

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောင်ဘို့လှကျေးရွာ ၊ လိပျတ်အုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ လိပျတ်အုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 25

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 29

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 40


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 41

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 45




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ လိပျတ်အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

လိပျတ်၊ကညင်ကုန်း၊တောင်ဘို့လှတို့ ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်ဘို့လှကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့် ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပင်လည်ဘူး-မိချောင်းအင်းကားလမ်း၏ အရှေ့ဘက် ၁မိုင်ခွဲတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာစတင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၁၀)အိမ်ဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းလည်းမရှိသေးပါ။ကျေးရွာတွင်း ရေတွင်း(၂)တွင်းသာရှိပြီး လယ်ယာကိုအဓိက စိုက်ပျိုးကြပြီး မွေးမြူရေးကိုလည်း အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၀)ခန့်ကဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၅)အိမ် ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် အိမ်ခြေ(၃၄)အိမ်ရှိပြီး စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးစီး၍ စက်ရေတွင်း (၁)တွင်း ရှိပြီး လက်တူးတွင်းလည်း (၃)တွင်းရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။

၃။ လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၄	၈၆	၉၃	၁၇၉

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၈	၅	၃	၈
မြေယာမဲ့	၆	၁၅	၁၃	၂၈
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	
နှမ်း	ဝက်		
	နွား		
	ကျွဲ(တစ်ပိုင်တစ်နိုင်)		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	- ဧက	- ဧက	- ဧက	ရှိ/-	၃/-	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	၂၈	၂၈	၁၅	၅၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၂	၁၀	-	၁၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-/၁	၁	၃၀	၉၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၂.၀၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၉	၁၅	၃၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၂၂.၀၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၁၅	၃၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄၆	၆၇	၁၁၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ လုပ်ငန်း မျှော်မှန်း ချက်များဆွေးနွေး	၁၁-၁၀- ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၀	၁၀	၂၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၈	၁၅	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၈	၁၅	၃၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၄	၂၅	၄၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၅	၃၃	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊အုတ်တိုက် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၇ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၃၀ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေလှေ့စက်၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်(၃)စီး၊ ထွန်စက်၊ လှည်း	၆	၁၈%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ထရုံကာ၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီး	၁၉	၅၆%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်(၁)စီး	၄	၁၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ ပါးထရုံကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ။	၅	၁၄%
စုစုပေါင်း		၃၄	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

တောင်ဘို့လှ ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့တွင် ရာသီဥတုတွင် တပေါင်းလမှ ကဆုန်ကထိ ပူးပေါင်းသောကာလများဖြစ်ပြီး နယုန်လမှ တော်သလင်းလထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ကျန်လများတွင် အေးချမ်းသောဆောင်းလများဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် နယုန်လမှသီတင်းကျွတ်လထိ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလမှ ပြာသိုလထိ သီးထပ် သီးညှက်များ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများကို တနိုင်တပိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းများအတွက် စိုက်ပျိုးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းရာသီများတွင် သာရှိပြီး ကျန်လများတွင် နေ့စားလုပ်ငန်းများအတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွင် ပြင်းထန်သော သဘာဝဘေးများ မရှိပါ။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် တပေါင်းလတွင် ဖူလုံမှုနည်းပါးပြီး ကျန်လများတွင် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ အလုပ်သမားရှားပါးမှုတွင် တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် ကျေးရွာပြင်ပထွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ရှားပါးမှုရှိပါသည်။ ပွဲတော်များတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊မီးထွန်းပွဲ၊ကထိန်ပွဲများကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

တောင်ဘို့လှ ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့ကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှင် စိုက်ပျိုးရာသီချိန်နှင့်တိုက်ဆိုက်မှုမရှိသော၊ ရာသီဥတု ကောင်းမွန်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းသော၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနည်းပါးသော တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှင်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

တောင်ဘို့လှကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၄)ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄) ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှာ (၁)ချမ်းသာအဆင့်၊(၂) အလယ်အလတ်အဆင့် (၃)နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် (၄)အလွန်နွမ်း ပါးတို့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အတူယှဉ် တွဲနေထိုင်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီး ကျေးရွာထဲတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အတူယှဉ်တွဲ နေကြပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှ ချမ်းသာသောအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ရှိပါသည်။နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်နည်းပါးပြီး ရာသီခွင်အလုပ်အ ကိုင်နှင့် တောထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချမှုများကိုသာ အားကိုးနေကြရသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက် အလွန်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက် ပေးရန်လိုအပ်နေသေး ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

တောင်ဘို့လှ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စေတီ၊ မေ့ရုံ တို့ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက် ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်၊ တောင်ဘက် တွင် သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပြီး ထိုသစ်တောများမှ ထင်းများ၊ ဝါးများ ထုတ်ယူသုံးစွဲကြပါသည်။ လယ်ယာမြေများကိုအသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲများ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

တောင်ဘို့လှ ကျေးရွာအနေဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ခက်ခဲနေသည်ကို လည်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း သမရိုးကျ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးမှ အမြတ်အစွန်းနည်းပါး လှပါပြီး ရာသီဥတုမမှန်ပါက စိုက်ပျိုးစရိတ် ကြွေးတင်မှုများလည်းရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်း များပေါများသော်လည်း မွေးမြူရေးနှစ်ရှည်ပင်သီးနှံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသည် ကိုလည်းတွေ့ရ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်မွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေး ရန်လိုအပ်နေသေးသလို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးတို့တွင်လည်း မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ၊ နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးရန်လည်း လိုအပ်နေသေးသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ကြရပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

(လိ ပွယ်) အုပ်စု (တောင်ဘို့) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သာလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသိမ်းအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	စာသင်ကျောင်းခန်းများမပြည့်စုံခြင်း၊ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ များစွာခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ကျောင်းသူ သားများ ပညာကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	✓	✓	၂၀၁၅
၂	စာသင်ကျောင်းခန်းများလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (မိုက်ခရိုဝေ့၊ နေရောင်ခြင်း၊ အေးအေးအေးအေး)	ကျောင်းသူ သားများ ဆေးဝါးများ သောက်သုံးစေခြင်း	✓	✓	၂၀၁၇
၃	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ မကောင်းခြင်း	စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ	စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ			
၄	မုန့်၊ နှစ်ခြင်း	မုန့်ကျောင်း	မုန့်ကျောင်း ဆောင်သစ်	✓	✓	
၅	စာပေစာအုပ်များ နားမလည်ခြင်း	စာပေစာအုပ်	ကျေးရွာ စာပေစာအုပ်	✓	✓	
၆	ဘေးအန္တရာယ် (ဖွဲ့စည်းမှု) မရှိခြင်း၊ ရေရှားပါးခြင်း	ဘေးအန္တရာယ်	ကျေးရွာ နားမလည်ခြင်း	✓	✓	

ပိုင်ဆွမ်းဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး ရက်စွဲ။ ၁၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦး/ဒေါ် သက်နိုင်ထွန်း



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးရွာအုပ်စု လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	စာသင်ကျောင်းရေပေး	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁				၆	၁	ပထမဦးစွာ
၂	စာသင်ကျောင်းရေပေး (အခြား)		X	၂	၂	၂	၂	၂				၅	၂	တတိယဦးစွာ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့			X	၃	၃	၃	၃				၁	၆	
၄	မူကြိုကျောင်း				X	၄	၄	၄				၃	၄	
၅	စာကြည့်တိုက်					X	၅	၅				၂	၅	
၆	စာသင်ကျောင်းထိုးခြင်း						X	၆				၄	၃	
၇	ယောက်ျားကျောင်း								X			၀	၇	
၈										X				
၉											X			
၁၀												X		

ပိုင်ဆွယ်ရေးသူ ကျား (၁၀)၊ မ (၁၀) ဦး ရက်စွဲ။ ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒေါ်အေးအေး



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေး နွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေမှုအနေအထား ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ဂေါပက၊ စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အသင်း၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ အရံမီးသတ်အဖွဲ့ တို့နှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိသလို မြို့နယ်တွင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊ မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရေစခန်း၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘဏ်၊သမ၊မြို့နယ်မီးသတ် ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အစရှိသည့်ဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိစေနိုင်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(ရပ်ရေးရွာရေး)၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမှီမှု အစရှိသည့်ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးဖြင့် ကျား၊မ သီးသန့်အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှ မှုမရှိ သေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်မှုနေရာပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။အိမ်မှုကိစ္စ၊ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင်အမျိုးသမီးများကအဆင့်သာနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများသည်ဆိုသော်လည်း ဝင်ငွေရ နိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမှီမှုတွင် တန်းတူရှိပြီး ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်လည်း တန်းတူရှိကာ အဆင့်တိုးတက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၈။ ကျား-မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်း အမြစ်များ ကို အများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျားမ သီးခြား အသုံးပြုရမည်။ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများ ကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံတွင် ကျေးရွာလူထုမှ နောင်တွင်မျှော်မှန်းထားသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏အိမ်မက်မြေပုံတွင်လယ်ယာ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ၊လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန် ၊ပညာရေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လက်လှမ်းမှီပြီးကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် ၊သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိသော ကျေးရွာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(စောဇော်ဗျ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဗိယုဟ) အုပ်စု

(ပထမ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်သူ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးမျိုးမင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဒေးအေးသင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးမွဲမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးထက်လင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်စိုမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမောင်ဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးသန်းစိုဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ကဇွန်ဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဆန်းဝေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဒုဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မေအေးဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဖြူဖြူယု	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(၂၀၁၆) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(လီယုဟန်) အုပ်စု

(ဥတ်ယ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးမောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စုစု	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစိုးမင်း	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးစုစု	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးမောင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မေမေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမောင်စွေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်စုစု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးအောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မေမေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုးစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်အေးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်



(ကောလိပ်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဗဟို) အုပ်စု

(တာဝန်ယူ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စန်းစင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်စင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်စင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်မေအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးဝင်းကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးမောင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမောင်ညွှန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်အေးအေးစင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်စန်းစင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မာမာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်မာမာစင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒေါ်အိန်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နန်းနံပါတ် <i>၂၅</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်အိန်</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>အင်းစိန်</i>	မြို့နယ် <i>ပေလည်ကျ</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>၂၅</i>
		ကျေးရွာ <i>တောင်ပူ</i>

က။ လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>		<i>၃၅</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	
လူမျိုးစု (၂) -----			ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----			ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု အခြား			ဘာသာစုစု အခြား	
အရေအတွက်				
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စာတေးရောင်		<i>၈</i>		<i>၇၈-၅၂၈-၃</i>

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၈၇</i>	<i>၉၅</i> <i>(၁၈၂)</i>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၃၀</i>	<i>၅</i> <i>(၃၅)</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း (၅)	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်များမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဝေရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစားရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဟို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ တွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁:၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁:၅၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----



(၃) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးစိုး*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၂၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်ခင်စု*



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင် အမည် ဒေါ်လှစုအောင်

နေ့စွဲ 17.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် မလေးဘူး ကျေးရွာအုပ်စု စိပျက် ကျေးရွာ ၈၀၈၅၇.၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.10.17	11.10.17	၀၀	၀၀	၂၀	၂၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	11.10.17	11.10.17	၀၀	၀၀	၂၀	၂၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	14.10.2017	14.10.2017	၈	၅	၁၃	၂၅၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ လယ်ယာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး				
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး				



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝေဏဒိုင်ထွန်း

နေ့စွဲ 11.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပင်မလှိုင်</u>	<u>လှိုင်ဗွတ်</u>	<u>တောင်ဘို့ချ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	- စာသင်ကျောင်း မပြည့်စုံခြင်း	၁	- စာသင်ကျောင်း မပြည့်စုံခြင်း
၂	- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း	၂	- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
၃	- ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူကျောင်း ကျေးရွာ	၃	- ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူကျောင်း ဆောက်မူမပြု
၄	မှ မတတ်နိုင်ခြင်း	၄	မတတ်နိုင်ခြင်း
၅	- ကလေး များ ပညာရေးကို ကောင်း	၅	- ကလေး များ စာသင်စာချောင်း တွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
၆	စွာ စာသင် မသင်ပေး နိုင်ခြင်း	၆	- အထက် မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ
၇	- အထက် မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ အတတ်	၇	များ မတတ်ခြင်း
၈	ပညာ များ မတတ်ခြင်း	၈	- ဒဂုန်အတွင်း ကောင်းသော မျိုးကောင်း
၉	- ဒဂုန်အတွင်း ကောင်းသော မျိုးကောင်း	၉	မျိုးသန့် များ မရှိခြင်း
၁၀	မျိုးသန့် များ မရှိခြင်း	၁၀	- မျိုးသန့်ကို အဓိက အားထား မျှော်ခြင်း
၁၁	- မျိုးသန့်ကို အဓိက အားထား	၁၁	- အရပ်အလွန် ကြီးမားခြင်း
၁၂	ကျေးရွာ	၁၂	- ၂၄ နာရီ မီးမရှိခြင်း
၁၃	- အရပ်အလွန် ကြီးမားခြင်း	၁၃	
၁၄	- ကျေးရွာ ၂၄ နာရီ မီးမရှိခြင်း	၁၄	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသင်ကျောင်း ၆၂၀ ဖြစ်ပြီး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်များ တိုးချဲ့ ဆောက်မူမပြု
၂	ကျောင်း ၁၀၀၀ များ စီမံအေးချမ်း	၂	မူကြိုကျောင်း ဆောက်မူမပြု
၃	သာစွာ စာသင် ကြားနိုင်ခြင်း	၃	ကျောင်း ၁၀၀၀ များ စီမံအေးချမ်းသာ



၄	- နိုင်ငံပျဉ်းမား၊ အညစ်အကြေးများလေ့လာ	၄	ရွာစာသင်တန်းဆိုင်ခင်း
၅	သင်ယူခြင်း	၅	- ၂၄ နာရီ စီမံခြင်း
၆	- မွေးမြူရေး၊ အညစ်အကြေးများလေ့လာ	၆	- ဗဟိုကော်မတီ၊ မြို့သို့ များ နိုင်ငံပျဉ်းမား၊ အထွက်
၇	သင်ယူခြင်း	၇	ပျဉ်းမားမြို့
၈	- များကော်မတီ၊ မြို့သို့ များမြို့စုစု	၈	- နိုင်ငံပျဉ်းမား၊ အညစ်အကြေးများလေ့လာသင်ယူခြင်း
၉	ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း	၉	- မွေးမြူရေး၊ ကိုယ်တိုင်တိုင် မွေးမြူခြင်း
၁၀	- အများအပြားနှင့် အလုပ်များ	၁၀	- အထွက်အမြောက်အမြား၊ ဝင်ရောက်မှုများ
၁၁	ပေး ပေးခြင်း	၁၁	ပေးခြင်း
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ပထမဦးစွာ
စာရင်းအကျဉ်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းမြှင့်	ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀	၁၈၂
၂	စာသင်ကျောင်းမြှင့် မှိတ်ဆက် (အမျိုးသား+မ)	ကျား+မ	၂၁၆၉၈၃၀၀	၁၈၂
၃	စာသင်ကျောင်းမြှင့်	ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၂
၄	မြို့စုကျောင်း	ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၈၂
၅	စာသင်ကျောင်း	ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၈၂
၆	အားလုံးအားတွင်း	ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀	၁၈၂
၇	သောတကျောင်း(အားလုံးအားတွင်း)	ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၈၂
၈				
၉				
၁၀				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နိုက်ပျင်းမွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား + မ	နိုက်ပျင်းရေး
၂	ကာမောင်၊ ကာဖြင့်သင်တန်း	ကျား	ဒုတိယအဆင့်ပညာရေး
၃	ကျွတ်မြူစာသင်တန်း	ကျား + မ	ပညာရေး
၄	စာရေးဆွဲပညာသင်တန်း	မ	နယ်ပယ်ပညာရေး
၅	အိတ်ကပ်ထုတ်လုပ်သင်တန်း	ကျား	၂
၆	ကနဦး ဝေဖန်သင်တန်း	မ	၄
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 11.10.2017



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးရီရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လေ့လာကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဒီယာစန်အောင်

နေ့စွဲ 14.10.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မစ်ကင်း၊ မြို့နယ် အဟယ်လူ၊ စီမံကိန်းအမျိုးအစား လက်မှု၊ (V) စက်ဝန်း(၁)၊ (J) စက်ဝန်း(၂)၊ (R) စက်ဝန်း(၃)၊ (၄) စက်ဝန်း(၄)


ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်သူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကယုစိမ်း	စာအိမ်လှောင် အောင်ပင်	၂၅ x ၃၀ x ၁၂	၇၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၁၂၀၀၀၀	၃၇၅၀၀၀	-	၂၄၉၅၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒီယာစန်အောင် 14.10.2017



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကောလိပ်ကျေး
 ကျေးရွာအုပ်စု လိပ်ပွတ်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရေပြ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၇.၁၀.၂၆
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်
 မေ့တမ်းစာတမ်းရေးသားခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၅၀) ဦး၊ မ (၅၀) ဦး = (၁၀၀) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇ ညာပတ်ချက်

- စီမံကိန်းအကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 နားထောင်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း

- စီမံကိန်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ နားထောင်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေးဝယ်ယူမှုအတွက် အကြောင်းအရာကို လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
 မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

- ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
 စီမံကိန်းနှင့် ၇ ညာပတ်ချက်နှင့် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးဝယ်ယူမှုအဖွဲ့
 အဖွဲ့ဝင်များ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း
 ဝယ်ယူမှု အဖွဲ့ဝင်များ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ တောင်ကိုးကျေး
 ကျေးရွာအုပ်စု လိပျောက်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ တောင်ကိုးကျေးရွာ၊ စာသင်ကျောင်း
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် 11. 10. 2017
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဦးစားပေးယူပေးရေး ချမှတ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး = (၂၀) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇ ည့်ညွှန်ချက် " " စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးယူပေး အစည်းအဝေး ချမှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ၁) ကော်မတီ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ၂) တောင်ကိုးကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေး ချမှတ်ချက်များကို အဓိကပါအပ်စေပြီး ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ၃) ပြီးစီးခဲ့သည့် စီမံကိန်း ချမှတ်ချက်များကို ကော်မတီမှ ခြုံငုံစစ်ဆေးပြီး နှစ်စဉ် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စဉ် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် ၁) ကောင်စီမှ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးစိမ်းစပ်အထောက်အကူပြုတော်
မတီတို့ ဖြစ်ကြောင်းအားဖြင့် မကျေနပ်ဘဲ ယခင်ကောင်စီဝင်များ အတိုင်း
ထားရှိ၍ ကျေးဇူးတင်မှု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ၂) ကောင်စီမှ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးစိမ်းစပ် ဦးစားပေး ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်
များမှာ ၁) စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ
၂) မူတိုကျောင်း
၃) စာရေးစာရိတ်
၄) အားကစားကွင်း
၅) ဘေးကင်းရေးစင်တာ -- တို့ကို ကျေးဇူးတင်မှုသာသာ
တို့ ဆုံးဖြတ်ခံယူပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ၃) ငြိမ်းစေ့သည် စာသင်ကျောင်းဆောင်ကို ဖြစ်ထိန်းသိမ်း ဖြည့်စွက်မှုပေး
ဖြစ်ထိန်းကော်မတီနှင့် ကျေးဇူးတင်မှု ပံ့ပိုးမှုထောက်ပံ့မှု ဖြစ်ကြောင်းအားဖြင့်
ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

သဘောတူညီချက် ၂) အခင်းအငြင်းပွားမှု ဖြစ်လာသော အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို
အခင်းအငြင်းပွားမှုအားဖြင့် အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပြု
သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခံယူပါသည်။

ဗဟိုကော်မရှင်

ဦးသန်းခိုင်စွန်း

မူတိုစာရိတ်ရေးမှူး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ကောင်စီ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ပထမဦးစွာ
 စာဖတ်

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၂	စာသင်ကျောင်း (မူပိုင်ကျောင်း) (အုပ်စု ၂၅၇၈၈)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၃	စာသင်ကျောင်း ၀၆ ၉၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄	မူပိုင်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅	စာစုပုံနှိပ်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၆	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၇		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ခြားပေးပေးပေးပေးပေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၂	ကားမောင်းကားပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၃	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၄	စားနပ်ရိက္ခာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၅	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၆	ကုန်စည် ဖျာထိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၇		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	



အမျိုးအမည်	အမှတ်	အမျိုးအမည်	အခြေအနေ	
			အခြေအနေ	အခြေအနေ
ပထမအမျိုးအမည်	၀	ဒဂုံတက္ကသိုလ်	<input checked="" type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၂	ဆေးပေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၃	သားဖွားအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၄		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၅		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၆		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၇		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၈		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၉		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
ဒုတိယအမျိုးအမည်	၀	မန္တလေးတက္ကသိုလ်	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၂	ကျောင်းအဖွဲ့/မ	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၃		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၄		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၅		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၆		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၇		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၈		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၉		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
အခြား	၀	ဦးသာစိန်ကောလိပ်	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၂	လှိုင်စာတတ်ကျွမ်းကောလိပ်	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၃	လယ်စိုက်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၄	မယ်အောင်အောင်အဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၅		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၆		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၇		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ
	၈		<input type="checkbox"/>	တစ်နေရာ