

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ


ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။တောင်ညောင်ကုန်း ၂။ လေသာကုန်း

၃။သီးကုန်း

၄။ကျွန်းတုန်း

၅။ကန်သာ

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပျော်စွယ်မြို့နယ် ၊ တောင်ညောင်ကုန်းအုပ်စု တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် ပျော်စွယ်-ဒုတိယမောက်ကားလမ်းအားဖြင့် ၂၂၁ မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် ရွာတစ်ခုနှင့်အတူ ရွာအမည် မရှိသေးပါ။ ရွာရှိသက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဖြောမြဲချက်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျှင် တောင်ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပါသည်။ ယင်းတောင်ပင်ကြီးမှာ ဖြောင့်မတ်စွာ ပေါက်ကောက် ဖြူဖျက် ဖန်တီးခဲ့ရာ ကုန်းကြီးကြီး ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုတောင်ပင်ကြီး၏ ကိုင်းဖျားများမှ ရေများ ထူးဆန်းစွာ ထွက်ကျနေပါသည်။ ထိုတောင်ပင်ကြီးကို အစွဲမြဲ၍ တောင်ကုန်းရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ အခြားအစွဲမြဲစွာ ပျော်စွယ်မြို့နယ်၏ အောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တောင်ကုန်းရွာ ပါရှိသော်လည်း ယင်းတောင်ကုန်းရွာသည် မြောက်မြောက်တွင်ရှိသော တောင်ကုန်းသည် တောင်ခြမ်းတွင်ရှိခြင်းကြောင့် ခွဲခြား၍ ခေါ်ဆိုရာမှ တောင်ပူသည့်အနားကို ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။

"တောင်ညောင်ကုန်း" မှ အမည်တွင်လာခဲ့ပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ယင်းကြီးရွာရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် လောဘကုန်းရွာနှင့် သီးကုန်းရွာရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ကျွန်းတုန်းရွာရှိပါသည်။"



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၁၅၀)၊မ (၂၀၀)	ကျား (၁၆၀)၊မ (၁၈၀)	ကျား (၇)၊မ (၈)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွားကြက်	ဝက်	နှမ်းမြေပဲ	ငရုတ်၊စပါး	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မမရှိ	ရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကိရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	6.3.2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	150	200	350	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမူ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	6.3.2017	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်များသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	150	200	350	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	6.3.2017	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	150	200	350	
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.3.2017	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	150	200	350	



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	6.3.2017	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	150	200	350	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	6.3.2017	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	150	200	350	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	7.3.2017	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	150	200	350	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

လူ များ ကျေးရွာမြေပုံနှင့် သယ် ကာတာအရင်း စာနိဂ္ဂဟမြေပုံ

ဆွေ. ဇွေ. ဇွေ. နှင့် ဆို. ခင်. ချက်

- ကျေးရွာ၊ ဣတွင် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် (၇၇၁) ခု ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၀၈) ခု ရှိပါသည်။
- မသားစွမ်း ခြံကော ခြံအိမ်ထောင်စု (၁၅) ခု ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာသည် ခိုင်ပျိုရွာ၊ ငှက်ရောင်ဝယ်ကျေးစွဲကားလျှောက်ခြေပါသည်။
- အသင်ကျောင်း ၁ ဆောင်၊ ရုံးခန်း ၁ ဈေး နှင့် အစားအသောက်ဆိုင်လည်း ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဇီး မရရှိသေးပါ။ ဣတွင် လမ်းများလည်း မကောင်းပါ။
- အခြေခံဆိုင်ရာ မရှိ၍ အပေ မဟုတ်သော အခြေခံ သင်တန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းလည်း ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီး များ အတွက် သက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်းများ ရှိပါသည်။ အနီးရှိ နေရာများ၊ လျှပ်စစ်၊ များစွာအားပေး နှင့် နှင့် အခြေခံလမ်းပိုင်း



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်ညောင်ကျိ

ကျေးရွာ အုပ်စု - တောင်ညောင်ကျိ

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာ

ရက်စွဲ - ၆. ၃. ၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု



စွားလှည်း



မီး



စွား



ဆိုင်ကယ်



ဂေဟင်း



ယာခင်း

ယာခင်း

ယာခင်း

ယာခင်း

ယာခင်း

ယာခင်း

ကား

ထင်း

ကြက် (အဖွား/အမ)

ယာခင်း (အဖွား/အမ)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ် နွယ်နွယ်အေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတောင်လင်း

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇ ခု၊ မတ်လ ၆ ရက်

အချိန် - နေ့လယ် ၄:၀၀ နာရီ



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - စောင့်ရှောက်ရေး

ကျေးဇူးတင်စွာ - စောင့်ရှောက်ရေး

ဇွန်လ ၂၀၁၇

ရက်စွဲ - ၆. ၃. ၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု



ဆွဲယာဉ်



ပွဲ



ဆိုင်ကယ်

က



ခွေး

ပယ်ဖျက်ပိတ် (ရှိခါစိ)

ယာဆီ
ယာဆီ
ယာဆီ
ယာဆီ



ရေတိုင်

ကြက် (မွေးမြူရေး)

ထင်း

ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း - ဦးဆွေလင်း

ဝိထိအဖွဲ့အစည်း - အမျိုးသား ၅၀၀၊ အမျိုးသမီး ၂၀၀

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဆောင်လင်း

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး

စာမျက်နှာ - ၄၀၀ စာမျက်နှာ



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

၂၉၉ ခရစ်နှစ်ကုန်သွယ်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မြို့နယ်-လှိုင်စွယ်
 ၇၈၉ - ၆.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - လှိုင်စွယ်
 ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စွယ်

အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာ အရာများ	အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာ အရာများ	၁၅	၂%
အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာ အရာများ	၁၀၀	၁၃%
အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာ အရာများ	၄၅၆	၅၉%
အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာ အရာများ	၂၀၀	၂၆%
စုစုပေါင်း		၇၆၇	၁၀၀%

ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စွယ်
 ၇၈၉ - ၆.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စွယ်
 ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စွယ်



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 ဆေး ငွေ ခြမ်း နှစ်ဆင့် စစ်ခြင်း
 - နားလှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက် ကို အဖျိုးထား များ သုံးစွဲပါသည်။
 - ဖိ၊ ဂေ၊ ထပ် ကို အဖျိုးသမီးများ သုံးစွဲပါသည်။
 - နား၊ လယ်ယာ၊ ကြွက်မွေ ဖြူမာ ကို အဖျိုးသား နှစ်အဖျိုးသမီး ထမ်းထူ သုံးစွဲပါသည်။
 - နားလှည်း၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ရေတွင်း၊ နှစ်ထပ် ကို အဖျိုးထား များ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
 - ဖိ ကို အဖျိုးသမီး များ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
 - ဆိုင်ကယ်၊ နား၊ လယ်ယာ နှစ်ကြွက်မွေ ဖြူမာ ကို အဖျိုးထား၊ အဖျိုး သမီး တစ်ထူ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
 - အဖျိုးသမီး များသည် လုပ်ငန်း များအား သုံး ဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ ဖိထိကိုယ်တိုင် ဘေးထွက်လုပ်ငန်း ကို တွင်အား နှစ်နေ့သဖြင့် အဖျိုး ထား များ အားရဲ့ ဓလိခွဲ ပူပေါင်း ဖျိ ခေါ် ဘောင် သင့် ပါသည်။ သို့ မှသာ အဖျိုး သမီး များသည် လုပ်ရဲ့ ကိုင်ရဲ့ နှိမာဖြော့ ဖိထိ ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတို့ တက်လာမည်။



၆။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီပြုပြက္ခဒိန်

လွှား နွေခြင်း နှစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

- နိုက်ပျိုရေး နှစ်စွေဖြူရေးကို အဆီကအသက်မွေးလုပ်ပျို အဖြစ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- တန်ခူး၊ တပို့တွဲ လ နှစ် တပေါင်း လများသည် အာဇာနည်တော် လများဖြစ်ပါသည်။
- ဈေးရွာ၏ တစ် ဇန် ဝင်ငွေမှာ (၃၀၀၀) ခန့်ရှိပါသည်။
- ဈေးရွာ၏ အိမ်ထောင်စု (၇၀) ခန့်သည် ကြွက်မွေးဖြူရေးကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ဈေးရွာတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ ကဆိန်ပွဲ နှင့် အဖွဲ့ပွဲများ နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

မူများအားလေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - စောင့်ညောင်ကုန်း

မြို့နယ် - ဟောပြော

ကျေးဇူးအုပ်စု - စောင့်ညောင်ကုန်း

ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၇

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးဇူးပင်ပန်းအဖွဲ့အစည်းများ
-----------------------	------------------------------

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
- ဆယ်အိမ်ခေါင်း
- "TNG" ပရဟိတကူညီအဖွဲ့
- "မေတ္တာတော်" နာရေးကူညီဖွဲ့အဖွဲ့
- အင်အားစုအဖွဲ့
- ရဲစခန်း
- ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့
- မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး
- ဆေးရုံကော်မတီ

- လဝက
- မြေစာရင်းဌာန
- စိုက်ပျိုးရေး
- ဆေးဝါးဌာန
- ပညာရေးဌာန
- ကျန်းမာရေးဌာန
- စီပင်သာယာရေး
- အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
- ဂူထုပေးပို့စီမံကိန်း

ဗြိတိသျှအစိုးရအဖွဲ့ - ဦးသန်းဆောင်

ပိတ်အစိုးရအဖွဲ့ - အဖွဲ့အစည်း (၂၀၀) အဖွဲ့အစည်း (၂၀၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်လင်း

ရေရာ - အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း ၃:၀၀ နာရီ




မင်းပုံစံကသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်

မို့ဖျားအားလေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - စကားပြောပုံစံ
ကျေးဇူးကုန်ဆုံး - စကားပြောပုံစံ

ဖြန့်ချိရေး - ဖေဖော်ဝါရီလ
ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၇



ကျေးဇူးကုန်ဆုံး - အဖွဲ့အစည်း
ချိတ်ဆက် - အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း

ဖြန့်ချိရေး - ဖေဖော်ဝါရီလ
ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၇



သုံးသပ်ချက်

မင်းပိုင်အသုံးပြုရန်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားလေ့လာခြင်း၊
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သင်္ချာစစ်ချက်

- မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်
ထား အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူးရှိလူပတ် ရှိလူပတ်အများစုသည် TNCA ပရဟိတအဖွဲ့ နှင့်
အရံမီးသတ်အဖွဲ့တွင် အဓိကထုပ်ဆောင်ပါသည်။

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ဆယ်အိမ်ခေါင်းအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးရှာဖွေမှု
ရေးအဖွဲ့ကို အဓိက ထမ်းဆောင်သူများဖြစ်သည်။

- ကျေးဇူးဖြင့် ပရိယတ္တိ၊ စတုရန်း၊ ကေမာ၊ ပဉ္စမာ၊ ကျေးဇူး၊
အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စာမေးပွဲနှင့် ချိတ်ဆက်သည်ကို တွေ့ရသည်။

- လ.ဝ.က. ဖြစ်ရင်း၊ ဝန်ထုပ်ပေးမှု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအားဖြင့်
သည်ကို တွေ့ရသည်။



ပင်ကုန်းသုသင်ခြင်း


ကျေးဇူး - တောင်ညောင်ကျွန်း

ဇွန်လ - ပေတုက္က

ကျေးဇူးအုန်း - တောင်ညောင်ကျွန်း

ရက်စွဲ - ၆. ၃. ၂၀၁၇

အာမိတ်သဒ္ဒါ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကြည်စိန်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမိတ်သဒ္ဒါ (၂၀၀)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်လင်း

ရက်စွဲ - ၆. ၃. ၂၀၁၇
 အာမိတ် - ၂. ၃၀၀



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေငွေခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးရှိအမျိုးသမီးများသည် ယဉာဏ်လက်လမ်း မှီမှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းမှုများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဖိနှိပ်ခံရခြင်းနှင့် အိမ်မှုဝေယျာဝစ္စများတွင်သာ အများဆုံး အချိန်ကုန်နေပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချရာနှင့် စီးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင်မှု တို့တွင်လည်း လုပ်ငန်းလုပ်ထမရှိခြင်း တို့ကြောင့် မလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲ ဖြစ်နေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် လုပ်အားခတွင်လည်း အမျိုးသားများထက် နည်းပါးနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ လုပ်အားခပေးခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ခွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်တင်ရပါမည်။



ကျေးဇူး-စောခိကျိ

ကျေးဇူးဆု-မကျိကျိ

ဇွန်-ပျော်စွယ်

ရက်စွဲ - ၃၀-၁-၂၀၁၇

အာပျိုသမီး

စဉ်	ပြဿနာ/အခက်အခဲ	အော်ဗွင်ပျက် (အောင်စွဲစွဲ)	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း
၁.	စွဲတွင်းလမ်းပျားမကောင်း စွဲတွင်းလမ်းပျားမကောင်း	စွဲတွင်းလမ်းပျားမကောင်း လာရောက်	စွဲတွင်းကျောက်ကျောလမ်းပျား မကောင်း
၂.	သောက်ဆုံးရက်ခံခဲ့ ရလေရန်	သောက်ဆုံးရက်ခံခဲ့ ရလေရန်	ရေစင် + ရေပိုက် သွယ်တိုက် ခြင်းလုပ်ငန်း
၃.	ပျံ့ပွားစွာ မရရှိခြင်း	ပျံ့ပွားစွာ ရရှိ လာရောက်	ပျံ့ပွားစွာ သွယ်တိုက်ခြင်း
၄.	ကျိပ်တရားဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိခြင်း	ကျိပ်တရားဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိခြင်း	ဆေးပေး ဆိုးတည်ဆောက်ခြင်း
၅.	ပညာမဟုတ်စွာ မရှိစွဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းခြင်း	ပညာမဟုတ်စွာ မရှိစွဲ မရောက်	ဆာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
၆.	ကမ်းပျားအတွက် မျှ လျှော့ချခြင်း မရှိခြင်း	ပညာရေး အားနည်းခြင်း မရောက်	မျှလျှော့ချခြင်းတည်ဆောက် ခြင်း
၇.	လူမှုစီးပွားအတွက် ကျင့်သုံးခြင်း	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေးပို့ခြင်း လာရောက်	အိမ်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင် တိုက်
၈.	အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ မရှိ	အမျိုးသမီးများ အခက် အခဲများ ဖြေရှင်းလာရန်	အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့
၉.	စွဲတွင်းလမ်းပျား မရှိခြင်း	စွဲတွင်းလမ်းပျား မရှိ လာရောက်	စွဲတွင်းလမ်းပျားတည် ဆောက်ခြင်း
၁၀.	စွဲတွင်းလမ်းပျား မရှိခြင်း	စွဲတွင်းလမ်းပျား မရှိ လာရောက်	အင်ဂျင် ဖြိုဖျက်ခြင်း ပေးခြင်း



ကျေးဇူး - နောက်ကျေးဇူး
 ကျေးဇူးရှိသူ - မကျေးဇူး

မြို့နယ် - ရွှေဘို
 ဇူလိုင် - ၂၀၁၁-၂၀၁၂

နံပါတ်	နာမည်	အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်
၁	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား + မ	၂၀၁
၂	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား +	၁၅၈
၃	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား + မ	၁၃၆
၄	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား + မ	၇၂
၅	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား + မ	၁၈
၆	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	မ	၁၄
၇	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	မ	၉
၈	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	မ	၅
၉	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	မ	၅
၁၀	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား + မ	၅
၁၁	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	မ	၁
၁၂	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ	ကျား	၁
၁၃	ကျေးဇူးစွန်း၊ ကျေးဇူးကျေးဇူး၊ ဆီဖြူ		



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းပီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ကောင်စီဘဏ်ကုန်၊ ကျေးဇူး၊ ကောင်စီဘဏ်ကုန်ကုန်

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဒေါ်ဇော်စော	မ	ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဦးအေးကိုသက်	ကျား	"
၃	ဦးဌေးခင်	ကျား	"
၄	ဒေါ်ငြိမ်းဌေး	မ	"
၅	ဒေါ်ခွယ်ခွယ်စော	မ	ကျေးဇူးစိမ်းကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၆	ဦးဇော်ဦး	ကျား	"
၇	ဦးသက်ကျော်ဇော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆွဲကော်မတီ
၈	ဒေါ်အိန်စိန်စော	မ	"
၉	ဦးဇော်စော	ကျား	"
၁၀	ဒေါ်ထက်ထက်	မ	လျှပ်စက်ပစ္စည်းတိုက်ရိုက်သိမ်းဖမ်းဆွဲကော်မတီ
၁၁	ဦးဌေးစော	ကျား	"
၁၂	ဦးဌေးလင်း	ကျား	"
၁၃	ဦးသန်းစော	ကျား	ကျေးဇူးဘဏ္ဍာရေးဓာတ်
၁၄	ဒေါ်ကျော်စွယ်စော	မ	ဆေးထုတ်ဖော်ရေးဆွဲကော်မတီ
၁၅	ဦးထွန်းကျော်	ကျား	"
၁၆	ဦးကျော်စွယ်	ကျား	"
၁၇	ဒေါ်မိုးမိုး	မ	အဖွဲ့အစည်းရေးရာဌာန
၁၈	ဦးဝင်းသိန်း	ကျား	"
၁၉	ဦးသန်းလွင်	ကျား	"
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၅၉) ယောက် ကျား- (၅၂) ယောက် + မ- (၇) ယောက်

ကျေးဇူးအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....ဦးဇော်ဦး..... ကျေးဇူးအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ဇော်စော..... ကျေးဇူးအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ခွယ်ခွယ်စော..... ကျေးဇူးအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်မိုးမိုး..... ကျေးဇူးအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထုတ်ပေးအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရဲ မစု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၉၆၂၂၂၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်လင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ဗဟိုဒေသ၊ မြို့နယ် ဗဟိုအဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ကုဒ်	

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) -----	၇၇၁	ဘာသာ (၁) -----	၇၇၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅		၁၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅၀		၅၀၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၀၄	၃၇၉၈
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၆၆၃	၁၀၈

(၈) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမီ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁:၄၅ နာရီ ထောက်လာကျိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: (က)
 နွေရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁:၃၀ နာရီ ထောက်လာကျိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: (က)



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ဦးဘေး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုမဟုတ်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစနစ်

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ရဲ့မင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်လင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇



ဥ၊ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်း၊ အမည် ဦး နေ့စွဲ ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအဖတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)		ကျေးရွာအုပ်စု စတားလွှာကြီး ကျေးရွာ စတားလွှာကြီး	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
		စက်ဝန်းအားအဖတ် စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၁)		စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအဖတ်	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချို့ရတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချို့ရအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၂၂၄	၂၀၇	၁၇၁	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၂၂၇	၂၁၄	၁၇၁	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၇၇	၁၆၃	၁၇၁	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၆၁	၁၅၄	၁၇၁	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆	၁၇၆



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.5.2017	12.5.2017	181	159	340	ဗဟ	340
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.5.2017	26.5.2017	12	5	17	ဗဟ	17
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.5.2017	12.5.2017	181	159	340	ဗဟ	340
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	20.6.17	20.6.17	6	3	9	ဗဟ	9
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	26.8.17	26.8.17	6	3	9	ဗဟ	9
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	16.8.17	16.8.17	235	175	410	ဗဟ	410



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်လတ်

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ပြည်ပျော်တူညွှန် ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ပူရွာ၊ ကျေးရွာတောင်ပူရွာကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၁ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၂ ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၃ မလုံလောက်ခြင်း။	၃ ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၄ ဆေး၊ ဆီ၊ မလုံလောက်၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၄ မလုံလောက်ခြင်း။
၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၆ ရေ၊ ရာခိုင်နှုန်း မရှိ။	၆ လမ်းမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၇ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၇ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၁ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၂ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၂ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၃ လမ်းမကောင်းခြင်း။	၃ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၄ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၄ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၅ ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၅ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၆ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၆ လမ်းမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။
၇ လမ်းမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၇ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ ရွာအတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချော့ယမ်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၄,၄၀၀,၀၀၀	
၂	အဝတ်အစား ခန်းမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀,၀၀၀,၀၀၀	
၃	ကျေးရွာတွင်းကျွန်းခြင်းနှင့် ရေဆေး ရေချိုးစနစ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	
၄	ကျေးရွာအတွက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	
၅	အေးခန်းမ ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	
၆	ကျွန်းစစ်ဆေးရေးစင်တာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀,၀၀၀,၀၀၀	
၇	အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းစစ်ဆေးရေးစင်တာ	အမျိုးသမီး	
၂	ကျွန်းစစ်ဆေးရေးစင်တာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအေးစို လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၇



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့်အခါ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များတွင် TPIC သို့ ဖေးဒီဂျစ်အဖွဲ့ဝင်များ အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စင်၊ ရင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဇေယျာပုံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခွင့် အမည်/အဖွဲ့	
စတာင်အောင် ကုန်း	ပွားစွာဖြန့်ဖြူးပေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး	၁၂၅၀ x ၁၂' x ၆"	ကျား - ၁၀၄ မ - ၁၀၆ စု - ၂၁၀	ကျား မ ကျား+မ	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-	-	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-
လောသဘာကုန်း	ပွားစွာဖြန့်ဖြူးပေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး	၁၂၅၀ x ၁၂' x ၆"	ကျား - ၈၉၅ မ - ၉၅၁ စု - ၁၈၄၆	ကျား မ ကျား+မ	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-	-	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-
ဘို၊ ကုန်း	ပွားစွာဖြန့်ဖြူးပေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး	၁၀၆၅ x ၁၂' x ၆"	ကျား - ၃၂၁ မ - ၃၂၀ စု - ၆၄၁	ကျား မ ကျား+မ	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-	-	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-
ကျွန်းတုန်း	ပွားစွာဖြန့်ဖြူးပေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး	၁၄၆၃' x ၄' - ၆"	ကျား - ၅၇၁ မ - ၅၆၃ စု - ၁၁၃၄	ကျား မ ကျား+မ	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-	-	၁၄၄,၀၀၀,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြူစွယ်၊ ၂၀၂၁.၁၂.၁၅

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ခွင်လှိုင်၊ ၂၀၂၁.၁၂.၁၅



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဆွေးနွေးကြိုကြော်ငြာစဉ်
 ကျေးရွာ ။ ။ တောင်ညောင်ကျိုက်
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ တောင်ညောင်ကျိုက်
 အချိန် ။ ။ ၃ နာရီ (၉:၀၀) စာချိ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဥတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၂၇)၊ မ (၂၁၄) စုစုပေါင်း (၄၄၁)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

- ၁။ ပထမဆုံးပြုမိ အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးချက်များ အားဖြင့် သည် စာပိုဒ်
- ၂။ အဆွေးနွေးခြင်း
- ၃။ ဦးစားပေး အစည်းအဝေး... မှတ်တမ်း ဖြစ်
- ၄။ ကျေးရွာစွဲ... နှိုင်း... အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။ သဘာဝနှင့်... ကုမ္ပဏီ... အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်း... အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း... အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း
- ၇။ အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်း... အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း... အစည်းအဝေး... ဆွေးနွေးခြင်း
- ၉။ မဲပေးဆွေးနွေးခြင်း
- ၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

လူထုစဉ်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်လင်း မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေး
 နွေးချက်များအား ပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။
 ကျေးရွာသူ၊ရွာသား များတင်ပြခဲ့သော လုပ်ငန်းခွင်များအား ဦးစားပေးအ
 ဆင် မဲပေးသတ်မှတ်ခြင်းအား (၄၊ ၃၊ ၂၊ ၁) ပုံစံဖြင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးလုပ်ဆောင်
 ခဲ့ပါသည်။ တောင်ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးအဆင့် ၅ ဖြိုးတိုးတက်ရေး
 လုပ်ငန်းများမှာ -

ဦးစား	ပွဲပွဲတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	ဆောင်ပြုသူ
၁	ရွာတွင်းလမ်း / ရွာဝင်လမ်း	ကျား + ၈
၂	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား + ၈
၃	အမှတ်(၆) အထက်တန်းကျောင်း (ရေတွင်းရေစဉ်) / ရွာတွင်းရေတွင်းရေစဉ် / ရေစက်	ကျား + ၈
၄	စာကြည့်တိုက်	ကျား
၅	အားကစားကွင်း	ကျား
၆	ဆေးပေးခန်း (ဒေအဆင်တစ်)	ကျား



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျင့်ကျင့်ရာတွင် နှစ်စဉ် တိုးတက်ရေးအဖွဲ့များ၏ ...
...ပထမနှစ်တွင် ရွေးချယ်ထားသော အဖွဲ့ဝင်များသည် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်
... ပါအတိုင်း။

၃။ ...ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များ
... (၁) ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ (၂) ဦး အား ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်
၄။ ...ပါအတိုင်း။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် ဦးစောလင်း
ရာထူး မန္တလေး ဗဟိုဌာန
ရက်စွဲ ၇. ၃. ၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ
အမည် ဦးဖြိုးဦး
ရာထူး ဒု/စောလင်းဌာန
ရက်စွဲ ၇. ၃. ၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု ကောင်စီအဖွဲ့ကော်မရှင်
 မြောက်ပိုင်းဒေသ အဖွဲ့ကော်မရှင်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားနားသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဦးစားပေးပွဲ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ဇယားမှ ရရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စွာတွင်း၊ ကျောက် ချောက်၊ မြေပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
	၂	မတော်တရားအခြေ မတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
	၃	ရေတွင်း၊ ရေခဲ ရေပိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
	၄	စာကြည့်တိုက်အောက် ပုဒ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
	၅	အေးခန်းအောက်အောက် စိုက်ပျိုးရေးအောက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စက်ချုပ်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန	ကျေးဇူးပြု/ထောက် ပံ့ရေးဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



တောင်ညောင်ကုန်း၊ ဈေးရွာ၊ တောင်ညောင်ကုန်း၊ နှယ်ငါး

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား:	၀	ဘေးကစား ကွင်း မြေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဈေးရွာခိတောက် ကော်ဖီ	လူထုပေါင်းစည်း ကိန်း
	၂	ရွာနားအုပ်ပေါက် ပျံချင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဈေးရွာခိတောက် ကော်ဖီ	ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာ မဏ္ဍ-ကဏ္ဍ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		