

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တိုက်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ရှောက်ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၁၀
ဇယား။	
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၂
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၄
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၆
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၂။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၈
၁၃။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၂၀
၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၁
၁၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၂
၁၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၃
၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 1 st Cycle	၂၅

၂၀။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)2 nd Cycle	၂၈
၂၁။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)3 rd Cycle	၃၀
၂၂။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)4 th Cycle	၃၃
၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)1 st Cycle	၃၆
၂၄။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)2 nd Cycle	၃၈
၂၅။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)3 rd Cycle	၄၀
၂၆။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)4 th Cycle	၄၂
၂၇။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)1 st Cycle	၄၃
၂၈။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)2 nd Cycle	၄၅
၂၉။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)3 rd Cycle	၄၇
၃၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)4 th Cycle	၄၉
၃၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၁
၃၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၅

၁။အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၃။ တိုက်မော်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	တိုက်မော်	ကျေးရွာအမည်
		တိုက်မော်
		မယ်ဇလီကိုင်း
		တောင်ရှောက်
		နွံကျော်
		ဝက်မြီးတို
		ကံဇလီ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်ရှောက်ကျေးရွာတွင် အောက်ရွာနှင့် တောင်ပေါ်ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။ တောင်ရှောက်မှာ တောင်ပျောက် မှဆင်းသက်လာသောစကားဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်။ တောင်ရှောက်ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အကျဉ်းမှာရှေးယခင်ကတောင်ကြီးခြောက်လုံး၏အလယ်တွင် ချိုင့်ဝှမ်းကြီးတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းချိုင့်ဝှမ်းတွင် ရွာတည်နေထိုင်သူများရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ရွာနေလူများကမိမိတို့နေထိုင်ရာကျေးရွာ၏အမြင့်တောင် တစ်နေရာမှကြည့်လျှင် တောင်ခြောက်လုံးကို မြင်တွေ့ရပြီးအောက်ခြေအနိမ့်ပိုင်းမှ ကြည့်လျှင် တောင်တစ်လုံး မှာအမြင့်ပျောက်နေသည်ဟုသိရသည်။ ၎င်းတောင်ခြောက်လုံးကိုအမြဲတမ်းအမြင့် တစ်နေရာမှ မြင်ရသော်လည်းရေလွှမ်းမိုးခံရသောနှစ်တစ်နှစ်တွင် တောင်ငါးလုံးသာမြင်ခွင့်ရတော့သည်။ ပျောက်ဆုံးသွား သောရွာကိုအစွဲပြု၍ တောင်ပျောက်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ တောင်ရှောက်ရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆို ခဲ့ကြသည်။ တောင်ရှောက်ကျေးရွာရှိအောက်ရွာတွင် ရခိုင်လူမျိုးအများစုနေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ တောင်ပေါ်ရွာ တွင် ချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြသည်။ ချင်းလူမျိုးများမှာတောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ ရခိုင်လူမျိုးများမှာလယ်မြေကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တောင်ရှောက်ကျေးရွာ၏ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသက္ကရာဇ်(၁၃၃၁)ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ တောင်ရှောက်၊ နွံကျော်နှစ်ရွာ ပေါင်း၍ရသောအလှူငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွာဦးစေတီအားဆရာတော်နှင့် အလှူဒါယကာဦးကျော်နိုင်တို့မှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ရှောက်ကျေးရွာတွင် ယခင်က ပြုစုကျောင်းဖြင့်သာပညာသင်ကြားခဲ့ရသည်။ ခရစ်နှစ် (၁၉၈၆)ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရမှ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ (၁၉၈၆-၁၉၈၈)ခုနှစ်တွင် ဇနီမိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်းအဆောက်အဦးဖြင့် သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသော ပြုစုကျောင်းအား (၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွင် အောက်ရွာ၌ ရွာလယ်လမ်းလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

(၂) ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁	၁	-	၁

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်စပါး	နွား	ဈေးဆိုင်ရောင်းခြင်း	ကျွဲပန်း
ကျွန်း	ဝက်		
သီဟိုဠ်	ကြက်		
ယာစပါး	ဆိတ်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေသွ ယ်	ချောင်း ရေ သော က်သုံး မှု
အရေအတွက်	၁၅၀	၁၀	၃၀	၃၀	၈၀၀	မရှိ	၁	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၁၅	၃	၂	၄	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	၁	၃၁	၆၅	၅၀၀	၄၀	၃၀	မရှိ	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄	၅	၉	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၆	၄	၁၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

တောင်ရှောက်ကျေးရွာသည်အမ်းမြို့မှ (၁၈) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။အမ်း-
 တပ်တောင် ကားလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ရွာအတွင်းသို့ ကားဝင်၍မရပေ။ နွေရာသီနှင့်
 ဆောင်းရာသီတွင် ရွာထဲသို့ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေအဖြစ်
 ရေတွင်းနှင့် လက်ယက်တွင်းမှရေများကိုသောက်သုံးကြပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ဝမ်းရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	ရှိ
ကြုံတွေ့ရသောသဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၆၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	ရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	သောက်သုံးရေရရှိမှုအခက်အခဲ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

တောင်ရှောက်ကျေးရွာရှိကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လများတွင် သီဟိုဠ်စေ့ ကောက်ကြပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် နေပူ၍မိုးမရွာပါ။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ရှိ၍ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထိုလနှစ်လတွင် ရေလည်းရှားပါးပါသည်။ သီဟိုဠ်စေ့ကောက်၍ ရောင်းသောကာလဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

နံယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင်ပျိုးနုတ်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် တစ်လလုံးလုံးမိုးရွာပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲများကျင်းပကြပါသည်။ ထိုလများတွင် မိုးများများဆက်တိုက်ရွာပါကရွာထဲသို့ရေများတက်လာပါသည်။

တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးများကိုရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ် လတွင် မီးထွန်းပွဲရှိ၍ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလသည် မိုးအကုန်ဆောင်းအကူးကာလ ဖြစ်သောကြောင့် ဖျားနာခြင်းများအများအပြားဖြစ်ပွားကြပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာလည်းလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်မိသားစုစားသုံးရန် အသီးအနှံများကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပိုလှုံသောအသီးအနှံများကိုရောင်းချခြင်း၊ ဆန်စပါးရောင်းချခြင်းများကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းသောလများဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရတောင်ရှောက်ကျေးရွာမှကျေးရွာသူကျေးရွာသားများတွင် အလုပ်အားလပ်သောအချိန်ဟူ၍သိပ်မရှိလှပေ။

၁၀။ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် တောင်ရွာကန်

နေ့စွဲ 12/12/2017


အကြောင်းအရာ	ဇော့ Culvert ဟူးတပ်ဆင်ခြင်း	ရွာတွင်းကျွန်း ကုန်လမ်း	ကျွန်းတူး ခြင်း	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအ ဆင့်
ဇော့ Culvert ဟူးတပ်ဆင်ခြင်း								၃	၁
ရွာတွင်းကျွန်း ကုန်လမ်း								၂	၂
ကျွန်းတူး ခြင်း								၁	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်လေးသုံးသပ်ချက်

တောင်ရှောက်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှ သူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

တောင်ရှောက်ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ရေပြန်နှစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တံတားငယ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။

၁၂။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်ရှောက်ကျေးရွာအတွင်းရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် ယခင်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက မြို့နယ်အဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်။ အပျိုလူပျို အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝတို့တွင် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းချိတ် ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းကိစ္စများနှင့် ပတ်သတ်၍ မြို့နယ်ရှိပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ဆောင်ပေးသည်။

၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ရင်းသားပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်
ဦးရေ	၂	၄၀	၃၆	၁
အိမ်အခြေအနေ	အွက်ဖို၊ ပျဉ်ခဲ၊ ပျဉ်ကုတ် - ၁၀၀၀	အိမ်အလယ်အလတ်၊ အိမ်အလယ်အလတ်	အိမ်အနည်းဆုံး	အိမ်အနည်းဆုံး
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	လယ် - ၅ ဧက အိမ် - ၁၀၀၀	လယ် - ၃ ဧက အိမ် - ၅၀၀၀	အိမ် - ၃ ဧက အိမ် - ၃၀၀၀	ကျောက်
ကျွေးမွေးပိုင်ဆိုင်မှု	ကျွေး - ၅ ကောင် ကျွေး - ၄ ကောင်	ကျွေး - ၂ ကောင် ကျွေး - ၁၀ ကောင်	-	-
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ကန် - အိမ်ကန်	အိမ်ကန် - အိမ်ကန်	-	-
နှစ်ပါတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၄၀ သိန်း	၃၀ သိန်း	၁၅ သိန်း	၅ သိန်း
ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေ	ပျဉ်	ပျဉ်	စားကပ်	စားကပ်
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ကန် - စားကပ်	-	-	-

ဆွေးနွေးသူ။

နေရာ။

၊ စာရေးဆရာကန်၊ စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာ

၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်ရှောက်ကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၂) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု(၄၀) စုရှိကာ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၃၆) စုရှိပါသည်။


အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ထရံကာ၊ တစ်ထပ်အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်နှင့် သီဟိုဠ်ခင်းများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ မြက်ရိတ်စက် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ် လုံးစားသုံး ရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ အုန်းမိုး၊ ဝါးခင်း၊ ထရံကာ၊ တစ်ထပ်အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သီဟိုဠ်စိုက်ခင်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန်ဖူလုံမှုရှိသည်။မပိုလှုံပေ။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ အုန်းမိုးထားသော မြေစိုက်တဲလေးကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သီဟိုဠ်စိုက်ခင်း ဧကအနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်ကာအခြားသူများထံတွင် လယ်စိုက်အငှားလိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပေ။

တောင်ရှောက်ကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် နွမ်းပါးအဆင့်မိသားစုများသော ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနည်းပါးကြသည်။

၁၆။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၁၇။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရတောင်ရှောက်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုစသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက် မှုအချက်တွင်သာအမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝမရရှိနိုင်သေးကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိပါသည်။

၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 1st Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်မြအေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်စင်၊ သူ
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်၊ ရခိုင်၊ ရခိုင်	၈-၆၆	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်နှင့် ကျေးရွာ ခေါင်းရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ရခိုင်	၃၁	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၅၆
လူမျိုးစု (၂) --- ဗမာ	၂၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၃၁	၆၈
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
 နှစ် _____ (မသိပါ)
 မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀၁ ၃၀ ----- ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀၆ ၃၀ ----- ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၃ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ၁၂ နာရီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်မြစော

လက်မှတ်

နေ. ၂၄.၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်စင်သန့်

လက်မှတ်

နေ. ၅.၅.၂၀၁၅

၂၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 2nd Cycle



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥျှန်များ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေဏ္ဍာရပ်စံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိသေသစိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်ပတ်တောင်းခံရသည်။ ဝိသေသစိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးပြင်အေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်နံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်ဒွေးဇိုးဝေ
ပြည်နယ်တိုင်းစံဆန်း	၄၆၆	ပြို့နယ် နာမည်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝိုက်လံ	ကျေးရွာ တောင်ရွက်ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၄၆၆	၄၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၈
လူဦးရေ (၂) - ဒုတိယ	၄၄	ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေစု		ဘာသာစု	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၇	၂၅၉
အိမ်ထောင်စု	၈၅	၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ပြင်ပါ	ကျန်မာရေး	အမှတ်ပြင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ပြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်မာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်မာရေးဌာနမို့	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်		မုတ်ရွက်		မုတ်ရွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) ကာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှတ်တမ်းပြုစုထားသော	၆၇	၆၇	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြစာမေးပွဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြစာမေးပွဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုစာမေးပွဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အနိမ့်အဆင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးဇူးသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးဇူးအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကဏ္ဍရာလမ်း ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ✓ ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးဇူးပံ့ပိုးမှုပုံစံ

(၁) လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ရှိ ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးပံ့ပိုးမှု ပိုင်းပါ
 စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား? ဖြစ်ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ဖြစ်ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်ရှိပါသလား? မြှင့်တင်ပါသည်/မမြှင့်တင်ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကူအပေး

(၁) ဤကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်အထိရောက်ရှိရန်မည်သည့်အခါက အကူအညီပေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးဇူးပံ့ပိုးမှု ၎င်းကျေးဇူးအစီအစဉ်အထိရောက်လာရန်အတွက် ကြားဖြင့်အချိန် _____ နှစ်
 ခြောက်လ သို့မဟုတ် ကြားဖြင့် _____ နှစ်
 မိုးရာသီတွင် ကြားဖြင့် _____ နှစ်
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြားဖြင့် အချိန် _____
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြားဖြင့် အချိန် _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်အတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဤ ဌာနလှူငွေ ပြင်ဆင်ပေးပါမည်

(ဇ) ကျေးဇူးတင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ရှိ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

ကျေးဇူးမော်ဒယ်
 အမည် _____
 လက်မှတ် _____

လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ပိုးမှု
 အမည် _____
 လက်မှတ် _____

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 3rd Cycle



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်မှု၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအောင်ဇော် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၅၅၁၀၃၁၁ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးစွေ

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်၊ မြို့နယ် ဘုတ် ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ဖက် ကျေးရွာ တောင်ရွှေစင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၅၅</u>	ဘာသာ (၁) <u>မူစ္စလင်</u>	<u>၅၂</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ချင်း</u>	<u>၂၇</u>	ဘာသာ (၂) <u>မူစ္စလင်</u>	<u>၂၇</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၈ - ၁ မ - ၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၈ - ၄ မ - ၂</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၁၄၀</u>	<u>၁၆၅</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ချင်း</u>	<u>၇၁</u>	<u>၅၂</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၆</u>	<u>၃</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
<u>အခြား</u>				အခြား <u>မဗ္ဗာဇာ</u>	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းနိမ့်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းနိမ့်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထလယ်တန်းနိမ့်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားပွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	ကျန်မှာအားပြန် ဖြား ၆၁၀၇၇ ၆၃၀၆၆၆	မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်



(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောကလွင်

လက်မှတ် W ဇန.ရဲ့ ၄. 12. 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစန်းစွ

လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရဲ့ ၄. 12. 2016

၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 4th Cycle

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ရွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ကြည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစနေဖြူ
ပြည်နယ်၊ထိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင် ၊ မြို့နယ် ဒေသ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) ရခိုင်	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၇၁	၁၁
လူမျိုးစု (၂) ရခိုင်	၁၄၀	၁၆၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့တိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၅---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၅:၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၀:၃၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတနင်စည်

လက်မှတ် *W* နေ့. ၁.၁၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးစွ

လက်မှတ် *စိုးစွ* နေ့.စွဲ ၁.၁၂.၂၀၁၇

၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) 1st Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်စေရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် ဦးတင်မင်းသူ

နေ့စွဲ 24.2.2015 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ခရိုင် မန္တလေး မြို့နယ် ၅၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု တောင်စွန်း ကျေးရွာ တောင်စွန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24/2/2015	24/2/2015	41	33	34	34
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.2.2015	24.2.2015	41	33	34	34
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	24.2.2015	24.2.2015	15	20	35	34
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	1.11.2015	1.11.2015	3၂	3၀	၆၄			45	1

၂၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) 2nd Cycle

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းတော်ပြင်ဆင်ရေးဇယား (PC 2)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံအမျိုးအစား/ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံအမျိုးအစား/လက်ထောက်ပံ့ညွှန်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံအမျိုးအစား		ပုံစံအမျိုးအစား	
အတွက်အချိန်ပေးအပ်ရန်အတွက်		စီမံကိန်းတော်ပြင်ဆင်ရေးဇယား	
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/အမျိုးအစား	အကျဉ်းချုပ်	စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)
၀၄.၆	၅.၁.၂၀၁၆		
ပြည်နယ်/နယ်/ရပ်ကွက်	ပြည်နယ်	ဧရာဝတီ	ဧရာဝတီ
စီမံကိန်းအမျိုးအစား (၄)			
	စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)	စီမံကိန်း(၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	ဇယား		စီမံကိန်းအမျိုးအစား				စီမံကိန်းအမျိုးအစား		
	စတင်သည့်	အဆုံးသည့်	စတင်သည့်	အဆုံးသည့်	အဆုံးသည့်	အဆုံးသည့်	အဆုံးသည့်	အဆုံးသည့်	အဆုံးသည့်
၁. ဧရာဝတီစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၂. ဧရာဝတီစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၃. ဧရာဝတီစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၄. ဧရာဝတီစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၅. ဧရာဝတီစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၆. ဧရာဝတီစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၆.၁. စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆
၆.၂. စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆	၅.၁.၂၀၁၆

၆၄

၆၄

၆. သူ့ဘဝအတွက် အကုန်အစင် အားပေးအားပေးရန်အတွက်									
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် နေရာချခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်									မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်									
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) 4th Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှားမှား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဝင်းဇွဲ**

နေ့စွဲ **12.1.2017**

မြည်နယ်/မြို့နယ် **ဂျီစီ** မြို့နယ် **နာဖီး** ကျေးရွာအုပ်စု **တိုက်စမား** ကျေးရွာ **ဝေဟင်ရွာလှ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

အစက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်စာ ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်စာ ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12/1/2018	1/12/18	35	28	63	1	63	
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12/1/2018	1/12/18	35	28	63	1	63	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4/12/18	4/12/18	15	9	24	1	24	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) 1st Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တင်မင်း သူ

မနက် ၂၄-၂-၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ရခိုင် ဖြန့်နယ် ဇာဏိ ကျေးရွာအုပ်စု ဝဇ္ဇာကန် ကျေးရွာ စောင်ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင် လမ်းအားလုံးမရှိခြင်း	၁	လျာစစ်ရေဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၂	စာသင်ကျောင်းဆောက်မကောင်း	၂	စာသင်ကျောင်း ပျက်စီးမှု မရှိ
၃	လျာစစ်ရေ မရှိ . အောက်မေ့	၃	ရွာတွင် လမ်းမကောင်း (သွားလာ)
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာစင်လမ်းကောင်းဖြစ်ရေး	၁	ရွာစင်လမ်း ကောင်း ဖြစ်ရေး
၂	ဖိုးကြွေပါကအားလုံးကျကျအား	၂	ဖိုးကြွေရန် မျှော်လင့်
၃	စာသင်ရုံ	၃	ဆေးပေးခန်း
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	က+ဗ		
၂	ကျွန်းစင်လမ်းပြင်ဆင်ရေး	က+ဗ	၃၅၀၀၀၀၀	၂၂၉
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး စန္ဒာ လက်မှတ်  နေ.ရံ ၁၄-၁-၂၀၁၅

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) 2nd Cycle

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်၊ ချက်အဆင့်(၃)၊ ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ဦးစားပေးအဖွဲ့ဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မိုး-ဝေဂီ

နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ရခိုင် ဦးစွာ ဦး ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်မော် ကျေးရွာ ဆောင်ရွက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးနှင့်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ တောင်ပေါ်ဖြူတောင်ကောက်ရှာ ကွယ်ကွာ မသွားနိုင် ၊ ချောင်းဖြတ်ရသည်မှာခက်ခဲ	၁။ တောင်ပေါ်ဖြူတောင်ကောက်ရှာလွယ်ကူစွာမသွားနိုင် ၊ ချောင်းဖြတ်ရသည်မှာ ခက်ခဲ
၂။ မိုးရာသီတွင် ရွာကားအခက်ခဲ ၊ ခရိုင်ကယ်ဒွားရှိ မရ ၊ လမ်းမရှိသည်မှာခက်ခဲ	၂။ မိုးရာသီတွင် ရွာကားအခက်ခဲ ၊ ခရိုင်ကယ်ဒွားရှိ မရ ၊ လမ်းမရှိသည်မှာခက်ခဲ
၃။ စာသင်ကျောင်းတွင် မျက်နှာကြက်မရှိ ၊ ကြမ်းခင်း၊ နံရံမရှိပျက်စီးခြင်း ၊ ကလေးများအဆွတ်အရှာခက်ခဲ	၃။ စာသင်ကျောင်းတွင် မျက်နှာကြက်မရှိ ၊ ကြမ်းခင်း၊ နံရံမရှိပျက်စီးခြင်း ၊ ကလေးများအဆွတ်အရှာခက်ခဲ
၄။ ရွာကားတွင် ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၄။ ရွာကားတွင် ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၅။	၅။

ခ. မျော်ပန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကကျော်ပန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်ပန်းချက်များ
၁။ တောင်ပေါ်ဖြူတောင်ကောက်ကြားတွင်တံတားလမ်းများ ပြုလုပ်ပေးပြီးလျှင်ကွာရွာသွားနိုင်ရန်	၁။ တောင်ပေါ်ဖြူ တောင်ကောက်ကြားတွင်တံတားလမ်းများ ပြုလုပ်ပေးပြီးလျှင်ကွာရွာသွားလာနိုင်ရန်
၂။ မိုးရာသီတွင် ရွာကားသို့ ကတ္တရာလမ်းမှအလွယ်တကူ သွားလာနိုင်ရန် (ကား၊ ခရိုင်ကယ်)	၂။ မိုးရာသီတွင် ရွာကားသို့ ကတ္တရာလမ်းမှ အလွယ်တကူ သွားလာနိုင်ရန် (ကား၊ ခရိုင်ကယ်)
၃။ ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ (ရေကန်အနီး) စာသင်နိုင်ရန်	၃။ ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ (ရေကန်အနီး) စာသင်နိုင်ရန်
၄။ ရွာကားတွင်ရေအလွယ်တကူရရှိရန် (ရေတွင်း)	၄။ ရွာကားတွင်ရေအလွယ်တကူရရှိရန် (ရေတွင်း)
၅။	၅။

ဂ. ဤကနဏ္ဍ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း နှ့်ပစ္စည်းအတွက် အဆိုပြုစာ အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကနဏ္ဍအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	မန်ပျန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ဖွင့်ရှိသူစနစ် များခြေ အရ အတွက်
၁ ကောင်းပေါ် နှင့် ကောင်းကျော် Box Culvert (၆)ခုလုပ်ခြင်း	က + မ	၁	၈၅ သိန်း	၄၀၉
၂ ရွာဝင်ရွာနဲ့ကရင်လမ်းခင်းခြင်း	က + မ	၂	၁၅၄.၈၀	၄၀၉
၃ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၃	၁၅၄.၂၂၀	-
၄ ရေလွင်းတူးခြင်း	က + မ	၄	၁၅၄.၂၂၀	၄၀၉
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကနဏ္ဍစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးဦးဦး လက်မှတ်  ၁၃-၅-၂၀၁၆

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) 3rd Cycle



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစန်းစွေ

နေ့စွဲ 10.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ဗြိတိန် ဒဂုံ ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ဇော် ကျေးရွာ ဝေကင်ရွာလမ်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့နယ်အတွင်း ခရီးလမ်းမပြည့်	၁	မြို့နယ်အတွင်း ဆွဲကန်သွားလာရခဲ
၂	ရွာကျွန်းတွင် ရေရရှိရန်ခက်ခဲ	၂	သောက်သုံး ရေ အခက်ခဲ
၃	အခွင့်အရေး မတူညီမှု လူမှုရေး ခက်ခဲ	၃	အခွင့်အရေး မတူညီမှု လူမှုရေး ခက်ခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာကျွန်းတွင် စားသုံးရန် လွယ်ကူစွာ ရရှိရန်	၁	ရွာကျွန်းတွင် စားသုံးရန် လွယ်ကူစွာ ရရှိရန်
၂	ရွာကျွန်းတွင် ရေရရှိရန် လွယ်ကူစွာ ရရှိရန်	၂	ရွာကျွန်းတွင် ရေရရှိရန် လွယ်ကူစွာ ရရှိရန် (ရေစိုက်)
၃	ရွာကျွန်းတွင် အခွင့်အရေး မတူညီမှု လူမှုရေး ခက်ခဲ	၃	ရွာကျွန်းတွင် အခွင့်အရေး မတူညီမှု လူမှုရေး ခက်ခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	က၊ မ	၈၀ သိန်း	၄၂၄
၂	ရေစိုက် စနစ်	မ	၄၀ သိန်း	၄၂၄
၃	ကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က၊ မ	၈၀ သိန်း	၄၂၄
၄				
၅				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တောင်ပေါ်ကျောက်ချော့ပုထိုး	၈၂၆	
၂	ရွာနယ် ဝိဇ္ဇာ (အချိန်ကုန်)		
၃	အစားအသောက် ဖွံ့ဖြိုးရေး		
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ		
၅	စတုရန်းပုံအမျိုးမျိုး		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်မြင်စော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၂၂

၃၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) 4th Cycle

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး စန်း ဇွဲ**

နေ့စွဲ **၂ / ၁၅ / ၂၀၁၃** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရခိုင်** ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး **ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ပိတ်** ကျေးရွာ **တောင်ရွာက**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာထဲမှာ ရေမလုံအောင် ဖြစ်နေခြင်း	ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၂။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၃။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၄။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၅။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာထဲမှာ ရေလုံအောင် ဖြစ်နေခြင်း	၁။ ရွာထဲမှာ ရေလုံအောင် ဖြစ်နေခြင်း
၂။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	၂။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၃။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	၃။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၄။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	၄။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း
၅။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	၅။ ရွာထဲမှာ လူအများစုမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစိုက်ရေး စနစ်	က+မ	၅၅၅၀၀၀၀၀	၄၂၄
၂	ဆွေးနွေးရေး စနစ်	က+မ	၅၂၀၀၀၀၀၀	၄၂၄
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ	၇၈၀၀၀၀၀၀	၄၂၄
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာခြေကျ ချက်ဖွဲ့ခြင်း	က + ဗ	
၂	စက်ယူပုံစံ သစ်ထုတ်ပြီး မြေထောက်အကျိုးပြုမှု	က + ဗ	
၃	ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်း		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ဒေါ်ခင် လက်မှတ် ဝေး နေ့စွဲ ၂-၁၂-၂၀၁၇

၃၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁:၀၀)နာရီ၊ တိုက်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ရှောက်ကျေးရွာ၌ ပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း မိတ်ဆက်စည်းဝေးမှတ်တမ်း

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

(၁) ဦးစန်းငွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(၂) ဒေါ်ဟန်နီဖြိုးမြတ်မင်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

(၃) ဦးဝင်းချို (ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုရေးမှူး)

(၄) ဦးအောင်ကြည် (ရာအိမ်မှူး)

(၅) တောင်ရှောက်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာလူထု ကျား - (၃၅)၊ မ (၂၈)ဦး စုစုပေါင်း (၆၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြု စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၃။ ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေမှ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး စီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးသည့်ဌာန စသည်တို့ကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်ရွာလူထုမှ သိရှိထားသည်များကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဟန်နီဖြိုးမြတ်မင်းမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း အကာအကွယ်အ ကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်စာအုပ်မှ အရေးကြီးသော ကျေးရွာမြေပုံ၊ အရင်းအမြစ်များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ကြပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲကြ ပါသည်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် (၁) ဦးစောဝင်း (၂) ဒေါ်ညိုညိုစံ တို့နှစ်ဦးကို ရွေးချယ် ကြပြီး အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားကြပါသည်။

ဒုတိယပိုင်း အချိန်

အစည်းအဝေးစတင်ချိန်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေကအစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရန် အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်နှစ်က တင်မြှောက်ထားသော ကော်မတီဝင်များကို နေရာအပြောင်းအလဲ အသစ်တင်မြှောက်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စိတ်အားထက်သန်သူများကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် ဒုတိယနှစ်က ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများအတိုင်း ထားခဲ့သည်။

ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများမှာ

- (၁) ချောင်းကူးတံတား
- (၂) ဆိုလာမီးလင်းရေး
- (၃) ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရွေးချယ်ထားသော ကော်မတီဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၁) ဦးမြအေး - ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
- (၂) ဒေါ်စောတင် - ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
- (၃) ဦးဝင်းကြည် - ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ
- (၄) ဒေါ်ခင်ဝင်း - ။ အဖွဲ့ဝင်
- (၅) ဦးဘခင် - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
- (၆) ဒေါ်ခင်ဝင်းနီ - ။ အဖွဲ့ဝင်
- (၇) ဦးလှဝင်း - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ဥက္ကဋ္ဌ
- (၈) ဒေါ်မြင့်မြတ်အေး - ။ အဖွဲ့ဝင်
- (၉) ဦးခင်မောင်ကြည် - လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ
- (၁၀) ဒေါ်ခင်မာရွှေ - ။ အဖွဲ့ဝင်
- (၁၁) ဦးဘုန်းကျော် - ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

(၁၂) ဦးစောဝင်း - စေတနာ့ဝန်ထမ်း

(၁၃) ဒေါ်ညိုညိုစံ - ။

၅။ အစည်းအဝေးရုတ်သိမ်းခြင်း

အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၀)နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစန်းငွေ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၄)ရက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း
တိုက်မော်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိန် - (၁၂:၃၀)နာရီ

၁။ တက်ရောက်သူများ

၁။ ဦးစန်းငွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၅။ ဒေါ်ဟန်နီဖြိုးမြတ်မင်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

၆။ ဦးဝင်းချို (ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)

၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှ ကျေးရွာသား(၁၅)ဦးနှင့် ကျေးရွာသူ(၉)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြ
ပါသည်။

၂။ ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ စတင်မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကျေးရွာ ၆ ရွာရှိပြီး တတိယနှစ်အုပ်စု အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဝက်ခြံတိုရွာနှင့် ကံဇလီကျေးရွာတို့မှာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရရှိပြီး ယခုနှစ်တွင်စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ကြရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

၃။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ၊ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်တို့ကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်စေခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁။ဦးဝင်းရွှေ (အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၂။ဒေါ်သိန်ကြွယ် (အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၃။ဦးတင်စိုး (ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)

၄။ ဦးမောင်ဖြူ (စာရင်းကိုင်)

၅။ဦးတင်မောင် (ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး)

၆။ဒေါ်ခင်စန်းရီ (အတွင်းရေးမှူး)

လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာနှစ်ရွာမှ အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွဲငွေလိုအပ်ပါက ကျေးရွာမှထည့်ဝင်လုပ်ဆောင်ကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။ အစည်းအဝေးရုတ်သိမ်းခြင်း

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ ၂:၃၀ တွင် အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစန်းငွေ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၃၂။ တက္ကသိုလ်တိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၂	ချောင်းကူးတံတား	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ		ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ	-	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	မွေးမြူရေးသင်တန်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၂	လက်မှုပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			