

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဂဏန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၅
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၈
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၉
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၀
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၂
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၃
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၅
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၆
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၁၈
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉
၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၁
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၄
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၆

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၈
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၆

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဂကန်းပြင်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ ဂဏန်းပြင်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဂဏန်းပြင်ကျေးရွာ	ကံသွေ
		လောင်းချောင်း
		ဂဏန်းပြင်
		တောင်ရှည်
		တောင်တစ်ဖက်
		သလူမော်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ခန့်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရွာတည်စတွင် အိမ်ခြေ (၇)အိမ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အစဦးပိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း စစ်တပ်မှလာရောက်ပြီး ဂဏန်းပြင်ကာရီ (လယ်ကာရီ)အား တည်ဆောက်ပေးလာမှ အိမ်ခြေလူဦးရေ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားခဲ့ပါသည်။ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပူးပေါင်းမှုဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဂဏန်းပြင်၊ လောင်းချောင်း၊ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာများသည် ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုအခြေခံကာ ရွာတည်ထားသော်လည်း ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ သွားလာနေကြောင်း အခြားကျေးရွာအုပ်စုများနှင့် နိုင်းယှဉ်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေရပါသည်။ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာသည် မကြာခဏမှန်တိုင်းဒဏ်၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ခံစားနေရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရေကန်ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၃	၂	၅

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ရာဘာ	နွား	ရေလုပ်ငန်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ဝက်	ပုစွန်ကာရီ	
	ကြက်	နှစ်ရှည်သီးနှံပင်	

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	၇၀၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၂၀၀	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၁၅	၁	၃	၁		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၃၀	၅၀၀	၉၀	မရှိ	၂၀	၅

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ


၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿာန် ယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၈	၃၂	၆၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၈	၁၀	၂၈	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၈	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၉	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃	၁၂	၂၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပပြင်ပ



၇။ ဂဏန်းပြင်အုပ်စု၊ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၃၄ မိနစ်	လက်တီတွဒ်-၁၉ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ်
----------	--------------------------------	-----------------------------

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာသည် အမ်းမြို့၏ နောက်တောင်တောင့် (၃၀)မိုင်အကွာ အမ်းချောင်းနံဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကုန်းလမ်းဖြင့် အလွယ်တကူမရောက်နိုင်ပေ။ အမ်းချောင်းဘေးတွင်ရှိသောကြောင့် စက်လှေဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပုစွန်ကန်၊ သီဟိုဠ်၊ ဥယျာဉ်စိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ရာသီပေါ်သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ဂဏန်းပုံးထောင်ခြင်းတို့ကိုလည်းတစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပြုလုပ်ကြပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကန်နှင့် ရေတွင်းမှရရှိသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၅၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	ရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	ရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် အလွန်ပူသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သောက်သုံးရေခန်းခြောက်၍ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်းများကို ကြိုတွေ့ရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်လည်း သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း ကြိုတွေ့ရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လတွင် မိုးများစတင်ရွာချိန်ဖြစ်ပြီး လယ်သမားများ ထွန်တုံးချချိန်ဖြစ်ပါသည်။

တချို့သောနှစ်များတွင် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုများ ကြိုတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည်လည်း မိုးရွာသွန်းမှုများသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပျိုးနှုတ်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသောကာလဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲများကိုလည်း ဝါဆိုလတွင် ကျင်းပကြပါသည်။ တော်သလင်းတွင် ဖျားနာခြင်းများ အဖြစ်များတတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ စပါးခင်းများတွင် စပါးအဖျက်ပိုးများလည်း ဝင်ရောက်တတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။

အချို့သော နှစ်များတွင် မုန်းတိုင်းများ တိုက်ခတ်တတ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဆီမီးထွန်းပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲများကို ကျင်းပကြပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် စပါးများ ရောင်းချချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းသော ကာလဖြစ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် အားလပ်အချိန် အသင့်အတင့်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် တောင်ကုန်း နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၆-၁၂-၁၅


အကြောင်းအရာ	၁ ဥပဒေရေးရာ (အလုပ်ပေး၇၄)	၂ အကျင့်သုံးသုံး ပ(အလုပ်ပေး၇၄)	၃ ဒီဇယ်စီးကုန် အစားအသုံး(အလုပ်ပေး၇၄)	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁ ဥပဒေရေးရာ လုပ်ပေး(၇၄)		ဥပဒေရေးရာ (အလုပ်ပေး၇၄)	ဥပဒေရေးရာ (အလုပ်ပေး၇၄)					၃	၁
၂ အကျင့်သုံးသုံး (အလုပ်ပေး၇၄)	ဥပဒေရေးရာ (အလုပ်ပေး၇၄)		အကျင့်သုံးသုံး (အလုပ်ပေး၇၄)					၂	၂
၃ ဒီဇယ်စီးကုန် (အလုပ်ပေး၇၄)	ဒီဇယ်စီးကုန် (အလုပ်ပေး၇၄)	အကျင့်သုံးသုံး (အလုပ်ပေး၇၄)						၁	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာ၏ အဓိကမျှော်မှန်းချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိုအပ်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက် အခဲများအား မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူတို့က တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်တို့ကို စဉ်းစား အဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များအကြား ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဆင့်များ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်သော ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ တောင်ကျော်လမ်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ၎င်းလုပ်ငန်းခွဲအား ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။


၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်



၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာသည် ဂဏန်းပြင်အုပ်စုထဲမှ ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ တောင်တစ်ဖက်နှင့် ဂဏန်းပြင်ရွာ ချင်းဆက်လမ်းတွင် တောင်ကြီးတစ်တောင်ရှိပါသည်။ တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာ သွားလာရန်ခက်ခဲပါသည်။ လမ်းမှာ တောလမ်းဖြင့် သွားလာရပါသည်။ ကုန်စည်များအချိန်မှီမပို့နိုင်သဖြင့် နည်းပါးကလေးများ ပညာရေး နိမ့်ကျစသည့် ယခုအချိန်တွင် တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာတွင် အဓိကလိုအပ်နေသောအရာမှာ တောင်ကျော်လမ်းဖြစ်ကြောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူပျိုအပျိုအသင်း၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူပျိုအပျိုအသင်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်း ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာမီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် သတိပေးနိုးဆော်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် - ရတနာတပက်

ရက်စွဲ - ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ရိုင်းသာပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နိမ့်မိ	ဆန်နိမ့်
အိမ်ထောင်စု	၁၅	၂၀	၂၅	၁
အိမ်အခြေအနေ	၁၅၆ ချိုး၊ ၁၁၆ ချိုး	၂၅၆ ချိုး၊ ၁၁၆ ချိုး	၁၆ ချိုး၊ ၁၆ ချိုး	၁၆ ချိုး၊ ၁၆ ချိုး
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
ကျွေးမွေးပိုင်ဆိုင်မှု	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ
နစ်ပါတ်လည်ခန်းမှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၅၀၀၀	၂၀၀၀	၅၀၀၀	၂၀၀၀
ဝမ်းစာလုပ်မှုအခြေအနေ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ
အခြားပိုင်ပိုင်မှု	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ	မရှိပါ

ဆွေးနွေးသူ၊

ဦးစောင့်စောင့်ကျေးပါ (၁၂) ဦး

ခန့်မှား

၂၅၊ စောင့်စောင့်ကျေးပါ

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပြီး အလယ်အလတ်တန်း အိမ်ထောင်စု (၂၀)စုရှိကာ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၅၈)စုရှိပါသည်။


အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုများသည် အများအားဖြင့် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း(၁)ထပ် အိမ်တိုင်ရှည်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေနှင့် စပါးကြိတ်ခွဲစက် စသည်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေလည်ပတ်မှုအနေဖြင့် (၅၀)သိန်းခန့်ကျင့်တွင်ရှိပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ မှာလည်း ဖူလုံရုံမက လိုလျှံ၍ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ကာ၊ ဓနိမိုး(၁)ထပ်အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ လယ်ဧက အနည်းငယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေလည်ပတ်မှု (၂၀)သိန်းခန့်ကျင့်တွင်ရှိပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံရုံမျှသာ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ အများအားဖြင့် ဓနိမိုး၊ဝါးထရံကာ အိမ်များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် အခြားသူများထံ၌ လယ်ရိတ်အငှားလိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် (၅)သိန်းခန့်ကျင့်သာရှိပါသည်။ ဆန်၊စပါး ဝမ်းစာတစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှ မရှိပေ။

တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် နွမ်းပါးသော အဆင့်မိသားစုများသာ ပေါများကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။

၁၈။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊ မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရမှု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရရှိမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ရာတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် လက်လှမ်းမီမှု အနည်းငယ်ပိုနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် များစွာသာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဤဇယားအရ အမျိုးသမီးထုသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသည်တွေ့ရပြီးအခြားသော ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လက်လှမ်းမီမှုအားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးထုအား ပိုမိုအားပေးလှုံ့ဆော်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နင်းစေရန်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets ၄ တစ်စောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး(၁)စော(၁)ကျော်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်ထုပ်ပတ် ၀၄-၄၅၀ ၅၆၀၃၇၄၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်စော(၁)ကျော်
 ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး - ၂၄၊ ဗြူနယ် - ၁၁၆၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၂၊ ကျေးရွာ - ၄၀၀၅၀၀၀၀

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူဆလင်</u>	<u>၉၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>မူဆလင်</u>	<u>၉၄</u>
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုစုစု _____		ဘာသာစုစု _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		<u>၁</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇</u>	<u>၇</u>	<u>၇</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၀၁</u>	<u>၁၉၅</u>
လူမျိုးစု (၁) _____		
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၈၆</u>	<u>၈၂</u>

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမှာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမှာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမှာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးအဖွဲ့ခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား <u>၄၂၄၂</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလထက်မြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂	<input type="checkbox"/>
အထက်ထက်မြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်ထက်မြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၂	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်							မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာတိုက်ပုံစံပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားပုံစံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံတိုက်အစီအစဉ်ရှိ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ဒါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) မြို့နယ်လွှဲပြောင်း ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ၂ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၅.၁၂.၁၁.၂၀၂၅

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



၈) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေးမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကဲ့သို့ပင်(သို့) မိမိတို့ကဲ့သို့ပင်
စည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- ၁) _____ နှစ်ပါး)
- ၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဂေဇာစာအို/

လက်မှတ် ၀၉.၅.၁၅.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဂေဇာစာအို/ -၂

လက်မှတ် * ၀၉.၅.၁၅.၁၀.၂၀၁၆

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်ဇော်စိုး -၂

နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း - ၇၄၅ | မြို့နယ် - ၄၁၆ | ကျေးရွာအုပ်စု - ၇၁၁၄ (၆၉) | ကျေးရွာ - ၆၀၀၉ (၀၀၀၉)

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၈	၃၂	၆၀	၆၀ ၇၄၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၈	၃၂	၆၀	၆၀ ၇၄၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၈	၃၂	၆၀	၆၀ ၇၄၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅	၃၀	၄၅	၄၅ ၇၄၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၁	၁၃	၂၄	၂၄ ၇၄၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၁	၁၃	၂၄	၂၄ ၇၄၉

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၁	၂၆	၂၆ ၇၅၉
၆.၃။ အကူအညီရရှိရေး လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ ၇၅၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅ ၇၅၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်များ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသီလောဓာတ် :- ၁
 နေ့စွဲ - ၇၆.၂၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၅၉ မြို့နယ် - အင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဒါးပက် ကျေးရွာ - ဧက(၁)၀၂၄၈

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဗို့အတွင်း၊ အဝေး၊ အမြင့်၊ အမြင့်	၁ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်
၂ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်	၂ ဗို့အတွင်း၊ အဝေး၊ အမြင့်၊ အမြင့်
၃ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်	၃ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း၊ အဝေး၊ အမြင့်၊ အမြင့်	၁ ရွာတွင်း၊ အဝေး၊ အမြင့်၊ အမြင့်
၂ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်	၂ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်
၃ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်	၃ အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း၊ အဝေး၊ အမြင့်၊ အမြင့်	က + ယ		၃၉၆
၂	အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်	က + ယ		၃၉၆
၃	အခက်၊ အခဲ၊ အမြင့်၊ အမြင့်	က + ယ		၃၉၆
၄				
၅				

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ယ၊ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၃) မှုင်အတွက်အကူအညီပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်သား၊ စား၊ ရေ၊ အိမ်ထောင်ရေး		
၂	ပစ္စည်း၊ အိမ်ထောင်ရေး		
၃	အိမ်ထောင်ရေး		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာစုစု လက်မှတ် [Signature] ဇန်.ရံ ၂၅.၁၁.၂၀၁၆

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ရှိရွာစုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စု (CF/IT) ၏ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်အောက်အောက်ဖော်ပြပါ လက်မှတ်ထုတ်ပြန် အတည်ပြုထား ဖြည့်စွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစံနှုန်းဖြင့် ရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာအုပ်စုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း PIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျိုးအမြတ် CF ပုံစံ အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရာ အမှတ်အလင်အမှတ် M13 သို့ တင်ပြရမည်။ (သို့မဟုတ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အား အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/လက်မှတ်အမှတ် - ၅၄၁၀၈၈၉၅၅၅ - ၂

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၂.၂၆.၂၀၂၁

ရွက်ကောက်/လက်မှတ် - ၁/၅၅၆

ရွက်ကောက် - ၆၆၆

ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် - ၅၀၅

ကျေးရွာအုပ်စု	အထက်ဖွဲ့စည်း လုပ်ငန်းစဉ်	အတည်အတား	ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့မှု ပုံစံ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	ရန်ပုံငွေ အကျဉ်းချုပ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အဆိုပြုပါ) အပူ/အမြေ	
ကျေးရွာ (၅၅)	ကျေးရွာအုပ်စု (၅၅) အမှတ် ၁၀၅	၅၅၀၂၁၂၁၆	၂၅၃၀	ကျေးရွာ၊ ပစ္စည်း၊ အကျိုးအမြတ်	၅၆၀၀၀၀၀		၂၆၀၀၀၀၀	၅၆၂၆၀၀၀
ကျေးရွာ (၅၆)	ကျေးရွာအုပ်စု (၅၆) အမှတ် ၁၀၆	၅၅၀၂၁၂၁၆	၃၅၆	ကျေးရွာ၊ ပစ္စည်း၊ အကျိုးအမြတ်	၅၆၀၀၀၀၀		၂၆၀၀၀၀၀	၅၆၂၆၀၀၀
ကျေးရွာ (၅၇)	ကျေးရွာအုပ်စု (၅၇) အမှတ် ၁၀၇	၅၅၀၂၁၂၁၆	၂၅၇	ကျေးရွာ၊ ပစ္စည်း၊ အကျိုးအမြတ်	၅၆၀၀၀၀၀		၂၆၀၀၀၀၀	၅၆၂၆၀၀၀
ကျေးရွာ (၅၈)	ကျေးရွာအုပ်စု (၅၈) အမှတ် ၁၀၈	၅၅၀၂၁၂၁၆	၂၅၈	ကျေးရွာ၊ ပစ္စည်း၊ အကျိုးအမြတ်	၅၆၀၀၀၀၀		၂၆၀၀၀၀၀	၅၆၂၆၀၀၀
ကျေးရွာ (၅၉)	ကျေးရွာအုပ်စု (၅၉) အမှတ် ၁၀၉	၅၅၀၂၁၂၁၆	၂၅၉	ကျေးရွာ၊ ပစ္စည်း၊ အကျိုးအမြတ်	၅၆၀၀၀၀၀		၂၆၀၀၀၀၀	၅၆၂၆၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်များ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမျိုးအမည်	ကျွန်ုပ်အဖွဲ့	လက်ထောက်အဖွဲ့
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမျိုးအမည်	ကျွန်ုပ်အဖွဲ့	လက်ထောက်အဖွဲ့
ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်	ရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်		
အဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်	လက်ထောက်အဖွဲ့	လက်ထောက်အဖွဲ့
ပြင်ဆင်/တိုင်	ရက်စွဲ	ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး မီတာစွမ်းရည်များ	အဆိုပြုထားသည့်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း (မရှိပါက) အဖွဲ့အစည်း	စုစုပေါင်း
ကံစွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	၁၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀	အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု	၈၆၀၀၀၀		၉၄၀၀၀၀	၈၅၄၀၀၀
				အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု				
				အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု				
				အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု အဆိုပြု				

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၁၀.၂၀
 လက်မှတ် - [Signature]
 အဖွဲ့ - [Signature]
 လက်မှတ် - [Signature]

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်)

ကျေးရွာအုပ်စု၊ လုပ်ငန်းခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် (၂၀၁၆-၀၈) နာရီအချိန်၌ ကျေးလက်ဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြု
စီမံကိန်း (တတိယနှစ်) ကျေးရွာအုပ်စု၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်
အစည်းအဝေးကို ဂဏန်းပြင် အုပ်စု၊ ကံဘွဲ့ ကျေးရွာရှိ စာအင်ကျောင်း၊ ဧရာ
တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

တက်ရောက်သူများ

- ၁။ ဦးမြင့်စိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၂။ ဦးခင်မောင်သိန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဦးမင်းမင်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၄။ ဦးရှဲစေမံ (လက်ထောက်အစည်းအဝေးမှူး)
- ၅။

ကျေးရွာအုပ်စုများမှ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာကော်မတီဝင်
များမှာ ကား (၁)၊ မ (၁)၊ ရစုပေါင်း (၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက် " လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်) ကျေးရွာအုပ်စု
ရှိ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ အပြီးသတ်ရေးချုပ်ဆို
နှင့် အုပ်စုဆက်လက်ဖော်ပြချက်များ စီမံကိန်းချုပ်ဆိုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုများ " လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်စိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ကျေးလက်
ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်
ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်) စတင်လုပ်ငန်းများသည် အုပ်
စုဦးစီးရေးမှူး ဦးမြင့်စိုး၏ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်သာ ဦးတည်ရွေး
ရွေးရွာအုပ်စုဝိုင်းသည် နှစ်စဉ် ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိစေမည့်ပညာရေးအတွင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
သည် ဒီမိုကရေစီစနစ်အပေါ် အာဇာနည်ပြောင်း ရန် အတွက် အဓိကအားကိုး ကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် အ
တွက် အများဆုံးကို အခြေခံကာ အကောင်အထည်ဖော်ရသော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်
အုပ်စုကော်မတီဝင်များ စွမ်းချုပ်ရာတွင်လည်း လျှို့ဝှက်မိစေရန် ဖြစ်သော စွမ်းချုပ်ရမည့်
ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်၊ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်
များကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လက်ထောက်အစည်းအဝေးမှူး ဦးရှဲစေမံ မှ ကျေးရွာများ
မှ စွမ်းချုပ်အဖွဲ့အစည်းပြုထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်း

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဒို့၊ ဣဒ်၊ ဖင် ဗုဒ္ဓကရားရုံး ရေးဖွဲ့၊ ဒို့၊ ဣဒ်၊ ဖင် ဗုဒ္ဓကရားရုံး အုပ်စု စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
 ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အုပ်စုစာရင်းစဉ် ၊ အုပ်စု ဇွတ်ကိန်း ၊ ဝေဖန်အဖွဲ့
 ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် ဗုဒ္ဓကရားရုံး အုပ်စုစာရင်းစဉ် ၊ ဤစာရင်း အောက်တွင် ဤအဖွဲ့
 ဦးစီးမှုအောက်တွင် ဗုဒ္ဓကရားရုံး အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ပြုလုပ်ပေး
 ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

ရုံး ပြန်ချက် အုပ်စုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန
 အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ . ဒို့၊ ဗုဒ္ဓကရား
 . ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
 ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ . ဒို့၊ ဗုဒ္ဓကရား
 အုပ်စုစာရင်းစဉ် . ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
 အုပ်စု ဇွတ်ကိန်း . ဒို့၊ ဒို့၊ ဗုဒ္ဓကရား
 အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု . ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
 အဖွဲ့ဝင်များ . ဗုဒ္ဓကရား
 ဝေဖန်အဖွဲ့ပြုလုပ်ပေးဥက္ကဋ္ဌ . ဒို့၊ ဗုဒ္ဓကရား
 အဖွဲ့ဝင်များ . ဒေါ်အောင်ဆန်းစု

ဤစာရင်းများ အောက်တွင် ဗုဒ္ဓကရားရုံး အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
 ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် ဗုဒ္ဓကရားရုံး အုပ်စုစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ပြုလုပ်ပေး
 ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေး ဤနေ့ ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ - (က) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အ

ကောင်စည်ဝင်များ၏အကြံပြုချက်များကို


စိစစ်ကိန်း (တတိယအကြိမ်) အုပ်စုကော်မတီဝင်များကို တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်များမှ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး အတည်ပြု ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁။ ဦးစောဇော်ဝင်း (အုပ်စု၊ စီမံကိန်းဌာန)
- ၂။ ဒေါ်နုကြည်စာ (အုပ်စု၊ စီမံကိန်း)
- ၃။ ဦးစောဇော်ဝင်း (အုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု)
- ၄။ ဦးကျော်စွာ (အုပ်စု၊ စာရေးကိုင်)
- ၅။ ဦးစောဇော်ဝင်း (အုပ်စု၊ စာရေးအကြံပြုဖြေရှင်းရေး)
- ၆။ ဒေါ်အိမ်စိန် (အုပ်စု၊ စာရေးအကြံပြုဖြေရှင်းရေး)

(ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်များကိုလည်း တက်ရောက်လာကြသော
ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များမှ အတည်ပြု ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁။ သယံဇာတ - ကျောက်ကြီးတောင်ဖြေစာလမ်း (၄၈၅၀၀၀၀)
- ၂။ ကံရွှေကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးတောင်ဖြေစာလမ်း (၄၈၅၀၀၀၀)
- ၃။ စတင်ရွာကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးတောင်ဖြေစာလမ်း (၄၈၅၀၀၀၀)
- ၄။ စတင်တယ်ကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးတောင်ဖြေစာလမ်း (၄၈၅၀၀၀၀)
- ၅။ စတင်ကျေးရွာ - နှစ်စဉ် စောင့်စောင့် (၄၈၅၀၀၀၀)
- ၆။ ကျောက်ဖြူကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးတောင်ဖြေစာလမ်း (၄၈၅၀၀၀၀)

အတည်ပြု စိစစ်ကိန်း (တတိယအကြိမ်) ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်
အတည်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၅ (၃: ၃၀) ရက်နေ့အချိန်တွင် အတည်ပြုပြီးဖြစ်
ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

 ဒေါ်အိမ်စိန်
 ကျေးရွာအုပ်စု

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်စေ့ဘဲလုံးဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ခု ရက် ကျေးလက်စေ့ဘဲလုံးဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဗဟို
 ကောင်စီဆိုင်ခန်းမဆိုင်ရာ ပျက်ပြိုစေကာမူ လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်) အစည်းအဝေး
 ကို ဂဏန်းမြစ် အုပ်စု၊ စတင်တပတ် ကျေးရွာ နယ်လွှဲရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၁၁:၀၀ နှစ်
 မှစတင်၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ထက်ရောက်သူများ

- ၁။ ဦးမြင့်စိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၂။ ဦးစောစောစိန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဦးပင်းပင်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၄။ ဦးရဲစိပ်စိပ် (လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းမှူး)

ကျေးရွာလူထု ကျား (၁၈)၊ မ (၃၂) ဦး စုစုပေါင်း (၅၀) ဦး
 ထက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်
 ရေးဆွဲခြင်း ရန် နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရည်
 ခိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မိန့်ခွေးချက်များ - ဦးရဲစိပ်စိပ် (လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းမှူး) က လူထုမဟိပြု
 စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ အကြောင်း
 ကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဦးစောစောစိန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ပြုလုပ်စီမံကိန်းအ
 အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကြောင်း
 ပေးဆောင်ပေးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်းဝင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကော်မတီဝင် နှင့်
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စွဲချက်များနှင့် ဒီမိုကရေစီဝန်ကို
 အကြောင်း အဖွဲ့အစည်းကို အကူအညီ ပေးအပ်ရန် အကြောင်း ပေးပြော
 ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့အစည်း ကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစား

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- နပ.လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူရှိသော စွမ်းချယ်သင့်ကြောင်း စွမ်းပြခဲ့ပါသည်။
 ထို့နောက် ဦးဖြူဦး (ယုဇာဝန်ခွဲရေးအဖွဲ့) ။ ဗ လူထုမဟိုဖြူစိမ့်ကိန်းသည်
 အများစုကို အလေးထားသည့် စိမ့်ကိန်းနှင့်သည့်အစကောက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖွဲ့
 ရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း၊ ဖုန်းဖြင့် စိမ့်ကိန်းမှ သုဗ္ဗတ်ထားသော မူဘောင်အစဉ်း ဆောင်ရွက်မှ
 သာ စိမ့်ကိန်းက အောင်မြင်ပညာ ရှိကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့် လိုက်နာရမည့်
 ကျင့်ထမ်းများနှင့် ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အချက်များ အကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေး
 ခဲ့ပါသည်။


ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုများမှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့်
 အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ ဖွဲ့ကာ ဂဏန်းဖြင့် ဒုဉ်ရ၊ ဆောင်တပတ် ကျေးရွာ၏
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို အဆင်ပြေသက်တမ်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်
 စွမ်းချယ် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

- ၁- စွာတွင်လမ်းဖြူလမ်းရနီ
- ၂- ကန်စုံဘုံ၊ ခါး၊ ဝ ကောက်လှပါး၊ ရနီ
- ၃- ဒီဇယ်မိုလင်း၊ ရှေ့

(ခ) ကော်မတီဝင် တစ်ဦးလုံးလည်း ဖူးတွဲပါစာရွက်ဖြင့် ကွေးချယ်ကတည်းဖြင့် ခံပါသည်။

တို့နောက် ဦးဖြူဦး (ယုဇာဝန်ခွဲရေးအဖွဲ့) ။ တက်ရောက်လာကြသော ကျေး
 ရွာလူထုက ကျေးဇူးကလေးကန်ရှိပါကြောင်း ကျေးဇူးတင်စားသုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 အကောင်အထည်ဖော်ကောင်ရွက်သော လူထုမဟိုဖြူစိမ့်ကိန်း (တက်ရောက်) ဆောင်ရွက်ရ
 ကျက် စက်မတိုင်တစ်ရပ်မှာသာ တာဝန်ရှိသည်မဟုတ် လူထုကလေး ဖူးပေါင်ပါဝင်
 မှသာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး ကလပ်ကလေးကို ၃၀၀ (၃:၀၀) နှစ်
 ကျိန်တွင် စတင်ဖြင့်ဖွဲ့ဖြိုးဖြောက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

 ဒေါ်ခင်အေးနီ
 ယုဇာဝန်ခွဲရေးအဖွဲ့

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁) ဦးကျော်ကျော်မိုး	စောနုဝန်ထမ်း
၂) ဒေါ်သန်းသန်းဇွယ်	စောနုဝန်ထမ်း
၃) ဦးစောင်သန်းစင်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၄) ဒေါ်ဖြူမ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
၅) ဦးစောင်စင်သိန်း	ဝယ်ယူရေး
၆) ဒေါ်သန်းဝင်းနုယာ	ဝယ်ယူရေး
၇)	ဝယ်ယူရေး
၈) ဦးစောင်စောင်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၉) ဒေါ်ဦးကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၀)	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၁) ဦးစိန်ထွန်းနု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၂) ဒေါ်ဗျသန်းနု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၃)	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၄) ဦးစောင်သိန်းနု	ဝယ်ယူအကြံပြုဖြေရှင်းရေး
၁၅) ဒေါ်နုမ	ဝယ်ယူအကြံပြုဖြေရှင်းရေး
၁၆) ဦးကျော်ဝင်းစော	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလမ်းပြုပြင်ရန်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမပြုလုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၃	ဒီဇယ်မီးလင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

