

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောပုန်းကျေးရွာ၊ ပင်းကြိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 40

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 43


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 45

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 49



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၆



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောပုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၃၀၀ ခုနှစ်တွင်စတင်ရွာတည်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ (၇) အိမ်သာရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၆ မိုင် အကွာတွင် ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက် ဝက် ကျွဲ နွားတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ကျမ်းမာရေးတောဆေးတောမြစ်များ သုံးစွဲကြပါသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ (၈၉) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၄၈၀)ဦး ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အသင့်သင့်ကောင်းမွန်ပြီး အလယ်တန်းကျောင်း ခွဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး စီးပွားရေး ပညာရေးလုပ်ငန်းများ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ် ကြောင်း ရေးသားပြုစုသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၈၉	၅၆	၃၃	၈၉

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၆	၇	၉	၁၆
မြေယာမဲ့	၁၆	၇	၉	၁၆
မသန်စွမ်း				



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန့်ညှင်း	ဝက်		
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၁၇ဧက	၁၀၀ဧက	၅၀၀-ဧက	ရှိ	၁၆ / -	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		-	-			၇

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	၁၀	၈၉	၅၀	၂၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၉	၅၀	၁၀	၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	၁	၅	၃၅၀	၂	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၃	၃၀	၅၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆-၁၂-၂၀၁၆	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၃	၃၀	၅၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင်ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၂၃	၃၀	၅၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၄	၂၈	၅၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၄	၂၈	၅၂	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၂၃	၃၀	၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၃	၃၀	၅၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၇-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၉	၅၂	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၇-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မီ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၉	၅၂	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၆	၈%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသား ရှိ)	၃၅	၃၉%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၂၈	၃၁%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလှံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၂၀	၂၂%
စုစုပေါင်း		၆၉	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တနှူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်း လများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာဆောင် ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တောပုန်းကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင် သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ် ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို သိရှိနိုင်စေရန် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၉) အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့ ချိန်နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ တောပုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ တောပုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၉) အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ တောပုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမိုခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်း နှင့် မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

(ယေးကြိုခြင်း) အုပ်စု (စောာဘုန်း) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၀	ကားယာဉ်များဘူးအဟူ၍ကားအဖွဲ့အစည်း	ကျောက်ကြီးစိဘစ်ဘားတံတား	ကားယာဉ်များဘူးအဟူ၍ကားအဖွဲ့အစည်း	✓	✓	၂၀၁၅
၁	ပျားစွန်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	ပျားစွန်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့	✓	✓	၂၀၁၆
၂	ဘူးစားပေးခန်းအဖွဲ့အစည်း	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	✓	✓	၂၀၁၅
၃	ကလေးများပျော်ရွှင်စေရေးအဖွဲ့အစည်း	စာသင်ပညာရေးအဖွဲ့	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	✓	✓	
၄	လမ်းများပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	✓	✓	
၅	အိမ်ရာဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၄ နဂါးလမ်း	၂၄ နဂါးလမ်း	✓	✓	
၆	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	ဆေးပေးခန်း	ဆေးပေးခန်း	✓	✓	
၇	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း	စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း	✓	✓	
၈	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	ပျားစွန်းကျောက်ကျောက်လမ်း	✓	✓	

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၈) ဦး ရက်စွဲ။ ၁၈ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုဝင်းရုံးရေးရာ) ဦး/ဒေါ် ဒါး ဒါး



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများ ကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးရွာပွဲပြီးရေးအစီစဉ်

မင်းကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောဘုန်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတွင်းအစားအသုံး	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၆	၃	၁-၃၆
၂	ကျေးရွာကြီးစွဲဝဲစား		X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၈	၁	၁-၃၆
၃	ရွာတွင်းကျေးရွာ			X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၇	၂	၃-၃၆
၄	ရွာတွင်းအစားအသုံး				X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၆	၅	
၅	ရွာတွင်းအစားအသုံး					X	၂	၃	၄	၅	၆	၅	၄	
၆	ရွာတွင်းအစားအသုံး						X	၂	၃	၄	၅	၄	၃	
၇	ရွာတွင်းအစားအသုံး							X	၂	၃	၄	၃	၂	
၈	ရွာတွင်းအစားအသုံး								X	၂	၃	၂	၁	
၉	ရွာတွင်းအစားအသုံး									X	၂	၂	၁	
၁၀	ရွာတွင်းအစားအသုံး										X	၂	၁	

မှတ်တမ်းထည့်သွင်းသူ (လူထုရေးရာဌာန)

ကျေးရွာအုပ်စု (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆)၊ (၂၇)၊ (၂၈)၊ (၂၉)၊ (၃၀)၊ (၃၁)၊ (၃၂)၊ (၃၃)၊ (၃၄)၊ (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၃၇)၊ (၃၈)၊ (၃၉)၊ (၄၀)

ကျေးရွာအုပ်စု



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ မှကျေးရွာအခက်အခဲများ ကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်
များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့်
၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး
အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု
များလည်းရှိသည်။ တောပုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ
လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း
သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း (အမျိုးသမီး)

တောပုန်းကျေးရွာ

အသုံးပြုခြင်း		ထိန်းချုပ်ခြင်း	
ဘစ်တော	ရွှေ	သစ်တော	ကြက်ဝက်
	ပဲဒုမ်း	ရွှေ	သဲကျောက်
	ကြက်ဝက်	လယ်	
	ဖွားစား	ဖွားစား	
	သဲကျောက်	ပဲဒုမ်း	



ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တောပုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၉)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄)အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ တောပုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်း တာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ တောပုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တောပုန်းကျေးရွာ တွင် အိမ်ခြေ(၈၉)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီးလူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောနိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(စာကဏ္ဍ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (ပင်းကြိုင်) အုပ်စု
 (ပထမနှစ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးမြကောဇ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဦးကောဇအောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးသန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးမြစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးသန်းကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးသိန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစွာဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မာမာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမြစိန်	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်



(ကောသုဒ္ဓိ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်ပတီ

(ပင်းကြိုင်) အုပ်စု

(သွယ်တိုက်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဒိုးခိုင်ယောဇ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်နုနု	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒိုးကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်ပတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒိုးကျော်ကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်ပတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒိုးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒိုးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခင်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒိုးခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဒိုးကျော်စွာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ကျော်စွာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဒိုးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(စာအုပ်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပေးကြိုခွင့်) အုပ်စု

(တစ်ယူနစ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးစိန်	ကျေးရွာစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးဌာန
၂။	ဒေါ်စုပန်း	ကျေးရွာစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးဌာန
၃။	ဒေါ်အေးအေး	ပယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်အေးအေး	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဒေါ်အေးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်အေးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းကိုင်



(စာအုပ်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပဇာတ်) အုပ်စု

(ဝန်ထမ်း) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဆောင်မွေး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်နွယ်ဖြူ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးမြင့်လှိုင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးကျော်ကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းဖြူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးစိန်လွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးခင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာဓမ္မစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒေါ်မောင်စိန်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်အိန္ဒြေ</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>မန္တလေး</i>	မြို့နယ် <i>ပုသိမ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ပင်းကြီး</i>
		ကျေးရွာ <i>စာချို</i>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၉၀</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၉၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
<i>၈-၃၀ ၂၈-၃၀ ၂၅-၃၀</i>			
ဝတ်စားစရာ			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <i>၄၅၅</i>	<i>၂၂၃</i>	<i>၂၃၂</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၅၇</i>	<i>၃၃</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ဖုတ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ဂ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမားပန်းရီ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖက်ကိုစိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုးပါ မရိုးပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုးရေကြည်ခြင်း၊ နီမာယုဂ်၊ ပျက်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) _____
- (၂) _____



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်- ဦးမောင်စိန်

လက်မှတ် ခေါင်းစဉ် နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်- ဒေါ်ခွဲခွဲ



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်ကွက်/အရပ် အို.ဆိုး.ခိုင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇ မြို့နယ် ပင်လည်မြို့ ကျေးရွာ စောဘွဲ့

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမ်းအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်းအရေအတွက်နှင့်လူဦးရေအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၂၈	၁၂	၁၂ ၁၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၂၈	၁၂	၁၂ ၁၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃	၁၈	၄၀	၄၀ ၁၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၈	၂၂.၂.၂၀၁၈	၂၅	၃၀	၅၅	၅၅ ၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၈	၂၂.၂.၂၀၁၈	၂၅	၃၀	၅၅	၅၅ ၅၇



၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂၀၁၈	၂၄.၂၀၁၈	၂၅	၃၀	၃၅	၂၅၅	၂၈၈
၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂၀၁၈	၂၄.၂၀၁၈					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂၀၁၈	၂၄.၂၀၁၈	၂၅	၃၀	၃၅	၅၅	၆၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဖတ်မအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဖုတ်ယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခါးခါး

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ခရစ်ရှမ်း မြို့နယ် ပဏ္ဍိတဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းကျိုင်း ကျေးရွာ စောဘို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာ နည်းဦးစွန်း	၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာ နည်းဦးစွန်း
၂	ကလေးများယဉာဏ်ရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	ကလေးများယဉာဏ်ရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃	ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃	ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄	၂၄နာရီစီးစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၄	၂၄နာရီစီးစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၅	ဒေသတွင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၅	ဒေသတွင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၆	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၇	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၇	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၈	ရွာလမ်း များ ဖွက်ထခြင်း	၈	ရွာလမ်း များ ဖွက်ထခြင်း
၉	ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်းခြင်း	၉	ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်းခြင်း
၁၀	အခြားအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၁၀	အခြားအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၁၁	ရွေးမြေရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၁၁	ရွေးမြေရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၁၂	ရွက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၁၂	ရွက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၁၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိခြင်း	၁၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိခြင်း
၁၄	ရိယာဇာတိ ဝတ်စွဲ ရှားပါးခြင်း	၁၄	ရိယာဇာတိ ဝတ်စွဲ ရှားပါးခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာ နည်းဦးစွန်း	၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာ နည်းဦးစွန်း
၂	ကလေးများယဉာဏ်ရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	ကလေးများယဉာဏ်ရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃	၂၄နာရီစီးစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၃	၂၄နာရီစီးစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း



၄	စာရေးပုဂ္ဂိုလ်များတရားစွဲချက်	၄	စာရေးပုဂ္ဂိုလ်များစွဲချက်
၅	ဒေသထွက်ကုန်များစာရင်းချုပ်ချုပ်	၅	ဒေသထွက်ကုန်များစာရင်းချုပ်ချုပ်
၆	ကျွန်းစာရေးကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်မှုများ	၆	ကျွန်းစာရေးကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်မှုများ
၇	ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရေးရာများ	၇	ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရေးရာများ
၈	ညာကန်ကျွန်းစာရေးကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်မှုများ	၈	ညာကန်ကျွန်းစာရေးကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်မှုများ
၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေးရာများ	၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေးရာများ
၁၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ	၁၀	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ
၁၁	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ	၁၁	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ
၁၂	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ	၁၂	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ
၁၃	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ	၁၃	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ
၁၄	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ	၁၄	စာရင်းစစ်ချက်များပြင်ဆင်မှုများ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ကြီးစီမံကိန်းအားထိန်းသိမ်းရေး	က + မ	၄၄၇၅၀၀၀	၄၈၈
၂	ရွာတွင်းကျောက်ချွန်လမ်းများ	က + မ	၁၀၈၀၀၀၀၀	၄၈၈
၃	ရွာတွင်းမြေဖျားလမ်းများ	က + မ	၆၃၀၅၆၀၀	၄၈၈
၄	ကျေးရွာတွင်းမြေဖျားလမ်းများ	က + မ	၁၆၀၀၀၀၀	၄၈၈
၅	ရွာတွင်းမြေဖျားလမ်းများ	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၈၈
၆	၂၄ နာရီ ရေပေးစနစ်	က + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၈၈
၇	ဆေးပေးစနစ်	က + မ	၈၀၀၀၀၀၀	၄၈၈
၈	စာကြည့်တိုက်		၈၀၀၀၀၀၀	
၉	ရွာတွင်းမြေဖျားလမ်းများ		၈၀၀ ၀၀၀၀	
၁၀				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ကံခြင်းစာဖတ် (ဇွေးဝေ)	က + မ	
၂	မွေးမြူရေးအဖွဲ့ဝင်	က + မ	
၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	က + မ	
၄	စိုက်ပျိုးရေး မျိုးစေ့စိုက်	က + မ	
၅	ကလေးစားမှုအဖွဲ့များ	မ + က	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်စွမ်း လက်မှတ် ဒေါ်အောင်စွမ်း နေ့ရက် ၁၀.၀၉.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာဆိုင်ရာ CF/TF တို့၏ အတည်ပြုချက်ကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပေးအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TFC သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ထောက်ခံရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အရောင်းအလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သို့မဟုတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/လက်ထမ်းအမည် ခေါ်တွင်းခြင်း

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအမည်	ပြန်လည် - ဝင်ရောက်မှု	စီမံကိန်း ထိခိုက်မှု	စီမံကိန်း ထိခိုက်မှု	စီမံကိန်း ထိခိုက်မှု	စီမံကိန်း(၀)၊ စီမံကိန်း(၁)၊ စီမံကိန်း(၂)၊ စီမံကိန်း(၃)၊ စီမံကိန်း(၄)	
						စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်း ကျင့်သုံးမှု
လမ်းကြောင်း	စာသင်ကျောင်း	၁၃၀' x ၃၀' x ၂၂၆"	၁၉၀၉	၁၉၀၉	၄၈၀၀၀၀၀	၂၆၅၅၄၀၅	၇၄၅၅၄၀၅
စေတီဆွဲ	ပွားစွာကျောင်း	၅၀၀' x ၆၀' x ၆၀"	၃၂၅	၃၂၅	၆၇၀၀၀၀၀	၄၇၄၀	၆၇၀၄၇၄၀
ပင်လယ်	K. G. ကျောင်း	၆၀၀' x ၃၀၀' x ၂၂၆"	၅၅၅	၅၅၅	၄၈၀၀၀၀၀	၃၂၇၇၅၀၀	၈၅၇၇၅၀၀
ပန်းတန်း	ပွားစွာကျောင်း	၁၃၀' x ၆၀' x ၆၀"	၂၁၀	၂၁၀	၆၅၀၀၀၀၀		၆၅၀၀၀၀၀
ပင်လယ်	ပွားစွာကျောင်း	၅၀၀' x ၆၀' x ၆၀"	၅၅၅	၅၅၅	၄၂၀၀၀၀၀		၄၂၀၀၀၀၀

မှတ်: ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းစီမံကိန်းပုံစံ ၂၀၁၅ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းအဖွဲ့
 ဦးစိုးမောင် - ဥက္ကဋ္ဌ/အဖွဲ့အစည်း
 ၂၃.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFကို၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်လွှမ်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်လွှမ်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မြဒုဒိဒ

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ပျိုးကျင်း	ခြံနယ် - ဖလှယ်	အစိုးရအထက်	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		ခန့်မှန်းကုန်ကျမရိတ်		စုစုပေါင်း
						□ ကျား	□ မ	ကျား+မ	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ပဒဲကော			၅၅၀ x ၈ x ၆"	၄၄၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၃၀၀၀၀၀				၄၃၀၀၀၀၀
ကင်စင်းဘာ			၂၀ x ၁၅ x ၆"	၂၅၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀		၂၀၀		၆၆၀၀၀၀၀
ကောင်းပင်			၅၅၀ x ၆ x ၆"	၃၅၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀				၆၃၀၀၀၀၀
ကော့ဖီး			၂၅၀ x ၁၅ x ၁"	၄၈၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀		၂၅၀၀		၆၃၀၂၅၀၀
ရွှေဟာ			၅၅၀ x ၁၅ x ၁"	၃၆၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀		၇၈၀၅၀၀		၇၂၈၀၅၀၀

စာတမ်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ။ (✓) ဥပဒေစီမံကိန်း(၁) ဥပဒေစီမံကိန်း(၂) ဥပဒေစီမံကိန်း(၃) ဥပဒေစီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မြဒုဒိဒ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးဇော် - အုပ်စုစီမံကိန်း/အထောက်အကူပြု

၂၃.၁၀.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စစ်ကိန်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၂၄)ဦး၊ မ(၂၈)ဦး= (၅၂)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇.ရည်ညွှန်းချက်

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်-
- ဆရာဝန် ဝန်ထမ်းများ မွန်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ
- ကျေးရွာ ဂုဏ်သိမ်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်-

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုစည်းရုံးစားမြေးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်-
- ကျေးရွာခွဲ ခေါင်းဆောင်မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန်-
- စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်-
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်-
- အပြုအမူများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်-
- စီမံကိန်း စက်ဝန်း အသစ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်- ဆက်လက်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်-
- ဆရာဝန် ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ဖိတ်ခေါ်စားမြေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်



- ကျေးဇူးလှူထုတ်မှု အစဉ်အဝေးများတွင် နံ့ညိုနွှာ တက်ရောက်ကြရန်နှင့် ဇိမ်ကိုင်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-
- ကျေးဇူး လှူထုတ်မှု နော်စတီဝင်စံချမ်း၏ အခန်းကဏ္ဍ ၊ တာဝန်ဝတ္တရား တို့ကို သိရှိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-

သဘောတူညီချက်
 _____ x _____

- အစဉ်အဝေး တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးလှူထု အားလုံးမှ အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ သဘောတူ-
- ဇိမ်ကိုင်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့-

(မှတ်တမ်းတင်)

ခေ
 ဒေါ်ခင်အေးစိုင်း
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ.....

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
 ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်
 ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၈) ဦး = (၅၂) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကော်မတီဝင်များအား မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်တစ်မြောက်နိုင်ရန်-
- ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်-

ဆွေးနွေးချက်

- ဝဋ်စည်းလုံးရေးဖွဲ့မှု ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်ဆံရေးများ အခြေအနေအထားနှင့် စာတန်းဝင်ရောက်မှုများ ပြုစုခြင်း။
- ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုရေးနှင့် မြေပုံရေးဆွဲရေးများတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်-
- ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားများ ပြုစုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်ရမည့် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အမြင်အမြင်ကို လိုက်နာရန် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ချမှတ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



အကျိုးခံစားရမှုများ ၊ လူနည်းစု ၊ လူမျိုးစုများ အကျိုးခံစားမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲများကို ကျားမ ဝန်းတူ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး ဖွဲ့များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း ၊ အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးဇာယုထုမှ ပွိုလင်းမြစ်သာရွာဖြင့် ကျေးဇူးစိထောက် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ဝန်ထမ်းဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကော်မတီ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်။
- ကျေးဇူးဇာယုထု တစ်ဇယားစာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးဇာယု ပူးပေါင်း မှုဖြင့် အာစီအီအောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးဇာယု ၊ ကော်မတီ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- ဝန်ထမ်းဝတ္တရားများ ၊ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကျေးဇူးဇာယုထုမှ ဝန်ထမ်းဝတ္တရားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

(မှတ်တမ်းတင်)

ခွေ

ဒေါ်ခင်အေးဦး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

စောသျှ်-ဇော်

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ကျောက် ဇွဲဒီသစ်သာ ဟံသာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ဂွာဖွဲ့၊ ကျောက်ချော လက် + ကျောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ဂွာဖွဲ့၊ မြေယာ၊ လက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ စာသင်ကျောင်း၊ ဖြူဖွတ် (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ အင်္ဂလိပ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ဂွာဖွဲ့၊ မြေယာ၊ လက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆ ၂၄-ကျိတ်၊ လက်၊ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇ ဆေးပေးချိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈ ဗာဂျီနီ၊ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၉ ကျား၊ ကျား (အေးဇွဲ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အထက်ဖွဲ့ဝင်ကျောင်းမှလုပ်ငန်းရေး	၂ ခွေးမြေ၊ ကျား၊ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ခွေးမြေ၊ ကျား၊ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ခွေးမြေ၊ ကျား၊ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ခွေးမြေ၊ ကျား၊ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ				
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၀	ဦးကျော်စွာ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား	
		<input checked="" type="checkbox"/>	မ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ	