

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း )



Village Development Plan (VDP)  
စိန်ပန်းကန်အုပ်စု၊ ဖက်ခူးကျေးရွာ


၂၀၁၈ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ အမျိုးသား/သမီးအခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်
- ၈။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအကျုံးဝင်/မဝင်
- ၉။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၁၀။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၁၁။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	စိန်ပန်းကန်	စိန်ပန်းကန်	၄၇၆	၁၂၂၅	၁၂၀၀	ဗမာ
၂		မှကွရာ	၁၈၇	၅၃၀	၅၈၅	ဗမာ
၃		ဖက်ခူး	၁၀၃	၂၇၅	၃၁၀	ဗမာ
		တောကန်ကြီး	၅၁	၁၂၃	၁၀၅	ဗမာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ဖက်ရှူးသည် နွားထိုးကြီး-မြစ်သားမြို့ချင်းဆက်လမ်းမဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေအထားမှာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဖက်ရှူးကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၇၈)ပြီး လူဦးရေအနေဖြင့် အမျိုးသား (၁၉၀)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၂၂၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၁၄)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ လက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျန်းမားရေးအနေဖြင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရှိသော စိန်ပန်းကန်(သို့) နွားထိုးကြီးသို့ သွားရပါသည်။ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရိာလိုအပ်အနေဖြင့် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သင်ပါပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၃	၂၇၅	၃၁၀	၅၈၅

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၀			၂၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅			၁၅
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား	✓	ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	ဂက်	အိမ်တွင်း စက်မှု၊ လက်မှု	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ပဲစင်းငုံ	နွား		ပန်းရံ
			လက်သမား

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်များ (PRA Tool)စမ်းစစ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆-၁၁-၅၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၆-၁၁-၅၀	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၉	၆	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၆-၁၁-၅၀	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၆	၁၃	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၆-၁၁-၅၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆-၁၁-၅၀	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၇	၇	၁၄	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၆-၁၁-၅၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၇	၇	၁၄	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။



## လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်ရလဒ်

ဖက်ရှူးကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မွေးမြူရေး၊ ပန်းရံလ က်သမားလုပ်ငန်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသော်လည်း အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုများရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ရရှိ ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အများစုကို သုံးစွဲရာတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် မြို့နယ်အဆင့် ဒုတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာအမည်- ယက်ချို  
 ကျေးရွာအုပ်စု- စိန်ပန်းကန်

ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ယာမြေ ၁၅ဧကခွဲ ၂၀ဧကထိရှိသူ၊ လှည်း၊ နွား၊ ငှက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂျက်၊ အိမ်အိမ်	၁၀	၇.၉ %
၂။	အလယ် အလတ်	ယာမြေ ၅ဧကခွဲ ၁၀ အထက်ရှိ၊ နွား၊ ငှက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွပ်မိုး၊ ထရက်ကားအိမ်	၆၀	၄၇.၆ %
၃။	ဆင်းရဲ	ယာမြေ ၁ဧကခွဲ ၃ဧကရှိ သွပ်မိုး၊ ထရက်ကားအိမ်	၄၁	၃၂.၅ %
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	မြေယာမရှိ၊ လှည်း၊ နွား၊ ငှက်၊ သွပ်မိုး၊ ထရက်ကားအိမ်	၁၅	၁၁.၉ %
		စုစုပေါင်း	၁၂၆	

### ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မွေးမြူရေး၊ ပန်းရံ၊ လက်သမားအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲအဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ပိုများသည်။
- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ(၁၀)ဦး၊ အလယ်အလတ်(၆၀)ဦး၊ ဆင်းရဲ(၄၁)ဦး၊ အလွန်ဆင်းရဲ(၁၅)ဦးရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲအဆင့်နှင့်အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုများရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲသူများကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစည်းအဝေးတက်စေခြင်း၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရပါမည်။

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အပူချိန်	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း	အလင်း
၁။	ရာသီဥတုအခြေအနေ											
၂။	မိုးရွာခြင်း	-										
၃။	ရာသီဥတု	-										
၄။	ထိတွေ့ရရှိမှု (ဆေးဝါး၊ ရေအေး)	တ										
၅။	အစားအသောက်	တ										
၆။	ကုန်ပစ္စည်းအခြေအနေ	-										
၇။	ဆေးကုသမှု	-										
၈။	ဆေးကုသမှု	-										

အညွှန်း -

- ရေ
- ဆေးကုသမှု
- အစားအသောက်
- ကုန်ပစ္စည်း
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု
- ဆေးကုသမှု

# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

## ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး - ဖက်ချုံးဥာ

အုပ်စု - စိန်ပန်းကန်

⇒ သိန်းစစ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ရာသီခွင်ပြ ခယာတွင် ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ရာသီဥတုတော်၊ ဝင်ငွေဂျို  
မို့၊ အစားအစာဖူလုံမှု၊ သောက်သုံးရေဂျိုမှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သဘာဝ  
ဘေးအန္တရာယ်တို့ ဖြစ်သည်။

၂။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ရေအလွန်ပူပါသည်။

၃။ ဣဂျစ်၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ နှမ်း၊ ဖြေပဲ၊ ဝါ၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ဖြေဝင်း၊ ဣက်သွန်တို့ ဖြစ်သည်။

၄။ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ တော်ဘလင်း၊ စာဆောင်မုန်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပေါင်းလများတွင်  
မွဲတော်များ ဖြစ်သည်။

၅။ ဝင်ငွေဂျိုမှု အနေဖြင့် အလွန်ရှည်ပါး ပါသည်။

၆။ သောက်ရေ၊ သုံးရေ ပေါ့ပါသည်။

၇။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် တုပ်ကွေးဖြစ်ပါသည်။

၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု မရှိပါ။

၉။ တပေါင်းတွင် မျက်စိအာသည်။

၁၀။ နတ်တော်၊ ငြိမ်းချမ်း၊ တပို့တွဲတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖြစ်သည်။

၁၁။ စိမ့်ကိန်းကို နတ်တော်၊ ဖြူစင်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ ကဆုန်လများတွင်

လာရောက် အကောင်ထုပ်ဖော်လျှင် အဆင်ပြေပါသည်။



# ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

လျားရွာ - ဖက်စူး

ပုလဲ - ဒီဂရီ.ကန်

⇒ ဆိုက်ဘယ်ချက် နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ရွာ၏အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ဒိုက်ပျိုးရေး (နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲခေါင်၊ ပဲစင်၊ ပဲခါးချို၊ ကြက်ဖွန်)၊ ဓွေးဖြူရေး (ဆိတ်၊ နွား) တို့ဖြစ်ကြသည်။

၂။ လုပ်ကိုင်စားဝေတာကုန် ဖြေယာများရှိပါသည်။

၃။ နောင်ငါ့နှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လမ်းများ ကောင်းမွန်စေ ချင်ပါသည်။

၄။ ကောင်းမြဲစေရန်အတွက် လုံခြုံစေချင်ပါသည်။






**ဆွေးနွေးသန်းစစ်မှုရလဒ်**

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါသည်။
- ထွေ/အုပ်နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့သည် ရပ်ရွာအတွက် အကျိုးပြုမှုအများဆုံး ဖြစ်ပြီး ပညာရေးမှူးရုံး၊ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာပြင်ပ၏ အကျိုးပြုမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုကော်မတီတို့တွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအချိုးတူနီးပါးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသား၊သမီးတို့ အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုရုံး မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်ရေးနှင့်ကျေးရွာလူထုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရေး တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။

(c) ပတ်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်






## အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း




- လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်မှု/ဦးဆောင်မှုများနေပါသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်ယူမှု များနေသည်။ အခြားသော ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းနေပါသည်။
- ဘဝလုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အဓိက ကွာဟနေပါသည်။
- ၎င်းကွာဟမှုအားကို ပြေလည်စေရန် အမျိုးသားများမှ နေရာပေးခြင်းအပြင် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိကိုယ်ကိုယ် စွမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- မျိုးသမီးများသည် ကိုယ်တိုင် ဗဟုသုတများရှာဖွေခြင်း၊ အမျိုးသားများကလည်း လက်တွဲခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် အမျိုးသမီးအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပါဝင်လာစေရန် အလေ့အထတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
- အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်သည် ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် အလေ့အထနည်းပါးနေသည့်အတွက် ထိရောက်မှုအားနည်းခဲ့ပါသည်။

(စ) သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ထန်း ကား ထော်လာဂျီ ရေစင်	အိမ်သုံးပစ္စည်း ယက်ကန်းစင် အပ်ချုပ်စက် လက်ဝတ်ရတနာ ရေ	ရေ လမ်း စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ ရေတွင်းဇရပ်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ထန်း ကား ထော်လာဂျီ ရေစင် ရေ စာသင်ကျောင်း ဓမ္မာရုံ ယက်ကန်းစင် အပ်ချုပ်စက်	အိမ်သုံးပစ္စည်း လက်ဝတ်ရတနာ	ရေစင် လမ်း

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် ကွာခြားချက်မများလှပေ။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအား အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများပ ပိုမိုများပြားနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ နောက်မှ ကူညီပံ့ပိုးသူဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ အမျိုးသားများအား ဦးစားပေးလွန်းနေပါသည်။
- ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများမှာ များသောအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေသဖြင့် ရွာရေရပ်ရေးတွင် ဦးဆောင်မှုတွင် အချိန်ပေးမှုအားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
- ကျ/မတန်းတူ လက်တွဲနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော ရှေ့မှသွားလာလှုပ်ရှားမှုများအား လျော့ချ၍ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

စဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်
၁	သောစသုံးရေဖူလုံမှုမရှိ	သောက်ရေဖူလုံမှုရှိစေရန်
၂	ကျန်းမာရေးတွင် အရေးပေါ်တွင် လက်ခံ	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်ရန်
၃	စာသင်ကျောင်းဝန်အတွင်း တိရိစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ခြင်း	လုံခြုံစိတ်ချစွာစာသင်နိုင်ရန်
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါး	မိသားစုဝင်ငွေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်
၅	ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါး	ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန်

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲ

စဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်
၁	သောစသုံးရေဖူလုံမှုမရှိ	သောက်ရေဖူလုံမှုရှိစေရန်
၂	ကျန်းမာရေးတွင် အရေးပေါ်တွင် လက်ခံ	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်ရန်
	စာသင်ကျောင်းဝန်အတွင်း တိရိစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ခြင်း	လုံခြုံစိတ်ချစွာစာသင်နိုင်ရန်
၃	ညရေးညတာသွားလာမှုအဆင်မပြေ	လမ်းမီးစုံလင်စွာရရှိရေး

၈။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆင့်	ကျား	မ
၁။	ရေပေးဝေရေလုပ်ငန်း	၁	✓	✓
၂။	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ခြင်း	၂	✓	
၃။	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၃	✓	✓
၄။	ဆေးပေးခန်း	၄	✓	✓


ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

- ချေးငွေရရှိရေး
- လူမှုကူညီရေးကား
- အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း

၉။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၁၀။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ





၁၁။ ဖက်ရှူးကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးဝင်းဆောင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးမာသန်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသိန်းတိုး	ငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဦးအောင်ကျော်သန်း	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဒေါ်သူဇာဝင်း	မှတ်တမ်းထိန်း
၆	ဦးလှထွန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးဝင်းဆောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး /ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဒေါ်စန်းမြိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး /ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးထွန်းငြိမ်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်ခင်မူ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး
၁၃	ကိုနိုင်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်ဇင်သီတာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

# ၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးဝင်းဆောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးချစ်ဖြူစေ</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ <b>မန္တလေး၊ မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စိန်မာရ</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၀၃</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၀၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၇၅</b>	<b>၃၁၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၅၅</b>	<b>၁၅</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--00:10:00-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----00:10:00----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်မြင်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)  စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ပိန်ပျက် ကျေးရွာ ဟင်္သာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၃၀	၃၂	၆၂	၆၂   ၆၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၃၀	၃၂	၆၂	၆၂   ၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၇.၁၇	၂၀.၁၇.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၇.၁၇	၂၂.၁၇.၁၇	၃၁	၅၂	၈၃	၈၃   ၆၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၇.၁၈	၁၅.၇.၁၈	၃၀	၃၁	၆၁	၆၁   ၆၂
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၇.၁၈	၁၅.၇.၁၈	၂၅	၅၅	၈၀	၈၀   ၆၂

# ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ( ပုံစံ - ၃ )



လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

## ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြင်းမူ၊ ကျေးရွာ ဝက်လှေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်း	၁ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်း
၂ ညွှန်ကြားမှုနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	၂ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအား အားပေးခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၅	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်း	၁ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်း
၂ ညွှန်ကြားမှုနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအား အားပေးခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၅	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၇၀၀၀၀၀	၅၇၅
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀၀၀၀၀	၇၅
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀၀၀၀၀	၈၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၇၀၀၀၀၀	၅၇၅
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ချေးငွေ	မမျိုးသား	
၂	အကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွား	မမျိုးသား+မမျိုးသမီး	
၃	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ	မမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းစောဝင်း လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေး
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဈ ဖက်ခူးကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၆-၁၁-၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၄၀)+မ(၄၅)/ စုစုပေါင်း(၈၅)ဦး

အစည်းအဝေးအစတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်နှစ်ကထက် ပိုမို၍ အားတက်သရော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးသောကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာ သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးချစ်ဖြိုးဝေမှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် လူထု၏ပူးပေါင်းမှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါရှိသော ရည်ရွယ်ချက်(၁၅)ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့်(၁၄)ဆင့်ရှိကြောင်း၊ အဆင့်များအား မှတ်ရန်ခက်ခဲလျှင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းကိုတော့ မှတ်မိသင့်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အစည်းအဝေးများကိုလည်း (၆)ကြိမ်အနည်းဆုံး ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်စားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည်။



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများသည် မိမိတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များကို ရွာသူ/ရွာသားများထံ ချပြ၍ အဆင့်တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သော လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ကျား/မရေးရာနှင့်ဆိုင်သော ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံများအား အတည်ပြုပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ဇင်သီတာ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဈာန် ဖက်ခူးကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၆-၁၁-၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၄၀)+မ(၄၅)/ စုစုပေါင်း(၈၅)ဦး

အစည်းအဝေးအစတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ ယနေ့အစည်းအဝေးသည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးဖြစ်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြီး မြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအား မည်သည့်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဟုမေးမြန်းရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ယခုတစ်ခါတည်း ပြုလုပ်ပေးလျှင်ပို၍အဆင်ပြေကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဖြစ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဆရာမ ဒေါ်မေဦးခိုင်မှ ဖက်ခူးကျေးရွာသည် စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခုဒုတိယနှစ်တွင်ပိုမို အားကောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ မိမိတို့ကျေးရွာ ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အက်အကွယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုအကာအကွယ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအက်အကွယ်များအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြခဲ့ပြီး၊ လုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်းဆွေးနွေးရာတွင် ဖက်ခူးကျေးရွာဝင်လမ်းမအားပြုပြင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးကော်မတီများရွေးချယ်အတည်ပြုရာ ယခင်နှစ်က ကော်မတီများကို ကျေးရွာမှ သဘောတူကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောကျကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးအရနှင့် လုပ်ငန်းမအားလပ်သော ကော်မတီများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် နေရာအစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ဇင်သီတာ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	ချေးငွေရရှိရေး	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂	အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေး/အာဟာရ	၁	ရေပေးဝေရေး	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	လူမှုကူညီရေးကား	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
	၅				

## ၁၇။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –