

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဝေကြီးကျေးရွာ၊ ဇီးကန်အုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၂

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၃

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၂၅

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၂၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၂၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၃၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၃၂


၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၃၃

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၅

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ




၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ကျေးရွာ - ဧွ.ကြီး

လူမျှ.ရေးအရင်း ဖြစ်ပြု ဖြေပုံ

ရက်စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇



လောင်တီကျူ - ၂၁.၄၁၉၆၆၀၉၀၇

လက်တီကျူ - ၉၅.၈၇၅၇၇၈၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဇီးကန်	ဇီးကန်
၂		မကျီးကုန်း
၃		သာစည်လေး
၄		ဝွေကြီး
၅		လက်ပန်
၆		ဆူးဖြူကန်

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်- ရွှေကြီး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေကြီးကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အိမ်ထောင်စုများသည် ခိုက်ပျိုးရေး၊
မွေးမြူရေး နှင့် ထိန်းတားခြင်း၊ လုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်စုများမှ လုပ်ကိုင်သည်
တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့၊ အကျွန်ုပ်တို့၊ အကျွန်ုပ်တို့
အကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းများ များစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျွန်ုပ်တို့
သည်။ မိုးရာသီတွင် လက်ဖက်ရည် သွားသောလမ်းမှာ သွားလာရေးခက်
ခဲပါသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်မရှိသော တစ်ပေါင်း၊ တစ်ခုခု လုပ်ငန်းတွင်
စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးဇူး
လူထုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူး
အကျွန်ုပ်တို့ အိမ်ထောင်စုများတွင် ဆင်းရဲ နှင့် အကျွန်ုပ်တို့ အိမ်ထောင်စု
ပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း
တွင် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှင် ကျေးဇူး
အကျွန်ုပ်တို့ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ အတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း တိုးတက်ရရှိ
မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အခြား ကိစ္စရပ် အကျွန်ုပ်တို့
အကျွန်ုပ်တို့များ က အကျွန်ုပ်တို့များ ထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်
ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အကျွန်ုပ်တို့များ သည် မိမိကိုယ်ကိုယ်
ကြည် စိတ်အားနည်းကာ ဖြစ်သော အကျွန်ုပ်တို့များကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အကျွန်ုပ်တို့များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ကျေးဇူး
ပါဝင် ဆုံးဖြတ်တက်သော အကျွန်ုပ်တို့များ လုပ်ငန်းနှင့် ပိုမိုရရှိအောင်
ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့

လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ခွဲခြားခွင့်ရရှိပါသည်။
ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သော ကျေးဇူးပြင်ပ ဖွဲ့ဖြိုးရေး
အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပြီး
ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း
သည်ကို လည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာအစိုးရဆန်းစစ်ခြင်း (Metric Ranking)	၁၈.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၂.၂၀ ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

(ခ)လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ - ဂွေ.ကြီး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၂.၂၀၁၇

လူ့မျှတရေးအဖွဲ့အစည်းပြုပြင်ရေး

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် ခိုက်ပျိုးရေး၊ စွေးမြူရေး အဓိကထား လုပ်ကိုင်ပါတယ်။
- ယခင် (၅)နှစ်နဲ့စာရင်း အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဆိုးတက်လာပြီး လူသိဥတု မပွင့်သောကြောင့် သီးနှံ ခိုက်ပျိုး မျှ နည်းပါးလာပါတယ်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။
- မိမိကျေးရွာမှ တခြားမြို့နယ်များသို့ ဖောင်းဂွေနေထိုင်ခြင်း မရှိပါ။
- ဂွေ.ကြီးကျေးရွာမှ လက်ပန်ကျေးရွာ သို့သွားလာလမ်း ဖြူဖြူ ချင် ပါတယ်။



















ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ဈေးကွက် - ကွ.ကြီး

ရာသီခွင်ဖြူ ဇွန်လ

ရက်စွဲ၊ ၂၃၊ ၂၂၊ ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ကန်ခို	ကဆုန်	မုဆုန်	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ	ဇွန်လ
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
မိုးရွာသွန်းမှု	ဒုစလျှံ	ဒုစလျှံ	ပေါင်းပေါက်	ဒုစလျှံ	ဒုစလျှံ	ပေါင်းပေါက်	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
ထင်ရှားပြီမဟုတ်	-	-	-	ဟုတ်	ဟုတ်	-	-	-	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	အသင့်တော်
အစားအစာဖျေပုံ	နဲ	နဲ	နဲ	ပေါ	ပေါ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	အသင့်တော်	အသင့်တော်
သောက်သုံးရေပြုမူ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ
ကျန်းမာရေး		-	-	-	-	-			-	-	-	
ရာသီပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ကဆုန်ဆောင်ရွက်ပွဲ	-	ဥပုသ်လောင်း	-	-	ဥပုသ်လောင်း	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး-တွေ့ကြီး

၇က်ခွဲ၊ ၂၃.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ဖြ ဖြေခွဲခိန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသော သီးနှံများမှာ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲခင်းငုံ၊ ပဲဖိစိမ်း၊ ဖြောင်း ကို ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဝင်ငွေရရှိသော လများမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဝင်ငွေမရရှိသော လများမှာ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဩသို့ လဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် နေ့စားလုပ်အားခ အမျိုးသား (၄၀၀၀) ကျပ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီး နေ့စားလုပ်အားခ (၂၅၀၀) ကျပ် ရရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဝင်ငွေမရှိသောအခါ တစ်ဖြူတစ်ရွာသို့ ထွက်၍ အလုပ်လုပ်လိုင် ရပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် သဘာဝဆေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု မရှိပါ။

ကျေးဇူးတွင် ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများသည် အလုပ်လုပ်ဆုံး အချိန်ဖြစ် ပါသည်။

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို တပေါင်း၊ တန်ခူး လများတွင် လုပ် ဆောင် သင့်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲနိန်ရေးဆွဲနေပုံ

(ဂ) ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - တွေ့ကြီး

ဥစ္စာနေဖြေပယ်ဝိမ္မူလယား

ရက်စွဲ၊ ၂၃. ၂. ၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဗိမ္မာဏအရေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချွတ်ယာ	-		
အလယ်အလတ်	တိုက်ပြို၊ ဖြေပေ(၅)၊ ဧက(၅)၊ ဖွဲ့စည်းပြို၊ ဆိုင်ကယ်ပြို	၅	၁၀.၈၆%
ဆင်းရဲ	ဆိုင်ကယ်ပြို၊ ဖြေပေ (၂)	၂၀	၄၃.၄၇%
အဖွန်ဆင်းရဲ	ဖြေမပြို၊ ဧက(၅)၊ လက်လှုပ်လက်ခား	၂၁	၄၅.၆၅%
ခုခံပေါင်း		၄၆	၁၀၀%

ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ပြဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - ဓွေကြီး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၂.၂၀၁၇

ဥစ္စာ ဓန ဩပင်ဝမျှ ဇယား

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၆) စု ရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဆင်းရဲ နှင့် အလွန်ဆင်းရဲ လော ဇာဆင့် များ နေ ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဆင်းရဲ နှင့် အလွန်ဆင်းရဲ များ နေရခြင်း ဖြာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံဖွဲ့ ၊ ဇာလုပ်အကိုင် ဌားပါးခြင်း ကြောင့် ဖြစ် ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဝင်ငွေ ရရှိ အောင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း များ လုပ် ချင်ပါသည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ဈေးကွက် - ဂွေကြီး

ရက်စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



— အမျိုးသား
 - - - အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဇွေးစွာ- ရွှေကြိုး

ဇူလိုင် ၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဇွေးစွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင် အဖွဲ့က ပူးပေါင်းပါသည်။

ဇွေးစွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်မှုများတွင် အဆင့်(၃) ရောက်ရှိလာ ပြီးပါသည်။

ဇွေးစွာတွင် အမျိုးသားများသည် လုံခြုံမှု ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုနှင့် တွင် အဖွဲ့က ပူးပေါင်းပါသည်။

အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင့်(၃) ရောက်ရှိလာ ပြီးပါသည်။

ဇွေးစွာတွင် အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများနှင့် တစ်ဖက်တစ်ဖက် ဖာကောင် ပက်ကွဲခေါ်၍ လှိုင်လှိုင်ပင်ပင် လုပ်ပါမည်။




ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ဇွေးကြီး

ရက်စွဲ: ၂၃.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - ဂွေကြီး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် ရာအိမ်ဖြူ သည် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး

ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ဆောင်သည်။

ကျေးဇူးတွင် ရုပ်မီ ရုပ်ဖေ ၊ ဂေါ်ပက ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ ဇမ်းကော်
မတီ ၊ အမျိုးသား အဖွဲ့များ မှာ ရွာစဉ် သာရေး နာရေး ၊ ဘာသာရေး
တို့တွင် အဓိကပါဝင်သည်။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ သီးသန့်ဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့
ဖြစ်သည်။

ပညာရေး ဖွားရိုး ၊ ၎င်းခန့် ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အဖွဲ့များ သို့
ရာအိမ်ဖြူ မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။

မြို့နယ်သမ မှ ခွဲကောက် တို့သည် ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသမီး အဖွဲ့
များ နှင့် ပူးပေါင်း ကာ ဝင်ငွေရရှိရေး တို့ကို အဓိက ဆောင်ရွက်
သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

ကျေးဇူး - ကျွေးမွေးရေး

ဂုဏ်ခွဲ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ


ကျား



မ



ကျား + မ



အားလုံး

ကျေးဇူး

အိမ်

ကျေးဇူး

အိမ်

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်

အိမ်



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်း (ဣ) င	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၆၇၆၂၇၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဂေါ် (ဇ) တ သူ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/မူ့/ဗေဒ/မြို့နယ် နှာ.ထို.ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးကန်	ကျေးရွာ ဓွေ(ကြီး)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၆	ဘာသာ (၁) -----	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၇	၅၆
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၂

(ခ) အခြေခံအစောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား လမ်း ၃၇၆ ချောင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးဆိုင်ရာကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ နာရီ ----- ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ကျောင်းကြော် မင်္ဂါ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဖြိုင် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဖြူသု

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် **မအော့(ဗြတ်သူ)**

နေ့စွဲ **၁၅.၃.၂၀၁၇**

မြို့နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ရွာအုပ်စု** **ရွေးကန်** **ကျေးရွာ** **တွေ့ကြီး**

စက်ဝန်းအားပေးပေးခြင်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၁၃	၂၉	၄၁	၄၂ မဃာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၁၃	၂၉	၄၁	၄၂ မဃာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၃	၁၄	၃၇	၃၇ မဃာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏သုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးဖြူ			
နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ရွာ/အုပ်စု ရွာကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကုန်း	ကျေးရွာ ကျေးကြီး
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် နေရာအဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။	၁	အမျိုးသမီးများ နေထိုင်မှု မြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
၂	ရွာသူရွာသားများ အသိပညာမဟုတ်သော အခြေအနေအထားရှိပါသည်။	၂	ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် နေရာအဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။
၃	သာယာ၊ နာကျင် တွင် နေထိုင်မှု မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။	၃	ရွာသူရွာသားများ အသိပညာ မဟုတ်သော အခြေအနေအထားရှိပါသည်။
၄	ရွာအဖွဲ့အစည်းများ အား ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း - လက်ပံလမ်း၊ အသိပညာ အဖွဲ့အစည်း
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းသားများ အင်အားတိုးမြှင့်ရေး နှစ်စဉ် အသစ်ကြားချင်း	၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၂ ရွာသူရွာသားများ အသိပညာမဟုတ်သော အခြေအနေအထားရှိပါသည်။	၂ ကျောင်းသားများ အင်အားတိုးမြှင့်ရေး နှစ်စဉ် အသစ်ကြားချင်း
၃ သာယာ၊ နာကျင် တွင် နေထိုင်မှု မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။	၃ ရွာသူရွာသားများ အသိပညာ မဟုတ်သော အခြေအနေအထားရှိပါသည်။
၄ ကျောင်းသားများ အား ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း - လက်ပံလမ်း၊ အသိပညာ အဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	ကျား + မ	၁၄၅၀၀၀၀	၁၈၃
၂	ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀	၁၈၃
၃	သာယာ၊ နာကျင် တွင် နေထိုင်မှု မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။	ကျား	၂၀၀၀၀၀၀	၁၈၃
၄	ရွာသူရွာသားများ အသိပညာ မဟုတ်သော အခြေအနေအထားရှိပါသည်။	ကျား	၇၀၀၀၀၀	၁၈၃
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၈၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အကြံပေးပေးခြင်း	ကျား + မ	
၂	အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိုးကြိုင် လက်မှတ် မိုး နေ့စွဲ ၂၃-၂-၂၀၁၇

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အကားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အကားအဆီးများ
၆။	ကျောင်းသားများအသင်ခုံမလုံ လောက်စေရန် အခက်အခဲ	
၇။	ကျေးဇာတိ တွင် သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ပိုမိုအခက်အခဲ	
၈။	ဖိုးရှင်တို့တွင် ကျောင်းသားများ ချောင်းကူးခွာရသည့် အခက်အခဲ	

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၆။	ကျောင်းသားများအသင်ခုံလုံလောက်စေရန် အသင့်အတင့် ဖြစ်စေရန်	
၇။	ကျေးဇာတိ တွင် သောက်သုံးရေ လောက်အောင် ချင်	
၈။	ဖိုးရှင်တို့တွင် ကျောင်းသားများ ချောင်းကူးခွာရသည့် အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးရန်	

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေး ဖြတ်သူ

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဖြန့်နယ် ရွာ၊ ဦး၊ ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဒီး၊ ကန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သာစည်လေး	ဣလယံ လမ်းဖြူဖြင့် ခြင်း	1360'x16' x 8'	၅၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀			
ဒီးကန်	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း	၂၀၀'x၁၀၀' x ၇၀၀'မြက်စိုင်း	၁၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၄၀၀၀			
ဆူးဖြူကန်	ကျောင်းခြံ ဆည်းရုံးဖြူ ဖြင့်ခြင်း	၈၀၀'x4၀' x ၄၀'	၄၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၇၀၀၀၀			
ဖွေကြီး	ဥာချင်းဆက် လမ်း	1200'x12' x 2' / 1၈၀၀'x 16' x 8"	၁၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၅၀၀၀၀			
မကျီးကုန်း	ဣလယံ လမ်းဖြူဖြင့် ခြင်း	1650'x16' x 8"	၇၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးချစ်သာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ကျေးရွာကော်မတီဧည့်သည်ခြင်းနှင့်ဦးစားရေးလုပ်ငန်းဦးချယ်

ကြီးကြီးကျေးရွာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကျား ၅၃ * ၂၉ စုစုပေါင်း ၄၂

၂၃.၂.၂၀၁၇

အခန်းအစည်းအဝေး (၁၄ : ၀၀)

အခန်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုကို ပထမအကြိမ်အခန်းအစည်းအဝေးမှ အကြောင်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေး မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ ရွာဂုဏ်အိတ်ချက် ၊ ငြိမ်းသနာ ၊ အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားရေး သတ်မှတ်ရန် မဲခန့်ခြင်း ဧည့်သည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာဂုဏ်အိတ်ချက်များကို အမျိုးသား (၁) ဖွဲ့ အမျိုးသမီး (၁) ဖွဲ့ ဖြင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာများ ဆရာ ဖြစ်ပြီးမောင် မှ လုပ်ငန်းများ ရဲ့ အကျိုးဝင် မဝင်တာများကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ဂုဏ်ထူး အကဲအတွယ် များအကြောင်း ဂွင်းလင်း ဖြောဖြော ခဲ့ပါသည်။

လူထုခွဲစုပေးခြင်း များ ဆရာမ နေ့ ဖြစ်သူ ဖြစ်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ကော်မတီများ၏ တာဝန် ၊ ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက် ရှောင်ရန်များကို အကျယ်တဝင့် ဂွင်းဖြဖြီး စိမ့်ကိန်း အထောက်အကူဖြူ ကော်မတီဧည့် သို့ ဂုဏ်ထူး ရွာမှာ အကြံပေးပေးသူ ဂိုဏ်း ဖြစ်မတီသူ ၊ စာရေးစာဖတ်တက်သူ ၊ အချိန်ပေး ဖြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဧည့်သည်ရန် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူဖြူ ကော်မတီဝင် များ ၊ နှင့် လုပ်ငန်းဧည့်သည် များကို မဲခန့်ခြင်း ဧည့်သည်ခံပါသည်။ ကျေးရွာ စိမ့်ကိန်း အထောက်အကူဖြူ ကော်မတီဝင် များ၏ လိုယာရေး အကျိုးများကို ဖြည့်စွက်ပြီး အခန်းအစည်းအဝေး ကို ကောင်း မြင်စွာ ဖြီး ဆုံး ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်

(Handwritten signature)

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်

မောင်ဖြူသူ

ရာထူး

လူထုခွဲစုပေးခြင်း များ

မှတ်ချက်။

။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းပူးတွဲထားရှိပါမည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၇					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁					
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား			

			<input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	တွေ့ကြီး-လက်ပန် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	သောက်ရေသုံးရေ (စက်ရေတွင်း)	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	လက်ပန်ချောင်းတံတား	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	ဆိုလာပြား မီးလင်းရန်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –