



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP

ကွင်းလှ အုပ်စု၊ ဂုံညှင်းတန်း ချင်း ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်



မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂





ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာ ခန့်ကြွယ်ဝမှု စာရင်းသတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်
 ရှည်ရှည်ချက် ။ ဥစ္စာ ခန့်ကြွယ်ဝမှု စာရင်းသတ်မှတ်ခြင်း၏
 အဓိက ရှည်ရှည်ချက်မှာ ကျေးရွာကွင်း ထိခိုက်လွယ် သောကုန်စည်
 များကို အိတ်စာရင်း ၊ ဥစ္စာ ခန့်ကြွယ်ဝမှု နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ၊
 ကိုယ်တိုင်ထုတ်အိတ်စာရင်း ရှည်ရှည်ချက်ပါသည်။

ပုံဥပမာ (၁) ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အဆင့် ၄ ဖြစ်သည်၊
 အဆင့် ၄ ဖြစ်သည် ၊ လက်လှုပ်လက်စား ဟူ၍ သုံးမျိုး ခွဲခြား ထားပါသည်။
 အဆင့် ၄ ဖြစ်သည် (၁၅) ခု ရှိပါသည် ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ
 များမှာ လက်လှုပ် ၊ လက်လှုပ်လက်စား ၊ ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာ ဆိုင် ၊ ဆိုင်ကယ်
 အိတ် (ပျဉ်စာရင်းသတ်မှတ်ခြင်း နှင့် အိတ်စာရင်း) တို့ ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါသည်။
 အဆင့် ၄ ဖြစ်သည် ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ (၅၀) ခု ရှိပါသည် ၊ ၎င်းတို့ သည်
 သံဃာရုံ ၊ ဂူတော် ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ၊ ကျေးရွာ ဆိုင် ၊ ဆိုင်ကယ်
 လက်လှုပ်လက်စား အိတ်စာရင်း (၄၇) ခု ရှိပါသည် ၊ ၎င်းတို့ သည်
 ရှေးစားလှုပ် ၊ ကျေးရွာ ၊ လက်လှုပ် ၊ လက်လှုပ်လက်စား စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
 ပါဝင်စေ့ ၊ စီးသူ လျား (၁၀) + ၂ (၁၀) = ၂၀ ဖြစ်သည်။

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိတ်စာရင်း	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် ၄	လက်လှုပ် (၁၀၆၈) ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ သံဃာရုံ ၊ ပျဉ်စာရင်း	၁၅	၂၃ %
အဆင့် ၃	စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ၊ သံဃာရုံ ၊ လက်လှုပ်	၅၀	၄၅ %
စုစုပေါင်း	လက်လှုပ်လက်စား	၄၇	၄၂ %
		၁၁၂	၁၀၀ %



ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်ခံ့

ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်ခံ့ ဆုံးသတ်ချက်

ပြည်ရွယ်ချက် " " ဖြစ်ပွားတွင်းရှိ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်
ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် နေရာပြန်ရွှေ့
ရာသီခွင်ပြောင်းရွှေ့မှုနှင့် ရာသီဥတု အခြေအနေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ပုံမှန်တိုး (ချင်း) ချေး၊ ရွာ၏ ရာသီဥတုသည် ရွာ၊ မြို့၊ အစား
ဥတု (မှား) မှီပါသည်။ စပါးနှင့် မိလိက်စိမ်းထောင့်များ၊ မြေသေတ္တာ
စက်သမား၊ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အချို့သော မွေးကင်းလတ်ပြီ ဖြစ်ပွား
မွေးမြူမှုများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားအချက်အလက်များပါသည်။
ဒါနှင့် ပါဝင်ခြင်း၊ နတ်စက်၊ အချို့သော မွေးကင်းလတ်ပြီ ဖြစ်ပွား
များ၊ မိလိက်စိမ်းထောင့်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
နှင့် မြေသေတ္တာ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ မိလိက်စိမ်းထောင့်
များ၊ မွေးကင်းလတ်ပြီ ဖြစ်ပွားမှုများကို ပါသည်။ အချို့သော
ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အစားအစာ ပုံမှန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
မွေးကင်းလတ်ပြီ ဖြစ်ပွားမှုများကို ပါသည်။

$$၁၀၀၀၀၀ - ၅၀၀၀၀ + ၄၀၀၀၀ = ၉၀၀၀၀$$

အခြေအနေ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
ရက်စွဲ	-	-	၅	၁၀	၁၅	-	-	၂	၂	၂	-	-
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-	၅	၅	၅	-	-	-	-

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာကရင်းစနစ်ဖြေဖယ်ဖျက်ဆုံးရှုံးမှုများ
 ဂျင်စီဖွယ်မျက် - - - - - ဂျင်စီတန်းချင်း ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်
 ရေး၊ ကျေးရွာ၊ ကစားကစားများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာအတွင်း
 ပါသည်။

ဂျင်စီတန်းချင်း၊ ကျေးရွာသည် ပုသိမ်၊ မုံရွာ၊ ကလေး၊ စားပေတို့
 ဆိုက်ကွင်းတွင်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလမ်းဖြင့် ပါသည်။ မိုးရာသီတွင်
 လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာကွင်း၊ အစစ်အမှန်
 များသည်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ရန်အတွက်
 လက်ကားများသည် ပျက်စီး တိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ရန်အတွက်ပါသည်။
 ကျေးရွာကွင်းအတွင်းရှိ ပုသိမ်၊ ကျေးရွာ၊ ရှိပြီး၊ ပြန်လည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
 (အ - ထ - က) ကျေးရွာ၊ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုပြင်ပါသည်။ ပုသိမ်အား
 များ၍ အရင်းအမြစ်အား အားပေးပါသည်။ အစစ်အမှန်မှာ
 မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ပါသည်။
 ပါဝင်အေးစွာ သူတို့၏ ကျေးရွာ (၁၀) + ၆ (၁၀) ၂၀ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ ၎်ညှင်းတန်း ချင်း ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးစံငြိမ်း	Male	Village Project Support Committee
၂	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စန်း	Female	Village Project Support Committee
၃	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးကျော်နိုင်ဦး	Male	Village Finance Clerk
၄	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးသိန်းနိုင်	Male	Procurement Sub-Committee
၅	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဒေါ်သိန်းကြည်	Female	Procurement Sub-Committee
၆	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	မိုင်လွင်မာဦး	Female	Procurement Sub-Committee
၇	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဒေါ်ဝါဝါဦး	Female	Monitoring Sub-Committee
၈	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးဝင်းသူရိန်	Male	Monitoring Sub-Committee
၉	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးဟန်မင်းအောင်	Male	O & M Sub-Committee
၁၀	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဒေါ်နှင်းယုမော်ထွေး	Female	O & M Sub-Committee
၁၁	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးစိုးဝင်း	Male	Grievance focal point
၁၂	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဒေါ်သဉ္ဇာနွေး	Female	Grievance focal point
၁၃	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဦးအောင်ကျော်စိုး	Male	Village volunteer
၁၄	Kwin Hla	Gon Hnyin Tan (Chin)	ဒေါ်မေသန်းထူး	Female	Village volunteer



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

N-18-487497 E, 95.044510

လက်ညှိုးနှုတ်ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၉၅၀ ၈၁၆၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝင်းမြတ်ထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ပဲခူး	မြို့နယ် ပန်းဂောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းလှ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ချင်း (၁) ၈၆ ဗမာ (၂) ၁၉		ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၉၄
လူမျိုးစု (၂) ----- ကျွန်း ၃ ကရင် ၄		ဘာသာ (၂) ----- ခရစ်ယာန်	၁၅
လူမျိုးစု (၃) ----- ကရင် ၃		ဘာသာ (၃) ----- အစ္စလာမ်	၃
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၈	၁၆၉
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၅	၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----	၂	၄
အခြား	၃	၄
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၀၀	၁၂၀

စုစုပေါင်း => ၂၄၉ + ၂၂၀ = ၄၆၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်.....၉၅ မိုင်
/မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၅၂၂၂၂၂၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- (၃) -----
(၂) ----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဝင်းမြစာအောင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု၊ (လက်ထောက်နှုန်းပညာရှင်များ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွတ်စက်ဝန်းအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုးဝင်းမြတ်ထွန်း

နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗူး ပြို့နယ် မင်းတကာ ကျေးရွာအုပ်စု ကူဇီ.၂ ကျေးရွာ ပုံဗုဒ္ဓဂါ.၈၆.၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရက်သို့အချိန်အတွက်							
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စက်ဝန်းအတွက်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၁၈	၂၈.၃.၁၈	၄၂	၁၈	၂၀	၆၀	၈၈၈	၃၆	၂၄	၂၈၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၃.၁၈	၂၈.၃.၁၈	၄၈	၂၀	၂၀	၆၈	၈၈၈	၃၆	၂၄	၂၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၁၈	၃၁.၃.၁၈	၁၁	၂၀	၂၀	၁၈	၈၈၈	၃၆	၂၄	၂၈၈
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၁.၃.၁၈	၃၁.၃.၁၈	၈၈	၂၀	၂၀	၈၈	၈၈၈	၃၆	၂၄	၂၈၈
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၁၈	၂၈.၃.၁၈	၂၈	၂၀	၂၀	၂၈	၈၈၈	၃၆	၂၄	၂၈၈



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စိုးမြတ်ထွဋ်	
နေ့စွဲ ၂၉.၃.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ယုန်စာဖီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျွင်းလှ ကျေးရွာ ၇၂၅၆-၀၇၆ (ခွဲငါး)
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်း၊ ဂွာတွင်း၊ ဘွား၊ လာဂျီ၊ ဝါးကန်၊ မြေ	၁ ဂွာတွင်း၊ ဂွာတွင်း၊ ဘွား၊ လာဂျီ၊ ဝါးကန်၊ မြေ
၂ အောက်ကန်၊ ရေလုံစာတက်မှုမရှိ ရေပျော်ကန်မှုမရှိ	၂ အမျိုးသမီးများအပူပိုက်အကိုင်အခံရမှုမရှိ
၃ မိုးကုတ်သို့ရေလျှော့ လမ်းပျက်စီးမှုဖြစ်	၃ ရေကန်လုံစာတက်မှုမရှိ
၄ ဆွေးနွေး၊ ကောက်ရေလျှော့ မြေဖြစ်	၄ ကျင်းမာကျေး၊ ဝါးကန်၊ မြေ၊ စား
၅ ကျင်းမာကျေး၊ ဝါးကန်၊ မြေ	၅ ဆွေးနွေး၊ ကောက်ရေလျှော့ မြေဖြစ်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်မှုရှိ	၁ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်မှုရှိ
၂ ရွာထဲတွင်ရေလုံစာတက်မှုရှိ	၂ ရေလုံစာတက်မှုရှိ
၃ ဆွေးနွေး၊ တူး၊ ဖော်ရန်	၃ အမျိုးသမီးများအပူပိုက်အကိုင်အခံရမှုရှိ
၄ ကျင်းမာကျေး၊ ဝါးကန်၊ မြေ၊ စား	၄ ဆွေးနွေး၊ တူး၊ ဖော်ရန်၊ ရေလျှော့ မြေပျက်စီး
၅ စာပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး	၅ ဝါးကန်၊ မြေ၊ စား



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကွဲတွင်းဖမ်း (ကျွဲကရက်)	က + မ	၁၁၅၀၀၀၀	၄၆၉
၂	စက်ရုံတွင်း၊ ကျောက်၊ ကျောက်	က + မ	၁၂၂၀၀၀၀	၄၆၉
၃	ကွဲတွင်းဖမ်း (အကျောက်အကျ)	က + မ	၆၈၀၀၀၀	၄၆၉
၄	ကွဲတွင်းဖမ်း တူးဖော်	က + မ	၆၀၀၀၀၀	၄၆၉
၅	စက်ရုံတွင်းဖမ်း	က + မ	-	၄၆၉

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စား၊ ရေ၊ ချိန်	က + မ	ကျွန်းမာကျ
၂	အမျိုးသမီး၊ ဗဟို၊ အလုပ် အကိုင် ဂရုပြု	မ	စီးပွားရေး
၃	အရောင်း၊ စား၊ ချိန်၊ ဖွဲ့စည်းပေး	မ	စီးပွားရေး
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
အမည် ဦးခင်မြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၃.၁၂.၁၀



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးဝင်ပေးရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတော်ကော်မတီဝင်များကွပ်ကဲ၍ TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတော်ရွာစု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ချပုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးနေရာ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဂင်းလင်းဇွဲ

နေ့စွဲ 31/3/17

ပြည်နယ်အုပ်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ် ပန်းဂေါင်အုပ်စု၊ ကွင်း ၂၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်း ၂၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ (အပြင်အလျား x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ကွင်း ၂၇ ရွာ	ကွင်း ၂၇ ရွာ	၈၀၀ x ၁၀ x ၆	၃၃၉၉	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၃၃၀၀၀၀၀	-	-	၃၃၀၀၀၀၀
လှိုင်လှိုင်ရွာ	လှိုင်လှိုင်ရွာ	၈၀၀ x ၅၀၀ x ၆	၆၉၉	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-	၃၀၀၀၀၀၀



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကွင်းလှ
ပို့ဆွဲပြီးတိုင်း (ချင်း)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေးရွာစာရင်းစဉ်
	၂	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	"
	၃	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/>	"
	၄	စားစင်အိမ်	<input checked="" type="checkbox"/>	"
	၅	ကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	"
	၂	အသေးစားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	"
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
ယဉ်ကျေးရေး	၁		<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
အခြား	၁	ရွာလယ်အုပ်စုဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	"
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉-၄၂၂၃၉၅၅၂ www.cdd.drdmyanmar.org