

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဟာကောဒိုးကျေးရွာ၊ ကောကောအုပ်စု

# မာတိကာ

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ ..... 2

၂။ ကေကောကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ..... 4

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား ..... 4

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက် များ။ ..... 5

    လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ..... 5

    ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း ..... 7

    ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 9

    အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ..... 11

    ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 13

    ရွာအရင်းအမြစ် သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုပြဇယား..... 15

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 17

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း ..... 18

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ..... 19

..... 21


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ..... 22

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)..... 23


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ..... 25

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ..... 26

၁။ ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကေကောကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် | အမျိုးသား | အမျိုးသမီး | လူဦးရေပေါင်း | အိမ်ခြေပေါင်း |
|-----|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| ၁   | ကေကော       | ၈၃        | ၇၅         | ၁၅၈          | ၂၇            |
| ၂   | ဘွယ်ဒိုးသာ  | ၈၀        | ၈၀         | ၁၆၀          | ၃၂            |
| ၃   | ယူလိခို     | ၉၄        | ၈၆         | ၁၈၀          | ၃၄            |
| ၄   | ဆော်လယ်     | ၉၂        | ၇၅         | ၁၆၇          | ၃၃            |
| ၅   | ဖါဝယ်       | ၂၂၆       | ၂၂၈        | ၄၅၄          | ၄၄            |
| ၆   | ဖေါလော်     | ၁၂၁       | ၁၁၇        | ၂၃၈          | ၄၉            |
| ၇   | ခေါလေ       | ၆၇        | ၆၃         | ၁၃၀          | ၂၅            |
| ၈   | စောပလိခို   | ၁၁၀       | ၉၈         | ၂၀၈          | ၄၀            |
| ၉   | ထီးဝါခေါ    | ၁၃၇       | ၁၁၁        | ၂၄၈          | ၄၅            |
| ၁၀  | ထော်သိုခေါ  | ၁၁၃       | ၁၁၂        | ၂၂၅          | ၄၃            |
| ၁၁  | ဟားကေဒိုး   | ၁၅        | ၁၉         | ၃၄           | ၆             |

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


| စဉ် | အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ                               |
|-----|---|
| ၁   | ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)                       |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)                      |
| ၃   | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) |
| ၄   | ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)                    |
| ၅   | အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)      |
| ၆   | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)                  |



# ၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက် များ။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ

၉-၁၁-၂၀၁၇



### လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

**ရည်ရွယ်ချက်။** ။ ဟားကေဒိုကျေးရွာ ကျေးရွာအရင်အမြစ်အသုံးချမှုဇယား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ လူမှုအရင်းအမြစ်များ၏တည်နေရာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုအဆောက်အအုံများနှင့်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အရင်းအမြစ်များ၊ ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်အကြောင်း အရာများအား သိရှိနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဟားကေဒိုကျေးရွာသည် ကေကောကျေးရွာနှင့် (၈)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ အိမ်ခြေ (၆)အိမ်သာ ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်(၄၀)ကျော်က အိမ်ခြေ (၄၀)ခန့်ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးမြေရှားပါးလာခြင်း ကာလဝမ်းရောဂါများကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း စသည့်အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကျေးရွာအား စွန့်ခွာခဲ့ ကြသည်။ ကျန်းမာရေး ပညာရေးများတွင် အဘက်ဘက်မှ နောက်ကျသည်။ ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ ရေကန် စသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ မရှိပေ။ စောပလိခို (သို့) ခေါလေထိကျောင်းသွားတက်ကြရသည်။ တလတကြိမ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဆေးလာကုကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန် ခက်ခဲသည်။ ဆိုင်ကယ်လမ်း သာရှိသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

**ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။** ။ ကျား - ၃ / မ ၃ စုစုပေါင်း ၆ ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၉/ ၁၁/ ၂၀၁၇

| စဉ် | ဟာကေခိုကျေးရွာ<br>အကြောင်းအရာ | ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|-----|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
|     |                               | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   |
| ၁.  | မုဆိုးဥတု                     | ☉                 | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | ☉  | ☉  | ☉ |
| ၂.  | မိုးရွာခြင်း                  | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | - |
| ၃.  | မိုးရွာခြင်းအားလျှော့         | ☾                 | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | - |
| ၄.  | ဝေငွေ                         | -                 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☾  | ☾  | - |
| ၅.  | လျှင်အား                      | -                 | - | - | - | ☾ | ☾ | - | - | - | ☾  | ☾  | - |
| ၆.  | ခွဲတော်                       | ☾                 | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | ☾ |

၇.၁၁.၁၇ - ၉.၁၁.၁၇

ပြန်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၈ - ၃

၉ - ၃



### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

**ရည်ရွယ်ချက်။** ဟားကေဒိုကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုများ၊ ရာသီ ဥတုအလိုက် လုပ်ဆောင်သော စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားလုပ်ငန်းများ၊ စားဝတ် နေရေးဖူလုံမှု၊ သောက်သုံးရေဖူလုံမှု၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အသုံးစရိတ်များ၊ ပွဲတော်နှင့်အားလပ်ရက်များ စသည့်အကြောင်း အရာများကို သိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

#### ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရာဇီဥတုမှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းဟူ၍(၃)မျိုး ရှိသည်။ မိုးများသောဒေသဖြစ်သည်။ ခြေလျင်ဖြင့်သာ သွားလာကြရသည်။ ကားလမ်းမရှိသောကြောင့် ပစ္စည်းများသယ်ယူရာတွင်လည်းကောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များလာရောက်ရာတွင်လည်းကောင်း အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆိုင်ကယ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခင်နှစ်များနှင့်ယှဉ်လျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင်မည်သည့်ယာဉ်မှ မသွားလာနိုင်ပေ။

#### စိုက်ပျိုးရေး

ဟားကေဒိုကျေးရွာသည် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကအားထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဖါလာခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကနဦး စတင်ပြီး မတ်လမှဧပြီလ နှစ်လအတွင်း မီးရှို့ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မေလနှင့်ဇွန်လ မိုးရာသီများတွင် စူးထိုး(စပါး)စိုက်ပျိုးကြပြီး အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာ လနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပါးထမ်းခြင်း (စပါးကိုအိမ်သို့ သယ်ဆောင်လာခြင်း) လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးရာသီတွင် ဖါလာစိုက်ခြင်း ပေါင်းရှင်း ခြင်းများပြုလုပ်ကာ အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလများတွင် သိမ်းဆည်း ရောင်းချကြသည်။ ယခုနှစ်များ တွင်ရာသီဥတုဖောက် ပြန်ခြင်းပိုးကျခြင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် မကြာခဏကြုံတွေ့ရသည်။ နည်းပညာများလည်း လိုအပ်သည်။

#### ဝင်ငွေရရှိမှု

ဟားကေဒိုကျေးရွာသည် အများအားဖြင့် အောက်တိုဘာလ နှင့် နိုဝင်ဘာလ များတွင်ဝင် ငွေပို၍ရရှိကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုလများတွင် ဖါလာများခူးချိန်ဖြစ်ပြီး သီးနှံများကို ရောင်းချသောကြောင့် ဝင်ငွေများ ပိုရရှိကြပါသည်။ အခြားသောလများတွင်ဝင် ငွေရရှိကြ သော်လည်း ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်းများကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။


#### ပွဲတော်များ

ဟားကေဒိုကျေးရွာတွင် နှစ်တစ်နှစ်၏အစဖြစ်သော ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ကျင်းပကြသည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် ကောက်သစ်စားပွဲကိုလည်း မိသားစုအလိုက်ကျင်းပကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၃ / မ-၃ = စုစုပေါင်း၆ ဦး

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ။ ၁၉/၁၁ / ၂၀၁၇



### ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ဟားကေဒိုကျေးရွာ ကျာမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ဦးဆောင်ခွင့်ရရှိသော အခွင့်အရေးများ၊ ကဏ္ဍများကို ဖော်ထုတ်ရန်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မတူညီသော ဦးစားပေးမှုအကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နွယ်မှု၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခွင့်အရေးများကို သိရှိနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

### ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

မိသားစု၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် မိသားစုတိုင်းသည် မိမိတို့၏ကျန်းမာရေးကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက်ကြပြီး ကလေးသူငယ်များကို မိခင်ဖခင်များမှ စောင့်ရှောက်ကြပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးများက ပို၍ဂရုစိုက်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးအားနည်း နေသေးသည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာအားနည်းခြင်း ရိုးရာဓလေ့ ဆေးမီးတိုများအား မှီခိုလွန်းခြင်း များကြောင့်ဖြစ်သည်။

### အိမ်မှုကိစ္စ

မိသားစုတစ်စုတွင် ပြင်ပနှင့်ပိုမိုစပ်လျဉ်းသော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင် ဖခင်အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်သည့်နည်းတူ အိမ်တွင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ကလေးသူငယ်များဆုံးမသွန်သင်မှုနှင့် အနီးကပ်ဆုံးသူဖြစ်သောမိခင်အမျိုးသမီးများက အဆိုပါကိစ္စရပ်များအား ပိုမိုထိန်းသိမ်းကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ကြသည်။ အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ သန့်ရှင်းမှုကို မိခင်အမျိုးသမီးများကသာ ပို၍ဂရုစိုက်ကြပါသည်။

### ပညာရေး

ပညာရေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ အခွင့်အရေးတန်းတူပင်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ကျောင်းမရှိသော်လည်းမိမိတို့သားသမီးများ စာတတ်မြောက်နိုင်ရန်စောပလိခို၊ ခေါလေ၊ ကေကောစသောကျေးရွာများသို့ ကျောင်းထားကြသည်။

### လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေး

ဟားကေဒိုကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးကိစ္စအဖြာဖြာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများမှာ တူညီစွာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သို့သော် လူမှုရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ဦးဆောင်နိုင်ပြီး သာရေး၊ နာရေး စသောဘာသာရေးကိစ္စရပ်များ အမျိုးသမီးများကပို၍ အချိန်ပေးနိုင်ပြီး ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

### စိုက်ပျိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်လျှင် စောပလိခိုကျေးရွာတွင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများ ပို၍ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း ကဏ္ဍတစ်ခုအနေဖြစ်ပါဝင်ကာ အတူလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၃ - မ - ၃ စုစုပေါင်း ၆ ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

၉/ ၁၁/ ၂၀၁၇





**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်**

**ရည်ရွယ်ချက်။** ။ ဟားကေဒိုကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ အတွင်းဩဇာသက်ရောက်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ ဘေးပယ်ခံအုပ်စုများ၏ပါဝင်ခွင့်၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ အသုံးချမှုနှင့် (ပါဝါ)ထိန်းချုပ်ထားမှုများကို သိရှိစေ နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

**ဟားကေဒိုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအကျဉ်းချုပ်**

ဟားကေဒိုကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းများများမရှိပါ။ ကျေးရွာသေးငယ်လွန်းခြင်းကြောင့် မိသားစုများသဖွယ် နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ဓမ္မဆရာ နှင့် CDD ကော်မတီဝင်သာရှိသည်။

ကျေးရွာပြင်ပဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအဖွဲ့များလည်းရှိပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုး ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ကရင်နီ နယ်လှည့်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့သည် တစ်လတစ်ခါ ကျေးရွာသို့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းက လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

**ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၃/ မ - ၃= စုစုပေါင်း ၆**



**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်**

**ရည်ရွယ်ချက်။** ။ဟားကေဒိုကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားသော ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သော အုပ်စုများ၊ ၎င်းတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များအကြောင်းနှင့် ထိုသို့ကွဲပြားနေခြင်း၏ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းများကို လေ့လာ သိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ဟားကေဒိုကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်အား ကျေးရွာလူထုမှ (၄)ပိုင်းခွဲ သတ်မှတ်ထား သည်။

- ၁။ အပြေလည်လည်ဆုံးအုပ်စု
- ၂။ အတင့်တင့်ပြေလည်သောအုပ်စု
- ၃။ မပြေလည်သောအုပ်စု
- ၄။ နွမ်းပါးသောအုပ်စု တို့ဖြစ်ကြသည်။

**၁။ အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု**

အပြေလည်ဆုံးသောအုပ်စုမရှိပါ။ အဓိကဝင်ငွေရရှိနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများမရှိခြင်း စိုက်ပျိုးမြေနည်းခြင်း အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း များကြောင့်ဖြစ်သည်။

**၂။ အတင့်တင့်ပြေလည်သောအုပ်စု**

(၂)အုပ်စုရှိပြီးတောင်ယာ၊ဖါလာခြံများ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဖါလာခြံများပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်းသက်တမ်းနုသေးသောကြောင့် သီးနှံအထွက်နည်းသည်။ မွေးမြူရေးအနေဖြင့်ဆိတ်ကွဲ နွားအနည်းငယ်ရှိသည်။

**၃။ မပြေလည်သောအုပ်စု**

မပြေလည်သောအုပ်စု (၄)အုပ်စုရှိသည်။ ဖါလာခြံ တောင်ယာ များရှိသည်။ အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

**၄။ နွမ်းပါးသောအုပ်စု**

နွမ်းပါးသောအုပ်စုလည်းမရှိပေ။ တရွာလုံးမိသားစုများသဖွယ်နေထိုင်ခြင်းကြောင့် အပြန်အလှန်ကူညီကြသည်။

ဟားကေဒိုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအား ခြုံကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဓိကဝင်ငွေရရှိသည့် ဖါလာခြံများပိုင်ဆိုင်သောသူများသာအသင့်တင့် ပြေလည်ကြပြီး နေ့စားသမားများအဖို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။

**ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၃ / မ - ၃ = စုစုပေါင်း ၆ ဦး**





**ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသတ်ချက်**

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဟားကေဒိုကျေးရွာ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသားများပိုင်းဆိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များ၊ အမျိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များ၊ ပိုင်းဆိုင်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် ဦးစားပေးကဏ္ဍနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု၊ နီးစပ်ကျွမ်းဝင်မှု စသည့်အကြောင်းအရာများကို သိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ဟားကေဒိုကျေးရွာ အတွင်းရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ ထင်းခွေ၊ တောင်ယာ၊ ရေထွက်၊ ဖါလာ ၊စပါး၊ သစ်၊ ဝါး စသည့်အရင်းမြစ်များရှိသည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသီး သန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းမြစ် များဟူ၍ အတိအကျခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ၏ သဘောသဘာဝ အရသာအရင်းအမြစ်အား ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ အရင်းအမြစ်များအား ရှေးအစဉ်ဆက်ကပင် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြ သော်လည်း ယခုအခါတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများစုပေါင်း ထိန်းချုပ်အသုံးပြုမှုသာ အဆင်ပြေ ပါသည်။ သို့သော် အချို့သောရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာများ လည်း ကျေးရွာတွင် ရှိသေးသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ။ ။ ကျား - ၃/ မ - ၃ = စုစုပေါင်း ၆ဦး


၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၇။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ်                  | အမည်           | ကျား/မ |   | ရာထူး/တာဝန်                         |
|----------------------|----------------|--------|---|-------------------------------------|
| ၁။                   | ဦးဇော်မိုး     | ကျား   |   | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ            |
| ၂။                   | ဒေါ်ဘယ်နဒဲတာ   |        | မ | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ            |
| ၃။                   | ဦးမောင်ငယ်     | ကျား   |   | စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၄။                   | ဒေါ်အိဇာဘဲလာ   |        | မ | စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၅။                   | ဦးရောကို       | ကျား   |   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                  |
| ၆။                   | ဒေါ်အားနာ      |        | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ                  |
| ၇။                   | ဦးအာကိုစတီးနို | ကျား   |   | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၈။                   | ဒေါ်ဘာဘီနာ     |        | မ | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၉။                   | ဦးစောမာဒေါ     | ကျား   |   | လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၀။                  | ဦးမာတေးအို     | ကျား   |   | အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ          |
| ၁၁။                  | ဒေါ်မားရိတာ    |        | မ | အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ          |
| ၁၂။                  | ဦးမာတီးယာ      | ကျား   |   | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း                |
| ၁၃။                  | ဒေါ်နာမူးမူ    |        | မ | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း                |
| ၁၄။                  | ဦးဇေလိယာ       | ကျား   |   | ကျေးရွာစာရင်းကိုင်                  |
| ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း |                | ၈      | ၆ | ၁၄ ယောက်                            |

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

|   |                                      |                       |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| <p>လယ်ဉာဏ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ<br/>                 လူထုဝဟ်ရုံးမှသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။<br/>                 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်<br/>                 လူထုဝဟ်ရုံးမှသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်<br/>                 လူထုဝဟ်ရုံးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p> |                                      |                       |  |
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်  | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုဝဟ်ရုံးမှူး၏ အမည် |  |
| ဒါရိုက်တာ   |                                      | ဒါရိုက်တာ             |  |
| ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊အထူးကြီးကျယ်၊ မြို့နယ်-မူပိုင်   | ကျေးရွာအုပ်စု-၈၈၈၈၈                  | ကျေးရွာ- ၈၈၈၈၈        |  |

တ။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ၂၃                         | ၆                   | ဘာသာ (၁) - ဣန္ဒြေ | ၆                   |
| လူမျိုးစု (၂) -----                        |                     | ဘာသာ (၂) -----    |                     |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ (၃) -----    |                     |
| လူမျိုးစု (၄) -----                        |                     |                   |                     |
| လူမျိုးစုစေ့ -----                         |                     | ဘာသာစေ့ -----     |                     |
|  | အရေအတွက်            |                   |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            |                     |                   |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) |                     |                   |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               |                     |                   |                     |

|                     | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ              |                      |                       |
| လူမျိုးစု (၁) - ၂၃  | ၇၅                   | ၇၄                    |
| လူမျိုးစု (၂) ----- |                      |                       |
| လူမျိုးစု (၃) ----- |                      |                       |
| လူမျိုးစု (၄) ----- |                      |                       |
| လူမျိုးစု (၅) ----- |                      |                       |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး      | ၆                    |                       |





လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ် ဖြစ်ပါ             | ကျန်းမာရေး  | အမှတ် ဖြစ်ပါ             | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ဖြစ်ပါ             |
|-----------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ  | <input type="checkbox"/> | ဝေတီ                    | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန   | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း        | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ  | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း      | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း  | <input type="checkbox"/> | ရေလိယာန်ကျောင်း         | <input type="checkbox"/> |
| အခြား           | <input type="checkbox"/> | အခြား   | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                     | <input type="checkbox"/> |
|                 |                          |   |                          | အခြား                   | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်        |                          | မှတ်ချက်<br>၀-၈၅၅ လက်ကောက်ကျွမ်းကျင်မှု<br>ကော်မရှင်အဖွဲ့ |                          | မှတ်ချက်                |                          |

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                          |                          | (၂) ကျန်းမာရေး            |                          |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်           |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ        | အခြားရွာမှ လာသူ          |                           | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ        | အခြား ရွာမှ လာသူ         |                             | ရွာတွင် နေထိုင်သူ        | အခြားရွာ မှလာသူ          |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                          |                          | မှတ်ချက်                  |                          |                          | မှတ်ချက်                    |                          |                          |

(၁၀) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမဝတင်နီၤ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ဓရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-11--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 4 နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 5 နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ 2014-2015 မြေပြိုကျခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) \_\_\_\_\_
- (၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောမာဒါ  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၇. 11. 2013

လူထုဝဟ်ပြုရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဟောမိ  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၇. 11. 2013



၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းဗညာနည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပိတ်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကသာ မြို့နယ် ဟရူခါ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၈၆၈၈ ကျေးရွာ ဘာဂေလ်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ   | နေ့စွဲ      |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |                     |  |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
|  | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်               | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး   | ၄.၁၁.၁၇     | ၄.၁၁.၁၇         | ၁                               | ၁                  | ၆                   | ၁၅   |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး  | ၄.၁၁.၁၇     | ၄.၁၁.၁၇         | ၁                               | ၁                  | ၆                   |  |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး   | ၁၀.၁၁.၁၇    | ၁၀.၁၁.၁၇        |                                 |                    |                     |  |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                          |             |                 | မလို                            | မလို               | မလို                | မလို   |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ပုဂ္ဂိုလ် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး |             |                 |                                 |                    |                     |  |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန(ပုံစံ-၃)



လူထုဝင်ပံ့ဖြူ ဝိမံကိန်း၊ ဝိမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန(ပုံစံ 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အထွက်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝိမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ပံ့ဖြူရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ပံ့ဖြူရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွိ ဖောင်ချို**

နေ့စွဲ **၇.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား**၊ ပြို့နယ် **မေတ္တာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **မေတ္တာ**၊ ကျေးရွာ **မေတ္တာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|--|
| ၁ ဝေဖန်ခံရခြင်း                               | ၁ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ                  |
| ၂ ဝေဖန်ခံရခြင်း                               | ၂ ဝေဖန်ခံရခြင်း                                |
| ၃ ဝေဖန်ခံရခြင်း                               | ၃ ဝေဖန်ခံရခြင်း                                |
| ၄ ဝေဖန်ခံရခြင်း                               | ၄ ဝေဖန်ခံရခြင်း                                |
| ၅ ဝေဖန်ခံရခြင်း                               | ၅ ဝေဖန်ခံရခြင်း                                |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                   | ၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                    |
| ၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                   | ၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                    |
| ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                   | ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                    |
| ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                   | ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                    |
| ၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                   | ၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့                    |

ဂ။ လူထုဝင်ပံ့ဖြူရေး လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးပေးစွမ်းရည် |
|-------|---|---|----------------------|-------------------|
| ၁     | ကျေးရွာ   | ၈ + ၁၁  | ၄,၀၀၀,၀၀၀            | ၃၄                |
| ၂     | Solar house   | ၈   | ၅,၀၀၀,၀၀၀            | ၃၄                |
| ၃     | လမ်း (ပေါ်ဆွဲ)  | ၈   | ၅,၀၀၀,၀၀၀            | ၃၄                |
| ၄     |   |   |                      |                   |
| ၅     |   |   |                      |                   |





လူထုဝဟ်ပြု ဝိပံက်နိး၊ ဝိပံက်နိးလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

ယး လူထုဝဟ်နိးအ် လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ   | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ           |
|-------|---|---|---------------------|
| ၁     | ကျွန်းရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ | ၈ + ၁၁  | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း |
| ၂     | ကျွန်းရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ |   |                     |
| ၃     |   |   |                     |
| ၄     |   |   |                     |
| ၅     |   |   |                     |
| ၆     |   |   |                     |
| ၇     |   |   |                     |
| ၈     |   |   |                     |
| ၉     |   |   |                     |
| ၁၀    |   |   |                     |
| ၁၁    |   |   |                     |
| ၁၂    |   |   |                     |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝိပံက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၁.၁၇

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

|                |   |
|----------------|---|
| မြို့နယ်       | -ဖရူဆို                                 |
| အုပ်စု         | -ကောကော                                 |
| ကျေးရွာ        | - ဟားကေဒို                              |
| ရက်စွဲ         | -၉-၁၁-၂၀၁၇                              |
| တက်ရောက်သူဦးရေ | -က-၃/ မ-၃ စုစုပေါင်း- ၆                 |
| ဝန်ထမ်းများ    | -ဦးဟိန်းထွန်းဇော် (TF)၊ဦးအောင်စိုး (CF) |
| အကြောင်းအရာ    | -ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး             |

PC 12 ကောက်ခံခဲ့သည်။PC 1 အားကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်နှင့်ဖြည့်သွင်းခဲ့သည်။ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့သည်။ TF အသစ် ဦးဟိန်းထွန်းဇော်အား ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက် ပေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းရပ်ငွေ ရရှိမှုအားဦးစွာပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအသွင်ကူးပြောင်းရေးလက်ကွာသုံးရပ်အကြောင်း အရာများအားဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက် သောအကြောင်းအရာများ အကာကွယ်နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများအား ပြန်လည်ဆွေး နွေးပြောကြားခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၆)အိမ်သာရှိသောကြောင့် စီမံကိန်းအတွက် ကော်မတီအား ခေါ်လေကျေးရွာနှင့်ပေါင်းကာ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဟားကေဒို ကျေးရွာအတွက် ကော်မတီများပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။PRA tools များအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး PRA tools တစ်ချင်းအတွက် အနှစ်ချုပ်ကာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး အားရပ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

|                                    | အဆင့် | လုပ်ငန်း   | မည်သူဦးစားပေးလဲ   | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|------------------------------------|-------|--|---|----------------------------------|---------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ                   | ၁     | ကန် + ချိုက်   | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား |                                  |                           |
|                                    | ၂     | လမ်း (တို့စို)   | <input type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား            |                                  |                           |
|                                    | ၃     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၄     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၅     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁     | ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက်၊ ချိုက် | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၂     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၃     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၄     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၅     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ              | ၁     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၂     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၃     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၄     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၅     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
| ပညာရေး                             | ၁     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၂     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |
|                                    | ၃     |  | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |                                  |                           |



|       |   |                               |  |  |
|-------|---|-------------------------------|--|--|
|       |   | <input type="checkbox"/> မ    |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> ကျား |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> မ    |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> ကျား |  |  |
| အခြား | ၁ | Salon house                   | <input checked="" type="checkbox"/> မ    |  |
|       |   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား |  |
|       | ၂ |                               | <input type="checkbox"/> မ               |  |
|       |   |                               | <input type="checkbox"/> ကျား            |  |
|       | ၃ |                               | <input type="checkbox"/> မ               |  |
|       |   |                               | <input type="checkbox"/> ကျား            |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> မ    |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> ကျား |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> မ    |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> ကျား |  |  |