

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု ၊

ဟော်(တောင်)ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တချေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်း(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်း(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းခုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တချေခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော

၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ပြီးတချေ
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဟော်တောင်ရွာသည် ပဒေသရာဇ်ခေတ် ဖော်ဘွားများ အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလတွင် ဖော်ဘွားကျား နေထိုင်သောဟော်ကို အကြောင်းပြု၍ ဟော်၏အနီးအနားတွင် အိမ်များဆောက်လုပ်ပြီး နေထိုင်ကြသည်။ တစ်နေ့တစ်ခြားအိမ်ခြေများပြားလာသောကြောင့်ဈေးလည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဈေးဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်အိမ်ခြေလူဦးရေလည်းတိုးတက်များပြားလာသည်နှင့်အမျှအိမ်ခြေလူဦးရေကြောင့်ဖော်ဘွားများကဟော် ၏မြောက်ဘက်ကို ဟော်မြောက်ရွာ၊ ဟော်၏တောင်ဘက်ကို ဟော်တောင်ရွာဟု ခေါ်တွင်လာသည်။

၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများ စုပေါင်းပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်းလည်း ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရက အစိုးရမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေနှင့် အိမ်ထောင်စု(၂၇၅)အိမ်ရှိလာပြီး လူဦးရေ ကျား- ၆၉၈ ဦး၊ မ- ၆၃၀ ဦး စုစုပေါင်း ၁၃၄၉ ဦးတို့ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးစု အများစုနေထိုင်ပြီး ရှမ်း၊ ဗမာအနည်းစုနေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစားပေးသူ	တက်ရောက်သူများစာရင်း			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် မစ်ပြုခြင်း	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၅	၁၀၈	၁၈၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၅	၁၀၈	၁၈၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၅	၁၀၈	၁၈၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၅	၁၀၈	၁၈၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၅	၁၀၈	၁၈၃	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေး တွင်ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် အမျိုးမျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၅	၁၀၈	၁၈၃	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာ လူထု	၇၅	၁၀ ၈	၁၈၃	ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာ
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ မျှော်မှန်းချက်	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာ လူထု	၇၅	၁၀ ၈	၁၈၃	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများက ၎င်းတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာ လူထု	၇၅	၁၀ ၈	၁၈၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများ ကျား၊မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း	၂၄.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာ လူထု	၇၅	၁၀ ၈	၁၈၃	ကျား၊မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာ၊ မြို့၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက ကိုင်ကိုင်ကြပါသည်။
- သို့သော်လည်း ယခုအခါတွင် မြေယာများရှားပါးမှုကြောင့် တောင်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု နည်းလာသည်။
- အိမ်ခြေ(၁၂၀) ခန့်က ကျွဲ၊ နွား အနည်းငယ်ရှိကြသည်။ အိမ်ခြေ (၆၀)အိမ်နေ့စားလိုက်ကြသည်။ လုပ်အားခ တန်းတူမရရှိပါသည်။
- စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်ငုံ၊ မြေပဲ၊ ပဲပုတ်၊ ပန်းနမ်း စသော သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့နှင့်နီးသောကြောင့် ဈေးရောင်းနှင့် အနည်းငယ်သော လူအုပ်စုမှာ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ ကြိုရာကျပန်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်နေရသည်။
- တစ်ရွာလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း၊ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံဖြန့်ဖြူးမှု		ဟော်ကော်စ်	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်လောအရ အကျေအတွက်	စာအုပ်အရ
ပိုမိုသော ချွေချာ	ပိုမိုသော ချွေချာ၊ များသော ချွေချာ၊ များသော ချွေချာ	၃၀	၁၂
လယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ချွေချာ	ပိုမိုသော ချွေချာ၊ များသော ချွေချာ၊ များသော ချွေချာ	၁၅၀ ၁၆၀	၄၄ ၆၆
စိုက်ပျိုးရေး၊ ချွေချာ	အိမ်ခြံမြေ၊ မယ်ခြံမြေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အိမ်ခြံမြေ	၂၀	၆၂ ၁၆
		၂၆၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ယာ၊ ခြံ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၈၀)အိမ်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၀)ရှိသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းမှာ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားလုပ်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်စရိတ်အတွက် အခက်အခဲရှိသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ပါဝင်လာစေရန်အကြောင်းမှာ ဆင်းရဲသူများကို တန်ရာတန်ကျေးလုပ်အားပေးရန် ၊ တတ်နိုင်သော သူများလည်း ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည်။
- ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်၊ ယာ အနည်းငယ်ရှိပြီး ကျွဲ၊ နွား အနည်းငယ်ရှိသည်။
- ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလိုက်၊ ကျရာအလုပ် အိမ်ခြေ (၆၀) ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အားပေးထောက်ပံ့သော အစီအစဉ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ခြင်းလုံးကွင်း၊ ဘောလုံးကွင်းသည် အမျိုးသားများ သုံးစွဲမှုများပြားသည်။
- နတ်စင်၊ သန့်ရှင်းရေး ထမင်းချက်တို့သည် အမျိုးသမီးများ တာဝန်ယူသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ရေ၊ မွှာရုံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ မီး၊ တံတား၊ လမ်းတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်း၊ နတ်စင်များကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာရပ်ကွက် အသီးသီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရသည်။
- အကယ်၍ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်လျှင် မည်သည့်ဂယက်ရိုက်မှုများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ရွာလုံးနီးပါးက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးအိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၀% ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
- အဓိက လုပ်ငန်းများကို မလုပ်နိုင်သောအခါတွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဝင်ငွေအရ ဆင်းရဲသူများ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် မသန်စွမ်းသူ အိမ်ထောင်စုများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးကို မှီခိုကြသည်။
- လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် လူတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ ၂% ရရှိသည်။ တစ်နှစ်အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ချေးငွေယူပြီး အတိုးစနစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းသည်။
- အမျိုးသမီးဝင်ငွေသည် အမျိုးသားဝင်ငွေထက် လျော့နည်းသည်။
- လုပ်ငန်းအတည်တကျမရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူမရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ တန်ခူးလတွင် ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်လေ့ရှိသည်။
- သဘာဝ ဘေးကျရောက်မှုမရှိ။ လယ်၊ တောင်ယာ၊ မြေ စသောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ပန်းရုံ၊ လက်သမား၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အနည်းငယ်ရှိသည်။ တန်ခူးနှင့် တပေါင်းလတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အဆင်ပြေသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

သုံးသပ်ချက်များပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း






ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် နည်းသည်။ ဥပမာ - ကိုယ်ပိုင်တစ်သီး ပုဂ္ဂလဖြစ်စေ၊ အများစုဖြစ်စေအမျိုးသားက ပို၍များသည်။
- အမျိုးသားသည် အိမ်တွင် မှီပွားရေး၊ ပညာရေးများတွင် အမျိုးသမီးထက် လျော့နည်းနေပါသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားက အားနည်းနေသည်။
- လူမှုရေး၊ အိမ်တွင်းမှု၊ ပညာရေးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသမီးက ပို၍ အားပေးနေသည်။ ဥပမာ- အရောင်းအဝယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးက ပို၍ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စုဆောင်းရွှေ့တာခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်လည်း သား၊ သမီးကိစ္စ အဝဝတို့တွင် အမျိုးသမီးက ပို၍ အားပေးပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် နိုင်းယုဉ်လာလျှင် အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများမှာ နေ့ညအချိန်မရွေး မသွားလာနိုင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကိစ္စအဝဝတွင် အဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေများ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်နိုင်ရန် လက်တွဲခေါ်ခြင်း ကျေးရွာတွင် ဘယ်လုပ်ငန်းများမဆို အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ငင်းပုံစံ



ငင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများကို အဓိက ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ရွာတွင်းနှင့် ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများကို အဘက်ဘက်မှ ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့သည် ပအိုဝ်းလူငယ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ပညာရေး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ အုပ်စု၊ ကျန်းမာရေး၊ မြေစာရင်းရုံး၊ ရဲစခန်း၊ သစ်တော၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လဝကရုံးတို့တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- စာရင်းထဲတွင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်။
- အပျို၊ လူပျိုအဖွဲ့နှင့် မေ့စကြာအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည်။
- ရေကော်မတီအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကူညီသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် ဘက်စုံသုံးခန်းမ ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ CCDနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- လမ်း
- အမက စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်း
- အမက စာသင်ကျောင်းသို့သွားသော တံတား
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်ကျဉ်းမြောင်းခြင်း
- ဆရာ၊ ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်လိုခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ထောက်ပံ့စရိတ်လိုအပ်ခြင်း
- မရှိဆင်းရဲ ကလေးငယ်များအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးရန် ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်း
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ရန် ရံပုံငွေ
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ဇော်ဘွားသွားလမ်းခင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးများဖြစ်သော မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ မလုံလောက်ခြင်း
- ဘွဲ့ရလူငယ်များ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
- စက်ချုပ်၊ ပန်းထိုး နှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း အတွက် သင်တန်းတက်လိုခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းရှိ ကျောက်ချော၊ သဲပြွန်းလမ်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်တံတားရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းအတွက် အဝီစိတွင်းတူးပေးရန်
- ရွာလယ်ခန်းမ အသစ်တည်ဆောက်ရန်
- ရွာလယ်မှ မီးဘေးအတွက် ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်
- ဆရာ၊ မ နားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ချိန်တွင် မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့လိုခြင်း
- မိခင် ဖခင်မရှိသော မရှိဆင်းရဲကလေးများ ပညာသင်စရိတ်ခက်ခဲသောကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေး လိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာလယ်၊ ရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းသွားလမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ခန်းမဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ပြီးစီးရန်
- လျှပ်စစ်မီး အိမ်တိုင်းရရှိရန်
- ဖော်ဘွားလမ်းတွင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဘွဲ့ရ ကျောင်းသူ၊ သားများအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မျိုးစေ့နှင့် မြေဩဇာများ ထောက်ပံ့ရန်
- အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးရန်
- လယ်ယာသုံးစက်များ ထောက်ပံ့ရန်
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြော၊ စက်ချုပ် နှင့် အိမ်တွင်းမှု သင်တန်းထောက်ပံ့ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- စာသင်ကျောင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရွာတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်တံတားရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းအတွက် အဝီစိတွင်းတူးပေးရန်
- ရွာလယ်ခန်းမ အသစ်တည်ဆောက်ရန်
- ရွာလယ်မှ မီးဘေးအတွက် ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်
- ဆရာ၊ မ နားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ချိန်တွင် မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့လိုခြင်း
- မိခင် ဖခင်မရှိသော မရှိဆင်းရဲကလေးများ ပညာသင်စရိတ်ခက်ခဲသောကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေး လိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာလယ်ခန်းမပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း
- ဘွဲ့ရလူငယ်များ အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ၊ နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း
- ကွန်ပျူတာ၊ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း၊ နည်းပညာ၊ ဥပဒေ သင်တန်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား (က)
- ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ (က+မ)
- ခန်းမဆောင်အတွက် ၂၄နာရီမီး (မ)
- ရွာလယ်ရေလှောင်ကန် (က+မ)
- ဖော်ဘွားလမ်း၊ ကျောက်ချောလမ်း (က+မ)
- ကွန်ပျူတာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊နည်းပညာ၊ ဥပဒေ စသည့်သင်တန်းများရရှိရန် (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ၁။ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ၂။ ရွာလယ်ခန်းမ ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
- ၃။ ရေကန်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ၄။ ခန်းမဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း (မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	ကျောက်ချောလမ်း	က+မ		၃၄၈	
၂	ရွာလယ်ခန်းမပြုပြင်တိုးချဲ့	က+မ		၃၄၈	
၃	ရေကန် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ			
၄	ခန်းမဆောင်သစ် တည်ဆောက်ခြင်း	မ			

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... 24. 11. 18

ကျေးရွာအမည် ... စ. ဟက်စ. ကာင်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... ကျောင်ကျော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦး သန်းဦး	✓		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်စု		✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	မောင်ကျော်	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	မိုးမောင်	✓		
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်		✓	
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	မောင်စော	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	မောင်ကျော်	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်		✓	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်		✓		
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		မောင်ကျော်	✓		
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		မောင်ကျော်	✓		
		၁၄		ဒေါ်ခင်		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		မောင်ကျော်	✓		
		၁၆		ဒေါ်ခင်		✓	
					၆	၈	

ဒေါ်ခင်စု

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရှင်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေက္ခာရုပ်ပုံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးမောင်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၂၅၄၂၅၄၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ဦးမောင်ထွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး- ၂၆	မြို့နယ် - ၂၅၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ၇၅၅၅
		ကျေးရွာ - မောင်ကောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၃	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၂၃၃
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၂	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၂
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	၅	ဘာသာ (၃) - မြန်မာ	၅
လူမျိုးစုစောင့်စောင့်	၂၅	ဘာသာစောင့်စောင့်	၂၅
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		၆၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၉၈	၃၃၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၉၇	၃၂၅
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၅	၄
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	၂	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၄၅	၃၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး


(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၂ မာလုံ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၅၆:၅၄ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၅၆:၅၄ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)  -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် 
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၅.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် 
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၅.၁၇

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်မာင်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၅၄၇၅၄၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ချ.အ.၊ မြို့နယ် - သီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၃	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၂၃၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၂
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၃) - မြန်မာ	၁
လူမျိုးစုစရာ -----	၂၅	ဘာသာစရာ -----	၂၅
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၈	၆၃၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၆၁	၆၂၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅	၄
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၂	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၄	၆၆

(စ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးအေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မရရှိသည့်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် - စာသင်ကျောင်း			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခြင်းရှိပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဖန်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဖန်မှုအထိ ခန့်မှန်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဖန်မှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်အရှေ့ဒေသတွင်ကြာသီရိ... (ဖက်ကတိ) ဖက်ကတိ... မြေလုံး/လား/ဖက်ကတိ...
 မြောက်အရှေ့ဒေသတွင်ကြာသီရိ... (ဖက်ကတိ) ဖက်ကတိ... မြေလုံး/လား/ဖက်ကတိ...

(တ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပါ

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုပေးပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (သို့) စွဲသားပျားကုန်ထုတ်လုပ်ရေး (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဂ)
 (ဃ)

(င) အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦး မောင်စိမ်း

လက်မှတ်  ဇနီး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ချိုင်းစိန်ပင်

လက်မှတ်  ဇနီး 13-1-13

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်္ကျာများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစဝလှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၄၇၇၆၇ ၇၅၂၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဦးကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၃၀၆ကျော
		ကျေးရွာ ပေါက်စောင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	233	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	261
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	2	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မူလ	1	ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော	25	ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	68		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-မာဒိုဗွီး	691	624	
လူမျိုးစု (၂)-ဗြိတိသျှ	5	4	
လူမျိုးစု (၃)-.....	2	2	
အခြား	.		.
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇၅	66	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လှသွားလမ်း

အခြား


(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 24.11.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချိုကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 24.11.18

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဇော်လှစော ဇွဲက ၁၃၀၅.၂၀၁၇ / ၁၄၀၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၃၀၅.၂၀၁၇ / ၁၄၀၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် စီဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဘောင်ကျေးရွာ ပန် ညိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃၀၅.၂၀၁၇	၁၃၀၅.၂၀၁၇	၄၃	၄၀	၇၂	၈၃ မာရှင်း
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၄.၅.၂၀၁၇	၄၅	၅၅	၈၃	၁၀၀ မာရှင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၅	၅၆	၇၇	ဇယား - ၂ ပန်ဂွင်း - ၆၈ ကယန်း - ၅ ရှမ်း - ၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဧွန်ရွာအား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်အဆင့်တစ်စုစီဖြစ်စေရန် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် ညီခွဲပတ်
၈၈.၈. ၁၈. ၁. ၁၈
စတင်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စတင်ဝန်(၁) <input type="checkbox"/> စတင်ဝန်(၂) <input type="checkbox"/> စတင်ဝန်(၃)
စတင်ဝန်(၄)
ပြည်နယ်/ဇာင်း ရှမ်း
မြို့နယ် - ခရိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု ဇရာမြစ်ကျော်
ကျေးရွာ - စတင်ကောင်

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စတင်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်မှ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၁၈	၁၈.၁.၁၈	၄၈	၈၃	၁၇၈	မအိတ်: ၁၇၇, ၅၅၆: ၁၇၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၁၈	၁၈.၁.၁၈	၄၈	၈၃	၁၇၈	မအိတ်: ၁၇၇, ၅၅၆: ၁၇၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထု အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၁၈	၂၄.၃.၁၈	၄	၇	၁၇	မအိတ်: - ၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း အစည်း	၂၄.၃.၁၈	၂၄.၃.၁၈	၄	၇	၁၇	မအိတ်: - ၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်ဇ်ဗွယ်ကျော်

ဇနီး 24.၇၈.၈၈ ဝန်ထမ်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) ဖွဲ့စည်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၅၅ မြို့နယ် မော်ဆိုင် ကျေးရွာ ၈၂၇၇၈၁၁၁

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အပျိုသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.၈.၈၈	24.၈.၈၈	၇၅	၈၈	၁၆၃	၇၆ ၂၅၆ ၈၅ ၁၅၈	၂၆၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.၈.၈၈	24.၈.၈၈	၇၅	၈၈	၁၆၃	၇၆ ၂၅၆ ၈၅ ၁၅၈	၂၆၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၄.၅. ၂၀၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း၊ ဖြန့်နယ် ခြံအိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်၊ ကျေးရွာ ဗိုလ်ချုပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆုံးမအစည်းအဝေး မကျင်းပ	၁	အလုပ်အကိုင် မရရှိ
၂	ရွာလှည့်လမ်း မ	၂	ရွာလှည့်လမ်း မ
၃	ဇီဝိလမ်း	၃	ဆုံးမအစည်းအဝေး မကျင်းပ
၄	စာသင်ကျောင်း မကျင်းပ	၄	ရွာလှည့်လမ်း မ
၅		၅	ဇီဝိလမ်း မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆုံးမအစည်းအဝေး ကျင်းပ	၁	အလုပ်အကိုင် ရရှိ
၂	ရွာလှည့်လမ်း မ	၂	ရွာလှည့်လမ်း မ
၃	ဇီဝိလမ်း	၃	ဆုံးမအစည်းအဝေး
၄	စာသင်ကျောင်း ကျင်းပ	၄	ရွာလှည့်လမ်း
၅		၅	ဇီဝိလမ်း

ဂ။ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလှည့်လမ်း ပြုပြင်	၈+၈	(၅၈)သိန်း	၃၅၂
၂	ကျောင်းအဖွဲ့ ပြုပြင်	၈	(၁၇၅)သိန်း	၃၅၂
၃	ရွာလှည့်လမ်း ကျောင်းအဖွဲ့	၈+၈	(၉၄)သိန်း	၃၅၂
၄	ရွာလှည့်လမ်း ပြုပြင်	၈	(၆၆)သိန်း	၃၅၂
၅	(၂၄) နေရာ အဖွဲ့	၈၈	(၅၈)သိန်း	၃၅၂

44'-6" x 21'-6" x 11'-0"
1300'
350'
60'-0" x 36'-0"

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၂၂) နှစ်စဉ် လမ်းဖျက်	၈ + ၈ -	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော် လက်မှတ် ဦးစိုးကျော် နေ့စွဲ ၁၄-၅-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းပုံရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းပုံရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်း ဗိုလ်**

ဇနီး **18-1-78** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **၅၆**၊ **ဒီပဲယို** ဦးစားပေး **ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ**၊ **ကျေးရွာ** **ဟော်ဂောင်း**

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးခွင့်ရရှိပြီး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့အတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဗွားယယ်များစားကျောင်းအား မလောင်း	၁ မျိုးကွဲစာသင်ကျောင်းသွားလမ်းခက်ခဲ
၂ က-မ-ကကျောင်း နှစ်တန်း မရှိသောကြောင့်ခက်ခဲ	၂ ဗွားယယ်စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းခက်ခဲ
၃ ဗွားယယ်တိုက်ကား ချိတ်သောကြောင့်ခက်ခဲ	၃ ဗွားယယ်စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းခက်ခဲ
၄ ဗွားယယ်ခန်းမ တွင်းခုသောကြောင့်ခက်ခဲ	၄ ဗွားယယ်ခန်းမအားလုံး ချိတ်ရန်ခက်ခဲ
၅ က-မ-မလောင်းရန်ခက်ခဲ	၅ ခန်းမအတွက် မီး ချိတ်သောကုန်ခက်ခဲ

၆ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်
 ၇ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်
 ၈ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်
 ၉ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်

၀ ပျော်ပန်းချက် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး ပျော်ပန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ ကျောက်ကျွန်းလမ်း ဖြစ် ချင် (၄) လမ်း	၁ စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းကျောက်ကျွန်းခင်းပေးရန်
၂ စာသင်ကျောင်းကပ်ဆွဲတွင်း တူးပေးရန်	၂ ဗွားယယ်စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းကျောက်ကျွန်းခင်းရန်
၃ ဗွားယယ်ခန်းမ တွင်း ချိတ် ချင်	၃ ဗွားယယ်စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းကျောက်ကျွန်းခင်းရန်
၄ ဗွားယယ်ခန်းမ ကုန်တင်ပို့ဆောင်ရွက်	၄ ခန်းမအားလုံး ချိတ်ပေးရန်
၅	၅ ကျောက်ကုန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

၆ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်
 ၇ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်
 ၈ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်
 ၉ ချက်ခင်းအား ဖြေရှင်းပေးရန်

၀ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်သော ဦးစားပေး ပျော်ပန်းချက်များ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပျော်ပန်းချက်များ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းကျောက်ကျွန်း	က+မ		၁၃၄၉
၂	စာသင်ကျောင်း (ကွန်ကရစ်)	က		၁၃၄၉
၃	ဗွားယယ်ခန်းမ ဖြေရှင်းပေးခြင်း	က+မ		၁၃၄၉
၄	ကျောက် ကုန်တင်ပို့ဆောင်ရွက်	က+မ		၁၃၄၉
၅	ခန်းမအားလုံး ကုန်	မ		၁၃၄၉

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒု-ဒုတ်၊ ပဒုဘာသာစာတန်း	က	အခြားကဏ္ဍ
၂	ဗဟိုပျံ့နှံ့စာတန်း	က	
၃	မိတ်ပျိုးရေးစာတန်း	က	
၄	ရုပ်ပုံစာတန်း	က	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအုန်း လက်မှတ် [Signature] ဇန.ဖွဲ့ 18-1-18

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အ.အိ.အိ.မ.မ.မ.			
နေ့စွဲ ၂၄. ၁၁. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (ကော့ကရံ)	ဦးနယ် အိအိဒ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးကျွဲ	ကျေးရွာ ပေါင်ပေါင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
မိုးတိုင်း၌ ကျွေးမွေးရေး/အုတ်မြစ်/အုတ်မြစ်/အုတ်မြစ် (အစားအသွယ်)	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+ မ
ရွာလယ် ခန့်မ အညစ်အကြေးကုန်ရှင်းရေးအခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အကျား/မ နားရေး ဆောင် ဆောင်ရွက်ရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိက္ခာပျို့ ရေး အတွက်ဆောင်ရွက်မှုမရှိစေ ပေးရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+ မ
မရှိ/အခဲ ရဲကစား ယာယီများ ပညာသင်စရိတ် အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကွဲရ လူငယ်များ အပျက်အစီးများပါခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိက္ခာပျို့ ချိတ်/မူးစေ/အစားအသွယ် ပေးရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+ မ
အေး/ပေး/ခန့် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
English, စက်မှုပညာ, အစားအသွယ်, အစားအသွယ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း အခက်အခဲ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်ယာအုံး စက်မှုပညာ စွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိမ်အခက်အခဲ ပစ္စည်း ဝယ် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုဝိပဿနာ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စတင်လုပ်ငန်းစဉ်များ	m+b	ယာဇာ	၁	၂၄၀၂၆			1346
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	m	ကျေးရွာ	၂	၂၄၀၂၆			1346
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	m	ယာဇာ	၃	၂၄၀၂၆			1346
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	b	ယာဇာ	၄				1346
၅				၅				

၉။ လူထုဝိပဿနာ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စတင်လုပ်ငန်းစဉ်များ	m+b	ကျေးရွာ
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	m	ယာဇာ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	b	ယာဇာ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	b	ယာဇာ
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	b	ယာဇာ

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်း လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၂၄.၁၁.၂၀၁၈

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

- ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ - မိန့်ကြား
- ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အစည်းအဝေး - နေရာ
- အစည်းအဝေး ကျင်းပ သည့်နေ့ - မိန့်ကြားရက်စွဲ၊ ဓမ္မဒါန
- အစည်းအဝေး ကျင်းပ သည့်နေ့ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၈
- အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၇၅)ဦး၊ မ (၁၀၈)ဦး၊ မိန်းမ (၁၈၃)ဦး
- အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

- ❖ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အစည်းအဝေး ပြင်ဆင်ခြင်း
- ❖ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်မှု ဖြည့်စွက်ခြင်း

အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများ၏ PSA Tools များဖြင့် ရပ်ရွာတွင် အဖိုးသား များနှင့် အဖိုးသမီးများ ကြိုတင် ရသေ့ အခက် အခဲ အတား အဆီးများကို အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပေးခြင်း ဝင်ရောက်မှု ဖြည့်စွက်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း အဖိုးသမီး၏လုပ်ငန်းများ ကအဖိုးသား ထက်ပိုများသည်။ ဤ ရှိနေသည့် အစီအစဉ်များကို ပြင်ဆင် သည့် နှစ်စဉ်အစ ဝင်ရောက်သူများနှင့် ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်းများကို လျှော့ချပေးခြင်း ခံဝေး ပြုစုခြင်း

ခံဝေး ပြုစုခြင်း

ဦးစား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်မှု (၁) တံတား နှင့် စာသင်တန်းများကို ကျင်းပခြင်း (၂) ခန်းစာ ဖတ်ထုတ်ခြင်း ခင်း နှင့် (၃) ဆရာ၊ မနား နေ ဖတ် ပို့ချခြင်း သည် တစ်စိုက်စိုက်စွာ ပြုစုခြင်း ဖြစ်သည်။

မှတ် တမ်းထူထောင်သူ

နန်းစု ကျေး (လူထုစည်းစိမ်ရေး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍများ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း		✓				
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ		✓				
	၃	ဆရာမ နားနေဆောင်			✓			
	၄							
ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်)	၁	တောင်သူလယ်သမားတွက် ထောက်ပံ့စရိတ်			✓			
	၂							
	၃							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လျှောက်ပေးရေးကဏ္ဍ								

လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော	၁	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	အမျိုးသမီးတွက် လုပ်အားခ တန်းတူရရှိခြင်း		✓				
	၃	ဘွဲ့ရလူငယ်များ လုပ်ကိုင်ရရှိခြင်း		✓				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား
ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)