


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခိုဖွန်းကျေးရွာ

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ခုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြီးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဗွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထားအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထားပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာသက်တမ်းမှာ ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်၍ မှတ်မိသူ မရှိတော့ပေ။ ယခင်ကတွင် အိမ်ခြေများ၊ လူဦးရေများသည် အနေအထားရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ယခင်က အိမ်ခြေမှာ ယခုအခြေအနေအရ ကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ် သည်။ ယခင်က ဝမ်းစာအဖြစ် စပါးနှင့်မိရိုဖလာဆေးသေးကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စပါးစိုက်ပျိုး မှုများမှာ နည်းပါးလာပြီး ဆေးသေးစိုက်ပျိုးမှုမှာ မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်မူပြောင်း၊ စပါး(အနည်းငယ်)၊ ငရုပ်၊ ပန်း၊ နမ်း၊ ပဲစင်းငုံတို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုနှင့်အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုတို့ အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုများရှိသော်လည်း ခက်ခဲသောအိမ်ထောင်စု အနေဖြင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ချို့သာရှိပြီး အများအားဖြင့် နေ့စားအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ယခင်ကအရမ်းခက်ခဲမှုရှိခဲ့ပါသည်။ယခုအခါတွင်မူ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုမှာ ယခင်ကလောက် အရမ်းခက်ခဲမှုမရှိသော်လည်း ချောမွေ့ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပါသေးသည်။ မူလတန်းပညာရေးမှာ အနီးရွာသို့ သွားရောက်ရပြီးမိုးရာသီတွင် ခလေးများကျောင်းသွား၊ ကျောင်းပြန်ရန် ခက်ခဲမှုများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။သောက်သုံးရေအနေဖြင့် ရေကန်ရှိသော်လည်း အနီးရွာ (၆) ရွာခန့်မှ အတူတကွ သုံးစွဲနေကြခြင်းကြောင့် လုံလောက်မှု မရှိပေ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း၊ မြစ်မီးရောင်းစီမံချက်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည် ဘာသာ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁။	ခိုဖွန်း	၅၀	၅၅	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓ	၃၀၆


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၂၈	၇၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၂၈	၇၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၂၈	၇၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၂၈	၇၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတု အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်
၅။	ပင်.ကူအိမ်ပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၂၈	၇၈	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေး သည်။

၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၆.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၂၈	၇၈	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ	၂၇.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၃၁	၇၇	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်ခဲပြဿ နာများဆွေးနွေး သည်။
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၂၇.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၃၁	၇၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ၎င်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေး သည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆိုပြု သောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၇.၁၁. ၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၃၁	၇၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များကိုမဲပေးရွေးချ ယ် ခြင်း။	၂၇.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၃၁	၇၇	ကျား/မ တင်ပြသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ခိုဖွန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊မြေပဲ၊ပန်းနှမ်းနှင့် ဆေးရွက်ကြီးတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ပညာရေးအနေဖြင့် ဒုံလီတန်ကျေးရွာနှင့်အတူ မူလတန်းပညာရေးကိုသင်ကြားရသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် လွယ်ထွယ်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျောက်ကြမ်းလမ်းနှင့် မြေသားလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဆီဆိုင်မြို့သို့ သွားရသည်။
- ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ တောင်ယာခြံ၊ သဲကျင်း၊ သောက်သုံးရေလှောင်ကန်နှင့် သစ်တောကွင်းများ၊စေတီများရှိသည်။
- စီမံကိန်းအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် ဖြစ်သော သောက်သုံးရေနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည်တို့ကို ထောက်ပံ့ပါက ပိုမို၍အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဥစ္စာဓာနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဒီဇွန်-ကျေးရွာ		ဥစ္စာဓာနကြွယ်ဝမှုဖြေခံရသော:	
သတ်မှတ်ချက်များ	အကြောင်းအရာ	အိမ်ဂရုကရ အတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပထမအဆင့်	အိမ်အတွင်း အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။	10	20%
ဒုတိယအဆင့်	အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။	20	40%
တတိယအဆင့်	အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။	20	40%
စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း	50	100%

ဥစ္စာဓာနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ဥစ္စာဓာနကြွယ်ဝမှု ကိုအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
- ပထမအဆင့်အနေဖြင့် (၁၀) အိမ်ရှိပါသည်။ ပထမအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမှာ မြေဧကများရှိထော်လာဂျီ၊ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ နေအိမ်အဆောက်အအုံအုတ်တစ်ပိုင်း၊ သစ်သားအိမ်နှင့် မြေဧက(၆) ဧက၊ကျွေးမွေးရေးများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- ဒုတိယအဆင့်တွင်အိမ်ခြေ(၂၀)အိမ်ရှိပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင် ဆိုင်ကယ်၊မြေဧက(၃)ဧကနှင့် အထက် ကျွေးမွေးရေးအနည်းငယ်အိမ်ကို သစ်၊ဝါးရောရက်ထားသောအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
- တတိယအဆင့်တွင်(၂၀)အိမ်ရှိပါသည်။ မြေဧက (၂)ဧကအောက်၊ အချို့အိမ်ထောင်စုတွင် ဆိုင်ကယ်မရှိပါ။တစ်နေ့ လုပ်တစ်နေ့ စားများပါသည်။
- နေ့စားလိုက်သောအိမ်ထောင်စုနှင့် အသင့်ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုတို့ကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စတင်အကောင်အချိန်တွင် အတူလက်တွဲပါက အဆင်ပြေပါမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တောကွင်း၊ သောက်သုံးရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နတ်စင်၊ ရေအိုင်ကန်၊ စေတီကုန်း၊ ခန်းမဆောင်၊ သဲတွင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ယာခင်း၊ ဘောလုံးကွင်းနှင့်ခြင်းလုံးကွင်း စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသားသီးသန့် သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်မှာ ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်းတို့ ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်မှာ မရှိပါ။
- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတူသုံးစွဲပြီးထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များပြီး အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်မှာ -
ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်း၊ သစ်တောကွင်း၊ သောက်သုံးရေကန် တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းနေသေးသောကြောင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို များစွာစွဲခေါ်ရန်လိုနေသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရာသီအလိုက်မြေများရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ပေါင်းပင်များမျိုးကြဲခြင်း၊ ပေါင်းရှင်းခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး၊ ရာသီအလိုက်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးမှုများလည်ရှိသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် သီးတင်းကျွတ်လတွင်းသာရှိပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေနည်းငယ်သာရှိ။ ထွက်ငွေအနေဖြင့် ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးမည့် သီးနှံတို့ပေါ်တွင် မူတည်ကာအရင်းအနှီးငွေနှင့် စိုက်ပျိုးကာလတွင် သုံးသောကြောင့် ထွက်ငွေများပါသည်။
- ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်းရူးတပေါင်း၊ ပြာသိုတွင် ရာသီဥတုမှာ ပူပြီး၊ ကဆုန်လမှစ၍ တော်သလင်း လထိတွင်မိုးများရွာသွန်းများပြီး ကျန်သောလများတွင် ဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုမှာ အေးမြလှပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် ကျင်းပသောရိုးရာပွဲတော်နှင့် မီးရှူးပွဲတော်တို့မှာ လွန်ပင်စည်းကားလှပါသည်။
- သောက်သုံးရေအနေဖြင့် မိုးရာသီတွင်သာအဆင်ပြေပြီး၊ နွေ၊ ဆောင်းရာသီတို့တွင် ရေလှောင်ကန်မှ ရေ သယ်ရပြီးထိုရေလှောင်ကန်မှ ရေနည်းပါက ဆီဆိုင်မြို့သို့ ရေများဝယ်သုံးရသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာ ရာသီအလိုက်ခလေးများ၊ ဘိုးဘွားများက ရာသီများကူးပြောင်းချိန်တွင် ဖျားနာမှုများ ဖြစ်တက်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ပင့်ကူအိမ်ပုံစံကို အမျိုးအစား(၆)မျိုးဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု တို့တွင်အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ကာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင်မူ အမျိုးသမီးများသာဦးစီးဦးဆောင်ကာ လုပ်ကိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
- စီးပွားရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးတို့အနေဖြင့် အနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့မှု ရှိနေပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင်သို့လာရောက်ပါက အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်ရန်စည်းရုံးရန် ၊ အမျိုးသမီးထုတို့၏ တောင်းဆိုချက်များကို အလေးပေးစဉ်းစားခြင်း၊ နေရာပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ကျေးရွာန.ယ.က၊ကျောင်းကော်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီ၊ မြစ်ရေရောင်၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ စသည်တို့ရှိသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းမှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ပညာရေးမှူး၊ ရဲစခန်း၊ ကျေးလက်ဦးစီး၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း၊လ.ဝ.က ရုံးရှိပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- မေတ္တာဖောင်းဒေးရှင်းမှ ကျေးရွာသို့ ငရုပ်ပင်များစိုက်ပျိုးမှု ၊ ဝင်ငွေတိုးစီမံကိန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပြီး ငရုပ်ကုန်များ ဈေးကွက်ခြေနေတို့ကို စုံစမ်းရှာဖွေပြီး ကျေးရွာအား G.A.P လက်မှတ်များ ရရန်လည်းစွမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ချိတ်ဆက်မှု အနည်းငယ်အားကောင်းသည်ကို တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းတွင်းမြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- မီးမရှိသောခက်ခဲ
- နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေမလုံလောက်သောခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း
- ခလေးများအတွက်ပညာရေးစရိတ်လုံလောက်စွာမထောက်ပံ့နိုင်သောခက်ခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောခက်ခဲ
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောခက်ခဲ
- စားသင်ကျောင်းသွားလမ်းတံတားမကောင်းသောခက်ခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေအလုံအလောက်မရှိသောခက်ခဲ
- ရွာတွင်းနှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်လမ်းမကောင်းသောခက်ခဲ
- ဆိုလာပြားမီး အိမ်တိုင်းမရှိသောခက်ခဲ
- ရေလှောင်ကန်နား တံတားပြုပြင်ရန်ငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်သောခက်ခဲ
- ရေလှောင်ကန်သစ်တည်ဆောက်ရန်ငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်သောခက်ခဲ
- ခလေးခမ္မစကူလ်ဖွင့်ရန်ငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းမရှိသောခက်ခဲ
- စားသင်ကျောင်းသွားလမ်းတံတားမကောင်းသောခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိသောခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာမရှိသောခက်ခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောက်ချောလမ်းရရှိစေရန်
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်
- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်း ရှိတံတားအား အုတ်တံတားဖြစ်ရရန်
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးလုံလောက်စွာရရန်
- ကလေးများအတွက်ပညာရေးစရိတ်ထောက်ပံ့ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ရန်
- ရေလှောင်ကန်နားတံတားပြုပြင်ရန်
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဆိုလာမီးရရန်
- ဓမ္မစကူလ်သင်တန်းကျောင်းဖွင့် ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေး မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာရရှိစေရန်
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းရရန်
- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းတံတား ပြုပြင်ရန်
- ရေကန်သွားလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဂါလ (၁၀၀၀၀) ရေလှောင်ရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်

သုံးတက်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းရှိ တံတားအား အုတ်တံတားဖြစ်ရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိစေရန်
- ၂၄ နာရီမီးရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့မှုရရှိစေရန်
- ကလေးပညာရေးစရိတ်ကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိစေရန်
- ကျန်းမာရေးဆေး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိစေရန်
- ဂါလံ(၁၀၀၀၀) ဆန့်ရေလှောင်ကန်ရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ရန်
- ရေလှောင်ကန်နားတံတားပြုပြင်ရန်
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဆိုလာပြားမီးရရှိစေရန်
- ဓမ္မာစကူလ်သင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိစေရန်
- မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာရရှိစေရန်
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းရှိတံတားပြုပြင်မှုရရှိစေရန်
- ရေလှောင်ကန်သွားလမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်ရရှိစေရန်
- ဂါလံ (၁၀၀၀၀) ဆန့် ရေလှောင်ကန်ရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်းဝါးတံတားမှ အုတ်တံတားဖြစ်သို့ ရရန် (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိစေရန် (က+မ)
- ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆန့် အုတ်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန် (က+မ)
- သောက်သုံးရေလှောင်ကန်နားတံတားပြုပြင်ရန် (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း
- သောက်သုံးရေလှောင်ကန်နားတံတားပြုပြင်ခြင်း
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ဆိုလာပြားမီးရရှိစေရန်
- အုတ်ရေလှောင်ကန်ရရှိစေရန်
- ရေကန်သွားလမ်းအားကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်းရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းကျစရိတ်	အဆိုပြုသူ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ
၁။	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း		(၄၅)သိန်း	က+မ	၃၀၆
၂။	သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း	၈၀×၅၀×၁၀	(၁၇၀)သိန်း	က+မ	၃၀၆
၃။	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းပြင်ခြင်း	၅၀×၂×၉"	(၁၇၀)သိန်း	က+မ	၃၀၆
၄။	ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်း	(၁၈၀+၁၀၀)×၅	(၃၈) သိန်း	က+မ	၃၀၆
၅။	ဆိုလာပြားမီးရရှိစေရန်		(၅၄)သိန်း	မ	၃၀၆
၆။	အုတ်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း (ဂါလံ ၁၀၀၀၀)		(၈၀)သိန်း	က+မ	၃၀၆
၇။	ရေကန်သွားလမ်းကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း		(၄၅၀)သိန်း	က+မ	၃၀၆
၈	ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းရရှိစေရန်	(၃၀'×၂၆'×၁၂')	(၉၄)သိန်း	က	၃၀၆

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (က+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့မှုရရှိစေရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၂။	ပညာရေးစရိတ်ထောက်ပံ့မှုရရန်	အမျိုးသား	ပညာရေးကဏ္ဍ
၃။	ကျန်းမာရေးဆေးထောက်ပံ့စရိတ်ရရန်	အမျိုးသား	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
၄။	မွေစကူလ်သင်တန်းဖွင့်ရန်	အမျိုးသမီး	အခြားကဏ္ဍ
၅။	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ		စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၁၇. ၁ .၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည်

ရုံးဖွဲ့ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

တောင်ရှေ့ အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အ ထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ခွန်ဝေါင်း	✓		09790254679
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ	နန်းခံပို		✓	09444670202
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မ တီ	၃	ခေါင်းဆောင်	မောင်သိန်း	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	မောင်တု		✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဖန်း		✓	
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မ တီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းအေး		✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကန်စို	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဖီ		✓	
	လည်ပတ်ပြု ပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ် ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းဇွဲရွှင်	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ထွက်စော	✓		
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပွဲ		✓	09793139687
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးကယ်	✓		09785940892
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်ချွန်း	✓		09402419664
		၁၄		နန်းဇဲပဲက်		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ထွက်ခဉ်	✓		09761922816
		၁၆		နန်ဇွဲလွှဲ		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းအောင်ကြီး ၅၂၆	မြို့နယ် ၁၅၃၅၆	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၁၁-၅၅
ကျေးရွာ ၅၂၆		ကျေးရွာ ၅၂၆

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၂၃၅	၅၄	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၁	၁၅၁
လူမျိုးစု (၁) - ၂၃၅	၁၃၁	၁၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဒုံလီကျို ဘွားကဂ် (မှလကမှ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထောက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မှတ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 2020 ခုနှစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 2020 ခုနှစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုနိုင်မည့်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) မြို့အတွင်း အစားအသောက်ဆိုင်များ
 (၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုး

လက်မှတ် ဦးစိုး ၁.၆.၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျေးရွာဦး

လက်မှတ် [Signature] ၁.၆.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒီဒီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇ ၈ ၅ ၄ ၆ ၉ ၈ ၆ ၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒါ်အ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ပြို့နယ် ဖိခိုင်	ကျေးရွာအုပ်စုစကားပြော၊ ကျေးရွာ ခရိုင်၊ ကျေးရွာ ခရိုင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၆၂	ဘာသာ (၁) - မအူဝ်	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၆	၀၅၆
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၁၅၆	၀၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၆	၅

စာရင်းစာရင်း ခရိုင် - ၅၀

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာအွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေရိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာလည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကို ဝဲပေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ✓ မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ ✓

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် 11 /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်ပွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၇၆ ထော်လာရှီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၇၆ ထော်လာရှီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း၊ မိုးရေအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ရရှိရန် မရှိပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာတွင်း အင်အားစု (၆၈ ဟွေ)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဒါဒိ

လက်မှတ် ဒါဒိ ဇန.ရံ ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းဗွ

လက်မှတ် ဒုန်းဗွ ဇန.ရံ ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကိရိယာအောင်မြင်စေရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ခံပုံစံ ၀၅-၃၅၀၇၈၄၆၃၇ (၀၁၀)	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့၏ အမည် ၃၆:၉၅
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်စ်ရွာ၊ ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) - မအူဝ်	55	ဘာသာ (၀) - မအူဝ်	55
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	6 ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	149	153
လူမျိုးစု (၀) - မအူဝ်	149	153
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	52	3

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစဏ္ဍိ	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသိဇာတိကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမပေးတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

နိုင်ငံ (ပေါ်ပေါက်၍: ၅၂) ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် 2012 / ပထမ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုင် 11 / မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ
ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ ၃၀ မိနစ်
ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝတေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝတေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသူရွာသားအဖွဲ့ (လက်ကား ၁၀ နေရာ)

(၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ငယ်

လက်မှတ် ကျော်ငယ် ၀၄.၆.၂၇.၁၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းစွာ

လက်မှတ် နန်းစွာ ၀၄.၆.၂၇.၁၁.၂၀၁၆

<p>၆၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရရှိရန်အတွက်အချိန်မီအစီအစဉ်အား အစဉ်အလာအား</p>									
<p>၆၆.၀၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အားအစဉ်အလာ အချိန်မီအစီအစဉ် အချိန်မီအစီအစဉ်</p>									
<p>၆၆.၀၉ လုပ်ငန်းအချိန်အားအစီအစဉ် အချိန်မီအစီအစဉ်</p>									
<p>၆၆.၁၀ အချိန်အားအစီအစဉ်အား အချိန်အားအစီအစဉ် အချိန်အားအစီအစဉ်</p>									
<p>၆၆.၁၁ ဖြစ်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် အချိန်မီအစီအစဉ်</p>									
<p>၇၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရရှိရန် အစီအစဉ်အား အစဉ်အလာအား</p>									
<p>၇၇.၀၈ အစဉ်အလာအား အစဉ်အလာအား အစဉ်အလာအား</p>									
<p>၇၇.၀၉ အစဉ်အလာအား အစဉ်အလာအား အစဉ်အလာအား</p>									
<p>၇၇.၁၀ အစဉ်အလာအား အစဉ်အလာအား အစဉ်အလာအား</p>									
<p>၇၈။ လုပ်ငန်းအစဉ်အလာအား</p>									

၂။ ကုမ္ပဏီ တစ်ပြင်သာ ကောက်ခံ အစားအသုံးများ	အမျိုးသမီးကုမ္ပဏီ တစ်ပြင်သာ ကောက်ခံ၊ အစားအသုံးများ
<ul style="list-style-type: none"> • လျှော့ငွေသား / သို့ များ လျှော့ငွေသားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း • တံတားမရှိခြင်း၊ မိုးတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း • လျှော့ငွေသား / သို့ များ အလေးပြုလုပ် လျှော့ငွေသားအဖွဲ့အစည်း • စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစားအသုံးအဖွဲ့အစည်း • နည်းစနစ်အရ လုပ်ငန်းများ ပြောင်းလဲခြင်း • ဆိုက်ပရပ်စ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း 	<ul style="list-style-type: none"> ၆။ ကလေးလျှော့ငွေသားလုပ်ငန်း (မိုးတိုက်ခတ်) နှင့် စတုဂံ • သွားလမ်း အဖွဲ့အစည်း ၇။ အစားအသုံးအဖွဲ့အစည်း ၈။ အရင်းနှီးငွေ အဖွဲ့အစည်း ၉။ အင်အားစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ရေး နည်းပညာ မှတ်တမ်း ၁၀။ (၂၄) နာရီ မိုးမရှိမှု အဖွဲ့အစည်း
	<ul style="list-style-type: none"> • လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် အစားအသုံးများ ၆။ အစားအသုံးအဖွဲ့အစည်း ၇။ (၂၄) နာရီ မိုးမရှိမှု အဖွဲ့အစည်း ၈။ အရင်းနှီးငွေ အဖွဲ့အစည်း ၉။ ကလေး ပညာရေး စတုဂံ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း

ထံ လူထုစီမံကိန်းအဖွဲ့ (၄) နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသားများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသား)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အားပေး အားပေး	(၁၂၂၂)	အသက် ၆၅ ဝမ်း ၆၅၀၀ နှင့် အခြားများ
၂	စာအုပ် အသံတန်း	(၆)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အိုထွန်း လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှတ်ပုံစံမှတ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲစာတမ်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **၇၅: ၅၀**
 ခန့် ၂၀- ၂- ၂၀၁၆
 ကော်ဝန်းအား အမှတ်(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂုဏ်: **၂၅၂** ဦးစားပေး **ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **၃၂၅၆**၊
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်း ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်အခဲအစီအစဉ် အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဘက်၊ မြို့ စတာအင်္ဂါ	၀ မူကြိုကျောင်း၊ မြို့စတာအင်္ဂါ
၂ ဂွာဝင်လမ်း၊ ဧည့်သည်တော်၊ ဖြူဖြူရောင်	၂ တံတား၊ မြို့ စတာအင်္ဂါ
၃ မူကြိုကျောင်း၊ မြို့ စတာအင်္ဂါ	၃ ရေကောင်း၊ မူကြိုကျောင်း မြို့ စတာ
၄ ဂွာဝင်လမ်း၊ ဖြူဖြူရောင်၊ တံတား၊ ဘက်၊ မြို့ စတာ	၄ လမ်း၊ စတာအင်္ဂါ မြို့ စတာ
၅	၅ ရေကောင်း၊ ဖြူဖြူရောင်၊ စတာအင်္ဂါ မြို့ စတာ

ဇ၊ မှတ်ပုံစံဖြည့် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှတ်ပုံစံလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှတ်ပုံစံများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှတ်ပုံစံများ
၀ ၂၀၁၆-၁၇၀၆ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဘက်၊ မြို့ စတာ	မူကြိုကျောင်း၊ စတာ
၂ ဂွာဝင်လမ်း၊ ဖြူဖြူရောင်၊ တံတား	မူကြိုကျောင်း၊ ဖြူဖြူရောင်
၃ မူကြိုကျောင်း၊ မြို့ စတာ	ရေကောင်း၊ မူကြိုကျောင်း မြို့ စတာ
၄	ဂွာဝင်လမ်း၊ ဖြူဖြူရောင်
၅	မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဘက်၊ မြို့ စတာ

ဇ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျွန်ုပ်တို့သော ဦးစားပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်မှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစီအစဉ် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရေကောင်း၊ ဖြူဖြူရောင်	ကတ		၃၀၂
၂	ရေကောင်း၊ ဖြူဖြူရောင်	ကတ	၂၀၀	၃၀၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကတ	ကတ	၅၅	၃၀၂
၄	ရေကောင်း၊ ဖြူဖြူရောင်၊ ဧည့်သည်တော်	ကတ	၅၀	၃၀၂
၅	မူကြိုကျောင်း	ကတ	၅၅၀	၃၀၂

၂၀၀၀ x ၂၀ x ၆"
 ၂၀၀ x ၅' x ၆"
 ၃၀ x ၁၅' x ၆"

- ၆- တံတား၊ ဂွာဝင်တံတား၊ မူကြိုကျောင်း
- ၇- ရေကောင်း၊ ဖြူဖြူရောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကတ
- ၈- ၂၄ မူကြိုကျောင်း၊ မြို့ စတာ

ဃာ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူကြမ်းရေးရာဇ်၊ ဘဏ္ဍာ	မ	ယဉ်ကျေးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်: ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒ်. ချ. ၂၀၂၁ လက်မှတ် ချ. ချ. ၂၀၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း သော စက်ဝိုက်ပြဿနာ

- ၁- စက်ချွန်ကုတ်စင် စက်ကလေးအသုံးပြုခြင်း
- ၂- ရွာထဲပစ်၊ မကောင်း၊ သော့ခတ်
- ၃- အိမ်ထောင်၊ မျှော် သော့ခတ်
- ၄- စား၊ မကောင်း အုတ်တံလျှင်၊ မျှော်သော့ခတ်
- အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း သော ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅- စက်ချွန်ကုတ်စင် စက်ကလေး အသုံးပြုခြင်း
- ၆- ရွာထဲပစ်၊ မကောင်း၊ သော့ခတ်

၈။ မျက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွံ၊ ငြိမ်းရေး မျက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျက်မှန်းလျာထားချက်များ

၁- ဖမ်း စကားပြောရခက်ခဲသွားလာရန်အခက်အခဲ (ရွာတွင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂- ရွာတွင်း ဆိုက်ပတ်ရေးလမ်းအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃- အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ (ရွာတွင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄- ဓာတ်သစ်ကျောင်းသွားလာရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ ရွာထဲသို့ ချွတ်ချွတ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅- ရွာထဲသို့ အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၆- ဆိုက်ပတ်ရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ ဓာတ်သစ်၊ မြေအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၇- ဓာတ်သစ်၊ ရွာထဲသို့ အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ မြေအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၈- ကျွန်းမရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ ရွာထဲသို့	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၉- မြေအခက်အခဲ၊ ရွာထဲသို့	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၀- ဓာတ်သစ်၊ အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ မြေအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၁- ဓာတ်သစ်၊ ရွာထဲသို့ အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ မြေအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၂- အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ ကျောက်ချွတ်ချွတ်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၃- အောက်ခံရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ ရွာထဲသို့	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၄- ဆိုက်ပတ်ရေးလမ်းအခက်အခဲ၊ ရွာထဲသို့	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ

၀၁ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်ပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကုမ္ပဏီအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်ပတ်ပျက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကန့်ပတ်စားရင်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၂/၆/၆၆)	ကတ	အထွေထွေကဏ္ဍ	၁	၅၄ သိန်း	၇၄၄	၁၅၇	၉၀၁
၂	စတားကစား ချေးငွေ ခံယူခြင်း (၁၆)	မ	မ	၂	၁၄၀ သိန်း	၁၄၄	၁၅၇	၃၀၁
၃	စတားကစား ချေးငွေ ခံယူခြင်း (၁၆)	ကတ	မ	၃	၅၀ သိန်း	၇၄၄	၁၅၇	၉၀၁
၄	လူထုဝင်ကိန်း အကျဉ်းချုပ် (၁၆) - ၁၆	ကတ	မ	၄	၁၄၀ သိန်း	၁၄၄	၁၅၇	၃၀၁
၅	ဆင်းတောက်လုပ်ငန်းစဉ်	မ	မ	၅	၃၈၀ သိန်း	၁၄၄	၁၅၇	၃၀၁

(၁၀ x ၁၀ x ၁၀)
(၁၀ x ၁၀ x ၁၀)
(၁၀ x ၁၀ x ၁၀)
(၁၀ x ၁၀ x ၁၀)

၀၂ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်ပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကုမ္ပဏီအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂျစ်လ် ချေးငွေ ခံယူခြင်း (၁၆)	ကတ	ဒီဂျစ်လ် ချေးငွေ
၂	ယောကျ်ား ချေးငွေ ခံယူခြင်း	က	ယောကျ်ား
၃	ကျွန်းကျ ချေးငွေ ခံယူခြင်း	က	ကျွန်းကျ
၄	အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	မ	
၅	ဒီဂျစ်လ် ချေးငွေ ခံယူခြင်း (၁၆)	မ	ဒီဂျစ်လ် ချေးငွေ

ခေါင်းဆောင်၊ ကုမ္ပဏီဝင်ကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တို့မှအတည်ပြုသည်။

အမည် _____ ခုနစ် ခံမိ _____ လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၂၇.၁၁.၁၆

..... ချစ်သောအဖေအမေများ.....

ကျေးရွာအမည် သို့ဖြင့် ကျေးရွာ.....
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကလေးရွာ.....
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ ၇. ၂. ၂၀၂၆.....
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ သို့ဖြင့် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး.....
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ ကျား (၂၆)ဦး၊ မ (၅၂) ဝမ်း (၇၇)ဦး
 အချိန် နံနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီ | ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၀:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

ပထမနေ့ ၆၀ နာရီ၊ ၇၀ နာရီ ပြီး သည့် ရောက်သည့် ဒုတိယနေ့ ၆၀ နာရီ ဖြင့် ကျေးသား ၁၀၀ နီးပါး၊
 ၇၀ နာရီ ရောက်သော ခက်ခဲ ဖြစ်ပွားမှုများ၊ ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ်မှုများ ပြီး ကျေးသား ၁၀၀ နီးပါး
 ပြီး ကျေးသား ၁၀၀ နီးပါး စီစဉ်ကာ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး - ထိုခက်ခဲ ဖြစ်ပွားမှုများ၊ ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ်မှု
 ကျ် ကျေးသား ၁၀၀ နီးပါး ကို ကျေးသား ပူးပေါင်း၍ သာ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်း
 ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

ထိုကောက်ခံမှု ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ်မှု ကျေးသား ၁၀၀ နီးပါး ကို ကျေးရွာ ဝက်ယဉ်စက်တိုက်
 တွင် ကျင်းပ ဖြစ် သော ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ်မှု စီစဉ်မှုများ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး - ထိုကောက်
 ခံမှု ဖြစ်ပွားမှုများ ပြီး ကျေးသား ၁၀၀ နီးပါး ပြီး ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ ဝက်ယဉ်စက်တိုက်
 ကို ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ်မှု ဝက်ယဉ်စက် တွင် - ထိုကောက် ကျေးရွာ ဝက်ယဉ်စက်တိုက်
 ကို ဖွဲ့စည်း ချုပ်ချယ်မှု ဖြစ်သည်။

ပြတ်ချက်များ

- ထိုစီစဉ်မှု ကို ကောက်ခံမှု ဖြစ်ပွားမှု စီစဉ်မှုများ စီစဉ်မှုများ ကျင်းပပြီး ကျင်းပပြီး
- ၁) - စီစဉ်မှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု
- ၂) - စီစဉ်မှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု
- ၃) - စီစဉ်မှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု
- ၄) - စီစဉ်မှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု
- ၅) - စီစဉ်မှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပွားမှု

မှတ်တမ်းထင်သည့်
 အမည် နန်းစွာ
 ရာထူး/တာဝန် ကျေးရွာ ဝက်ယဉ်စက်တိုက် ဖွဲ့စည်းမှု

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ များ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈ - ၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	စာသင်ကျောင်းသွားလမ်း အားအုတ်တံတားပြုလုပ် ခြင်း			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၃	၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး	✓				ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန	
	၄	အုတ်ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း ဂါလံ(၁၀၀၀၀)			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၅	သောက်သုံးရေလှောင် ကန်နားတံတား ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၆	သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း		✓			ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၇	ရေကန်သွားလမ်းကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်း		✓			ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၈	ခန်းမဆောင်အုတ်တိုင်း ရရှိစေရန်		✓			ကျေးလက်နှင့် CDD	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်	✓				ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	ကလေးများနှင့် ပတ်သတ်သောပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ရန်	✓		✓		ပညာရေးဌာန	
	၃	ကျန်းမာရေးဆေး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိစေရန်	✓				ကျန်းမာရေးဌာန	
	၄	မွှောစကူလ်သင်တန်း ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း		✓				

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိစေရန်			✓		ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့ငွေ			✓		ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာရရှိစေရန်		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ								
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ								

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)