

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ခူဝိန်းကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်


နိုဝင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မိရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူးရာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ခူဝိန်းကျေးရွာ သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ခူဝိန်းကျေးရွာသည်ရှေးလူကြီးများ၏ ပြောကြားချက်အရ အနော်ရထာမင်း လက်ထက်ကတည်းက တည်ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ခူဝိန်းကျေးရွာ အမည်သည်ယခင်က ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ (ခူးဝဲင်-တူးဝိုင်း) ဟုအမည်ရသည်။တူးဝိုင်းဟုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာအနော်ရထာမင်းအုပ်စိုးစဉ်အခါက အလွန်ဆိုး သောကျွဲဖြူတစ်ကောင်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ထိုကျွဲဖြူ၏အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ရွာသူရွာသားတို့ အထွတ် အမြတ်ထားရာဖြစ်သောဘုန်းကြီးကျောင်းပတ်လည်တွင်လှိုမြောင်၊တွင်းနက်များကိုတူးဖော်သည်။ ထိုသို့ တူးဖော် ခြင်းကိုအစွဲပြု၍(ခူဝိန်း) ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။

ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တစ်ရပ်မှာတောင်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ရေခြံလုပ်ကိုင်ခြင်းများ ကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျွဲနွားများကို လည်းမွေးမြူကြသည်။

ခူဝိန်းတွင်နေထိုင်ကြသူအများစုသည်ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံ ကြည်ကိုး ကွယ်ကြသည်။ဦးတိပျိုးခေါ်ကျောင်းဒကာတစ်ဦးသည်ကျောင်းအတွက်လိုအပ်သည်များရှိလျှင်အ သုံးနိုင် ရန်ကျွန်းပင်များကိုစိုက်ပျိုးထားသည်ဟုဆိုသည်။၎င်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။

ခူဝိန်းကျေးရွာသည်ကျေးရွာအုပ်စုမှကြည့်သော်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသစ်ပင်များ၊ဝါးပင်များ၊ ဧညာင်ပင်များနှင့်လယ်ကွင်းများဝန်းရံထားသောအလွန်စိမ်းလန်းစိုပြေသောကျေးရွာတစ်ရွာပင်ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား


ဟိုနမ့်အုပ်စု

ခူဝိန်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၂၈-၉-၂၀၁၉	၂၂	၅၀	၇၂	ကျေးရွာတွင်းရှိတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊လယ်၊ခြံ၊ လမ်း၊ပညာရေး၊တံတားနှင့်အရင်း အမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၂၈-၉-၂၀၁၉	၂၂	၅၀	၇၂	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၈-၉-၂၀၁၉	၂၂	၅၀	၇၂	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ပွဲတော်၊ဝင်ငွေ၊ထွက် ငွေ၊အစာရေစာလုံ့မှု
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၈-၉-၂၀၁၉	၂၂	၅၀	၇၂	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၈-၉-၂၀၁၉	၂၂	၅၀	၇၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တို့လက်ရှိကွာခြားနေသောအခြေအ နေများ
၆	ပင်းပုံစံ	၂၈-၉-၂၀၁၉	၂၂	၅၀	၇၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

အစားအသုံး	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြုစုမှု	တိုက်အိမ်၊ လက်ထပ်ရတနာ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ကွင်း၊ လယ်ထွန်ခက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း၊ ဝက်၊ ကောင်ယာ။	၂၀	၂၄%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ကွင်း၊ ကောင်ယာ၊ လက်ထွန်ထွန်ခက်၊ ကျွဲ၊ နွား (အနည်းငယ်)	၅၅	၆၅%
မပြုစုမှု	ငါးထုပ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကောင်ယာ (ကုဏ္ဍိယာ၊ ဝက် (ကုဏ္ဍိယာ)၊ ကြက်	၉	၁၁%
	ပင်လယ်ကွင်း၊ ဓား/ကျား - ၂၀ နှစ်၊ မ - ၅၀ နှစ်၊ ပေါင်း - ၇၀ နှစ်	၈၄	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယေားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယေား
 ဆွေးနွေးခြင်း = ဖွင့်၊ ဘန်း-စစ်ခြင်း


















- ကျေး-ရွာ တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း - < ၈၄ > စုရှိပြီး၊
 မဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု < ၉ > အိမ်ထောင်စု
 ရှိပါသည်။
- မဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ တောင်ယာအနည်း၊
 ငွေရှိ၍၊ တောင်ယာလုပ်ကိုင်ရန်အရင်းအမြစ်-နည်း၊
 ပါးနစ်ခြင်း၊ နေ့စားလုပ်သား အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊
 အလုပ်အကိုင် ငွေ၊ ပါးခြင်းတောင့် ဖြစ်သည်။
- လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင် ဘင်းရဲ့
 နှစ်စား ပါး သူများ ဧည့်အားလပ်ချိန် ကိုရောက်အောင်
 အကောင်အထည်ဖော်လျှင် ဝင်ငွေတို့ လာမည်အထိ
 အတတ်ပညာလည်း ရရှိဖော်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်
 အလမ်းလည်း တို့လာမည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ သတ်ခြင်း
အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ

အုပ်စု - ဟိုဒုတိယ | ကျေးရွာ - နှစ်ဒီ | ဂုဏ်ထူး - ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ကျား	မ	ကျား + မ
 - ကျီး		 - လယ်ကွင်း
 - လယ်ဖျိဝက်		 - တောတောင်
 - ဖြား		 - သုံးမအောင်
		 - ဘုန်းကြီးကျောင်း
		 - ကား
		 - ဆိုင်ကယ်
		 - ဆွဲခွေး
		 - ဝက်
		 - ကျွတ်
		 - သစ်တော
		 - လက်ဝတ်ရတနာ
		 - ဂျက်
		 - လယ်
		 - နတ်စင်

ပါဝင်အောင်အောင် ၂၇

ကျား - ၂၀ စီးပွားရေး

မ - ၅၀ စီးပွားရေး

မင်း - ၇၀ စီးပွားရေး

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး ဘက်ခြား:


အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု မြေပုံအစား:

အုပ်စု - ဟိုနုနစ်


ကျေးရွာ - ချောင်း

ရက်စွဲ - ၂၈. ၉. ၁၉


ကျား:



မ



ကျား + မ




ပါဝင်ဆွေးနွေးချက် ကျား - ၂၀ ဦး

မ - ၅၀ ဦး

ဆင်း - ၇၀ ဦး

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ရာသီခွင်ပြဇယား


ရာသီခွင်ပြဇယား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၈ - ၂၀
 ၁ - ၅၀

ကျေးဇူး - နှစ်ကိုး
 အုပ်စု - ဟိုဒီ
 ဂမ္ဘာ - ၂၀.၆.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	၀၅/၀၆	၀၆/၀၇	၀၇/၀၈	၀၈/၀၉	၀၉/၁၀	၁၀/၁၁	၁၁/၁၂	၁၂/၁၃	၁၃/၁၄	၁၄/၁၅	၁၅/၁၆	၁၆/၁၇
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း		ပဲစိမ်း	-	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း
ပွဲတော်များ	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး				မိုးမိုး			မိုးမိုး	မိုးမိုး
ရေအခြေအနေ												
လမ်းအခြေအနေ	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း	ကုန်း
ဝင်ငွေ	-	-	-	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	-	-	-
ရာသီဥတု												

ရာသီခွင်ပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



ရာသီခွင်ပြ ဖြေဆိုခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း :

- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရာသီအလိုက် သီးနှံ စိုက်ပျိုးခြင်း၊
ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ ဖြာသို့ တပို့တွဲလတွင် အားလပ်
ချိန် ရခံရသည်။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များ ရှိကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ရေထွက်ရှိ၍ (ခ) လရာသီပတ်လုံး သောက်
ရသုံးရေ များပြားပါသည်။
- မိုးတွင်းတွင် ကျေးရွာလမ်း မကောင်း၍ သွားလာ
ရ မလွယ်ကူပါ။
- ဝင်ငွေ ခုနစ်ရာသာ ရသည့် အကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင်များ
ပျက်၍ ရာသီပေါ်ပေါက်သည့် ပေါ်ချိန်တွင်သာ ဝင်ငွေများ
ရကြသည်။
- ဖြာသို့ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလ တွင် အားလပ်ချိန်
ရရှိကြသည်။

ထို့ကုန်အိမ်ပုံစံ သာမန်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သန့် စစ်ခြင်း

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အမျိုးသမီးတို့ အဆုံး ကဏ္ဍနည်း ဤ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပိုလျှင် ရပါသည်။

- ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီး ပညာတတ်နည်း ဤ အိမ်တွင် အခြေအနေ သောကြောင့် ဦးဆောင် မှ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်တွင် မကြာတတ်၊ မဆိုရဲ ပဲ ခွဲနေတတ်သည်။

- အမျိုးသမီး သန်အသိ ပညာပေးခြင်း ၊ ဆွေးနွေး ဖွဲ့လုပ်ပေးခြင်း ၊ လုပ်ငန်းပေးခြင်း ၊ လုပ်အားစတန်း တူပေးခြင်း ၊ ဖွဲ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား အမျိုးသမီး ကိုလက်လွှဲပေးခြင်း ၊ လျှင် မြသာ အရည်အတွေး ဖြစ် တက်လာ ပေသည်။

မင်းပုံစံ

ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော
အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးပြုပေး အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူး - ခုစိန်
အုပ်စု - ဟိုနာ
ရက်စွဲ - ၂၈.၉.၁၉

- ၁။ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၂။ ရဲဝံ့ငွေ ခုဆောင်းရေးအဖွဲ့
- ၃။ ကျောင်းကော်မတီ
- ၄။ သင်္ဘောယဇာအဖွဲ့
- ၅။ အင်္ဂုဇီးသတ်တပ်ဖွဲ့
- ၆။ ကျေးဇူးထက်ဝန်းကျင်
သန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျေးဇူးကော်မတီ
- ၇။ ဂျယ်အဖွဲ့
- ၈။ ကြက်ခြံအဖွဲ့
- ၉။ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့
- ၁၀။ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
- ၁။ မြို့နယ်စွေအုပ်ချုပ်ရေး
- ၂။ PNO/A
- ၃။ ပညာရေးအဖွဲ့
- ၄။ မြို့နယ်သမဂ္ဂဇာ
- ၅။ ဇီးသတ်တပ်ဖွဲ့
- ၆။ Unicef (ယူနီဆဲဖ်)
- ၇။ ဂျီစီအီး
- ၈။ ကြက်ခြံအဖွဲ့
- ၉။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- ၁၀။ ဂျပန် ဗဟိုဗဟိုစီမံကိန်း
- ၁၁။ ကျေးဇူးကော်မတီ၊ မြို့တိုးတက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ဗင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဗင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း - နှစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရွာသူကြီး၊ ကျေးရွာ၏ ငါးဆောင်အဖွဲ့သည် ရယ်ရွာ၏တိုးတက်ရေးကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ရှေး-မျှ နှစ် အတူ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ရပ်ပုံငွေရဆောင်း ရေး၊ သမဝါ ယမ၊ အရံ ဇီးသတ်တပ် ဖွဲ့၊ လူငယ်၊ ကြက်ခြေနီ ကျေးရွာ၏ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ရန် ရန်ပုံငွေချပေးခြင်း၊ ရယ်ရွာ၏ ကေးကင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ရယ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ရယ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည် အဆုံးကဏ္ဍတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ကူညီကြသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ နှင့် စာပေ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့သည် ရယ်ရွာ စာပေတတ်မြောက်ရေးကို အဓိကဦးဆောင်ကြသည်။
- ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မေ့မော့မိအားဖြင့် အဓိကဦးဆောင်ကြပြီး လူထုဖိုဖိုဖိုစီမံကိန်း နှင့် အတူ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခိုင်မောင်လေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၄၆၇၄၇၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန်စိုင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဌာန မြို့နယ် မောင်ပယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဇွန်ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ပုဇွန်ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မအူဝ်	၈၃	ဘာသာ (၁) ----- မအူဝ်	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- မအူဝ်၊ မ၊ ဗမာ အခြား	၁	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၄	၂၃၇
လူမျိုးစု (၁) ----- မအူဝ်	၂၂၃	၂၃၇
လူမျိုးစု (၂) ----- မ	၁	၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၇၉	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၅
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်လေး

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့ ၂၅.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုစု

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့ ၂၅.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
စီမံကိန်းအစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး Sub-Block	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒမ်
		ကျေးရွာ ခရီး

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၀၇	၂၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်စီး	၆၆	၇၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးအောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၉.၁၉

အမည်

အောင်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၉.၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဝေချက်/လက်ထောက်နည်းပညာပေးချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရေးရာများ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးချက်	
ပြင်ဆင်ရေးရာများ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးချက် နံပါတ်: ၃၅၅၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ ၂၅.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်း (၄)
ပြင်ဆင်ရေးရာ/တိုင်း ၅၂၈ / ၀၀၇၈	မြို့နယ် မောင်ဇော်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်စဉ်အလိုက်အစဉ်အစား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅.၈.၂၀၁၈	၅၁	၉၁	၇၅	၁၄၂၂ ပအိုဝ်း ၁၀၈	၈၄	၈၉.၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅.၈.၂၀၁၈	၇၉	၅၅	၇၅	၁၃၄ ပအိုဝ်း ၁၂၈	၈၄	၈၉.၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၈	၁၁.၉.၂၀၁၈	၃	၂	၅	၅ ပအိုဝ်း	၅	၁၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်လှိုင်အောင်**

နေ့စွဲ **၂၀၂၀.၀၉.၁၅** ကော်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ

ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရွှေပြည်သာ** မြို့နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **အိုဒွာတ်** ကျေးရွာ **ခွန်လှိုင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၉.၁၅	၂၀၂၀.၀၉.၁၅	၇၇	၅၀	၇၇	၀အို ၇၇	၇၇	၉၃.၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၉.၁၅	၂၀၂၀.၀၉.၁၅	၇၇	၅၀	၇၇	၀အို ၇၇	၇၇	၉၃.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ယူရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ယူရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **နန္ဒ - ဗိုလ်ချုပ်**

နေ့စွဲ **၂၅. ၈. ၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဣန္ဒာ/ကောင်** **မောင်အောင်မြေ** ကျေးရွာအုပ်စု **ပုဂံ** ကျေးရွာ **ပုဂံ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြေယာပိုမိုရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ	၁ မြေယာပိုမိုရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃ ဆေးကုသရေးရာများ	၃ ဆေးကုသရေးရာများ
၄ စက်ယန္တရားများ	၄ စက်ယန္တရားများ
၅ အခြားအခက်အခဲများ	၅ အခြားအခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မြေယာပိုမိုရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ	၁ မြေယာပိုမိုရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃ ဆေးကုသရေးရာများ	၃ ဆေးကုသရေးရာများ
၄ စက်ယန္တရားများ	၄ စက်ယန္တရားများ
၅ အခြားအခက်အခဲများ	၅ အခြားအခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုဝယ်ယူကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၈ + ၈	၈၀၀၀၀၀	၂၃၇
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၈ + ၈	၈၀၀၀၀၀	၂၃၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၈ + ၈	၃၀၀၀၀၀	၂၃၇
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၈ + ၈	၁၇၀၀၀၀	၂၃၇
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ			၂၃၇
၆	ကျေးရွာ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၈ + ၈		၂၃၇
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၈ + ၈	၃၅၀၀၀၀	၂၃၇

ဃ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ခွန်အောင်ခင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအကော်ပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန်း ဟိုရှင် ၊ ခွန်ကျော်အောင်		
နေ့စွဲ ၂၀. ၉. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရှင်
ကျေးရွာ	ခွန်ကျော်အောင်	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပျက်စီးနေသော ရေ၊ နေ၊ ပညာ၊ အာဟာရ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ငွေကြေး	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
စာပေးစာကျောင်း မရှိခြင်း၊ မိမိရရှိသော အထောက်အကူများ ပညာသင်ကြားရာတွင် တစ်ခြားနေရာသို့ သွားရခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
စားပေးခန်း မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးတွင် ဖြစ်ပွားနေခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
အိမ်ရာအခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
ပျက်စီးနေသော ရေ၊ နေ၊ ပညာ၊ အာဟာရ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ငွေကြေး	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
စာပေးစာကျောင်း မရှိခြင်း၊ မိမိရရှိသော အထောက်အကူများ ပညာသင်ကြားရာတွင် တစ်ခြားနေရာသို့ သွားရခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
စားပေးခန်း မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးတွင် ဖြစ်ပွားနေခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
အိမ်ရာအခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား <input type="checkbox"/> + မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာဗျူဟာ ဖြစ်စေရန်အတွက် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပေရေးသားခြင်း၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်များတွင် စာတမ်းတင်ပြခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မြေဩဇာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ မြေဩဇာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာတတ်မြောက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်း-တံတား၊ မကောင်း၊ ရေ အားလျော့နည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ

စွာတွင်းလမ်း သို့မဟုတ် အခြားလမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပေရေးသားခြင်း၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်များတွင် စာတမ်းတင်ပြခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာတတ်မြောက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်း-တံတား၊ မကောင်း၊ ရေ အားလျော့နည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေမှတ်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဆောင်ရွက်ရန် TPIC သို့ ပေးပို့နိုင်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် **ဦးစိုးကျော်** **၁၃၀၀**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဇီဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း (တ)** ညွှန်ကြားရေး **ဧရာဝတီ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျုံ့ငါး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ငါးယုတ်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖျံနွဲ့ (၁၀၀၀)	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၅'x၅'x၂'	၅၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၅၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀
ပျံနွဲ့	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၅၂၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးကျော် **၁၁.၉.၂၀၁၈**
ဦးစွန်းသန်းဦး **၁၁.၉.၂၀၁၈**

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေမှတ်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဆောင်ရွက်ရန် TPIC သို့ ပေးပို့နိုင်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် **ဦးစိုးကျော်** **၁၃၀၀**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဇီဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း (တ)** ညွှန်ကြားရေး **ဧရာဝတီ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျုံ့ငါး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
အင်ဂျင်နီယာ	၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၀'x၁၆' (ဒစ်ထပ်)	၆၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
အိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၄၆'x၁၆'x၅'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျံနွဲ့	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇၅ လက်မ ချောကိတ်	၁၀'x၁၆'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၁၀၀၀၀			၆၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးကျော် **၁၁.၉.၂၀၁၈**
ဦးစွန်းသန်းဦး **၁၁.၉.၂၀၁၈**

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြို့သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်တက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (တၢ်) မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ထိကားဦး	ကျေးရွာအုပ်စု မောက်မယ် ၅၆၆၆	၅၆' x ၅၀' x ၁၁'	၂၅၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဂုဏ်သိ	ဂါလီ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက်ခြင်း	၁၅' x ၁၀' x ၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပကားတင်	ဂါလီ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက်ခြင်း	၁၅' x ၁၀' x ၆'	၁၂၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဒေါ်ခွင်	ဂါလီ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက်ခြင်း	၁၅' x ၁၀' x ၆'	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျောက်ခြင်း ၅၆၆၆		၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျေး ဟိုနယ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးရွှေသန်းဦး ဟိုနယ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြို့သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်တက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် နန်းဆန်းကျေး

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (တၢ်) မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေဦးသစ်	ကျောက်ခြင်း		၆၅၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
မကားကုန်း	ကျောက်ခြင်း	၂၆' x ၁၅' x ၄'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတင်	ကျောက်ခြင်း	၃၀' x ၁၀' x ၁၆'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
မဲသောသာ	ကျောက်ခြင်း	၁၅' x ၁၀' x ၂၅'	၆၆၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွင်	ကျောက်ခြင်း	၂၆' x ၁၅'	၂၆၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျေး ဟိုနယ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးရွှေသန်းဦး ဟိုနယ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်စက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖမ်းပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခင်္ဂါ၊ (CF) ၊ ခုန်း၊ ခမ်း၊ ဟား၊ (CF) ၊ လွင်၊ ဇင်၊ ဝန် (CF) ၊ ဥန်၊ ခိုင်၊ ဇာ၊ (CF) ၊ ဥန်၊ ခိုင်၊ (TF) ၊ အေး၊ သက်၊ ယို (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၂ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) မစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (၀၇) ၊ မြို့နယ်၊ မောက်၊ မယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်ချုပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ပျံထိုက်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြံ၊ (ကွန်ကရစ်ကမ်း)	(140' x 12' x 5')	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	11,900,000			11,900,000
အောင်သုခကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	238	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	11,700,000			11,700,000
ဗိုက်ကင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့ဖက် ခင်းခြင်း	(1100' x 12' x 0' - 9")	151	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	10,400,000			10,400,000
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ထိပ်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(60' x 12' x 7' ၀.၇၅)	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည်: ဥန်၊ ခိုင်
လက်မှတ်: Thein
ရက်စွဲ: 7. 10. 2012
ဗဟို: ခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်စက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖမ်းပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မျိုး၊ ခင်၊ (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ (CF) ၊ ဥန်၊ ခိုင်၊ (CF) ၊ ဥန်၊ ခိုင်၊ (TF) ၊ အေး၊ သက်၊ ယို (TF)

နေ့စွဲ 7. 10. 2012 ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) မစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (၀၇) ၊ မြို့နယ်၊ မောက်၊ မယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်ချုပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ထိပ်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 26' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
ပျံထိုက်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
ပျံထိုက်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
နယ်ယားကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 26' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျား+မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည်: ဥန်၊ ခိုင်
လက်မှတ်: Thein
ရက်စွဲ: 7. 10. 2012
ဗဟို: ခင်

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း-အို-ရှင် (CF)၊ ခွန်-ရှင်-အောင် (CF)၊ နန်း-အောင်-လား (CF)၊ နန်း-အို-ရှင် (CF)၊ ခွန်-အို-ရှင် (TF)၊ အောင်-အက်-အို-ရှင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှု၊ (၀၇)၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖောက်ဖယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဉ္ဇူ-အို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိ/ရှိပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ပလံး-တန်ကျေး-ရွာ	၈၇၁၀၀-၁၁-၁၆-၁၅-၁၆	၇၆၀၀'x၁၆'x၅'	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀			၉,၀၀၀,၀၀၀
နောင်တတက်ကျေး-ရွာ	ခန့်-ဖဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ထိဟဒါ-ခို-ကျေး-ရွာ	ဆိုလာလမ်း-ဖို-တပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၀၀'x၆၀'x၂၀' (၂၀၀၀)	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
စက်ကုန်-ကျေး-ရွာ	တံတား-ယာတည် ဆောက်ခြင်း	၅'x၁၈'x၂'၆" (၁၅၀၀)	၃၀၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ကောင်အို-ကျေး-ရွာ	ဂေတာ-ပလပ် ခြင်း	၂၅'x၃'x၅'	၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်-အို-ရှင် လက်မှတ် *Thein* ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇

အဖွဲ့ခေါင်း *၇*

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း-အို-ရှင် (CF)၊ ခွန်-ရှင်-အောင် (CF)၊ နန်း-အောင်-လား (CF)၊ နန်း-အို-ရှင် (CF)၊ ခွန်-အို-ရှင် (TF)၊ အောင်-အက်-အို-ရှင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှု၊ (၀၇)၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖောက်ဖယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဉ္ဇူ-အို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိ/ရှိပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ငို-ရှင်-ကျေး-ရွာ	ခန့်-ဖဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၇၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
နောင်-ဖို-ကျေး-ရွာ	ဆိုလာလမ်း-ဖို-တပ်ဆင်ခြင်း	၁၄၀၀' (၆၀၀၀ ၁၅၀၀)	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
နောင်-အယ်-ကျေး-ရွာ	စာအိမ်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀'x၃၀'x၁၂'	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၇၀၀,၀၀၀			၁,၇၀၀,၀၀၀
နံ-ပိုး-ခွက်-ကျေး-ရွာ	ခန့်-ဖဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၃၀၀,၀၀၀			၁,၃၀၀,၀၀၀
ပုဏ္ဏား-ကျေး-ရွာ	၈၇၁၀၀-၁၁-၁၆-၁၅-၁၆	၁၁၀၀'x၁၂'x၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၉၀၀,၀၀၀			၄,၉၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်-အို-ရှင် လက်မှတ် *Thein* ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇

အဖွဲ့ခေါင်း *၇*

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမ/ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၁၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၂၈)ရက်၊နံနက် (၉းဝဝ)နာရီအချိန်တွင်မောက်မယ်မြို့နယ်၊ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခူဝိန်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ပြုလုပ်သောမောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်စက်ဝန်း ပ/ဒု အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁ /၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထုကျား (၂၂) ဦး၊ မ (၅၀) ဦး၊စုစုပေါင်း (၇၂) ဦးတက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျပ်ဝန်ထမ်း (၃)ဦးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က) ခွန်မောင်းနောင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မောက်မယ် CDD
- (ခ) နန်းအိုရှင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD/ မှတ်တမ်းတင်သူ
- (ဂ) ဒေါ်မိမိမိုးဦး (ဝယ်ယူရေး၊DRD counterpart)

ရည်ရွယ်ချယ်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အ ထည် ဖော်ဆောင်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက် ပြောကြားခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ၊ ကော်မတီဝင်များ ဖော်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အတည် ပြုရန်အတွက် ပ/ဒု အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် (၉းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးအားစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျပ်ဝန်ထမ်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချယ်များနှင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား မိတ်ဆက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်ရန်အောင် မှစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်နှင့် ယခုနှစ်ရရှိမည့်အုပ်စုရန်ပုံငွေအားသေရှာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အဓိက တာဝန်ရှိသူ နှင့်တာဝန် ဝတ္တရားများကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှ ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ဆောင်ရန်၊ရောင်ရန်များကို ခွန်ရန်အောင် ဆွေးနွေးပြီး PRA Tool (၆) ခုအားပြန်လည်အတည်ပြု မေးမြန်းဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သည်။

ထို့နောက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်၊မဆောင်ကိုဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီမှပြောင်းသွားသော ကော်မတီကို လည်းပြန်လည်အစားထိုးရွေးကောက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ နေ့လယ် (၁)နာရီအချိန်တွင်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်စတင်ကာဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားဖော်ထုတ်ရန် ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ပြဿနာ၊ မျော်မှန်းချက်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်လုပ်ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့်ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ အကျုံးဝင်သော၊ အကျုံးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်း၊ အကာအကွယ်များနှင့် E cop ယေဘုယျအကြောင်းများကိုရှင်းပြပြီး VDP စာအုပ်အကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပြီးညနေ (၄:၃၀)နာရီ တွင်အစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကော်မတီလစ်လပ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ PRA Tool (၆) ခုကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

စဉ်	နာမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးအောင်ခမ်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းခမ်းလောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းချယ်ရီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးခွန်ဘဇော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	နန်းဆားမွဲ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	နန်းမူသွဉ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးထွက်ချစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	ဦးခွန်အော်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၉	မိုးဗူး	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးမောင်ထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	ခွန်အောင်သိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	မိုးထန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၃	နန်းခမ်းနွယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၄	ခွန်ကျော်ပိုင်စိုး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေတံခွန်-ကော့ဘေးလမ်း			၂			
	၂	စာသင်ကျောင်း ကောင်တည်ကျေးအခြေ			၂			
	၃	ပျံ့နှံ့ရေးအစား ခြံခြံခြံခြံ			၂			
	၄	ဘုံတစ်လျှောက်			၂			
	၅	ဆေးပေးဆေးယာဉ် အစားအခြေ		၂				
လူမှု စီးပွားရေး/ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိတ်ချိတ်/ ဓမ္မပြုရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး ဘုံတစ်လျှောက်			၂			
	၂	ဒီဇယ်အင်ဂျင်နာများ ဘုံတစ်လျှောက်	၂					
	၃	သားစေခြင်းအစား ပျံ့နှံ့ရေး အစား	၂					
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခွန်ရှင်အောင် ရက်စွဲ- ၂၇.၁၁.၂၀၁၇ ရွာ- ချစ်ဇော် VDP ရက်စွဲ- ၂၈. ၉. ၂၀၁၇
 မြို့နယ်- ကော့ကယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုက်ဇံ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနည်းစွာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - 22, 50 = 72
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း - ၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် - flip chart, colowpen, rubyskpen, tape, scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၁၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၄၁၅