

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လှည်းစထွန်းကျေးရွာ၊ လှည်းစထွန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၆
၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၈
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာမှာ - လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၂၂ နှင့် လောင်ဂီတွတ် ၉၅.၈၈ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	လှည်းစထွန်း	လှည်းစထွန်း	၇၉	၁၈၁	၂၂၀	ဗမာ

လှည်းစတွန်းကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

လှည်းစတွန်းကျေးရွာ ရွာစတင်တည်တောင်သည့်ကာလမှာကော၊ ခုနှစ်သက္က
 အတိအကျ မပြောပြနိုင်ပေမယ့်၊ အင်းဝခေတ်ကာလကတည်းက ကျေးရွာဟာတု
 ရှိနေခဲ့တာပါ။ အင်းဝခေတ်ကာလမှာ မိတ္ထီလာ နှင့် အင်းဝ ကုန်စည်ကူးလှည့်
 လမ်းနေရာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်အခြေမှာ ကပ်လျက်ရှိတဲ့ မန်ကျီးဖ်
 ဘုံးပင်ရဲ့လောက်မှာ ကုန်စည်လှည်းများဟာ လှည်းရုပ်နားစခန်းပြုလုပ်ပြီး အိမ်
 ရာမှာပဲ လှည်းဝင်ရိုးကို လှည်းစာများထိုးတဲ့နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ပြောင့်
 ကုန်စည်လှည်းသမားများဟာ ဟောဒိဂွာလေးကို လှည်းစာထိုးရွာဆိုပြီး နာ
 လေး ခေါ်ဝေါ်သမုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နောက်မှာ ခေတ်အသက်သက်ပြောင်
 သွားတာနဲ့အညီ အချိန်အင်အားလျှော့စွာ ကာလံသောဝံလိုက်ပြီး လှည်းစတ
 ဘိုပြီး ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။

လှည်းစတွန်းကျေးရွာဟာ ဝတီးမြို့ဟောင်းနှင့် ၁၂ မိုင်ခန့်အကွာ
 တွင် တည်ရှိပါတယ်။ ရွေးယခင် ငွေဆိုရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော်လှန်
 ရေးကောင်စီ တက်ပြီးသည့်နောက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်ခန့်လောက်မှာ ကျေးရွာ
 ဦးမြတ်မောင် မှ ငွေပြား ၅၀ နှိုးတစ်လုံး ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။

အိမ်နောက် ၁၃၇၂ ခုနှစ်ခန့်လောက်မှာ တွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဦးတရုတ်၊
ကျန်ရစ်သူ ဦးကြွယ်လှိုင် ဘားခေါ်ပြီး ယခုတွေ့ရှိသည်။ နေရာတစ်ဝိုက်မှာ
ငွေ ခိုး ၂ လုံးရှိကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုနောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ
ငွေပြား ၅၀၀ ခိုးတစ်လုံး ရရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှာ ထပ်မံပြီးတော့
ငွေပြား ခိုးတစ်လုံး တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

လျှင်းစထွန်းကျေးဇူးမှ - မြောက်လားသော် . ကျေးဇူးလယ်စိုက်ကွင်း
အရှေ့လားသော် . ဘုံသာရွာ
တောင်လားသော် . ကုန်ီကျွန်းရွာ
အနောက်လားသော် . တိမ္မလားရွာ .

တည်ရှိပါသည်။ "

၅။(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

လျှပ်စီးစက်ကြီး ကွပ်ကဲရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးများစာချုပ်
မိုက်ပျိုးရေး၊ ငမ္မာဖြူရေး၊ လျှပ်ငြိုးများ၊ လိုအပ်ကိစ္စများ၊ အသက်မွေး
ကြေးငွေ၊ ဝေပွဲကြိုဂုဏ်သိမ်း၊ ကျေးကွက် အခြေအနေနှင့် ကောင်းစား
ဝင်္ဂါတွင် လယ်ယာမြေများစွာရှိပါသည်။ မိုးကုန်တွင် ကွပ်ကဲရေး
များ၊ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ နေရာအရပ်တွင် နေရာ၊ ပါးသော
အခက်ခဲရှိပါသည်။ အခြားကွပ်ကဲရေးများ၊ လျှပ်ငြိုး
ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်သည်အတွက် ကောင်းသူများ၊ အိမ်
အတွက် နည်းပါသည်။


အခြားသောကုန်ပစ္စည်းများတွင် လယ်ယာလျှပ်ငြိုး ခွင့်များဝင်
ကျောက်လျှပ်လျှင်ကြေးကုသောကြောင့် ဝါးပေါင်း၊ ဝါးနွဲ့၊ ဝါးအုန်းလများ
တွင် စီမံကိန်းလျှပ်ငြိုးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်
ကျေးကွက်ထဲ ယိုယွင်းပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးကွက်တွင် အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အလယ်အလတ်
အိမ်ထောင်ရေး များနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူထုမယုံကြည်စိန်
ကိန်း လျှပ်ငြိုးတွင် ကျေးကွက်များပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်
ကျေးကွက်တွင် အခြေအနေ အိမ်ထောင်ရေးများအတွက် ထင်ရှား
ခွင့်အလက်၊ ဝင်္ဂါတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အိမ်ခြေအဆောက်အဦး၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီဥတုရာသီဥတုတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် ညှိပြဇယား (Metric Ranking)	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၉	၉	၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကအလိုအသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်လုပ်ငန်းစွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြေခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အဆောက်အအုံ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 (က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



၇၂၅.၈၇. ၅၆ အရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံ ကျေးဇူး - လှည်းစေတနာ
(အမွှေးစွဲ: ချက် နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ၁။ စောင်သူ ၊ လယ်ယာ မိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- ၂။ စောက်ဆုံးရေ (သို့) ရေ အရင်း အမြစ် ရရှိ သည်။
- ၃။ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ် လာထက်စာကျွမ်း ရာသီဥတု စောက်မြန်သောကြောင့် ဆီးနှင့် အထွက် ရေမှာ သာသည်။
- ၄။ မုန့်တက်သော ကိုကျွမ်းကြပြီး အခြားဒေသသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်မှုများ ရှိသေး
- ၅။ ရွာ၏ အဓိကကျသော နေရာများတွင် လွှတ်ပေးရန် ရှိပြီး မဖြည့်ဆည်းပေးရန် မပြုနိုင်ဘဲ ရွာအနှံ့တွင် ဖြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်သည်။
- ၆။ သုံးသောသွားသော လမ်းမှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်သည်။
မိုးတွင်းတွင် ကျောငါးသားများ လမ်းမကောင်း၍ အဆင်မပြေ ဤသောကြောင့် ကျောငါးများ မပြုနိုင်ပါ။
- ၇။ စောက်ဆုံးရေ (ကျွမ်း) အစက်ခဲရှိ၍ ရေထွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
- ၈။ ကျွမ်းမရေးအတွက် အစက်အခဲရှိ
- ၉။ ရွာအတွင်း ရေထဲရှိ ကျွမ်းမရေးအတွက် ရေဆိုးဆေးထိခြင်း များ ၊ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။

ရှာသိခွင့် ပြုပြုလွှာပိုင်

ကျေးဇူး - လှူငွေ စာရွက်

ကျေးဇူးပြုပြီး ခွင့် ဆန့်ခမ်းပျက်

- အမျိုးသမီးများ၊ နေ့စား အလုပ် လုပ်ကြောသည်၊ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်လုံး ဗွာ (၆) စာ အလုပ်လုပ်ကြောသည်။
- အလုပ်နားထဲ အချိန်ဗွာ ပြုစုကာလို့ ဆွဲခေးရပါသည်။
- မေဇာလည်ထဲ အိမ်ထောင်စု ဗွာသည် နေ့စားလုပ်ကြောသည်
- အလုပ် လုပ်ခ ကျား၊မ တန်း ဝေး မရရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ ရရှိစေရန် စက်ချုပ်သစ်တန်း၊ တက်ချင်သည်။
- အမျိုးသားများက ကွန်ပျူတာသင်တန်း တက် ချင်သည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျား = ၅၃၀၊ မိန်းမ = ၅၇၀		ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား		အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပျော်ရွှင်စရာ	၁၀	အိမ်ထောင်စု	၁၀	အိမ်ထောင်စု	၁၀	၁၅.၈%
အိမ်ထောင်စု	၃၀	အိမ်ထောင်စု	၃၀	အိမ်ထောင်စု	၃၀	၃၈.၅%
အိမ်ထောင်စု	၂၃	အိမ်ထောင်စု	၂၃	အိမ်ထောင်စု	၂၃	၂၉.၅%
အိမ်ထောင်စု	၁၅	အိမ်ထောင်စု	၁၅	အိမ်ထောင်စု	၁၅	၁၉.၂%
စုစုပေါင်း	၇၈	စုစုပေါင်း	၇၈	စုစုပေါင်း	၇၈	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန ဣပင်ဝေ့၊ ဇယား တျော့ - လှည့်စက္ကနီ

ကမ္ဘာ့ရွေးခြင်း နှင့် ဆန့်ခမ်းခြင်း

- မပြောလည် ဘာက ကျေးဇူးပေးခြင်း - ၁၅ - ဒီဇင်

- ဆင်းရဲ နှစ်ခြင်းတောသုဗျာသလင် နေ့စားလုပ်ကြသည် -


- ပုံမှန် ထိတွေ့ မရှိပါ။

- မပြောလည်ဘာက အိမ်ထောင်စု ဗျာဒိတ် ကလေးဗျာသလင်
မူလကနီ မညာကပ် ထားနိုင်သည်။

-

- အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်စေလျှင် ကက်တွဲခေါ်ဆို

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား



ပင်လူအိမ် ထုံးသတ်ချက်

ခေတ္တခွေခြင်း နှင့် ဆန်စစ်ချက်

ကျေးရွာအစည်း - လှည့်စာအုပ်

- အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် နည်းပါးသည်။

- အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရင်း အိမ်ထဲမှာ

နေရတာများသည်။

- ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

မျှတစွာ ဆောင်ရွက်သည်။


(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့ ဖြေပုံ

ကျေးဇူး - လှည်းစတုဂံ:

ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း: ဒွင် ဆန်းစစ်ခြင်း



အာဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက် / ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့: အရေးပါမှုများ
- ဂုဏ်ထူးဆောင်
- ဇီဝကမ္မဗေဒ အသင်းအဖွဲ့၊ အရေးပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အသင်းအဖွဲ့၊ အရေးပါသည်။
- မိသားစုဝင်များ အရေးပါမှု နည်းပါးသည်။
- မြို့နယ် တွေအုပ်စုများ
- မြို့နယ် မညာရေးအဖွဲ့ အသင်းအဖွဲ့
- မြို့နယ် ရှေ့ဆုံး အသင်းအဖွဲ့

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ


အကျင့်အပြစ် ဆိန်၊ ချပ်၊ ချပ်၊ ပုံစံပြဿနာ

ကျော့၊ လှည်း၊ စက္ကန့်

ကျော့

မ

ကျော့၊ မ



ခွာ

လှည်း

ကား

ထောင်ကျော့

လယ်တွဲစက်

ရေစက်

အပ်ချပ်စက်

ဆိုင်ကယ်

ဖုန်း

လက်ဝတ်ရတနာ

အိမ်၊ မြေ

ရေတွင်း

လမ်း

အိမ်

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုစုရေး

ကျေးဇူး - လှည်းစတိုး

အားခွဲခြားခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်စက်၊
- အမျိုးသားများသည် ကျောက်၊ ကား၊ ဆွန်စက်၊ စက်ပြင်
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ နေရာမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင် သည်။
- ဆယ်လှေများ၊ ဆား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့တို့အတွက် ကျေးဇူးပြုဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချားကို အာရုံစူးစိုက် ဖြစ်စေရန်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	♀ Ma Myit Mar	☎ +959444823327
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	♂ U Nyl Nyl	☎ +959796335722
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Daw Kan Yin	☎ +959784920651
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	♀ Daw Tin Mar Win	☎ +959789256733
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Ma zin mar Aye	☎ +959761293029
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U kyaw Oo	☎ +959250098198
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U Aung Lwin	☎ +959779561844
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U phyone Cho	☎ +95930136201
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U NI Lar	☎ +959965544676
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Daw zin Mar htun	☎ +959765100988
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	♂ U soe Thu	☎ +959444027249
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U sawe Tin	☎ +959453261167
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Daw aye san dar	☎ +95978903110
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	♀ Thai dar Htwe	☎ +959442381855
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	♂ U Than Naing	☎ +959978169859
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	♀ Daw Htay	☎ +95971173947

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၇၆၃၀၄၁၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးချစ်ကိုကို
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ လျှပ်စစ်၊ ကျေးရွာ လျှပ်စီးစနစ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၈၁	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၁	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဗွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၀.၂၀၁၆

✓ မရှိပါ ။ ရှိပါသည် ။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၁၂၇၂၅၀၁၀၁၀၁၀၁

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဒဂုံကျော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၄.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စွာစော

လက်မှတ်

၇၂ နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးပေါက်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးချစ်ကိုကို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၉	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅	၇၈	၂၅
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၈၁	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၉	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်လှိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျှစ်ကိုကို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးပေါက်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးချစ်ကိုကို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် အထီးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု လှည်းစတိုးကျေးရွာ လှည်းစတိုး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၉	ဘာသာ (၁) ဘုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅	၇၃	၂၅
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၁	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၉	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေယျ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

၉၀၀၇ တွင်ကျော်၊ ရေညှိမျှော် စွဲ ၃.၆.၀၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ✓


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးပေါ်ထင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချစ်ကို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးနေရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးချစ်ကျော်

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုကလေး မြို့နယ် ဦးကျော်စွာ ကျေးရွာ လှည်းစက္ကနီ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစီမံ ထောင်စု ပေါင်း	အစီမံ ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၃၁	၇၂	၇၀၃	ဗဟို	၇၇	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေးအစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၃၀	၆၃	၆၃	ဗဟို	၇၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၃၀	၆၃	၆၃	ဗဟို	၇၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၂၄	၂၆	၅၃	ဗဟို	၇၆	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၁၇	၁၃.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	ဗဟို	၇၆	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	ဗဟို	၇၆	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၂၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၅.၅.၁၇	၅၅.၅.၁၇	၂၇	၅၀	၇၇	၇၇	၅၈	၇၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၅.၁၇	၂၆.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	၅၈	၇၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၁၅	၂၃	၃၅	၃၅	၅၈	၇၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅၄.၈.၀၇	၄.၈.၁၇	၈၅	၁၇	၁၄	၁၄	၅၈	၇၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၂၇	၅၀	၇၇	၇၇	၅၈	၇၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၂၇	၅၀	၇၇	၇၇	၅၈	၇၉

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/လက်ထောက်နည်းပညာဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဗျဉ်စက်ကို

နေ့စွဲ 24.11.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဓနုစလ: မြို့နယ် နွားထိုးကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဂျည်းစက္ကနီ၊ ကျေးရွာ ဂျည်းစက္ကနီ၊

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.11.17	24.11.17	23	53	76	၇၆	79	89.87%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.11.17	24.11.17	23	53	76	၇၆	79	89.87%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	24.11.17	24.11.17	23	53	76	၇၆	79	89.87%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	11.12.17	11.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	12.12.17	12.12.17	30	45	75	၇၅	79	88.61%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	10.2.17	10.2.17	15	28	43	၄၃	79	54.4%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.2.17	10.2.17	15	28	43	၄၃	79	54.4%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၂.၁၈	၇၀.၂.၁၈	၇၅	၂၈	၄၁	၄၁	၄၁	၅၈	၇၇	၅၄.၄၁%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၂.၁၈	၇၀.၂.၁၈	၇၅	၂၈	၄၁	၄၁	၅၈	၇၇	၅၄.၄၁%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၂.၁၈	၇၀.၂.၁၈	၇၅	၂၈	၄၁	၄၁	၅၈	၇၇	၅၄.၄၁%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇၀.၃.၁၈	၇၀.၃.၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅	၅၈	၇၇	၅၆.၇၆%	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇၆.၄.၁၈	၇၆.၄.၁၈	၂၀	၃၀	၅၀	၅၀	၆၀	၇၇	၆၃.၂၇%	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇၅.၅.၁၈	၇၅.၅.၁၈	၇၅	၃၀	၄၅	၄၅	၆၀	၇၇	၅၆.၇၆%	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇၅.၅.၁၈	၇၅.၅.၁၈	၂၄	၄၁	၆၇	၆၇	၆၀	၇၇	၈၄.၆၇%	

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ချစ်ဂြိုဟ်

နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုစလ: မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု လှည်းစက္ကန့် ကျေးရွာ လှည်းစက္ကန့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၁၉	၃၇	၁၆	၁၆ ၁၆၈
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၂၁	၃၇	၁၆	၁၆ ၁၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၂၁	၃၇	၁၆	၁၆ ၁၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၈	၂၀.၁၂.၁၈	၂၀	၃၅	၁၅	၁၅ ၁၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂ ယယူရအေအေအေ အေအေအေ ၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအေအေအေ အေအေအေ ၆.၄ ပြင်/ထိန်းအေအေအေ အေအေအေ				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိခက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး ၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး				

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဗျစ်ကိုကို**
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၀

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ပွဲလဲလင်းရာသီဇီးဘေးအန္တရာယ်အသုံးအဆောင် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၀	သောက်သုံးရေကန်များမရှိခြင်း၊ မရှိသဖြင့်ကျွေးမွေးရေး/စားသုံးရေးအတွက်
၂	သောက်သုံးရေကန်မရှိခြင်း၊ မရှိသဖြင့်ကျွေးမွေးရေးအတွက်	၂	ရွာနယ်အတွင်း မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
၃	အခြားရွာသို့ လူနေရန်အတွက် မရရှိခြင်း	၃	သောက်ရေအရင်းအမြစ် မလုံလောက်ခြင်း (အခြားရွာသို့ ရေပို့ဆောင်ရေး)
၄	ရွာနယ်အတွင်း မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအတွင်း မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
၅		၅	

ဝင်/ရေမသန့်၊
 ၅၆-၅၇-
 ၅၈-
 ၅၉-
 ၆၀-
 ၆၁-
 ၆၂-
 ၆၃-
 ၆၄-
 ၆၅-
 ၆၆-
 ၆၇-
 ၆၈-
 ၆၉-
 ၇၀-

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၂	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၃	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၄	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၅	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရေကျော်တံတား တည်ဆောက်	ကျား + ၈	၂၂၀၀၀၀၀၀	၄၀၁
၂	သောက်ရေကန် မြှင့်တင်ရေး	ကျား + ၈	၃၅၀၀၀၀၀၀	၄၀၁
၃	မြို့နယ်အတွင်း မီးဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရေး	ကျား	၅၀၀၀၀၀၀	၄၀၁
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးလက်ထုတ်ဖော်ရေး	ကျေး+၈ +	
၂	ပာသာက်ရွေးကမ်းရွာဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျေး+၁၂	
၃	ပာသာက်		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်ပျက်မှုများအစဉ်အတိုင်း ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန်းကြွယ်
 နေရပ် ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးနှေးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုစီပေးပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေရရှိရန် ငွေကြေးအခက်အခဲ	၁ ရေရရှိရန် ငွေကြေးအခက်အခဲ
၂ ကောက်သုံးစေရန် ခက်ခဲ	၂ ကောက်သုံးစေရန် ခက်ခဲ
၃ ရွာကွင်းလမ်းများ မြို့ကွင်းလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်	၃ ရွာကွင်းလမ်းများ မြို့ကွင်းလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်
၄ ကျောင်းသား/သူများ စားသုံးရန် ခက်ခဲ	၄ ကျောင်းသား/သူများ စားသုံးရန် ခက်ခဲ
၅	၅ ရွာကွင်းလမ်းများ ပြင်ဆင်ရန်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွေးချယ်ထားရာ မြေပိုင်းတွင် ရေရရှိစေရန်	၁ ရွေးချယ်ထားရာ မြေပိုင်းတွင် ရေရရှိစေရန်
၂ ရေရရှိရန် ကျွေးမွေးရန်	၂ ရေရရှိရန် ကျွေးမွေးရန်
၃ မြို့ကွင်းလမ်းများ ပြင်ဆင်ရန်	၃ မြို့ကွင်းလမ်းများ ပြင်ဆင်ရန်
၄ ကျောင်းသား/သူများ စားသုံးရန် ခက်ခဲ	၄ ကျောင်းသား/သူများ စားသုံးရန် ခက်ခဲ
၅	၅ ကျေးရွာလမ်းများ ပြင်ဆင်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာကွင်းလမ်းပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား + ၈	၁၉၀၀၀၀၀	၁၀၃၈
၂	ရေရရှိရန် ကျွေးမွေးရန်	ကျား ၈	၉၀၀၀၀၀	၁၀၃၀
၃	ကျောင်းလမ်းအစီအစဉ်	ကျား + ၁၀	၂၁၂၀၀၀၀	
၄	ကျေးရွာ			
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးလက်စာပေးချ်	ကျွန်ုပ် + ၈	
၂	ဟင်္သာစွဲပျက်ခြင်းဆေးကုစီမံ	ကျွန်ုပ် + ၁၀	
၃	ပာဏေဋ္ဌ		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးချစ်ကိုကို**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၇.၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဦးကျော်စွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **လှိုင်စတီ** ကျေးရွာ **လှိုင်စတီ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သောက်ရေကန်မှာ ခြံစည်းမရှိ၊ မရှိသဖြင့် ရေမဝသင့်၊ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာထဲမှာ မီးဘေးအန္တရာယ် အန္တရာယ် ရှိသော်လည်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သောက်ရေခပ်ကန်က ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းအားလုံး ပိတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ထမ်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

- မီးရှက်စွမ်း ရွာတွင်းလမ်း များစွာ လာရန်ခက်ခဲ ကျား + မ
 - အကျား ဗိုလ် ဗဒ္ဒစစ်၊ ထားရန် အစောကန် မရှိ ကျား
 ၁။ မှိုက်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သောက်ရေကန်မှာ ခြံစည်းမရှိ၊ မရှိသဖြင့် ရေမဝသင့်၊ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လွတ်ကုသရေး မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သောက်ရေကန်မှာ ရေပိုက်စနစ်မရှိ ဘွတ်ယူရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းအားလုံး ပိတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးခန်းမရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

- မီးရှက်စွမ်း လမ်း များစွာ လာရန်ခက်ခဲ ကျား

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
							ကျား	မ	ပေါင်း
၁		ကျေးရွာ (၆) စည် ရိုးသံဇကု ကာကွယ်ရေး	ကျား + မ	ကျေးဇူးတင်မှု	၇	8000000	181	220	401
၂		ရွာတွင်း နေထိုင်ရေး	ကျား + မ	လမ်း/ ဆက်သွယ်ရေး	၂	17000000	181	220	401
၃		ကျေးရွာ ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	ကျေးဇူးတင်မှု	၃	25000000	181	220	401
၄		ရွာထဲသို့ ဆေးကုရေး နေရာ	ကျား	အခြား	၄	18000000	181	220	401
၅									

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	ကျေးဇူးတင်မှု
၂	ရွာတွင်း နေထိုင်ရေး	ကျား	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- မ.က.ခ.က.ဝ.ခ. ----- လက်မှတ် ----- တင် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၇.၇.၂၀၁၇ -----

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်-	ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ-	ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း(ဓမ္မဆာရုံ)
တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ-	၄၇ (ကျား) ၅၈(မ)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်-	၉.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်စကားအနေဖြင့်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုစည်းလုံးညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်အစည်းအဝေးများခေါ်တွဲအခါမှာတတ်တတ်ကြွကြွတတ်ရောက်ကြားရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကိုကျေးရွာလူထုများနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့်အဆင့်

(၁၄)ကိုကျေးရွာလူထုအားနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှကျေးရွာကော်မတီများလုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတရားများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးစေတနာဝန်ထမ်းအတွတ်အမျိုးသမီး (၁) ဦးအမျိုးသား (၁) ဦးကိုကျေးရွာလူထုကမဲပေးရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှဦးဆောင်၍အရင်နှစ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်PRAtool

ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ထို့နောက်အရင်နှစ်စက်ဝန်းများမှကျေးရွာမှတင်ပြထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကိုပြန်လည်ပြောပြီးရွာလူထုမှနောင်ကျေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွတ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများရှိရင်ထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးပါရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျေးရွာလူထုအားယခုကဲ့သို့လူဦးရေပြည့်မီအောင်တတ်ရောက်ပေးပါရန်တတ်ရောက်လာသူများအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်-
မှတ်တမ်းတင်သူအမည်-ချစ်ကို

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ဝေးကွာရာဒေသများ(မေဆာရုံ)
တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၄၇ (ကျား) ၅၈ (မ)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၉.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

PRA

tools

များကိုကော်မတီများမှကျေးရွာလူထုအားပြန်လည်းတင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်များ(၁)။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြခြင်း၊ ကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာကိုအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီး ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီးရွာ၏နောင်(၅)နှစ်စာမျှော်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးချက်များကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးပြန်ပေါင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထွက်လာပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းအကျိုးမဝင်သော

လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ပြီးတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည်လုပ်ငန်းများကိုလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကော်မတီဝင်များမှယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့်ကော်မတီများမှယခင်နှစ်တွင်ဆက်လုပ်ဆောင်မည်လားမလုပ်ဆောင်ပါကကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်ပြန်လည်ရွေး

ချယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၂)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ(၃)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍မျှော်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၄)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၅)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှဆွေးနွေးချက်များကိုပြန်လည်စုစည်းခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၆)။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုကျေးရွာလူထုအားချပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ(၇)။။ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းတွင်ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကော်မတီဝင်များမှဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိဆွေးနွေးပြီးကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၈)။။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများကိုယခုနှစ်ဦးစားပေးအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးတတ်ရောက်ပေးသည့်ကျေးရွာလူထုအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ နောင်တွင်လည်းအစည်းအဝေးခေါ်တွဲအခါအခါအလိုစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ပေးပါရန်ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးအားပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

၁။။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးဆွေးနွေးထားသောပြဿနာအခက်အခဲများ၊မျှော်မှန်းချက်များ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲချင်းများကိုအားလုံးသဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂။။တတိယစက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများကိုအားလုံးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။။ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များမှလည်းမိမိတို့အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ပြောပြပြီးအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်-

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်-ချစ်ကို

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေကန်ခြံစည်းရိုးသံဇကာကာရံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရေပေးဝေရေး (ရေစဉ်+ရေပိုက်)	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်း	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
				မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
ပညာရေး					
ကျန်					

	၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အခြား	၄	မီးသတ်စက်	<input type="checkbox"/> ကျား✓		
		ရွာဘုံပစ္စည်းထားရန်	<input type="checkbox"/> ကျား✓		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဦးချစ်ကို ရက်စွဲ- ရွာ- ထိမ်ဖလား VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-ထိမ်ဖလားကျေးရွာအုပ်စု-ဇရမ်းကုန်း

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –