

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဌာန



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

လှိုင်ဘုန်း ကျေးရွာ၊ ကျောက်တန်း ကျေးရွာ အုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏အမည်များ)	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃)	၃၈
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၇
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၅၈

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကျောက်တန်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ ကျောက်တန်းကျေးရွာ
- ❖ လှိုင်းဘုန်းကျေးရွာ
- ❖ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ငွေပင်ကွင်းကျေးရွာ


၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လှိုင်းဘုန်းကျေးရွာသည် ၁၉၂၀ မှစ၍ ကျောက်တန်းကျေးရွာမှ ဦးကြာသွယ်၊ ဦးကြာထူး တို့ဦးစီး၍ ယခုနေရာတွင်လယ်မြေအတွက်နေရာများကို ခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီး လယ်ယာလုပ်ကိုင်ကာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်က လှိုင်းဘုန်း ဟုခေါ်ဆိုသည်။ လှိုင်းကြီးလာပါက ချောင်းထဲ တွင် ဝင်ခိုရသည့်အတွက် လှိုင်းပုန်းဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ စတင်နေထိုင်စဉ်က ကရင် လူမျိုးများသာနေထိုင်ပြီး ဦးဖိုးငွေ ဆိုသည့် မြန်မာအိမ်တစ်အိမ်သာ ကွင်းပြင်ထဲတွင် နေထိုင်သည်။ ဦးဖိုးငွေဆိုသူတွင် ကလေး ၁၀ ယောက်ရှိသည်။ ထိုစဉ်က ထိုအိမ်ကို ခါးပြ တိုက်ခံရ၍ သနားသဖြင့် ရွာတွင်းသို့ နေထိုင်ရန် ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ် အိမ်ခြေ ၂၀ မျှသာရှိသည်။ ယခုရွာတွင် ကရင်၊ ဗမာ နှစ်မျိုးစလုံးအတူတကွ နေထိုင်ကြသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ကရင်၊ ဗမာ အထိကရုန်းဖြစ်ခဲ့ရာ ရွာတွင်ယောက်ျားများသာချန်၍ တစ်ရွာလုံး ကဒတ်ချောင်း၊ ပျော်ကုန်းသို့ တစ်နှစ်ခန့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးမှ မိမိတို့ နေထိုင်သော ရွာသို့ ပြန်လွှဲကြသည်။ ရွာမှာမီးတစ်ခါမျှ အလောင်ဘူးပါ။ ရေတစ်ခါမှ မကြီးဘူးပါ။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်ခန့် တွင် လေဆင်နှမောင်းကျ၍ စာသင်ကျောင်းအမိုးများလွင့်ခဲ့ဘူးသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နာဂစ်တွင် ညနေပိုင်းတောင်ဘက်မှ လေတိုက်ခတ်၍ ရွာအားလုံးရေလျှံ၊ ညနေပိုင်း မိုးချုပ်ကာနီး မြောက်ဘက်မှ လေပြန်တိုက်ကာ ရေပြန်ကျသွားသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဝမ်းရောဂါတစ်ရွာလုံးနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂ ဦးအသက်သေခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် အသင်းအုပ်ဆရာ ဦးစိန်ဖြူမှ ဦးစီး၍ ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် သင်းအုပ်ဆရာ ဆရာဟားကုမှ ဦးစီး၍ အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ လှိုင်းဘုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်လုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ဓနိ စသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းတွင် ငါးသလောက်ပိုက်နှင့် ကျားပိုက် ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ပညာရေးတွင် သူငယ်တန်း မှ စတုတ္ထတန်းထိ ကျောင်းသား/သူဦးရေ ၈၀ ဦးရှိပါသည်။ ယခုတွင်း ၈တန်းထိ ရှိနေပါသည်။ ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ ၁၇၀ ဦးရှိပါသည်။ ၉ တန်းနှင့် ၁၀ တန်းကို အရိုးဒါးကျေးရွာနှင့် နီးစပ်ရာမြို့တို့တွင် တက်ရောက်ကြရသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	၁၃	၁၀
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၁၀	၁၀
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅	၁၂
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀	၁၀
၄	ကျား၊ မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၀	၁၂
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၁၃	၁၀
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၁၃	၁၀

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ-စီးပွားရေးအဆင့်(၄)မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည်လှိုင်းဘုန်းကျေးရွာတွင်စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများမှာရွံ့လမ်းများဖြစ်နေပါသည်။အခြား ကျေးရွာများသို့ စက်လှေဖြင့်သာ သွားလာရပါ သည်။

ကျန်းမာရေး- ကျွဲမွှားအတွက် ဆေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာမှ(၅)မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော ငပု တောမြို့ သို့ စက်လှေဖြင့်သွားရောက်၍ ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသောမြေသားများသည် ကျောက်ဖျာခံနေ သောကြောင့် ရေကန်များဖြင့် ရေကိုလှောင်ပြီး အသုံးပြုကြရပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူဦးရေသည် များသောကြောင့် နွေရာတွင် ရေလုံလောက် မရှိပါ။

အခြား - ရွာအရှေ့ဘက်တွင်ငဝန်မြစ် ၊ ရွာ၏အနောက်ဘက် ၊ တောင်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းများ ဝန်းရံ ထားပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပျဉ်းကျား		Seasonal Calendar Calendar 27.2.2016											
စဉ်	မင်္ဂလာ	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်
၁	ရေအောက်												
၂	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်				ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်
၃	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်
၄	ရေအောက်												
၅	ရေအောက်												
၆	ရေအောက်												
၇	ရေအောက်	-	ရေအောက်	ရေအောက်	-	ရေအောက်	ရေအောက်	-	-	-	-	ရေအောက်	ရေအောက်
၈	ရေအောက်	-	ရေအောက်	-	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	-	-	-	ရေအောက်	ရေအောက်	-
၉	ရေအောက်	ရေအောက်	ရေအောက်	-	ရေအောက်	ရေအောက်	-	-	-	-	-	-	-

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

စပါးစိုက်ပျိုးရေး - ဝါဆိုလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေး - သီးသန့်မွေးမြူရေးဟူ၍မရှိပါ။ ကျွဲ/နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ (၁၂)ရာသီ ထိန်းကျောင်းကြပါ သည်။

ရွှေပြောင်းလုပ်သား - ဝါခေါင်လတွင် အခြားဒေသများသို့သွားပြီး ဝင်ငွေများရှာကြပါသည်။ ထိုလများ တွင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် အလုပ်ပါးသောလများ ဖြစ်သောကြောင့် ရွှေပြောင်း လုပ်သားများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တန်ခူးလအခါတွင် ပြန်လာလေ့ရှိကြပါသည်။

ရိုးရာပွဲတော် - တပို့တွဲလတွင်ခရစ်ယန်ပွဲတော် ၊ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် နှင့် သီတင်း ကျွတ်လ တွင် ကျောင်းတက် ပွဲတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးကျရောက်မှု - ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတို့တွင် လေကြီးမိုးကြီးများကျပြီး ရေကြီးတတ်ပါ သည်။


အလုပ်အကိုင်- နယုန်လနှင့်ဝါဆိုလတို့တွင် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲလတွင် ရေလုပ်ငန်း လုပ်ခြင်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ထိုလများသည် အလုပ် အများဆုံးလများဖြစ်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေ- ပြာသိုလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေရပြီးနတ်တော်လတွင်စပါးရောင်းရ သောကြောင့်ယင်းလများသည် ဝင်ငွေအများဆုံးဝင်သော လများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ပြာသိုလမှ တန်ခူး လများတွင်ရေလုပ်ငန်းလုပ်နေကြသောအိမ်ထောင်စုများသည်ပိုလျှံသော ဝင်ငွေကိုရကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကျေးရွာသည်မြစ်ချောင်းများဝန်းရံတည်ရှိသောကြောင့်တန်ဆောင်မုန်းလနှင့်နတ်တော် လများတွင်ဖျားနာရောဂါဖြစ်တတ်ကြပါသည်။ တပို့တွဲနှင့်ကဆုန်လများတွင်ကျွဲနွားများသည်လည်း ခွာနာ၊ လျှာနာများ ၊ ကြက်နာ၊ ဘဲနာများဖြစ်တတ်ကြပါသည်။

ရာသီဥတု - ကျေးရွာသည်တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လများတွင် နေအလွန်ပူပြင်းပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများတတ်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၁၀)ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

အမျိုးသားများသည် မိသားစုတစ်ခု၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုလုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။

အိမ်ထောင်စု ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စု ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုး သား များထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေထက်နည်းနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု

တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သော်လည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသား များက ပိုမိုဆောင်ရွက် ကြရပါသည်။

အိမ်မှုအခက်အခဲသိရှိနိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင် အနေများသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် အိမ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုများသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အလမ်းနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှု

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ဆောင်မှုများ ၊ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှုများတွင်အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူပါဝင်နိုင်မှုများရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ တစ်နေ့တာနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၆.၂.၂၀၁၆

ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

လှိုင်းဘုန်းကျေးရွာ

အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ တစ်နေ့တာအချိန်ယူစာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်
၁	အိပ်ယာထ ၊ ဘုရားရှစ်ဦး ၊ မျက်နှာဆစ် ၊ ထမင်းချက် ထမင်းစား ၊ ငရုတ်အိုးထောင်း ၊ ဟင်းချက် ၊	၅:၃၀ မှ ၈:၀၀
၂	ကလေးမျက်နှာဆစ် ၊ ယောက်ျားအားပြောပြပေး ၊ ရေခတ် ၊ ကလေးထမင်းကျွေး ၊ အဝတ်လဲကျောင်းဖို့	၈:၀၀ မှ ၉:၀၀
၃	ဝက်စာကျွေး ၊ ဝက်စာတယ် ၊ ခန့်ထိုး ၊ အဝတ်ဖြတ်	၉:၀၀ မှ ၁၀:၀၀
၄	အိမ်တိုက် ၊ အိမ်လှေ့ ၊ အိုးခွက်ဖုံးကျ ခန့်ရှင်းရေး ၊	၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀
၅	ညနေပိုင်း ထမင်းချက် ၊ ငရုတ်အိုးထောင်း ၊ ဟင်းချက် ၊ ကျောင်းကြို ၊ ဝက်စာကျွေး ၊	၃:၀၀ မှ ၆:၀၀
၆	ကလေးရွေးချိတ် ၊ ထမင်းပြင်ကျွေး ၊ စာဆင်	၆:၀၀ မှ ၈:၃၀
၇	T.V ကြည့် ၊ ဘုရားရှစ်ဦး ၊ အိပ်	၈:၃၀ မှ ၉:၃၀

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ် ဆေးဝါး ပပျောက်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး/နာရေးကိစ္စရပ်များကို ထိုကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ နှင့် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။

ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ တိုးတက် မြင့်မားမှုရှိအောင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မီးသတ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာမီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကုန်သည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊

မွေးမြူရေးနည်းပညာ/အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၇။ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်းဘုန်းကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	မန်းစိုးမိုး	ပြား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန့်ဟဲနီ	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စောလားဟူ	ပြား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	စောဖွားလေ	ပြား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	နော်ဆာချီးဖော	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	စောကွယ်စေး	ပြား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	နော်ကြူကြူအေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	နော်ဖောကမ္ဘိုး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးတင်ဝင်း	ပြား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	နန့်စိုးမိုးခိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	နော်ဝါးဝါးထူး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	စောဆာဘလုဒို	ပြား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နော်ခင်မာညို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးစောထူးလွယ်	ပြား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	နန့်စန္ဒာဝင်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	စောဝါးဒိုထူး	ပြား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

ကျေးရွာအုပ်စုကြီးကြီးကြီးကြီး အားလုံးအား နှိုးဆော်ပေးရန်နှင့် ပြည်ထောင်စု
 ယာယီ ဂွာယု / ဘာများစား ကျေးရွာအစုအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် နှိုးဆော်ပေးရန်
 ရုံးကြီး၊ ရုံးငယ်၊ ရုံးအငယ်၊ ရုံးအငယ် (၃) ခုဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
 စတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ယခုလိုပင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
 (၂) ခုဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အားလုံးအား နှိုးဆော်ပေးရန်

/hi

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပရိုဂရမ်များရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ဇယား၊ Tablets မှ တဆင့် မြှင့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် အ်းကျင် ငွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅၄ ၇၉ ၄၅ ၇၅၄၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဆတ်ဇွဲဇွဲ
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဒေသတော်	မြို့နယ် ငပူတော	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း
	ကျေးရွာ ကျောက်တန်း	ကျေးရွာ လှိုင်းဘုန်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ(ဇနက်)		ဘာသာ(၁) ဣန္ဒြေ	154 စု
လူမျိုးစု (၂) ဣန္ဒြေ (ငယ်)		ဘာသာ(၂) ဣန္ဒြေ	25 စု
လူမျိုးစု (၃) ကရင် (ငယ်)		ဘာသာ(၃) ဣန္ဒြေ	30 စု
လူမျိုးစုစရာ-----		ဘာသာစရာ-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈ မောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၇ မောက်		

ဒဂုံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၀၁၅) ခု

ဒဂုံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၀၁၆) ခု

ဒဂုံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၀၁၆) ခု

[Type text]

Page 4

စစ်ဘေးရှောင်			
	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဧကန်(၁၆၈၈)	393	369	762
လူမျိုးစု (၂)-ဧကန်(၆၆၂)	160	170	330
လူမျိုးစု (၃)-...			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	174 ခု	35 ခု	209 ခု

1118
ယောက်

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[Type text] Page 5

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမိန့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အသုံးသမားကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွင်စင်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ငြိမ်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၉၅.၆၂.၁၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2016-17 မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[Type text]

ပုံစံ - ၈.၂ - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမျိုးအမည် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခုစီ၏စီမံကိန်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကိန်းညွှန်ချက်များ

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးအမည်: **ဦးထွန်းမြင့်**

နေ့စွဲ: **10.12.2020**

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ဧရာဝတီ** မြို့နယ်: **မုဆောက်** ကျေးရွာအုပ်စု: **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ: **အင်းဘူး**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၇.၂၀၁၇	၁.၇.၂၀၁၇	၄၇	၄၆	၁၀၈	ကျွန်းကျေးရွာ	၂၀၁	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၇	၁၀.၁၂.၁၇	၄၅	၆၇	၁၁၇	ကျွန်းကျေးရွာ	၁၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းစဉ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

[Type text] Page 8

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၇.၂၀	၁၄.၇.၂၀	၈	၈	၁၆	ကျွန်းကျေးရွာ		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၇.၂၀	၁၄.၇.၂၀	၈	၈	၁၆	ကျွန်းကျေးရွာ		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၇.၂၀	၁၄.၇.၂၀	၈	၈	၁၆	ကျွန်းကျေးရွာ		
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၇.၂၀	၁၄.၇.၂၀	၈	၈	၁၆	ကျွန်းကျေးရွာ		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု တော်လှန်ခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ရက်အစည်းအဝေးပြီးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်နှိမ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး သက်စိန်ဦး</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၀.၁၂.၂၀၁၅</u>	ကော်မတီအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ကော်မတီ(၀) <input type="checkbox"/> ကော်မတီ(၂) <input type="checkbox"/> ကော်မတီ(၃) <input checked="" type="checkbox"/> ကော်မတီ(၄)		
ဖြည့်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်တန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဖိနပ်</u>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ဝက်စီဖြင့်)

အုပ်စုခွဲ၊ ခရီးစဉ်များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ခရီးစဉ်များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာခွဲ အကျဉ်းချုပ်များ အားလုံး ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

Page 10

မနက်ဆက်တွဲ (၄) ပြီးနောက်ဆိုင်ရာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကော်မရှုဆိုင်ရာ၊
 နည်းစာအား TPIC တွင်ထည့်သွင်းရန် အခြေအနေအထားနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိမိတို့ကို စေလိုရမည်။ MIS တွင်ထည့်သွင်းရန်။

ကျေးရွာ : ကျောက်တန်း

အမည်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူမကူက ဦးစားပေး ဓမ္မရှိသလဲ	အမှန် ဖြစ်ရန်	လ/နံ	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့အမည်	ပြင်ပမှ ထည့်မည့်
အမျိုးသမီးအသင်း	၁. ရေဆင်းတံတားကျိုကျစ်	အမျိုးသား		၃၀၅၀	VP3C	
	ဇယားကုတ်: ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	✓			
		အမျိုးသား	✓			
အမျိုးသမီးအသင်း	၃. ဆွေးနွေးတံတားပွားလမ်း	အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး	✓			
		အမျိုးသား				
အမျိုးသမီးအသင်း / စိုက်ပျိုးရေး	၆. ဆိုင်ကယ် ဖြန့်ချိတံတား	အမျိုးသား	✓			
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
အမျိုးသမီးအသင်း	၇. ဖော်တာ ဝက်ချပ်တံတား	အမျိုးသား	✓			
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
ကျေးရွာအုပ်စုအကျဉ်း		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
လူငယ်အဖွဲ့	၂. အားလုံးကျွန်း ၉ ဖြန့်ခြင်း	အမျိုးသား	✓			
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
အမျိုးသမီးအသင်း	၄. အင်ဂျင် ဖိစပ်ရေး	အမျိုးသား	✓			
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
အမျိုးသမီးအသင်း	၅. အကြံပေးအဖွဲ့အားလုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	✓			
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				