

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project



ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ နောင်တပွဲကျေးရွာအုပ်စု
လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	-၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ	-၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ	
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
	၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။	
	၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။	
	၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ	
	၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်	
	၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦးများ	
	၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။	
	၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဧရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။	
	၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။	
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	
	၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

၆.၃။ ဥစ္စာစန့်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)

၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)

၁၁။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)


၁၃။ ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍာအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား


၁၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

၁။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ

ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ (နောင်တပွဲကျေးရွာအုပ်စု)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေပေါင်း
၁။	ကျောက်လောင်	၃၆၃	၁၁၃၁	၁၁၂၀	၂၂၅၁
၂။	ကျောက်ဆန်ဖွန်း	၇၀	၂၁၇	၂၁၆	၄၃၃
၃။	ကျောက်မှန်	၇၄	၂၄၄	၂၃၅	၄၇၉
၄။	ထီးဝါးဆူးခို	၁၁၁	၃၂၅	၃၄၆	၆၇၁
၅။	ရွာသစ်ကုန်း	၁၃၁	၄၃၅	၄၄၀	၈၇၅
၆။	လှိုင်ကွယ်နိုင်	၈၄	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာသည် နောင်တပွဲကျေးရွာအုပ်စုဝင် ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ လှိုင်းကွယ်အင်းကို အကြောင်ပြုပြီး ထိုအင်း၏ဘေးနားတွင် နေထိုင်လာသောကြောင့် လှိုင်းကွယ်နိုင်ရွာဟု ခေါ်တွင်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လှိုင်းကွယ်နိုင်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သော်လည်း ရုံးစာရင်း များအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ကျေးရွာအတည် ပြုခဲ့သည်။

လှိုင်ကွယ်နိုင်ရွာသူ/သားများသည် တောင်ယာခုတ်၊ လယ်လုပ်၊ ခြံစိုက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားအလုပ်သွားလုပ်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများ ပြုကြသည်။ မွေမြူရေး အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ထီဖိုးစံရွာနှင့် နယ်နမိတ်ခြင်း ဆက်နေသည်။ လှိုင်းကွယ်နိုင်ကျေးရွာသည် နောင်တပွဲအုပ်စုဝင် ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် နောင်တပွဲကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်သာ ပညာသင်ယူ ကိုးကွယ်ပူဇော်ခဲ့ကြလေသည်။ ရုံးစာရင်းအရ အိမ်ခြေမှာ (၇၂) ၊ အိမ်ထောင်စု (၇၉) ၊ လူဦးရေ ကျား (၂၉၂) ၊ မ(၂၈၆) ဦး စုစုပေါင်း (၅၇၈)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ပိုးကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုနေထိုင်ကြပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၄) စု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သောလူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၆၉)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၈၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၄၉)ဦးရှိပါသည်။ ယခုအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေစာရင်း မှာ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကောက်ထားသောစာရင်းဖြစ်ပါသည်။

၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်းသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမှာ ကရင်(ပိုး)လူမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်(ပိုး)လူမျိုး အိမ်ထောင်စု (၈၄) စုတွင် အမျိုးသား (၂၆၉)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၂၈၀)ဦး စုစုပေါင်း (၅၄၉)ဦး ရှိပါသည်။

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့် အထက်) (၂၇) ဦး၊ မသန်စွမ်း (၁၀) ဦးတို့ရှိ ပါသည်။

၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦများ

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာတွင် ရွာလယ်ဇရပ်၊ စေတီတို့ရှိပါသည်။

၄.၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး တွင် လယ်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်သူနှင့် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူများဖြစ်ပါသည်။

၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

လယ်/ယာမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ အသေးစားအိမ်ဆိုင်များ၊ ထော်လာဂျီ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ စက်တပ်လှေ၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ရေတွင်း၊ ခိုင်းနွားတို့ရှိပါသည်။

၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ သာရေး/နာရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာတွင်းတည်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း များဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီး၊ KNU KNLA PC Phase M တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ပါဝင်ဆွေးနွေး သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
		က	မ	ပ	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၆	၂၆	၄၂	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံခြား (ထိုင်း)ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများခြင်း။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန်	၁၆	၂၆	၄၂	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်ရက်များ။
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်	၁၆	၂၆	၄၂	အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု (၃၄)စု၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	၁၆	၂၆	၄၂	ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရအလုပ်

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

					အကိုင်မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၆	၂၆	၄၂	အပ်ချုပ်စက်အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုများသည်။ လက်တွန်းထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊ မြက်ရိတ်စက်၊စက်တပ်လှေ၊အ မျိုးသားများ သုံးစွဲမှုများသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ကား၊ရေတွင်း၊ဘုန်း ကြီးကျောင်း၊လယ်၊နွားတို့ကိုအ မျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့ကသုံးစွဲ ကြသည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၆	၂၆	၄၂	ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ မှုဩဇာလွှမ်းမိုး၊ကျေးရွာပြင်ပ တွင် ငှက်ဖျားပပျောက်ရေး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ DRD KNU KNLAPCPhaseM တို့လွှမ်းမိုး မှုများသည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)




၆.၃။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)

ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှု ဖြေခန်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဥပမာများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်	တိုက်ခန်း၊ ကား၊ တွေ့လာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ယာယီ (၅) ဧက၊ အထက်၊ ရော်ဘာ၊ မြေ၊ ယာယီ (၅) ဧက၊ TV၊ အပူပေး၊ ဆိုဗေတ်၊ ဖြေပတ္တင်၊ အပူပေး	10	11.9 %
အလယ်အပတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်ဖိနပ်၊ ဆိုဗေတ်၊ တွေ့လာ၊ ယာယီ (၅) ဧက၊ အထက်၊ ရော်ဘာ၊ မြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ TV၊ အပူပေး၊ ဖြေပတ္တင်၊ အပူပေး	33	39.9 %
အဆင့်နိမ့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဖက်ဖိနပ်၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ဆိုဗေတ်၊ စက်ဘီး၊ ယာယီ (၅) ဧက၊ အောက်၊ ချေး၊ အပူပေး၊ အပူပေး	41	48.4 %
စုစုပေါင်း		84	100%

ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု - ၁၆ + ၀ - ၂၆ - စုစုပေါင်း = ၄၂

၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)



၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်
 ၇၇၇ - ၁၂.၆.၂၀၂၀


ကျေးရွာ - နှိုင်းကွယ်
 အုပ်စု - နေရာပွဲ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း

သုံးစွဲသူ			ထိန်းချုပ်သူ		
ကျား:	မ	ကျား + မ	ကျား:	မ	ကျား + မ
ပက်တွန်းထွန်း	အယ်ချယ်ထွန်း	ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တက်ဘီ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဖျား၊ ရေဒီယို၊ TV စပေး၊ ရေကွင်း၊ ပယ်ယာမြေ ပက်ဝက်ရတနာ	ပက်တွန်းထွန်းထွန်း ကား	အယ်ချယ်ထွန်း ပက်ဝက်ရတနာ	ဆိုင်ကယ်၊ တက်ဘီ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဖျား၊ ရေဒီယို TV စပေး၊ ပယ်ယာမြေ ရေကွင်း

ဒီစာရွက်အမှတ် - ၁၇၇ - ၈ - ၁၆ - ၆ - ၂၆ - ၈ - ၄၂

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)



လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်
 ဒေသ - နောင်တပွဲ

ကျေးရွာ - ဖြူကျွန်းဦး
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၆.၁၀

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့



ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ - ၁၇ - ၈ (၁၆) + ၈ (၂၆) = (၄၂) ဦး

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် ရလဒ်များ
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	<ul style="list-style-type: none"> -လယ်ယာ၊ချောင်း၊အင်း၊ရော်ဘာ၊ဥယျာဉ်ခြံ၊ဈေးဆိုင်စသည့်လုပ်ငန်းများကိုမိမိခိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြသည်။ -လယ်ယာ၊ရော်ဘာခြံ၊အများအပြား ရှိသည်။ဥယျာဉ်ခြံမှာအနည်းငယ်ရှိသည်။ -လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းတောများပြုန်းတီးခြင်း၊ချောင်းများတိမ်ကောလာခြင်း၊သား၊ငါးလျှော့နည်းလာသည်။ -ကျေးရွာတွင် သီးခြားအုပ်စုနေထိုင်ခြင်း မရှိပါ။ -ကျေးရွာတွင်ကရင်လူမျိုးအများစုနေ ထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာများကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှာပြောင်းရွှေ့လုပ်သားအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသောနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံအများဆုံးသွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန်	<ul style="list-style-type: none"> -ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ -စပါးစိုက်ခြင်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရာဘာခြစ်ခြင်း၊ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျပ်နန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများဖက်ကောက်၊

		<p>မီးသွေးဖုတ် ထင်းရှု၊ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်း တွင် နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။</p> <p>-အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၁၄)အိမ်ရှိသည်။တနေ့နေ့စားခ(၅၀၀၀)ကျပ် ဖြစ်သည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာမလုံလောက် ပါ။မလုံလောက်သည့်အခါတွင်ချေးငှားခြင်း ဖြင့်ဖြေရှင်းကြသည်။</p> <p>-အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး၏ဝင်ငွေ နှင့် အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီး ဝင်ငွေမှာမတူ ညီပါ။အမျိုးသမီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာစိုက်၊မွေးမြူရေး၊ဈေးရောင်း၊ကျပ်ပန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။</p>
<p>၃</p>	<p>ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်</p>	<p>-ကျေးရွာတွင်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၄၁)အိမ်ရှိသည်။အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင် စု(၃၃)အိမ်ရှိသည်။</p> <p>-မပြေလည်သောအကြောင်းအရင်းမှာနေ့စား၊ ကျပ်ပန်း၊လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ပုံမှန်ဝင် ငွေမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးမ ကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။</p> <p>-အစီအစဉ်ဆွဲရာတွင်မပြေလည်သူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်အစီအစဉ်ဆွဲပြီးသူတို့လိုအပ် ချက်များကိုအလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တွင်မပြေလည်သူများကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် စေခြင်းဖြင့်ပြေလည်စေမည်။</p>

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	<p>-အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏အမှတ်အခြေအနေကွာခြားသွားခြင်းမှာအိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ရိုးရာဓလေ့ကြောင့်ပုံသွင်းခံရခြင်း။ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသမီးများမှီခိုစိတ်များလွန်းခြင်း။ လုံလောက်မှုမှာကျား/မအမြင်အသိပညာအားနည်းခြင်း။ဝင်ငွေရှိမှုမှာလည်းအမျိုးသမီးများကကလေးထိန်းရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ပါဝင်ခွင့်အားနည်းခြင်း။</p> <p>-အမျိုးသမီးများ၏အဓိကစိန်ခေါ်မှုက အိမ်မှုကိစ္စ၊ကလေးထိန်းမှီခိုစိတ်ရှိခြင်း။</p> <p>-ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးသီးသန့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခများတန်းတူပေးခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကူညီရမည်။</p>
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	<p>-အမျိုးသမီးသီးသန့်အသုံးပြုသည်မှာအပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။</p> <p>-အမျိုးသားသီးသန့်အသုံးပြုသည့်မှာလက်တွန်း ထွန်စက်ဖြစ်သည်။</p> <p>-ကား၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊ကျွဲ၊နွား၊ဝက်၊ဘဲ၊ဖုန်း၊ရေဒီယို၊TV၊စလောင်း၊ရေတွင်း၊လယ်ယာမြေ၊လက်ဝတ်ရတနာတို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်နှစ်ဦးသဘောတူ</p>

		<p>တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။</p>
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	<p>-စာရင်းထဲမှာမပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းမှာ NRC၊ Save the children၊ ARC</p> <p>-ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဂေါပကတို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကဆောင်ရွက်သည်။</p> <p>-လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးကိစ္စများကိုအပျို၊ လူပျို၊ အိုးသူကြီး၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့တို့က အဓိကဆောင်ရွက်သည်။</p> <p>-အပျို၊ လူပျိုအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးကော်မတီ အဖွဲ့စသည့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအမျိုးသမီးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကအဓိကပါဝင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအများစုမပါဝင်သောအဖွဲ့မှာလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သည်။</p> <p>-ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။</p> <p>-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျေးရွာလူထုတွေကိုစည်းရုံးဆော်သြပေးခြင်း၊ ရေ၊ လမ်း၊ မီး၊ တံတားစသည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု၏လိုအပ်ချက်အဖက်ဖက်မှပိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသည်။</p>

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

-ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အဆင်ပြေလာသည်။

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်ခန့်	ကျား		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်အေးမြင့်		မ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	မန်းရွှေအိုးစည်	ကျား		ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်	
၄	ဦးတာပုံးလုံ	ကျား		ဝယ်ယူရေး	
၅	ဒေါ်ညွန့်အေး		မ	ဝယ်ယူရေး	
၆	ဦးမန်းမိုးအောင်	ကျား		ကျေးရွာစားရင်းကိုင်	
၇	ဦးသိန်းဝင်း	ကျား		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ခေါင်းဆောင်	
၈	ဒေါ်သန်းစိန်		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၉	ဒေါ်မူးသာ		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၀	ဦးဝင်းထိန်	ကျား		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ခေါင်းဆောင်	
၁၁	နန်းဝါဝါမေမောင်		မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၂	စောသောင်းဖေ	ကျား		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃	ဒေါ်မသင်းသင်း		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ကိုယ်စားလှယ်	
၁၄	ဦးနယ်ပီး	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ကိုယ်စားလှယ်	
၁၅	နန်းမိုးမိုးအေး		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	မန်းဝင်းချစ်စံ	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၅၇၉၆၄၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် နန်းဆမူးနှု	
ပြည်နယ် ကရင်	မြို့နယ် ကျော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု နောင်တပွဲ	ကျေးရွာ လှိုင်ကွယ်နိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁).....ပိုးကရင်.....	၈၄	ဗုဒ္ဓ	၈၄
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား			

အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့်အထက်)	၂၇
စစ်ဘေးရှောင်	၀

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁).....ပိုးကရင်.....	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၁၄	၈၄

ခ။ အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှန် ခြစ်	ကျန်းမာရေး	အ မှန် ခြစ်	ဘာစာရေးအ ဆောက်အအုံများ	အမှန် ခြစ်
အထက်တန်း		ဆေးရုံ		စေတီ	√
အလယ်တန်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်း		ကျန်းမာရေးဌာန ခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြို		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရား ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	√
				မှတ်ချက် ရေပုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်း သို့ အခြားမှလာရောက်)

	ပညာရေး		ကျန်းမာရေး			လက်မှုပညာ		
	ရွာ တွင်း	ပြင် ပ		ရွာ တွင်း	ပြင် ပ		ရွာ တွင်း	ပြင် ပ
အထက်			ဆရာဝန်			လက်သ မား	√	√

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

တန်း ဆရာ/မ								
အလယ် တန်း ဆရာ/မ			ကျန်းမာ ရေးမူး			ပန်းရံ	√	√
မူလတန်း ဆရာ/မ	√		ကျန်းမာ ရေး ဆရာမ			လှုပ်စစ် ကျွမ်းကျင်		
မူကြို ဆရာ/မ			သားဖွား ဆရာမ			ရေပိုက် သွယ်		
အခြား			ကျန်းမာ ရေး လုပ်သား	√		စက်ပြင်	√	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်နိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / အုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေ အနေ

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း **ကွန်ကရစ်လမ်း** ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း **မြေသားလမ်း** လူသွားလမ်း အခြား -----

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? -----

-- ရှိပါသည်/**မရှိပါ**/မသိပါ

၂။ ရှိခဲ့လျှင်ထိုစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သလဲ?----- (.....)/ မသိပါ

၃။ ထိုစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား-----

ပြုခဲ့သည်/မပြုပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၁။ ကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ အုပ်စုရွာသို့ခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း။----- (၀.၅)မိုင်/မသိပါ

၂။ ကျေးရွာမှ အုပ်စုရွာသို့သွား/လာရာတွင် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။

ခြောက်သွေ့ရာသီကြာချိန်၁၅မိနစ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

မိုးရာသီကြာချိန် ၁၅မိနစ် ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးပါသလား?

မရှိပါ/ရှိပါသည်/ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ (သို့)ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များရှိပါသလား?

(၁) ----- (၂) -----

(၃) ----- (၄) -----

(စု) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။

.....မရှိပါ။ရှိပါသည်။

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)

စည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် - နန်းဆမူးနု			
နေ့စွဲ - ၁၂.၆.၂၀၂၀		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ခြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (.√.)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ် ကရင်	မြို့နယ် ကျော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု နောင်တပွဲ	ကျေးရွာ လှိုင်ကွယ်နိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက် မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အရေအတွက်					အိမ် ထောင် စု စုစု ပေါင်း	အိမ် ထောင် စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီး သည့် နေ့	ကျား	မ	အိမ် ထောင် စု	လူမျိုးစု			
						အရေ အတွက်	အမည်		
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအ ဝေး	၁၂.၆.၂၀၂ ၀	၁၂.၆.၂၀၂ ၀	၁၆	၂၆	၄၂	၄၂	ပိုး ကရင်	၈၄	၅၀%
၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲ ခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၆.၂၀၂ ၀	၁၂.၆.၂၀၂ ၀	၁၆	၂၆	၄၂	၄၂	ပိုး ကရင်	၈၄	၅၀%
၃။ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ် ချက်ချသည့်အစည်း အဝေး									
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံ ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ ၏စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ်အဆင့်စီမံ									

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအ ဝေး										
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲ ခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ် ငန်းအကောင်အ ထည်ဖော်ရေးအစီအ စဉ်ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီ အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန် ကျမှုလျာထားအစီအ စဉ်ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီ အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း										
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲတိုးတက်မှုစောင့် ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။အစည်းအဝေးဒု တိယအကြိမ်										
၇.၃။အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေး										

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် / ဝန်ထမ်းအမည် - နန်းဆမူးနု			
နေ့စွဲ - ၁၂.၆.၂၀၂၀		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ဖြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (✓)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ် ကရင်	မြို့နယ် ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု နောင်တပွဲ	ကျေးရွာ လှိုင်ကွယ်နိုင်

(က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာရှိ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီး မည်မျှရှိပါသနည်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့်ခရီးသွားလာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...✓
ကြီးမှူးတံတာခံနိုင်ဝန်မရှိသဖြင့်ယာဉ်ကြီးများဖြတ်သန်းရာတွင်အန္တရာယ်ရှိခြင်း။	ကျား ✓...	မ....	ကျား+မ ...
လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့်သစ်တောဖြုန်းတီးထင်းရှားပါးသဖြင့်အမျိုးသမီးအိမ်မှုကိစ္စအခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...✓
နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေမလုံလောက်သဖြင့်ရွာသူရွာသားများတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနည်းပါးခြင်းချက်ပြုတ်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...✓
အားကစားကွင်းမကောင်းသဖြင့်လူငယ်များအတွက်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းခြင်း။	ကျား ...✓	မ....	ကျား+မ ...

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မိုးယိုသဖြင့်အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင်နေရာထိုင်ခင်းအဆင်မပြေခြင်း။	ကျား ...√	မ....	ကျား+မ ...
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိသဖြင့်လယ်ယာသီးနှံများလျော့ကျခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောဆေးဝါးကုသမှုမရှိသဖြင့်ကျွဲ၊နွားများသေပျောက်များပြားခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသဖြင့်လူနေထိုင်မှုဘဝနိမ့်ကျခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
ကျန်းမာရေးအသိပညာအားနည်းခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
သစ်တောများပြုန်းတီးသဖြင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မိုးဒဏ်လေဒဏ်ခံနိုင်သောသစ်ပင်များလိုအပ်ခြင်း။	ကျား ...√	မ....	ကျား+မ ...

(ခ) မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ၅ နှစ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာလျှင်ခရီးသွားလာရေးအဆင်ပြေမည်။ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလည်းကောင်းလာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
ကြီးမားတံတားခိုင်ခံ့မှုရှိလျှင်ကုန်တင်ယာဉ်များ၊ယာဉ်ကြီးများဖြတ်သန်းရာမှာအနာရာယံကင်းစေမည်။	ကျား ...√	မ....	ကျား+မ ...
လျှပ်စစ်မီးရရှိလျှင်အမျိုးသမီးအိမ်မှုကိစ္စအဝဝအဆင်ပြေလုပ်ကိုင်နိုင်မည်။ညဘက်ကလေးများစာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေလုံလောက်လျှင်တစ်ကိုယ်ရည်	ကျား ...	မ....√	ကျား+မ ...

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

သန်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးကောင်းလာမည်။			
အားကစားကွင်းကောင်းလာလျှင်အနားဂါတ်လူငယ်များအတွက်အားကစားတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံခြားနှင့်ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မည်။	ကျား ...√	မ....	ကျား+မ ...
အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ကောင်းလာလျှင်ကျေးရွာလူထုများအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အဆင်ပြေလာမည်။	ကျား ...√	မ....	ကျား+မ ...
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိလျှင်လယ်သမားများအတွက်အပိုဝင်ငွေရရှိလာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောဆေးဝါးများကုသမှုရရှိလျှင်ကျွဲ၊ နွားများအသေအပျောက်နည်းပါးပြီးအရောင်းအဝယ်ကောင်းလာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိလာလျှင်လူနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
ကျန်းမာရေးအသိပညာရရှိလျှင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုပိုမိုရှိလာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...√
မျိုးကောင်းသစ်ပင်များရရှိလျှင်နွေပိုင်းတွင်အရိပ်ကောင်းစွာရရှိပြီးအပူဒဏ်လည်းသက်သာလာမည်။	ကျား ...√	မ....	ကျား+မ ...

(ဂ) လူထုစီမံကိန်း၏ နောင်လာမည့် ၄ နှစ်တာအတွက် အကျိုးဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် များ	အဆိုပြု သူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန် ကျ စရိတ် ကျပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း


လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်း (လှိုင်ကွယ်နိုင် -ရွာသစ်ကုန်း)	က+မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး	၁၄၄၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၂	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်း (လှိုင်ကွယ်နိုင် -မြပတိုင်နိုင်)	က+မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး	၆၀၀၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၃	တံတားပြုပြင် တိုးချဲ့ရေး	မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး	၁၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၄	လျှပ်စစ်မီးရရှိ ရေး	က+မ	မီးလင်းရေး	၆၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၅	ရေစင်အစီစီ တွင်းရရှိရေး	က+မ	ကျေးရွာအ ဆောက်အ အုံ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၆	အားကစား ကွင်းရရှိရေး	က	အခြား	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၇	ကျေးရွာခန်းမ ဆောင်ပြု ပြင်တိုးချဲ့ရေး	က	ကျေးရွာအ ဆောက်အ အုံ	၂၇၀၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၈	ရွာတွင်းကွန် ကရစ်လမ်း	က+မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၀၆၀၀၀၀၀	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉

(ဃ) လူထုစီမံကိန်း၏နောင်လာမည့် ၄ နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာရရှိရေး	က+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေး	က+မ	အခြား
၄	ကျန်းမာရေးအသိပညာရရှိရေး	မ	ကျန်းမာရေး
၅	မျိုးကောင်းသစ်ပင်ရရှိရေး	က	အခြား

၁၃။ ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



၇- ယခင်နှစ် ဦးစားပေး အဆင့် ဆက်ပြုစေရန် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ပေးကြမ်းပြင်၊ ကျေးရွာ အဆောက်အအုံများကို အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ဖြင့် ဦးစီး ယခု နှစ် နှစ် နှစ် အဆင့် ဆက်ပြုစေရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဦးစီးချုပ် ကို အဆင့်ဆက်
 မြှင့်တင်ပေးရန် အတည်ပြုပေးခြင်း။

၈- ယခု နှစ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဦးစီးချုပ် အကျိုးထက်မြက် လုပ်ငန်း
 ဦးစီးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း မှ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပေးကြမ်းပြင်။

၉- ယခင်နှစ် စီမံကိန်း အဆင့် ဆက်ပြုစေရန် ဦးစီးချုပ် ကို ယခု နှစ် မှာ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ဆက်လုပ်ငန်း ဦးစီးချုပ် စီမံကိန်း အဆင့် ဆက်ပြုစေရန် ပေးကြမ်းပြင် ဖြင့် ဦးစီး
 အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပေးကြမ်းပြင်။

၁၀- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပေးကြမ်းပြင်။

၁၁- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပေးကြမ်းပြင်။

မှတ်တမ်းပြုသူ - အမည် - *ခင်အောင်* လက်မှတ်- *[Signature]* နေ့ရက်- ၂၀၁၆-၁၇

အတည်ပြုသူ - အမည် - *[Signature]* လက်မှတ်- *[Signature]* နေ့ရက်- *[Signature]*

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+ မ			
အခြေခံအဆောက်အဦး (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			√	2018/2 019/20 20	NCDDP	ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်
	၂	ရွာချင်းဆက်ကွန်းကရစ်လမ်း(လှိုင်ကွယ်နိုင်-မြပတိုင်နိုင်)			√	2018/2 019/20 20		
	၃	ရွာချင်းဆက်ကွန်းကရစ်လမ်း(လှိုင်ကွယ်နိုင်-ရွာသစ်ကုန်း)			√	2018/2 019/20 20		
	၄	တံတားပြုပြင်တိုးချဲ့ရေး	√			2018/2 019/20 20		
	၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး			√	2018/2 019/20 20		
	၆	ရေစင်အဝီစိတွင်းရရှိရေး			√	2018/2 019/20 20		
လူမှုစီးပွား (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦးနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးအသိပညာ	√			2018/2 019/20 20		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်း			√	2018/2		

လှိုင်ကွယ်နိုင်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ဝမ်းကျောင်း (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အ ဆောက်အဦးနှင့် အခြားလို အပ် ချက်များ		ပညာ				019/20 20		
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာ			√	2018/2 019/20 20		
	၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်း			√	2018/2 019/20 20		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေး အန္တရာယ် လျော့ပါးရေး	၁	မျိုးကောင်းသစ်ပင်	√			2019/2 020		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြား	၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင်	√			2018/2 019/20 20		
	၂	အားကစားကွင်း	√			2019/2 020		
	၃	ဆက်သွယ်ရေးဖုန်း လှိုင်းတပ်ဆင်ပေးရေး			√	2018/2 019/20 20		

၁၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP) ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

စီမံကိန်း စက်ဝန်း	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	ထောက်ပံ့ ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာ ထည့်ငွေ (ကျပ်)	စုစုပေါင်း (ကျပ်)
ပထမနှစ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်း	၁၂၆၆'x၁၀'x၆"	၉၁၀၀၀၀၀	၅၂၄၅၃၀၀	၁၄၃၄၅၃၀၀
ဒုတိယနှစ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်း	၈၀၀'x၁၀'x၆"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၁၂၆၀၀	၁၁၃၁၂၆၀၀
တတိယနှစ်					
စတုတ္ထနှစ်					