

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လျှော်ဖြူ (တောင်)ကျေးရွာ ၊ လျှော်ဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၅
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၅

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



လျှော်ဖြူ (တောင်) ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၁၅.၅၄ နှင့် လောင်တီတွတ် ၂၁.၄၃တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	လျှော်ဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ပင်သာ	၁၈၀	၄၂၁	၄၇၇	ဗမာ
၂		လျှော်ဖြူ (တောင်)	၂၃၆	၅၁၅	၆၂၈	ဗမာ
၃		လျှော်ဖြူ (အလယ်)	၆၇	၁၄၂	၁၆၀	ဗမာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လျှော်ဖျော့ပင် သမိုင်းကြောင်း


လျှော်ဖျော့ပင်သည် ပျဉ်းမာန်တောင် စတိုင် ဗြိတိသျှနည်းက နည်းတို့
သည်မှာ ရှေးယူကြီးစွား၏ နှိုင်းကားကဲ့သို့ သီဒါရပ်ပါသည်။
သမိုင်းကြောင်းကြောင့် ရာဇဝင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းကို ကောက်ဖော်အားဖြင့်
ရှေ့၍ လူကမ္ဘာကျော်နှင့် ရွှေ့ဖျော့ပင် ကမ္ဘာကျော်သည်
သမိုင်းကြောင့် သမိုင်းတော်ကိုလျက်လာရင်း စောပန်းဖြီး ထပ်မံ
စတိုင်တော်ဝင်နှင့် ကားကျော်၍ နားလျက်သည်။ လျှော်ဖျော့ပင် ကြောင့်
လာခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ စာအုပ်အုပ်စု ဖြစ်ခဲ့သော ရွာတစ်ရွာ
ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုအခါကကားကား ကို ရှိခဲ့သော ရွာဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမာန်တောင် ချီးပျဉ်းမာန်တောင် ချီးပျဉ်းမာန် ကက်လာပြီး ရောက်
ချီးပျဉ်းမာန် လျှော်ဖျော့ပင် အသစ်ကျော် ကပ်ကျော်စား ဆောက်လုပ်
လေးပါသည်။ ချီးပျဉ်းမာန်တောင် ဖြစ်သောအခါ ဝိသိဒ္ဓိတောင်ကြီး ကပ်ကြီး
ကျော်စားနှင့်ပွဲ လုပ်လေးပါသည်။ ကျော်စားနှင့်ပွဲ လုပ်ပြီး ရောက်
ရွာဒုတိယကား ကျော်စားပါသည်။ ရွာဒုတိယကား ကျော်စား သည်ကောက်
စားဖြတ်ပါသည်။ ကောက်ပင်ထဲကား လက်ထက်ကားကား ကျော်စား
ကပ်ချီးကြီး ကျော်စားနှင့် ကျော်စားကို ကပ်ကပ်ကပ် ကပ် ကပ်
ပါသည်။ သီဒါရပ်ပါသည်။ ကျော်စားကို ယခုအချိန်ထိ ကပ်
ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သီဒါရပ်မှ စတိုင် ကျော်စား ကျော်စား အား
သည်မှာ ရွာအချို့ကားကား ကြောင့်ကား ကပ် သီဒါရပ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကပ်ချီးကပ် ရွာအချို့ကား ကပ် သည် ကျော်စားစား
ကျော်စား ကပ်ချီးကပ် ကျော်စားကျော်စား ကြောင့် ကျော်စား
ကို ကပ်ကြောင့်ပါသည်။ သီဒါရပ်ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၄.၁၁. ၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၄	၁၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အခြေအဆောက်အအုံ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကိုရေးခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၄.၁၁. ၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၄	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဝင်္ဂပြဇယား (Metric Ranking)	၂၄.၁၁. ၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၅	၇	၂၂	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကအလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄.၁၁. ၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ထုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄.၁၁. ၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၂	၆	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၁. ၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



ကျေးဇူး - ဂျပေဒါ (တ)

၇က်စွဲ - ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၇

ဗဟို - ဂျပေဒါ

လူပျား ကရင်မြစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပုံ အဖွဲ့ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း

- မိုက်ပျိုး ရေယို ကပ်က ဗဟို ကိုင်ဆောင် နာကြပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝါးဖျား ဝေပေးပါသည်။
- ကရင်မြစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပုံ ကျင့်ပါက လူပျိုး ရေဖွဲ့ ဝင်ပွင့် နေရာပေးပါ။ ကျေးဇူးပါသည်။
- လူပျိုး ဝင်ပွင့် မိုက်ပျိုး ဖွဲ့ ကျယ်ကပ် ဖွဲ့ ဝေပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ၅၅၀ ကရင်က ကရင်ကရီး ဖွဲ့ ဝေပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဝင်ပွင့် ဖြစ်သည်။ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဝင်ပွင့် ဖြစ်သည်။ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဝင်ပွင့် ဖြစ်သည်။ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဝင်ပွင့် ဖြစ်သည်။ ဝင်ပွင့် နေရာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး (တ)

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၈

ရက်စွဲ - ကျေးဇူး

ရုစီဒီဇင်ကုန်စုံစာရင်းစာရင်း

- ကျေးဇူး၏ ရုစီဒီဇင် ဖြန့်ဖြူးမှုတွင် ရုစီဒီဇင်၊ ရုစီဒီဇင်၊ စီ၊ ကိုဗိုလ်၊ ဝင်ငွေရ ခွဲပွား၊ ကစား၊ ကစား၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ဝင်ငွေရ ဝင်ငွေရ၊ ကစားရယ်လို့ပြန် ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးဇူး၏ ကမ်းကပ် ကိုဗိုလ်၊ စီ၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဝင်ငွေရ ဝင်ငွေရ၊ ကစားရယ်လို့ပြန် ဖြစ်ပါသည်။
- သို့မဟုတ်လည်း ဆောက်လုပ်မှုတွင် ဝင်ငွေရ ဝင်ငွေရ၊ ကစားရယ်လို့ပြန် ဖြစ်ပါသည်။
- ကျွမ်းကျင်မှုတွင် ဝင်ငွေရ ဝင်ငွေရ၊ ကစားရယ်လို့ပြန် ဖြစ်ပါသည်။
- ရေပေးဝေရေး၊ စရိတ် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကစားရယ်လို့ပြန် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာ- ဖျော်ဖြေ(တ)

ရက်စွဲ- ၂၅.၁၁.၂၀၁၈

အုပ်စု - ဖျော်ဖြေ

ဥစ္စာနေကြယ်ဝမြေဇယား

စာအုပ်	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောက်ခံရာကဏ္ဍတွင် ရာခိုင်နှုန်း	
၁	ကား၊ မြေကဏ္ဍက အထက်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဆေး၊ ဆိုင်ကမ်း၊ လှည့်ကား၊ အုတ်၊ ဆေး၊ သာဓိ၊ ဆွန်စက်၊ ဆိတ်၊ ဆွဲ၊ အိမ်၊ ပျံ၊ ကား၊ TV၊ ကား	၃၆	၅၅.၂%
၂	မြေက(၁၀) အထက်၊ နား၊ အုတ်၊ အိုင်ကမ်း၊ ချွေအင်း၊ ကောင်းသူ၊ လတ်၊ နား၊ ဆိတ်အုတ်၊ ဆွဲ၊ အုတ်၊ TV	၅၀	၂၁.၁%
၃	ကောင်းသူ၊ မြေက (၅) မြေကကောက်၊ သို့မဟုတ်၊ လှည့်ကား၊ ဆွဲ၊ ချွေအင်း၊ ဆွဲ၊ အိမ်။	၈၀	၃၃.၈%
၄	မြေက မရှိ၊ ဆွဲ၊ အိမ် မယုံ၊ လက်၊ လှည့်ကား၊ အုတ်၊ ချွေအင်း	၇၀	၂၉.၆%
	စုစုပေါင်း	၂၃၆	၁၀၀%

ကျေးရွာ - ဖျော်ဖြေ (တ)

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၈

ကပ်စု - ဖျော်ဖြေ

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသား ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာမှာ နိမ့်ထောင်စု (၂၃၆) ရှိပြီး၊ ကဆင်-၁ တွင် (၃၆)၊ ကဆင်-၂ တွင် (၅၀)၊ ကဆင်-၃ တွင် (၈၅)၊ ကဆင်-၄ တွင် (၇၀) ကဆိးသီး ရှိကြပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ နိမ့်ထောင်စု အရေအတွက်တွင် ကဆင်-၃ ဖြင့် ကဆင်-၄ တို့မှာ ကမ္ဘာ့ဆုံး ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရ ဖြစ်ပါသည်။
- ကဆင်-၃ ဖြင့် ၄ တွင် နိမ့်ထောင်စု များနေခြင်း၊ ကြောင်းမှာ ၁- နေလုပ်လုပ်ရာနေရာ ဖြစ်ပြီး၊ ကရင်၊ ကရစ် ဝိုင်ဆိုင် မျှည့်ပါးခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်နေပါသည်။
- ကရင် မြေလည်ထား၊ နိမ့်ထောင်စုများကို ကရင်၊ ကရစ် များ တက်ရောက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းထား လုပ်ထား၊ ကျွမ်းကျင် လုပ်ထား၊ များ ကရင် ကဆင်၊ ကရင် နေယူခြင်း၊ စသည်တို့ကြောင့် ၄၀ တို့၏ စီးပွားရေးကို ကြီးစွာ တာ နည်း ကျင့် ကရင် ကရစ် ဝိုင်ဆိုင် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအေး ခွေး ကပ်ပါသည်။


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ဧည့်အိမ် - ဧည့်အိမ် (တ)

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၈

အိမ်စု - ဧည့်အိမ်

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (ကမ္ဘာ့ယာဇာနည်)



——— ကမ္ဘာ့ယာဇာနည်
 - - - - ကမ္ဘာ့ယာဇာနည်


(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ဧပြီ/မေ (၈)

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၈

ကုန်ပစ္စည်း - ကျေးရွာ

ကဏ္ဍ - ကျေးရွာ/ဆိပ်ကမ်း



ကျေးဇူး - လျော်ဖြူ (၈)

ရက်စွဲ - ၂၅ - ၁၁ - ၂၀၀၈

မုခ် - ကျော်ဖြူ

နာမည်အစဉ်စာအုပ်အမည်

ကျေးဇူးအတွင်း၌ နာမည်အစဉ်များ

ကျေးဇူးအပြင်၌ နာမည်အစဉ်များ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- လူ့စွမ်းအားအဖွဲ့အစည်း
- အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
- ရေအဖွဲ့အစည်း
- မဂ္ဂဇင်း
- ပတ်ဝန်းကျင်
- ဆေးရုံ
- မီးကောက်
- ကျေးဇူးကောက်
- ရေကောက်

-
-
-
-
-
-
-
-
-

- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
- ရေစိုက်ရေးဌာန
- ဆေးရုံ
- ပညာရေးဌာန
- မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
- မိုက်ခရိုဘက်
- ပတ်ဝန်းကျင်

ကျေးရွာ - ကျေးရွာ(၈)

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၈

ရက်စွဲ - ကျေးရွာ

“ကမ္ဘာ့အညွှန်းစဉ်ဆက် ဖွဲ့စည်းခြင်း”

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပဒေ (၈) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (၈) နှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် နည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

- ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မတ်တပ်ရောက်ရှိနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကူအညီပေးခြင်း၊ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

- ကမ္ဘာ့အညွှန်းစဉ်ဆက် ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

- ကမ္ဘာ့အညွှန်းစဉ်ဆက် ဖွဲ့စည်းခြင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပဒေ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ဈေး-စွဲ - ဈေးနှုန်း (တ)

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၉

စဉ်စု - ဈေးနှုန်း

မိုင်းခိုင်ဌာန အဖွဲ့

(ကဗျာအား)

(ကဗျာအား)

(ကဗျာအား/အဖွဲ့)

ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ထောင်၊ ထောင်၊ ထောင်၊ ထောင်၊ ထောင်၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊

ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊

ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊
 ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊ ဗျာ၊

ကျေးဇူး - ကျွမ်းကျွမ်း

ရက်စွဲ - ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆

လုပ်ငန်း - ကျွမ်းကျွမ်း

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်း

- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့က ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ နည်းဥဒ္ဒဟာ လုပ်ငန်းများမှာ ကရိုနာဇစ်၊ မီဂါ၊ ဆွေ
 နှင့် ပစ္စည်းများ။ နှစ်တော်ပိုမိုကောင်းပစ္စည်းများနှင့် လက်ဝတ်ဝတ်ရတနာများဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့က ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများမှာ ကေး၊ ဇက်၊ ကာဗို၊ ကော့စ်တွင်း၊
 ဝိုက်ခြေ၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ မှာ ကောင်းကမ္ဘာ့အဖွဲ့ လုပ်ငန်းများမှာ
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့က ကရိုနာဇစ်၊ ဝေ့၊ လတ်၊ ရေတွင်း၊ ချေး၊ ဓမ္မာရုံဆေးခန်း၊ ဝိုက်ဝတ်ရတနာ၊
 ဝိုက်ခြေပစ္စည်း
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့က ကရိုနာဇစ်၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ ပစ္စည်းများမှာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့က
 ဖြစ်ပစ္စည်းများလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ရေတွင်းဆေးခန်းပစ္စည်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁။ဦးကြည်သောင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၄၀၂၇၂၃၀၀၈
၂။ဒေါ်ရီရီဝင်း	စီထောက်	၀၉-၉၆၆၁၂၂၈၇၁
၃။ဒေါ်မိုးမိုးမင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၀၂၇၂၃၀၀၈
၄။ဒေါ်ထွေးရီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၉၇၈၄၁၁၉၇၆
၅။ဒေါ်သူဇာလင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၀၉-၉၇၁၃၆၉၉၃၉
၆။ဒေါ်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၄၀၂၇၅၅၆၃၉
၇။ဒေါ်အေးလှ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၀၉-၇၉၈၀၆၅၉၆၀
၈။ဦးသန်းစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၀၉-၇၉၁၃၆၉၉၃၉

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုစာတိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်လေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-971369939	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၃၆	ဘာသာ (၁)	
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော	အရေအတွက်	ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၁၅	၆၂၈
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၈	၁
လူမျိုးစု (၃)		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၃၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ) စိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? (နှစ်/တစ်/မသိပါ)
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ရော်လေး ခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအိန်စိန် ခိုင်လင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
စနစ် ၂၄. ၂၃. ၂၀. ၂၀. ၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စနစ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၅) (၈)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သိန်း ခိုင် ဖေ
 နေ့စွဲ ၂၅. ၁၁. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ခရိုင် မြောက်၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လောဖြူ၊ ကျေးရွာ လောဖြူ (၁)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဗျာပစ်စစ်မီးတိုက် ချွံ့သွယ်တန်ဖိုင်	၁ ဗျာပစ်စစ်မီးတိုက် ချွံ့သွယ်တန်ဖိုင်
၂ ဗွာတွင်လယ်မြေ မြင်ရုံ : မြို့ခြံ	၂ ဗွာတွင်လယ်မြေ မြင်ရုံ : မြို့ခြံ
၃ ဆေးခန်း : မျှ နှစ်ဆောင်မြေ မြင်ရုံ မြို့ခြံ	၃ ဆေး.ပေး.ခန်း. မလုံ : မြို့ / လောကင်း မြို့ခြံ
၄ မီးဘတ်နေက နှစ်ဆောင်လုပ်ခြင်း	၄ စိုက်ပျိုးရေး : ကွက်နေ မလုံ လောကင်းမြို့
၅ လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း	၅ စိုက်ပျိုးရေး မလုံ လောကင်းမြို့

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဗျာပစ်စစ်မီး အား အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဖြင့်	၁ ဗျာပစ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
၂ မြေညီညွတ်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန်	၂ ဗွာတွင်လယ်မြေ မြင်ရုံ : မြို့ခြံ
၃ ဆေးကုရေး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်	၃ ဆေး.ပေး.ခန်း လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
၄ မီးဘတ်နေက နှစ်ဆောင်လုပ်ခြင်း	၄ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေရန်
၅ ဆေးခန်း လူမှုအဆင်အတော် ပြုစေရန်	၅ စိုက်ပျိုးရေး မလုံ လောကင်းမြို့


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဗျာပစ်စစ်မီးတိုက် ချွံ့သွယ်စေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀	၁၅၀၀
၂	ဗွာတွင်လယ်မြေ မြင်ရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀၀
၃	ဆေးကုရေး ကုန်ပစ္စည်းအား (အမျိုးသား)		၅၀၀၀၀၀	၁၅၀၀
၄	ဆေး.ပေး.ခန်း မလုံ မြင်ရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀	၁၅၀၀
၅	မြို့ခြံ			၁၅၀၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဗဟိုရွာလမ်းဖွဲ့စည်းရေး (အမျိုးသား ၁၂ ဦး)		Livelihoods (Rural Development)
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အိမ်စိန် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေပြင်ဖြူ (လ) ကုန် 'ကြီးကျော်' (ရွှေ့ရှင်)
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၅.၁၁.၂၀၇၇
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၇.၀၀ ဝ ၀၀ ဖြ ၅.၀၀
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - နှုတ်စာကြီး ပါအစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၇)၊ အမျိုးသမီး (၆၅)၊ စုစုပေါင်း (၁၂၂)

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးစွာ အရေး ဖြစ် လူထုစည်ရုံးရှေ့ များ စွဲ သိ နှိ နှိ လေ့ မှ ဖြစ်စေ
 သည်ရှေ့မှ အကြောင်းအရာများကို ဖြစ် လည်အောင် ဖွဲ့ ဖြေ နေ့ နှစ် ယာ အင် လျှင်
 ပမာဏ အစီအစဉ်များကို စွာလျှော့အား ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့နောက် အစီအစဉ်
 ဖြစ် လည် ဖြစ် လည် စေရန် အစီအစဉ်များကို မကြာပါကြောင်း စွာလျှော့အား
 ကော်မတီမှ ကော်မတီကြား ခဲ့ပါစေသည်။

ထို့နောက် အထက်ကျ ဝင်ရမ်းများ နှင့် စီမံကိန်း မှ ကော်မတီများ၊
 ကျေးရွာ အုပ်စု တို့ သည် ပိုမို ထိရောက် ရွာ ဝင် အထက် အစီအစဉ် ဖြစ်စေ ပြန်အောင် ယူ အ
 ကားအစီအစဉ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အထက် ကျွယ်အင်၊ ပထမ နှစ် နှစ် အစီအစဉ် တို့
 နှင့် တက်ကြွ စွာ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ကြပါသည်။ အထက် အစီအစဉ် လုံးကို ဖြစ် လည်
 စေနိုင် မည် အကြောင်း အရာ များကို အာကြမ်း ယူပါသည်။ အထက် အစီအစဉ် တို့ စား
 စား ဆွေး ချယ် ဖြစ် စေရန် ကော်မတီ လုပ်ကို နှစ် နှစ် အကြောင်း ဆွေးနွေး ဖြစ် ဖြစ် နောက် ကျေး
 စွာ လျှော့ အင် နှစ် အစီအစဉ် ဖြစ် လည် ဖြစ် လည် မှုကို မှ စေ နှစ် နှစ် ဆွေး ချယ် ဖြစ်
 ပါသည်။ ထို့နောက် စီအစည်း နှင့် ရှေ့ ဆောင် အစီအစဉ် မှုကို ဖြစ် လည် ဖြစ် လည်
 များ များ သည် တက်ရောက် လုပ် နေ ယော လုပ် နေ များ ယော ဖြစ် ကြောင်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယူအဆ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယူအဆ
	၂	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယူအဆ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ
	၃	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယူအဆ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ
	၄	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယူအဆ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ
	၅	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယူအဆ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

අනු: 1	9		<input type="checkbox"/> ම		
	8		<input type="checkbox"/> තැප:		
	7	සුචරිතයක් වූ බිරි:	<input checked="" type="checkbox"/> ම	මුද්‍රාපිටපත්	මුද්‍රාපිටපත්
	6	සුචරිතයක් වූ බිරි:	<input checked="" type="checkbox"/> තැප:	ප්‍රති	ප්‍රති
	5		<input type="checkbox"/> ම		
	4		<input type="checkbox"/> තැප:		
3			<input type="checkbox"/> ම		
2			<input type="checkbox"/> තැප:		
1			<input type="checkbox"/> ම		
0			<input type="checkbox"/> තැප:		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ- လျှော်ဖြူ (တောင်) VDP

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-လျှော်ဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

