

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

လွှဲဦးကျေးရွာ၊ အင်ကြင်းကန်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ ခုနှစ်

| မာတိကာ | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာအမှတ် |
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ | ၂ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ | ၃ |
| ၃ | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၃ |
| ၄ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၄ |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၄ မှ ၆ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ | ၇ မှ ၂၆ |
| ၇ | ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ | ၂၆ မှ ၂၇ |
| ၈ | ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁) | နောက်ဆက်တွဲ-က |
| ၉ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂) | နောက်ဆက်တွဲ-ခ |
| ၁၀ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃) | နောက်ဆက်တွဲ-ဂ |
| ၁၁ | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄) | နောက်ဆက်တွဲ-ဃ |
| ၁၂ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်) | နောက်ဆက်တွဲ-င |
| ၁၃ | ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | နောက်ဆက်တွဲ-စ |

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် | ကျေးရွာအမည် | မှတ်ချက် |
|-----|-------------------|-------------|----------|
| | အင်ကြင်းကန် | ရွာမ | |
| | | ကံလှ | |
| | | တောင်ရွာ | |
| | | အနောက်ရွာ | |
| | | လွှဲဦး | |
| | | ခင်သာ | |

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အရေအတွက် | မှတ်ချက် |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
| ၁ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ၁၈၉ | |
| ၂ | လူဦးရေ (ကျား၊မ) | ၉၂၆ | ကျား-၄၂၈ ၊ မ-၄၉၈ |
| ၃ | အခြေခံအဆောက်အအုံများ | မူလတန်းကျောင်း | |
| ၄ | ကျွမ်းကျင်သူများ | လက်မှုပညာရှင် | |
| ၅ | ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ | မြေသားလမ်း | |
| ၆ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် | မရှိပါ | |
| ၇ | အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း | ရှိပါသည် | |


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး | ၈ | ၅ | ၁၃ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။ |
| ၂ | ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု | ၇ | ၉ | ၁၆ | ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | | | | ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၄ | ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb) | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၂ | ၁၁ | ၂၃ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၅ | ရာသီခွင်ဇယား | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၈ | ၁၈ | ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ် | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၉ | ၅ | ၁၄ | လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |


| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၇ | အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ) | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး | ၅၈ | ၄၃ | ၁၀၁ | အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၈ | နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်ချက် | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ | ၅၈ | ၄၃ | ၁၀၁ | အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၉ | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ | ၁.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး | ၅၈ | ၄၃ | ၁၀၁ | ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။ |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးသုံးသပ်ချက်



၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

| ဥစ္စာနေ (ကွယ်ဝေ့ပုံစံ) ဝေဟာ | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ဆွယ်စု - နောင်ကြင်ကန် | | | |
| အခြေအနေအထား | သတ်မှတ်ချက် | အခြေအနေအထားအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
| အခြေအနေ | မြေလျှောက်စီ၊ စပါးပျော် အောက် (၁၈) ဧက အညွှန်း (၁)၊ ဝိုင်ကန် ဒဂုံ | ၅ | 13.5% |
| အထောက်အထား | အချက်အလက်၊ သွယ်စု အောက် (၁၈) ဧက စပါးပျော်၊ အညွှန်း | ၂၀ | 54.1% |
| အခြေအနေ | ကန်စုလုပ်ကိုင်ရေး အောက် (၁၈) ဧက အောက် (၁၈) ဧက | ၁၂ | 32.43% |
| ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေ | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | - | ၃၇ | - |
| ဦးဆောင်အဖွဲ့မှ သူ - ဦးဆောင်ကြည့် | | ပါဝင်အဖွဲ့မှ သူ - က. ၃ ၀. ၂ | |

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

မြို့နယ်: **ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်** ရက်စွဲ-26-11-17
 ဥစ္စာရေးရာဇာတ်ကားများ
 * နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၅)
 အိမ်ရှိတယ်
 * ခြေမရှိ၊ ပာမရှိ : အလုပ်အကိုင်မရှိဘဲ
 နွမ်းပါးတယ်
 * တစ်ချို့ကတော့ အလုပ်အကိုင်မလုပ်နိုင်
 တောတာ
 * လမ်းပန်းဆက်ဆံရေးကောင်း: ကောင်းမွန်လာ
 အောင်လုပ်စားရင် နွမ်းပါးမှုပျောက်နိုင်
 * ကျေးရွာအတွင်း မြို့ရှိတဲ့ လူတွေက
 လူမှုဘဝတို့တက် ကောင်းမွန်စေမယ်
 * ကျေးရွာလူတွေနဲ့ ဖွဲ့ဖို့ပယ်

၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပြည်ထောင်စု သို့မဟုတ်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများ
အားဖြင့် - အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ - 26.11.17



ကျား + မ

- ၂၀၀၈
- ၂၀၀၉
- ၂၀၁၀
- ၂၀၁၁
- ၂၀၁၂
- ၂၀၁၃
- ၂၀၁၄
- ၂၀၁၅
- ၂၀၁၆
- ၂၀၁၇
- ၂၀၁၈
- ၂၀၁၉
- ၂၀၂၀
- ၂၀၂၁
- ၂၀၂၂
- ၂၀၂၃
- ၂၀၂၄
- ၂၀၂၅
- ၂၀၂၆
- ၂၀၂၇
- ၂၀၂၈
- ၂၀၂၉
- ၂၀၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်


ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း


အိတ် **ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်** ၇၈၅ ၂၆.၁၁.၁၇

အကျဉ်းအနှစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

- × အမျိုးသား တွေ သီးသန့် သုံးစွဲတာ မရှိ ပါ
- × အမျိုးသမီး သီးသန့် သုံးစွဲတာ လည်းမရှိ
- × အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ တူညီစွဲ တယ်။
- × ထိန်းချုပ်တာလည်း အမျိုးသားကော အမျိုးသမီးကော တူတူပဲ
- × မနှစ် ဘယ်သူ့ သိတာမှ ခွင့်တောင်းစရာ မလိုပါဘူး
- × အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲတာဖြစ်ဖြစ် ထိန်းချုပ်တာပါဖြစ်ဖြစ် တူတူညီညီပဲ ဖြစ် သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





ပပ်ကုဒ်အိမ်သို့ သတ်ချက်

ရက်စွဲ - 26-11-17

ကော့ရှာ - ရွှေစို

ဆွယ်စု - ဆင်ကြင်ကန်

ပိတောက်: စုအား
စောင့်ရှောက်ပိုင်မှု

အောက်: အောက်
အောက်: အောက်

အောက်: အောက်

အောက်: အောက်

အောက်: အောက်

အောက်: အောက်

ဦးစောစောဆွေးနွေးသူ - မဟာဗု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ . က - ၅
မ - ၅



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အိမ်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ရက်စွဲ-၂၆-၁၁-၁၇

ပင်.ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

- x အမှတ်အခြေ ကွာခြား သွားတာက အမှီး
 သားတွေက အင်အားကြီးတယ် ၊ လုပ်
 နိုင် ကိုင် နိုင်တယ် ။ တစ်ချို့ အလုပ်တွေ
- လုပ်အားခ တန်းတူ မရလို့
- x အမှီးသမီး တွေအရှေ့ အလုပ်အကိုင်
 နည်းပါးတယ်
- x အိမ်မှန်ကန်စွာ တွေ့ပုံ လုပ်နေရတယ်
- x အလုပ်အကိုင် ပေးရင် ဝင်ငွေရမယ်
- x အခက်အခဲ တစ်ချို့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်
- x တစ်ချို့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အမှီးသမီးများ
 အား လောက်တဲ့ခေါ် ခြင်း ဖြစ် ဝင်ငွေရမိ

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယား ဖြန့်ချိခြင်း

ရက်စွဲ - 26-11-17

| ရာသီခွင်ဇယား | အင်္ဂါ | ဗုဒ္ဓ | ဗုဒ္ဓ | ဂြိုဟ် | ဂြိုဟ် | အင်္ဂါ | ဗုဒ္ဓ | ဗုဒ္ဓ | ဂြိုဟ် | ဂြိုဟ် | အင်္ဂါ | ဗုဒ္ဓ | ရာသီခွင်ဇယား |
|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| အင်္ဂါ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |
| ဗုဒ္ဓ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ | ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်) |

ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဗ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)
 ဂ = ဝါ၊ (ဂြိုဟ်)

ဂြိုဟ်ဆောင်ဆွဲသည့် ဂြိုဟ်ဆောင်ဆွဲ
 ဂြိုဟ်ဆောင်ဆွဲသည့် ဂြိုဟ်ဆောင်ဆွဲ

ဂြိုဟ်ဆောင်ဆွဲသည့် ဂြိုဟ်ဆောင်ဆွဲ (၁၅) မ(၂)

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း


ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဆွေးနွေးကြော်ငြာပြီး နောက်ဆုံး စစ်ချက်
 ရာသီခွင်ဇယားအား

ခုနှစ်-၂၀၁၁-၁၇

- * သို့က်ပျိုးရေ အိမ်ကလေး
- * နှစ်တိုင် နေထိုင်
- * နှစ်တိုင် တောင်သူလုပ်ကိုင် ။ တခြားခွဲ
 သဘို့ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်တာမျိုး လည်း
 ရှိတယ်
- * အိမ်ထောင်ရေး နှစ်တိုင် တစ်နှစ်တာ
 အားဖြင့် ခရိုင် အထွေထွေ ဖလှယ်လေ့ရှိတယ်
- * တစ်ချို့က အားဖြင့် ပျက်စီး ၊ အလုပ်ထွက်
 လုပ်တာလည်း ရှိ
- * အားဖြင့် သမီးတွေလည်း တောင်သူလုပ်
 အားဖြင့် သား ၊ အားဖြင့် သမီး တွေ ရှိပါ
- တစ်ခု
 * အားဖြင့် ဆေး ဖြစ်တာမျိုး စစ်ဆေးပါသည်

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)





အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အစီအစဉ်

တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ဆန်းစစ်ချက်များ - ၂၆-၁၁-၁၇
မေးခွန်း

* လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စာရင်းတွင်

မပါဝင်သူ

* လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အာသာရေးဆိုင်ရာ

ကိစ္စများကို ပရဟိတအဖွဲ့၊ ဆည်းခံအဖွဲ့

များ၊ ရာအိမ်များ များစွာ အခိကာလ

* ပရဟိတအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်

* တခြားအဖွဲ့၊ တွေ့ဖွယ်တွေ့ခွဲ အမျိုးသမီး များ

မပါဝင်ပါ

* ကျေးဇူးဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရန်အဖွဲ့၊ စာ
ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်

* ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လက်နက်ကိုင်၊ ချီတက်ဆက်မှု
ရှိသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသမီးများတစ်ပြသောအခက်
အခဲပြဿနာ

ဒုတိယ - ဒီဇင်ဘာလကန်

ကျေးဇူး - ရွာမ

* မိုးတွင်းဒေသခံလမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့်
သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်းနှင့် ကလေးသူငယ်
များသွားလာရခက်ခဲပါသည်။

* ရွာကုန်အိမ်များကို ချို့ချွန်ချွေတာသုံး
စွဲရသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်မညီ
ညွတ်ခြင်း၊ ရေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံး
ရသည့်အတွက် တစ်နေ့တာဝင်ငွေ / ထွက်
ငွေမညီမျှခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသားတစ် ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာ

ဒီဇင်ဘာ - အင်ကြောင်းကန်

ကျေးဇူး - ဇွာမ

- * ဇွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့် မိုးတွင်း
သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းနေ ဒီဂရီပတ်
ကလေးများ ကျောင်းတက်/ပြန် ခက်ခဲခြင်း
- * ကျေးဇူးဒီတွင်း ရေဇုန် ဖြောင်းများမရှိခြင်း
ကြောင့် ရေဆိုးများထွက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
- * ရေတွင်း မလုံလောက်သောကြောင့် နွေရာသီ
ရေရှားပါး၍ ကျေးဇူးရှိ ပုဂ္ဂလိကရေရောင်းသူ
ထံမှ တစ်ယူနစ် (၈၀၀)ကျပ်ပေးသုံးရခြင်း။

၆။ (၉) နောင် ၅ နှစ်စာကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသမီးများကပ်ပြုလာသော
နောင် (၅) နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ဒဉ်စု - ဒဉ်ကြွင်းကန်
ကျေးရွာ - ရွာမ

* လမ်းများကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်
သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း၊ ကလေးသူငယ်
များနှင့် လူသန်းစားပေါင်းစုံ ရာသီမရွေး
သွားလာရလွယ်ကူမည်။

* ရေများကို ဖောဖောသီသီ သုံးစွဲရသည့်
အတွက် ကျန်၊ မာရွေးညီညွတ်ပြီး မိသား
စုအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေနိုင်
မည်။ ဝင်ငွေများလည်း ပိုလာမည်။

အမပျိုးသားတစ်ပြသော နှောင့် (၅) နှစ်
စာပေ မျှန် မှန်းချက်

အုပ်စု - အင်ကြွင်းကန်

ကျေးဇူး - ရွာမ

- * ရွာတွင်းလမ်း များကောင်း မွန်ခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျောင်းနေ အဂျပန် ကလေး သူငယ်များလည်း ကျန်းမာ ရေးမထိခိုက်ဘဲ အချိန်မှန်မှန်ကျောင်းတက် နိုင်မည်။
- * ကျေးဇူးအတွင်းအနှုတ်မြောင်းများရှိခြင်းကြောင့် ခြင်များပေါက်ဖွားစာရာရေဒိုင်များ မရှိသည့် အတွက် ရာသီအပြောင်းအလဲတွင်ဖြစ်ပေ့ရှိသော ရုတ်ကျေးရာဂါကို ဖြိုဖျက်တင်ကာကွယ်နိုင်မည်။
- * ရာသီမရွေးရေ များလုံလောက်စွာ ရရှိခြင်း ကြောင့် ရေကိုဝယ်သုံးရာသည့်ပြာသာဒ်မှ ကင်းဝေးပြီး ဝင်ငွေ ခိုခို လာမည်။

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

အင်ကြမ်းကန်အုပ်စု ရွာမကျေးရွာ ပထမနှစ်



၁။ သောက်သုံးရေ (ရေတွင်းပြုပြင်) ရေခင်း (ကျား+မ)

၂။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား+မ) ပ

၃။ ရွာတွင်း ရေ နှုတ် ဖြောင်း ပြုပြင် ခြင်း (ကျား) နှ

၄။ စက်ရေတွင်းတူးဖော် ခြင်း (ကျား+မ) တ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

| စဉ် | အမည် | ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်) | ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်) |
|-----|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| ၁ | ဦးစိုးပိုင် | စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ | အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း | စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၃ | ဦးလှရွှေ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၄ | ဒေါ်ခင်ပြည့်ဖြိုး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၅ | ဒေါ်ဥမ္မာ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၆ | ဦးအောင်နေလင်း | ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၇ | ဦးဆန်းဝင်း | ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၈ | ဒေါ်သက်ဖူးပွင့် | ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၉ | ဦးအောင်ကျော်ခန့် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၁၀ | ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝါ | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၂ | ဦးညွန့်လှိုင် | အကြံပြုတိုင်ကြားရေး | |
| ၁၃ | ဒေါ်ဌေးဌေး | အကြံပြုတိုင်ကြားရေး | |
| ၁၄ | ဦးစိန်ဝင်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၁၅ | ဒေါ်စန်းမော် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၁၆ | ဒေါ်အေးမိုးခိုင် | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် | |

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးစွဲရန်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်နှံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အရည်အဝေးဆိုင်ရာတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုစည်းရုံးရေးများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ဝိတ်ဆက် မှ တဆင့် ခြံငွေရှင်းရမည်။

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဝန်ထမ်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ချိန်ဖိတ် | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ |
| ဒေါ်အေးအေး | ၀၅-၇၇၇၆၆၃၆၀၈ | ဒေါ်အိမ်မိုး |
| ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ |

၅၉၃

| | | | |
|----|----|----|----|
| ၀၈ | ၀၅ | ၂၆ | ၀၅ |
|----|----|----|----|

၂

၆၀

| | | |
|-----|-----|-----|
| ၅၉၃ | ၂၆၅ | ၃၂၈ |
| ၀၈ | ၂၆၅ | ၃၂၈ |

| | | |
|----------------------------|----|----|
| ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | ၆၂ | ၂၄ |
|----------------------------|----|----|

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
| ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | အမှတ် ဖြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ဖြစ်ပါ | သာယာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ် ဖြစ်ပါ |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ခေမာပုံ | <input type="checkbox"/> | ခေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျွန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | သုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| ပျဉ်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ခေမာပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ခလီ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |

၁၁. (က) ကျွမ်းကျင်သူများပိုင်ဆိုင် (က) ကျွမ်းကျင်သူများပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

| အမျိုးအမည် | (က) စာသင်ကျောင်း | | (ခ) ကျွန်းမာရေး | | | (ဂ) လက်မှုပညာ | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်း | ရွာတွင်း | ရွာတွင်း | ရွာတွင်း | ရွာတွင်း | ရွာတွင်း | ရွာတွင်း |
| ပုဂံတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထမ်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ခရစ် | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ပျဉ်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရွာတွင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |

(က) ကျွမ်းကျင်သူများပိုင်ဆိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထပ်ရွာထပ်ရွာများ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အသုံးပြုသော လက်ထမ်းများ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

အထက်တန်းကျောင်း ကျေးရွာကျောင်း ကျွန်းမာရေးဌာန လက်ထမ်းပိုင်ဆိုင်သူများ

(ခ) ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း

- (က) ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း
- (ခ) ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း

(ဂ) ခရစ်ယာန်ကျောင်း

(က) ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း (ခ) ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း ၀.၂၅

ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း ၂၂၆၆ ခေတီလား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခရစ်လျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

ကျေးရွာကျောင်းမှတ်တမ်း ၂၂၆၆ ခေတီလား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခရစ်လျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

✓ ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းပေးမှုမရှိသည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝိသေ့ကျွမ်းကျင်မှုပညာ
ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုဝန်ထမ်း _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း ဥပမာ (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း ဥပမာ (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ မရှိပါ


ကျေးရွာခေါင်းစား

ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ်  26.11.17

လူထုဝန်ထမ်း

ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ်  26.11.17

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC2)

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ကလေးပြန်ရွက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူးကော်မတီမှတစ်ဆင့်အတည်ပြုထားပြီး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များအား ပြန်လည်ကြိုကြားပေးခြင်း | | | | | | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်ဖြူကျော် (၉၆၄) | | | | | | |
| အ.ရ. ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ | | | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် (၁) စက်ဝန်း(၁) - အစက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း (၄) | | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု |
| | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု |

| စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်အစဉ်အစား | အ.ရ. | | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် | စက်ဝန်းအမျိုးအမည် |
| ၁။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစား | ၂၆.၀၅.၁၇ | ၂၆.၀၅.၁၇ | ၂၇ | ၃၃ | ၆၀ | ၆၀ ၁၆၈ |
| ၂။ စက်ဝန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား | ၂၆.၀၅.၁၇ | ၂၆.၀၅.၁၇ | ၂၇ | ၃၃ | ၆၀ | ၆၀ ၁၆၈ |
| ၃။ စက်ဝန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား | ၂၆.၀၅.၁၇ | ၂၆.၀၅.၁၇ | ၂၇ | ၃၃ | ၆၀ | ၆၀ ၁၆၈ |
| ၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းအစဉ်အစား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား | | | | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အစား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အစား | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အစား | | | | | | |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်စု အမည် (၁) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၃) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၄) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၅) | |
| ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၁) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၃) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၄) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၅) | |
| နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ | ဇာတိမြို့နယ် (၁) ဇာတိမြို့နယ် (၂) ဇာတိမြို့နယ် (၃) ဇာတိမြို့နယ် (၄) |
| ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၁) | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) |
| ဤ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၁) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၃) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၄) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၅) | |
| ဤ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၁) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၃) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၄) - ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၅) | |
| ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၁) | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) |
| ၁။ စွဲတွင်လမ်းမအကောင်အထည်ဖော်ရေးအား | ၁။ စွဲတွင်လမ်းမအကောင်အထည်ဖော်ရေးအား |
| ၂။ နေထိုင်ရေးအခန်းကဏ္ဍအား | ၂။ နေထိုင်ရေးအခန်းကဏ္ဍအား |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၆။ | ၆။ |
| ၇။ | ၇။ |
| ၈။ | ၈။ |
| ၉။ | ၉။ |
| ၁၀။ | ၁၀။ |
| ၁၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - စတင်လုပ်ငန်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်အား ရေးသား ထည့်သွင်း | |
| ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၁) | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (၂) |
| ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား | ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား |
| ၅။ | ၅။ |

| | | |
|----|--|----|
| ၆ | | ၆ |
| ၇ | | ၇ |
| ၈ | | ၈ |
| ၉ | | ၉ |
| ၁၀ | | ၁၀ |

၁၈ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပို့ချရေးတိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အစဉ် | မကျေနပ်အတွက် ဦးစားပေး ပို့ချရေးတိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| | ရွာထွေးယစ်ဖြူမှုအစဉ် (၇၀၇၂၁၆) | ၈၁၂၈ | ၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၉၂ |
| | ပျော်စစ်တီပုဒ်တိုက်ဖျက် | ၈ | ၄,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၀ |
| | ဆည်ကျေရွာရွာ | ၈၁၂၈ | ၄,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၉၂ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

၁၉ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပို့ချရေးတိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အစဉ် | မကျေနပ်အတွက် ဦးစားပေး ပို့ချရေးတိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁ | ရွာကျေရွာရွာ | ၈ | |
| ၂ | သင်္ချာကျေရွာရွာ | ၈ | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းစာတန်း မကျေနပ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုး လက်မှတ် See ၀၄.၉.၂၀၁၇

| အမျိုးအမည် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | အတိုင်းအတာ | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် | | | |
|------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် |
| ၂၅၀ | အိတ်အိတ်အိတ် ၆၆၆ | ၁၇၄၅ x ၁၄ ၈" | ၀.၀၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၅၀+၀ | ၀၀၀၀၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀၀ | | ၀၀၀၀၀၀၀ |
| | | | ၀.၀၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၅၀+၀ | | | | |
| | | | ၀.၀၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၅၀+၀ | | | | |
| | | | ၀.၀၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၅၀+၀ | | | | |
| | | | ၀.၀၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၅၀+၀ | | | | |

အတည်ပြုရန် ဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုရန် အတည်ပြုရန်
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့
 အတည်ပြုရန် ဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုရန် အတည်ပြုရန်
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့

၁၂။ အရည်အဝေးမှတ်တမ်း

၁၆.၁. ၂၀. ၁. ၁၈

ပထမ အကြိမ် အရည်အဝေး

| | | | |
|-------------|---|---|-------------------|
| ဖွဲ့စည်းပုံ | " | " | စုမည်းပညာ |
| အုပ်စု | - | " | အင်စတီကျု |
| ကျေးဇူး | " | " | ----- ဖွဲ့စည်း |
| အချိန် | - | " | ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ |
| ရေရှာ | " | " | ဦးစောအောင်၊ စိုက် |
| ရက်စွဲ | " | " | ၂၆. ၁၁. ၁၇ |

ဝက်ဘေးမီ အရှေ့ဘက် - ကျား (၁၅) မ (၉၉) ခေါင်း (၂၀) ရှည်ရှည်များ " - စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ဝန်ထုပ်ထွေးစီမံကိန်းတွင် အခြေခံ ဝန်ထုပ်ထွေးများ၊ အတွင်းပိုင်း၊ လုပ်ငန်း ဖြစ်စေရန်နှင့် မူပိုင်ဆိုင်မှု မူပိုင်ခြင်းမှ ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး၊ အဓိကစဉ် ရှေ့ဆုံး အစီအစဉ်

ဆွေးနွေးချက် (၁) - - ကျေးဇူး ခေါင်းဆောင် ဦးစိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု မပြုရဘူး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်း မူပိုင်ခွင့်၊ ရှေ့ဆုံး မူပိုင်မှု ဖြစ်စေရန် အတွက် စီမံကိန်း အတွင်း မိတ်ဆက် ဖြစ်ပေါ်သည်။ စီမံကိန်း ရှည်ရှည်များ များ မှား၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း (၁၁) ချက်နှင့် စီမံကိန်း ဝန်ထုပ်ထွေး ဖြစ်ပေါ်သည်။ မိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်း၊ ယူပိုင် ကျား - ၁၂ ရေရှာကျား ဝန်ထုပ်ထွေး ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဖြစ်ပေါ် ရှေ့ဆုံး ကျေးဇူး စီမံကိန်း စာရင်း မှန်မှန် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ စီမံဆောင်ရွက်မှု၊ ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် အကျိုးရှိ ရှိပါက အကျိုးရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း စာရင်းနှင့် အခြေခံ အား မူပိုင် နိုင်ငံပိုင် အဓိကစဉ် ရှေ့ဆုံးဖြစ်ကြောင်း

" " ဆုံးဖြတ်ချက် ဗျူဟာဖြန့်ဖြူး နှိပ်စဉ်မှာ ပါဝင်၊
 ပါဝင်၍ ကောင်းကင်ညွှန်၊ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်
 ကျား၊ ကလေး ကျော်ဖြူသော လုပ်ငန်း ခွဲများကို
 ကျား၊ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက် လုပ်ငန်း
 ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤကား၊ အောက်ပါအတိုင်း -
 ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းတွင်၊ ကဏ္ဍပါဝင်သူများ၏
 တာဝန်များကို၊ ဤကား၊ အောက်ပါအတိုင်း၊ ဂျော့စ်
 စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ ဂျော့စ် စီမံခန့်
 စီမံကိန်း၊ ကထာဝင် ကျော့စ် စီမံခန့်ခွဲပုံ
 တို့ကား ချိတ်ဆက်၍ ဖြစ်ပေါ်သည်။ "

ဂျော့စ်၊ ချက် (၃) " " ဂျော့စ် ဖွဲ့ဖြိုး ရှေး၊ အစီအစဉ် ရှေး၊ စွဲထက်စေရန်
 များ၊ အစီအစဉ်၊ ကထာဝင်၊ ဤကား၊ အောက်ပါအတိုင်း၊
 များ၊ အစီအစဉ်၊ ဤကား၊ အောက်ပါအတိုင်း၊
 ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) " " ဂျော့စ် များ ကား၊ အောက်ပါအတိုင်း၊ ကထာဝင်စေရန်၊
 ဂျော့စ် ဖွဲ့ဖြိုး၊ ကား၊ ကျား၊ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်
 ကျော်ဖြူသော ထဲမှ ဤစီမံခန့်ခွဲမှု ကျော်ဖြူသော ထဲမှ ချိတ်ဆက်ချက်
 တို့ကား၊ ဂျော့စ် ဖွဲ့ဖြိုး တစ် အောက်ပါအတိုင်း -

သဘောတူချက် " " ကထာဝင်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အတိုင်း၊ ဂျော့စ် များ
 အောက်ပါအတိုင်း၊ ကျား၊ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်၊ ကထာဝင်စေရန်၊
 ဂျော့စ် ဖွဲ့ဖြိုး၊ ကား၊ သဘောတူ ဖြစ်ပါသည်။ "

ဦးစီး ယဇ်ကဏ္ဍိန် စာစဉ်အား

မြို့နယ် - - ရမည်းသင်း

အုပ်စု - - ကပ်ကွက်

ကျေးရွာ - - နေပြည်တော်

နယ်နိမိတ် - - နယ် (၉) နယ်

ရပ်ကွက် - - ဦးစောကြီးအိမ်

ရက်စွဲ - - ၂၀. ၁၁. ၁၇

တက်ရောက်သူ စာရင်းစာရင်း - ကျား (၂၅)၊ မ (၃၃)၊ ယောက်ျား (၆၀)

ရည်ရွယ်ချက် - - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတင်ပြရန်နှင့်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်

ဆွေးနွေးချက် (၁) - - ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား

မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည့် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာစီမံ

ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) ကျေးရွာ စီမံကိန်းကော်မတီ

(VRC) တို့၏ မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည့်ဖွဲ့စည်းရေး

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) - - ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

များကို စီမံကိန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု (၂) ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေး

ကြည့်ရှုပါ။ ၎င်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး စီမံကိန်း

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပါ။

ထို့အပြင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပါ။

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပါ။

သယံဇာတပြုပြင်ချက် ။ ။ ကထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း၊ ဦးစားပေး
 ဖွဲ့.ဖြို.စေ့၊ လုပ်ငန်းနှင့် ရှေးစွာ စီ/စောက်
 ကော်မတီအား အများ သယံဇာတ အဖွဲ့ဖြင့် အာ
 ရွာချယ် ရန် သယံဇာတ ပြုပြင် ဖြစ်ပါအပ်ပြီ ။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | လ/နှစ် | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရွာဝင်းလမ်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၁၇ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၂ | ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၁၈ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၃ | လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၁၉ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/ရိုက်ပျိုးရေး | ၁ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ | ၁ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | | မ () | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|--|--|--|
| | | | ကျား() | | | |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| ပညာရေး | | | | | | |
| ပညာရေး | ၁ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| အခြား (မွေးမြူရေး) | | | | | | |
| အခြား (မွေးမြူရေး) | ၁ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |

