

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်မှု
အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်ဆုမွန်ဦး
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဦးဝင်းထွဋ်

မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ..... 3
- ၂။ နီးမှတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ..... 4
- ၃။ နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 8
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 21
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 22
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 23
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 26
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 27
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 29
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 30
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 32
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 32
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 33

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အထောက်အကူပြုရန်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

၂။ နီးမှတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

၃။ နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု	နီးမှတ်ကျေးရွာ
	ကော့ဒွတ်ကျေးရွာ
	ကွမ်ဒိုင်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာစာမည်	- ဒွီးမုတ်
ကျေးရွာအုပ်စုစာမည်	- ဒွီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု
လူဦးရေ	- ကျား - 747 ၊ မ - 955 ၊ စုစုပေါင်း = 1702
ဒားစင်တာဧရိယာ	- 32၅ ဧ
တိုင်းရင်းသား ယူမျိုးစု	- ကရင် - 96 ၊ ဒွိုင် - 1၇၀ ၊ မဃာ - 3၇ ၊ အခြား - 4
ယဉ်ကျေးရေးအမျိုးအစား	- မူကြိုကျောင်း ၊ မူလတန်းကျောင်း ၊ စာလမ်းတန်းကျောင်း ၊ စာအုပ်တိုက်
လူမှုရေးအဆောက်အအုံ	- ဆေးရုံကြီးကျောင်း ၊ ဆေးခန်း
အိမ်ကုန်းပွားရေး ယူမျိုးစု	- လယ် ၊ ဥယျာဉ်ခြံ ၊ ရာဇာဓိပတိ
ကျေးရွာ၏ထူးခြားချက်	- ယူမျိုးပေါင်း ၅ ၊ စုစုပေါင်းရေထိုင်ကြသည်
ကျေးရွာထွက်ကုန်များ	- ဆန်၊ မြေ၊ ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ ၊ မာင်းသီး ၊ မာင်းရွက်များ ၊ ရာဘာ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	48	125	173	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	48	125	173	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရာသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	48	125	173	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေရာသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	6.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	138	193	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	6.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	138	193	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	6.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	138	193	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	6.10.2017	ကျေးရွာလူထု	66	138	193	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများမှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရှုပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




လူထုပတ်ဝန်းကျင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

နီးမှတ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု
 နီးမှတ်ကျေးရွာ
 အရင်း: အခြေခံအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ
 မွန်ပြည်နယ် ၊ ချောင်း: ကွဲမြဲ၊ နယ် ၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ အုပ်စု ၊
 နီးမှတ်ကျေးရွာ တွင် အိမ်စောင့်စု (329) စု ခွဲပါသည်။ မွန်ယူမျိုး
 အများစု ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ဇာတိ နေရာ ၊ မိမိနှင့် အခြား ယူမျိုးများသည် ရှေ့တွင်
 စုဝေး၍ ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းကာ အကျေးအဝန်း
 (နေထိုင်) ၊ မွန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (နေထိုင်) ဖြစ်သည်။
 အစိုးရနှင့် မြန် (နေထိုင်) - (အိမ်စောင့်) ၊ မွန် (မွန်)
 (အခြေခံအဖွဲ့အစည်း) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ နေထိုင် (နေထိုင်)
 သည် (အိမ်စောင့် အခြေခံအဖွဲ့အစည်း) ဟု အစိုးရနှင့်အညီ
 အချို့က မွန် (မွန်) ဟု သည် (ကတ္တီမိတ်) သို့ ဘေးအန္တရာယ်
 ယူပြီး (နေထိုင်) ကို (ကတ္တီမိတ်) သို့ ဘေးအန္တရာယ်
 အိမ်စောင့် ၊ ဟု အစိုးရနှင့်အညီ ယူကြသည်။
 မြန်မာကာကွယ်ရေး (နီးမှတ်) အဖွဲ့သည် မွန်ကာကွယ်ရေး
 (နေထိုင်) ကို ပင် အိမ်စောင့် ဟု ခေါ်ဝေါ်ထားပြီး
 အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
 အိမ်စောင့် ပူးတွဲ ယူပြီး မြန်မာ ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ ဟု
 ခေါ်ဝေါ်ပြီး ရေးသား နှင့် ယူပြီး ဖြစ်ပြီး နေထိုင် ယူပြီး
 အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ အရင်း အခြေခံအဖွဲ့အစည်း များ
 အဖွဲ့အစည်း ကျောင်း ၊ ဟု ကျောင်း ၊ များစွာ ရေးသား နှင့်
 အဖွဲ့အစည်း ကို ပါ သည်။ ၎င်းတို့ ပင် အဖွဲ့အစည်း ဟု
 ဟော ချောင်း မြို့ တစ်ခု ကို ပါ သည်။ ချောင်း များ သည် အိမ်စောင့်
 သဖြင့် မြို့တစ်ခု ကို ပါ သည်။ ချောင်း များ သည် အိမ်စောင့်
 များ မြို့တစ်ခု ကို ပါ သည်။ ချောင်း များ သည် အိမ်စောင့်
 ကျေးရွာ ယူပြီး အဖွဲ့အစည်း ကို အဖွဲ့အစည်း ကို
 အဖွဲ့အစည်း ယူပြီး အဖွဲ့အစည်း ကို အဖွဲ့အစည်း ကို
 အဖွဲ့အစည်း ယူပြီး အဖွဲ့အစည်း ကို အဖွဲ့အစည်း ကို
 အဖွဲ့အစည်း ယူပြီး အဖွဲ့အစည်း ကို အဖွဲ့အစည်း ကို

၆.၂ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြယေား



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမုတ်ကျေးရွာ)

နီးမှတ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု နီးမှတ်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ

1. ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
2. ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့
3. ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
4. မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
5. နာရေးအဖွဲ့
6. ကြက်ခြံအဖွဲ့အစည်း
7. မိခင်နှင့်ကလေးအာရုံစိုက်ရေးအဖွဲ့
8. အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
9. မြို့နယ်ကျွန်းစာရေးအဖွဲ့

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း

အတိုင်းအတာတစ်ခုခုမရှိဘဲ အကျိုးပြုမှုနှင့် လုပ်ငန်းအတွင်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်း မျိုးမျိုးအများစုရှိပြီး နှစ်စဉ် ဆက်လက်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။

ငှားအဖွဲ့သည် လူထုပေးပို့မှု စီမံကိန်း ကော်မတီနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင် ပေးပါသည်။ နာရေးကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ခွာစာရေးပါစော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများမှာလည်း ငှားတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်တို့ကို မူတည်ပြီး အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ကျေးရွာကြက်ခြံအဖွဲ့သည် ခွာစာရေးများ၏ ကျန်းမာရေးကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးပြီး မြို့နယ်ကျွန်းစာရေးဌာနနှင့်လည်း ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်မှုအား ကောင်းစေပြီး အဖွဲ့အစည်း

လူထုပေးပို့မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

ဒီးမှတ်ကျေးဇူး နှစ်ခု ဒီးမှတ်ကျေးဇူး

နာမည်: ဦးဝင်းအောင်၊ နေအိမ်: ဘဟိုက်

ဖွဲ့စည်းရေး: နာမည်နှင့် နာမည်အရပ်ရပ်ပါက ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို
 ပိုမိုခက်ခဲစေရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်

၆.၃ နေအိမ်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဒီးမှတ်ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ဒီးမှတ်ကျေးဇူး

အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
အဆင့် ၁ (အုပ်စု)	- ဝယ်ယူ (၁၀) နေ နှင့် အထက်၊ ဂျာနယ် (၅) နေ နှင့် အထက်၊ ဝိုင်းပန်း၊ ကား၊ ဆင်၊ လှေ၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား	329
အဆင့် ၂ (အုပ်စု)	ဝယ်ယူ (၅) နေ နှင့် အထက်၊ ဂျာနယ် (၃) နေ နှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား	210
အဆင့် ၃ (အုပ်စု)	အိမ်၊ ဆင်၊ လှေကား၊ လှေကား၊ လှေကား	31

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 (ဒီးမှတ်ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ဒီးမှတ်ကျေးဇူး)

နီးမှတ်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

နီးမှတ်ကျေးရွာ ဟုပါစု နီးမှတ်ကျေးရွာ

ခုရွာနေအားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မျှတလှည့်လည်၊ ရွှေစင်း၊ နှံဖြူနယ်၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ ဟုပါစု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ
 တွင် နိမ့်ထောင့် (၁၅၇) ခြံသည်အနက် နိမ့်ထောင့် (၈၅) စု သာ
 ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာ လယ်စေ့ (၁၀၇) စေ့နှင့်အထက် ၊ စာအုပ် (၅၁) စေ့
 နှင့်အထက် ၊ လှိုင်စိမ်း ၊ ကား ၊ ဘုရား ၊ ကျွဲစားကား ၊ ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်နှင့်
 များစွာဖြင့် နေအင်အားချမ်းသာစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

နိမ့်ထောင့် (၂၁၀) စုဝန်းကျင်ရှိသော နိမ့်ထောင့်စုသည်
 လယ် (၅၁) စေ့နှင့်အထက် ၊ စာအုပ် (၇၂) စေ့နှင့်အထက် ၊ ဆိုင်ကယ်
 လှိုင်ပုဒ်စိမ်း ၊ အုတ်ချွန်စိမ်း ၊ ယုတ်ထောင့်စိမ်း ၊ ဆွေးကိုင် ၊ ကျွဲစားကိုင် ၊
 နေအင်အားပေးပေးခြင်းဖြင့် အလယ်လောက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 တွင်ရှိသည်။

နိမ့်ထောင့် (၃၁) စုကျော်သည် နှမ်းပါးအုတ်အစွန်းတွင်
 ရှိပြီး အလယ်အလတ်နှင့် အနွယ်အလမ်းရွာပါးခြင်း ၊ လှိုင်ပုဒ်စိမ်း ၊ ရှေးနည်းပညာ
 မရှိခြင်း ၊ မဟာပုဇွန်နည်းပါးခြင်း ၊ ဆွေးကိုင်မရှိခြင်း စသည်အရင်း အခြေအရာ
 ရွာပါးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပညာရေး နှင့် ကျွဲစားကိုင် ၊ ကြောင် ၊ ဝက်စားပြိုင်
 ဝန်ပွားများ အလယ်အလတ်လောက်ရှိသဖြင့် လူငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးလာမှု
 အနွယ်အလမ်း နှမ်းပွားရှိသည်ကိုကြောင့် ကျေးရွာတွင် ကျသိုသောစိမ်း
 စောင့်ရှောက်မှုများ များစွာရှိသည်ဟုဆိုရပါသည်။

ခုရွာနေအားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ နိမ့်
 ထောင့်များ၏ အခြေအနေ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အခြေအနေ ၊ မိမိကျေး
 ရွာအတွင်းရှိ များစွာသော နိမ့်ထောင့်အရင်းအမြစ် ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အရ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

ဒို့:မုက်ကျေးရွာအုပ်စု ဒို့:မုက်ကျေးရွာ

ညောင်ရေအိမ်သုံးသပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရရှိသော အိမ်ဆောင်အရေအတွက်နှင့်ဝင်ငွေပိုက်ပါ။ အဲဒါအိမ်ဆောင်ရေအရေအတွက်အပေးကိုလည်းလေ့လာသိရှိရပြီး၊ ကျေးရွာခင်းနီးပါးကျေးအရေအတွက်ကိုလည်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်အောင်အတွေးအခေါ်ပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပုတ်ကျေးရွာ)

နိမုတ်ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု _____ ဒီးမုတ်ကျေးရွာ _____
 ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း _____

မို့မုတ်ပုတ်၊ မျောင်းဘုံဖြူပုတ်၊ ဒီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒီးမုတ်ကျေးရွာ
 ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိစ္စအကြောင်း
 အရာ (၁၀) ခု၊ အဆင့် (၁၀) ဆင့်ဖြင့်အထဲ ဖြတ်ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်
 ဘာလွန်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်၏ စီးပွားရေး ကိစ္စအိမ်
 ထားလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင် အဆင့် (၉) ၏
 ရောက်ရှိ ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစွာ ဘေးအန္တရာယ်
 ခံနိုင်ရည် ရှိပြီး ရောက်ရှိ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း တွင် အမျိုးသမီးများ
 ထက် ဘာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်
 နားခံရရှိသည့် အတွက် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိမှုကဏ္ဍသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
 ပညာရေး

ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဘာလွန်
 နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ
 အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေး အခြေအနေနှင့်
 မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့အစည်း အကြောင်းအရာများကို ပညာရေးကို
 ဆုံးရှုံးနိုင်စေတတ်ရောက်စေကာမူ လူထုနှင့် ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကြောင့်
 ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဘာလွန်
 နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆင့်၊ သက်တမ်းချက်အရ ဖြင့် အမျိုးသမီးများ
 သည် အဆင့် (၉) တွင် တွင်ပြီး အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၅) တွင် တွင်နေသည်။
 ကျား၊ မိန်းမအခြေအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် ဘာလွန်
 သည်ဟု အဆင့်အတန်းကတ် ယူထားသည်။ ရွေးချယ်မှုများနှင့် အမျိုးသမီးများ
 ကိုယ်တိုင်ကလေးကို ကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ပေးလုပ်ဆောင်ရုံဖြင့်
 ဒါဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်
 အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဒီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု _____ ဒီးမှတ်ကျေးရွာ _____

ဖင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် _____

ဒေါ်ခင်အောင်နှင့်အောင်အောင် ဝိုင်အောင်

ဒေါ်ခင်အောင်နှင့်အောင်အောင် တွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဘာလျှော့နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အဘဦးထက်မှတ်ချက်အရ ဖြင့် အမျိုးသား များသည် အဘဦး (၁၀) တွင် တွင်ပြီး အမျိုးသမီး များသည် အဘဦး (၆) တွင်ရှိသည်။ ကိုသို့ ကွယ်လွန်ခြင်းမှာ အမျိုးသား များသည် အိမ်တွင်း တွင်တော်လည်းကောင်း ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စ ၊ ဘာသာရေး ကိစ္စ ၊ ကာသာရေး ကိစ္စ ၊ လူမှုရေး ကိစ္စ ရပ်မျှား တွင်လည်း ကောင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဟုလက်ခံထားကြသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း တွေးတောကြပါသည်။

ပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်း

ပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်း အားဖြင့် တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကိုလည်းကောင်း တွင် ရှိရပါသည်။

ရပ်ရွာအရပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်၍ နှင့် အရပ်အဖွဲ့များ စီမံအုပ်ချုပ်မှု

ရပ်ရွာ အရပ်ရပ်များ တွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဘာလျှော့နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အဘဦးထက်မှတ်ချက်အရ ဖြင့် အမျိုးသား များသည် အဘဦး (၈) တွင် တွင်ပြီး အမျိုးသမီး များသည် အဘဦး (၆) တွင်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အရပ် အဖွဲ့များ စီမံအုပ်ချုပ်မှု တွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဘာလျှော့နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသား များသည် အဘဦး (၉) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး များသည် အဘဦး (၆) တွင်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုလည်းကောင်း ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသား များ နည်းတူပါဝင် လုပ်ဆောင်သောကြောင့်လည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့

လူမှုရေး တွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဘာလျှော့နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်တွင် ကိုလည်းကောင်း ၊ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုလည်းကောင်း ၊ ကျေးရွာ တွင် ကိုလည်းကောင်း ၊ တွင် အမျိုးသား များ အဘဦး (၁၀) တွင် တွင်ပြီး အမျိုးသမီး များမှာ အဘဦး (၇) တွင်

ဒီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု _____ ဒီးမှတ်ကျေးရွာ _____

ပင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် _____

ဒီအားဖြင့် ကိုသို့ ကွယ်လွန်ခြင်းမှာ ရပ်ရွာ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မှတ်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး အရ အမျိုးသား များသည် ကြိုတင်မှု မှတ်ခြင်း ကြောင့် အမျိုးသမီး စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကြောင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး အားဖြင့်လည်း ဘာလျှော့နေသည်ဟု ခံစားရ ကြောင်း တွေးတောကြပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒီးမှတ်ကျေးရွာ)

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီ ခွင် ပြ ဇ ယ ဝာ :

အကြောင်းအရာ	နိုင်းပုတ်ကျေးရွာ										ဝင်ငွေ	အိမ်ကောင်စု အရေအတွက်	အချို့သော ပါဝင်မှု		
ရာသီဥတု															
ကျန်းမာရေး												\$	50/-	30/-	
ပွဲတော်													\$	30/-	30/-
ရေကူးပါးမှု												\$	30/-	30/-	
ကပ်စာရုပ်ငန်း												\$\$\$	50/-	40/-	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်													\$\$\$	60/-	45/-
ကုမ္ပဏီ													\$\$	70/-	35/-
ကုမ္ပဏီ													\$\$\$	60/-	40/-

အက္ခရာများ

	→ နေပူ		→ ပွဲတော်		→ ချက်ချင်း
	→ နှင်းကျ		→ ရေချိတ်မှု		→ စပါးပျ
	→ မိုးရွာ		→ စိုက်ပျိုးရေး		→ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးရေး
	→ ကျန်းမာရေးမကောင်း		→ ကောက်စိုက်		→ ကုမ္ပဏီ
			→ ကျန်းမာရေး		→ ကျန်းမာရေး
				\$	→ ဝင်ငွေရရှိမှု

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နိုင်းပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နိုင်းပုတ်ကျေးရွာ)

နီးမှတ်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

နီးမှတ်ကျေးရွာ အုပ်စု _____ နီးမှတ်ကျေးရွာ _____

ရာသီခွင် ပြဇယား သုံးသပ်ချက် _____

နီးမှတ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တက်ခို၊ တက်ဆူ၊ တော်သလင်း၊ ဝဲတင်းကျွတ်၊ နတ်တော်၊ ဖြာသို့၊ ဓာတ်တို့ နှင့် တပေါင်း လက်တိုင် ပျဉ်းပြီ၊ နုယု၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် စာတို့နှင့် မိုးရွာသွန်းကာ ဝဲတင်းကျွတ်နှင့် တက်ဆောင်းများ လက်တိုင် နှင့် နေ့ကာနေ့ခင်း ကတ်တိုင်ပျဉ်းထားရာသီ ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ရေကြီးလျှော့မှုများ ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုရှိသည်။ မိုးရာသီတွင် ဖောင်းများသည် ကြီးကျယ်လာသောကြောင့် နှင့် ရေဝပ်ခြင်းကို ကြောင့် ရာသီဥတုအခြေအနေအား လွှဲလှုပ်စေ့စေ့ရာ ဝါ၊ နှစ်များရာ ဝါ နှင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းကျော ရောဂါဖြစ်ပွားတတ်သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ယင်းရောဂါများသည် နုယု၊ ဝါဆို နှင့် ဝါခေါင် ကများတွင် အဖြစ်များပြီး မိဘာစုများသည် ကျန်းမာရေးကုသခံရရန် များကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲများ ဖြစ်စေရပါသည်။









ဤတော်အချိန်များမှာ တက်ခိုလတွင် ချို့ရာမရှိဖြစ်သော နေ့များဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားဥတော်များလို့ခေါ်ရန်အတွက် ဆင်နွဲ့ကြပြီး အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးသမီး အသက်အငယ် အရွယ်အစား မရွေးပါဝင် ဆင်နွဲ့ကြသည်။ တော်သလင်းလတွင် ကရင်လူမျိုးများ၏ ချို့ရာမရှိတစ်ခုဖြစ်သော ကရင်လက်ချုပ်ပုံကို ချွင်းပုံကြပါသည်။

ဝဲတင်းကျွတ်လတွင် ဝဲတင်းကျွတ်စီးထွန်းပုံတော်ကို ကျေးရွာအလှိုင်စည်ကားစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် ချွင်းပုံကြပါသည်။

အထက်ဖွဲ့ဝမ်း ကြောင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည် လာဘ်သာခိုလှုံပျိုးစေ့ လုပ်ငန်းကို တက်ခို နှင့် နုယုလတွင် လာဘ်သာစားများသည် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဆင်းပြီး ခပါးခိုလှုံပျိုးစေ့ စတင်ဖြင့် ဆင်ကြပါသည်။ ဝါဆိုလ နှင့် ဝါခေါင်လများတွင် ခပါးခိုလှုံပျိုးစေ့ကြပါသည်။ တက်ဆောင်းများ နှင့် နတ်တော်လများတွင် ခပါးခိုလှုံပျိုးစေ့ ဖြင့် ချွင်းပုံကြပါသည်။ ခပါးပေါ်ချွင်းဖြင့် ချွင်းပုံကြပါသည်။ ခပါးပေါ်ချွင်းဖြင့် ချွင်းပုံကြပါသည်။ ခပါးပေါ်ချွင်းဖြင့် ချွင်းပုံကြပါသည်။ ခပါးပေါ်ချွင်းဖြင့် ချွင်းပုံကြပါသည်။

နီးမှတ်ကျေးရွာနယ်စု _____ နီးမှတ်ကျေးရွာ _____
 ရာဘီဒွင်ဝေဇာဘာ: ဘုံ: ဘယ်ဥာတ် _____
 ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်း: လီနယ်ဖ် ၊ ဝါနီ ၊ တပ်ဆောင်မှု ၊ ဒုတိယတော်နှင့်
 ဖက်ဆီလ်များတွင် ခုံရပ်ပေးခြင်းပါသည်။ လာကန်လုပ်ငန်း: လီနယ်ဖ် ၊ ကာဗျာ ၊
 ဒုယျာ ၊ တော်ဘောင်း ၊ ဘီတင်း: ဟွတ် ၊ တပ်ဆောင်မှု ၊ ဒုတိယတော် ၊ ဖြာနီ ၊
 နှစ်ဖိုတွဲ ဒွင်တပေါင်း: လများ: တွင် လုပ်ကိုင်ကြောင်း ဘိန္တီရပါသည်။
 ကျား: လုပ်သူများ: အရေးဖြင့် တစ်ဒွင်ပတ်လုံး: လုပ်ငန်း: ခြံအဖွဲ့ဝင်တွေ တစ်ဒွင်
 ယလုံး: ရက် ပါသည်။ ဘုံ: ကျေးရွာ နှင့် လူများမှာ နဂါး: တောခြံငံ
 များ: ဘုံ: တစ် ရှောင် လုပ်ကိုင်ကြောင်း ဖွဲ့ဝင်တွေ ပိုရကွဲဖြိုး ၊ စားဝတ်ရေးရေး
 မေ့ရည်တော: မိဘ: များ: နဂါး: ခြံလှ ကြောင်း: ဘိန္တီရပါသည်။
 ရာဘီဒွင်ဝေဇာဘာ: လူ: ရေး: ဆွဲခြင်း: ဖြင့် ကျေးရွာလူများ: အရေးဖြင့်
 ရာဘီဒွင်ကန်အဖွဲ့ အရေး ၊ ကျား: မာရေး ၊ ကာဆက်မွေး: ဝမ်း: ကြောင်း: လုပ်ငန်း: များ ၊
 ပွဲတော် ၊ ဝင်ငွေ ၊ လူထုကား: ဘယ်ချိန်: စသည်အခြေအနေများ: ကို ဘုံ: ဘယ်
 နိုင်ဖြိုး: ကျေးရွာလူများ: အရေးဖြင့် ပူး: ပေါင်း: ပါဝင်မှု ကျား: ရလက်များ
 ကို ဘိန္တီရပါသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု	
ဒီးမုတ်ကျေးရွာကုန်သည် နှင့် ဒီးမုတ်ကျေးရွာ	ဒီးမုတ်ကျေးရွာ / ဒီးမုတ်ကျေးရွာ
  ဆိုက်ဆန် အပ်ချုပ်ဆန်	  ဒီးမုတ်ကျေးရွာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဆေးဆိုင် မုတ်ဆိုင် လမ်း လယ် ကား လယ်အုပ်ဆန် စာအုပ်တိုက် ဂျာနာလ်
	  ဆိုက်ဆန် အပ်ချုပ်ဆန်
	  ဒီးမုတ်ကျေးရွာ လမ်း ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဆေးဆိုင် မုတ်ဆိုင် ကား စာအုပ်တိုက် ဂျာနာလ် စာအုပ်ကျေးရွာ

ဒီးမုတ်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ဒီးမုတ်ကျေးရွာကုန်သည် ဒီးမုတ်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေအထား

ဒီးမုတ်ကျေးရွာကုန်သည်၊ ဒီးမုတ်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု
 စွမ်းဆောင်ရည်၏ အရင်းအမြစ်များ ပြစ်သည့်အတွက် စာအုပ်ကျေးရွာ၊
 ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၊ ဆေးဆိုင်၊ မုတ်ဆိုင်၊ လမ်း၊ လယ်၊ ကား၊ လယ်အုပ်ဆန်၊
 စာအုပ်တိုက်နှင့် ဂျာနာလ်တို့သည် အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး နယ်လုံးလုံး
 ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် အကျိုးပြုလာခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီးမုတ်ကျေးရွာကို အမျိုးမျိုး
 ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆွေးနွေးကြသည်။

ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ လယ်အုပ်ဆန်နှင့် လယ်အုပ်ဆန်အမျိုးမျိုး
 ဆွေးနွေးကြပြီး နယ်လုံးလုံးကို အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဒီးမုတ်ကျေးရွာ၊
 ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၊ ဆေးဆိုင်၊ မုတ်ဆိုင်၊ လမ်း၊ စာအုပ်တိုက်၊ ဂျာနာလ်နှင့်
 စာအုပ်ကျေးရွာကို အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး နယ်လုံးလုံးနှင့် ဆွေးနွေး
 ချက်ချင်း အကျိုးပြုလာခဲ့သည်ဟု ဆွေးနွေးကြသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒီးမုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒီးမုတ်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းလွင်	
			ဒေါ်မြင့်အေး	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးရာဇာ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအေးသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်လှိုင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်လှလှဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဌေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်အေး	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းယု	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘမြင့်	
၅	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	တာဝန်ခံ	ဦးလှသိန်း	
		တာဝန်ခံ	ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစိုးသိန်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဖွားအေး	
၈	ငွေစာရင်းကိုင်		ဦးလှဝင်း	

လူထုပဏ္ဍိတုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒို့.စိဘာဇကောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၂၅၅၇၅၅၆၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒို့.ဖုတ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗို	မြို့နယ် - ရွှေဘို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒို့.ဖုတ်
ကျေးရွာ		ဒို့.ဖုတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၃၇	ဘာသာ (၂) အစ္စလာမ်	၄
လူမျိုးစု (၃) ဗို	၁၇၀	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာရော -----	
စုစုပေါင်း	၄		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၇	၇၅၅
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၂	၂၆၇
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၀၅	၁၂၈
လူမျိုးစု (၃) ဗို	၄၁၀	၅၂၅
အခြား	၁၀	၃၃
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀၀	၁၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်လျှပ်စီး ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- ပိုင်းပါ
- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ၂၃၇ ခရီးနှင့်ကမ်းစာဖွဲ့
(၂) အုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ၂၄၇ စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒိုးစောထောင်

လက်မှတ်



နေ့ရက်


၂၀၁၇ ခု၊ ၁၀-၀၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ခင်မျိုးစိန်

လက်မှတ်



နေ့ရက်

၂၀၁၇ ခု၊ ၁၀-၀၁

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့နှံ့ရေးမှ ဖြည့်သွင်းရမည့်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို				
စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/လက်ထောက် အမည်		စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ				
နေ့စွဲ	၄. 10. 2017	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၅)
ပြည်နယ်/ခရိုင်	- ဗွင်	မြို့နယ်	- ရွှေဘို	ကျေးရွာ	စိပ်	- ဇွဲးတော်
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.10.17	၄.10.17	၄၈	၁၂၅	၁၇၃	၈၇၉-၁၃၀ ဗွင်-၅၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.10.17	၆.10.17	၅၅	၁၃၆	၁၉၃	၈၈၇-၁၆၆ ဗွင်-၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.10.17	၆.10.17	၅၅	၁၃၈	၁၉၃	၈၈၇-၁၆၆ ဗွင်-၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၈.11.17	၁၃.12.17	၈၃	၈၃	၈၃	၈၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.12.17	၁၇.12.17	၂၅	၁၄၈	၁၇၃	၈၈၇-၁၅၀ ဗွင်-၂၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.12.17	၁၇.12.17	၂၈	၁၃၈	၁၆၆	၈၈၇-၂၅ ဗွင်-၁၄၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.12.17	၂၇.12.17	၈	၅	၁၃	၈၈၇-၁၃

၆.၂။ ထပ်ပေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.12.17	၃.1.2018	၇	၇	၁၄	၈၈၇-၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှော့ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.1.2018	၂.1.2018	၅	၇	၁၂	၈၈၇-၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.1.2018	၂၀.1.2018	၅	၇	၁၂	၈၈၇-၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.2.2018	၈.2.2018	၄	၈	၁၂	၈၈၇-၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.3.2018	၅.3.2018	၆	၈	၁၄	၈၈၇-၁၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၄.18	၁၀.၄.18	၅	၇	၁၂	၈၈၇-၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ယူရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ယူရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဘုမ္မာစို**

နေ့စွဲ **၆. ၁၀. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: **မကွေး** မြို့နယ်: **ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွဲးမုတ်** ကျေးရွာ: **ဇွဲးမုတ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ အစဉ်အဆက်အားဖြင့် ဇွဲးမုတ်အစည်းအဝေး	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၂။ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ	၂။ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ
၃။ အစည်းအဝေးများ	၃။ အစည်းအဝေးများ
၄။ အစည်းအဝေးများ	၄။ အစည်းအဝေးများ
၅။ အစည်းအဝေးများ	၅။ အစည်းအဝေးများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ အစည်းအဝေးများ	၁။ အစည်းအဝေးများ
၂။ အစည်းအဝေးများ	၂။ အစည်းအဝေးများ
၃။ အစည်းအဝေးများ	၃။ အစည်းအဝေးများ
၄။ အစည်းအဝေးများ	၄။ အစည်းအဝေးများ
၅။ အစည်းအဝေးများ	၅။ အစည်းအဝေးများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	8800000/	1702
၂	ရေပေးစနစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	3900000/	1702
၃	ရေပေးစနစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	3300000/	1702
၄	စာမျက်နှာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	5000000/	1702
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စာမျက်နှာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	
၂	စာမျက်နှာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	
၃	စာမျက်နှာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	
၄	စာမျက်နှာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	
၅	စာမျက်နှာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်လွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.10.2017

လူထုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (နှီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နှီးပတ်ကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များက အတည်ပြုထားသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

နေ့စွဲ G-10-2017 ဝက်ဘ်ဆိုက်အမှတ်(၇)၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်(၂)၊ မက်ဆင်ဂျီ(၃)၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဗဟို၊ မြို့နယ် - ကျောင်းကျ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ခြံမုတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ*	ခန့်မှန်း ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	အစီအစဉ်	ခန့်မှန်းကျေးရွာစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှု ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြဲပါ) အမည်/အရင်း
ခြံမုတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	43x26x12	1702	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	8800000/-		8800000/-
ခြံမုတ်	ဒဂုံစံရေခြောင်း	525'x1'-6" x1'-6"	1702	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	3900000/-		3900000/-
ခြံမုတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	1870'x8'x4'	1702	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	3300000/-		3300000/-
ခြံမုတ်	ဒဂုံစံရေခြောင်း	357'x6'	1702	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	5000000/-		5000000/-
				ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်/အထောက်အကူ ပုဂ္ဂိုလ် အမည် ဒေါ်ခင်စု၊ လက်မှတ် စု၊ ရက်စွဲ G-10-2017

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နှီးပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နှီးပုတ်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်: အဝေးမှတ်တမ်း

နေ့စွဲ	"	" ဖာစာဇီဝ - 4.10.2017 (ဗုဒ္ဓဇာဇီဝ - 6.10.2017
နေရာ	"	" ဒီးမိုကရေစီ (မူလတန်းကျောင်း)
ကျေးဇူးတင်	"	" ဒီးမိုကရေစီ
ကျေးဇူးတင်သူ	"	" ဒီးမိုကရေစီ
တက်ရောက်သူဦးရေ	"	" ပထမရော့ ကျား - 48 ယောက် - 125 ယောက် - 173 ဦး

ဒုတိယရော့ ကျား - 55 ယောက် - 138 ယောက် - 193 ဦး

စာအုပ်အဝေး ဖွဲ့ ကို နိုင်နွယ် (၁၀.၀၀) နာမည်အတိုင်းတွင်
 စတင်ပေးပါသည်။ ကျေးဇူးတင်သူများ၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊ စာအုပ် စာဖတ်၊ စာဖတ် ဝေဖန်၊ ဖြေ
 နာရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊ လွှတ် ပေးပါသည်။ ကိုရောက် လျှောက်ဖွဲ့မှုအဖွဲ့အစည်း၏
 မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း
 တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ လျှောက်ဖွဲ့မှုအဖွဲ့အစည်းကို
 ဒီဇင်ဘာလအစပိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်သူများ၏ အဖွဲ့အစည်း
 ဦးစီး ဖွဲ့စည်းမှု စတင်ပေးပါမည်။ ကိုရောက် လျှောက်ဖွဲ့မှု အဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ လျှောက်ဖွဲ့မှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ကျေးဇူးတင်သူများ ဖွဲ့စည်း
 စာဖတ်စာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စာဖတ်စာအုပ်ကို ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်သူများ
 များကို ဒီဇင်ဘာလအစပိုင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကို ကိုရောက် ဆက်ပေး
 တမ်းကို ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

သရေပိုင်-ဗဟိုတွင် များစွာ ကျင့်စားနေကြောင်းကို သိရပြီး ဝမ်းနည်းစွာ
 ရွာစေကြောင်းနှင့် နာခံရမှုများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ကျင့်စားမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး
 ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အားပြုမှု၊ ဆိပ်ချွန်မှု၊ စုံထောက်ချွန်မှုတို့ပါဝင် တောထဲသို့
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရာက နမူနာအစဉ်အတိုင်း စာတမ်းနှင့် ပင်ပန်းစွာ
 သုံးသပ်ခြင်းကို အမျိုးအား အမျိုးအစား ပြာဖွဲ့ခဲ့ပြီး အစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ပွား
 ထပ်မံပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးအစားပါဝင်မှုနှင့် စင်ပွန်ကို အိမ်ထောင်စု
 အဖွဲ့အစည်းကို သိရပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြောင်းအရာကို ကျေးဇူးတင်စွာ များစွာ ကျင့်စားမှုများကို
 တောအလယ်အကျယ်၊ စိန်စောမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၎င်းအလယ်အကျယ်စိန်စော
 မှုကို အကြောင်းပြောရာ၌ ကျေးဇူးတင်စွာ များစွာ ဆွေးနွေးချက်များကို တင်ပြ
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရာက စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း ကျေးဇူးတင်စွာ
 ဆွေးနွေးမှုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရာက အစဉ်အတိုင်း အလယ်အကျယ်
 တောအလယ်အကျယ် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးဇူးတင်စွာ များစွာ ကျင့်စားမှုများကို
 ကျေးဇူးတင်စွာ တင်ပြခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ
 ကျေးဇူးတင်စွာ အစဉ်အတိုင်း သရေ (၃) နှစ် အချိန်တွင် ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းကို
 ပြုပြင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။

လူးစ်
 မြန်မာ့-တင်သူ
 ဦးသိန်းလွင်
 ကျေးဇူးတင်စွာ အလယ်အကျယ်

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် လူထုခန်းမမရှိခြင်း
၂	ကျား/မ	ရေမြောင်းများမကောင်းမွန်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရေကြီးရေလျှံခြင်း
၃	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
၄	ကျား/မ	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသဖြင့် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	သန့်ရှင်းလှပသည့် ကျေးရွာဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများရမည်။
၃	ကျား/မ	ကလေးငယ်များအတွက် လုံခြုံသည့်ကျောင်းဝင်းဖြစ်ရမည်။
၄	မ	စာသင်ကျောင်းတွင် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများစုံလင်ရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးပတ်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၃	အလှပြင်သင်တန်း	မ		
	၄	ဖုန်းပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၅	ဇာတိပန်းထိုးသင်တန်း	မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင် ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(နီးမှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးမှတ်ကျေးရွာ)