

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ပုံးအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုလိုင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြုကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304010001	ပုံးအင်း	ဝမ်ခွမ်
၂	MMR1304010002	ပုံးအင်း	ကွန်စမ့်
၃	MMR1304010003	ပုံးအင်း	ဝမ်ပုံး
၄	MMR1304010004	ပုံးအင်း	ကွန်ပိန်း
၅	MMR1304010005	ပုံးအင်း	ကွန်ဆိုင်း
၆	MMR1304010006	ပုံးအင်း	ဟိုလိုင်း
၇	MMR1304010007	ပုံးအင်း	ဝမ်မိုင်
၈	MMR1304010008	ပုံးအင်း	နောင်ပွဲ
၉	MMR1304010009	ပုံးအင်း	နားကောင်း
၁၀	MMR1304010010	ပုံးအင်း	မွေတော်
၁၁	MMR1304010011	ပုံးအင်း	ဖိုင်ကွမ်း
၁၂	MMR1304010012	ပုံးအင်း	နမ့်ကွတ်
၁၃	MMR1304010013	ပုံးအင်း	နောင်စန်
၁၄	MMR1304010014	ပုံးအင်း	ဖိုင်လင်း
၁၅	MMR1304010015	ပုံးအင်း	ဆိုင်လဲ
၁၆	MMR1304010016	ပုံးအင်း	ဖက်ကွန်
၁၇	MMR1304010017	ပုံးအင်း	မိုက်စနောင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပုံးအင်းအုပ်စု၊ဟိုလိုင်းကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ မြောက်ဖက် (၂၇) မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီးအရှေ့ဘက်တွင် နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အနောက်ဘက်တွင် ဆိုင်လဲကျေးရွာ၊မြောက်ဘက်တွင်ကွန်ဆိုင်းကျေးရွာ၊တောင်ဘက်တွင်ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတို့ တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု 20.512521 ဒီဂရီ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု 97.183665 ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

ဟိုလိုင်းကျေးရွာသည်နှစ်၁၀၀ခန့် တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊စတင်တည်ထောင် ကာစအိမ်ခြေ(၃) အိမ်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်အိမ်ထောင်စု (၁၀)စု ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၄၇)ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သူအားလုံးမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ဟိုလိုင်းကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လျှင် ၁ နာရီခွဲ ကြာမြင့်ပါသည်။ ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာလထိတွင် ရေကြောင်းလမ်းဖြင့်သွားလာခြင်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ကျန်သောလတွင်ကုန်းလမ်းဖြင့်သွားလာခြင်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းပြုပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပဲ အနီးဆုံး အနေဖြင့် ဆိုင်လဲကျေးရွာ အထက်တန်း ကျောင်းသို့ သွားရောက်သင်ကြားရပါသည်။ အနီးဆုံး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ရရှိသော နေရာမှာလည်း ဆိုင်လဲကျေးရွာရှိဆေးပေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများ တွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင် နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	ရွာတွင်းအဖွဲ့ အစည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း N.G.O အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	ကျား/မ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်နှင့်ခြံလုပ်ငန်းသည် အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်သည်။
- လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း။
- မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- ရေရှားပါးလာခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ချက်		ဖုလီဒေတာ	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက် / စံနှုန်း	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်ခိုက် / ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဆိုင်ကန် / ကား / ဖွဲ့စည်း (လက်ဖက် လက် (၁၂) ခု / (ဖိနပ်ဆိုင်)	၃	၃၀%
အားလုံး မရှိ ပင်	ဆွတ်ဆွတ်ကန် / ဆိုင်ကန် လက် (၃) ခု /	၄	၄၀%
နွမ်းပါး	တိုက်ခိုက် / တရားရုံး ကြွယ်ဝမှု / ဖုလီဒေတာ	၃	၃၀%
စုစုပေါင်း		၁၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၃ စုခန့် ရှိသည်။
- နွမ်းပါးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ကလေးများကို မူလတန်းထိသာပညာသင်ပေးနိုင်သည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ တင်ပြသော အခက်အခဲများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။
- စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာအောင် ဆွဲခေါ်စည်းရုံးသင့်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလောင်း)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်မှာလယ်ကွင်းနှင့်ခြံဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်မှာ အဝီစိတွင်းနှင့်ရေသိုလှောင်ကန် တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား\သမီး အတူတကွအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်မှာ နတ်စင်၊ရေချောင်း၊စေတီ၊လမ်း၊တံတား များဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားများသည် အရင်းအမြစ်အားလုံးကိုများသောအားဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ လမ်းတစ်ခုသာအတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသား ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အမျိုးသမီးများထက်များသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
- စိုက်ပျိုးရေး ရှားပါးခြင်း။
- ကြက်သွန်၊ ဖရဲသီးများလည်းစိုက်ကာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- တစ်နှစ်တွင် ကုန်း (၆)လ ၊ ရေ (၆) လ ဖြင့်သွားလာရသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းမှအပ အခြားသောလုပ်ငန်းများ ငွေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှု တွင်သာရာနှုန်းပြည့်အလုပ်လုပ်နေရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့်ဦးဆောင်ခွင့်တို့တွင်အားနည်းသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းနေသေးသည်။
- အခြားဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်နည်းပါးသည်။
- အမျိုးသမီးများအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေးရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းရှိရွာသူကြီးသည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပိုများသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသည်။
- ကျေးလက်ရုံးနှင့်အနည်းငယ်သာချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာလူထုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သာဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- စာသင်ကျောင်းကလေးများအတွက်သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းပရိဘောဂမလုံလောက်ခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးအခက်ခဲ။
- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြုံခြင်း။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်း၍ခက်ခဲခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းတွင်း အဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်မရှိ၍ခက်ခဲခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၍ခက်ခဲခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး ရရှိရန် ရေမြောင်းတိန်သောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမလုံလောက်၍ခက်ခဲခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း။
- မိုးရာသီတွင်လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရာတွင် အခက်အခဲရှိ။
- ရေမြောင်းတိန်၍စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- ကလေးများအားမူလတန်းထိသာပညာသင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း။
- တံတားမကောင်းခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ခက်ခဲခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိ၍ခက်ခဲခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းတွင်း သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။
- သီးနှံအထွက်နည်းခြင်း။
- ပညာရေးထောက်အပံ့မရှိ၍ခက်ခဲခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းပရိဘောဂလုံလောက်စွာရရှိရန်။
- မီး (၂၄)နာရီ ရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်ရရှိရန်။
- ရေမြောင်းကောင်းမွန်လာစေရန်။
- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်အပံ့ပေးရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မီး(၂၄)နာရီ ရရှိရန် မျှော်မှန်းသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စွာရရှိရန်။
- စက်ချုပ်သင်တန်းပေးရန်။
- စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်ရရှိရန်။
- ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းရရှိရန်။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်လာစေရန်။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံရန်။
- ပညာရေးအထောက်အပံ့ပေးရန်။
- သီးနှံအထွက်ကောင်းလာစေရန် နည်းပညာများပေးရန်။
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်။
- စားဝတ်နေရေးပြေလည်လာစေရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းပြုပြင်ရန်။
- ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။
- စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၂၄ နာရီမီးလင်းရေး
- ကွန်ဂရစ်လမ်းတည်ဆောက်ရန်။
- ရေမြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်။
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းပြုလုပ်ရန်။ (က+မ)
- ရေမြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း(က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအစိစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။(က+မ)
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။(က+မ)
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိရန်(က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်းစီမံကိန်း ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းကိန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

ဦးစားပေးအဆင့်	အဖွဲ့အစည်း၏ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းကိန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဖွဲ့ဝင်များ/ အဖွဲ့ဝင်များ/ အဖွဲ့ဝင်များ)	အဆိုပြုသူ အဖွဲ့	ဦးစားပေး အဆင့်	အဆိုပြုသူ အဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်း၏ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းကိန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ		
						ကုမ္ပဏီ	မ	အစီအစဉ်
၁	ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းပြုလုပ်ရန်	က+မ	အဖွဲ့အစည်း	၁	အဖွဲ့အစည်း	၂၅	၂၃	၄၈
၂	ရေမြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	က+မ	-	၂	အဖွဲ့အစည်း	၂၅	၂၃	၄၈
၃	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	-	၃	အဖွဲ့အစည်း	၂၅	၂၃	၄၈
၄	စာသင်ကျောင်းအစိစိတွင်း နှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	-	၄	အဖွဲ့အစည်း	၂၅	၂၃	၄၈
၅	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	-	၅	အဖွဲ့အစည်း	၂၅	၂၃	၄၈

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစာရင်း
၁	ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	က+မ	၁၈၀၀၀၀၀
၂	ရေမြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	က+မ	၉၀၀၀၀၀
၃	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။	က+မ	၆၅၀၀၀၀
၄	စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၆၀၀၀၀၀
၅	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀
၆	၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီး	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)
ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည်ရက်စွဲ... ၂၀၂၂.၁၂.၁၆.၂၀၂၂

ကျေးရွာအမည် ... ကွန်းလိန် + ယုလျိုင် ...
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... ပျံးတောင် ...

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးလှိုင်	✓		၀၉-၇၈၄၇၇၈၉၆၄	
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်စန္ဒာစိန်		✓	၀၉-၇၇၆၉၆၇၄၈၀	
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၈၄၆၇၆၆၇၂	
			၄	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ		✓	
			၅	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ		✓	
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၈၄၇၇၈၉၆၄	
			၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	
			၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၇၆၇၇၈၈၈၂	
			၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	
၁၁	အဖွဲ့ဝင်		ဒေါ်အိမ်စိန်		✓			
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	၀၉-၇၈၈၇၇၈၈၈၃	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	၀၉-၇၈၀၈၅၈၅၆၈	
		၁၄		ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	၀၉-၇၅၀၇၅၄၈၇၈	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	၀၉-၄၅၈၈၄၇၈၅၇	
		၁၆		ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၄၇၇၈၉၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒု. ညောင်အေး + နန်း၅၇လင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး (အမျိုးအမည်) မြို့နယ် စစ်ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ယုံအင်း	ကျေးရွာ ဟိုလင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အိမ်ခြံ	၁၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄	၂၃
လူမျိုးစု (၁) - အိမ်ခြံ	၂၄	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
●	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ဧကျပေး ကျွန်း၊ ဇာတိ၊ လုပ်သား			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဖျော်စက်ဘက်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်းပါ -----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟို သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန် မိုင် ၁ ဟာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ဆက်ဆက်သတ် ၂၀၅၅ မိနစ်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလုံးခွဲ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅-၅-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - နန်းကျိလင်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅-၅-၂၀၁၇
 အမည် - ခွန်မောင်ခေ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅-၅-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်မှတ် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ခွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မိတ်ဆက်ခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြတ်နယ်စိုင်းခေါင်းဆောင်	၀၇-၃၈၄၃၅၃၅၆၄	ဒေါ်မာမာ
ပြည်နယ်စိုင်းခေါင်းဆောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်တိုအရွယ်သူများ	၄		
(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးဒဏ်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄	၂၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၄	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၃	၂

၄၇ စု

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အရင်းအမြစ်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းမြန်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပညာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထိမ်းအမှတ်ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မေပိုင်ကုသိုလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ)

အကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေဥမင်လမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: အပိုင်လမ်း

(င) ကျေးရွာအုပ်စုမှ မှတ်တမ်း

(၁) လူထုဝတ်ယူမှုပုံစံကို မတော်တိုက် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရိုင်းလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးဆက်ရေးအဖွဲ့

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ယူမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှု ခရီးပိုင်မည်ဟု ကြားရသေးသနည်း? ရှိပါ
ရှိပါသည်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှု သွားလာရာတွင် ကြုံမြင်သည့် အခက်အခဲများ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၇ ရက် ဖော်လောကျမော်စတာဆိုင်ကယ်မိန့်ချုပ်ကလေးမော်စတာဆိုင်ကယ်
အဖွဲ့
 ပြန်ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ ရက် ဖော်လောကျမော်စတာဆိုင်ကယ်မိန့်ချုပ်ကလေးမော်စတာဆိုင်ကယ်
အဖွဲ့

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကော့ရှာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရောက်မှုခြင်း ဖြစ်သလား။
 မရှိပါ ဖြစ်သည် ဖိုလွှဲခေါ်ပြပါ


(ဂ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအတွက် အစိုးရ (သို့) မြို့သားများကိုင်ကိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
 ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____
 (၂) _____

(ဇ) အထွေထွေထုတ်ဖော်ချက်များ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေထုတ်ဖော်ချက်များ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထား ဖြစ်သလား။
 မရှိပါ ဖြစ်သည်


ကော့ရှာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၉

လူထုထုတ်ဖော်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖျံနွဲ့	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၇၈၄၇၄၈၄၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒုဦးယိုးစိ
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊ခေမာကြီး၊ ရွာ၊ ခြံနယ် - ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ပျံကစီး	ကျေးရွာ ကျိပ်ခြံ -

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒိယ	၁၀	ဘာသာ (၁) - ဣန္ဒိယ	၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒိယ	၂၅	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၁

၄၈-ဇီ

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမားရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်စောရှို	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမားရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမားရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာမှတ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမားရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမားရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ချေပိုက်သူမိသည့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျွန်းမားရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၌			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား သံသရာလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမဝင်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် မရှိပါ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသလား?

ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခဲ့ပါ မဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခန့်သက္ကာအခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်ဟုသိကြသလား?

ပိုင်- ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်ခဲလွှာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ်

ထောက်လှမ်း/ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ ဖော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ်

ထောက်လှမ်း/ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ ဖော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၁) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမဝင်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----

(၂) -----


(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောက်

အမည် ဦးလှိုင်

လက်မှတ်  ၀၄.၉ ၂၀၁၈.၁၁.၂၆

လူထုဝဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးညို

လက်မှတ်  ၀၄.၉ ၂၀၁၈.၁၁.၂၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် <u>ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ ၁၁၁ + နန်း ၅၅ လင်း</u>		စက်ဝန်း (၄)	
နေ့စွဲ	၂၀၂၀.၇.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	<u>ပုံစံ ၁၁၁</u>
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	၅၅/၁၁/၁၁၁	မြို့နယ်	ခက်ခိုင်
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူနည်းစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူနည်းစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေး
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅	၈ ၅၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၃	၈ ၅၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၇	၁၇	၁၇ ၅၆%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၇	၅၆	၅၆ ၅၆%
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အစည်းအဝေး			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၂။ ပယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ပစ်စေးခြင်း အစည်းအဝေး																				
၉။ လူထုပစ်စေးပွဲအစည်းအဝေး																				

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်အဖွဲ့ချုပ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းကော်ဝန်အဖွဲ့ချုပ်၏အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ၄၄ ဝါး၊ ၆

၀န.ရိ ၆.၂.၂၀၁၉

စီမံကိန်းအာဏာပိုင်ဖြစ်ပါ စီမံကိန်း(၀) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃)

စီမံကိန်း(၄)

မြို့နယ် - ချီ၊ ၆

ကျေးရွာအုပ်စု - ချီ၊ ၆

ကျေးရွာ ဟာဂါး(၃)

စီမံကိန်းအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ	၀န.ရိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု %
	စတင်သည့် ၀န.ရိ	ပြီးဆုံး သည့် ၀န.ရိ	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၆.၂.၂၀၁၉	၆.၂.၂၀၁၉	၅	၅	၅	၅	၈၀.၀၀%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	၆.၂.၂၀၁၉	၆.၂.၂၀၁၉	၅	၅	၅	၅	၈၀.၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၆.၂.၂၀၁၉	၆.၂.၂၀၁၉	၆	၆	၆	၆	
၄။ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အဖွဲ့အစည်း			၆	၆	၆	၆	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အဖွဲ့အစည်း	၆.၂.၂၀၁၉	၆.၂.၂၀၁၉	၆	၆	၆	၆	၈၀.၀၀%

၆။ ဝိသိန်လုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန အစည်းအဝေး	၁၇-၅-၂၀၁၈	၁၇-၅-၂၀၁၈	၆	၁၂	၁၀	၅၆ - ၁၂၈	၁၀	၁၀၀-၀၀၇
၆.၁။ ဝိသိန်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အစဉ် ရေးသားရေးဌာန	၁၇-၅-၂၀၁၈	၁၇-၅-၂၀၁၈	၆	၁၂	၁၀	၅၆ - ၁၂၈	၁၀	၁၀၀-၀၀၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဌာနအစဉ် ရေးသားရေးဌာန	၁၇-၅-၂၀၁၈	၁၇-၅-၂၀၁၈	၃	၅	၃	၅၆ - ၁၂၈	၁၀	၈၀-၀၀၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဌာနအစဉ် ရေးသားရေးဌာန	၁၇-၅-၂၀၁၈	၁၇-၅-၂၀၁၈	၃	၅	၃	၅၆ - ၁၂၈	၁၀	၈၀-၀၀၇
၆.၄။ မြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဌာနအစဉ် ရေးသားရေးဌာန	၁၇-၅-၂၀၁၈	၁၇-၅-၂၀၁၈	၃	၅	၃	၅၆ - ၁၂၈	၁၀	၈၀-၀၀၇
၇။ ဝိသိန်လုပ်ငန်းခွဲ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈-၅-၂၀၁၈	၈-၅-၂၀၁၈	၃	၆	၉	၅၆ - ၁၂၉	၁၀	၉၀-၀၀၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅-၅-၂၀၁၈	၂၅-၅-၂၀၁၈	၂	၄	၆	၅၆ - ၁၂၆	၁၀	၆၀-၀၀၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅-၆-၂၀၁၈	၅-၆-၂၀၁၈	၂	၈	၈	၅၆ - ၁၂၆	၁၀	၈၀-၀၀၇
၈။ ဝိသိန်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၁၉-၆-၂၀၁၈	၁၉-၆-၂၀၁၈	၅	၅	၃	၅၆ - ၁၂၈	၁၀	၈၀-၀၀၇
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀-၆-၂၀၁၈	၂၀-၆-၂၀၁၈	၁၁	၉	၃၀	၅၆ - ၁၂၆	၁၀	၁၀၀-၀၀၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ ဝန်ထမ်းစာရင်းအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးဝင်း စက်ဝန်းအကျယ်ပြန့်မှု စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၇)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၈ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၇)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ပျံးခင်း ကျေးရွာ ဟိုလျှောက်

စီမံကိန်းစတင်ရက်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁-၁၂-၁၈	၂၀၂၁-၁၂-၁၈	၄	၄	၇	၅၆-၂၈	၁၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၁-၁၂-၁၈	၂၀၂၁-၁၂-၁၈	၄	၄	၇	၅၆-၂၈	၁၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြတ်ဖျက်ရသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စုံကြော်ငြာမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၁၀၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်မောင်စော၊ အိုင်ဂျင်နယ်။

နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၁၇ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁)
□ ဝက်ဂန်း(၂) □ ဝက်ဂန်း(၃) □ ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို/တောင် ပြည်နယ် သီပေါ ကျေးရွာအုပ်စု ပုံးကင်း ကျေးရွာ ကျွန်းဖြူ၊ အိုင်ဂျင်နယ်။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ယင်းတို့က မကောင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။	၁ မြို့ရွာထိရောက်သော လမ်းအခက်အခဲ
၂ စာသင်ကျောင်းခြေခင်း ခြင်းမရှိခြင်း။	၂ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်လာခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း တစ်ခုခု မရှိခြင်း။	၃ မြို့ရွာထိရောက်သော လမ်းအခက်အခဲ
၄ စာသင်ကျောင်း ပစ္စည်းကိစ္စ မရှိခြင်း။	၄ မြို့ရွာထိရောက်သော လမ်းအခက်အခဲ
၅ မြို့ရွာထိရောက်ခြင်း မရှိခြင်း။	၅ ကလေးများ ကို မူပေးထားခြင်း

ခ။ မွှေးပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးပန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးပန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း တွင် ကစီစီတွင် ဒုတိယတန်း ဖြစ်ခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်း တွင် ကစီစီတွင် ဒုတိယတန်း ဖြစ်ခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်း တွင် ကစီစီတွင် ဒုတိယတန်း ဖြစ်ခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း တွင် ကစီစီတွင် ဒုတိယတန်း ဖြစ်ခြင်း	၃ လှုပ်နှံရေး ဖြစ်ခြင်း
၄ လှုပ်နှံရေး ဖြစ်ခြင်း	၄ မြို့ရွာထိရောက်သော လမ်းအခက်အခဲ
၅ စာသင်ကျောင်း ပစ္စည်းကိစ္စ မရှိခြင်း	၅ စာသင်ကျောင်း ပစ္စည်းကိစ္စ မရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဖ	၅၀၀၀၀၀	၅၇
၂	လှုပ်နှံရေး ဖြစ်ခြင်း	က + ဖ	၂၀၀၀၀၀	၅၇
၃	စာသင်ကျောင်း ပစ္စည်းကိစ္စ မရှိခြင်း	ဖ	၅၀၀၀၀	၅၇
၄	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က	၅၀၀၀၀၀	၅၇
၅	စာသင်ကျောင်း ပစ္စည်းကိစ္စ မရှိခြင်း	က + ဖ	၅၀၀၀၀၀	၅၇
၆	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က	၅၀၀၀၀၀	၅၇

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်ပေးခြင်း		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးလွန်းစွဲ ----- လက်မှတ် ----- လွန်းစွဲ ----- နေ့စွဲ ----- ၂.၂.၂၀၁၇ -----

အမည် ----- ဦးခိုင်ဦး ----- လက်မှတ် ----- ဦးခိုင်ဦး ----- နေ့စွဲ ----- ၂.၂.၂၀၁၇ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးခတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အရင်းအမြစ် ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးပိုင်စိတ်

ခုနှစ် ၉.၂-၂၀၁၈ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 မာဏက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ ငွေ့မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ပျံးကွဲမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ပျံးပျံးမြို့နယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစုံအလင်ဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်မှန်းချက်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်းစာတားဆီးခြင်း၊ ဖြောင့်တင်ခြင်း	၁	မိုးကုတ်တစ်ကွက်၊ ဘာရသက်ခဲခြင်း
၂	စာသစ်ကျွန်းခြင်း၊ မိုးရေစိုက်ခြင်း	၂	ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ခရီး ခြင်း
၃	ဘေးကင်းရေး၊ ဖယ်ရှားခြင်း	၃	ဘေးကင်းရေး၊ ဖယ်ရှားခြင်း
၄	မီးဖိုချိန်အားဖြည့်ခြင်း	၄	ကျွေးမွေးရေး၊ ဖြောင့်တင်ခြင်း
၅	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၅	ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ခရီး ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလက်မှတ်များအား တင်ပြပါ။
 ၆။ စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၂	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၃	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၃	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၄	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၄	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၅	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၅	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လက်မှတ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။
 ၆။ စက်ချုပ်သစ်တန်း၊ ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့အစည်း	က+၁	၂၂၅၀၀၀၀	၄၇
၂	စာသစ်ကျွန်း	က+၁	၄၀၀၀၀၀	-
၃	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	က+၁	၃၀၀၀၀၀	"
၄	စာသစ်ကျွန်း၊ ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	က	၇၀၀၀၀၀	"
၅				

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်များ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒုန့် ပြိုင်စံ

နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၈ ကော်မန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (✓) ကော်မန်း(၀)
 ကော်မန်း(၂)၊ ကော်မန်း(၃) ကော်မန်း(၄)

ပြင်နယ်/ခရိုင် <u>ရှမ်း</u>	မြို့နယ် <u>ဒီပဲခေါင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပုံးကမ်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဟိုလျှင်</u>
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------

က။ အကော်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်မေးအတွက် အဓိကအကော်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (တမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအကော်အစီ ၅ ခုစီပေးပြပါ)

အုပ်စုစွဲရွေးချယ်မှုများမှ တစ်ပြိုင်ညာအကော်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များ		
၁။	၂၄ နာရီခိုအိမ်မရှိချိန် ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။	ရွာချွတ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမရှိ ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။	စာသင်ကျောင်းတွင် ကိရိယာအား နှစ်၊ ဧကပေါင်းကန် မရှိ ဤ ကဏ္ဍ များသောကံသုံး ဧက ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။	စာသင်ကျောင်းကုတ်တံတိုင်း မရှိချိန် မရံခြံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။	ရွာတွင် လမ်းမကောင်း ဤ ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။	ကျေးရွာစီမံကိန်း ခိုက်ပျက်စေ ဆက်ခံခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။	ခိုက်ပျက်စေ နဂါးကန် မရှိ ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။	ခိုက်ပျက်စေ နဂါးကန် မရှိ ဆက်ခံခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉။	သီးနှံ ကထွက်နှုန်း ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀။	ပညာရေး ကထောက်အစီအစဉ် မရှိ ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၁။	ကောက်ပျော်စမ်းကျောင်း ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၂။	ကလေးများအား ချွတ်တံတိုင်းဆိုင်ရာများ ဆက်ခံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- ခန့်သတ်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

၀။	ရွာတွင်းရှိ ကွန်ဂရစ်လမ်း ရှိရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၁။	ကျေးရွာစားကောင်းမွန်လာစေရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၂။	ရွာချမ်းသာကျက်ပြောင်လမ်းရှိရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၃။	စာသင်ကျောင်းတွင် မာဗီစီတွင်း ခွဲခွဲ ကျေးရွာစာသင် ရှိရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၄။	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ကာရံရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၅။	၂၄ နာရီဆီး ရှိရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၆။	ယဉ်ကျေးမှုဆောင်ရွက်ရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၇။	သီးနှံထွက်ကောင်း ဖြေ ခိုက်ပျိုးကျား ခုခင်းယဉ်ကျေးမှုရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၈။	စက်ချုပ်ဆစ်ဆန်း ရှိရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
၉။	ခိုက်ပျိုးကျား ကရုဇ်း ကခြံ ဆောက်ပံ့ပေးရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ	<input type="checkbox"/> မကျား+ ဝ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား +မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	√			၂၀၁၈ ၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း။		√		၂၀၁၈ ၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ : ကျောက်ချောလမ်းခင်းပေးခြင်း။			√	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း အစီစီနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။			√	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	ပညာရေးဌာနနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း။	√			၂၀၁၈ ၂၀၁၉	ပညာရေးဌာနနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၃							
	၄							
	၅							
ရေးနှင့်ဆိုင်သော	၁	စက်ချုပ်သင်တန်းများ ရရှိခြင်း။		√		၂၀၁၉	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	

	၂	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများ ရရှိခြင်း။			√	၂၀၁၉	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိခြင်း။			√	၂၀၁၉	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။)	၁	(၂၄)နာရီမီးများ သွယ်တန်းခြင်း။			√	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	မီးလင်းရေးဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)