

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်အသံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဟိုတင့် ကျေးရွာ၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) လူထုပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304013001	ဘန်းယဉ်	ကွက်သစ်
၂	MMR1304013002	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ် (တရုတ်)
၃	MMR1304013003	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ် (ရှမ်း)
၄	MMR1304013004	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ (တရုတ်)
၅	MMR1304013005	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ (ရှမ်း)
၆	MMR1304013006	ဘန်းယဉ်	ဘန်းယဉ်ကလေး
၇	MMR1304013007	ဘန်းယဉ်	ဈေးပိုင်း
၈	MMR1304013008	ဘန်းယဉ်	နောင်ခွန်
၉	MMR1304013009	ဘန်းယဉ်	ဝမ်းပုံး
၁၀	MMR1304013010	ဘန်းယဉ်	ကွန်နား
၁၁	MMR1304013011	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်ကွမ်း
၁၂	MMR1304013012	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်လင်း
၁၃	MMR1304013013	ဘန်းယဉ်	ကံဦး
၁၄	MMR1304013014	ဘန်းယဉ်	နောင်စန်
၁၅	MMR1304013015	ဘန်းယဉ်	ပင်လွန်း
၁၆	MMR1304013016	ဘန်းယဉ်	ဟိုတင့်
၁၇	MMR1304013017	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ (ပအိုဝ်း)
၁၈	MMR1304013018	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ (ရှမ်း)
၁၉	MMR1304013019	ဘန်းယဉ်	ကုန်းလမ်း
၂၀	MMR1304013020	ဘန်းယဉ်	နောင်ဘို
၂၁	MMR1304013021	ဘန်းယဉ်	ကျောင်းခမ်း
၂၂	MMR1304013022	ဘန်းယဉ်	ကုန်းခမ်း
၂၃	MMR1304013023	ဘန်းယဉ်	လွယ်တော်
၂၄	MMR1304013024	ဘန်းယဉ်	ပင်မွန်း
၂၅	MMR1304013025	ဘန်းယဉ်	နမ့်ကွတ်
၂၆	MMR1304013026	ဘန်းယဉ်	လွယ်မွန်း
၂၇	MMR1304013027	ဘန်းယဉ်	ခုတ်နမ့်
၂၈	MMR1304013028	ဘန်းယဉ်	သုခလွယ်တီ
၂၉	MMR1304013029	ဘန်းယဉ်	တန်းဆန်း

သမိုင်းကဏ္ဍ

ဟိုတင်ကျေးဇူးသည် လွန်ခဲ့သော ဖက်ဆစ် ၅၀ နှစ် အစိုးရလက်ထက်က တည်ဆောက်
 ခဲ့ပါသည်။ သက်တမ်းအားဖြင့် (၁၁၅) နှစ် (ဆန်းဖွန်း) ဤသည်။ မိမိ၏ ဌာနတည်ဆောက်ခံ
 ခံမှာ မိမိ (၂၆) လုံးသာရှိပြီး ထင်ရှားပြင်ဆင်မိမိသာရှိသည်။ ယခုလက်ရှိမှာ
 မိမိ၏ (၁၈) နှစ် ဟိုတင်ကျေးဇူး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နန်းကန်ရွာသည် ဌာနပြန်ပြီး တစ်ချို့သည်
 ဟိုတင်ကျေးဇူး အခြားရွာများ သို့ ပြောင်းရွှေ့လာနေထိုင်ကြသည်။ ယခု လက်ရှိ ဟိုတင်ကျေးဇူးမှာ
 မိမိ၏ (၁၈) နှစ်ရှိပြီး တိုက်မိမိ၏ နေသူများလည်း နည်းနည်းသာရှိပါသည်။
 ဟိုတင်ကျေးဇူးသည် ဤပျံ့နှံ့မှုများ နေထိုင်ပြီး အစဉ်အဆက်ပေးပေးကြောင်း အခြေ
 လယ်ယာနှင့် ခြံယာကို ပျက်စီးပြီး ဝါး၊ ပြောင်း၊ ပဲခင်း၊ ငှက်၊ တို့ကို အများအားဖြင့်
 ချွတ်ပျိုးကြသည်။ ဟိုတင်ကျေးဇူးအမျိုးမျိုးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး
 ဘုန်းကြီးကျောင်းအများစုကို ပျက်စီး (၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်
 ခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးအတွက် အသစ်ကျောင်းများလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်
 ပြီး ပျဉ်ကျောင်း အနေနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရမှ အသစ်ပြုပေးပေး
 မူလတန်းကျောင်း (ယခုလက်ရှိ) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်
 ယခင်က ခြေစာလမ်းဖြစ်ပြီး (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ဘုန်းယဉ်-ကန္တာလမ်း ကန္တာရလမ်း
 ဆိုပြီး ဦးစွာကြောင့် ဂျပန်ဆက်လမ်း အခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
 ဟိုတင်ကျေးဇူး၏ ဂုဏ်အောင် အကြောင်းအရင်းမှာ ဤပျံ့နှံ့မှုများက လမ်းဆောက်ရာတွင်
 ဌာနအဖြစ်အဖြစ် လမ်း (ယခုလက်ရှိ) ကို ဆောက်ရာနေရာမှ ခုဆောက်လုပ်ပေး
 ကြောင့် "အ" ဌာနအားဖြင့် "ဟို" ဟုခေါ်ပြီး "တင်" "လမ်း" ကို ဌာနအားဖြင့်
 "တင်" ဟုခေါ်ပေးကြောင့် "လမ်းအ" ကို အစွဲပြု၍ ဌာနအားဖြင့် "ဟိုတင်" ဟု
 ခေါ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA)

PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး၊ ကျေး၊ နေထိုင်မှု ခြေပုံ	၁၈ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၇	၉၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေး၊ နေထိုင်မှုများ
၂	အစွဲအမိတ်ဝမ်း ပုံစံ	၁၈ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၇	၉၁	ကျေးရွာကွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများ၊ နေထိုင်မှု
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား	၁၈ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၇	၉၁	ကျေးရွာကွင်းရှိ ကျေး၊ နေထိုင်မှု များကို အမျိုးအစား၊ နေထိုင်မှု အမျိုးအစားများအား ခွဲခြားထားပြီး ချုပ်ချယ်မှုများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄	ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်	၁၈ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၇	၉၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ရောက်မှု၊ ကျေးရွာ၊ ရွာသားများအား အားပေးချိန် များ၊ ကျေးရွာအသက်မွေး ကြောင်းများကို အဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား	၁၈ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၇	၉၁	အမျိုးအစားများ၊ အားပေးမှုများ များတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ စွမ်း ရည်မျိုးကို အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား ဆွေးနွေးသည်။


၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA)

PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	မင်းပုံစံ	၁၈ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၇	၉၁	ရွာတွင်း နဖွဲ့ နေသုံး ပုံ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ နေထိုင်မှု၊ နေသုံး နှင့် ချိတ်ဆက်မှု၊ နေထိုင်ဆိုင် ဆွေးနွေးသည့်။
၇	နမိုးသား၊ နမိုးသမီးများ၊ ဇာန်ကန် ၁၆ ပြင်ဆင်ရေး များ	၁၉ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၅၀	၆၈	ရွာသူ၊ ရွာသားများ ခြားနားပြီး ကျေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ သေဆုံးတို့ နှင့် ဖြိုခွဲမှု၊ ရ သည့် နေထိုင်ခြင်း သဘောများ ဆွေးနွေးသည့်။
၈	နမိုးသား၊ နမိုးသမီးများ၊ ဇာန်ကန် မွှား ချက်များ	၁၉ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၅၀	၆၈	စီမံကိန်း ၄ နှစ်ကာလ ဖြီး ပါက နောင် ၅ နှစ်တွင် ရွာ သူ၊ ရွာသား များ က ၎င်းတို့ ကျေးရွာ နား ဖွံ့ဖြိုး စေချင် သော မွှား ချက်များကို ဆွေးနွေးသည့်။
၉	နမိုးသား၊ နမိုးသမီး နမိုးသား လုပ်ငန်းစဉ် များ	၁၉ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၅၀	၆၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေ ချင် သော လုပ်ငန်း များ၊ နားလျား၊ မခွဲ၍ ဆွေးနွေး စေသည့်။
၁၀	ဦးစားလေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို မဲလေးတွင် ရယူခြင်း	၁၉ ၅ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၅၀	၆၈	ကျား၊ မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်းကို တစ်ခု တစ်ခုစီ တင်၊ စုစည်း နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများ နားမဲလေးတွင် ချမှတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ဖျေမှုရေး အကျိုး အမြစ်ပြု မေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

လယ်ပမာဏပျော်လန်းကို အဓိကထား၍ အသက်စမ်းစမ်း ရေကြောင်း ဖြူပါသည်။ လယ်ပမာ ဂရုခြံ အကျိုး အမြစ်များ အများအပြားရှိပြီး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ယစ်တောများ နည်းပါးလာပါသည်။ မွန်ခိုဝေတာ ဗြဒ် ကတင်းတွင် ယစ်ပစ် ၊ ရေ ကျင်း မြစ်များ ရေပျက်နည်း လာပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဖိတ်ခြားနေ နှစ်ခု မရှိ ။ ရွာစားရွာနေထိုင် ခြင်းများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ဟိုတင် ကျေးရွာ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှု ဇယား: အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	လယ်ကွက်များ၊ ကား၊ တိုက်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားပျဉ်း	၁၅	၁၅% ၁၄.၈၅%
၂။	လယ်ကွက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်ကံ၊ ကျွဲ၊ နွား (၃၃)၊ ရေခြံ၊ နွားပျဉ်း	၂၆	၂၆% ၂၅.၇၄%
၃။	လယ်ယာ ၄၀၊ ရမ်း၊ ၇၆၆၊ ဇနီး၊ လှိုင်၊ ဝါး၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်	၄၀	၄၀% ၃၉.၆၀%
၄။	ဇနီး၊ လှိုင်၊ ဇနီး၊ ဝါး၊ အိမ်	၂၀	၂၀% ၂၀.၀၀%


လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဘန်းယဉ်အုပ်စု ဟိုတင်ကျွန်း ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝမှု ဇယား: ဆွေးနွေးခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာစွမ်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အိမ်ထောင် ၆၀ ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင် လယ်ယာမရှိခြင်း၊ တစ်ခုလုံး၊ တစ်ခုစား၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ နွမ်းပါးသူတွေကို ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်များ ဆွဲရာမှာ ခုတင်တင်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်များကို ဦးစားပေး ခွင့်ခွာရန် လက် တွဲပေးဆောင်ရွက်မည်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ခိုက်ပျိုးစွမ်း ဖြူ ရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ် တွင်း မှ လုပ်ငန်းများ၊ လက်မှုပညာ လုပ်ငန်းများ က နွမ်းပါးသူများကို ကလေးကလေး စီစဉ်ပေး တိုးတက်ကောင်းမွန် ကောင်း တော်လှုံ ပေး နိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်



ဘန်းယဉ်အုတ်စု ဟိုတင်ကျေး ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးအနှုန်းအမျိုးအစား၊ ဆန်းစစ်ချက်

အမျိုးသမီး သီးသန့် အသုံးပြုနေသော ဒီအရင်းအမြစ်များမှာ။ နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ သစ်တော၊ ဂေ့ချောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လယ်ယာ၊ ခြံ၊ စာသင်ကျောင်း၊ နတ်စင်၊ စေတီ တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များက အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ မြေ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး + အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်ကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ် များကို အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသား + အမျိုးသမီးက ဆုံးဖြတ်ချက် ချစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည် ဆိုလျှင် ကပမာန် ရှိန် မှုများ မရှိကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ဘန်းယဉ်ကုန်ပစ္စည်း ဟိုတင်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	မေလ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	တော်သက်	သီတင်းကျွတ်	တော်တော်	ခက်တော်	ဖြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
မိုက်ပျိုးရေး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး	မိုက်ပျိုး
ဝင်ငွေ ဂွေဖျါ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (ကုတ်စာ)	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း
သောက်ဆုံးစာ ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ	ဂွေဖျါ
ရာသီဥတု အခြေအနေ	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု
ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်
အားလပ်ချိန်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်
ဝင်ငွေ / ကျွတ်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ

ဘန်းယဉ်ကုန်ပစ္စည်း ဟိုတင်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးချက်-ဆန်းစစ်ချက်

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ ယဉ်ပာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် နိမိတ်တော်စဉ် (၁ ခု ပါပြီး) နည်းဆုံးလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီး နိမိတ်တော်စဉ် ဦးစီး ၁၅ ဦး နိမိတ်ပါသည်။ ကလေးသား ငှားခြင်းဖြင့် ၎င်းလုပ်ငန်းကို တနှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ခက်ခဲလုပ်ငန်းကို မလုပ်နိုင်သောကား ရှေးဆေးလုပ်ငန်းဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ကောက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် ယဉ်ပာလုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် လူတစ်ဦး ပျဉ် ပျဉ် ဝင်ငွေ ၃ သိန်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတစ်ခုစီစာထိုင်စေရမည် တစ်ခုစီစာ အသုံး ဝယ်ရမည့်အားဖြင့် ရှေးဆေးလုပ်ငန်းဖြင့် အားတိုးစေ ယူခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် မလုံလောက်မှုကို ဖြေရှင်းပေး ကြေညာပေး ယိစေပါသည်။ ကောက်မွေးဝမ်းကြောင်း၏ ခက်ခဲလုပ်ငန်းမှာ ယဉ်ပာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွမ်းကျင် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရှေးဆေးလုပ်ငန်းအတွက် အမျိုးသမီး တစ်ခုစီစာလျှင် ၄၀၀၀ ကျပ် ရရှိ၍ အမျိုးသား များသည် တစ်ခုစီ ၂၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်ဟု ယူဆပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်


ဖြ။ ဘန်းယုတ် ဂုဏ်စု ၊ ဟိုတရားကျေးဇူး ပဋိကုအိတ်ဘိုးယုတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေး - ဆန်းစစ်ချက်

အချက် တစ်ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသမီးများ ကွတ်နည်းရှုခြင်းမှာ အစည်းအဝေးကို သွား ဖြုတ်ပျော်ရွှင်စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးသမီးများ သွား ကျန်းမာရေး စီမံကိန်း၊ မြေထဲတွင် နေထိုင်မှု၊ ကာကွယ် ထိန်းရှုခြင်း၊ သွား က ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မြေထဲတွင် ဖြစ်သည်ဟု သိရှိပါ သည်။

အမျိုးသားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲမှာ မပြောဆိုရဲ ခြင်း ၊ အမျိုးသမီး များ ပါဝင် ဆွေးနွေး နှောင့်နှေး အမျိုးသား များ မထိတ်တိတ်ခြင်း ၊ အစည်းအဝေး တွင် အမျိုးသား အိမ်ထောင်စဉ်းစီး ဟာ တက်ရောက်ခြင်း စဉ်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး များ အခြေအနေ တိုးတက်လာအောင် အမျိုးသား များ မှ အစည်းအဝေး တွင် အမျိုးသမီး များကို တက်ရောက်စေခြင်း ၊ ဆွေးနွေးစေခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး စီမံမှု အကြံဉာဏ် ရယူခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး များ ပြောဆိုရုံ စွဲနာရောင် အားပေးစကား ပြော ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး များကို အထိ ပညာ ဇာတိ ယဉ်ကျေးမှု များ ပျံ့ဝေပေးခြင်း ၊ စွမ်းရည် မြှင့်တင် တန်း ပေးခြင်း ဖြင့် ကူညီ ပေး နိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



စာနိုးပညာအုပ်စု ဟိုတင် ကျေးရွာ ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ) ဆန်းစစ်ချက်-ဆွေးနွေးချက်

အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းမှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ဘိုးဘွား နေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ပြန်လှန် အချိတ်ဆက်မှု အဆင်ပြေသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံ တိုးတက်ရေး ကို အများဆုံး လုပ်ဆောင် ယူကာ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များအားလုံး သည် အများအားဖြင့် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်ကို ဖော်ပြချက် ချိတ်ဆက်မှု ကြပါသည်။ ကျေးရွာ ကော်မတီ သည် ပညာရေး ဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲပြဿနာများ

- ဟိုတင်ကျေးရွာ ကမျိုးသား ပြဿနာကောက်ကဲ / စိန်ခေါ်မှု
- ရှေ့ကောက်ကဲဖွဲ့ (နွေရာစို)
 - လမ်းကောက်ကဲဖွဲ့ " (မိုးတွင်း)
 - ဆရာမနားနေစောင် မကောင်းခြင်း (ပြင်ဆင်ရန် ကောက်ကဲဖွဲ့)
 - စာသင်ကျောင်း လုံခြုံမှုမရှိ၊ မကောင်းခြင်း "
 - စာသင်ကျောင်း ချိုင်းကုတ် မရှိခြင်း "
 - မိုက်ပျိုးချိန်တွင် ကရင်းကနိုး ကောက်ကဲဖွဲ့ခြင်း
 - ကျောင်းဖွဲ့စော လူငယ်များ ကလုပ်ကိုင် ဌားပါးခြင်း "
 - ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
 - မီး ကောက်ကဲဖွဲ့ "

- ဟိုတင် ကျေးရွာ ကမျိုးသမီး ပြဿနာကောက်ကဲ / စိန်ခေါ်မှု
- ရှေ့ (သောက်ရေ၊ သုံးရေ)
 - မီး ကောက်ကဲဖွဲ့
 - စာသင်ကျောင်းလည်း ကောက်ကဲဖွဲ့
 - ဆေးပေးခန်းကောက်ကဲ (ဆရာ / မ)
 - မူကြိုကျောင်းကောက်ကဲဖွဲ့
 - ငွေကရင်းကနိုး မရှိ
 - ရွာတွင်းလမ်းကောက်ကဲ
 - ရေချောင်းကောက်ကဲ
 - ကုန်ဆေးနှုန်းနည်းလျှို့ ကောက်ကဲဖွဲ့

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ဟိုတင်ကျေးရွာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့မှန်းချက်များ

- ရေချောင်းကောင်းလာဖို့ ချိတ်ဖျိုးရေ အလုံအလောက် ရရှိစေရန်
- ကျောက်ကျောက်ရေ ရရှိဖို့ ရာသီမရွေး ဆွတ်ဖျားရေ အစင်ပြေစေရန်
- ဆရာမနားထိုင်အောင် ဖြူဖော်ဖို့ ဆရာမများ လုံလုံခြုံခြုံစွာ အသုံးပြု ခြင်းစေရန်
- စာသင်ကျောင်းကောင်းစွာ ဖြစ်ဖို့ ဌာနကဏ္ဍများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြား ခြင်းစေရန်။
- ချိတ်ဖျိုးရေ အရင်းအမြစ် ရရှိဖို့ စားဝတ်ထုပ်ပေး ခြင်းစေရန် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် ရရှိဖို့ လေ့လာကျွမ်းကျင်ရေးများ ပေးအပ်ပေးရန် ကို လုပ်ဆောင် ခြင်းစေရန်။
- ကျန်းမာရေး အေးခန်း ရရှိဖို့ လျှပ်စစ်၊ ကျန်းမာရေး အစင်အောက်အောက် ခံနိုင်စေရန်။
- မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်

ဟိုတင်ကျေးရွာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့မှန်းချက်များ

နောင်လာ (၅) နှစ်

- ရေ အလုံအလောက် ရရှိရန် (သောက်ရေ၊ သုံးရေ)
- လျှပ်စစ်ဓာတ် ရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း လုံလုံခြုံခြုံ နှင့် ပညာရေးဆောင်ရွက်ပေး
- ဆရာမ အလုံအလောက် ရှိစေရန် ဆေးပေးခန်း
- မူကြိုကျောင်း လုံလုံခြုံခြုံ
- ဇွန်အရင်းအမြစ် (ဆောင်ရွက်ပေး)
- ရွာတွင်းကျောက်ချာလမ်း
- ကျွဲ၊ ဂျာ၊ ကျား၊ ကောင်၊ ကောင်
- ကျွဲ၊ ဂျာ၊ ကျား၊ ကောင်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုံးသပ်ချက်

- ဟိုတင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ကျား)
- ✓ ရေချောင်း မြေဖွင့်ခြင်း။ (က+ဖ)
 - ✓ လမ်းမြေဖွင့်ခြင်း (ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း) (က+ဖ)
 - ဆရာနားရေစာင် မြေဖွင့်ခြင်း။ (က)
 - စာသင်ကျောင်း မြေဖွင့်ခြင်း။ (က+ဖ)
 - မိုက်ခရိုဖ်ချေးငွေ။ (က+ဖ)
 - အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆင်တန်း။ (က)
 - စားခန်း နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု။ (က+ဖ)
 - လှူဒါန်းဖိတ် ညွှန်ကြားခြင်း။ (က+ဖ)

- ဟိုတင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (မ)
- ရေ (ကစီစီ) (မ)
 - ✓ (၂၄) နာရီဖိတ် ဂရုဂုဏ်။ (လှူဒါန်းဖိတ်)
 - ✓ စာသင်ကျောင်း အသစ်
 - ✓ ဆေးပေးခန်း
 - မူကြိုကျောင်း (မ)
 - ✓ ငွေအရင်းအမြစ်
 - ✓ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း
 - ✓ ရေချောင်း ဖြေဆေး
 - ကုန်ချေးနှုန်း မြှင့်တင်ရေး (မ)

၉။ ကျေးဇူးတင်ခြင်း တိုးတက်ရေး ဦးစား ဝေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်

စဉ်	ဦးစား ဝေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်	ကဆီပြင် (ကပေါ်: သား / ကပေါ်: သမီး / ကပေါ်: သား + ကပေါ်: သမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	ကပေါ်: ဝမ်းစား ဦးစား ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်	စတုဂံပုံစံ
၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း	လျား + မ	၄,၅၀၀,၀၀၀	၄၁၅	4250' x 12'
၂	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	လျား + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၁၅	60' x 30' x 12'
၃	ဆရာမနား ရန်ဆောင်ပြုခြင်း	လျား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၁၅	30' x 15' x 12'
၄	ကျောက်စိမ့်တွင်း တူးခြင်း၊ ကျောက်ကန်	မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၁၅	
၅	ကျောက်စိမ့် ပြုပြင်ခြင်း	က + မ		၄၁၅	
၆	ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + မ			

စီမံကိန်းကွင်း ကျေးဇူးတင်ရေး ဦးစား ဝေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်

စဉ်	ဦးစား ဝေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်	ကဆီပြင် (ကပေါ်: သား / ကပေါ်: သမီး / ကပေါ်: သား + ကပေါ်: သမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	ကပေါ်: ဝမ်းစား ဦးစား ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်
၁	စိုက်ပျိုးရေး ကျေးဇူးတင်	လျား + မ		၄၁၅ ဦး
၂	ကျွန်းဆွန်း မြေတင်ရေး	မ		၄၁၅ ဦး
၃	ကတိကဓမ္မ: ဝမ်းစား	က		၄၁၅ ဦး
၄	ကျွန်းဆွန်း ဝန်ဆောင်ခရီးစဉ်	မ က		၄၁၅ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များစွမ်းချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၁၉.၁၂.၂၀၂၁

ကျေးရွာအမည် ဟိုဟိုဒို.ကျေးရွာ..... ✓

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် .. ဘန်းယုန်ကျေးရွာအုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးစိုင်းလှ (က)	✓		၀၇၇၅၂၇၇၁၂၂၅	
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်စုစုကျော်		✓	၀၅၇၈၂၃၆၄၅၁၉	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	မအုန်းမိုး			✓	၀၇၇၅၅၇၇၁၃၇၆၃
		၄	အဖွဲ့ဝင်	မအုန်းမိုး			✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုင်းထွန်း	✓		၀၇၇၇၂၇၇၆၂၅၂၅	
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှမောင်	✓			-
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုင်းအုန်း	✓			-
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စုစု			✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်စုစု			✓	၀၇၇၅၅၇၇၁၀၇၇၇
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စုစု			✓	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုင်းလှ	✓			၀၇၇၅၂၇၇၁၇၇၆၄	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးစိုင်းကြီး	✓		၀၅-၇၈၀၅၈၀၇၈၅	
ပေးအပ်အကူပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးစိုင်းလှ (မ)	✓		၀၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၆	
		၁၄		ဒေါ်ခင်စုစု		✓	၀၇၇၆၇၇၇၇၇၇၇၄	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးစိုင်းလှ	✓		၀၇၇၆၆၆၆၆၆၆၆၆	
		၁၆		ဒေါ်ခင်စုစု		✓	၀၅-၇၅၇၆၇၇၇၅၇၆	

pro - 1 8 8

၀၈ M - 1

ဒေါ်ခင်စုစု၊ ဒေါ်ခင်စုစု၊ ဒေါ်ခင်စုစု ကော်မတီဝင်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၇၇၆၆၁၃၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ဤ ၊ မြို့နယ် - အင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤ	၁၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဤ	၂၀၅	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၆	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ ဒုက္ခပျား ဘိုက်ပျက်ရေး
 နှစ်-----/မသိပါ အိန္ဒိယ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၃၆၀ မိုင်
 မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀ : ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀ : ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဦးလှ

လက်မှတ် ၁၆.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစာကျော်

လက်မှတ် ၁၆.၅.၂၀၁၇

၁။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
 ၂။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
 ၃။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ၄။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးအောင်နိုင်
နေ့စွဲ	၂၀၂၁.၀၅.၂၀၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ် ဘီအိုင်
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာ
	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၄	၅၇	၂၆	၂၆ ၅၆၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၈	၅၀	၂၆	၂၆ ၅၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၄၀	၂၈	၂၆	၂၆ ၅၆၆ ၄၀ ၅၆၆
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်						
အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်ဆက် နိုင်

နေ့စွဲ ၁၉.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၊ ဌာန မြို့နယ် ဆီခေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ဘုန်းယဉ် ကျေးရွာ မာဉ်တင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောက်ကန်ရွာ (ရွာကန်)	၁ ကျောက်ကန်ရွာ (ကျောက်/ဖုံးရွာ)
၂ လမ်းကန်ကန်ရွာ (ပျံတွင်း ရွာတွင်းလမ်း)	၂ ဖုံးကန်ကန်ရွာ
၃ ဆရာမ နားရန်စောင်း မကောင်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်းလျှော့ချ ကန်ကန်ရွာ
၄ စာသင်ကျောင်း မျှော်မှော် မကောင်းခြင်း	၄ စားပေးခန်း ကန်ကန်ရွာ
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကန်ကန်ရွာခြင်း	၅ မျက်နှာကျက် ကန်ကန်ရွာ

၆။ ကျောင်း မြေအကျယ်များ အလှည့်ကျ ဖြစ်ခြင်း။ ၆။ ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် ကန်ကန်ရွာ။
 ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး ကန်ကန်ရွာ	၁ ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး (ကျောက်/ဖုံးရွာ)
၂ ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး မြေစိုက်ပျိုးရေး	၂ မြေစိုက်ပျိုးရေး
၃ ဆရာမ နားရန်စောင်း မြေစိုက်ပျိုးရေး	၃ စာသင်ကျောင်း မျှော်မှော် ပညာရေး စာသင်ပေးခန်း
၄ စာသင်ကျောင်း ကောင်းမွန်မြေစိုက်ပျိုးရေး မြေစိုက်ပျိုးရေး	၄ ဆရာမ ကန်ကန် ကန်ကန်ရွာ
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မြေစိုက်ပျိုးရေး	၅ ပျံတွင်း ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး

၆။ ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် မြေစိုက်ပျိုးရေး
 ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး (ပျံတွင်း)	က+မ	48000000/-	၄၁၅	4250' x 12'
၂	စာသင် ကျောင်း ကန်ကန်ရွာ	က+မ	20000000/-	၄၁၅	60' x 30' x 12'
၃	ဆရာမ နားရန်စောင်း မြေစိုက်ပျိုးရေး	က	54000000/-	၄၁၅	30' x 15' x 12'
၄	ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး	မ	52000000/-	၄၁၅	
၅	ကျောက်ကန်ကန် မြေစိုက်ပျိုးရေး	က	-	၄၁၅	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွက်ခိုအေးအေး	(က+မ)	ရွက်ပျိုးရေး
၂	အုတ်အိမ်	(က+မ)	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ကျေးရွာအုပ်စု (မြို့တော်ရေး အဖွဲ့အစည်း)	(မ)	စီးပွားရေး
၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း	(က+မ)	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၅	ကျန်းမာရေးသင်တန်း	က	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နှစ် ၁၆၅၆၅၅၅ ကော်မတီ လက်မှတ် ၆၀၅ နေ့စွဲ ၁၉.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပြည်ပုံအား ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အောင်စန်းစု၊ နေရာ ကျေးရွာအုပ်စု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဘိက္ခုနီ ကျေးရွာအုပ်စု ဘိက္ခုနီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၁။ မင်္ဂလာ (၅၅ ခွက်)	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၅၀ x ၂၀၀ x ၂'	၂၅၀ - ၂၀၀ - ၂၅၀	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်ဝင်မှု	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
၂။ ဝဏ္ဏံ	ရွာလယ်စခန်း	၃၆' x ၂၆' x ၂'	၃၆၇	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်ဝင်မှု	၇၀၀၀၀၀၀			၇,၀၀၀,၀၀၀
၃။ နေရာစိုင့်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ငွေကြေးအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀' x ၃၀၀၀၊ ပိုက် - ၇.၅ မီတာ	၅၀ - ၅၀ - ၅၀	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်ဝင်မှု	၅၅၀၀၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
၄။ ကျေးရွာ	ရွာလယ်စခန်း	၃၆' x ၂၄' x ၂'	၃၄၀	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်ဝင်မှု	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
၅။ မင်္ဂလာ	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၃၆' x ၂၇' x ၂'	၃၇၀	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်ဝင်မှု	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ _____

ပြည်နယ်/တိုင်း _____

မြို့နယ် _____

ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၁၅။ သုခလွယ်စိ	ရွာလယ်ခင်းမ	၅၀' x ၃၀' x ၁၂'	ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂,၀၀,၀၀၀			၅၂,၀၀,၀၀၀
၁၆။ တစ်ဆင့်	ရွာလယ်ခင်းမ	(၃၅' x ၁၈' x ၁၂')	ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀,၀၀၀			၅,၀၀,၀၀၀
၁၇။ ကန်စို	ရွာလယ်ခင်းမ	၃၀.၅' x ၃၆' x ၁၄.၆'	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅,၀၀၀,၀၀၀			၅၅,၀၀,၀၀၀
၁၈။ ပင်မရွာ	ကျောက်ချော လမ်း	၁၅၀၀'	ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀,၀၀၀

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



ဒို့က်ယ ကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် ဗိုလ်တင်ရှာ
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဘန်းယဉ်
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ၁၉. ၅. ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၈) ဦး၊ မ (၅၀) ပေါင်း (၆၈) ဦး
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဗိုလ်တင် ဘန်း ကြီးကျောင်း
 အချိန် - ယနေ့ (၉) နာရီ မှ (၃) နာရီထိ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

PSA ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲစိတ် ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ဝေဖန်ခြင်း
 အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးစား ဖွဲ့စည်း ထိုးထွင်း ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက် ပေးရန် အချက်အလက်
 ပြန်လေ့လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အကျိုးပေးရေး အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 အကျိုးပေးရေး အဖွဲ့များကို အကျိုးပေးရန် အတွက် အကြံပေးခြင်း၊ ရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့များ
 ဦးစားပေး (၁) နှစ် စီမံကိန်း ပူးပေါင်း ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 စီမံကိန်း ပူးပေါင်း ဆွေးနွေး ပြုပြင်ဆင်ခြင် အတွက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
 ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲများကို ယောင်မှတ်မတိုး မှီ၊ ဖောင် မဖြည့် မှီ
 ဆွေးနွေး လေ့ ခြင်း၊ အုပ်စု အစည်းအဝေး အတွက် တက်ရောက် ခွင့်ရရှိ
 အတွက် အုပ်စု အစည်းအဝေး ပြုပြင်ဆင်ခြင် အကြံပေးခြင်းကို
 ရှင်း ဖြစ်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများကို ခွဲစိတ် ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ဖြစ်ကြောင်း၊
 အကျိုးပေးရေး အဖွဲ့များကို တစ်ဦးတည်း နှင့် ချိတ်ဆက်ပေး ပြီးပြီ၊
 ယခင် စီမံကိန်း အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက် ပေးရန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်
 အတွက် မဲလေး ရာခိုင် ရာခိုင် စီမံကိန်း ခြင်း၊ ကော်မတီ ကို မဲဆိုင် ဖြစ် ဆွေးနွေးခြင်း
 ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲများကို အားပေး/ အား များ သာသာ
 ပူးပေါင်း ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက် ပေးရန် အတွက် အကြံပေး ရန်၊ ချိတ်ဆက် ချိတ်ဆက်
 ခြင်း၊ အုပ်စု အစည်းအဝေး တက်ရောက် မှု သာ ထိမိ ရှိပါက ဖွဲ့စည်း ထိုး ထွင်း
 ဆွေးနွေး ပူးပေါင်း ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက် ဖြစ်ကြောင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ ဘိန်း
 အမည် ခွန်ဆက် ဦး
 ရာထူး ပျဉ်းမား ရှမ်းကျေးရွာ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၅ တွင်းကျောက် ချော့လမ်းခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့် ပူထု	
	၂	ရေအိတ်ထွေးတူး ခြင်းနှင့်ရေပြောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့် ပူထု	
	၃	ရေချောင်းဖြတ် ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့် ပူထု	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပိုင်းရေး	၁	မိုက်ပျိုးရွှေလှံ ချောင်း အနီး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းသစ်တည်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ကုန်ရောင်းနှုန်းဖြင့် တစ်ရပ် (အသက်မွေး)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	အလှူဒါန်းရန်ဆောင်ရွက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့် ပူထု	
	၂	စာပေကျောင်းတည် ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့် ပူထု	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	
ကျေးရွာအုပ်စု-			

(၁) VDP တာဝန်တာဝမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာပျော်မွန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု တာဝန်တာဝမ်းစိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြေနိုင်လျှင်) ခြေပုံများ ပါရမည့်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခေါ်တွဲပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) -
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရေးချယ်ပအရေအတွက်)-