

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

# လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဖာလန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာလန်ကျေးရွာ

### မာတိကာ

- ၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ ..... 2
- ၂။ ဖာလန်ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ..... 3
- ၃။ ဖာလန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 3
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ..... 4
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 4
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ..... 5
  - ၆.၁။လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ..... 5
  - ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ..... 6
  - ၆.၃။ ဥစ္စနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 7
  - ၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ..... 8
  - ၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား ..... 9
  - ၆.၆။ အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ..... 10
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 11
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ..... 11
  - ၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 12
  - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ)..... 14
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )..... 19
  - ၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )..... 19
  - ၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )..... 20
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ -၃ ) ..... 21
  - ၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 21
  - ၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 23
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ..... 26
  - ၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 26
  - ၁၁.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 27
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ..... 28
  - ၁၂.၁။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း..... 28
- ၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း..... 29



## ၂။ ဖာလန်ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



## ၃။ ဖာလန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. ဖာလန်ကျေးရွာ
၂. ဟာကြားခေကျေးရွာ
၃. အိုက်လန်းကောင်ကျေးရွာ
၄. နမ့်တာပီးကျေးရွာ
၅. တောင်သုံးလုံးကျေးရွာ
၆. အိုက်လန်းဝမ်မိုင်ကျေးရွာ
၇. ဝမ်လုံကျေးရွာ
၈. နမ့်ဟဲကောင်ကျေးရွာ
၉. နမ့်ဟဲဝမ်မိုင်ကျေးရွာ
၁၀. ပန်ထိုလုကျေးရွာ
၁၁. နမ့်တာပီး(အောက်)ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

“ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း”

ကျေးရွာ - ဖာလန်  
 အုပ်စု - ဖာလန်ကော်  
 မြို့နယ် - မိုင်းဆတ်


ဖာလန်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရှိန်ကျင်းမိုးနွယ်စုများသာနေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ကျောက်ဂူကြီးကနေ “ဖာလန်...ဖာလန်” ဟုအော်သံကြားသောကြောင့် ဖာလန်ရွာဟုခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကနေ အိမ်ခြေ(၆၀) ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီး အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် အိမ်ခြေလျော့နည်းခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်းအိမ်ခြေတိုးလာပြီ လက်ရှိတွင်အိမ်ခြေ (၆၃) အိမ်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ လက်တော်ရာရှိသည်။ ၁၉၉၀မှာ မူလတန်းကျောင်းဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးအနေဖြင့် ဘုန်းကြီးတစ်ကျောင်းရှိပြီး တစ်ရွာလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။ အဓိကစီးပွားရေးမှာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်



### ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး - ဖာလန် အုတ်စု - ဖာလန်ကော်	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												ရက်စွဲ- တံ. သ ၁၉ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၃၃ မ - ၃၉
အကြောင်းအရာ	၁ ဇန်နဝါရီ	၂ ဖေဖော်ဝါရီ	၃ မတ်	၄ ဧပြီ	၅ မေ	၆ ဇွန်	၇ ဇူလိုင်	၈ ဇူလိုင်	၉ စက်တင်ဘာ	၁၀ အောက်တိုဘာ	၁၁ နိုဝင်ဘာ	၁၂ ဒီဇင်ဘာ	ရက်စွဲချက်
ရာသီဥတု													အပူချိန်၊ အလင်း၊ အနွယ်
စိုက်ပျိုးရေး													ပျော်ပျော်၊ အပူချိန်၊ အလင်း
ဝေငွေ													ဝေငွေ
ထွက်ငွေ													ထွက်ငွေ
ပွဲတော်													ပွဲတော်
မွေးမြူရေး													မွေးမြူရေး
အားလပ်ရက်													အားလပ်ရက်
ကျန်းမာရေး													ကျန်းမာရေး

### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်ထောင်စု ၅၀ ကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။
- အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ၆ အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း မှာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။
- ထိုလုပ်ငန်းကို ရာသီအလိုက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ၅၀၀၀ ရရှိပါသည်။
- တစ်နှစ်တာအခုံးစရိတ်အတွက်လုံလောက်မှုရှိပါသည်။
- အဓိကပြဿနာမှာရေရှားပါးခြင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးလုပ်ငန်းများမှာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့တူဝင်ငွေရရှိပါသည်။

၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

8.11.2019  
ဟောပြောရေးအုပ်စု  
ဟောပြောသူ

**ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း**

အဆင့်များ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရ ခိုင်နှုန်း	
ချမ်းသာသော အရပ်စု	ဆယ်လော့၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ နွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ...	၄	၆
အသင့်အတင့် ရှိသော အရပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ နွား၊ လယ်ထွန်စက်	၅	၈
မပြေလည်သော အရပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ နွား	၃၄	၅၄
အလွန် ခွဲပါးသော အရပ်စု	ဆိုင်ကယ်	၂၀	၃၂
		၆၃	၁၀၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၃၈ ဦး၊ မိန်းမ ၃၆ ဦး စုစုပေါင်း

ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

**ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်**

**ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

⇒ ကျေးရွာတွင် အလွန် ခွဲပါးသော အိမ်ထောင်စု ၂၀ ရှိပါသည်။

⇒ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ နေစားလုပ်ငန်းများသာ လုပ်ဆောင်ရသော ကြောင်ပျံ မှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ကလေးများအား လုပ်ငန်းအတွင်း သို့မဟုတ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်သောကြောင့် ကျောင်းဆင်း နိုင်ခြင်း


⇒ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ရရှိလာပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ များလည်း အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။

⇒ လမ်းဖောက်လုပ်ငန်းများ သည် လုပ်အား အရှိန်ပြန် ဝင်ငွေ နိုင်မည်။

⇒ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းများ ရှိလာခြင်းကြောင့် ဇနီးဆေးခန်း သို့မဟုတ် ဂျင်နီယာများ မရှိပါက ငွေအကုန် အကျုံးသုံးပါး လာမည့် ဖြစ်ပါသည်။



၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဘွားရွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့သည်ပညာရေးတတ်မြောက်မှုအားနည်းစောစောစောင့်မပြောရဲမဆိုရဲရာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အားနည်းနေကြပါသည်။
- အမျိုးသမီး၏လုပ်ငန်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်းအားနည်းသည်။ အမျိုးသားများ၏ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အများဆုံးဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများတွင်အားနည်းစွာပါဝင်နေတတ်ကြပါသည်။
- တောင်ဘက်အပိုင်းများ၊ ပင့်ကူအိမ်များတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့တူညီစွာပါဝင်သည်။
- အမျိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အထက်အပိုင်းအဖွဲ့အားဖွဲ့များတွင်အမျိုးသားများဝက်ကုန်နှင့်အနည်းငယ်သာပါဝင်ပါသည်။

### ၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား



### ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ - ရေပျောင်းကန်၊ တောင်ယာ၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်တော၊ နတ်စင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲတို့ဖြစ်ပါသည်။
- တောင်ယာ၊ သစ်တော၊ စာသင်ကျောင်း၊ နတ်စင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လယ်စွန်စက်၊ စပါးချေစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးကြိတ်စက် တို့ကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ရေပျောင်းကန်၊ ကြက်၊ ဝက်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်းက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
- အမျိုးသားများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များ လယ်စွန်စက်၊ စပါးကြိတ်စက်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို ခုံးဖြတ်ချက်ချခွင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးထားဆောင်ရွက်ခြင်း သိရှိစေပါမည်။



# ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စွာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် (မြို့နယ်)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးလှိုင်	၀၉ - ၄၅၇၃၉၆၀၉၆	ဦးမောင်ရဲနိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ဟာလန်ဂေါက်
		ကျေးရွာ
		ဟာလန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာပြင်	63	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	63
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
လက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာပြင်	267	231
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	57	6

Lat - 21.7872124

Lon - 99.4792023

1

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစင်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းစွမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်ပယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

129

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 01/-30/- ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 03/-00/- ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွင်ဆိုင်

လက်မှတ် ဥပဒေ နေ့. 1. 11. 2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၇. 11. 2018

၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွင်ဆိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၇၃၄၆၀၉၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်ဂျင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း၊ အရှေ့၊	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဟလင်

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	63	ဘာသာ(၁)-----	63
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

1



ဒုတိယနှစ်စက်

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	267	231	498
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	57	6	63

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_  
 ဝိုင်းပါ

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-15---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- 01:30:00 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 03:00:00 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွန်းခိုင်

လက်မှတ် ဥလုင်ဗ နေ့စွဲ

8.11.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောင့်ဂျီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

8.11.2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် - <u>ဦးဒေသာဇော်</u>									
နေ့စွဲ <u>1.11.2018</u>					စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (အရှေ့)		မြို့နယ် မိုင်းခတ်		ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဖာလန်ကော</u>			ကျေးရွာ <u>ဖာလန်</u>		

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	1.11.18	1.11.18	28	23	51	၅၅၂၅၆	51	63	81%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	2.11.18	2.11.18	33	39	63	၅၅၂၅၆	၇၂	63	100%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	10.12.2018	10.12.2018	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

1





၈၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မိုင်းခတ်နှင့်ပက်လန်ကျေးရွာ ဆက်လမ်းပြုလုပ်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	3,168,000	498
၂	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ဆောင်မြင်ကန်ခြေချောင်း)	အမျိုးသား	201,600	498
၃	ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	အမျိုးသမီး	470,000	498
၄	ဆေးပေးခန်းအသစ် ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	300,000	498
၅	အချာသူအိမ်သာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	40,000	498
၆	စိန်စမ်းရေသွယ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	45,000	498

၉၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

မင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုင်းသင်းအောင် လက်မှတ် ၁၅/၁၁/၂၀၁၈ ၀၄.၈ ၃.11.18

၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပျူ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအောင်ရဲနိုင်	
နေ့စွဲ ၉. ၇. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ အရှေ့	မြို့နယ် ဝိုင်းခတ်
ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟလရှင်ကော</u> ကျေးရွာ <u>ဟလရှင်</u>	
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
(အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း)အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၇၅၅၈ မကောင် သောကြောင့် သောက်သုံးရေ ကိုလုံလောက်စွာ ရှာဖွေရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇၅၅၉ ကန် မရှိသောကြောင့် သောက်သုံး ရေ လုံလောက် မှု မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားလျှော့ခက်ခဲခြင်း ' ပွဲ ဗ က ဝှု ခြင်း '။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး လက်လှမ်း မီ မှု မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိတ်ဖြိုးရေး မအီပညာမလည်း ပါမီ ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ






၁၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရေဆွဲကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	ရေဦးစီးဌာန	25000000	၂၆၇	၂၃၁	၄၉၈
၂	ရေလှောင်ကန်/စိုက်ပျိုးရေး တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ရေဦးစီးဌာန	40000000	၂၆၇	၂၃၁	၄၉၈
၃	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ဖြစ်စေခြင်း	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	16000000	၂၆၇	၂၃၁	၄၉၈
၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	26000000	၂၆၇	၂၃၁	၄၉၈
၅							

၁၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	ကျား + မ	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုင်းအောင် ကွန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၈-၁၁-၂၀၂၄

၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဟာလန်ဒ်နိုင်ငံ  
(ဟာလန်ဒ်)

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာယာ:

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	၅၅ ချောင်းဆတ်မြစ် ဝားလမ်းပြုပြင်ရေး			^			
	၂	ရေဓာတ်အားစိုက်ပျိုးရေး ဆောက်လုပ်ရေး			^			
	၃	မြို့နယ်လမ်းဆေးသန့်ရေး ရေးရာ			^			
	၄	ရေဓာတ်အားစိုက်ပျိုးရေး တံတား	^					
	၅	ဆိုင်ကားစီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်း			^			
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင် သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	အစားအသုံးဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး			^			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖွံ့ဖြိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော ရေးရာ)	၀	မြို့နယ်လမ်းဆေးသန့်ရေး			^			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၁.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မေ ၂၀၂၀  
မေ ၂၀၂၁

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			မှန်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (လုံခြုံရေး)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ လေအေးစနစ်)	၁	ရေထုတ်ပြုပြင်ခြင်း။			✓			
	၂	ရေပျော်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။			✓			
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း။ (ဥပမာ)			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိက္ခာရေးရာနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/ တာဝန်
၁	ဦးစိုင်းခမ်းအွန်	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နန်းလာ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ပါကောင်		မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးလုံးခမ်း	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးအိုက်ဆွေ	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်နန်းအမ်ပွတ်		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်နန်းအွေနှုန်		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးစိုင်းယီ	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအိုက်ရီပန်း	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ပါအွေနှုန်		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၁	ဦးအိုက်ဆမ်လျှန်း	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်နန်းကောင်		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဦးအိုက်ရီမွန်း	ကျား		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
<b>ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း</b>		<b>၇</b>	<b>၈</b>	<b>၁၃ ယောက်</b>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

“ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု”

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)