

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်
 စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပသျှူးပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပသျှူးပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ပဿျားပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ပဿူးပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

၃။ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ သိုးကျကျေးရွာ

၂။ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ

၃။ ပသျှူးပိုင်းကျေးရွာ

၄။ နတ်စင်ကုန်းကျေးရွာ

၅။ ကန်ဖြူကျေးရွာ

၆။ ရဲပြားကုန်းကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

အင်္ဂလိပ်ခေတ်မတိုင်ခင် ကတည်က ပီနမ်မြို့ကနေ စတင်ရောက်ရှိလာသည်။ အရောင်း အဝယ်လုပ်ကိုင်ရင် ရောက်ရှိလာကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပန်းတိမ်လုပ်ကိုင်လာကြပြီး ပသျူးလူ မျိုးများနေထိုင်လာကြသည်အတွက် ပသျူးပိုင်းဟု ခေါ်ဆိုလာကြသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀၀ ခန့်ကတည်က ပသျူးပိုင်းရှိ ဗလီစာသင်ကျောင်းဆောင်ကို စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စာသင် ကျောင်းကို ကွန်ကရစ်ဖြစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် သောင်းကျန်းသူ ကရင်သူပုန်းများ ကျေးရွာတွင် ဝင်ရောက်ခါ အိမ်များရှိ ပစ္စည်းများ သိမ်းယူခြင်း ၊ နေအိမ်များ မီး ရှို့ခြင်းများကြောင့် ကျေးရွာတွင်ရှိ ပြည်သူများမှာ လယ်ကွင်းများ ၊ တော တောင်များတွင် အိပ်ခဲ့ ကြရသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်မှ ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်သဖြင့် သူပုန်းများ မလာရှိတော့ပါ ။

ပသျူးပိုင်းတွင်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု အားကစားကွင်းမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၆၀) ထဲက စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို နှစ်စဉ် ကျင်းပလျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်များမှ စတင်၍ အုတ်ဖိုလုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ကိုင်လာ ကြသည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လယ်လုပ်ငန်းသာ လုပ်ကိုင်လာကြ သည်။ ကျေးရွာတွင် ပသျူးလူမျိုး အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး တမိလ်လူမျိုးအနည်းငယ်နေထိုင်ကြ သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို အဓိက ကိုယ်ကွယ်ကြပြီး ဟိန္ဒူဘာသာကိုယ်ကွယ်သူ အနည်းငယ် ရှိသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

ပညာပိုင်းကျေးရွာ

သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူမှုရေးအရင်းမြစ် ပြုမြေပုံ	၂၃.၉ .၂၀၁၉	၁၂	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေနေများ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ် များ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၉ .၂၀၁၉	၁၂	၁၇	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ် စု ၊ မပြေလည်သောအုပ်စုများ သိရှိစေရန် မပြေလည်ခြင်းအကြောင်းအရင်းများဖော် ထုတ်ပြီး ၊ပြေလည်အောင် မည်သို့ ဆောင် ရွက်သင့်ကြောင်းသိရှိစေရန်
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၉ .၂၀၁၉	၁၂	၁၇	အရင်းမြစ်များအသုံးပြုမှုထိန်းချုပ်မှု၊အမျိုး သမီးများ၏ အဓိက အသုံးပြုသော အရာ နှင့် ထိန်းချုပ်သောအရာများ သိရှိစေရန်
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၃.၉ .၂၀၁၉	၁၂	၁၇	ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ လယ် ယာမြေ၊ ကိုင်းလုပ်ကိုင်းမှုအခြေအနေ၊မွေး မြူးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင် နည်းသောလ၊ များသောလ သိရှိစေရန်
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၂၃.၉ .၂၀၁၉	၁၂	၁၇	ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊များဝင် ငွေထွက်ငွေအလုပ်အကိုင်များ၊ အမျိုးသာ အမျိုးသမီးများကွာခြားမှု သိရှိစေရန် နှင့် အမျိုးသမီးများကို မည်သို့ ကူညီဆောင် ရွက်နိုင်စေရန်
၆။	ဗင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပုံ	၂၃.၉ .၂၀၁၉	၁၂	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ ၊နှင့်တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ပုံကိုသိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့စည်း တိုင်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်

၆။ ပညူးပိုင်းကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ပညူးပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

လူမှုရေး အရင်မြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ပသျှူးပိုင်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူနည်းပါးပြီး နေလုပ်နေစားလုပ် ကိုင်သူများပြာသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေများစွာရှိသော်လည်း လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ နည်းပါ သည်။ မိုးရာသီတွင် ကောက်စိုက်ပျိုးနတ်ကြပြီး ဆောင်ရာသီတွင် စပါးရိတ် ၊ နေလုပ်နေစား လုပ် ကိုင်ကြသည်။ နွေရာသီတွင် အုတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်း လက်လုပ်လက် စားများပြာသည်။ ကျေးရွာတွင် နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေး ရှားပါးလာသည်။ ရေရှားပါးလာရ ခြင်းမှာ ရှေ့ယခင်က ရှိခဲ့သော သစ်တောများ လျော့နည်းလာသည်အတွက် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ တွင် အစွလာမ်လူမျိုး အများစုနေထိုင်ကြပြီး တမိလ်လူမျိုး အနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။ တမိလ် လူမျိုး အနည်းစုမှာ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး အစွလာမ်လူမျိုးများမှာ အစွလာမ်ဘာသာကို ကိုး ကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အချို့သော အိမ်ထောင်စုများသည် အခြားမြို့များတွင် သွားရောက်လုပ် ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ သွားလာရမကောင်းသော လမ်းများကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း(ပထမနှစ်) စက်ဝန်းတွင် ကောင်းထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး (ဒုတိယနှစ်)စက်ဝန်းတွင် ရေရှားပါးမှုအတွက် စက်ရေတွင်းနှင့် ရေစင်ကို တည်ဆောက်ပြီး အိမ်များသို့ အရောက် ရေပိုက်များ သွယ်တန်းပေးခဲ့ ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာ - ပညာပို့ပေးခြင်း
အုပ်စု - သဲဖြူကုန်း

ရက်စွဲ - ၂၃.၉.၁၉

အဆင့်	အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင် ဥစ္စာအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ပြေလည်	လယ် (၁၀) အထက်၊ အိမ်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စတိုးဆိုင်ကြီး၊ ဘွဲ့၊ ရသဉ်အထိ ကျောင်းထား ပိုင်	၂၀	၂၉.၈၅%
အလယ် အလတ်	ပျဉ်က၊ ပျဉ်ခင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ငယ်၊ လယ် (၅) ဧက အောက်ရှိ ဇာတာ အိမ်ထောင်စု	၁၀	၁၄.၉၃%
မပြေ လည်	ချေးလုပ်ချေးစား၊ ဝါးအိမ်၊ ဖက်က၊ ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်	၃၇	၅၅.၂၂%
	စုစုပေါင်း	၆၇	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွယ်ပါးသော အိမ်ထောင်စု (၄၂) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွယ်ပါးခြင်းအကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း ၊ အရင်းအနှီးနည်းပါးခြင်း ၊ နေလုပ်နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုပုံမှန်မရသဖြင့် စားဝတ်နေရေး ၊ ကလေးများပညာရေးအခက်အခဲကြုံကြရသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် အလုပ်အကိုင်များကို ဆင်းရဲနွယ်ပါးသော အိမ်ထောင်စုများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးစေခြင်း ဖြင့် ဆင်းရဲနွယ်ပါးသော အိမ်ထောင်စုများ၏ ဝင်ငွေအခက်အခဲများ ပြေလည်လာကြသည်။ ယခင်ကအတိုးချေးပြီး စားဝတ်နေရေးတွက် ဖြေရှင်းခဲ့ကြပြီး အလုပ်ဖော်လျှင် ချေးငွေများကို ပြန်ဆပ်ကြသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ကိုင်များရရှိလာကြသဖြင့် ဝင်ငွေပုံမှန်ပိုမို ရရှိလာခါ ချေးယူသုံးစွဲခြင်းနည်းပါးလာသည်။ ကျေးရွာတွင် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများကို ပုံမှန်ဝင်ငွေများ ရရှိလာပြီး ကလေးများပညာရေးတွင် သင်ကြားလာကြသည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (ဝတ္ထုပုံစံ)											
အချက်အလက်	အောက်	အထက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့အလယ်	အနောက်အလယ်	အရှေ့အစွန်း	အနောက်အစွန်း	အရှေ့အစွန်း	အနောက်အစွန်း	အရှေ့အစွန်း
အောက်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အထက်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အရှေ့	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အနောက်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အရှေ့အလယ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အနောက်အလယ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အရှေ့အစွန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အနောက်အစွန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အရှေ့အစွန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အနောက်အစွန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူနည်းပါးသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၀)ခန့်မှာ နေလုပ်နေစား ၊ အုတ်ဖိုးလုပ်ငန်းတို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၊ အိမ်ထောင်စု (၁၇)စုခန့်မှာ ကြံ့ရာကျပ်နံ့ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်ကို မလုပ်ကိုင်နိုင်ကြပေ။ အများအားဖြင့် နေလုပ်နေစား အလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိသော လုပ်ငန်းများမှာ လုံလောက်မှု မရှိကြပါ။ အမျိုးသမီးများသည် ကောက်စိုက်ခြင်း ၊ စပါးရိတ်ခြင်း ၊ အုတ်လုပ်ငန်းတို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားနှင့်ယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးများမှာ ဝင်ငွေနည်းပါးကြသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အုတ်လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ငွေတန်တူမရရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ အလုပ်ကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်း ၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများပေးခြင်းဖြစ် အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



အရှင်အခြင်ထိန်ချုပ်ရွှေပြ

ဇယား: (ပထမပိုင်း)

ဗျား	(၁)	ဗျား + (၁)
က:	အခြင်ဆိုင်	သစ် / တံက:
အိုးဝက	ဒီဆချာဝက	စာသင်ကျောင်း
ဆိုင်ကယ်		ကေး၊ ကေးစင်
ကေးလုံအိုင်		
ကျောင်း		


ပထမပိုင်းကျေးရွာ ၊ သံဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှု အားနည်းသည်။ အမျိုးသားများ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် မှာ အလွန်အားနည်းသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စအဝဝနှင့် ကျေးရွာရှိ အရင်အမြစ်များဖြစ်သည် ရာဘာခြံလုပ်ငန်း ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ချောင်းများ ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ အစရှိသည် ကျေးရွာအရင်းမြစ်များ ကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲကြပြီး အမျိုးသမီးများမှ လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ အမျိုးသားများမှာ ထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှ ဆောင်ရွက်ကာကရသဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည် အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တိုးတက်မှု ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဖော်ဆောင်တွင် ကျေးရွာတွင် ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများအား အစည်းအဝေးတတ်ရောက်စေခြင်း ကော်မတီတိုင်တွင်ပါဝင်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ တိုးတက်ရေးကို ပိုမို အားကောင်းလာစေမည် ဖြစ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပညာပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ပင်. ကုမ္ပဏီ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - သဲဖြူကုန်း
ကျေးရွာ - ပညာပေးခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၃.၉.၁၉
၁ - - - - -



ပညာပေးခြင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် စားလျှင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများတွင် အားနည်းမှုရှိနေသည်။ အမျိုးသားများမှာ အိမ်မှုကိစ္စတစ်ခု တွင် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းမှုရှိသည် ။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ များတွင် လုပ်နေကြရသဖြင့် အမျိုးသမီးများမှာ နေ့တိုင် အိမ်တွင် အလုပ်များနှင့် သာ အချိန်းကုန်း နေကြရသည် ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ၊ ပြင်ပဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်း များတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပေ။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုး သားများမှ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုကို လက်မခံကြသဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုမှာ လျော့ နည်းလာသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဧည့်ဆောင်ရတွင် ကျေးရွာလူထု အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်ပြီး စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအား ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး /အမျိုးသား တန်တူ လူပီအားခရရှိသဖြင့် ဝင်ငွေကွာဟမှုပြဿနာကို လျော့နည်းလာစေသည်။

မင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူးရှိအဖွဲ့အစည်းများ

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မိခင်နှင့်ကလေး မိခင်နှင့်ကလေး
- ရုပ်မိ / ရုပ်ဖေ ရုပ်မိ / ရုပ်ဖေ
- ကော်ပကအဖွဲ့ ကော်ပကအဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ ကျောင်းကော်မတီ
- ခိုလှောက် ခိုလှောက်
- ဒီဂျစ်အဖွဲ့ ဒီဂျစ်အဖွဲ့
- ဂူထုထုပုဂ္ဂိုလ်ပွဲစီမံကိန်း ဂူထုထုပုဂ္ဂိုလ်ပွဲစီမံကိန်း

ပညာပေးပိုင်းကျေးဇူး) 12.9.2018

အဖွဲ့အစည်း: ချိကဆက် မြေပြေစယာ:

(ပညာ:ပိုင်းကျေးရွာ)



ပညာ:ပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ခေါင်းဆောင်များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကပါဝင်သူများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ လူငယ်အဖွဲ့ များ သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး /နာရေး ကိစ္စများတွင် ကျေးရွာလူကြီးများ၏ အစီအစဉ်ဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်သည်။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပြီး အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများ အဓိက ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ကြသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ကျေးရွာရှိ ခေါင်းဆောင်များမှာ အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အဖြစ်မရှိသောလည် ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့ဖြစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့ကို ကျေးရွာလူထုသဘောဖြစ် ရွေးချယ်ခါ ဖွဲ့စည်း ကောင်ထည့်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိ ကျေးရွာလူထုအားလုံးပါဝင်ခွင့် ရရှိသော စီမံကိန်းဖြစ် ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ပသျှူးပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
 ပညာပိုင်းကျေးရွာ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
1	ဦးဟူဆင်	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	09-790967216
2	ဒေါ်ညိုလွင်ဦး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	09-790967216
3	ဦးဇော်လင်းဦး	ဝယ်ယူရေး	09-968000176
4	ဒေါ်ချိုရီမာ	ဝယ်ယူရေး	
5	ဦးထွန်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
6	ဒေါ်ဟာဘီ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09-771885503
7	ဦးမြင့်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	09-774300132
8	ဒေါ်မိဝယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	09-769169592
9	ဒေါ်လေးလေးခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	09-968082451
10	ဦးခင်လှိုင်	ဝေဖန် အကြံပြု	
11	ဒေါ်လှမြင့်	ဝေဖန် အကြံပြု	09-790967216
12	ဦးမျိုးအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09-781174891
13	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09-790967216
14	ဦးလှဝင်း	ငွေစာရင်းကိုင်	09-771885503

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

စက်ဝန်း - ၆၇
 စီမံအဖွဲ့ - ၆၇

(စ - ၈ - ၁) မြေအသုံးပြုခြင်းအချက်အလက်များ (Form PC 1)

မြေအသုံးပြုခြင်း မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်
မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်

မြေအသုံးပြုခြင်း	စီမံအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း	မြေအသုံးပြုခြင်း	စီမံအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း
မြေအသုံးပြုခြင်း (၁) မြေအသုံးပြုခြင်း	၅၇	မြေအသုံးပြုခြင်း (၁) မြေအသုံးပြုခြင်း	၆၇
မြေအသုံးပြုခြင်း (၂) မြေအသုံးပြုခြင်း	၁၀	မြေအသုံးပြုခြင်း (၂) မြေအသုံးပြုခြင်း	
မြေအသုံးပြုခြင်း (၃) မြေအသုံးပြုခြင်း		မြေအသုံးပြုခြင်း (၃) မြေအသုံးပြုခြင်း	
မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်		မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	
မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်		
မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်	၃၀		

	အကျဉ်းချုပ် (အကျဉ်းချုပ်)	အကျဉ်းချုပ် (အကျဉ်းချုပ်)
မြေအသုံးပြုခြင်း		
မြေအသုံးပြုခြင်း (၁) မြေအသုံးပြုခြင်း	၁၀၆	၁၀၆
မြေအသုံးပြုခြင်း (၂) မြေအသုံးပြုခြင်း	၁၀	၁၀
မြေအသုံးပြုခြင်း (၃) မြေအသုံးပြုခြင်း		
မြေအသုံးပြုခြင်း အကျဉ်းချုပ်		
စီမံအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း	၂၀၆	၂၁၆

(၁) အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်များ

စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်	ကျေးရွာအကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်
-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------------	-------------

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မထူးချို	<input type="checkbox"/>	မထူး	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မထူးချို	<input type="checkbox"/>	မထူးချို	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မထူး	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလအခြေ		မူလအခြေ		ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော မို့မတောင် ကျေးရွာမှလောကဗျာတောင် ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျွမ်းကျင်မှု			(ဆ) လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ကျေးရွာမှလောကဗျာ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ကျေးရွာမှလောကဗျာ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ကျေးရွာမှလောကဗျာ
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မထူးချို	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်တွေ့	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မထူးချို	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလအခြေ			မူလအခြေ			ကျွမ်းကျင်မှု		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ မရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ ဖြိုဖျက်မှု

(၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းပစ္စည်းများ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဖြိုဖျက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ
 ဖြစ်ပါသည် / မဖြစ်ပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤဖြစ်ပျက်မှုကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤဖြစ်ပျက်မှုကို ဖြေရှင်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြေရှင်းသည် / မဖြေရှင်းပါ / မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခါ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝန်ဆောင်မှုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုကို မရှိမည် ဟု ကျေးဇူးတင်ပါသနည်း? ပိုင်မိ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုကို သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်စော့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ဆော်လာကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ဆော်လာကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဇ) ယင်းကောင်စီ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကုမ္ပဏီသည် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုသရေးအဖွဲ့မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရက်စွဲ/နေ့စွဲ/ခုနှစ် - ၂၀၁၆

(ဈ) ကုမ္ပဏီသည် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လုပ်ငန်းကြိုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (သို့) နှုတ်ထားမှုအဖွဲ့အစည်း (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) _____

(ဋ) အထူးထုတ်ဖော်ချက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကုမ္ပဏီသည် A ထုတ်ဖော်ချက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီအမတ်

A မည် ဒိုးစောကျော်ဦး

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ ၃၀.၃.၁၇

လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့

A မည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ ၃၀.၃.၁၇

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကျော်သန်းဦး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၅၅၅၅၅၅၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စုမာ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ခရိုင် ပေါင်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သဲဖြူကျေးရွာ ကျေးရွာ ပညာပွားပွား

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၇၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၇၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဇာမိန်</u>	<u>၄</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၈ - ၁၀၂၆ - ၁၇</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>အိန္ဒိယ</u>	<u>၁၄၉</u>	<u>၁၇၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဇာမိန်</u>	<u>၉</u>	<u>၈</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<u>၆၅</u>	<u>၉</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၁၈ ဘာရေး၊ ၈၁၁၆၈၅၅၉	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတိုကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၄ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ချိပါသည့် -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်  ဦးဟူဆင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်  ဒေါ်အေးဆုမာန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အိမ်ထဲ၌ - ၆၇
အိမ်စတင်ရာ - ၆၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခံပြီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဝေပညာရပ်ပေး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဥက္ကဋ္ဌ ဦး ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုပ်ပေး ၀၉ ၇၀၂ ၂၀ ၈၀၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည် ဦး ကင်လင်း ဦး
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး မြန် မြို့နယ်	၀၆၇၅	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၅၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) အိမ်ခြံမြေ (၁၅၅၆၁၁၀) (၆၃)	၆၃	ဘာသာ (၁) အစ္စလာမ်	၆၃
လူဦးရေ (၂) အိမ်ခြံမြေ	၄	ဘာသာ (၂) မုတ်တူ	၄
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၄	၂၄၀
လူဦးရေ (၁) အိမ်ခြံမြေ (၆၅၆၁၅၆၁၁၀)	၂၀၅	၂၃၂
လူဦးရေ (၂) အိမ်ခြံမြေ	၉	၈
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၄၄	၂၃

(၈) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အသုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလထမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	၂၆				
မှတ်စုတ် မေဂျီပါ (အကဒေမီကျောင်း)		မှတ်စုတ် မေဂျီပါ		မှတ်စုတ်	

(၉) တွင်းကျင်းသူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလထမ်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၆	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	၂၆	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂၆	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	၂၆	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူထံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၂၆	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ် မေဂျီပါ			မှတ်စုတ်		

(၁၀) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း၊ ကျောက်ခင်းလမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ဓမ္မသားလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ လှသွားလမ်း၊ မော်တော်တိုင်ကယ်လမ်း၊ အခြား _____

(၁၁) ကျေးရွာပုံစံပုံစံချက်

(၁) လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်းပထမတန်းရှိ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပုံစံပုံစံချက်ပုံစံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤပုံစံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤပုံစံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိပါသလား?

ပိုင်ခွင့်
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (၂) (၀၈) / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၆ ခုတွင် မင်းစု၊ များ ၇၇ လှုပ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်စိန်ဇော်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၂. ၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်သင်းစိန်

လက်မှတ်  နေ့. ၅. ၁၂. ၉. ၂၀၁၈

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

မိမိ၏ - ၆၇
ခရိုင်အစိုးရ ၆၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အတွက် တာဝန်ပေးအပ်ပြီးနောက် မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြင့် သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဟူဆင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၄၁၇၄၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် အောင်စွာ	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မ္ဗူ	မြို့နယ် အိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု သဲဖြူကျေး	ကျေးရွာ ပညာပေးပို့

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၇
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုစရာ _____		ဘာသာစရာ _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

ပညာပေးပို့ရေးမှူး၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၂၂	၂၄၄	၄၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	၂၃	၆၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် မပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	မရှိ	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
၈ မြို့ဟယ် ဘာသာရေး အသင်းကျောင်း				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
ပုလဲတန်းပြစာရ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြစာရ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြစာရ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှပ်စင်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုစာရ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထပ်မံပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီယိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီယိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၀၀၄ / မာယီမီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစတီယိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ မိနစ် ----- ဝေဟာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ မိနစ် ----- ဝေဟာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

ဟုမရှိပါ ဟုရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစတီယိုဗီစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ခွဲရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဗီစံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဟူဆင်

လက်မှတ် [Signature] ၀၃.၅.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် [Signature]

လက်မှတ် [Signature] ၀၃.၅.၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၁.၂.၁၀	၂၅.၃.၂၀	၆	၅	၂	၁၅	၃၀	၁၅	၅၀

ပညာရေး ဝိုင်းကျေးရွာ ၊ သစ်ဖြူ ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဘက်အိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်အေးစုဗွန်**

နေ့စွဲ **11.10.2017**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗွန်** မြို့နယ် **ပေါင်** ကျေးရွာအုပ်စု **သစ်ရွာရွာ** ကျေးရွာ **ပဒုဗျားပိုင်**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စက်ဝန်းအမှတ်	ပြုစုရက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	လူချိန်စုစုအရေအတွက်နှင့် လူချိန်စုစုအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၁၁	၁၁.၁၀.၁၇	၁၅	၂၃		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၂	၁၁.၁၀.၁၇	၁၅	၂၃		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၁၃	၁၅.၁၀.၁၇	၁၅	၈		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄		မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅					
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၁၆					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၇					

<p>၆.၂။ ဂယ်ဂုရုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>												
<p>၆.၃။ သံဂုဏ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>												
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>												
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>												
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>												
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>												
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>												
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>												
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး</p>												

ပညာရေးပိုင်းကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်းနှစ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ပါရမည်။

နေ့စွဲ ၁၂. ၉. ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဇွန်၊ မြို့နယ်၊ ဖေါင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ကျေးရွာ၊ ဝဏ္ဏ၊ ပိုင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား				အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်ဇယားအချိန်	အချိန်ဇယားအချိန်	အချိန်ဇယားအချိန်	အချိန်ဇယားအချိန်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	၀၉	၂၈	၄၇	၂၅၅၅/၄၆	၈၈၈၈ (၁)			
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၁၃. ၉. ၂၀၁၈	၁၃. ၉. ၂၀၁၈	၀၉	၂၈	၄၇	၂၅၅၅/၄၆	၈၈၈၈ (၁)			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး										
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										

ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	
ပင်လယ်ကမ်းခြေ	ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ်ကမ်းခြေ	

ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ သင်္ကြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ်ထနုဂျီစကျဝန်း)

ပုံစံ - ၉-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အရ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းအဆင့်တင်ပြပြီးစီးပုံစံ/စီမံကိန်းအရပ်ရပ်အတွက် နည်းပညာအရပ်ရပ်အတွက် နည်းပညာအရပ်ရပ်အတွက်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် / စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် / စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (၁)	စီမံကိန်း (၂)	စီမံကိန်း (၃)
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်း (၄)	စီမံကိန်း (၅)	စီမံကိန်း (၆)
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်း (၇)	စီမံကိန်း (၈)	စီမံကိန်း (၉)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀
၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀
၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀
၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀	၂၀၂၃.၁၂.၁၀

သုံးသပ်မှုအစဉ်အစဏ																				
၅။ မြို့နယ် ပိတ်ကိန်းစေ့စေ့ဆေးကုသမှုအစဉ်အစီမံ ရေးရာကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအစဉ်အစီမံအစဉ်အစဏ																				
၆။ ပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆေးကုသမှု အစဉ်အစဏ																				
၆.၁။ ပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရာအစဉ် အစဉ်အစဏ																				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးရာအစဉ် အစဉ်အစဏ																				
၆.၃။ အရေးကုသရေးရာအစဉ်အစဏ ရေးရာအစဉ်အစဏ																				
၆.၄။ အရေးကုသရေးရာအစဉ်အစဏ ရေးရာအစဉ်အစဏ																				
၇။ ပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှု အစဉ်အစဏ																				
၇.၁။ အစဉ်အစဏ အစဉ်အစဏ																				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အထပ်(၃)	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
လူဦးရေစာရင်းအရ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်			
နေ့စွဲ	11.10.17	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် (၂) ။ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် (၃)	
အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်	၂	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်	၃
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

ဇ။ မြေပုံအကျဉ်းချုပ် - စတင်လုပ်ငန်း (၅) နှစ် အတွင်း အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်အရ မြေပုံအကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်အတွက် တင်ပြပါ။

အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်
၀	၀
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ဇ။ လူထုဝင်တန်းစီ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အတွက် တင်ပြပါ။

အထပ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် ခန့်မှန်းခြေ အစရ အတွက်
၀	စက် ကျတင်၊ တွဲ၊ စက်ကြီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၄၅

၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များသည်	အဖွဲ့ဝင်များ	၃၄၅
၃	အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ဝင်များ	၃၄၅
၄	အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ဝင်များ	၃၄၅
၅			

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ဝင်များ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဟုဆင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၀.၂၀၁၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးသုမာန်

နေ့စွဲ 11.10.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ ဖြန့်နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု သဲဖြူကုန်း ကျေးရွာ ပသျှူးပိုင်း
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စက်ချေတွင်း၊ စွန့်စားရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၁ ကျေးရွာအတွင်း အမှတ်စဉ် ၁၂၅ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြေကွဲပြားမှုများကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂ အလုပ်လုပ်ချင်ပါသော်လည်း အလုပ်လုပ်ရန် အခွင့်အလမ်း မရှိပါ။
၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွဲကျွတ်များ မြေကွဲပြားမှုကြောင့် မြေကွဲပြားမှုကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အကိုင် အား များစွာ မရှိပါ။
၄ မြေကွဲပြားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၄ မြေကွဲပြားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ချေတွင်း၊ စွန့်စားရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၁ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြေကွဲပြားမှုများကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိပါ။
၃ ကျွဲကျွတ်ကား တစ်စီးသာ ရှိခြင်း	၃ နောင်လာမည့် ငွေကြေး တွင် ဆေးပေးခန်း မရှိပါ။
၄ မြေကွဲပြားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၄ ကော်ဗီ များစွာ ရောင်းချရခြင်း
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စက်ချေတွင်း၊ စွန့်စားရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၄၅

၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝ၊ လမ်း၊ ခရီး၊ ဇာတိ (ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗမာ့)	အမျိုးသား	၃၄၅
၃	ဆေးပေး၊ ချိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏	အမျိုးသမီး	၃၄၅
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝ၊ လမ်း၊ ခရီး၊ ဇာတိ (ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗမာ့)	အမျိုးသား	၃၄၅
၅			

သို့၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဟုဆိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အောက်ခံအစီအစဉ် (Form PC 5)

<p>ဤဖွဲ့စည်းမှုသည် အသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အောက်ခံအစီအစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ချုပ်ဆိုမှုများပါဝင်သည်။</p>	
<p>ယူဆချက်နှင့်အညီ စီမံကိန်း အဖွဲ့ ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး</p>	<p>စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (၂) ခု ဝက်ဝန်း(၁) ။ ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း(၄)</p>
<p>ရက်စွဲ ၁၆.၉.၂၀၁၈</p>	<p>ဦးစီးဌာန ၅၃ ဦးစီးဌာန ၅၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန ပာဏူးပိုင်</p>

၈။ အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များသည် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ချုပ်ဆိုမှုများပါဝင်သည်။ (အမျိုးမျိုးသား၊ သစ်၊ အစည်းဆုံအစက်အစဉ် ၅ ခု ပြင်ဆင်ပြုပြင်)

ဆက်လက်၍ အစီအစဉ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အောက်ခံအစီအစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ချုပ်ဆိုမှုများပါဝင်သည်။

<p>ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး</p>	<p><input type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ ဦးစားပေး + ဝ</p>
---	--

ပါဏူးပိုင်ကျေးရွာ ၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

အမျိုးမျိုး ခေတ်မီလက်နက် (၅) နှစ် အတွင်း အကုန်ပေးနိုင်ရန် အချိန်ကုန်ကျစရိတ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။

အမျိုးမျိုး ခေတ်မီလက်နက်ပစ္စည်းများ ပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးရှိစေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

၀၁	အင်္ဂလိပ်စာ၊ များစွာ ကာကွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
၀၂	ဘာသာရေး၊ စာအုပ်များ ပေး လှူဒါန်းပေးခြင်း။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
၀၃	လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
၀၄	အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
၀၅	အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
၀၆	အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀

၀၁။ လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကုန်ပေးနိုင်မည့် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

စီးစားပေးမည့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးရှိစေမည့် နှစ်များအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၀	ကျေးဇူးတင်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၀	လမ်းဖျား အစားအစာ	၁	၅၀၀၀၀၀	၂၁၄	၂၄၀	၄၅၄
၂	လမ်းဖျား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၀	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း	၂	၈၀၀၀၀၀	၂၁၄	၂၄၀	၄၅၄
၃	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	ကျား	လမ်းဖျား အစားအစာ	၃	၃၀၀၀၀၀	၂၁၄	၂၄၀	၄၅၄

ထေးစေ.ခါးကုဉ်စောဂဏ ခြင်.	မ	ပျိုးယာ ရေ:	၄	၅၀၀၀ ၅၀၀	၂၁၄	၂၄၆	၆၅၄
၅							
၆							

ပူထုပိမ်းကျိမ်း လာဆွဲ (၄) နှစ်အတွက် အတွေးမဝင်စော နှစ်စာလေး ပြုပြင်ကုသမှုများနှင့် အစီအစဉ်များ စာတမ်းပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွင်း နှစ်စာလေး ပြုပြင်ကုသမှု နှစ်စာလေး	အထွေထွေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား)	အမျိုးအစား
၁။	ခဝေကျွတ်ခေါင်ကျိမ်း	မ	အဘယ့်စွမ်းရည် ရှိခြင်း
၂။	ဆင်မရွာခေါင်ကျိမ်း	အမျိုးသား	၄
၃။	အင်္ဂါကျွတ်ခေါင်ကျိမ်း	မ	အဘယ့်စွမ်းရည် ရှိခြင်း
၄။	အဘယ့်စွမ်းရည် အင်္ဂါကျွတ် ခေါင်ကျိမ်း	အမျိုးသား + မ	အမျိုးသား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိမ်းကျိမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဟုအင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇ - ၇ - ၂၀၁၈
 မိမိစာတမ်း (၃၂၅)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာမှတ်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဂုဏ်မာ</u>			
ခုနှစ်	<u>၂၄.၉.၁၅</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း	<u>မာ</u>	မြို့နယ်	<u>ပေါင်</u>
ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ	
<u>ပုတ္တမ - ကျွဲခြံ</u>		<u>ပုတ္တမ - ပေါင်</u>	

တေး အစီအစဉ်အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုး ရာသီထွင် ရေရောက်စရာ မကြာင့်၊ ရေမလုံ၊ များသွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအိကျား + မ
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းတွင် စားစား မရှိသဖြင့်၊ ဖြတ်အင်း၊ အားလှေ ရောက်ခဲခြင်း	အိကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လယ်ယာ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်း၊ များစွာ ရှေးဦးစွာ စာဖွဲ့ သွားလာ ရခက်ခဲခြင်း	မကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မိုး ရာသီထွင် စားစားသုံးစွဲရမလှ မဟုတ် သည့် ဓာတ်အား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအိကျား + မ
အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း၊ နှင့် စစ်တွေ ရှင်းပါးသည့် ဓာတ်အား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအိကျား + မ
ဘာဝ စားအဖွဲ့က ပျက်ဆီးရာက သိမည့် အားပျဉ်းသည့် ဓာတ်အား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအိကျား + မ
ကျန်းမာရေးအတွက် အား များ သရဇာ ရှိသည့် ဓာတ်အား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ ဝယ်ယူမှုခြင်း ချောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားဝေး ဝယ်ယူမှု လျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဝယ်ယူမှုများမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အစားအစီအစဉ်များ	
မြာတွင်း လမ်းများ ချိတ်အင်္ဂါ ဝတ္ထုအား လာ၍ စာကလေး မှန်ကန်စေရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝယ် <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကျိုထုတ် လမ်း၌ ရွှေချောင်းများ တစ်စား၍ လာသဖြင့် ကျိုအွယ် ပူပြိုမှုကင်း မှန်ရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝယ် <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
လတ်လာကျိုထုတ် လမ်းများ စာကလေး မှန် လာပြီး ရွှေချောင်း များ၍ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝယ် <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကျိုအိ ဝတ္ထု အောက်၌ ဝေ့ လျှံ စေတက်ခွာ ရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝယ် <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကလယ်ကလိုင်ကွင်း ကလယ်များ ချိတ် ဝတ်စွဲ များ ဝေ့ မှားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝယ် <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ဘာဝစား ကွဲကလယ်များ ပျော့ကျလာ ပြီး မြာအား များ အဘာဝစား ကွဲကလယ် ပတ်အကျိတ် မဟုတ်ဘဲ များဝေ့ မှားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝယ် <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ ဘား မှား အကျယ် ရှိလာပြီး ကျား မှား ကွဲကလယ် ကလေး ပြောလာမည်။

စာမျက်နှာ

၈။ လူထုဝင်ကိန်းစီ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားဝေး ဝယ်ယူမှု လျာထားရက်များ အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

ဦးစား ဝေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားဝေး ဝယ်ယူမှု လျာထားရက်များ	အဆိုပြုသူ(အ မျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ဝေး အဆင့် သတ်မှ တ်ရက်	ဝယ်ယူ ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်အရအစဉ်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ကျစ်လမ်း	စာမျိုးဘား စာမျိုးသမီး	လမ်းပန်း	၁	၂၅၆၂, ၀၆၀	၂၂	၂၄၄	၄၆၆
၂	ချောင်းကူး ကျောက်ရေ စား တည်ဆောက်ခြင်း	စာမျိုးဘား	လမ်းပန်း	၂	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၂	၂၄၄	၄၆၆
၃	ခက်ကျွန်း၌ ရေခဲ တည်ဆောက်ခြင်း	စာမျိုးဘား + စာမျိုးသမီး	ကျေး သမား ရွေး လုပ်ငန်း	၃	၁၀၀၀ ,၀၀၀	၂၂	၂၄၄	၄၆၆

၄								
၅								
၆								

၁။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်တိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ရွေးချယ် တိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချွပ်ဆင်တန်း	စာမျိုးသမီး	ကောက်မွေးစား၊ ရေကူး
၂	စက်ပြင်ဆင်တန်း	ကမ္ဘာ့သား	၂
၃	ဆစ်ဖျက်ရည်လှုပ်နှောင်ဆင်တန်း	စာမျိုးသမီး	၂
၄	သဘာဝစား၊ ကုန်စည်ရည် ဆိုင်ရောင်းဆင်တန်း	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	ကုမ္ပဏီ
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဟန်စင် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၂၃

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- ကျေးဇူး " " ပညာပေးပို့ခြင်း
- အချိန် " " ဗဟို (၉)နာရီ
- အုပ်စု " " သံဖြူကျွန်း
- ရက်စွဲ " " ၂၃.၉.၁၉

ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောပြရန်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ IPR A များပြောပြရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ပြင်ဆင်မှုများ ပြောပြရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

- ၁။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ
- ၂။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ
- ၃။ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ

အခင်းစာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်

၁။ ဖူလုပဟိုပြု စီပံက်၊ အကြောင်းကို ဖူလုထွေက ပုလည်သစ်
လိက်ပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးရှိ ဖူလုအား ခံခြင်း ဖြစ်စေရန်အတွက် ဖြေပုံငွေ ၅၀၀ ပြီး
ဆိုင်မှု၊ ဂုဏ်ထူးပြု၊ ပင်၊ ကူကိတ်၊ မင်း၊ စသည်တို့ကို အစားအ
ပေးပေးရန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၃။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးတို့ ဖူလုထွေ၏ သဘောတူ ချီချက်ဖြင့်
ရွေးချယ်ပါသည်။

အခင်းစာ၊ တက်ရောက်သူများ

ကျား - ၅

မ - ၁၇

အခင်းစာ၊ ကိုယ်လည် ဖြေပုံငွေ ပြုစုရန်အတွက် ဆုံးပါသည်။

Simon
အမှုထမ်း (CF)

ဒုတိယအကြိမ် စာစဉ်: ၈၈၀

သဲဖြူကုန်းကုတ်စု

ပသျှူးပိုင်: ကျေးရွာ

အချိန် - ရက်စွဲ (၁၁) နေ့

ရက်စွဲပတ်ချက်

သဲဖြူကုန်းကုတ်စု ၊ ပသျှူးပိုင် ကျေးရွာ စိမ်းကျိန်း (ခေတ္တအဖြစ်)

စက်ဝိုင်းကွက် ကျေးရွာ ကော်မတီဝင် ပြန်လည်သုံးသပ်စွာ ချယ်ခြင်းဖြင့်

ကျေးရွာစိုး၊ ဓားလေး၊ လှုပ်ငန်းများကို စွဲချယ် ဂိုင်ပြန်

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာကွက်စွဲ ဤ စမျိုးဘား ၊ ကမျိုးဘဗို၊ များ၏ စခက်စခဲ ၊

အထူးအထူး၊ ပြေသာသာများ ၊ မျှော်မှန်းချက် များကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာ၏ ဗဟိုက ဖျိစပ် စောင့်ဆို၊ ဓားလေး၊ မွဲဖြိုး၊ တူး၊ လှုပ်ငန်း များကို ဆွေးချယ်

ခြင်းဖြင့် လက်ထောက် နှင့် ပညာ များ၊ မှန်ကန်စွာ စောလှုပ်ငန်း နှင့်

အကျိုးမဝင် စောလှုပ်ငန်း များ ဖြင့် စတင်အား ဤ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ကျေးရွာ မွဲဖြိုး စဉ်းတက် ရှေးဦးစားလေး လှုပ်ငန်း များကို

ဦးစားလေး လှုပ်ငန်း များကို ဦးဆောင် စာရွက်စာတမ်း စာစဉ်စာစပ် ဂိုင်ပြန်ကွက်

စာစိစစ် မွဲဖြိုး စာစိစစ် များကို ပြန်လည်သုံးသပ်စွာ ချယ်ခြင်း ၊ စက်

အခမဲ့:အစားဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားလေး လုပ်ငန်းဖြစ်စေရာ ကျောက်
ကျောက်မြေလမ်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို စနစ်၊ စာရွက်စာတမ်း ချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ပါအပ်။

အခမဲ့:အစား တက်ရောက်သူများ

ကျား - ၁၂

မ - ၂၇

အခမဲ့: အစားကို ခုနစ် (၄) နာရီတွင် ဂုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

Amor
ဗဟိုတန်းတစ်ခု
အစိုးရ (CF)

