

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( တတိယနှစ် စက်ဝန်း )



Village Development Plan (VDP)  
ဘုရားကြီးကျေးရွာ၊ဘုရားကြီးအုပ်စု

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၉။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျု : ၂၁.၃၅ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု : ၉၅.၇၀

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ဘုရားကြီး	ဘုရားကြီး	၃၇၂	၇၅၅	၈၅၂	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ - ဘုရားကြီး  
 ဒုဥပစု - ဘုရားကြီး

ဘုရားကြီးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ဝတီးမြို့ဟောင်းသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြရမည်ဆိုလျှင် ဘုရားကြီးကျေးရွာရွှေ့ယူပေးသော ဘုရားဝင်းအတွင်း၌ ကျောက်စာတစ်ချပ်၏ အထောက်အထားအရ ဝတီး မြို့ဟောင်းဟူ၍ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျောက်စာကို ကိုလိုနီခေတ်က ဘုရားကြီးကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးကုမာရ က ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုကျောက်စာအကြောင်းရေ ၆ မှ ၈ ၌ ဘုရားကြီးမြို့သည် ပထမဝတီးမြို့ခေါ်ပါသည်။ ထိုမြို့ပျက်၍ မြို့နယ်အောက်ဘက် တောအရပ် ပြောင်းရွှေ့နေကြ၍ ဖက်တောမြို့ဟုခေါ်ပါသည်။ ၅၂၀၀ ဖြစ်နှစ် ဖက်တောမြို့ပျက်၍ ရွှေမုဒ္ဒရာဘုရားအနီး ရွှေနေကြ၍ ဘုရားကြီးမြို့ ခေါ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ ရှေးဆင်းထားပါသည်။ ဝတီးမြို့ဟောင်းအနောက်တောင်ဘက် ကပ်လျက်တွင် ဘုရားကြီးကျေးရွာ ၊ ဖြောက်ဘက်တွင်ဖက်တောကျေးရွာတို့ တည်ရှိကြသဖြင့် မြို့ဟောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ်က ဝတီးမြို့ဟောင်းဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝတီးမြို့ဟောင်းသည် ပျူတို့၏ ခံတပ်မြို့(၉) မြို့ထဲမှ ခံတပ်မြို့ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဆရာဦးရည်စိန်၏ မန်ဂျေးကျမ်းလာ ပျူနိုင်ငံစာတမ်းအရ ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ ပင်းဆောင်းပါးတွင် မန်ဂျေးကျမ်း အခန်း ၂၂၅ ၌ ဇရာဝတီမြစ် ( ဝတီး ) အကြောင်းကို ရှင်းဆိုဖော်ပြထားပါသည်။ ' ဝတီးကို ဗုဒ္ဓပေးမြစ်ပခု ရှိလည်းခေါ်ဝေါ်။ အနောက်ဘက်တွင် မိနော့တောက်လီ သစ်တပ ကိုကျော်ဖြတ်လာ၏။ ထိုနောက် အနောက်ဘက်တွင် မိနော့ မြစ်နှင့်ပေါင်းဆုံ၍ ပျူနိုင်ငံ ( မြို့တော် သို့မဟုတ် အချက်အခြာဒေသ ) ကို ကျော်ဖြတ်လာ၏။ တောင်ဘက်တွင် ဗင်လပယ်ထံသို့ စီးဝင်စွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရေလွှာခြင်းအားဖြင့် ထပ်မံဆက် သမိုင်းသစ်လာ ပျူတပ်မြို့ ကိုးမြို့ စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်သော မိနော့တောက်လီ၏ တည်နေရာကို စွန့်ခွန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မိနော့တောက်လီ သစ်တပသည် မြင်းခြံကားလမ်းမှားနန်း၌ တည်ရှိပါကြောင်း ပါဏာနု ပုဂံကသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိနော့တောက်လီသစ်တပမြို့သည် ယခုဝတီးမြို့ဟောင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ မိသားစု ၊ သရေခေတ္တရာ ၊ ဟန်လင်း ၊ ပင်လယ်မြို့ဟောင်းများနှင့် ခေတ်ပြိုင် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈-၁၀-၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၇	၂၀	၂၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၈-၁၀-၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၂၀	၂၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၁၈-၁၀-၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၂၀	၂၈	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈-၁၀-၁၉	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၇	၂၀	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈-၁၀-၁၉	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၈	၂၀	၂၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၁၈-၁၀-၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၈	၂၀	၂၉	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

# လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်ရလဒ်

ကျေးရွာကမည် - အစုအဖွဲ့ကြီး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

အစုအဖွဲ့ကြီးရွာကတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုသည် ဖြစ်ပျက်မှု ရှေး နှစ် ကျောက်ပုဂံ၊ လုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ထောင်စု အသက်မွေး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ လုပ်ငန်းခွင် များလည်း ပေါများ ကြပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း များသည် မိုးရာသီတွင် ပစ္စားလာရမကောင်းပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးရာသီတွင် ရေတက် ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိသေး၍ အိမ်ထောင်စု များ သုံးစွဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မီးဖိုချောင်စက် အခြေအနေအထားသည် အသက်မွေး ဖြစ်ကြပါသည်။ တစ်ချို့ အိမ်ထောင်စု တွင် ဖြစ်ပျက်မှု ရှေး တစ်မျိုးတည်းသာ လုပ်ကိုင် အသက်မွေး၍ မိုးနည်းသောကြောင့် ဝယ်ငွေ နည်းပါး ကြပါသည်။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သုံးသပ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	မြေယာ(၁၅)ဧကခန့်၊ထွန်စက်၊ ကားပိုင်၊တိုက်အိမ်	၄၀	၁၀.၇၅%
၂	အလယ်အလတ်	မြေယာ(၅)ဧကခန့်၊နွားပိုင်၊မြေစိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုး	၁၃၂	၃၅.၄၈%
၃	ဆင်းရဲ	သွပ်မိုး၊လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၁၀၀	၂၆.၈၈%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	မိုခို၊ လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၁၀၀	၂၆.၈၈%
		<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၃၇၂</b>	<b>၁၀၀%</b>

**ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်**

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မွေးမြူရေးအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲအဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ပိုများသည်။
- ဆင်းရဲအဆင့်နှင့်အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုများရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲသူများကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစည်းအဝေးတက်စေခြင်း၊စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရပါမည်။






## ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီခွင်ပြဇယားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရာသီပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ ၊ သောက်သုံးရေ တို့ပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်၊ တပို့တွဲလတို့တွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- အမျိုးသားလုပ်အားခ နေ့စား(၅၀၀၀)၊ အမျိုးသမီးလုပ်အားခ နေ့စား(၃၀၀၀) ရရှိပါသည်။
- ဝင်ငွေမရှိသောလများတွင် အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ငွေတိုးချေး၊ ပစ္စည်းပေါင်၊ သီးနှံများကို ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။
- နွေရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်သည့် အတွက် ယူပုတီးများ ထွက်ရှိပါသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသင့်အတင့် ရရှိပါသည်။

# (ဂ)ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအထွတ် - ဘုဂျားကြီးကျေးရွာ


လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



## ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ထန်းလုပ်ငန်းအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ယခင်(၅)နှစ်နှင့်ယှဉ်လျှင်အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်လာပြီးရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုနည်းခြင်း၊ သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- တခြားမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းများရှိပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်ကျေးရွာများ၏ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာ၍သွားလာရေးအဆင်ပြေမှုများရရှိပါသည်။

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



အဖွဲ့အစည်း၌ တစ်ဆက်ပြုခြင်း

တေးဂီတအဖွဲ့


- သူရော့ ကြီးကျေးဇူး

၁၇

တွေ့တွေ့ ခြင်ဆွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝေါဟာရအဖွဲ့သည် ကျေးဇူး ဘာသာရေး အထွက် အားကိုး အားထား ရသည်။
- ကျေးဇူး သူပျော်လျော့ဖွဲ့သည် လုံခြုံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အထွက်အားကိုးရသည်။
- ကျေးဇူး ချမ်းမြတ်ရေးအဖွဲ့သည် အပြု၊ မင်္ဂလာဆောင်များတွင် အားကိုးရသည်။
- မိုးသက်အဖွဲ့သည် မိုးကောင်းအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ အထွက် အားကိုးရသည်။
- မိုးဦးဦးကလေး ဆေးဇွန်ကလေးအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
- အောင်ကျောင်းဆောင် ဖြစ်ကြောင်းကလေး အဖွဲ့သည် လူငယ်ဖွဲ့ ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
- ချမ်းမြေ့ဖွင့် နားလေး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျန်းမာရေး ဆေးဇွန်ကလေးအဖွဲ့သည် ဝန်ဆောင်မှုအား ကောင်းသည်။
- ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးကျင့် ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် အထွက် အားကိုးရသည်။

(c)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



----- အမျိုးသမီး  
 \_\_\_\_\_ အမျိုးသား

ကဏ္ဍ:ကြီးကျေးဇူး

ပဏ္ဍိတအိမ်သုံးသင်္ဂါယနာ

စာအုပ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ဝင်မြင့်မြတ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကျား၊မအရပ်၊ ဗဟုဗျာဒိတ်များကြား
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ဆုံး ဖြစ်ရန်အတွက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လျှို့ဝှက်အားရည်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာရေး၊ လက်မှုပညာပိုမိုရရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှု မရှိသေးပါ။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။





(၈) သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

အကုစား: မကြော် သုံးစွဲမှု ဇယား

ကျေးဇူး. ဘုရားလို့

ကျား		မ		ကျား+မ
ကား		၆၄		၆၄
ရွာ		ဒိုးရွာကပ်ကန်		ဧက
အွင်ထယ်		အထက်ထည်		ဆေးပေးအုံး
ထော်လာဂျီ		နပ်ချပ်စက်		ဖာပေ
ပျဉ်း		ရှားကန်ခင်း		ဆက်လွယ်စရာ
အိုင်ကယ်		ပျော့အိုင်		လမ်း+ဖုန်း
၆၄				

(၈)အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကျား		မ		ကျား+မ
ကား		ကိုခွဲကပ်ကန်		၆၄
ခွဲကား		အထက်ထည်		ပြေးဆိုင်
ထွန်ထည်				ဆေးခန်း
ထော်ဟာဂျီ				တပေ
ပွဲဆင်း				ဖုန်း
				အုပ်ချုပ်ထက်
				ရက်ကန်စင်
				ဆိုင်ကယ်


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာစစ်ချက် ဇယား

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် ကွာဟချက်မရှိပါ။
- သုံးစွဲမှုတွင် အများဆုံး ယူရင်း တစ်ခုလုံး ပါဝင်သည်။
- ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ၏နောက်တွင်နေရမည်ဟု ယူဆထားသောကြောင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အားနည်းမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည် ။
- အများဆုံး အရင်းအမြစ်များတွင် အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်ပါဝင် သင့်သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် တွဲဖက်ဝင်ငွေရသော အလုပ် များကိုလုပ်ချင်ပါသည် ။
- အမျိုးသားနှင့်ယှဉ်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်ကုန် သောကြောင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်း မှု ဖြစ်ပါသည် ။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



# ၈။ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



၉။ သာယာအေးကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်
၁	ဦးညိုမိုးရွှေ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09402583998	အလယ်တန်း	54
၂	ဒေါ်စိုးစိုး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09971919838	အလယ်တန်း	53
၃	ဦးခင်မောင်လှ	ငွေစာရင်းကိုင်	09798817995	B.Sc Zoo	58
၄	ဒေါ်မြင့်ရီ	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	09951708614	အလယ်တန်း	49
၅	ဦးစိုးမောင်	မှတ်တမ်းထိန်း	09960041054	အထက်တန်း	46
၆	ဦးမောင်သန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	09772309439	မူလတန်း	60
၇	ဒေါ်ဝင်းခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	-	မူလတန်း	40
၈	ဦးကျော်ဝင်းဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	0943105071	အလယ်တန်း	50
၉	ဒေါ်မြမြခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	-	B.A မြန်မာ	33
၁၀	ဦးကျော်မင်းသူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်	09776888442	အလယ်တန်း	34
၁၁	ဒေါ်ဝင်းလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	09402688720	မူလတန်း	45
၁၂	ဒေါ်ထူးထူးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	09979227724	အလယ်တန်း	47
၁၃	ဦးဇော်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	09402547616	မူလတန်း	44
၁၄	ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	09969417448	မူလတန်း	55
၁၅	ဦးအောင်နိုင်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09402723060	အထက်တန်း	32
၁၆	ဒေါ်ခင်စိန်ဝမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09776546911	မူလတန်း	40
၁၇	ဦးသန်းထွန်း	ဘဏ္ဍရေးဥက္ကဋ္ဌ	09402755611	အလယ်တန်း	45
၁၈	ဒေါ်ဌေးဌေးနွယ်	ဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့ဝင်	09421660350	အထက်တန်း	30

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ ၈-၁

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လူထုဗဟိုပြုကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ ၈-၁ သို့မဟုတ် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ ၈-၂ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဒေါ်အောင်စန်းဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၅၆၆၇၇၅၅၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>မယ်ဦးမာမာ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေးတိုင်း</b>	မြို့နယ် - <b>ဗွားထိုးကြီး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု/အုပ်စုကြီး <b>ကျေးရွာ - အုရားကြီး</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၅၀</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၅၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၅</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၉၁</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၇၄၅</b>	<b>၈၃၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၂၆၀</b>	<b>၆၀</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဂေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ နာရီ ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ နာရီ ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရရှိရင်ဖော်ပြပါ ----- တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျကြီးပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မဟာမြန်မာ -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဝင်းအုန်းဦး

**ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး**

နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇

**ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဦးစီးဌာန**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

**ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဦးစီးဌာန**

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒေါ်အောင်ဆန်းစိန်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၇၅၅၈၄၀၅၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>နွားထိုးမြို့</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဘုဂျာမြို့</b> ကျေးရွာ <b>ဘုဂျာမြို့</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၇၂</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>	<b>ဗမာ</b>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၂၃</b>	<b>ဗမာ</b>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၅၅</b>	<b>၈၅၂</b>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၉၅</b>	<b>၇၇</b>

၁၀၈၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၀---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀:၀၀----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၅:၃၀----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သန်းဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒေါ်အောင်အေးနွဲ့</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၅၅၅၅၄၀၅၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>အင်းစိန်မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဘုားကြီး</b>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မမာ</b>	<b>၃၇၂</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>	<b>မမာ</b>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၂၃</b>	<b>မမာ</b>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၅၅</b>	<b>၈၅၂</b>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၉၅</b>	<b>၇၇</b>

၀၀၅၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပိတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော အခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၀---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀:၀၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀:၀၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သန်းဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ပင်ပင်စော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

PC 2 - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မေတ္တာဝန်

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဦးစီးဌာနကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အရပ်အဝန်း(၄) ဘဏ္ဍာရေးဌာန

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၂၇	၈၈	၁၈၅	မာမာ ၁၈၅
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၁၃	၇၄	၁၈၇	မာမာ ၁၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂	မာမာ ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	-	-	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၀၇	၁၆.၀၇	၃၈	၃၇	၇၅	မာမာ ၇၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၀၇	၁၀.၆.၀၇	၃၈	၃၇	၇၅	မာမာ ၇၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၀၇	၁၀.၆.၀၇	၃၈	၃၇	၇၅	မာမာ ၇၅



၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀၀၂	၁၀၅၀၀	၃၈	၃၇	၂၆	၂၅	၂၄	၂၃	၂၂	၂၁	၂၀	၁၉	၁၈	၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀၅၀၀	၁၀၅၀၀	၃၈	၃၇	၂၆	၂၅	၂၄	၂၃	၂၂	၂၁	၂၀	၁၉	၁၈	၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀၅၀၀	၁၀၅၀၀	၃၈	၃၇	၂၆	၂၅	၂၄	၂၃	၂၂	၂၁	၂၀	၁၉	၁၈	၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး														
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈၀၂၀၀	၈၀၂၀၀	၅၀	၅၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်														
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်														
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၉၀၂၀၀	၉၀၂၀၀	၅၈	၅၈	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉၀၂၀၀	၉၀၂၀၀	၅၈	၅၈	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆

စာတမ်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မော်ဝေဂွယဟ်ဆို

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာ ၁၃၅၁ ကြီး

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၇	၂၀၁၇.၁၇	၉၃	၇၂	၁၆၅	၁၆၅   မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၇	၂၀၁၇.၁၇	၉၃	၇၂	၁၆၅	၁၆၅   မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၈	၂၀၁၇.၁၈	၃၀	၁၆	၄၆	၄၆   မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၈	၂၀၁၇.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၈	၂၀၁၇.၁၈	၄၉	၄၄	၉၃	၉၃   မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၈	၂၀၁၇.၁၈	၇၅	၈၆	၁၆၁	၁၆၁   "
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၈	၂၀၁၇.၁၈	၇၅	၈၆	၁၆၁	၁၆၁   "

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈	၂-၂၈-၁၈
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်													
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်													
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်													
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈	၂-၂၂-၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် : စဒါဗလှလှလှ

နေ့စွဲ : ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

မြို့နယ်/တိုင်း : မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု : ကျေးရွာအုပ်စု . ကျေးရွာ . ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးကျင်းပရက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၀၈	၂၀.၁၀.၁၈	၈၆	၁၃၀	၂၁၆	မဃ	၃၂၂	၅၈.၀၆%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၈	၂၀.၁၀.၁၈	၈၆	၁၃၀	၂၁၆	မဃ	၃၂၂	၅၈.၀၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၈	၂၀.၁၀.၁၈	၈၆	၁၃၀	၂၁၆	မဃ	၃၂၂	၅၈.၀၆%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၈	၂၅.၁၂.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၀၂.၁၉	၂၄.၀၂.၁၉	၇၅	၁၂၈	၂၀၃	မဃ	၃၂၂	၅၄.၅၇%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြဲချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၈၉	၁၃၅	၂၂၄	မဃ	၃၂၂	၆၀.၂၅%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၈၉	၁၃၅	၂၂၄	မဃ	၃၂၂	၆၀.၂၅%



# ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ( ပုံစံ - ၃ )



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

## ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် မေတ္တပုသိမ်မြို့

နေ့စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး နယ်ကြား/ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန် ကျေးရွာ အင်းစိန် ဇွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဥပဒေရေးရာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျောင်းသားများ စားနပ်ရိက္ခာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း
၂ ရွာတွင်းလမ်းပန်း ကျင့်စဉ် ပြင်ဆင်ရေး၊ ပြင်ဆင်ရေး	၂ ရွာတွင်းလမ်းပန်းများ သွားလာရေးအတွက် မီးရထား၊ ဝန်ထောက်များ ပြင်ဆင်ရေး
၃ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	၃ ဝင်ငွေအခက်အခဲကြောင့်
၄ ရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြားပြားဖြစ်စေရေး
၅ ကျောင်းသားများ ကျောင်းဆောင် ကျယ်ပြန့်ရေး	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပန်း ဆေးကုရေး ဆင်းရဲ ချင်ပမ်းသည်	၁ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်
၂ လမ်းသွားရအောင်ပြင်ဆင်ပေးရန်	၂ ရာသီဥတု၊ အေးအေးအေးအေး အဆင်ပြေစေရန်
၃ မီးဘေးကာကွယ်ရေး ဖြစ်တင်ကာကွယ်နိုင်ရန်	၃ ရေစနစ်ဝင်ငွေရရှိစေရန်
၄ အားလုံးအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး	၄ ကျောင်းသား/သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အောင် ဖြစ်ရန်
၅ ကျောင်းသားများ ကျောင်းဆောင် ကျယ်ပြန့်စေရန်	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဖို့	မီးဖိုသား + အဖျဉ်းသား	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅
၂	ရွာတွင်း လမ်း (ကျောက်ချော)	အဖျဉ်းသား + အဖျဉ်းသား	၂၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅
၃	ဖွဲ့စည်း	အဖျဉ်းသား	၂၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅
၄	စာသင်ကျောင်း	မီးဖိုသား + အဖျဉ်းသား	၃၀၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၅
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	ကိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	မိမိတို့၏အကျိုးပြုလက်တွေ့ အဖွဲ့အစည်း	မမျှသလို	
၂	ဖိခတ်ကား	မမျှသဘူး	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးမြင့်စွာ လက်မှတ် She နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဇေယျာမိ**

နေ့စွဲ **၁၀.၁၇.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟိုဥပဒေ** | **ရွာထိုးမြို့နယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **၇၃၇၁၁ကြီး** | ကျေးရွာ **၇၃၇၁၁ကြီး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖိစီးစွာ ကျွန်ုပ်တို့ လျှင်မြန်စွာ အားပေးပေးရန်	၁ စာပေအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၂ တွက်ပုံဖြင့် အကျိုးရှိစေရန်	၂ မြို့ထုအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ ပြုစုပေးရန်	၃ စာပေအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၄ စာပေအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်	၄ စာပေအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဖိစီးစွာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်	၁ ဝင်ရောက်ပေးရန်
၂ ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်	၂ ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၃ ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်	၃ ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၄ ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်	၄ ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်
၅ သင်တန်းများ ပြုစုပေးရန်	၅ သင်တန်းများ ပြုစုပေးရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

နှင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
	ရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား ၈+၈	၇၃၀၀၀၀၀၀	၁၅၈၃
	စာပေအဖွဲ့အစည်း ပြုပြင်	"	၃၃၀၀၀၀၀	၁၅၈၃
	ရွာလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	မမျိုးသား	"	"


စီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အသွယ်ပေးစာရွက်	အမျိုးသမီး	
၂	ဖိသတ်ကား	အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကောင်စာအုန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၁၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>. ဇော်အောင်စွယ်</b>			
နေ့စွဲ <b>၁၀.၁၀.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ဒွားတို</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဘုရားကြီး</b>	ကျေးရွာ <b>ဘုရားကြီး</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့ကုတ်တွင် နွားမွေးမြူရေး၊ မြေကင်းဖွင့်ဖြင့် အားလျှော့ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေစီးအားကောင်းစွာဖြင့် လမ်း၊ မြေ၊ ပျက်စီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
နွားမွေးမြူရေး၊ မြေ၊ အားလျှော့ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းအား / ဝါး၊ မြေ၊ စာအုပ်ကျောင်း မလုံလောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လူမှုများ စုဝေးရာနေရာ မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- နွားမွေးမြူရေး၊ မြေ၊ ကုတ်စွေး၊ အားလျှော့ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- လမ်းစား၊ ရေစီးအား မြေ၊ ရေစီးရေလျှော့ကျောင်း မလုံလောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- နွားမွေးမြူရေး၊ မြေ၊ ကုတ်စွေး၊ အားလျှော့ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- စာအုပ်ကျောင်း၊ စာအုပ်လှေကား၊ စာအုပ် မလုံလောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကျောင်း အား မြေ၊ စာအုပ်လှေကား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းပစ်မှတ်	အမျိုးစား / အမိ	ကမ္ဘာ့စာရေး	၁	၉၀၀၀၀၀၀	၇၅၅	၈၅၂	၁၆၀၇
၂	အုတ်ကုတ်ခြောက်	"	"	၂	၈၀၀၀၀၀၀	၇၅၅	၈၅၂	၁၆၀၇
၃	ကွန်ကရစ်	"	"	၃	၈၀၀၀၀၀၀	၇၅၅	၈၅၂	၁၆၀၇
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ	အမျိုးစား	အခြား
၂	အုတ်ကုတ်ခြောက်	အမျိုးစား	"
၃	မီးဖိုချောင်ကား	"	"
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုစို လက်မှတ် See နေ့စွဲ ၁၀.၀၀.၂၀၁၈

## ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ	ပ+ဒုကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျင်းပသည့်နေရာ	ဘုရားကြီးကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ကျင်းပသည့်နေ့ရက်	၁၀.၁၀ .၂၀၁၈
တက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၈၆)+မ(၁၃၀)

အစည်းအဝေးအစတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်နှစ်ကထက် ပိုမို၍ အားတက်သရော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးသောကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆရာမဒေါ်အေးမြတ်စိုးအောင်မှစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့် လူထု၏ပူးပေါင်းမှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဆရာမဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက်ယခင်နှစ်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသောလူမှုဆန်းစစ်ချက်များအားပြန်လည်တင် ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာ လိုအပ်ချက်များ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆရာမဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများသည် မိမိတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆရာမဒေါ်အိအိအောင်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်/မဝင်များ၊ အကာအကွယ်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို မိမိ ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို ယခင်နှစ်မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိသော ရွာတွင်းလမ်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပြီးကော်မတီများရွေးချယ်အတည်ပြုရာ ယခင်နှစ်က ကော်မတီများကို ကျေးရွာမှ သဘောတူကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောကျကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးအရနှင့် လုပ်ငန်းမအားလပ်သော ကော်မတီများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် နေရာအစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖတ်ကြား ရှင်းလင်းပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက် အ	၁	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရွာတွင်းဆက်၍လမ်းပြုပြင်ရန် (ဂျင်းလမ်း+ကွန်ကရစ်လမ်း+ အုတ်ရေးမြောင်း)	ကျား+မ	မရှိ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	ကျေးရွာဓမ္မာရုံ	အမျိုးသား	မရှိ	မရှိ
	၅				
အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း /စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေး/ အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁	မီးသတ်ကား	မ	မရှိ	မရှိ
	၂	အထည်လိတ်စက်ရုံ	မ	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
	၅				

# ၁၅။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -