



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပန်းတောင်းမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ငါးဆယ်ပေးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘုရားပေါ်ကျေးရွာ



မာတိကာ

၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ 3

၂။ ငါးဆယ်ပေး ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ 4

၃။ ငါးဆယ်ပေးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)..... 5

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ဇယား 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
..... 7

၆.၁။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 7

၆.၂။ ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် 8

၆.၃။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား 9

၆.၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်..... 9

၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 10

၆.၆။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် 11

၆.၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 12

၆.၈။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်..... 13

၆.၉။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 14

၆.၁၀။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် 15

၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 16

၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် 17

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 18

၇.၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း..... 18

၇.၂။ ဘုရားပေါ်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 19

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 20

၈.၁။ ပထမနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 20

၈.၂။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 23

၈.၃။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 26



၈.၄။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 29

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 32

၉.၁။ပထမနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 32

၉.၂။ဒုတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 33

၉.၃။တတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 34

၉.၄။စတုတ္ထနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 35

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 36

၁၀.၁။ ပထမနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) 36

၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 38

၁၀.၃။ တတိယနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 40

၁၀.၄။ စတုတ္ထနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 42

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 45

၁၁.၁။ ပထမနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) 45

၁၁.၂။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 46

၁၁.၃။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 47

၁၁.၄။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) 48

၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 49

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)..... 52


၁၃.၁။ ပထမနှစ်ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) 52

၁၃.၂။ ဒုတိယနှစ်ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) 53

၁၃.၃။ တတိယနှစ်ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) 54

၁၃.၄။ စတုတ္ထနှစ် ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) 55

၂။ ငါးဆယ်ပေး ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ငါးဆယ်ပေးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ငါးဆယ်ပေး
- ၂. ပေရွာကြီး
- ၃. ဘုရားပေါ်
- ၄. အုပ်ဖိုကုန်း
- ၅. ကျောင်းကုန်း
- ၆. ကျောင်းကုန်း (လှေကျော)




၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဘုရားပေါ်ကျေးရွာသည် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ၊ ငါးဆယ်ပေးကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း ဘုရားပေါ်ကျောင်းတိုက် အနားကြီးစေတီ (သို့) မိုးကောင်းစေတီတော် အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဘုရားပေါ်ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခြင်းမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ကုလားများစွာသည်ကျောက်သံ၊ ပတ္တမြားများအား ကျောပိုး၍ရောက်ရှိလာပြီး ကုလားငါးဆယ် ပိုးလာသောကြောင့် ငါးဆယ်ပိုးမှ ငါးဆယ်ပေးရွာဟုပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ အဲဒီအချိန်တွင် စစ်ပြေးဘုရင်တစ်ပါးအချိန်အကြာကြီးနားနေခဲ့ရာ ဤနေရာတွင် စေတီတည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစေတီကိုအနားကြီးစေတီဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း၎င်းဒေသတွင်မိုးများကောင်းနေသောကြောင့်မိုးကောင်းစေတီဟုထပ်မံခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစေတီတည်ရန်အတွက်အုတ်များကိုလည်း ထိုအနီးတဝိုက် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စေတီပန္နက်ရိုက်ရန် မြေ တူးရာမြေအောက်မှ ဘုရားရုပ်ပွားတော်များပေါ် ထွက်လာသောကြောင့်အနီးတွင်ရှိနေသောအုပ်စုလေးကို ဘုရားပေါ်ကျေးရွာ ဟုခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





၆.၂။ ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊မ ပင့်ကူ အိမ်ထဲ သားသုံး သပ်ချက်

ဘုရားပေါ်ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ နေထိုင်တည်းခို အနေ အထားများ၊ အခွင့်အရေးရရှိမှုများ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်များ အခြေအနေ၊ လိုသလို ရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျား၊မ ပင့်ကူ အိမ်ထဲ ကျား၊မ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့ ခွဲ၍ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာသင်တန်းခွင့်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဖိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်ခိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ အိမ်ထဲလိမ္မော်လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ သတင်းအချက်အလက် ရရှိမှု စသည့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာရေး၊ ပညာသင်တန်းခွင့်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဖိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝင်ရောက်ပါဝင်ခွင့်၊ ဖွင့်သတင်း အချက်ရရှိမှု စသည့် အချက် (၅) ချက်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရရှိကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ဦးဆောင်ခိုင်ခွင့် ခွင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုတို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ရရှိနေပြီး အိမ်ထဲလိမ္မော်ဆောင်ရွက်ရသည့် လိမ္မော်တွင်မူ အမျိုးသမီးများက ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဘုရားပေါ်ကျေးရွာ ကျား၊မ ပင့်ကူ အိမ်ထဲ သား အရ များသောအားဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိကြသော်လည်း အခြားသော အချက်များတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိ၍ အခွင့်အရေး ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

အရင်းအမြစ်အသုံးစွဲမှု			အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု		
ဂေဟင်စက်	အပ်ချပ်စက်	ကား၊ ဆိုင်ကယ် ကုန်ခုံဆိုင် လယ် ဇွား၊ လှည်း၊ ဖုန်း၊ ဂေဟင်	ကား၊ ဆိုင်ကယ် ဇွား၊ လှည်း၊ ဂေဟင်စက်	အပ်ချပ်စက် ကုန်ခုံဆိုင်	လယ် ဂေဟင် ဖုန်း

၆.၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်အသုံးစွဲ / ထိန်းချုပ်မှုဇယားသည် သက်တမ်း

အများစုမှာ ပေါ်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊
တို့ စုတ်လှမ်း၍ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲနေသည်ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အ
ရင်းအမြစ်များ အနေဖြင့် ဇွား၊ ပေါ်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ် အနေဖြင့် လေ၊ မြေ၊
ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂေဟင်စက်၊ အပ်ချပ်စက်၊ ဖုန်း၊ လှည်း၊
ဇွား၊ လယ်၊ ကုန်ခုံဆိုင်၊ ဂေဟင်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲရာတွင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်ခုံဆိုင်၊ လှည်း၊
ဇွား၊ လယ်၊ ဖုန်း၊ ဂေဟင်စက် စသည်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြပါ
သည်။ ဂေဟင်စက်ကိုမူ အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး၊ အပ်ချပ်စက်ကိုမူ
အမျိုးသမီးများကသာ သုံးစွဲကြသည်။

အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများက ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊
လှည်း၊ ဇွား၊ ဂေဟင်စက် စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသမီးများ
က အပ်ချပ်စက်နှင့် ကုန်ခုံဆိုင်ကို ထိန်းချုပ်လျက်ရှိသည်။ လယ်၊ ဂေဟင်၊
ဖုန်း စသည်တို့ အရင်းအမြစ်များကိုမူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ တူတိုင်း ချွတ်
အသုံးပြုနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။



၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင် နှုန်း
အဆင်ပြေသာ အိမ်ထောင်စု	ဇား၊ ဆိုင်ကယံ၊ ဂွန်၊ ချို၊ တိုက်၊ အိမ်၊ လယ် (၅) ဧက၊ နွား (၄) ဧက	၂၁	၁၂.၂%
အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စု	ဆိုင်ကယံ၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ လယ် (၃) ဧက၊ နွား (၃) ဧက	၅၇	၃၂.၉%
ဒွန်းပါး အိမ်ထောင်စု	ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ လက်ကုတ်လက်စား	၉၅	၅၄.၉%
စုစုပေါင်း		၁၇၃	၁၀၀%



၆.၆။ ဥစ္စာရေးရာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်


ဥစ္စာရေးရာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယား သုံးသပ်ချက်

ဘဏ္ဍားပေါ်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများ၏ ဥစ္စာရေးရာ ခိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များကို ထိခိုက်စေရန် ရှင်လှအပ်ချက်များကို ဖြစ်သောအောင်မြင်သော သိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။

ဘဏ္ဍားပေါ်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရေးရာကြွယ်ဝမှုကို အမျိုးအစား (၃) မျိုး ဖြစ်တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အဆင့်မြင့်သော အိမ်ထောင်စု၊ အဆင့်အတင့် အိမ်ထောင်စုနှင့် ခွဲစိတ်ပါ အိမ်ထောင်စုကို ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုကပ်စုဖြင့် ခိုင်ဆိုင်သော ဥစ္စာရေးရာ အပေါ်အခြေခံသက်သက်ထား ဖြစ်ကြသည်။ ဘဏ္ဍားပေါ်ကျေးရွာ တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၇၃) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး အဆင့်မြင့်သော အိမ်ထောင်စု ၂၁၁ ခု၊ အဆင့်အတင့် အိမ်ထောင်စု (၅၇) ခုနှင့် ခွဲစိတ်ပါ သော အိမ်ထောင်စု (၉၅) ခု စာရင်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။

အဆင့်မြင့်သော အိမ်ထောင်စုများသည် ရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပြီး ခိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် ကား၊ အိုင်ဂယ်၊ ကုန်ပုံဆိုင်၊ တိုက်စိတ်၊ လယ် (၅) ဧကနှင့် နွား (၄) ကောင်ခန့် ခိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အဆင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ရွာတွင် အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၃) ဧက၊ နွား (၂) ကောင်နှင့် ယှဉ်ထောင် အိမ်တို့ကို ခိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ခွဲစိတ်ပါ သော အိမ်ထောင်စုများကမူ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပြီး ယှဉ်ထောင်အိမ် ခိုင်ဆိုင်ပြီး စားထိန်းရေး၊ အတွက် ဖြစ်ရာ ကျသားကုန်ကိုင်ကိုင် ကျွဲအသက်မွေးရပါသည်။

၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ





၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်းပုံ သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုရယူသည့်သင်တန်း

အများစုကျေးရွာတွင်ရှိသော ကွဲပြားခြားနားသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးမူ၊ ကျေးရွာဖြင့်ပစ္စုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်း၍ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးသည် လိုသည့်အခါမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။ အများစုကျေးရွာတွင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး သည့်အဖွဲ့များမှာ - အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဝေဖွဲ့ဦးစီးဌာန၊ ရေကော်မတီ၊ လမ်းကော် မတီ နှင့် ဖိလင်၊ ရေကော်မတီတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာတွင်အဓိကတာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး အခြားသောအဖွဲ့များနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးဖြင့်ကျေးရွာတွင်လို နသည့်အဖွဲ့များကိုဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ကြပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပါ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ လူထုဝေဖွဲ့ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့၊ ကျေးရွာတွင် လိုအပ်နေသည့်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထု၏အဖွဲ့ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးဖြင့်ဖြစ်ပြီးလူထုဝေဖွဲ့ဦးစီးဌာန၊ နှင့်ပါချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ လမ်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာတွင်လမ်းများ၊ မျက်စိ၊ မူပိုင်မှုစရိတ်နှင့်ပျက်စီး ပါးလာခြင်းခိုင်ရှင်ကျေးရွာလူထုနှင့်ဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရေကော်မတီ ကမူကျေးရွာတွင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည့်အဖွဲ့ဝေဖွဲ့ နှင့်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့ပါများ လိုဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ဖိလင်၊ ရေကော်မတီကမူကျေးရွာတွင်ဖိလင်၊ ရေကော်မတီဆောင်ရွက် နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကျေးရွာတွင်လိုအပ်နေသည့်လျှပ်စစ်ဖိလင်၊ ရေကော် မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လူထုဝေဖွဲ့ဦးစီးဌာနတို့နှင့်ပါချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။



၆.၉။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အထွေထွေအမျိုးအမည်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်
အပူချိန်												
ရွာရေအခြေအနေအထား	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း	အများစု အနည်း
ဝေဖန်	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ	ဝေဖန် ပုံစံ
အခြေအနေအထား												
ပွဲအား	-	ရေအား ပွဲ	-	-	-	-	ရေအား ပွဲ	-	ရေအား ပွဲ	-	ရေအား ပွဲ	ရေအား ပွဲ




၆.၁၀။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

၁။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၅။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၆။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၇။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၈။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၉။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ၁၀။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

အရင်း အမြစ်ဖြုတ်ယူမှု သုံးသပ်ချက်

ဘဏ္ဍာ၊ ဝေါ်ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ အနေ အထား၊ အရင်း အမြစ်များ၊
 အထောက်အပံ့များ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး စသည်တို့ကို သိရှိနိုင်ရန်
 စုစည်းပေးပါသည်။

ဘဏ္ဍာ၊ ဝေါ်ကျေးရွာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဝင်လမ်း၊ မှန်သော ဖွဲ့စည်းမှု
 (၂) ဟုလုံ အခြေအနေ အရ ခန့်တွင် တည်ရှိသည်။ ခန့်တွင် ကျောင်းကန်၊
 လှေ ကျောင်း၊ အင်အားစွမ်းအင်၊ ဆည်ပေးရွာစိုစွတ် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်
 ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ အမြစ်ဖြုတ်လမ်း၊ များစွာဖြုတ်ပြုသည်။ အိမ်ထောင်စု
 (၁၇၃) စုရှိပြီး ကုဋေ (၆၁၉) ဦး ရှိနေကြသည်။ ချိန်မျိုးကျေး ကိုအစီအ
 ကပ်ပြုပြီး စပါး၊ နှင်းပဲ၊ ချေး၊ မြေ၊ ကိုချိန်မျိုး ကြွယ်ဝသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ဝါ
 ကိုလည်း တစ်ခုစီတစ်ခုစီ ဖွဲ့စည်းသည်။

သောက်ရေကို ရွာတွင် ရှိသော ရေတွင်၊ များစွာသုံးစွဲပြီး သုံးရေ
 ကိုမူ ပြောင်းလဲပြီး ဆည်ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးထားသော ရေကို အိမ်ထောင်စု
 ကျောက်ရေပေးစေရေ၊ အမြစ်ဖြုတ်ပြီး သုံးစွဲသည်။ နေရာသီရေများ ချိန်
 တွင် ချောင်း၊ ရေကို သောက်ရေ သုံးစွဲ အမြစ်သုံးစွဲသည်။ ရွာတွင် စာသင်
 ကျောင်း၊ နှစ်ဘက်၊ ပြီး ကျောင်း၊ ပါတစ်ရှိသော ကြောင့် ပညာရေး နှင့် အာသာ
 ရေး လိမ္မော်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၇.၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇.၂။ ဘုရားပေါ်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

ငါးဆယ်ပေး		ဘုရားပေါ်			
အမျိုးအမည်	အဖွဲ့	အမည်	အရပ်	မှေးမှိန်	မှားချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းအောင်	ဘုရားပေါ်	၀၅-၇၅၂ ၇၂၄ ၈၄၅	
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်ဖြူစွယ်	"	၀၅-၇၈၇ ၃၅၆ ၄၆၂	
ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	ဦးအောင်ဦး	"	၀၅-၇၅၄ ၄၇၇ ၅၂၈	
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ဇော်စု	"		
	"	ဦးဝင်းအောင်ဦး	"	၀၅-၇၆၅ ၇၅၅ ၂၀၅	
	"				
	"				
ဝယ်ယူရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘုရားပေါ်	၀၅-၇၅၂ ၆၇၂ ၀၅၃	
	မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးမျိုးဖြူထွန်း	"	၀၅-၄၂၃ ၆၈၀ ၂၂၂	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းထွန်း	"	၀၅-၇၅၂ ၇၈၅ ၅၄၃	
တစ်ကြိမ်၊ ငါးကြိမ်ရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဖြူဦး	"		
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	"	၀၅-၇၅၆ ၅၅၈ ၃၅၀	
	အဖွဲ့ဝင်				
ဝယ်ယူရေးအကြံပြုပေးရေးကော်မတီ	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဦးဖြူအောင်	ဘုရားပေါ်		
	"	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	၀၅-၄၀၅ ၂၅၇ ၃၅၂	
ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	၀၅-၇၈၃ ၃၆၄ ၈၄၈	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဥက္ကဋ္ဌ	"		
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	"	၀၅-၇၇၅ ၂၀၆ ၂၅၆	



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁။ ပထမနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N - 18- 787113
E - 95- 152968

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၈၇ - ၃၇ 41126 ၀၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/ဇနား/ဝကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၀	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၀	၃၀
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၀၇	၂၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၃၀	၁၀



(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မှတ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----ခု.မာ လှဲ့
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်.....၅.....မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.....၁၅.....မိနစ်.....
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အခန်း ၆၇၂ ကျ ဝပါး ၁၆ ခြေပါး
 (ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စုပေါင်းပစ္စည်းများ..... (၂) မီးသတ်စနစ်.....
 (၃) ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်..... (၄) စင်္ကြံ/မုတ်/စက်/ခဲ/စက်.....

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း
 လက်မှတ် နေ့စွဲ 10.8.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအင်စင်းထွန်း
 လက်မှတ် နေ့စွဲ 10.8.2017



၈.၂။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇော်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၄၄၁၁၂၆၉၉	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ခေါ် ခေါ်ဇော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူး၊ မြို့နယ် ဟုန်းတမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစွန်း	ကျေးရွာ အရွက် ၅၇၇

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ.....	၁၇၀	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ.....	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ.....	၃၀၄	၂၅၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၀	၁၀

(၈) အခြေခံအစောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	မ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	မ
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် တိုင်းဂျင်း၊ ရှမ်း၊ လီ၊ ဆရာမ					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစုံတိုက်ပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်..... / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသနည်း? ပိုင်...၂....
/ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂.၀၀ : ၂.၅၀
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား.....
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃.၀၀ : ၃.၅၀
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား.....



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အုပ်ချုပ်ရေး..... (၃)
(၂) သဘာဝအဖွဲ့..... (၄)
(၅) (၆)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်
လက်မှတ် *[Signature]* 16.11.2017
နေ့စွဲ 16.11.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်စိန်စိန်
လက်မှတ် *[Signature]* 16.11.17
နေ့စွဲ 16.11.17



၈.၃။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - 4237 41521	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ဒီဟ
ဖြည့်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး -ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် -ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဇိုးစင်စာ၊
		ကျေးရွာ ကုန်းစာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၁၄၃	ဘာသာ (၁) ...ဗုဒ္ဓ...	၁၄၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၃၈၈	၃၀၁
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၈	၁၅



M&E/MIS (3rd Cycle)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓလေ့	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလေ့	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားသမားကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြို့ပြသူကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	တိုက်ရိုက်၊ ခေမံ၊ ခေဂျာ၊ ခေဂြို		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသာလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရန်ပုံငွေဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



M&E/MIS (3rd Cycle)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟနပုံ ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟနပုံအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟနပုံ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဟု မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟနပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ယမ်းခက်မတီ / ကျောင်းကော်မတီ

(၂) မုရိုက်အားဦး / ရေကော်မတီ

(၃) မိန်းကော်မတီ

(၄) ဂေါ်ပထကဖွဲ့

(၅) လူထုဝေဟနပြုစီမံကိန်း | မိတ္တူကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAL) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်ဦး
လက်မှတ် [Signature] ဝေ.စွဲ

လူထုဝေဟနပုံရေးရာမှူး

အမည် ဦးကျော်သိဟ
လက်မှတ် [Signature] ဝေ.စွဲ



၈.၄။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

Padaung CDD M&E/ MIS 4th Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form - PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၄ ၁၁၂ ၆၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးပင်စွယ်စွယ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးဆယ်ပေ
		ကျေးရွာ ၁၇၇.၆၅၇

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ.....	၁၇၃	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ.....	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ.....	၃၁၃	၃၀၆	၆၁၉
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၅၇	၁၅	၁၇၃



Padaung CDD

M&E/ MIS

4th Cycle

(ခ) အခြေခံ အထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း

(ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



Padaung CDD

M&E/ MIS

4th Cycle

(စ) ဧည့်သည်အဖွဲ့အစည်း

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၆-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၂ နာရီ - ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၂ နာရီ - ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ...အိုးလျှော်ရေး...
- (၂) ...လမ်းဖောက်ဖောက်...
- (၃) ...ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး...
- (၄) ...အိုးလျှော်ရေး...

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောထွန်း
လက်မှတ် *Shwey* ၁၄. ၁၂. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသင်းအောင်
လက်မှတ် *Shin*



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၉.၁။ပထမနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပယ်ဖျက်ခြင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်စရိတ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 နည်းစနစ်/နည်းစနစ် အမည် မှီး ၇၆၆ ဗီဒီ: ၀၅၆၆

နံပါတ် ၉ - ၈ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအပိုင်းဖြစ်ပါ ၂/စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး ဗြူနယ် ပုဂံ/စတာ ဇီး ကျေးရွာအုပ်စု ငါးဆယ် ဝေး ကျေးရွာ ဘူစားပေါ်

စီမံကိန်းအစဉ်တစ်ခုစီအစဉ်များ	မန.စွဲ		အစဉ်အစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် မန.	ပြီးဆုံးသည့်မန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၇.၈.၂၀၁၇	၇.၈.၂၀၁၇	၄၂	၄၁	၈၃	၈၃	ဗမာ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၈.၈.၂၀၁၇	၈.၈.၂၀၁၇	၄၃	၃၉	၈၂	၈၂	ဗမာ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အစား	၁၂.၈.၁၇	၁၂.၈.၁၇	၂၅	၁၀	၃၅	၃၅	ဗမာ	၃၅
၄။ ဗြူနယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇						
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား	၁၁.၅.၁၇	၁၁.၅.၁၇	၃၂	၂၄	၅၆	၅၆	ဗမာ	၅၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၀၅.၅.၁၇	၀၅.၅.၁၇	၃၁	၂၀	၅၁	၅၁	ဗမာ	၅၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ် အစဉ်အစား	၀၅.၅.၁၇	၀၅.၅.၁၇	၃၁	၂၀	၅၁	၅၁	ဗမာ	၅၁
၆.၂။ လုပ်ငန်းအစဉ်အစား အစဉ်အစား	၀၅.၅.၁၇	၀၅.၅.၁၇	၃၁	၂၀	၅၁	၅၁	ဗမာ	၅၁
၆.၃။ လုပ်ငန်းအစဉ်အစား လုပ်ငန်းအစဉ်အစား အစဉ်အစား	၀၅.၅.၁၇	၀၅.၅.၁၇	၃၁	၂၀	၅၁	၅၁	ဗမာ	၅၁
၆.၄။ ဖြစ်/ထိန်းသိမ်းရေး အစဉ်အစား	၀၅.၅.၁၇	၀၅.၅.၁၇	၃၁	၂၀	၅၁	၅၁	ဗမာ	၅၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ ဝါးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား	၃.၆.၁၇	၃.၆.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂	ဗမာ	၁၂
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၃.၆.၁၇	၃.၆.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂	ဗမာ	၁၂
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၃.၇.၁၇	၃.၇.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂	ဗမာ	၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးရေးအစဉ်အစား	၆.၇.၁၇	၆.၇.၁၇	၂၆	၃၀	၅၆	၅၆	ဗမာ	၅၆



၉.၂။ ဒုတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်များ၊ သက်တိုင်များလုပ်ထူထောင်ထူမှု၊ အချေးအမြေး/လက်အောက်နှုတ်ယူထားရန်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အဆက်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သူ့ငွေရယူခြင်း၊ စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် စီမံကိန်းဇယား									
၀၃.၅ ၂၀. ၁၁. ၁၇					စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း (၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း		မြို့နယ်		ဗဟို-စာအုပ်		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်	
မြန်မာ		ပဲခူး		ပုသိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်	

စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အမည်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၄၁	၃၀	၇၀	၇၁	ဗမာ		
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၄၁	၃၀	၇၀	၇၁	ဗမာ		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၂၅	၁၃	၃၈	၃၈	ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၄၄	၃၂	၇၆	၇၆	ဗမာ		

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၄၄	၃၂	၇၆	၇၆	ဗမာ		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၄၄	၃၂	၇၆	၇၆	ဗမာ		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၄၄	၃၂	၇၆	၇၆	ဗမာ		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေး အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၄၄	၃၂	၇၆	၇၆	ဗမာ		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂.၂.၁၈	၂.၂.၁၈	၈	၇	၁၅	၁၅	ဗမာ		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၈.၁၈	၈.၈.၁၈	၈	၇	၁၅	၁၅	ဗမာ		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၄.၄.၁၈	၄.၄.၁၈	၈	၇	၁၅	၁၅	ဗမာ		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၅.၁၈	၁၄.၅.၁၈	၃၀	၁၅	၄၅	၄၅	ဗမာ		
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၈	၂၀.၅.၁၈	၃၁	၁၆	၄၇	၄၇	ဗမာ		



၉.၃။ တတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့များ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် ဦး ၆၁၀၆၂၅၁၇							
ခုနှစ် 13.၇.2018				စက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)			
စီမံကိန်းစက်ဝန်း - ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု		မြို့နယ် - ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု		ကျေးရွာအုပ်စု ငါးသလင်းမေး		ကျေးရွာ အရပ် ၁၃၇-၁၂၄	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအမည်	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				တက်ရောက်သူ အရေအတွက် %
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	လူမှုစီးပွားဝန်ထမ်းအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	13.၇.18	13.၇.18	23	49	72	71 ၁၈၇	၂၅%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	18.၇.18	18.၇.18	23	49	72	72 ၁၈၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်း	10.12.18	10.12.18	18	15	33	33 ၁၈၇	
၄။ မြို့နယ်အဖွဲ့ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အဖွဲ့အစည်း							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အဖွဲ့အစည်း							

M&E/MIS (3rd Cycle)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်အရေအတွက်							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်							
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်							
၆.၄။ မြို့နယ်/ပရိသတ်အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစည်း							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							



၉.၄။စတုတ္ထနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

MRE/MIS (4th Cycle)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးများ/ ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသင့်စောဝင်း							
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၂၀၂၁.၁၂.၂၀				စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ ပ စက်ဝန်း(၁) ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) မှစက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး		မြို့နယ် - ပန်းတောင်မြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးဆင်ခဲခဲ		ကျေးရွာ - ဘူကုပေါ်	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇန်နဝါရီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				တက်ရောက်သူ အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇန်နဝါရီ	ပြီးစီးသည့် ဇန်နဝါရီ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၄၂	၅၄	၉၆	၉၆ ၁၈၇	၅၄.၉ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၄၂	၅၆	၉၇	၉၇ ၁၈၇	၅၆ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၆	၂၄	၅၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							

MRE/MIS (4th Cycle)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၀.၁။ ပထမနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ၇.၆ မင်း ဝေဠု

နေ့စွဲ 10 - 3 - 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို: ဦးနယ် ပန်းကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးတယ်လေး ကျေးရွာ သူရှားပေါ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း (ကျပ်စုလုံး) ကျေးယက်စားပေးခန်းမရှိခြင်း (ကျပ်စုလုံး)	၁ ရေစားပါးခြင်း ၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း ၊ စားပေးခန်းမရှိခြင်း ၊ ယူကြိုစေ့ကောင်းမရှိခြင်း။
၂ ရေစားပါးခြင်း လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၂ အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း ၊ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း။
၃ မြွေသွင်းဆက်စကား မကောင်းခြင်း	၃ အားကစားကွင်းမရှိခြင်း ၊ မီးသတ်ရေကန်မရှိခြင်း။
၄ အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း (ကျပ်စုလုံး) အားကစားကွင်းမရှိခြင်း	၄ အလယ်အကျဉ်းအဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း ၊ အထူး မီးသတ်ရေကန်မရှိခြင်း။
၅ မီးသတ်စက် ၊ မီးသတ်ရေကန်မရှိခြင်း။	၅ အားကစားကွင်းမရှိခြင်း ၊ အားကစားကွင်းမရှိခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်မီးရရှိရမည်။	၁ ရေပြည့်ရရှိမည် ၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိမည် ၊ အရပ်ရပ်ပြည့်စုံသောစားပေးခန်းမရှိရမည်။
၂ စားပေးခန်းမရှိရမည်။	၂ အထက်တန်းကျောင်း ရရှိမည် ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ် ရေးမကောင်း ရမည်။
၃ ရေရရှိရမည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း မှန်ရမည်။	၃ စာကြည့်တိုက်ရရှိမည် ၊ မီးသတ်ရေကန်ရရှိမည် ၊ အားကစားကွင်းရရှိမည်။
၄ အထက်တန်းကျောင်း ရရှိရမည် ၊ အားကစားကွင်း ရရှိရမည်။	၄ မီးသတ်ရေကန်ရရှိရမည် ၊ အလယ်အကျဉ်းအဖွဲ့အစည်း ရရှိရမည်။
၅ မီးသတ်စက် ၊ မီးသတ်ရေကန်ရရှိရမည်။	၅ အားကစားကွင်း ရရှိရမည် ၊ အားကစားကွင်း ရရှိရမည် ၊ အထူးမီးသတ်ရေကန် ၊ အထူးမီးသတ်ရေကန် များ ရရှိရမည်။



၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဖြူဖြင်ရန်။ (၈)	၈၀	၉၀ သိန်း	၅၉၇
၂	ဆေးပေးခန်းစောက်လုပ်ရန်။ (၈ + ၈)	၈၀	၁၀၀ သိန်း	၅၉၇
၃	ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။ (၈ + ၈)	၈၀	၂၈၀ သိန်း	၅၉၇
၄	ရေရရှိရန်။ (စက်ရေတွင်း) (၈) မြီးဘက်ရေကန်ရရှိရန်။ (၈ + ၈)	၈၀ ၈၀	၈၀ သိန်း ၇၀ သိန်း	၅၉၇ ၅၉၇
၅	ကျောင်းဖြူစည်းရုံးဖြူဖြင်ရန်။ (၈) စာကြည့်တိုက်စောက်လုပ်ရန်။ (၈)	၈၀ ၈၀	၆၀ သိန်း ၁၁၀ သိန်း	၅၉၇ ၅၉၇

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖိုးသတ်စက် (၈ + ၈)	၈၀	လုံခြုံရေး
၂	ကားကစား ကွင်းရရှိရန် (၈)	၈၀	လူမှုရေး
၃	ဖိုးသတ်စက် (၈)	၈၀	ဘဏ္ဍာ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝေသင်းစိန် လက်မှတ် လင်း ၀၄.၅.၂၀.၂၀၁၇



၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေ ဝိဇ္ဇာ**

နေ့စွဲ **17-11-17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပဲခူး** ဦးနယ်ပုဂံစောက် **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ **ဘုရှားပျံ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လျှပ်စစ်မီး မရှိ သဖြင့် လူနာ များသိမ်း နှိမ် နေခြင်း	၁။ စားစပ.ခန့် မရှိ သဖြင့် ကျန်းမာရေး လာရပ် ဖမ်းမခြင်း
၂။ စေတနာအားဖြင့် ရေ ရွာ့ပါး ပြု (ကျွန်း) ဝေငှ နှင့် စေတနာ ရှိ မရှိ	၂။ စေတနာအားဖြင့် ရေ ရွာ့ပါး ပြု (ကျွန်း) ရေ ဝေငှ ကျွန်း နေခြင်း
၃။ လမ်း မကောင်း သဖြင့် မိုး ရာသီတွင် အား လာရပ် ခဏခဲ	၃။ အထောက်အကူ ပေးခြင်း မရှိ
၄။ အဝေးကွာ ရွာ မရှိ	၄။ လမ်း မကောင်း သဖြင့် အား လာရပ် ခဏခဲ
၅။ အလုပ် လုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ ဂျီ ဝေငှ နှင့် နီးပါး	၅။ မီး သတိပြု လာရပ် မရှိ / နားထောင် ကား မရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ - သစ် ကြီး စေတနာအားဖြင့် ရေ လုံလောက်စေ ဂျီ ဝေငှ	၁။ သစ် ကြီး စေတနာအားဖြင့် ရေ လုံလောက် စေခြင်း
၂။ လမ်း များ ကောင်း ပြု ဂျီ ဝေငှ	၂။ ရွာ တွင်း ဂွမ်းလမ်း များ ကောင်း ပြု ဂျီ ဝေငှ
၃။ အဝေး ကွာ ရွာ မရှိ	၃။ အထောက်အကူ ပေးခြင်း ရှိ ဂျီ ဝေငှ
၄။ လျှပ်စစ်မီး ရှိ ဂျီ ဝေငှ	၄။ စားစပ.ခန့် ရှိ ဂျီ ဝေငှ
၅။ စွန့်စား ရှိ စေတနာအားဖြင့် များ ရှိ ဂျီ ဝေငှ	၅။ နားထောင် ကား / မီး သတိပြု လာရပ်



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရေပေးစနစ် (အင်ဂျင်နီယာရေးရာဇ်)	က+မ		၆၀၁
၂	ကျွေးမွေးရေးဇုန်	က+မ		၆၀၁
၃	ဘဏ္ဍာရင်းစိုက်ခင်း	က+မ		၆၀၁
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်	က	စွမ်းအင်
၂	အကျိုးရှိစေရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖြန့်ဖြူးရေး	မ	ကဏ္ဍ
၃	စားနပ်ရိက္ခာ	က	ကျန်းမာရေး
၄			
၅			

မေးခွန်းထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်း..... လက်မှတ် *Sumalee* ၀၇.၅.၂၀၁၇.၂၀၁၇.....



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျောက်မြစ်၊ ဖြေဆိုလမ်း	ကျား/၁၈	ကမ္ဘောဇအိမ်ထောင်ရေး	၁				
၂	ဆေးရုံ	ကျား/၁၈	က	၂				
၃	စားအိမ်ကျပ်ဆေးသစ်	ကျား/၁၈	က	၃				
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြှုပ်နှံစီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား / ၈	
၂	လက်မှုပညာရှင်များ	ကျား / ၈	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မိုးခင်ဖြူကလွင် လက်မှတ် ခင် ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၈.၇.၂၀



Padaung CDD

M&E/MIS

4th Cycle

၁၈ မြေပုံမှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြေပုံမှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

D

)

အုပ်စုခွဲရွေးချယ်မှုများမှ တင်ပြသော မြေပုံမှန်လျာထားချက်များ	
1	ရွာတွင်လျှပ်စစ်ခံမီ၊ မြေလွှာ ဝေပေးရေး၊ ကျေးရွာ၊ ချစ်ဖြူ၊ ငရု၊ များ၊ အားလုံး အဆင်ပြေပြီ ဟု နားထောင် ခံစားနိုင်ပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
2	ရွာတွင် အားလုံး ခံနိုင်၊ မြေလွှာ ဝေပေးရေး၊ ချစ်ဖြူ၊ ငရု၊ များ၊ အားလုံး အဆင်ပြေပြီ ဟု နားထောင် ခံစားနိုင်ပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
3	ရွာတွင် အားလုံး ခံနိုင်၊ မြေလွှာ ဝေပေးရေး၊ ချစ်ဖြူ၊ ငရု၊ များ၊ အားလုံး အဆင်ပြေပြီ ဟု နားထောင် ခံစားနိုင်ပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
4	ကျေးရွာ၊ ချစ်ဖြူ၊ ငရု၊ များ၊ အားလုံး အဆင်ပြေပြီ ဟု နားထောင် ခံစားနိုင်ပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
5	ရွာတွင် အားလုံး ခံနိုင်၊ မြေလွှာ ဝေပေးရေး၊ ချစ်ဖြူ၊ ငရု၊ များ၊ အားလုံး အဆင်ပြေပြီ ဟု နားထောင် ခံစားနိုင်ပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ငမာ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



Padaung CDD

M&E/MIS

4th Cycle

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖိုးလင်း ရေ	ကျား + မ	ဖိုးလင်း ရေ	192000000	313	306	619
၂	တက်စဲ့သုံး ခရီးစ	ကျား + မ	ကျေးရွာအတွက် အောက်အဖွဲ့	180000000	313	306	619
၃	အေးပေးခရီး	ကျား + မ	ကျေးရွာအတွက်	85000000	313	306	619
၄	အောက်ကျေးရွာအတွက် အောက်အဖွဲ့	မ	မဟာရေ	220000000	313	306	619
၅	အောက်ကျေးရွာအတွက် အောက်အဖွဲ့	ကျား + မ	လမ်းဆုံအောက် အောက်အဖွဲ့	270000000	313	306	619

D

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ် အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

)

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာဝင်းအောင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ _____



၁၁.၂။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (U/TP)၏ အတွင်းပိုင်းရှိ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်ရှိ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပြည်ပရွာပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ပြည်ပကော်မတီများနှင့် TPIC သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ဖွဲ့စည်းပုံစံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါမိ ကျေးရွာရွေးချယ်မှုမပြုနိုင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ၆၃၊ နှိုင်း ၃ ကောင်

နေ့စွဲ: ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်ပအဖွဲ့အစည်း: ၆၃၊ နှိုင်း ၃ ကောင်

ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း(၁) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၁)

ကျေးရွာအုပ်စု ငါးဆယ်စား:

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ (အမြင့်/အလျား/အထူ/အထူအထွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အမျိုးအမည်ပြသ	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံ			ပေါ်	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ထည့်သွင်းမှု) အ		
ငါးဆယ်စား	ကျောက်ကြီး မြေ နှိုင်း	၈၅၀' x ၁၀၀' x ၁'	၃၃၄ ယောက်	□ ကုမ္ပဏီ □ ပု ■ ကုမ္ပဏီ + ပု	၇၅၀,၀၀၀				၇,၅၀၀,၀၀၀
၇၃ရွာပေါ်	စင်မြေရှေ့တွင် ၃၆ ရေပေးစေရေး	၁၀' x ၈' x ၆' ငါးလုံးပုံ အဖွဲ့ရှေ့ကန်	၅၉၇ ယောက်	□ ကုမ္ပဏီ □ ပု ■ ကုမ္ပဏီ + ပု	၉,၆၀၀,၀၀၀				၉,၆၀၀,၀၀၀

အုပ်စုကုန်း	ကျောက်ရွာပေါ်	၃၀၀' x ၁၀၀' x ၁၂' x ၁' - ၃"	၄၂ ယောက်	□ ကုမ္ပဏီ □ ပု ■ ကုမ္ပဏီ + ပု	၃,၈၇၀,၀၀၀				၃,၈၇၀,၀၀၀
ကျောင်းကုန်း	ဒွန်ကရစ်ပေါ်	၁၅၀' x ၇၀' x ၀' - ၆"	၄၃၁ ယောက်	□ ကုမ္ပဏီ □ ပု ■ ကုမ္ပဏီ + ပု	၂,၆၀၀,၀၀၀				၂,၆၀၀,၀၀၀
				□ ကုမ္ပဏီ □ ပု ■ ကုမ္ပဏီ + ပု					

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးတင်ဝင်း

၂၂.၁၁.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

၁၃.၁။ ပထမနှစ်ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

၃၇၈၀၆၇

ဖို ငါးစာမလ
၃၇၈၀၆၇

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်	<input type="checkbox"/>	
	၂	စားပေးခင်းစာအိမ်လှုပ်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၃	ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၄	ဖိုးသစ်ရေကန်ရရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၅	ကျောင်းခြံစုန်းရှင်း၊ စာအိမ်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/>	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ရေရရှိရန် (စက်ရေတွင်း)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
ယဉ်ကျေးရေး	၀		<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
အခြား	၀		<input type="checkbox"/>	
	၂		<input type="checkbox"/>	
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	



၁၃.၂။ ဒုတိယနှစ်ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

၇၉၉: ၆၅၇

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ဦးစားပေးထားသောစံပြုရေးအဖွဲ့	၁	ရေစုပေးစေရေး	✓ ကျား ✓ မ		
	၂	ကျောက်ကြီးမြေကွဲ	✓ ကျား ✓ မ		
	၃	ဘက်စုံအခြေခံအဆောက်အအုံ	✓ ကျား ✓ မ		
	၄		□ ကျား □ မ		
	၅		□ ကျား □ မ		
အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့	၁		□ ကျား □ မ		
	၂		□ ကျား □ မ		
	၃		□ ကျား □ မ		
	၄		□ ကျား □ မ		
	၅		□ ကျား □ မ		
ပေးပို့ထားသော အဖွဲ့အစည်း	၁		□ ကျား □ မ		
	၂		□ ကျား □ မ		
	၃		□ ကျား □ မ		
	၄		□ ကျား □ မ		
	၅		□ ကျား □ မ		
အခြား	၁		□ ကျား □ မ		
	၂	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	✓ ကျား ✓ မ		
	၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း	□ ကျား □ မ		
	၄	အခြားအဖွဲ့အစည်း	□ ကျား □ မ		
	၅		□ ကျား □ မ		



၁၃.၃။ တတိယနှစ်ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

.ငါးဆယ်လေး
ဘုံရွာ၊စပိ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းစဉ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း (လမ်း/တံတား/ရေလိုအပ်ရေး/မီးလောင် ဆေး)	၀	ကျောက်ကြီးမြေနှိပ်			✓	၂၀၁၈	NCDDP	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွား (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခသာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးပေးခန်း			✓	၂၀၁၈	NCDDP	
	၂	စာသင်ကျောင်း			✓	၂၀၁၈	NCDDP	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာ (ရိက္ခာ/ရေ/မီး/အခြား)နှင့် ဆိုင်ခသာ အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	လက်ဖျံပညာရှင်			✓	၂၀၁၈	NCDDP	
	၂	သင်တန်းများ						
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများ/လုံခြုံရေး နှင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းစဉ်)	၀	ဖျော်စမ်းမီးရှို့ကျေ			✓	၂၀၁၈	NCDDP	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၃.၄။ စတုတ္ထနှစ် ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

MIE/ MIS (4th Cycle)

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/ တံတား/ ရေရရှိရေး/ မီးရောင်ရေး)	၁	မီးလင်းရေး			✓	2020	CDD	
	၂	ဘက်စုံသုံးခရီးမ			✓			
	၃	ဓားရွာရွာဘက်လမ်း			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုဖွဲ့စည်းကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခရီး			✓			
	၂	အထက်တန်းကျောင်း		✓				
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓွေမြိုရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးရှုံးရယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖြင့် ဖန်တီးထား လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇၂ www.cdd.drdmyanmar.org