

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်


၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာလိုင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၁
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304005001	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းဆွတ်
၂	MMR1304005002	ကုန်းဆွတ်	နမ့ဝ်ဘော်လိတ်
၃	MMR1304005003	ကုန်းဆွတ်	တောင်သာ
၄	MMR1304005004	ကုန်းဆွတ်	မဲ့သိုင်းထို
၅	MMR1304005005	ကုန်းဆွတ်	ကွန်မွန်း
၆	MMR1304005006	ကုန်းဆွတ်	ပန်းကန်လေး
၇	MMR1304005007	ကုန်းဆွတ်	ဖာလိုင်
၈	MMR1304005008	ကုန်းဆွတ်	လာဇူး
၉	MMR1304005009	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်
၁၀	MMR1304005010	ကုန်းဆွတ်	သပြေကုန်း
၁၁	MMR1304005011	ကုန်းဆွတ်	မွေတော်နမ့ဝ်စစ်
၁၂	MMR1304005012	ကုန်းဆွတ်	နမ့ဝ်ယတ်
၁၃	MMR1304005013	ကုန်းဆွတ်	ထီလျော့
၁၄	MMR1304005014	ကုန်းဆွတ်	နမ်ငိုင်း
၁၅	MMR1304005015	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(ရ)
၁၆	MMR1304005016	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(ရ)
၁၇	MMR1304005017	ကုန်းဆွတ်	မက်မုံးဆုံ/တခေါ့ထို
၁၈	MMR1304005018	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(နောက်)
၁၉	MMR1304005019	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(န)
၂၀	MMR1304005020	ကုန်းဆွတ်	ကောင်ရူး/ပင်လေ
၂၁	MMR1304005021	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(ရ)
၂၂	MMR1304005022	ကုန်းဆွတ်	မြေနှီ
၂၃	MMR1304005023	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(န)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာလှိုင်ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ အရှေ့မြောက်ဘက် (၁၀)မိုင်ခွဲခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် နောင်ယွေးရွာ၊မြေနီကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ပန်ကန်းလေးကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ကွန်မွန်းရွာ ၊ နောင်လိတ်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု 20.211677 ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု 97.185073 ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

ဖာလှိုင်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာပတ်လည်တွင် ရေချောင်းများဝိုင်းရံထားပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန်မှာ အိမ်ခြေ (၃)အိမ်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၃၁)စု ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၁၅၃)ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်သူအားလုံးမှာ ရှမ်းလူမျိုးများအများစု ဖြစ်ကြပြီး ပအိုဝ့််အိမ်ထောင်စု တစ်စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိနေထိုင်သူအားလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ဖာလှိုင်ကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ သွားရောက်သော လမ်းမှာမြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ဆိုက်ခေါင်သို့ သွားသောလမ်းတစ်ဝက်မှာ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်မှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ဆီဆိုင်ထက် ပိုလမ်းသာသဖြင့် ဆိုက်ခေါင်သို့ အများဆုံး သွားရောက်လေ့ရှိပါသည်။ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရောက်လျှင် မိနစ် (၄၀)ခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီနှင့်ဆိုင်ကယ်ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျပမ်းလုပ်ကိုင်သူ နေ့စားလိုက် အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုသာရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည် ရွာငယ်ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသိပ်မရှိပါ။ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် တဘက်ချောင်းကို အားထားလုပ်ကိုင်နေရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပဲ အနီးဆုံးအနေဖြင့် (၀.၅)မိုင်ခန့် ဝေးသောပန်ကန်းလေး ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်သင်ကြားရပါသည်။ အနီးဆုံးကျေးရွာရှိ ပန်ကန်းလေးရွာ ဘုန်းကျောင်းသို့ သွားတက်ရပါသည်။ အနီးဆုံး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ရရှိသော နေရာမှာမြေနီကျေးရွာသို့ လည်းကောင်း မိုက်တီးကျေးရွာသို့ လည်ကောင်း အများဆုံး သွားရောက်ကြရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၄.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ	၃၃	၃၈	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၃၃	၃၈	၇၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၃၃	၃၈	၇၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများအားဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်း	၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၃၃	၃၈	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၃၃	၃၈	၇၁	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ဗင်းပုံစံ	၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၃	၃၈	၇၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းN.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့် ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏အ ခက်အခဲ/ပြဿ နာများ	၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၃၃	၃၆	၆၈	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲ ပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏မျှော် မှန်းချက်များ	၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၃၃	၃၆	၆၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါ ကနောင်(၅) နှစ်တွင် ရွာသူ/ သားများကင်းတို့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးအဆိုပြု သောလုပ်ငန်းစဉ် များ	၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၃၃	၃၆	၆၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	အစည်းအဝေး တက်ရောက် သူအားလုံး	၃၂	၃၆	၆၈	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်း တည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲမှု များကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

ဖာလိုင်ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအိမ်ခြေ စုစုပေါင်း(၃၁)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ(၁၅၂)ဦး ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ရေသွင်းမြောင်း/ ရေနုတ်မြောင်းများလဲ ကျေးရွာတွင် ရှိသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောခုတ်ယူမှုများပြားခြင်း၊ စိုက်ခင်း မြေနေရာတိုးချဲ့ကြခြင်းတို့ကြောင့် သစ်တောနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များ နည်းပါးလာခဲ့သည်။
- ကျေးရွာသည် ရွာငယ်ခြင်းကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း/ စာသင်ကျောင်းများမရှိပါ။ ရွာဦးစေတီတစ်ဆူလဲ ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ ရိုးရာဓလေ့အရရွာမြောက်ပိုင်းတွင် နတ်စင်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာမှနေ၍ အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့မှု အခြေနေ သိပ်မရှိပါ သို့သော် အခြားဒေသနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများ အနည်းငယ်ရှိသည်။
- ရွာ၏တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တံတားများတည်ရှိပြီး/ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် လည်ကွင်းများ/ခြံများကို တွေ့ရှိရသည်။
- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (ဖာလုံရွာ)		အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	၆	၁၆%
ချမ်းသာ	အိမ်အောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်စက်၊ ထောင်လျှော်၊ တိုက်ခဲ၊ ပျံ၊ ဆောင်မိန့်၊ ခြံ / ၁၀-၅၀ အထက် လယ်၊ ၂-၅၀ အထက်၊ ကျွဲ၊ ၂၄-၅၀ အထက်၊ TV၊ ရှိ	၆	၁၆%
အလယ်အလတ်	လက်ထွန်း၊ ထွန်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျံ၊ ဆောင်မိန့်၊ ခြံ၊ ၅-၁၀ အထက်၊ လယ်၊ ၂-၅၀ အထက်	၆	၂၄%
နွမ်းပါး	မီးခိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်မရှိ၊ ကားမရှိ၊ ရေအလှည့် လယ်မရှိ	၁၆	၅၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

ဖာလုံကျေးရွာ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီးကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင် မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၁၆)အိမ်ရှိပါသည်။
- နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လည်ယာများမရှိခြင်း/နေ့စားလိုက်ပြီး တနေ့လုပ်တစ်နေ့စားများပျားပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းမရှိခြင်းစိုက်ပျိုးချိန်သာ အလုပ်ရှိခြင်း ၊
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း၊ စသည်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။
- ချမ်းသာသည့်အိမ်ထောင်စုမှာ (၅)အိမ်သာရှိပါသည်။ အိမ်ကောင်း/ခြံများ/ကား/ထော်လာဂျီ/လည်ထွန်းစက်များ/ ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးများထုတ်ချေးပေးခြင်း/ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများရရှိလာပြီး ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

ဖာလှိုင်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- အမျိုးသမီးများ သီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။ နှစ်ဦးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ နတ်စင်/စေတီ/တံတား/ရေချောင်းများဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူသုံးစွဲကြသည်။
- တံတား/ရေချောင်းကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
- နတ်စင်/ စေတီကို အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အတူတကွထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- ကျေးရွာငယ်ဖြစ်သောကြောင့် အရင်းအမြစ်များသိပ်မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်လျှင်အနည်းငယ်ကယုက်ရိုက် မှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ချို့ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ အသုံးပြုခွင့်ပေးသော်လည်း အမျိုးသမီးများက မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည် မှု အားနည်းပြီး အမျိုးသားများကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

ဖာလှိုင် ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလည်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာ၊ စပါး ၊ ပဲစင်းငုံ၊ပြောင်း ၊ ကြက်သွန်စသည်တို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးခြင်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
- တစ်နှစ်လုံးတွင် တပေါင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလ များတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ် ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။
- ဝင်ငွေနည်းရသည် အကြောင်းရင်းမှာ အဓိက လယ်ယာခြံထဲ ထည့်ဝင်ရတဲ့ငွေများပြီး ပြန်ရောင်းသည့်အချိန်တွင် ဈေးနှုန်းမျှော်မှန်းသလောက်မရသောကြောင့်ဖြစ်။
- အလုပ်ကိုင်ပေါ် မူတည်ပြီးမှသာ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရရှိမှုကွားခြားချက်ရှိ သည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအကူးပြောင်းတွင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကြပါသည်။
- လယ်ယာ/စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

ဖာလိုင် ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင် မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- အိမ်တွင်း မှုတွင်အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အမှတ်ကွာဟ မှုရှိ ၊ ဦးဆောင် မှုသည် အမျိုးသားများ၏တာဝန်ဟုမှတ်ယူကြပြီး အိမ်တွင်း မှုသည် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်ဟုမှတ်ယူလေ့ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်။
- ရွာတွင်းတွင် ရွာလူထုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့/ လူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့/ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များရှိသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတူညီကြပါသည်။
- အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းတွင် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများထက် အားသာသည်။
- ဝင်ငွေရရှိ မှု/ ဦးဆောင်နိုင် မှု/ လူ မှုရေး/ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်/အဖွဲ့စည်းပါဝင် မှု / စီးပွားရေး/ စသည်တို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားသာသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ဖာလိုင်ကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက် မှု ပုံစံပြဇယား)ကို ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင် မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာငယ်ခြင်းကြောင့် အဖွဲ့စည်းကော်မတီများ သိပ်မရှိပါ။ အချိတ်ဆက် အားနည်းသည်။
- ရွာအပြင်ဘက်အနေဖြင့် ကျေးရွာသူကြီးမှ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် အများဆုံးချိတ်ဆက်ပြီး အာဏာရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာလူထုမှ ဖွဲ့စည်းထားသောရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့/ လူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့ ရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့များအချင်းချင်းသည်လဲ ချိတ်ဆက် မှုရှိသည်။
- ကျေးရွာငယ်ခြင်း/ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် အခြားပြင်ပအဖွဲ့စည်းများ လာရောက်ခြင်းသိပ်မရှိပါ။
- ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့စည်းများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အုပ်စု အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့်သာ ချိတ်ဆက် မှုရှိသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

ဖာလိုင်ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ / စိန်ခေါ် မှုများကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ခြံသွားလမ်းမကောင်၍ခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးစာရိတ်မရှိသောအခက်အခဲ
- ကလေးများပညာသင်ရာတွင်သွားလာရအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- ရေနုတ်မြောင်းခက်ခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- မိုးတွင်းသွားလာရခက်ခဲ
- ကျန်းမာရေး ဆရာမ/ဆေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စာသင်ကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဆရာမ/ဆေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
- တံတားမကောင်း၍အဆင်မပြေ/ခက်ခဲ
- (၂၄) နာရီမီးမရှိသောအခက်အခဲ
- သောက်သုံးရေအခက်အခဲဖြစ်
- ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- အချိန်ပြည့် အလုပ်မရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

ဖာလှိုင်ကျေးရွာ၏ နောင်(၅)နှစ် အတွင်း မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့မျှော်မှန်းချက်များကို အောက် ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- စိုက်ပျိုးရေးအဆင်ပြေလာစေရန်
- တံတားများကောင်းမွန်လာစေရန်
- (၂၄)နာရီမီးရရှိနိုင်ရန်
- မြို့သွားလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်
- ကျန်းမာရေး ဆရာမ/ဆေးခန်း ရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ရရှိနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းရရှိနိုင်ရန်
- ပညာတတ်များပေါ်ထွက်လာစေရန်
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်စေရန်
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
- ကုန်စျေးနှုန်းများတည်ငြိမ်မှုရရှိလာစေရန်
- ကောင်းမွန်သောစာသင်ကျောင်းများရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- တံတားများကိုပြုပြင်နိုင်ရန်
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရန်
- ကတ္တရာလမ်းများရရှိနိုင်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆရာမ/ဆေးခန်းရရှိနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းရရှိနိုင်ရန်
- စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးလုံလောက်စွာရရှိလာစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

ဗာလိုင်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ အုပ်စု(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များအတိုင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေထိန်း/လွှဲမြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- ဆိုလာလျှပ်စစ်မီး
- သောက်ရေအတွက်အဝီစီတွင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်း
- စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်နှင့်မျိုးစေ့
- ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်
- ငွေစု/ချေးငွေများ

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေထိန်း/လွှဲမြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- ဆိုလာလျှပ်စစ်မီး
- သောက်ရေအတွက်အဝီစီတွင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်း
- စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်နှင့်မျိုးစေ့
- ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်
- ငွေစု/ချေးငွေများထုတ်ပေးရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဖာလှိုင်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာအမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ အုပ်စုခွဲဆွေးနွေး ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများမှ ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောက်ပါအတိုင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

- ရေထိန်း/လွှဲမြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း မ
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း က+မ
- ဆိုလာလျှပ်စစ်မီး က+မ
- သောက်ရေအတွက်အဝီစီတွင်း က+မ
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်း က+မ
- စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်နှင့်မျိုးစေ့ က+မ
- ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ် က+မ
- ငွေစု/ချေးငွေများ က+မ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ရေထိန်း/လွှဲမြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း မ
- တံတားများပြုပြင်ခြင်း က+မ
- ဆိုလာလျှပ်စစ်မီး က+မ
- သောက်ရေအတွက်အဝီစီတွင်း က+မ
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်း က+မ
- စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်နှင့်မျိုးစေ့ က+မ
- ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ် က+မ
- ငွေစု/ချေးငွေများ က+မ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

(F)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဘတ်ယာနစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းလည်ရက်စွဲ... ၃၅. ၃. ၂၀၁၈

ကျေးရွာဒေသမည် ... ဖာသိုဇွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... ကုန်းဆွတ်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	ခ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	စိုင်း ပန်းဇွန်	✓		၀၉-၉၅၀၇၈၄၄၃၀
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းဖြူစိုင်း		✓	၀၉-၉၆၂၇၅၅၄၅၇
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းဆန်း	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းစာလင်း	✓		၀၉-၉၆၄၇၆၅၇၂၃
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဝါဆွေ		✓	
		၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းငါးဖျား		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းစောင့်		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းသိန်းဟန်	✓		၀၉-၉၅၃၅၅၅၈၀၅
		၉	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းဂျွန်	✓		၀၉-၉၆၂၇၅၆၂၉၂
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပျိုစိုင်း		✓	
	၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမိမိဦး		✓	၀၉-၄၅၃၂၂၀၄၀၈	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		စိုင်းထွန်းခင်	✓		၀၉-၄၀၃၄၆၃၅၈၆
ဝေပန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		နန်းခမ်းထွန်း		✓	
		၁၄		စိုင်းပျိုစိုင်း	✓		
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		စိုင်းစောင့်စိုင်း	✓		၀၉-၉၆၉၅၃၄၆၀၉
		၁၆		နန်းခမ်းဟွတ်	✓		၀၉-၉၆၉၇၅၅၄၅၇

က - ၈
ခ - ၈
Total . ၁၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကျော်စန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၃-၇၆၄၇၆၆၆၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကျော်နန္ဒာကျော်စန်း (cf)
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဌာန ဌာန	မြို့နယ် ခက်ခက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဆွတ်
ကျေးရွာ ဟာလွင်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၃၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၀
လူမျိုးစု (၂) မအူဝ်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၄	၆၅
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၈၄	၆၇
လူမျိုးစု (၂) မအူဝ်		၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၀	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၆--/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ ဖြစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ ဖြစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာသူများရေး ကော်မတီ
- (၂) လူထုဗဟို
- (၃) မအူခါးစား ရေးရာ ဗဟို

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကောင်းစန်း

လက်မှတ် ဦး ကောင်းစန်း နေ့စွဲ ၂.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်နန္ဒာကောင်

လက်မှတ် ဦးကျော်နန္ဒာကောင် နေ့စွဲ ၂.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ မြို့နယ်	အိမ်ချိုင့်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှမ်း၊ ဆွတ်
		ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဖြမ်း ---	၃၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော --- ဖြမ်း --- မအိမ်ချိုင့် ---	၅	ဘာသာရော -----	၅
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၈	၆၉
လူမျိုးစု (၁) --- ဖြမ်း ---	၈၂	၆၅
လူမျိုးစု (၂) --- မအိမ်ချိုင့် ---	၆	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ မျိုးစေ့စီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ မှတ်တမ်းအုပ်စု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။ ၂၁) ခြစ်ခန့် ပျက်စီး
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၈၈၆၂၀၇၈ (၆၁) နှစ်ခန့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

(၂) ရွာစားလူထုအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ နာမည်ရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ဆန်း ဦးစောစော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈-၁-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် တင်နီလာလင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈-၁-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဇွဲ.စံနော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၄၇၉၄၀၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် တဇိန်လှလေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဌာန မြို့နယ်	မြို့နယ် ခင်အိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကွန်းညွှန်
ကျေးရွာ		ကျေးရွာ ဟင်္သာစင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၂၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၃
လူမျိုးစု (၂) ပအိုဝ်း	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ----- ရှမ်း + ပအိုဝ်း	၆	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- --		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၃	၇၅
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၆	၆
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း + ပအိုဝ်း	၁၀	၂
လူမျိုးစု (၃) ရှမ်း	၇၇	၆၇
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၃ မိုင် ၄ ယာယီ
 မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာလားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဓမ္မိတီ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုင်းခင်နာ

လက်မှတ် စိုင်းခင်နာ နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် တင်နီလာယင်း

လက်မှတ် တင်နီလာယင်း နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စာမာမာဒီအိမ်ထောင်ရေး (၁၆)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၀၂၁ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရာဇစ မြို့နယ် ခန္တရာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၈၂၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၅	၂၀.၀၅.၂၅	၃၀	၃၂	၃၁	၁ မဟိုင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၀၅.၂၅	၃၀.၀၅.၂၅	၃၂	၃၁	၃၁	၁ မဟိုင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ၊ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီကြိုစီမံကိန်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် တန်ခိုးလင်း

နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံဝဲပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ် ခင်းမိုခ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဟာရိုင်

စီမံကိန်းအမည်/စက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အစဉ်အလာတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစဉ်အလာတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအရေအတွက်	အစဉ်အလာတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	အစဉ်အလာတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဖြန့်ဖြူးရေး စီမံကိန်းအစဉ်အလာ	၁၈.၁.၁၈	၁၈.၁.၁၈	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးရေး စီမံကိန်းအစဉ်အလာ	၁၈.၁.၁၈	၁၈.၁.၁၈	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းထုံးစံပြုတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အလာ	၁၈.၂.၁၈	၁၈.၂.၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အလာ			၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစဉ်အလာ	၂၀.၃.၁၈	၂၀.၃.၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅

မြို့ပိတ်တန်းလုပ်ငန်းနှုန်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၁၈	၂၁.၃.၁၈	၂၅	၁၁	၃၆	ပဏ္ဍိတ-၃	၅၆၆-၃၃၃	၃၆	၁၀၀%
မြို့ပိတ်တန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၁၈	၂၁.၃.၁၈	၂၅	၁၁	၃၆	ပဏ္ဍိတ-၃	၅၆၆-၃၃၃	၃၆	
မြို့ပိတ်တန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၁၈	၂၁.၃.၁၈	၂၅	၁၁	၃၆	ပဏ္ဍိတ-၃	၅၆၆-၃၃၃	၃၆	
မြို့ပိတ်တန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၁၈	၂၁.၃.၁၈	၂၅	၁၁	၃၆	ပဏ္ဍိတ-၃	၅၆၆-၃၃၃	၃၆	
မြို့ပိတ်တန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၁၈	၂၁.၃.၁၈	၂၅	၁၁	၃၆	ပဏ္ဍိတ-၃	၅၆၆-၃၃၃	၃၆	
ရုံးပိတ်တန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
ရုံးပိတ်တန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
ရုံးပိတ်တန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဒုတိယအကြိမ်									
ရုံးပိတ်တန်းလုပ်ငန်းခွဲ တတိယအကြိမ်									
ရုံးပိတ်တန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
မြို့ပိတ်တန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖိုက်ဖက်မှု တောင်းကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်နန္ဒာစော (CF)**
 နေ့စွဲ **၃.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** ဗြိနယ် **ခပ်စိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းစွဲဝန်** ကျေးရွာ **ဟာရိုင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လာဘ်ခံရမှု ကျောက်ကျိ	၁ လာဘ်ခံရမှု ကျောက်ကျိ
၂ လမ်းကျောက်ကျိ	၂ လမ်း ကျောက်ကျိ
၃ တံတား ကျောက်ကျိ	၃ တံတား ကျောက်ကျိ
၄ ကျွန်းစွဲဝန် ခရီးမ ကျောက်ကျိ	၄ ကျွန်းစွဲဝန် ခရီးမ ကျောက်ကျိ
၅ ရေအား မြေအား၊ ရေအား မြေအား ကျောက်ကျိ	၅ ချိုးကွားများ စားတားရေး ကျောက်ကျိ

ခ။ မှိုင်းချက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ လာဘ်ခံရမှု ရေရရှိ	၁ လာဘ်ခံရမှု ရေရရှိ
၂ ကျောက်ကျိ လမ်း ရေရရှိ	၂ ကျောက်ကျိ လမ်း ရေရရှိ (ရွာစွဲဝန်၊ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး)
၃ တံတားကောင်း ရေရရှိ	၃ တံတားကောင်း ရေရရှိ
၄ ကျွန်းစွဲဝန် ခရီးမရရှိ	၄ ကျွန်းစွဲဝန် ခရီးမရရှိ
၅ ရေအား မြေအား၊ ရေအား မြေအား ကျောက်ကျိ	၅ ချိုးကွားများ စားတားရေး ရေရရှိ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	လာဘ်ခံရမှု ကျောက်ကျိ ရေရရှိ	က+မ	၅၇၀၀၀	၁၅၂	(၃၀၄၆၀)
၂	ကျောက်ကျိ တံတားကောင်းခြင်း	မ	၂၅၀၀၀	၁၅၂	(၁၀၆၀ x ၁၆၀ x ၆၀)
၃	မြေအားလမ်း ဖြေဖြစ်ခြင်း	က+မ	၅၀၀၀၀	၆၀၀	(၇၁၃၄)
၄	တံတား တံတားကောင်းခြင်း	က+မ	၁၅၀၀၀	၆၀၀	(၃၀ x ၁၂ x ၅၀)
၅	ရွာလမ်းခရီးမကျောက်ကျိ	က+မ	၁၂၀၀၀	၁၀၀	(၁၀ x ၃၆ x ၄)
၆	ရေအား မြေအား/ရေအား မြေအား	က	၂၅၀၀၀	၁၅၂	(၅၆ x ၁၆ x ၃၀)
၇	ချိုးကွားများ စားတားရေး	မ	၇၀၀၀	၁၅၂	(၃၀ x ၁၀ x ၂)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သိုးအားများထောက်ပံ့ရေးခြံ	ကျား ၈	
၂	စားပေးခင်းကျိုခြင်း	၆	
၃	ပိုက်မာ၊ ဆိုလ်ကျိုခြင်း	၆	
၄	ယာဇာကျေး ထောက်ပံ့ရေးခြံ	၆	
၅	လျှပ်စစ်ဖို ကျိုခြင်း	၆	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း လက်မှတ် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း နေ့စွဲ ၃.၅.၂၀၁၅

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေးခန်း နှင့် ဆရာမ ၇ ချောင်	က + မ	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၂	ဖိနပ်ပျိုးစိုက်ပျိုးရေး နှင့် သီးနှံများ ၇ ချောင်	က + မ	ဖိနပ်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၃	ပညာရေး ထောက်ပံ့ရေးများ	က + မ	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၄	အသက်ကျောင်း နှင့် ဆရာမ ၇ ချောင်	က + မ	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၅	ငွေစု/ငွေချေးများ ၇ ချောင်	က + မ	အခြား ကဏ္ဍ
၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ၇ ချောင်	က + မ	အခြား ကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးပန်းစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၈

၀၄ - ၂၅၀၇၆၄၄၃၀
 ဘဏ္ဍာရေးမှူးတစ်ဦးမှ တာဝန်ယူသော အခန်းကဏ္ဍ

- ၆. ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင်
- အားသာရ ခက်ခဲခြင်း
- ၇. ကျောင်းမရှိ၍ အခြားကလေးများလုံး
- ကျောင်းမ တက်နိုင်ခြင်း
- ၈. ရေအောက်ခြင်း/ခက်ခဲခြင်း
- ၉. မူကြိုကျောင်း မရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း
- ၁၀. ကမ်း (မီးထွေး) အားသာရ အခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တာဝန်ယူသော အခန်းကဏ္ဍ

- ၆. အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း (အချိန်မလုံ)
- ၇. ဆေးခန်းမရှိ | ဆရာမမရှိ ခက်ခဲခြင်း
- ၈. အချိန်မလုံ ကျောင်းမရှိ
- ၉. စီးပွားရေး အခက်ခဲခြင်း
- ၁၀. ကလေးများအား ကျောင်းမဝင်နိုင်
- ၁၁. ဖိနပ်ပျိုးရေး မလုပ်ရသော်လည်း ခက်ခဲခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးမှူးများမှ တာဝန်ယူသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးချုပ်

- ၁. ပညာတတ်များ ပေါ်ထွက်စေချင်
- ၂. အားသာရ အခက်ခဲခြင်း တက်စေချင်
- ၃. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းချင်
- ၄. ကုန်စားနှင့် ကောင်းချင်
- ၅. ဖိနပ်ပျိုးရေးအတွက် ရေအောက်ခြင်း
- ၆. ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း ၇ ချောင်
- ၇. ကလေးများကို ကျောင်းကောင်းစေချင်

အမျိုးသမီးများမှ တာဝန်ယူသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးချုပ်

- ၆. အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း
- ၇. အားသာရများ အခက်ခဲခြင်း
- ၈. (၂၄) နာရီစီ ၇ ချောင်
- ၉. ဖိနပ်ပျိုးရေး ကောင်းချင်
- ၁၀. စီးပွားရေးတွင် အခက်ခဲခြင်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

<p>လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
<p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ခွန်သန်းမောင်</u></p>			
<p>နေ့စွဲ - <u>၁၅.၁၁.၂၀၁၆</u></p>		<p>စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)</p>	
<p>ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ဗဟို</u> (<u>လောကီ</u>)</p>	<p>မြို့နယ် - <u>မင်္ဂလာဒုံ</u></p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပုဇွန်ဆွတ်</u></p>	<p>ကျေးရွာ <u>ယာပိုင်</u></p>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခြံသွားသည်လမ်း မကောင်း ဖြစ်နေသော	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွန်းမာကျေး သံလှေမ/ဆေးခန်း မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လုံခြုံရေးအရေးကြီး အဆင်မပြေပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးစက်ယာ မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းမကောင်းပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု မရှိပါ	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေချင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
တံတား အဆင်ပြေရန်မျှော်မှန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မီး ငျာ ဘူမိ ရေရန်မျှော်မှန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခြံသွားသည်လမ်း အဆင်ပြေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်း ကမ္ဘာ့ ဂရု ရေရန်မျှော်မှန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွန်းစာရေးဆရာမ / ဆေးခန်း ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းရရှိရန် မျှော်မှန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြိုကျောင်းဆောင် သစ်ရချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မညာတကွ ချားပေးထွက်ချေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာကို သစ်သစ် ခြံတိုးဖောက်ချေချင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းပစ်ဆက်ဆက်ပတ်လျှောက်ချေချင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွန်းဆွေ နှင့် ကျောင်းချင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးဇူးကျောင်းဆောင်ရချေချင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးပေးချေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားဝတ်ရေးစား အဆင်ပြေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မီးဖွားရေးလုပ်ရန် အဆင်ပြေချင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	မအိမ်မအိမ်	၁	၂၅၀ သိန်း	၇၇	၆၆	၁၄၃
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆	မအိမ်မအိမ်	၂	၇၅ သိန်း	၇၇	၆၆	၁၄၃
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	မအိမ်မအိမ်	၃	၃၅၀ သိန်း	၇၇	၆၆	၁၄၃
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	မိ.ပေး. ကျ.	၄	၅၀ သိန်း	၇၇	၆၆	၁၄၃
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	ကျေး. ကျ.	၅	၂၀ သိန်း	၇၇	၆၆	၁၄၃

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	ကျေး. မကေး.
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	ကျေး. မကေး.
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	ပညာရေး.
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	ပညာရေး.
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၅ + ၆	မအိမ်.

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းဇော် လက်မှတ် ဦးမင်းဇော် နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၁.၂၀

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေထိန်း/လွှဲပြောင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၂	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း		✓		၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	တံတားပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	(၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	သောက်သုံးရေတွက်အဝီစိတွင်းတူးခြင်း			✓	၂၀၂၀	လျှပ်စစ်ဌာန	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်း			✓	၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာန	
	၂	ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်း						
	၄							
	၅							
ရုံး/ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ	၁	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့၊ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ			✓	၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးဌာန	

	၂	ငွေစု/ချေးငွေများရရှိရန်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
သာဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ နောင်လေးနှစ်အတွက် အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)