

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာလိုင်(န) ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တချွေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းဒုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ပွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တချေခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	မြီးတချေ
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဖာလိုင် (နောက်) ရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၆)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၄၀၀)ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များဖြစ်ကျပါသည်။ ဖာလိုင်(နောက်) ရွာသည်အရင်တုန်းကဘုန်းကြီး ကျောင်းကီ ဖာလိုင် (ရှေ့) တွင် တက်ခဲ့ရ ပါသည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစတင်တည် ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စာသင် ကျောင်းတွင် အမက စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။ ဆရာမ နားနေဆောင် လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ အဓိက တောင်ယာစပါး၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပြောင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ဆီဆိုင်မြို့ ကနေဖာလိုင် (နောက်)တွင် (၆)မိုင်ခန့်တွင် မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် သွား လာရာခက်ခဲ ပါသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင်ADR အဖွဲ့မှ ကျောက်လမ်းခင်းပေး ခဲ့သည်။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီး သောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက် ဆီဆိုင်မြို့တွင် ဆင်းခပ်ရပါသည်။ နွေရာသီကာလတွင် ရေရရှိရန်အတွက် မိုးလင်းပေါက်ထိစောင့်နေရပြီး အလည့်စီခပ်ရပါသည်။ ရေကိုနို့ဆီခွက်ဖြင့်ခပ်ရပြီး သောက်သုံးရေရရှိရန် အလွန်ပင်ခက်ခဲ့ပါသည်။ ရေသည် နွေရာသီကာလ (၄) လ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း ၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လ တွင်ရေထွက်အားနည်းပြီး အရမ်းနဲ့ ခက်ခဲပါသည်။ ဖာလိုင် (နောက်) ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၅၆) ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၅၆) လူဦးရေကျား(၁၃၆)မ(၁၃၁)ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၀	၄၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၀	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၀	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၀	၄၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၀	၄၇	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၀	၄၇	ရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၃၀.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၄	၅၇	ရွာသူ/ ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး / လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည် တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက် အခဲ ပြဿနာများ



၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျက်မှန်းချက်များ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၄	၅၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျက်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၄	၅၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၄	၅၇	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တောင်ယာကိုအဓိက ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူကြသည်။
- ကျောက်၊ သံယံဇာတရှိသစ်တောကြိုဝိုင်းရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်တောထဲမှ မျှစ်ချိုး ပြီးဈေးသို့သွားရောင်းချခြင်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းရသည်။
- ရေအလွန်ရှားပါးသည်။ မိုးတွင်းမိုးရေသောက်သုံးရသည် ၃၊ ၄၊ ၅၊ လပိုင်းတွင် သောက်သုံး ရေ ဝယ်ယူရသည်။
- ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


<u>ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်</u>			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု စာရင်းအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ စွပ်စု	ထော်ထော်ချိုချို။ ခွား။ ပျော်စရာအိမ်	၂	၅%
နာလယ်စာလယ် စွပ်စု	အိုင်ကယ်။ ခါးထရံအိမ် - ခွား။ ခွား မိုး။ ဖုံး။	၁၅ အိမ်	၃၂%
ဆင်းရဲဒုစမ်းပါး ပါး စွပ်စု	တစ်ခုလည်း မရှိ။ ခွား။ ခွား။	၂၆ အိမ်	၆၃%
		၄၁	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်၊ ကျွဲနွား၊ ရှိသွပ်မိုးသစ်ကာခြံ၊ တောင်ယာများ ရှိပြီး အသင့် သင့်သတ်မှတ်ပါသည်။
- ဝါး၊ ထရံကာ၊ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားဆင်းရဲ နွမ်းပါးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။
- အတင့်တင့်သာရှိအိမ် နွမ်းပါး ၄၀ အိမ်ရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားအိမ်ထောင်စုများသည်။
- ဝါးခေါင်၊ ဝါးဆိုစသည့်ကာလများတွင် တောထဲမှ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက် မြစ်စသည့် များ ကိုယူပြီး ဈေးထဲရောင်းချခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းကြရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျောက်၊ ဇရပ်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ဝါးပင်တို့သည် ကျား၊ မအတူတူသုံးစွဲကြသည်။
- ရေကန်ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။
- ဝါးပင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ တောင်ယာ၊ သစ်တော တို့သည် ကျား၊ မအတူတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဇရပ်၊ ကျောက်တောင်တို့သည် အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

**ရာသီခွင်ပြ ဇယား: <ပါလျှိုးနောက်>**



အထောက်အကူ	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အဂတ်	စက်တင်ဘာ
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
ခိုက်ပျိုးရေ	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️	☔️
ကျွန်မရေ	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊
ဝေငွေ	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛
ထွက်ငွေ	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛	👛
ပွဲတော်ကျင်းပမှု	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉
သောက်သုံးရေရရှိမှု	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤	🥤
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင် အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။
- ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိအလုပ်များသောအချိန် ဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်သောကာလများဝင်ငွေသိပ်မရှိ။
- တန်ခူးလတွင်ဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိပြီးကဆုန်လမှာမီးရှူးပွဲရှိ။
- ဝါဆိုလမှာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ဝါခေါင်လမှာ သီတင်းကျွတ်လအထိ ဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိ။
- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းသောရာသီဥတုဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ  
၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လတွင်သောက်သုံးရေရှားပါးရာသီဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်သည်။
- နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေရရှိဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရမှုမှာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူရှိ။
- အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ကွာဟမှုမရှိမား။
- တန်းတူအခွင့်အလမ်းမှာအမျိုးသမီးထုကလျော့နည်း။
- ကလေးတွေပညာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးများ၏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ပိုမြင့်မား။
- အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်လာစေရန် စည်းရုံးရမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နေရာမှာလည်းပိုမိုပေးသင့် (အမျိုးသမီး)



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်ရန်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာလိုအပ်ခြင်း
- တောင်ယာခြံလုပ်ကိုင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ရွာအဝင်လမ်းခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်းဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောအခက်အခဲ
- ဆိုလာပြားမီးမရှိသောအခက်အခဲ
- ရေကန်ပြုပြင်ရန်ငွေကြေးမရှိသောအခက်အခဲ
- အားကစားကွင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ

မျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်ရန်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်း

- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာလိုအပ်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်းဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောအခက်အခဲ
- ဆိုလာပြားမီးမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
- မြို့သို့သွားရာလမ်းခက်ခဲခြင်း
- စက်ချုပ်သင်တန်းလိုအပ်ခြင်း
- အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအဝင်ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်
- အားကစားကွင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- ဆိုလာပြားမီးရရှိရန်
- ရေကန်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- ရွာတွင်းဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နိုင်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအဝင်ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်
- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- ဆိုလာပြားမီးရရှိရန်
- ရွာတွင်းဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နိုင်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်
- သဘာဝသစ်တောထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်
- အမျိုးသမီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မိုးရေလျှောင့်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- သဲ၊ခင်းလမ်းပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် လယ်ယာထွန်စက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန်ငွေကျေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလျှောင့်ကန်ရရှိစေခြင်း
- ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်းများအသစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း
- မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြေဇာများထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ကလေးများအတွက်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ရွာအတွင်းကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- မူကြိုကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- သဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာ/မနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆိုလာပြားမီး (က+မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၀,၉၀၀,၀၀၀	၂၇၈	36'x24'x12'
၂	သဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း	(က+မ)	၉,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၈	15840'x12'
၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	(က+မ)	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၈	60'x30'x12'

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောကီးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂။	ဆိုလာပြားမီးရရှိရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အရင်းအနှီး
၃။			
၄။			

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
 ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... 30.11.2018.....

ကျေးရွာအမည် ... ဟာလိုင်-ဘောက် .....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... စိန်ကျောက် .....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခင်မောင်ခိုင်	✓		၀၉-၇၆၁၂၁၀၄၆၃
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နီနီစိန်		✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နီနီစိန်		✓	၀၉-၇၈၈၈၀၄၇၈၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခင်ကျော်မောင်	✓		၀၉-၄၂၄၁၄၅၄၈၀
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နီနီစိန်		✓	၀၉-၇၈၆၆၃၆၁၂၁
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်	✓		၀၉-၇၇၅၈၀၃၄၅၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးစိန်ကျော်	✓		၀၉-၄၅၈၈၄၂၂၃၆
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နီနီစိန်		✓	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		နီနီစိန်	✓	၀၉-၇၈၆၁၄၆၇၇	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခင်မောင်ကျော်	✓	၀၉-၇၆၁၉၂၃၃၃၇	
		၁၄		နီနီစိန်	✓	၀၉-၇၈၆၁၆၀၀၆၅	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ခင်ကျော်ကျော်	✓	၀၉-၇၈၆၁၆၀၀၆၅	
		၁၆		နီနီစိန်	✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးယု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၆၂၁၀၄၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၈၊	မြို့နယ် ဆီဆီ	ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကျော
		ကျေးရွာ ဟင်္သာ(တောက်)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ပုဂံ	56	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	56
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1 ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	12 ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ပုဂံ	136	131
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	50	6

267

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ရွာတွင် ၁၅၅၀ နေထိုင်ပြီး နှစ်ပတ်စာ ၆၀၀ နေထိုင်ပြီး (အခြား ၁၀၀၀) နေထိုင်ပါသည်။		မှတ်ချက်	၈၂		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) SSLDO ကော်မတီစု  
 (၂) ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီစု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးခိုင်</u>	
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ <u>11.5.2017</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဦးအုန်းစိန်</u>	
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ <u>11.5.2017</u>



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအချက်အလက်စာရွက် (Form FC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖက်ဝင်မိမိမဟာ...ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာယာင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အိုသစ်စိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ရှမ်း၊ ချီဟိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ဟယိုင် (၆၅၀၇)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ပအိုဝ်း	၃၄	ဘာသာ (၁) - မဇ္ဈိက	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းလျားသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ပအိုဝ်း	၁၃၆	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၆

၂) ဆေးပြစ်အထောက်အပံ့ ဆေးလုံအထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဇွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းမဝတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခါ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?  ၅ - မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်လှူရာသီတွင်ပြာချိန် ..... ၁၅ မိနစ် ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်ကော်ဘုတ်/ အခြား: ..... ✓

မိုးရာသီတွင်ပြာချိန် ..... ၃၀ မိနစ် ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်ကော်ဘုတ်/ အခြား: ..... ✓

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပေါ်ပြစ်မံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖျား ရေအေးကန်ဖန်တီးရေး  
 (၂) လမ်းဖွင့်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်  
 လက်မှတ် ဦးလှိုင် နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၀.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ  
 လက်မှတ် မာမာ နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၀.၂၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘုရားမြို့ သို့-အမှတ်အမှတ် ကျယ်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်လမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြုဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဓာတ်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
ခြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----၅ မိုင်ခွဲ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ်

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ နာရီ

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ့

(၂) ----- ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေးစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်အောင်

နေ့စွဲ 12.5.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် - စီပိုင် ကျေးရွာ ဖာလုံ (ကျေးက)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.5.2017	11.5.2017	54	41	56	95   ၈၅၆?
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.5.2017	12.5.2017	54	38	56	92   ၈၅၆?
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	20.5.17	20.5.17	43	36	79	၈၀၅ - 4 ဘိုဗို - 68 ၈၀၅ - 5 ဂျိုဗို - 2
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ 11-5-2019

ပြည်နယ်/ဇုန် ၅၉ မြို့နယ် နေရာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အမည်

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင် စု %
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ထက်အစည်းအဝေး	11-5-17	11-5-17	25	15	33	40   ၀ ရှင်း	36	၆၈.၅၀%
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12-5-17	12-5-17	25	15	35	40   11	46	၆၈.၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	1-9-17	1-9-17	25	20	40	45	36	85%	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1-9-17	1-9-17	25	20	40	45	54	80%	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1-9-17	1-9-17	25	20	40	45	54	80%	
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1-9-17	1-9-17	25	20	40	45	50	80%	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1-9-17	1-9-17	25	20	40	45	50	80%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1-9-17	1-9-17	25	20	40	45	50	80%	

မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိသေသကျ တာဝန်ကြည် အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၁၇	၁၅.၉.၁၇	၂၀	၂၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၉.၁၇	၁၅.၉.၁၇	၂၀	၂၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၁၀.၁၇	၁၅.၉.၁၇	၂၀	၂၅	၃၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၁၁.၁၇	၁၅.၁၁.၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇	၃၀	၂၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိန်းစာအောင်

နေ့စွဲ 30.11.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ဒီပဲခေါင် ကျေးရွာ မာပိုင်-၀၇၀၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်လက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	26-11-18	26-11-18	၂၇	၂၀	၄၇	၄၅	၅၂	၅၂	၉၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	30-11-18	30-11-18	၃၃	၂၄	၅၇	"	၅၂	၅၂	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																			
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																			

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအုန်းဦး

နေ့စွဲ 12.5.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် အိမ်ရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးကျေး ကျေးရွာ မာလိုင်(၃)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>ရေမလုံလောက်ခြင်း</u>	၁ <u>ဘဏ္ဍာ ၁၂၁၅ ရေ စက်ကန်ခွဲ</u>
၂ <u>လမ်းမကောင်း</u>	၂ <u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစက်ကန်</u>
၃ <u>ဆေးပေးဆေးဖို့</u>	၃ <u>ဆေးပေးဆေးဖို့</u>
၄ <u>အစားအသောက်မရသေး</u>	၄ <u>မူကြမ်းကျောင်း ၇၃ ဖွဲ့</u>
၅ <u>ဦး</u>	၅ <u>ကျွန်းကျေးရွာ ၇၃ ဖွဲ့</u>

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ရေကန်တိုင်၊ ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>	၁ <u>ကျေးရွာကျေးရွာတိုင် ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>
၂ <u>၇၃ နှစ်လမ်း၊ အားလုံး ကျေးရွာ</u>	၂ <u>ကျေးရွာကျေးရွာလမ်း ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>
၃ <u>ကျေးရွာကျေးရွာဆေးဆေး ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>	၃ <u>ဆေးပေးဆေး ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>
၄ <u>အစားအသောက် ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>	၄ <u>ကျွန်းကျေးရွာ၊ အိမ်တိုင် ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>
၅ <u>အိမ်တိုင်၊ ကျွန်းကျေးရွာ ၇၃ ဖွဲ့ မြှောက်ဖွဲ့</u>	၅ <u>ကျွန်းကျေးရွာ၊ အိမ် ၇၃ ဖွဲ့</u>

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	<u>မိုးကျောင်းကန်</u>	<u>ကျား +၁၀</u>	<u>၂၀,၀၀၀,၀၀၀</u>	<u>၂၆၇</u>	<u>၅၅၂ ၂၄၀၀၀ ဧ</u>
၂	<u>ကျေးရွာကျေးရွာလမ်း</u>	<u>ကျား +၁၀</u>	<u>၅၀,၀၀၀,၀၀၀</u>	<u>၃၅၀</u>	<u>၂၄၀၀' x ၂၂'</u>
၃	<u>အားလုံးကျောင်းတိုက်ကျောင်း</u>	<u>ကျား</u>	<u>၅,၀၀၀,၀၀၀</u>	<u>၈၀</u>	<u>၆၀' x ၃၀' x ၂၂'</u>
၄	<u>အစားအသောက် မတည်ဆောက်</u>	<u>ကျား +၁၀</u>	<u>၂၄,၀၀၀,၀၀၀</u>	<u>၂၃၀</u>	<u>၃၀' x ၄၀' x ၂၂'</u>
၅					

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခြံစိုက်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး	မ	နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျေးရွာ အိုင်ဖွဲ့	ကျား	
၃	ထွက်ကုန်များ၏ ဝယ်ယူရေး	မ	
၄	လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်း	ကျား+မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားဝေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွင့်သင်္ဘောစီး

နေ့စွဲ 14.10.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □  
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရွာ/မြို့နယ်၊ ဝါးလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု (ဒုတိယကျေးရွာ) ကျေးရွာ ဟာလီဒေါ (ဒေသ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားမသွေးဆွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဘေကသုံးကျ ရွာ၊ ပါ၊ ဇွဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း
၂ စား၊ လေး ဘို၊ ဗဟို ဇွဲ	၂ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးဇူးတင်မှု မရှိခြင်း
၃ များကျေးရွာ၊ ဗဟို ဇွဲ	၃ များကျေးရွာ မရှိခြင်း
၄ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးဇူးတင်မှု မရှိခြင်း	၄ စား၊ လေး ဘို၊ မလုံလောက်ခြင်း
၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	၅ စား၊ လေး ဘို၊ မရှိခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစား မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁ မြေသာ လမ်း ကောင်းမွန်ရန်	၁ ဆားကသုံးကျ ရရှိရန်
၂ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးဇူးတင်မှု ရရှိရန်	၂ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးဇူးတင်မှု ရရှိရန်
၃ စားကသုံးကျ ရရှိရန်	၃ မီးရုံရရှိရန်
၄ မီးရုံရရှိရန်	၄ စား၊ လေး ဘို ရရှိရန်
၅ စား၊ လေး ဘို ရရှိရန်	၅ မြေသာ လမ်း ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားဝေး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	ရေပေးစနစ်၊ ကန်စက်၊ စက်ယာဇာန်	က + မ	၁၂၀၀၀၀၀	၂၆၇	၆၆' ၅၀၀၀ ၄၀
၂	ဆရာမ နားရေးစာရင်း နှစ်စဉ်	က + မ	၆၇၀၀၀၀၀	၄	၃၀' ၂' x ၂၂'
၃	စားသုံးကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၄	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'
၄	ရွာလယ် ဘို မကောင်းလို့မော်	က + မ	၆၇၀၀၀၀၀	၂၆၇	၃၀' x ၂၄' x ၁၂'
၅					



သ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ နှိုင်း ဂုဏ်	က	
၂	ပျော်စစ် စီမံ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + ဝ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးပုဆိုး လက်မှတ် ယဉ် နေ့စွဲ ၂၀၁၈-၀၁-၁၄

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒုန်းသေလွှာ</u>			
နေ့စွဲ <u>၃၀.၁၁.၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>၅၆ / တောင်</u>	<u>စိန်ဆိုင်</u>	<u>နောင်ကျေး</u>	<u>ဒါလိုင်(၃)</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစောင့်ရှောက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	အရာ/မ နားမရဘောင် ဖြေဖြေရန် ဇွတ်ဖြေ လိုက်ပါခြင်း။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၂	မူကြံစေ့စည်း မရှိသော ကောက်စား။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၃	စိုက်ပျိုးရေး ကောင်းမွန်စွာ နှစ် နည်းပညာ လိုက်ပါခြင်း	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၄	ဖြိုဆွဲသွားလေ့ ရှိသော အခက်အခဲ။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
၅	တောင်ယာ/ခြံ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲ။	✓ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
၆	တောင်ယာကျွေး ဖြေဖြေရန် အခက်အခဲ။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၇	ရွာစာရင်းစာရင်း အခက်အခဲ	✓ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
၈	ရွာတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိစေရန် မရှိစေရန်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၉	စက်ယာအခက်အခဲ လိုက်ပါခြင်း	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
၁၀	အိမ်ခြံမြေ မရှိသော ကောက်စား။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၁၁	မူကြံစေ့စည်း ပညာအကူအညီမရဘဲ နှစ်စဉ် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အခက်အခဲ စီမံ အဖွဲ့ နည်းပါးခြင်း။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
၁၃	ပျက်စီးနေသော အခက်အခဲ အခက်အခဲ ပညာ ပညာ လိုက်ပါခြင်း။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
၁၄	ရေကန် ဖြေဖြေရန် ဇွတ်ဖြေ ကောက်စား ဖြစ်ခြင်း	✓ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
၁၅	ကျေးရွာအစည်း စားစား စား မရှိစေရန် ကောက်စား။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
၁၆	ကားကား ကွင်း မရှိစေရန် ကောက်စား	✓ ကျား □ မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁	ရွာကုန်းပမ်း ကျောက်ကျော ပမ်းရရှိရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂	ရေကြိုကျောင်း ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃	ကားကမ်းကွင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄	စက် / မ နားထုစားစင် ဖြေခွင့်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆	ရေကန်ဖြည့်ရန်ကတွက် ရန်ပုံငွေ ယုံလောက်မှု ရရှိစေရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇	ရွာတွင်း ကက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် ရရှိရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈	ပူပူတန်း ကြီးပွားစေရန်အတွက် သစ်ပင်များ ပြုစုပေးရန် ဆောင်ရွက်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉	ရေကန်ဖွဲ့စည်းရေး စီစဉ်ရေးဆွဲ နှင့် နှစ်စဉ် ပြုစုပေးရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀	စာသင်ကျောင်း ဖြေခွင့်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁	သဘာဝ သစ်တော ထိန်းသိမ်း ခွင့်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၂	ကျေးဇူးတင်ရေး အားပေးရန် ရရှိရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၃	ရေကန်ဖွဲ့စည်းရေး ကိရိယာ ဖြစ်စေရန် ထောက်ပံ့ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၄	စက်ယာယာစား ဖွံ့ဖြိုး ခွင့်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၅	ရေပေးစနစ်ကတွက် အလုပ်ကိုင်စနစ်ကပေး ဖန်တီးပေး ခွင့်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

..... ဖာလိုင် - စာအုပ် ..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	..... ဖာလိုင် - စာအုပ် .....
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	..... ဝန်းကျင် .....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ	..... ၃၆-11-2018 .....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ	..... ကွန်မြူနစ်ကျောင်း .....
အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူ လူဦးရေ အရေအတွက်	ကျား (၃၈)ဦး၊ မ ( ၃၁ ) ဝေ၊ ( ၄၉ ) ဦး
အချိန်	..... ၇:၀၀ am .....

အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **ကျေးရွာအုပ်စုအမည်** ဖာလိုင် - စာအုပ် ..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
**အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်** နာမည် (မ) ဖိုင်း ကို ဖိုင်း (၄၉) နှင့် PRA ဝေ ဝေ  
**အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်** ဖာလိုင် - စာအုပ် ..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
**အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်** ဖာလိုင် - စာအုပ် ..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

**ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ** ကျေးရွာအုပ်စုအမည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
 ပြင်ဆင်မှု၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှု  
 ပြင်ဆင်မှု၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှု  
 ပြင်ဆင်မှု၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှု

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ** PRA/PSA အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် VDP အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
 ပြင်ဆင်မှု၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှု

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည် **ကျေးရွာအုပ်စုအမည်**  
 ရာထူး/တာဝန် **ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်**  
 CF



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	သံပြွန်းလမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၂၀		
	၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း			√	၂၀၂၀		
	၄	ဆရာ/မနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀		
	၅	ဆိုလာပြားမီး			√	၂၀၂၀		
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း		√		၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							

	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၀							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၀							



**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)