

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာလိုင်(န) ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တချွေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းဒုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တချေခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်မြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ပြီးတချေ
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဖာလိုင်(နောက်)ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ဖာလိုင် (နောက်) ရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၆)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိပါ သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၄၀၀)ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ ဖာလိုင်(နောက်) ရွာသည်အရင်တုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဖာလိုင် (ရှေ့) တွင် တက်ခဲ့ရပါသည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစတင်တည် ထောင်ခဲ့ပါ သည်။ စာသင် ကျောင်းတွင် အမက စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။ ဆရာမ နားနေဆောင် လိုအပ်ပါ သည်။ စီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ အဓိက တောင်ယာစပါ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပြောင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည် ။ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ဆီဆိုင်မြို့ ကနေဖာလိုင် (နောက်)တွင် (၆)မိုင်ခန့်တွင် မြေသား လမ်းဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် သွား လာရာခက်ခဲ ပါသည်။၂၀၁၀ခုနှစ်တွင်ADR အဖွဲ့မှ ကျောက် လမ်းခင်းပေး ခဲ့သည်။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီး သောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက် ဆီဆိုင်မြို့တွင် ဆင်းခပ်ရပါသည်။ နွေရာသီကာလတွင် ရေရှိရန်အတွက် မိုးလင်းပေါက်ထိစောင့် နေရပြီး အလှည့်စီခပ်ရပါသည်။ ရေကိုနို့ဆီခွက်ဖြင့်ခပ်ရပြီး သောက်သုံးရေရရှိရန် အလွန်ပင်ခက် ခဲပါသည်။ ရေသည် နွေရာသီကာလ (၄) လ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း ၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လ တွင်ရေထွက် အားနည်းပြီး အရမ်းနဲ့ ခက်ခဲပါသည်။ ဖာလိုင် (နောက်) ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၄၃) ရှိပြီး အိမ် ထောင်စု (၄၇) လူဦးရေ အမျိုးသား(၁၀၄)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၀၆)ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၀	၄၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်ပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၀	၄၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၀	၄၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ၊ ကျားကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးသုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ	၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၀	၄၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု ရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၀	၄၆	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၀	၄၆	ရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၀	၄၃	ရွာသူ/ ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး / လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည် တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက် အခဲ ပြဿနာများ။

၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၀	၄၃	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများကင်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၀	၄၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေး စေသည်။
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၀	၄၃	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တောင်ယာကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး၊ ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူကြသည်။
- ကျောက်၊ သံယံဇာတရှိ၍သစ်တောကြီးဝိုင်းရှိသည်။ရွာတွင် စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည့် အိမ်ထောင်စုများလည်း ရှိပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်တောထဲမှ မျှစ်ချိုး ပြီးဈေးသို့ သွားရောင်းချခြင်းဖြင့်စား ဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းရသည်။
- ရေအလွန်ရှားပါးသည်။မိုးတွင်းမိုးရေသောက်သုံးရသည် ၃၊၄၊၅၊ လပိုင်းတွင် သောက်သုံးရေ ဝယ်ယူရသည်။
- ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ပိုမိုကြမ်းတမ်းခက်ခဲပါသည်။
- ရွာတွင်းတွင် ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြုလဒ်		မီဒီယံ (၄)	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	ထော်လာဂျီ၊ နွား၊ ပျဉ်ထောင်မိတ်	၁၁	၂၆%
အတင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ဆီလေထိ၊ ဝါထရုံမိတ်၊ အုတ်ခိုး၊ ချုံ၊ ငါး	၉	၂၁%
ပြေလည်သော အုပ်စု	တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား၊ ဝါး၊ မိတ်	၂၃	၅၃%
စုစုပေါင်း		၄၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ရှိသွပ်မိုးသစ်ကာအိမ်ခြံ၊ တောင်ယာများ ရှိသော အိမ်ထောင်စုများသည် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
- ဝါး၊ ထရုံကာ၊ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါးဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
- အတင့်တင့်သာရှိအိမ် ရှိပြီး၊ နွမ်းပါး ၂၃ အိမ်ရှိပါသည်။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားအိမ်ထောင်စုကများပါသည်။
- ဝါခေါင်၊ ဝါဆိုစသည့်ကာလများတွင် တောထဲမှ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်၊ မြစ်စသည့် များကို ယူပြီး ဈေးထဲရောင်းချခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းကြရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းတွင် တောင်ယာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေထွက်ဦး၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ သစ်တောကြီးပိုင်၊ ခြင်းလုံးကွင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ ရှိပါသည်။
- ခြင်းလုံးကွင်းကိုသာ အမျိုးသားများသုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ကျန်သောအရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအတူတကွ သုံးစွဲပြီး၊ အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် တစ်ရွာလုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင် အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။
- ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိအလုပ်များသောအချိန် ဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်သောကာလများဝင်ငွေသိပ်မရှိပါ။
- တန်ခူးလတွင်ဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိပြီးကဆုန်လမှာမီးရှူးပွဲရှိပါသည်။
- ဝါဆိုလမှာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ဝါခေါင်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ ဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိ ပါသည်။
- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းသောရာသီဥတုဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ ၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လတွင်သောက်သုံးရေရှားပါးရာသီဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်သည်။
- ဇွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေရရှိဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းရသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည်လည်း အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရမှုမှာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ကွာဟမှုမြင့်မားသည်။
- အိမ်မှကိစ္စလုပ်ကိုင်ရာတွင် နောက်ပိုင်းတွင်မူ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများကို အိမ်မှကိစ္စလုပ်ကိုင်ရာတွင် ဝင်ရောက်ကူညီကြပါသည်။
- ကလေးတွေပညာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးများ၏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ပိုမြင့်မားသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်လာစေရန် စည်းရုံးရမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းစသည့်နေရာမှာလည်း အမျိုးသမီးများကို ပို၍ ဦးစားပေးမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်း ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ရွာပြင် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ရွာတွင်း လူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့် ရွာပြင် လူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့ကို ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ရွာတွင်းလူငယ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းကော်မတီ၊ SSLDO
ကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင် ကော်မတီတို့ရှိသည်။
- အဓိကအားဖြင့် အဖွဲ့များ အားလုံးသည် ကျေးရွာသူကြီးနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပါသည်။
- အာဒရာအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လမ်းခင်းပေးသည်။
- ကြက်ခြေနီအဖွဲ့များလည်း ကျေးရွာသူကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကြေးမရှိသော အခက်အခဲ။
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့် (၅) နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာများ မသိရှိသော အခက်အခဲ။
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- ရွာတွင်းဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးများ၊ သာရေးနာရေး များ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန်နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ဆိုလာပြားမီး (သို့မဟုတ်) ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ချက်ပြုတ်ရာနှင့် ကလေး များ စာကြည့်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ရေကန်ပြုပြင်ရန်ငွေကြေးမရှိသောအခက်အခဲ။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေမ သောက်သုံးရေမလုံလောက် သောကြောင့် အဝေးသို့သွားတင်ရသော အခက်အခဲ။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အဝေးသို့ သွားကုသရသောအခက်အခဲ။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်ရန်ငွေကြေးမရှိသော အခက်အခဲ။
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့် (၅)နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာမသိရှိသော အခက်အခဲ။
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးများ၊ သာရေးနာရေးများ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ဆိုလာပြားမီး (သို့မဟုတ်) ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ချက်ပြုတ်ရာနှင့် ကလေး များ စာကြည့်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အဝေးသို့ သွားကုသရသောအခက်အခဲ။
- မြို့သို့သွားရာလမ်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
- အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်သင်တန်းမရှိသော အခက်အခဲ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ အဆင်ပြေစေရန်ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်။
- (၅)နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်။
- ချက်ပြုတ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်နှင့် ကလေးများစာကြည့်ရန်အတွက် ဆိုလာပြားမီး (သို့မဟုတ်) ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်အတွက်ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်နိုင်ရန်။
- အစည်းအဝေးများ၊ သာရေးနာရေးများ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရွာတွင်းဘက်စုံ သုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နိုင်ရန်။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ အဆင်ပြေစေရန်ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်။
- (၅)နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ဆရာ/မနားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်။
- ချက်ပြုတ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်နှင့် ကလေးများစာကြည့်ရန်အတွက် ဆိုလာပြားမီး (သို့မဟုတ်) ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- အစည်းအဝေးများ၊ သာရေးနာရေးများ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရွာတွင်းဘက်စုံ သုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နိုင်ရန်။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိရန်။
- စက်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်။
- သဘာဝသစ်တောထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်းရရှိနိုင်ရန်။
- အမျိုးသမီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးနိုင်ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မိုးရေလျှောင့်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း။
- သဲခင်းလမ်းပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် လယ်ယာထွန်စက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလျှောင့်ကန်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်းများအသစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။
- သဲပြုန်းလမ်း ခင်းနိုင်ရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြေသြဇာများထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- ကလေးများအတွက်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- ရွာအတွင်းကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- သဲဗြဲနန်းလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာ/မနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆိုလာပြားမီး (သို့မဟုတ်) ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး (က+မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁	ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)		၂၁၀	
၂	သဲဗြဲနန်းလမ်းခင်းခြင်း	(က+မ)	(၁၂၂) သိန်း	၂၁၀	၄၈၆၀'x၁၀'x၅"
၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	(က+မ)	(၂၃၄) သိန်း	၂၁၀	၆၀'x၃၀'x၁၂'
၄	ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်	(က+မ)	(၁၁၃) သိန်း	၂၁၀	၃၆'x၂၄'x၁၂'
၅	ရေလှောင်ကန်တိုးချဲ့ခြင်း	(က+မ)	(၁၇၀) သိန်း	၂၁၀	၁၀၀'x၆၀'x၁၀'
၆	မူကြိုကျောင်း	(မ)	(၁၁၁) သိန်း	၂၁၀	၃၀'x၂၆'x၁၂'
၇	ရေသွယ်ယူခြင်း	(က+မ)	(၄၀၀) သိန်း	၂၁၀	(၆)မိုင်
၈	ဆေးပေးခန်း	(မ)	(၇၈) သိန်း	၂၁၀	၃၀'x၂၀'x၁၂'

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Communit Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၉. ၁၀ .၂၀၁၉

ကျေးရွာအမည်

ဖါလိုင် (နောက်) ရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

နောင်ကျော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ခွန်မောင်ဒို	✓		၀၉- ၇၉၄၀၅၉၀၁၅
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းခမ်းယုံ		✓	
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်သိန်းမောင်	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းကြည်		✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်အာကာ	✓		၀၉- ၇၆၁၈၉၄၉၇၆
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းနွဲ့		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်ဆန်း	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမုံ		✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်လှမောင်	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးရိုး	✓		၀၉- ၇၆၁၂၁၀၄၆၃
		၁၄		နန်းရွဲ့		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်ကျော်လှ	✓		၀၉- ၇၈၆၁၆၀၆၅၁
		၁၆		နန်းကြည်ခမ်း		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးယု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၇၆၂၁၀၄၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအိန်အိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၅၈၊	မြို့နယ် အိမ်ချိန်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ၈၂၆၄(၆၇၈၇)

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	56	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	56
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1 ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	12 ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	136	131	267
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	50	6	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဗွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ရွာတွင် ၅၀၀ နီးပါး နှစ်လပတ် ကျော် (အခြား ၅၀၀ နီးပါး) နှစ်လပတ်		မှတ်ချက်	၈၇		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေပိုက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် 2015 / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် 4 / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူ အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောဆိုသူ ရာသီတွင် ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် 1:30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) SSLDO ကော်ပိုရေးရှင်း
- (၂) မိမိ၏အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်	အမည်	<u>ဦးဇော်</u>
	လက်မှတ်	<u>ဇော်</u> ၀၄.၅ 11.5.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဦးအောင်ဦး</u>
	လက်မှတ်	<u>အောင်ဦး</u> ၀၄.၅ 11.5.2017

ပုံစံ ၁ - ၁။ လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (Form PC 1)

လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် ဘာလကတည်းက လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည် ဆိုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအတွက် အသုံးပြုရမည်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်းကို ဤအချက်အလက် မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်။ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း
စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း
ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်	ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်	ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်
၅၆	၅၆	၅၆ (၅၆)

လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (၁)	၅၆	စီမံကိန်း (၁)	၅၆
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (၂)		စီမံကိန်း (၂)	
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (၃)		စီမံကိန်း (၃)	
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား		စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	၅၆		
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား (၅၆ နှင့် ၅၆ အထက်)	၅၆		
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	-		

လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား (အချင်းအစား)	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား (အချင်းအစား)
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (၁)	၅၆	၅၆
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (၂)		
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းစာရွက်စာတမ်း (၃)		
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား		
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချင်းအစား	၅၆	၅၆

အောင်မြင်မှု	ရမှတ် ပြန်	ကျွမ်းကျင်မှု	ရမှတ် ပြန်	အောင်မြင်မှု	ရမှတ် ပြန်
အောင်မြင်မှု	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	✓
အောင်မြင်မှု	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	✓
အောင်မြင်မှု	✓	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>
အောင်မြင်မှု	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်		အောင်		အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်		အောင်		အောင်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (မကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်း) ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) အောင်မြင်မှု		(၂) ကျွမ်းကျင်မှု			(၃) အောင်မြင်မှု		
အောင်မြင်မှု	ရမှတ် ပြန်	ကျွမ်းကျင်မှု	ရမှတ် ပြန်	ကျွမ်းကျင်မှု	ရမှတ် ပြန်	ကျွမ်းကျင်မှု	ရမှတ် ပြန်
အောင်မြင်မှု	✓	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input checked="" type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်မြင်မှု	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်မြင်မှု	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	✓	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>	အောင်	<input type="checkbox"/>
အောင်		အောင်		အောင်		အောင်	

(င) မကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း / မကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ရှိသည့် အကျိုးအမြတ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လက်ထပ်မှုများ (အောင်မြင်မှုနှင့်အညီ)

အောင်မြင်မှုအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု

(၁) ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့် အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု
 (၂) ကျွမ်းကျင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု
 (၃) ကျွမ်းကျင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု

(၄) အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု အောင်မြင်မှု

ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်များ (၂၅) နှစ် အထက်လက်ရှိအထက်ဆုံးဝင်ရောက်မှုနှုန်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈)
 ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်များ (၃၀) နှစ် အထက်လက်ရှိအထက်ဆုံးဝင်ရောက်မှုနှုန်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈)

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူများ
 ဤစာတမ်းတွင် ဖော်ပြပါအတိုင်း အထောက်အကူများအပတ်ပတ်ဖြင့် ရှိပါသလား
 ပါရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဂ) စာတမ်းတွင် ခွဲ ရည်ထားသော အဖွဲ့ အစည်းများ
 လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း ဤစာတမ်းတွင် ကျားစွာရှိပြီး အထောက် အပံ့ (သို့) ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ဝိသေသအဖွဲ့အစည်း
 ခွဲ ရည်ထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား

- (၁) မြန်မာ-ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့
- (၂) လ.ခ.ခ. အဖွဲ့

(ဃ) အထောက်အကူအပတ်ပတ်ဖြင့် ခွဲ ရည်ထား (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤစာတမ်းတွင် အထောက်အကူအပတ်ပတ်ဖြင့် ခွဲ ရည်ထား (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 ပါရှိပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း အမည် ဦးစိုး
 လက်မှတ် ဦးစိုး ၀၄.၅ ၂၄.၁.၂၀၁၈
 လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ အမည် ဦးစိုး
 လက်မှတ် ၀၄.၅ ၂၄.၁.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံစရိတ်အလက်များ (Form PC 1)

ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးလိပ်စာစာရင်း၊ လွှာစရိတ်စသောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံစရိတ်အလက်များအား ကျေးရွာအချိန်ဇယားကို ပေးပို့ရန်နှင့် ပေးပို့ရမည့် စနစ်အမျိုးအစားအလက်များကို စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များထံသို့ပေးပို့ရမည်။ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် စီမံကိန်းအလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြင်ပေးရမည်။ ပြင်ဆင်ပေးရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ တောင်းဆိုချက်အလက်ထံသို့၊ 15/1/2023 မှ တစ်နှစ် ပြည့်မီရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံစရိတ် အမည် **ဦးဦး** ကျေးရွာအခြေခံစရိတ် စနစ်နံပါတ် **၈၅-၇၆၆၂၁၀၄၆၃** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ နာမည် **အောင်ကျော်စွာ**

ပြင်ဆင်ပေးရန်အတွက် **၈၅/ ဦးဦး** ကျေးရွာအုပ်စု **အောင်ကျော်စွာ** ကျေးရွာ **၈၂၆၆ (စောက်)**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၅၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသိစွမ်းသူများ	၁		
ဘက်ကြီးစွယ်စုံများ (မိစ္ဆာနှင့် အထက်)	၆		
မစ်ထောစုရှင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၃	၁၃၅
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၃၆	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၄၆	၆

၀
၂၇၈

(၈) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်စေးပျံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုက်		မှတ်စုက် ဘုရားကြီး အိုးအားအောက် ကျွန်း		မှတ်စုက်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်လှမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းစုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြိုင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုက်			မှတ်စုက်			မှတ်စုက်		

(၁၀) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် လက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဖို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကျွေးရာလမ်း
ရေမြောင်းလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပိုင်
 ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပိုင်-၅ မိုင်/ မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ်
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----
 ဦးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့
- (၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုး
 လက်မှတ် ဗိုလ် ဇန.နံ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်စုစု
 လက်မှတ် စုစု ဇန.နံ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လက်ညှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
စိုးဇော်(ဇွန်)		နန်းသင်းလား	
ပြည်နယ်တိုင်အသင်းကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၄၆၊ တောင်	စိဘိုင်း	နောင်လော	ပါလိင် (နောက်)

တ၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ပါမိုင်	47	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	47
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ယဉ်ကျေးမှု	၁၀၂	၁၀၆	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၄	၄၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာဓရာ	အမှတ် မပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဓရာဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဓရာဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာစွန့်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ဖို	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လှသွားလမ်း

အခြား

(င) ကျေးရွာခွဲကြီးပီစီချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲကြီးပီစီချက် ပီစီချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပီစီချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤပီစီချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခေါ်အတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ထုတ်ပြန်စီမံကိန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ထုတ်ပြန်စီမံမည်မှ ကွာဝေးသနည်း?

ပိုဝေး----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ထုတ်ပြန်စီမံမည်မှ ကွာဝေးသောအခင်းအတွက် ကြားပြန်သည့်အချိန်၊

ခြောက်လအတွက် ကြားပြန်သည့်အချိန် ----- 30 မိနစ် -----

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီအတွက် ကြားပြန်သည့်အချိန် ----- 45 မိနစ် -----

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေမြိန်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲကြီးအဖွဲ့အတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်စုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြစ်၊ အင်္ဂလန် -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဒေါ်အေးအေး*

လက်မှတ် *[Signature]* ၈၈.၉ ၇.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *နန်းဝင်းစာ*

လက်မှတ် *[Signature]* ၈၈.၉ ၇.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာတမ်း (PC 2)

လက်တွေ့ကျက်စား သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဝန်ထုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စက်ဝန်း (၅)

စက်ဝန်း (၆)

စက်ဝန်း (၇)

စက်ဝန်း (၈)

စက်ဝန်း (၉)

စက်ဝန်း (၁၀)

စက်ဝန်း (၁၁)

စက်ဝန်း (၁၂)

စက်ဝန်း (၁၃)

စက်ဝန်း (၁၄)

စက်ဝန်း (၁၅)

စက်ဝန်း (၁၆)

စက်ဝန်း (၁၇)

စက်ဝန်း (၁၈)

စက်ဝန်း (၁၉)

စက်ဝန်း (၂၀)

စက်ဝန်း (၂၁)

စက်ဝန်း (၂၂)

စက်ဝန်း (၂၃)

စက်ဝန်း (၂၄)

စက်ဝန်း (၂၅)

စက်ဝန်း (၂၆)

စက်ဝန်း (၂၇)

စက်ဝန်း (၂၈)

စက်ဝန်း (၂၉)

စက်ဝန်း (၃၀)

စက်ဝန်း (၃၁)

စက်ဝန်း (၃၂)

စက်ဝန်း (၃၃)

စက်ဝန်း (၃၄)

စက်ဝန်း (၃၅)

စက်ဝန်း (၃၆)

စက်ဝန်း (၃၇)

စက်ဝန်း (၃၈)

စက်ဝန်း (၃၉)

စက်ဝန်း (၄၀)

စက်ဝန်း (၄၁)

စက်ဝန်း (၄၂)

စက်ဝန်း (၄၃)

စက်ဝန်း (၄၄)

စက်ဝန်း (၄၅)

စက်ဝန်း (၄၆)

စက်ဝန်း (၄၇)

စက်ဝန်း (၄၈)

စက်ဝန်း (၄၉)

စက်ဝန်း (၅၀)

စက်ဝန်း (၅၁)

စက်ဝန်း (၅၂)

စက်ဝန်း (၅၃)

စက်ဝန်း (၅၄)

စက်ဝန်း (၅၅)

စက်ဝန်း (၅၆)

စက်ဝန်း (၅၇)

စက်ဝန်း (၅၈)

စက်ဝန်း (၅၉)

စက်ဝန်း (၆၀)

စက်ဝန်း (၆၁)

စက်ဝန်း (၆၂)

စက်ဝန်း (၆၃)

စက်ဝန်း (၆၄)

စက်ဝန်း (၆၅)

စက်ဝန်း (၆၆)

စက်ဝန်း (၆၇)

စက်ဝန်း (၆၈)

စက်ဝန်း (၆၉)

စက်ဝန်း (၇၀)

စက်ဝန်း (၇၁)

စက်ဝန်း (၇၂)

စက်ဝန်း (၇၃)

စက်ဝန်း (၇၄)

စက်ဝန်း (၇၅)

စက်ဝန်း (၇၆)

စက်ဝန်း (၇၇)

စက်ဝန်း (၇၈)

စက်ဝန်း (၇၉)

စက်ဝန်း (၈၀)

စက်ဝန်း (၈၁)

စက်ဝန်း (၈၂)

စက်ဝန်း (၈၃)

စက်ဝန်း (၈၄)

စက်ဝန်း (၈၅)

စက်ဝန်း (၈၆)

စက်ဝန်း (၈၇)

စက်ဝန်း (၈၈)

စက်ဝန်း (၈၉)

စက်ဝန်း (၉၀)

စက်ဝန်း (၉၁)

စက်ဝန်း (၉၂)

စက်ဝန်း (၉၃)

စက်ဝန်း (၉၄)

စက်ဝန်း (၉၅)

စက်ဝန်း (၉၆)

စက်ဝန်း (၉၇)

စက်ဝန်း (၉၈)

စက်ဝန်း (၉၉)

စက်ဝန်း (၁၀၀)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအရက်အရေအတွက်						
	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	အချိုးသီး	အချိုးသား	အချိုးသား	အချိုးသား	အချိုးသား	အချိုးသား	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၁-၅-၇၇	၁၁-၅-၇၇	၁၅	၂၅	၃၅	၃၅	၄၀	၅၆	၆၈.၅၀%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၂-၅-၇၇	၁၂-၅-၇၇	၁၅	၂၅	၃၅	၃၅	၄၀	၅၆	၆၈.၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး									

	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ယာဉ်၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၅-၂၇	၂၅-၂၇	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ယာဉ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၅-၂၇	၂၅-၂၇	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ	မရီ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၂၇	၂၅-၂၇	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၂၇	၂၅-၂၇	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၂၇	၂၅-၂၇	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅
၆.၄။ မြို့/တိုင်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၂၇	၂၅-၂၇	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅	၂၀	၄၀	၂၅

မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်
၇၂ ဝိမာန်လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	15.9.17	15.9.17	20	20	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၇၁၊ အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်	15.10.17	15.9.17	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅
၇၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၈၊ ဝိမာန်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၁၇	၂၇.၁၁.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၉၊ လူထုစစ်စေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၁၁-၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၃၀	၂၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ယယ်ပူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဂရပ်စာခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုဝင်ဆောင်အစဉ်အစား									

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄၇ မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာရွက်စာတမ်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၄၈ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်းကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									
၄၉ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆၀.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၀.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၁.၃၊ တက္ကသိုလ်ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့ဘဝအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၂.၄၊ မြို့/ကျေးရွာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး နန်းအင်းဦး

နေ့စွဲ 12.5.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် စိမ့် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ - ၈၂၆ (၄)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချော့မရုံဖောက်ခြင်း	၁ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိ
၂ လမ်းမကောင်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃ စားပေးဆိုင်မရှိ	၃ စားပေးဆိုင်မရှိခြင်း
၄ အစားအသောက်ဆိုင်မရှိ	၄ မူကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ မီး	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေကန်ဖော်ပြခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ရေကန်ဖော်ပြခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ 12 ဂျာနီလမ်း အား ဖောက်ခွဲခြင်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ စားပေးဆိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ အစားအသောက်ဆိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ မူကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ စားပေးဆိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	မိုးရေကန်	ကျား + ၁၀	10,000,000	267	961 14000 ဆံ
၂	ကျောက်စော့လမ်း	ကျား + ၁၀	50,000,000	350	4000' x 12'
၃	အသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	5,000,000	80	60' x 30' x 12'
၄	အစားအသောက်ဆိုင်	ကျား + ၁၀	14,000,000	130	30' x 40' x 11
၅					

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခြံစစ်ဖြိုခွဲရေးအဖွဲ့များ	မ	နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျေးရွာ ဆင်းရဲဝင်	ကျား	
၃	ထွန်၊ စက်များကို ဖြိုခွဲရေး	မ	
၄	လှုပ်ရှားရေး	ကျား+မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကော့ရှော့ရှ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဆင့်(၃) ကော့ရှော့ရှ်ပျော်ပန်းချီဆိုင်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကော့ရှော့ရှ်ပုံစံနံး အထောက်အကူပြု
 ကော်ပီထည့် လုပ်ထုတ်ပေးရမည့်အစဉ်အစဉ် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လုပ်ထုတ်ပေးရမည့်/ပေးရမည့် အမည် ချစ်သစ်ဝါဇ်

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ဝ ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝ ဝက်ဝန်း(၂) ဝ ဝက်ဝန်း(၃) ဝ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စူးစမ်းရေး ဦးစီးဌာန အမည် ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၁) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၂) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၃) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၄) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၅)

ဝ ဝ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ဝ ဝက်ဝန်း(၁) ဝ ဝက်ဝန်း(၂) ဝ ဝက်ဝန်း(၃) ဝ ဝက်ဝန်း(၄) ဝ ဝက်ဝန်း(၅)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၁	လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဝ ကော့ရှော့ရှ်
၂	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၂	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၃	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၃	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၄	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၄	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၅	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၅	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ

ဝ ဝ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ဝ ဝက်ဝန်း(၁) ဝ ဝက်ဝန်း(၂) ဝ ဝက်ဝန်း(၃) ဝ ဝက်ဝန်း(၄) ဝ ဝက်ဝန်း(၅)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၁	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၂	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၂	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၃	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၃	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၄	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၄	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၅	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၅	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ

ဝ ဝ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ဝ ဝက်ဝန်း(၁) ဝ ဝက်ဝန်း(၂) ဝ ဝက်ဝန်း(၃) ဝ ဝက်ဝန်း(၄) ဝ ဝက်ဝန်း(၅)

လုပ်ထုတ်ပေးရမည့်/ပေးရမည့် အမည် ချစ်သစ်ဝါဇ်

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ဝ ဝက်ဝန်း(၁) ဝ ဝက်ဝန်း(၂) ဝ ဝက်ဝန်း(၃) ဝ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စူးစမ်းရေး ဦးစီးဌာန အမည် ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၁) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၂) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၃) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၄) ဝ ကော့ရှော့ရှ် (၅)

ဝ ဝ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ဝ ဝက်ဝန်း(၁) ဝ ဝက်ဝန်း(၂) ဝ ဝက်ဝန်း(၃) ဝ ဝက်ဝန်း(၄) ဝ ဝက်ဝန်း(၅)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

အဆင့်	ကော့ရှော့ရှ်အစဉ် ဦးစားပေး ဦးစားပေးအစဉ်မှ လုပ်ထုတ်ပေးရမည့်	အထိပြည့် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်တဲ့ ဝက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ထမ်းအရ အထွက်	
၁	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၈ + ၈	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၃၅	၆၈၀ - ၅၀၀၀ = ၆၇၅
၂	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၈ + ၈	၆၀၀၀၀၀၀	၅	၆၇၅ - ၅ = ၆၇၀
၃	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၈ + ၈	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၅	၆၇၀ - ၅၅ = ၆၁၅
၄	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ	၈ + ၈	၆၀၀၀၀၀၀	၆၅၅	၆၁၅ - ၆၅၅ = ၀
၅	ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ				

၁၁။ လူထုဝီရိယံ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲခတ်ပင်သော ဦးစားပေး ခွဲငှားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	မကုမ္ပဏီအတွက် ဦးစားပေး ခွဲငှားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင် နှစ်ခြင်း	၈	
၂	ဗျာဒိတ်စိမ်းစိုက်ရေး	၈ + ၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ မကုမ္ပဏီဝီရိယံအထောက်အကူပြုစကားဝီရိယံ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ဗိုလ် ၁၃.၉ ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ မကွေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့် အဆင့်(၃)မကွေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဆုံးသောအခါ မကွေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိမ်လှ			
ဖခင် ဒဇာ ၊ မိခင် ဒေါ်အိမ်လှ		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(ဝ) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	မကွေးရွာအုပ်စု	မကွေးရွာ
၅၅/၁ တောင်	ဘီအိုင်	ရေအင်္ဂလန်	ဒါလီဇာဒ်

ဤ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မည်သည့်ပူးတွဲချက်ပါဝင်သည် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအောက်အဖွဲ့ ၅ ခုစီပါဝင်ပါ)

အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ		
၁	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	
၂	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၇	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၉	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၁	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၂	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၃	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၄	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၅	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၆	အုပ်စုခွဲ မကွေးရွာပျော်ပန်းချက် တပ်မြစ်သော အစည်းအဝေးအဖွဲ့များ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစေရ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁	ရွာထဲလမ်း ကျောက်စာ လမ်းဖွင့်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂	မူကြိုစာအုပ် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃	ကားကစားကွင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄	စာပေ / ဝ နားဆေးစား ဖြူဖြူ နိုင်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅	စိတ်ပေး ဝါး ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆	ကျေးရွာအုပ်စုကွက် နှစ်ပတ်လည် ယုံလောက်ပေးရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇	ရွာတွင် ကာကွယ် ဝန်ထမ်း ရရှိရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈	မူကြိုစာအုပ် ကြိုပေး အားပေး နှစ်ပတ်လည် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉	စိတ်ပေးစာ ပေးစားခွင့် နှစ်ပတ်လည် ရရှိရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀	စာပေစာအုပ် ဖြူဖြူ နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁	သဘာဝ သဘော ထိန်းသိမ်း နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု အားပေး ဝန်ထမ်း ရရှိရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၃	စိတ်ပေးစာ ကြိုပေး ဖြစ်စေ အထောက်အကူရရှိစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၄	စာပေစာအုပ် ဖြူဖြူ နိုင်ရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၅	ရွာထဲလမ်း ကျောက်စာ လမ်းဖွင့်ရန် ဝန်ထမ်း ပေးစားပေးရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ငြိမ်ဝေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုတွဲ စေ့စနစ်များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သွားလာရေး ကာဆီခြေ ဆောက်လုပ်ရေး -	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂	စာပေလေ့လာရေး၊ စားသောက်ခြင်း၊ ကန်ကာခြင်း၊ ကန်ကွဲလှများဖြင့် စကားပြောရေးလေ့လာရေး -	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃	စတုရန်းကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဖွားမြင်ရေး ကန်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ -	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄	အောက်ပိုင်းရေ လိုအပ်မှုများ ရရှိစေရန် ရေကန်များ တူးဖော်ရေး -	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅	ကျေးရွာအတွက် ကန်များ၊ ကန်များ ဖြည့်တင်းရေးလုပ်ငန်း -	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆	ကန်များ၊ ရေကြီးများ၊ ကန်များ၊ ကန်များ၊ ကန်များ စီစဉ်ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း -	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇	စိုက်ပျိုးရေး ကန်များ၊ ကန်များ၊ ကန်များ -	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈	ကန်များ၊ ကန်များ၊ ကန်များ၊ ကန်များ -	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉	အကူအညီအား ထိန်းသိမ်းရေး စီစဉ်ရေး -	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၈ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအား ဂွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+မိန်းမ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်ခြင်းရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေစလျှင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၁	-	104	106	210
၂	သစ်ပျဉ်းကမ်းဆင်းခြင်း	(က+မ)	လက်သန်အားကစား	၂	<122> ဝိန်း	104	106	210
၃	စားစေ့စလျှင်ခြင်း	(က+မ)	ပညာရေး	၃	<234> ဝိန်း	104	106	210
၄	ကက်ပုံသုံး ဘုံခံအောင်	(က+မ)	ကျေးရွာအောက်ခြေ	၄	<113> ဝိန်း	104	106	210
၅	ရေလျှော့ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၅	<170> ဝိန်း	104	106	210
၆	မိုက်ရေကွင်း	(မ)	ပညာရေး	၆	<117> ဝိန်း	104	106	210

၇၈၀၀' x ၈' x ၅'
၆၀' x ၃၀' x ၁၂'
၃၀' x ၂၄' x ၁၂'
၁၀၀' x ၆၀' x ၁၀'
၃၀' x ၂၀' x ၁၂'

၁၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+မိန်းမ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပိုက်လျှပ်စွမ်းရည်ကွင်း	မ	ပိုက်လျှပ်စွမ်းရည်
၂	လက်ရွှင်သစ်ကန်	မ	စားသောက်ရေး ပစ္စည်းများ
၃	ပညာရေး စာတန်းပုံစံ	မ	ပညာရေး
၄	ကျေးရွာ အထောက်အကူ ဝန်ဆောင်မှု	မ	-
၅			

ခေါင်းစဉ် တစ် နှစ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် _____ လက်မှတ် _____ ခန့်မှန်း _____

၇	ရေသွယ်ယူခြင်း (အိမ်နှင့် ကျေးရွာ - ပါကီစတန် (၄))	(က+မ)	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၇	<400> ဝိန်း	104	106	210	<၆၇ မိုဇ်
၈	စားသောက်ရေး	(မ)	ကျေးရွာ	၈	<187> ဝိန်း	104	106	210	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစ အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေလျှောင်ကန်တည် ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရေလျှောင်ကန် တိုးချဲ့ခြင်း			√			
	၄	ရေသွယ်ယူခြင်း (ဆီဆိုင်ရေထွက်-ဖာလိုင်နောက်)			√			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း			√		ပညာရေးဌာန	
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်			√			
	၃	မူကြိုကျောင်း		√				
	၄	ဆေးပေးခန်း		√			ကျန်းမာရေးဌာန	
	၅	ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ		√				

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေး အရင်အနီး		√				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀	သဘာဝ သစ်တောထိန်း သိမ်းရေး သင်တန်း						
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	စက်ချုပ်သင်တန်း		√				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)