

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**  
**National Community Driven Development Project**  
**(NCDDP)**



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**  
**ဖက်နံကျေးရွာ၊ နားသံကျေးရွာအုပ်စု**


၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	



# ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	နေရာပြကုန်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
1	MMR1304007001	နားသံ	□□□□□□□□
2	MMR1304007002	နားသံ	□□□□□□□□
3	MMR1304007003	နားသံ	□□□□□□
4	MMR1304007004	နားသံ	□□□□□
5	MMR1304007005	နားသံ	□□□□□□□□
6	MMR1304007006	နားသံ	□□□□□
7	MMR1304007007	နားသံ	□□□□□□□□□□
8	MMR1304007008	နားသံ	□□□□□□□□
9	MMR1304007009	နားသံ	□□□□□□□□
10	MMR1304007010	နားသံ	□□□□□□
11	MMR1304007011	နားသံ	□□□□□□□□
12	MMR1304007012	နားသံ	□□□□□□□□
13	MMR1304007013	နားသံ	□□□□□□□
14	MMR1304007014	နားသံ	□□□□□□□□
15	MMR1304007015	နားသံ	□□□□□□□□□□
16	MMR1304007016	နားသံ	□□□□□□□□□□(၁)
17	MMR1304007017	နားသံ	□□□□□□□□□□(၂)
18	MMR1304007018	နားသံ	□□□□□□
19	MMR1304007019	နားသံ	□□□□□□□□□□/□□□□□□□

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဆီဆိုင်မြို့၏အရှေ့မြောက်ဘက်မိုင်(၃၀)ခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခံသောနှစ်ပေါင်း (၇၀၀) ခန့် ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖက်နံကျေးရွာတွင်နားသံအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ပဒိုင်းလူမျိုး / ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကျပါသည်။ စာသင်ကျောင်းရသည့်ခုနှစ် မမှတ်မိတော့ပါ (၁၉၇၈)ခုနှစ် တွင် ဝါးထရံမှပျဉ်ကာပြန်လည်ဆောက်(၂၀၀၀)ခုနှစ်တွင် မူကြိုကျောင်းကို စတင်ဖွင့်ပေးပြီး(၂၀၁၄) ခုနှစ် တွင် အမကကျောင်းကိုရရှိပါသည်။သောက်သုံးရေရရှိရေးသည် ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူခဲ့ပါသည်။ယခုနှစ်တိုင်နိုင်တော်အစိုးရ၏ အခြေခံပညာသင်ရိုးစနစ်ကို ကျင်းသုံး ပါ သည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးအဖြင့် ပြောင်း၊ စပါး၊ သနက်ဖက်၊ ပဲစင်းငုံ ၊ကိုလည်းအဓိက စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်ဆီဆိုင်မြို့ကိုအရင်ကကျောက်ချောလမ်းနှင့်သွားရသော်လည်းယခုအခါ ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်နေပါသည်။ ဖက်နံကျေးရွာ၏အိမ်ခြေမှာ (၂၂၇)ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၂၂၇) လူဦး ရေကျား(၅၁၄) မ(၅၃၁)ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ်

PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေပုံ	၂၈.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၈.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၈.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၈.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၂၈.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းN.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၂၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၂၂၀	၃၂၅	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မော်မှန်းချက်များ	၂၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၂၂၀	၃၂၅	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများကင်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်

၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၉-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၂၂၀	၃၂၅	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၉-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀၅	၂၂၀	၃၂၅	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်





### ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဖက်နဲ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုမြေဇယား



အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊ဆန်စက်၊ဖုန်း၊ဖုန်းအိမ်၊စပေး၊ဒြပ်စင်၊ဖွဲ့စည်းမှု၊ကုမ္ပဏီများ၊အားကျောင်းထားနိုင်၊ဆိုင်ကယ်	၁၂	၈%
စတင်အတတ်	ထရပ်ကန်ကန်အိမ်၊ဒြပ်စင်၊ယာဆိုင်ကယ်	၄၁	၂၈%
ပိုင်းရဲနွမ်းပါး	ဒြပ်စင်၊ရေစားအရည်အားများ၊၁၀၀၅၊ကန်အိမ်ယာ၊ခြေယာမဲ၊ဆိုင်ကယ်	၁၆၉	၇၄%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အိမ်ထောင်စုခြုံမရှိ၊ နေ့စားအလုပ်သမားများ၊ ဝင်ငွေနည်း၊ကလေးကျောင်းစရိတ်မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း။
- အစီစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် သူတို့ကိုချန်မထားဘဲအားပေးကူညီရမည်။
- အစီစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်ရမည်။
- လမ်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်စေပြီး လုပ်အားခတူညီရမည်။
- မိသားစုဝင်ငွေတိုးစေ၍ကလေးကျောင်းစရိတ်တွေလည်းထောက်ပံ့နိုင်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေက(၁၅၀၀၀၀)ခန့်ရရှိ။

### ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)







ရာသီခွင်ပြုပြင်ကုသိန်ဆန်းစစ်ချက်

- ပွဲလမ်းသဘင်က ဝါတွင်းကာလတွင်ပိုများ
- ရေထွက်စိမ့်စမ်းရေးအားနည်းခြင်းကြောင့်ရေမလုံလောက်မှုကြုံတွေ့
- ပဲစင်းငုံနောက်ကျ တပို့တွဲလ၊တပေါင်းထိရိတ်သိမ်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး(ငွေ၊မျိုးစေ့အစရှိ)လိုအပ်
- ရွာတွင်းလမ်းမိုးရာသီသွားလာခက်ခဲ (အရမ်းချော်)
- အလုပ်ပါးချိန်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှ(၂)လသာရှိ
- ဝင်ငွေရရှိမှုအများဆုံးတပေါင်းလသာရှိ(ကုန်ထွက်ချိန်)
- ကျန်းမာရေးအပိုင်းမှာခြင်ကြောင့်ချောင်းဆိုး(အဆုပ်)ဖြစ်ပွား၊အစားအသောက်မဆင်ခြင်ခြင်း
- ကြောင့်ဝမ်းပျက်၊ဝမ်းလျောဖြစ်ပွား(ဥတုပြောင်း)
- မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာအိမ်တိုင်းအနည်း၊အများရှိသော်လည်းအများစုမှာနေ့စားလိုက်ဖြစ်သည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း







ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်  
ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

- ဆေးရုံအနေနဲ့ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထု အနေနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။
- ပြင်ပ(PNO)အဖွဲ့အနေနှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိကျေးရွာကော်မတီကျေးရွာလူငယ်၊ နယအဖွဲ့တို့ နှင့်ချိတ်ဆက်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။
- ကလေးတွေပညာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးများ၏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ပိုမြင့်မား။
- အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်လာစေရန် စည်းရုံးရမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နေရာမှာလည်းပိုမိုပေးသင့် (အမျိုးသမီး)



**အခက်အခဲများ/ပိန်ခေါ်မှုများ**

**အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်ခဲများ**

- ရေမလုံလောက်မှုပြဿနာ(ရေခပ်ယူရသည့်နေရာပေးသည်။
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်းဆရာမအချိန်ပြည့်မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စတွင် ခက်ခဲဖြစ် ပေါ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရာတွင်အရင်းအနှီးမျိုးစေ့နည်းပါး(မရှိသောကြောင့်)နေ့စားအလုပ်ကိုင်ရ။
- မူလတိုင်းပြီးမြောက်သော်လည်း ကျောင်းစရိတ်အခက်ခဲကြောင့် ရှေ့ဆက်ကျောင်းမထားနိုင်အဆင်မပြေ။
- ကျေးရွာအတွင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ချိန်ကျယ်ပြန့်သောနေရာမရှိအခက်အခဲ။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်များကျောင်းတက်ချိန်တွင်လုံခြုံမှုမရှိ
- စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးလုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- အသိပညာဗဟုတုမရှိခြင်း

**အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်ခဲများ**

- မိုးရာသီတွင် လမ်းအသွားအလာခက်ခဲ(ရွာတွင်း)
- အရင်းအနှီးမရှိမျိုးစေ့မရှိခြင်းကြောင့်စိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲ
- သီးနှံပေါ်ချိန်ကုန်ဈေးနှုန်းမရှိခြင်းကြောင့်ခက်ခဲ
- ရေမလုံလောက်မှုကြောင့် အလုပ်မှအိမ်ကို စောစောပြန်ရခြင်း၊ အလုပ်ချိန်မပြည့် ဝင်ငွေလျော့နည်း
- ဝင်ငွေနည်းခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကလေးကျောင်း စရိတ်လုံလောက်စွာ မထောက်ပံ့နိုင်
- မီးမရှိခြင်းကြောင့်အများစုကဖယောင်းတိုင်မီးကိုသာအသုံးပြုနေရ
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမသိရှိခြင်းကြောင့်
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာခက်ခဲ

### မျှော်မှန်းချက်များ

#### အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- အသိပညာပညာဗဟုတုတပြည့်ဝသည်လူများဖြစ်လာရန်
- ရွာတွင်စိုက်ပျိုးသည် သီးနှံဈေးကွက်ခိုင်မာလာစေရန်
- သန့်ရှင်းသည့်ရေအိမ်တိုင်ရာရောက်ရရှိရန်
- လုံခြုံစိတ်ချစွာစာသင်ကြားနိုင်ရန်နှင့်ကျောင်းဆောင်အဆောက်အဦးပရိဘောဂများလုံခြုံရန်
- ထင်းသုံးစွဲမှုလျော့နည်းနိုင်ရန်(မီးဘေးအန္တရာယ်လျော့နည်းရန်)
- မူလတန်းတက်ရောက်ချိန်တွင်အခြေခံကျေညပ်စေရန်နှင့်မိဘများထိန်းကျောင်းမှုသက်သာပြီးကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်ရန်။

#### အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- အသိပညာဗဟုတုတပြည့်ဝသည့်အမျိုးသမီးများပေါ်ထွက်လာစေရန်
- လုံခြုံစိတ်ချစွာအလယ်တန်းပညာကိုကလေးများဆက်လက်သင်ကြားယူနိုင်စေရန်
- လုံခြုံစိတ်ချကောင်းမွန်သည့်အလယ်တန်းကျောင်းအဆောက်အဦးရရှိရန်
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ကောင်းမွန်သန့်ရှင်းသည့်ရေအလုံလောက်ရရှိရန်
- နေ့စားအလုပ်နည်းပါးသွားစေရန်မျှော်မှန်း
- လိုအပ်သည့်ဆေးဝါး၊ဝန်ထမ်းအချိန်ပြည့်လုံလောက်စွာရရှိရန်
- အများပိုင်ဆွေးနွေးရာခန်းမဖြစ်ပေါ်စေရန်

**ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း**

**အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ကျေးရွာမီးလင်းရေး
- ရေအပြည့်ဝရရှိရေးအသေးစားချေးငွေရရှိရေး
- စာကြည့်တိုက်ရရှိရေး
- ရွာလည်ခန်းမရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးနည်းပညာသင်တန်းလိုအပ်ခြင်း
- အလယ်တန်းကျောင်းလိုအပ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းလိုအပ်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခတ်ရန်

**အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- အလယ်တန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်
- ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီး(ငွေ၊မျိုးစေ့၊မြေဩဇာ)ရရှိရန်
- ကျေးရွာပိုင်ခန်းမရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိရေး
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခတ်ရန်
- ရေအမြင့်တင်စနစ်ရရှိရန်

**ပူတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- 1. ရွာလည်ခန်းမဆောင် (က+မ)
- 2. မူကြိုကျောင်းရရှိရန် (က+မ)
- 3. စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခတ်ရန် (က+မ)
- 4. အမြင့်တင်ရေစနစ်ရေသွယ်ယူရန် (က+မ)
- 5. စာကြည့်တိုက်လိုအပ်ခြင်း (က+မ)

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း  
 လာမည်(၄)အတွက်အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန် ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦး ရေ	အတိုင်းအတာများ
၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင်	(ကျား+မ)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀၀	၄၀'x၂၅'x၈'
၂	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ် ရန်	(ကျား+မ)	၇,၀၀၀,၀၀၀	၄၃	၃၀'x၂၅'x၈'
၃	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံ တိုင်းခတ်ရန်	(ကျား+မ)	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၄	၁၂၀'x၁၀၀'x၄'
၄	ရေသွယ်ယူခြင်းရေလှောင် ကန်	(ကျား+မ)	၄၀၀၀,၀၀၀	၁၀၄၅	(၄) မိုင်
၅	စာကြည့်တိုက်	(ကျား+မ)	၈,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀	၃၀'x၂၅'x၈'

စီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောကီးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာလိုအပ်ခြင်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂။	အသေးစားချေးငွေ	ကျား	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အရင်းအနှီး
၃။	အလယ်တန်းကျောင်းရရှိရန်	(ကျား+မ)	ပညာရေး
၄။	ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်း	မ	ဆက်သွယ်ရေး
၅။	အရင်းအနှီးငွေ	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၃၀. ၄ . ၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်

ဖက်နံ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

နားသံ

အကြောင်းအရာ	ဆက်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ခွန်ချစ်လယ်	✓		၀၉၄၄၀၆၈၅၁၉
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	မိုးဆွေ		✓	၀၉၇၈၀၁၄၄၂၁
	ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ဇော်ဝမ်း	✓		၀၉၇၆၁၃၉၄၄၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်သန်း		✓	၀၉၇၈၂၂၄၃၀၇
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမသန်း		✓	
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းမနု		✓	၀၉၇၈၅၉၆၇၁၄
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ဦး	✓		၀၉၇၈၀၁၄၄၂၁
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမီးဦး		✓	၀၉၇၇၆၇၇၃၈၅
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းမီးနွိုင်	✓		၀၉၇၈၅၉၇၉၂၂
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းစိန်	✓		၀၉၇၈၁၄၄၂၀၁
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောလှ		✓	
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းရွှေလီ	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်ဇော်ထူး	✓		၀၉၇၇၃၇၅၉၁၄
		၁၄		နန်းဗိုလ်လောင်		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးကျော်လှ	✓		၀၉၇၈၁၄၈၈၅၄
		၁၆		နန်းမိုးဦး		✓	၀၉၇၇၅၀၁၉၂၅

မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးချစ်လတ်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၄၄၀၆၈၅၆၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ကျေးရွာဦး၊ အေးမြတ်မျှော်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ရှမ်း</b>	မြို့နယ် <b>အိန္ဒိယ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု - နားသံ <b>ကျေးရွာ ယက်ခုံ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ပအိုဝ်း</b>	<b>၂၂၇</b>	ဘာသာ (၁) <b>မူနီ</b>	<b>၂၂၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၈ (၃)၊ ၆၂၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၂</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၁</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၅၁၄</b>	<b>၅၁၃</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ပအိုဝ်း</b>	<b>၅၁၄</b>	<b>၅၁၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် နောင်လွယ်ဆေးပေး ခန်း ခွဲ		မှတ်ချက် သိမ်ကျောင်းရှိ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် နောင်လွယ်ဆေးပေးခန်း ခွဲ			မှတ်ချက် ဆိုင်ကုန်ပြုပြင်၊ ကားလိုက်တိုင်ဖြင့်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၆---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိ  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်လတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အေးဖြူစွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်ဦး / အေးမြတ်မင်း

နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် - ခရီးဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု - နားဝယ် ကျေးရွာ - ဖက်နဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၆၆	၁၀၁	၁၆၇	၂၅၆၊ ပမာဏ
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၁၀၄	၅၃၀	၃၃၄	၅၅၆၊ ပမာဏ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃/၄/၁၇	၃/၄/၁၇	၁၈	၁၈	၃၆	၃၆၊ ပမာဏ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၈/၅/၁၇	၈/၅/၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၇	၁၁.၆.၁၇	၃၁	၆၁	၆၆	၆၆၊ ပမာဏ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၇	၁၁.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃၊ ပမာဏ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၆.၁၇	၁၂.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃၊ ပမာဏ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၆.၁၇	၁၂.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	ပရိုဂရမ်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၆.၁၇	၁၂.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	ပရိုဂရမ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၆.၁၇	၁၂.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃	ပရိုဂရမ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၆.၁၇	၂၅.၆.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃	ပရိုဂရမ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၇.၁၇	၁၀.၇.၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅	ပရိုဂရမ်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁.၈.၁၇	၁.၈.၁၇	၁၀	၁၅	၂၅	၂၅	ပရိုဂရမ်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၈.၁၇	၁၄.၈.၁၇	၈	၄	၁၂	၁၂	ပရိုဂရမ်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၇	၁၅.၈.၁၇	၆၈	၇၀	၁၃၈	၁၃၈	ပရိုဂရမ်

မှတ်ချက် ၂၅.၃.၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၁၅ (၈) ၁၇၀ (၆)  
 ၃၀.၃.၂၀၁၇ " ၆၁ (၈) ၁၇၀ (၆)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကျော်ကျော်စိုး**

နေ့စွဲ **၃၀.၃.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** မြို့နယ် **ဆီဆိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **- နားသံ** ကျေးရွာ **- ယက်နံ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေမလုံလောက်ခြင်း	၁	ရေမလုံလောက်
၂	ခိုက်ပျိုး၊ ချားနည်းယုတ်နည်းပါး	၂	ကျောင်းဆိုင်က အခက်အခဲ များစွာရှိကြောင်း (ကလေး)
၃	ကျေးဇူး၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း	၃	အသိပညာ မကျသည့်အခြေအနေ
၄	မျိုးကုသီ ဂွာတွင်း သွားအကျခက်ခဲ	၄	ကျေးဇူး၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း
၅	ကလေးကျောင်းဆိုင် မရှိခြင်း	၅	ကျေးဇူး၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	သစ်၊ ဂွာ၊ သစ်၊ ရေ နှစ်တိုင်း ရောက်ရှိရန်	၁	အသိပညာမကျသည့်အခြေအနေ၊ သမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ဂွာတွင်းခိုက်ပျိုး သည် သီးနှံများတွင် ခိုင်းစေရန်	၂	ကျေးဇူးပိုင် ဆွေးနွေးစု ချင်းမ ဝန်ရာ ဖြစ်ပါရန်
၃	အသိ မကျသည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် များစွာဖြစ်ပါရန်	၃	ငါးအဖွဲ့ကော်မတီများ အား ယုံ မှု ခြင်းတားရန်
၄	လုံခြုံဆိပ်ချိတ်ကလေးများ အား တား ခြင်းရန်	၄	အိမ်တိုင်းကျက် ရေ အလုံလောက် ရှိ ရန်
၅		၅	ရေ စား အလှူ မှု နည်းပါး သွားစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မျိုးစေ့များ အထောက်အပံ့ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀	(၄၃)
၂	ကျေးဇူး၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀၀	(၁၀၄)
၃	ရေအလုံလောက် (ရေပေးစနစ်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀	(၁၀၄၅)
၄	ကျေးဇူး၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀	(၁၀၀၀)
၅	ကျေးဇူး၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀၀	(၇၀၀)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သီးနှံကုမ္ပဏီခွဲခြားခြင်း	အား	
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း	အား	
၃	ကောင်းစား စားစွဲ	အား+မ	
၄	ရေယိုစိမ့်ကင်းရှင်းရေး	အား+မ	
၅	မြေဖျော်ဖြေရေး	အား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင် လက်မှတ် ဦးခင် နေ့စွဲ ၂၀၁၇-၂-၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈.၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရီရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ - ၃-၄-၂၀၁၇ \_\_\_\_\_ ကက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။ (✓) မကက်ဝန်း (၁)  ကက်ဝန်း (၂)  ကက်ဝန်း (၃)  ကက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ပြနယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု - နားသံ \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း	
ဆမ်းဖုံး + တဒါ၊ ခြား	ဆေးခန်း၊ မြေပြင်မွေးခံ	၂၇ x ၂၇ x ၂'	၈၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	ခန့်မှန်း (၆၀)				
နားပုံး	ကျေးရွာ ကန်မြေပြင်	၈၂၀ - ၅၀၀၀	၂၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	ခန့်မှန်း ၃၀				
နေခန်း/ ဆီခန်း	ကျေးရွာ ကန်မြေပြင်	၃၆ x ၃၆'	၄၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	ခန့်မှန်း ၂၈				
ထိန်းသိမ်း	၂ ခန်း ကျွဲကျွေး ပေါက်သား ခန်း	၁၀' x ၆' x ၈'	၁၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား + မ	ခန့်မှန်း ၃၀				

နားယိန်း	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် မြို့တိုးချဲ့	၈၈၀၀	၂၅၈	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း - ၃၀			
နားယွမ်း	ကျေးဇူးတင် တိုးချဲ့	၂၀' x ၃၀'	၄၂၅	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၃၆			
ပန်လိန်	ကျေးဇူးတင် ၂၀၀၅/၂၀၀၆	၁၅၆၆	၅၁၀	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၃၇			
ဖက်နဲ	ကျေးဇူးတင် မြို့တိုးချဲ့	၅၄' x ၂၃' x ၁၂'	၁၀၀၀	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၄၀			
ကျေးဇူးတင် ပျားကလေး (ပ) + ပျားကလေး (မ)	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (ပျားကလေး)	၁၆၀၀	၂၀၈	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၁၂၀			
နားမွှေး	ကျေးဇူးတင် တိုးချဲ့	၁၀' x ၈' x ၆'	၃၉၁	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၃၀			
ပျားတော	ကျေးဇူးတင် (၂) မြို့တိုး	၃၅' x ၂၅' x ၅'	၃၀၁	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၂၈			
ကျွန်းကလေး	ကျေးဇူးတင် တိုးချဲ့ ပျားကလေး	၁၀' x ၈' x ၆'	၉၅	ကျေးဇူး မ ကျေးဇူး+မ	သိန်း ၄၀			



နားသိ	သက္က/သက္ကမ နားနေအောင် (ပျဉ်းမာ)	၁၁'၂၇" x ၁၂'	၁၀	ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ	သိန်း ၄၀				
ပျဉ်းမာ	ကျောက်မြေ မြေ/မြေခင်း မြေ	၂၀' x ၂၀'	၁၁၈	ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ	သိန်း ၂၀				
				ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ					
				ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ					
				ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ					
				ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ					
				ဧကရာဇ် ဧက ဧကရာဇ်+ မ					

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ဖက်နံ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နားသံ
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၂၉.၃. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၉၅)ဦး၊မ(၈၅) ပေါင်း(၁၈၂)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ

ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာခေါင်းဆောင်က အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားပြီးဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေး တင်ပြ ပါသည်။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်၍မဲနှင့်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ VDPစာအုပ်အတွက် အဓိကအ/PSATဝါများကိုအုပ်စုခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။PRA/PSAမျှရရှိလာသောလိုအပ်ချက်များကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။နောက်နေအတွက် အစီအစဉ်များကိုလည်းဆွေးနွေး၍ အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမနေ့အစည်းအဝေးမှာ ကျေးရွာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမည်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုမဲစနစ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။PRA/PSATဝါများကိုလည်းရွာသူ/သားများအတွက်မသိသေးသော ကျားမတန်းတူဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းကလျာတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကိုထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်ကောင်းသိလာကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ခွန်သဂေါင်း  
အမည်  
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအမည်	ဖက်နံ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နားသံ
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၃၀.၃. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၀၀)ဦး၊မ(၉၁) ပေါင်း(၁၉၁)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

ဒုတိယနေ့အစီအစဉ်ကိုပထမနေ့မှတင်ပြသော PRA/PSA tools များကိုပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။ ပြီးနောက်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုတင်ပြနိုင်ရန်ကျေးရွာ၏ခက်ခဲပြဿနာများ၊ မျော်မှန်းချက်များနှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများခွဲ၍တင်ပြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများထွက်လာပြီးနောက်ကျေးရွာစီးထောက်ကော်မတီများကိုအများသဘောဖြင့်သောမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲထွက်လာပြီးနောက်အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

အစည်းအဝေးမှကျေးရွာ၏ အခက်ခဲပြဿနာ၊ မျော်မှန်းချက်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ပြပြီးလုပ်ငန်းများကိုမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီထောက်ကော်မတီဝင်များကိုလည်းရွာသူ/သားများက မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်ကော်မတီဝင်များ၏ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကိုရှင်းပြပြီးလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရင်အကာအကွယ်အသုံးပြုမှုနှင့်တိုင်ကြားနိုင်သောနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြပြီး အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

အမည် မှတ်တမ်းတင်သူ  
ခွန်သဂေါင်း  
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလည်ခန်းမဆောင်	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၂	မူကြိုကျောင်းရရှိရန်	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၃	စာသင်ကျောင်း(အုပ်တံတိုင်း)	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၅	အမြင့်တင်ရေစနစ်သွယ်ယူရန်	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၆	စာကြည့်တိုက်လိုအပ်ခြင်း	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ					
ပညာရေး		အလယ်တန်းကျောင်းရရန်	က+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာလိုအပ်	က	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၂	အရင်းအနှီးငွေ	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
အခြားကဏ္ဍများ	၁	မွေးမြူရေးနည်းပညာ	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	

