

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဖိုကုန်း ကျေးရွာ၊ ဖိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - စ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၃၈၂	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၉၂၂	ကျား-၉၃၀၊ မ-၉၉၂
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အလယ်တန်းကျောင်း ၊ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ လျှပ်စစ်လုပ်သား၊ ပိုက်ဆက်သမား၊	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၉	၁၈	၃၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သင့်တင့်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၉	၂၀	၃၉	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၅	၂၇	လူထုနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၁.၁၀၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများအားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမေ့ ပြန်မှန်းချက်	၂၁.၁၀၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သာအကြောင်းရင်းများအားပြေ လည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်င န်းများရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၁.၁၀၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများ အားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သ တ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် လယ်ယာ
မြေ အရင်းအမြစ်များ လိုအပ်မှု ရှိကုန်
- * လယ်ယာမြေ အရင်းအမြစ် အများအပြား
ရှိ
- * သီးခြားနေထိုင်သော အုပ်စုများ
မရှိပါဘူး
- * ဘာသာရေး၊ လူမျိုးစု အုပ်စုများ
မရှိပါ
- * မြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှု မရှိပါ

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဖိုလှန်းဈေးနှုန်း		ဥစ္စာနေပြုမည်ဖြစ်သူ၏ အခြေအနေ	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရအတွက်	ဂရုစိုက်မှု
ပျမ်းသာသူ	လက်ငယ် ၈၀၀၀ နှင့် အထက် / နှစ်စဉ် ၁၀၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၁၀၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၁၀၀၀၀၀ /	၂၀	၅.၃၉
အသင့်အတင့်ရှိသူ	လက်ငယ် ၈၀၀၀ နှင့် အောက် / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၁၀၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၁၀၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၁၀၀၀၀၀ /	၁၅၀	၄၀
အဆင်မပြေသူ	လက်ငယ် ၅၀၀၀ နှင့် အောက် / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ /	၃၃၀ ၂၀၅	၅၄.၆၀
စိုက်ပျိုးသူ	လက်ငယ် ၅၀၀၀ နှင့် အောက် / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ / နှစ်စဉ် ၅၀၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ /	၅၀	၀
		၃၅၅	၁၀၀

မြို့ဆောင်ရွေးနှေးသူ - ဦးစိုးလှ
 မြို့ဆောင်ရွေးနှေးသူများ - ၈၀၀၀၀၀၀
 မြို့ဆောင်ရွေးနှေးသူများ - ၈၀၀၀၀၀၀

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာချိတ်ကြွယ်ဝမှု၊ လာသားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* ဆင်းရဲ ခွဲခြားပါးသည့် အိမ်ထောင်စု ၂၀၅၅ အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

* စီးပွားရေး အတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်းများ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းများ၊ လုပ်ကိုင်မှုမကောင်းမွန်ခြင်းများကြောင့် အများစု ဆင်းရဲကြေရတယ်

* ဆင်းရဲသော မိသားစုများအား လုပ်ချိန်များတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေသင့်

* ဆင်းရဲသော မိသားစုများကိုယ်တိုင် ပါဝင်လုပ်ကြံမယ်ဆိုရင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုဆီရောက်စေ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြသော:



အားကစားကွင်း



အပျော်စရာ



အိုးမြစ်ကန်

အိုးမြစ်

အားကစားကွင်း

အားကစား

အားကစားကွင်း

CC - R
CC - CC

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ပြ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* စက်ချုပ်ခြင်း၊ အစာသင်ကျောင်း၊ ရွာလမ်း၊ ၂၁၊
၆ သောက်ရေတွင်း၊ စသော အရင်းမြစ်များကို
အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြပါသည်။



* အားကစားကွင်း၊ ရွာလမ်း၊ ၂၁၊ သောက်ရေတွင်း၊
စာသင်ကျောင်းများကို အမျိုးသားများ အသုံး
ပြု။

* စာသင်ကျောင်း၊ သောက်ရေတွင်း၊ ရွာလမ်း၊ ၂၁ တို့
မှာ အမျိုးသား၊ သမီးနှစ်မျိုးလုံးသုံးသော
အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ပါသည်။

* ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသား
အမျိုးသမီးများ ကထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

* အမျိုးသမီးများ သုံးပြီး အမျိုးသားများ ကထိန်းချုပ်
မည်ဆိုလျှင်၊ ချွေတမှုမရှိသောကြောင့် အစာအာဟာရ
မှုများရှိပိုင်ပါသည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ပြောရေး၊ နှိုးနှင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* အမျိုးသမီးတွေက ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် တို့မှာ အမျိုးသားတွေလိုပါဝင်မှု၊ ချိတ်ပါဝင်မှု * အမျိုးသားများကသာ အများဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိပါသည်

* အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်မှုကိစ္စများမှာသာ အချိန်ကုန်ဆောင်စေပဲ အမျိုးသားများသည် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိပြီး ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတန်းတူအခွင့်အရေးများ ရစေခြင်း

* အမျိုးသမီးတွေကို ဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်စေခြင်း အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်မကုန်စေရန်

၆။ (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အခြေပြဇယား

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		စိုင်းနန်းကျေးရွာ													
		ရက်စွဲ: 21.11.2017													
အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု	၀	၀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အဓိကလှုပ်ငန်းများ (အဓိကသီးနှံ)	-	-	☁☁☁	☁☁	☁☁	☁☁	☁☁	☁☁	၇	၇	-	-	-	-	-
ပူပန်ခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဝင်ငွေပြုမှု	-	-	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	-	-	-
ရေဝါ(ကျန်မရေ)	-	-	-	-	-	-	-	-	☐	☐	☐	-	-	-	-
ပွဲလမ်းသဘင်	☁	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
သောက်သုံးရေများပေးမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှု	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းမောင်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - က(၁၃)၊ ယောက်၊
 မ(၁၅)၊ ယောက်

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုတောင့်ယာလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးကြတယ်
- * တစ်ရွာလုံးနီးပါးတောင့်ယာလုပ်ကြရတယ်
- * ဝင်ငွေမှာတစ်နှစ်စာလုံလောက်မှုမရှိ
- * အနှားအရပ်သို့ သွား၍ လုပ်ကြရတယ်
- * အမျိုးသမီးများလည်း တောင့်ယာလုပ်ကြရတယ်
- * အမျိုးသားများနှင့် လုပ်အားခထုညီစွာမရပါဘူး

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ရသော အဖွဲ့အစည်းများ	
ကျေးဇူးအတွင်း	ကျေးဇူးအပြင်
ပရဟိတအဖွဲ့	ပရဟိတအဖွဲ့
မြေစိမ်းရောင်	မြေစိမ်းရောင်
သမ	သမ
အမျိုးသမီးအဖွဲ့	
အမျိုးသားအဖွဲ့	
ဘုန်းကြီး	
အုပ်ချုပ်ရေး	

အဖွဲ့အဝင်ဦးစိုက်ဆက်မှု



ဦးဆောင်ဆွဲနှေးသူ - ဦးကျော်
 ပါဝင်ဆွဲနှေးသူများ - က (၅၂) ယောက်
 ၀ (၅၅) ပေတက်

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

၁၆ ဝင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* ဘုန်းကြီး၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊
ပရဟိတအဖွဲ့၊ များကလေးနှင့် ဘာသာရေး
ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ကိုလည်း ကိုင်ကြံစာပေ

* မြေစိုင်းရောင်အဖွဲ့၊ သမ္မတအဖွဲ့များ စီးပွားရေး
ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ကိုလည်းကိုင်ကြံစာပေ

* အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတအဖွဲ့ များ အမျိုး
သမီးများ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြံပီစာပေ

* ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာခေါင်း
ဆောင်များ ဟာ ဦးဆောင်ကြသူများ အဖြစ်ဆောင်ရွက်
ကြသည်

ကျေးဇူး - မှီကျိုး

ရက်စွဲ - ၂၁. ၁၁. ၁၇

စာမျိုးသားစာဖွဲ့မှတစ်ပြင်သောအခက်အခဲများ

- ၁။ အားကစားပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ ကျောင်းသား / သူများ စာသင်ကြားရာတွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- ၃။ ဈေးဝယ်၊ ကျောင်းသွားရခက်ခဲခြင်း
- ၄။ မိုးတွင်းရွာထဲသွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၅။ ကလေးများ ခမာ့ သူတုဲမပါခြင်း

ကျေးဇူး - ဖို့တိုင်း

ရက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၁၇

အချိုး သမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁- ကျောင်းသား ၂ သူများ စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- ၂- ဈေးဝယ်၊ ကျောင်းသွားရခက်ခဲခြင်း
- ၃- ဆမင်း ဟင်းချက် ရာတွင် ခက်ခဲ၍ အချိန်ပေးရခြင်း
- ၄- မိန်းကလေးများ ဆွဲဆွဲသွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၅- ကလေးများ ဗဟုသုတနဲ့ပါးခြင်း

၆။ (ခ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - ဖိုကျို

ရက်စွဲ - ၂၁. ၁၁. ၁၇

အကျိုးသားများမှတစ်ဆင့် ပြုသော မြေပြန်ရွှေ့ချက်များ

- ၁- အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရမည် -
- ၂- ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ရမည် -
- ၃- အားကစားပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နိုင်မည် -
- ၄- ရွာတွင်း ညပိုင်း သွားလာနိုင်ရန် ၊ ထမင်းစားလွယ်ကူစွာချက်ပြုတ်နိုင်မည် -
- ၅- မိုးတွင်း ရွာထဲသွားလာရလွယ်ကူစေမည် -
- ၆- ကလေးများ လုံခြုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည် -

အချိုးသမီးများမှတစ်ပြင်သာ မြောက်မြားစွာ ရှိကြောင်း

၁- ကလေးများ ဗဟုသုတတိုးမြှင့်ရေး အသိဓာတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

၂- အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ

၃- ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရမည်-

၄- ရွာတွင်း သမိုင်း သွားလာနိုင်ရန်၊ ထိုင်း၊ မာင်း လွယ်ကူစွာ ရောက်ရှိနိုင်ရမည်-

၅- ရိုးတွင်း ရွာထဲ သွားလာရ လွယ်ကူစေရမည်-

၆- ကလေးများ လုံခြုံစွာ စားသောက် ရှိရမည် -

၆။ (၅) ကျော့ခွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ

ကျော့ခွာ - ဖိုဏ်း	ရက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၁၇
ကျော့ခွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	
၁။ ခွာတွင်းကွက်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	(၈ + ၁၁)
၂။ ဈေးသွားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	(၈ + ၁၁)
၃။ ကျောင်းခြံ ခင်းခြင်း	(၈ + ၁၁)
၄။ အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း	(၁၁)
၅။ စာကြည့်တိုက်	(၈)
၆။ လျှပ်စစ်မီးထွယ်တန်း ခင်းခြင်း	(၁၁)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်ခိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နွယ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးကျော်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ညို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးဖိုးလုံး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်ခင်ချို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်စုစုခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးကိုမင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်ဇင်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးထွန်းဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်စိန်မိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးချစ်စိန်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်တင်တင်ခိုင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးကျော်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်စစ်ပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-794375968	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထွန်းမြင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရမည်းသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလှိုင်
	ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလှိုင်	ကျေးရွာ ဗိုလှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၂၅၂ ---	၃၈၂	ဘာသာ (၁) မြန်မာဘာသာ	၃၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ၂၅၂ ---	၉၃၀	၉၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၃၃၂	၅၀

(ခ) အခြားအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	တော်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငယ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စားသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ မူစီမံချက်

- (၁) ဂူထုပဟိုမြစ်ဝက်နန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိုင်းပါ (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)
 ဝိမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) နိုခဲပါလျှင် ဤဝိမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤဝိမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့ခံပါသည်/မမြို့ခံပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြေကပ်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရဲသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထပ်မံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ခွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) သစ်ရွာ၊ ပုသိမ်
- (၂) မြို့စိုက်ရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁

လူထုအဖွဲ့အစည်းများ

အမည် ဦးထွန်းစိုးလွင်

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီအတွက် အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက် ဖြည့်စွက်ရမည်။
 စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/အမျိုးအမည် အမည် ဦးထွန်းမြင့်လှိုင်၊ ဒေါ်စုလှစော
 အမှ. ၂၁. ၁၁. ၁၇
 စက်ဝန်းအမျိုးအမည် (၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ၇၂၂၊ ဝါး ၇၂၂၊ အကျဉ်းချုပ် ဖိုကုန်း၊ အကျဉ်းချုပ် ဖိုကုန်း။

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	အမှ.ခွဲ		အစည်းအဝေးစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် အမှ.	ပြီးဆုံးသည့်အမှ.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၁၃၆	၅၅	၁၉၁	၁၉၁	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲ/မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၁၃၆	၅၅	၁၉၁	၁၉၁	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၇	၂၅.၁၁.၁၇	၆	၃	၉	၉	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အတောင် အထည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၂	၂	၂	၂	ဗမာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အတောင် အထည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး							

၆.၂။ ယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း							
၆.၃။ အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး							

၆	ကလေးမျှားလုံခြုံစွာစာသင်နိုင်မည်	၆	ကလေးမျှားလုံခြုံစွာစာသင်နိုင်မည်
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၀၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေပမာဏ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖွဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃၅၀၀၀၀၀	၁၉၂၀
၂	ရွေးသွားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၂၀
၃	ကျောင်းခြံစည်းစိမ်ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၂၀
၄	ဘာကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၂၀
၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၂၀
၆	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၂၀
၇				

၀၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- နေ့ရက် - ၂၀. ၀၁. ၂၀၁၇
- အချိန် - ၆: ၀၀ PM
- နေရာ - ဦးဇွေခြံဝန်းအတွင်း
- ကျေးဇူး - ဖိုလှန်း
- အုပ်စု - ဖိုလှန်း

ထက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၁၆)၊ မ (၅)၊ မေါင်း (၂၁)

ရည်ရွယ်ချက် - စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များအား နားလည်သိရှိစေရန်-

ဆွေးနွေးချက် (၁) - ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ ပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအကြောင်း ဖိတ်ဆက်ခြင်းလမ်းပေါ်သည်- စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅) ခုနှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းတို့အား ဖွဲ့လမ်း ပြောကြား ပါသည်- ဖိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်းသည် ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ၊ ဝေဖန်အကြံပြုထိုင်ကြားချက်ပြောဆိုရေးစနစ်၊ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေစီဆင်းပုံများ၊ ဧည့်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အကာအကွယ်များ စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ဖွဲ့လမ်း ပြောကြား ပါသည်- ထို့နောက် စီမံကိန်းသည် (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား လူထုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရသော စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အများအတွက် အကျိုးပြုသော လုပ်ငန်းခွဲများကို အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖွဲ့လမ်း ပြောကြားပါသည်- ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (၆) နှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးဇူးအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အား ချိတ်ဆက်၍ ဖွဲ့လမ်း ပြောကြားပါသည်-

ဆွေးနွေးချက် (၂) - ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရမည်အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်- ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်စွာ ဖော်ပြခြင်း ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ဖွဲ့လမ်း ပြောကြားပါသည်-

ဆုံး ပြတ်ချက် ၁၁၁ - ကျေးဇူး စေတနာ့ လိုထမ်း၊ ရွေးချယ်သည် ကမီ အစဉ်တွင် ကျေးဇူးလူထု
သည် မဲပေး ရွေးချယ်စေမှု အား မဆောင်ရွက်လို ကြောင်း၊ ကျေးဇူးသည် အိမ်ခြေများ သော်လည်း
စည်းလုံး ညီညွတ်မှု မရှိ ဖြစ်၍ အများသဘောတူဆန္ဒ ဖြစ်သော ရွေးချယ်တင်မြှောက်လို ကြောင်း ဆွေးနွေး
တင်ပြပြီး အများသဘောတူညီမှု ဖြစ် ကျေးဇူး စေတနာ့ လိုထမ်း အဖြစ် ဦး ချစ်စိန် နှင့်
ဒေါ်စာတင်နိုင် တို့အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြန်သည်။

သဘောတူညီချက် - အထက်ပါ ဆုံး ပြတ်ချက် အတိုင်း ကျေးဇူးလူထုသည် အများသဘော
တူဆန္ဒ ဖြစ် ကျေးဇူးစေတနာ့ လိုထမ်း ရွေးချယ်တင်မြှောက် မှုအား သဘောတူပြန်သည်။

ဦးအောင်နိုင်
(မြတ်တမ်းတင်သူ)

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေး

နေ့ရက် - ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

အချိန် - ၇:၃၀ PM

နေရာ - ဦးဆွေ ခြံဝန်းအတွင်း

ကျေးရွာ - မိုက်ကင်း

အုပ်စု - မိုက်ကင်း

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၁၃၆) ၊ မိန်းမ (၅၅) ၊ ပေါင်း (၁၉၁)

ရည်ရွယ်ချက် - လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် -

ဆွေးနွေးချက် (၁) - လူထု စည်းရုံးရေးဖွဲ့မှု လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား
ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဟူသည် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်
ချက်များ ၊ အရှင်အမြင်များအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ တိကျသည့် အမှာ ဝတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
များအား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စသည်တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်
အား အဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးရေးဆွဲ ရန် ရှင်းပြ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ၏ နှိုးစားပေး
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှိုးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ် ဖြစ်ပေါ်လာ
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ CMT နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ (VPSG) တို့အား
မဲပေး၍ ဆက်လက်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) - ကျေးရွာလူထုသမဂ္ဂ နှိုးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခွဲများအား မဲပေး
ရွေးချယ်စေလို၍ ၎င်းတို့သဘောတူသော အများဆုံးသော ဆန္ဒဖြစ်သော ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း
ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့အတူ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အများဆုံးသော
ဆန္ဒ ဖြစ်သော ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် - အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူ ဂွေးချယ်ခံ့ကြံရာ
ပထမနှစ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ရှာလယ်လမ်းကွင်းကရစ်လမ်းခင်းခြင်း -

လုပ်ငန်းခွဲအား အဆင့် ၀၁ ဂွေးချယ်ကြံ သည်- ထိုနောက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများ ကိုလည်း အဆုံးအ
ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဂွေးချယ်ခံ့ကြံ သည်- ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား
သဘောတူညီခံ့ကြံ သည်-

ဦးအောင်ဦး
(မြတ်တမ်း တင်သူ)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ဈေးသွားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	မ () ကျား (✓)	၂၀၂၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄		မ (✓) ကျား (✓)			
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိတ်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စာကြည့်တိုက်	မ () ကျား (✓)	၂၀၂၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၂၂	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			