

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ၊ အလယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇ မှ ၂၈
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အလယ်ကုန်း	အလယ်ကုန်း	
		အောင်ချမ်းသာ	
		ဘုရားကုန်း	
		အင်ပင်ကြီး	
		ညောင်ပင်သာ	
		ဆေးပုလဲကုန်း	
		ပေါက်ကုန်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၄၅	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၂၀၆	ကျား-၁၀၁ ၊ မ-၁၀၅
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မရှိ	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ	လည်ပတ်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ	၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လေဘေးကြုံခြင်း
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅	၄	၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။

၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	-	၁၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေါ်ပေါက်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှု အခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၃	၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၄	၇	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၀	၂၂	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၉	၁၉	၄၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။

၈	နောင်ရွှေစံစာမျှော်မှန် ချက်	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၉	၁၉	၄၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ းအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ။	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၉	၁၉	၄၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသင်ချက်

၁၉. ၂. ၁၇
 အဖေအမိက အရင်းအမြစ်တွေ
 ကတော့ လယ်ယာတွေပဲ -
 * အခြားဟာတော့ သိပ်မရှိဘူး -
 * ဆောင်ရွက် အဓိက အားထား
 ရတယ် -
 * ဘာသာရေး၊ ပညာရေး ကို
 တော့ အားထားကြတာပဲ -
 * ပြာမှာစာသင်ကျောင်း မရှိတော့
 ဆောင်ပေးမယ် ကို သွားရတာပဲ
 ပြန်ဆိုက် ကျောင်း
 ခက်ခဲတာပေါ့

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

19. 2. 17
ရေစိုက်ရေးဦးစီးဌာန


အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ညွှန်းကိန်းများ	အဆင့်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ထိုက်၊ နယ်(၁၀)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်	၅	11.11 %
အလယ် အလတ်	၄x၃ နယ်(၅)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်	၂၅	55.56%
အဆင်မပြေ	နယ်(၈)ဧက၊ တယ်	၁၅	33.33%
စိုက်ပျိုးရေး		၄၅	၉၀
စုစုပေါင်း		၉၅	100 %

ဒီးဆောင်ရွက်ရေးသူ - ဒေါ်ဝင်းစန်း
 ဝါဝင်ရွက်ရေးသူ - က. ၁၀
 ပ.

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု - ၁၉. ၂. ၁၇
 * ချမ်းသာဝတ်ဆင်မှုကတော့
 သိပ်မရှိဘူး -
 * အလယ် အလတ်တို့ အဆင်မ
 ဖြေတို့ကတော့ နှုတ်နား နှုတ်နား
 များတယ် -
 * အားလုံးကတော့ ခိုက်ပျိုးကျပ်
 * အားလပ်ချိန် ကျရင်တော့
 ဝင်ငွေ မရှိဘူး -

၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

၁၉၉၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
 ပင့်ကူအိမ် ၁၉. ၂. ၁၇
 ကျွန်ုပ်တို့ - နေ့ - နေ့ - နေ့ - နေ့ - နေ့ - နေ့ -
 + မိသားစုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊
 ပညာရေး တို့မှာကောင်း
 အထူးတူပါပဲ -
 + ကျင့်တာတွေ က တော့ တာ -
 တူအောင် အရေး - ဘိတ်ချို
 ကောင်း -
 အမျိုးအားတွေ ဝိသေသဝင်တာ
 များတာပဲ -

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

အရာဝတ္ထုအမျိုးအစား	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
ခိုက်မျိုးကျေး	☐		☐	☐	☐										
ကျေးမာကျေး															
ဝေဒေဒေဒေဒေ				☐	☐	☐	☐	☐	☐						
ကျေးမာကျေး	☐														
ပွဲတော်များ	☐														
လမ်းပျက်သက်သက်				☐	☐	☐	☐	☐	☐						
သာသာသာသာ															

အပူ = ချေး

☐ = ခိုက်မျိုးကျေး

☐ = ကျေးမာကျေး

☐ = ဝေဒေဒေဒေဒေ

☐ = ကျေးမာကျေး

☐ = ပွဲတော်များ

☐ = လမ်းပျက်သက်သက်

☐ = သာသာသာသာ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စွာ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈-၃ ၈-၄

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ ၁၇.၂.၁၇
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
 + ရာသီဥတုကမ္ဘာ့ အာသင်အဝ
 တင်၍ကတ် -
 + ခိုက်ပျိုးတာက ခိုက်ရာသီဥတု
 ခိုက်ကြတယ် -
 + သီးနှံပေါ်ချိန်မှာပင်ဝင်ပွားတယ်
 * တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတွက်ဝင်ပွား
 စလုံးပောက်ဘူး -
 * ခိုက်ရာသီဥတုမှာတော့လည်း
 မကောင်းဘူး -

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

အဖွဲ့အစည်းများ	အဖွဲ့အစည်းများ	အဖွဲ့အစည်းများ
* အုပ်ချုပ်ရေး		
* ဆီယက်စီယံ		
* ဂေါ်ပကကွန်		
* သမကွန်		
* ဝိုက်ဘက်		
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ -	ဦးကျော်မင်းထွန်း	
အဝင်ဆွေးနွေးသူ -	က - ၁၂	
	မ - ၁၀	

အထက်ကျား နှစ်စဉ် - ကျေးဇူးတင် နှင့် ချစ်ခင်အားရ 19. 2. 17
 အထက်ကျား

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
 အထက်ကျား
 ကျေးဇူးတင်
 ၁၀၀
 ကျေးဇူးတင်
 ၁၀၀

ဦးဆောင်အောင်မြင်စေရန်
 ဦးဆောင်ချီးမြှင့်

ပါဝင်အောင်မြင်စေရန် - ၇ - ၁၁
 ၆ - ၁၁

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး
အဖွဲ့အစည်း
19.2.17

အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း

- * ဤ ဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့အစည်းတွင်
ပါဝင်ပါက -
- * အားလုံးက တောချိတ်ဆက်မှုကို
ဖြုတ်တယ် -
- * အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံအား ဤဖွဲ့စည်း
အစီအစဉ် ကျတယ် -
- * ဤအဖွဲ့အစည်းအားလုံး အရေးပါ
ပါတယ် -

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အပျို၊ သမီး၊ များတင် ဖြ သော ဟင်္က
ကဲပြဿနာများ။

ကျေးဇူး - ဘုရားကျီး၊

မြို့နယ် - ၇၅၃၊ သင်း၊

စုပု - ဟယ်လ်ကျီး၊

၇၆၅ - ၁၄. ၂. ၁၇.

၁. ကလေးများ ဆာကျက်၇၇၈ ညာတွေ ဆို ဟင်္ကကဲ
ဖြစ်တယ်။

၂. အသင်ကျောင်း မရှိတဲ့ ဟင်္ကကဲ ကလေးများ ကျောင်းတက်
၇၇၈ ဟင်္ကကဲဖြစ် တယ်။

၃. မြို့နယ် ပေး လို ကျမှား ဟင်္ကကဲ ဖြစ်တယ်။

၄. စက်ရေတွင် မရှိလို့ ဆောက်သုံးရေ ဟင်္ကကဲ ဖြစ်
တယ်။

၅. ၇၇၈ သား များနှင့် ကလေးများ မဟုတ် သူတို့ ညှိမ်းပါခြင်း

၆. မိုးတွင်း ဆို ၇၇၈ တွင် လမ်း ပကောင်း၍ ကျောင်း တက်၇
တာ ဟင်္ကကဲ ဖြစ်တယ်။

အမျိုးသားများ တစ်ပြတော တခက် တခဲ
သော ဘုရား

ကျေးဇူး - သုဇာကျိုး၊
မုဗ္ဗ - ဗလယ်ကျိုး

ဒီ.၇.၇ - ၇၆ ဝတ်ဆင်၊
၇၇၅ - ၁၄. ၂. ၂၀၁၇

- ၁. ကလေးများ စာကျက်ရတာ အခက် အခဲဖြစ်တယ် .
- ၂. စာသင် ကျောင်းမရှိဘဲ၊ မတွက်ကလေးများ စာသင် ရတဲ့ ကခက်ကခဲ
- ၃. ဂွာသူ ဂွာအား များမဟုတ် သူတို့ နည်းပါးခြင်း၊
- ၄. ဒီ.ဒွင်ဝေး နို့ ကျွဲစား အခက် အခဲဖြစ်တယ် .
- ၅. မိုးတွင်းဆို ဂွာတွင်း လမ်းမကောင်း၍ ကလေးများ ကျောင်း၊ စာက် ရတဲ့ ကခက်ကခဲ .
- ၆. ဂေ သွပ်တူ၊ မြောင်းမကောင်း၍ ခိုက်ပျိုး ဝေ၊ အခက် အခဲဖြစ်တယ် .

၆။ (ခ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူး သားများ စာပြသော ခေတ် ဖွဲ့ပျိုးချက်
များ

ကျေးဇူး - ဘုရားကျော်၊

ဇွဲ၊ နယ် - ၇၈၃၃ သင်၊

ဇုန်စု - မလယ်ကျော်၊

၇၈၅ - ၂၇. ၂. ၁၇

- ၁. ဂေ့ထွက် ဖြောင်း၊ ကောင်း၊ ရှေ့ သိပ် ပေါ်ပေါ်များ များ၊ ရှိ၊
စီးပွား၊ ရေး၊ စာစင် ပြေမယ်။
- ၂. ဇွဲ၊ စွား၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ ရှေ့ ကျမ္ဘာရေး ဖြစ်တဲ့ ကင်္ဂါ နွယ်
ကုမ္ပဏီ၊ ဘွား၊ နိုင်မယ်။
- ၃. စာကြည့်တိုက်၊ ရှိ၊ ရှေ့ သား၊ များ၊ နှင့် ကလေး များ၊
စာစု စုစာစု၊ ပွားမယ်။
- ၄. စား၊ ပေး၊ သုံး၊ ရှိ၊ ရှေ့ ကျမ္ဘာရေး ဖြစ်တဲ့ ကင်္ဂါ နွယ် ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပ
ဗဟို ယူနိုင်မယ်။
- ၅. အုပ်စစ်စီး၊ ရှိ၊ ရှေ့ စာကျက်၊ ရုဏာ စာစင် ပြေမယ်။
- ၆. မူ၊ စာရေး၊ စာရေး၊ ရှိ၊ ရှေ့ စာစင်၊ ရှေ့ ကျောင်း၊ ဝတ္ထု၊ မ
တက်၊ ရတော့၊ ဘူး။

၀၀၀/၀၀၀

ဘဏ္ဍိုက်သစ်၊ များတင်ပြသောပျော်ရွှင်ချက်များ

၅.၅၁ - ဘုရားကျီး

ဇူလိုင်လ - ၇ မေ့လျော့သင်

၇၀၉ - မာလယ်ကျီး

၇၀၉ - ၇. ၂. ၁၇

၁. ဇူလိုင်လ၊ ယမံ၊ ကောင်း၇၆ ကျောက်ရေဖြစ်တံ၊ မာဒါ လွယ်လှစွာ ကုသနိုင်မည်။

၂. စာကြည့်စဉ်က ဂြိုဟ် အင်ဂျာလုံး ဗဟုသုတဦးပွားမည်။

၃. ဆေးပေးချီးဂြိုဟ် ကျောက်ရေဖြစ်တံ၊ မာဒါ လွယ်လှစွာ ကုသ နိုင်မည်။

၄. လွယ်စစ်ဇီးဂြိုဟ် ကမေး၊ တွေ့စာကျက်ဂုဏ်ကဆင်ဖြူမည်။

၅. ဂြိုဟ်စက်ရေတွင်၊ ဂြိုဟ် ရေပေါ်ပျားစွာ ကဆုံးဖြူနိုင်မည်။

၆. မူမတော်၊ ကျောင်း၊ ဂြိုဟ် ကမေး၊ တွေ့စာခြားစွာ ကျောင်း၊ သွားမတက် ဂုဏ်ကဆုံး

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	
ကျေးရွာ - ဆူရှားကျို	ဦးပယ်-၇ရပ်၊ သေဒ
ဟုတ် - ကလယ်ကျို	၇ကံစွဲ - ၁၅ - ၂. ၁၇
၁. မြို့ထွက်လမ်း	ကျား - ၆
၂. လျှပ်စစ်ဖို	"
၃. စေးပေးရုံ	"
၄. ရေတွင်း	၆
၅. စာကြည့်တိုက်	ကျား + ၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်လွင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်မြင့်ဌေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးသောင်းညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ပုလေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးခင်မောင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်အေးအေးမော်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးတင်ဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဦးဇော်မိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဝင်းဝင်းစိန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးကျော်ကျော်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်သင်းသင်းနိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးတင်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ခင်မာအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာငွေစားရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်မြ၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၈၀၇၄၅၆၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခိုင်မင်း၊ ဒေါ်အောင်ခိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး၊ မြို့နယ် ၇၈၂၊ ဝက် ၇၈၂၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၇၈၂၊ ကျေးရွာ ၇၈၂

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၅</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅၈</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၁</u>	<u>၁၀၅</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၆</u>	<u>၉</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား
				မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သ
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဦးသမာ
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်

စာတွင် ခာခြံ
 မှတ်ချက်
 မှတ်ချက်
 မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 100 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 200 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **မေပြင်လိုက်ခက် ၂၀၁၆.၅.၁၆**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးတင်မြတ်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၉.၂.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးခိုင်မင်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၉.၂.၂၀၁၇**

ဒေါ်အေးအေးခိုင်



၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးမာမာ

နေ့စွဲ/ရက်၊ နှစ်၊ ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်းမနွဲ့နယ်၊ မြို့နယ် ဂမည်း၊ ဘင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဂမည်း၊ ကျေးရွာ ဘုရား၊ ဘုရား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၂၉	၁၉	၄၅	၄၅ ၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၂၉	၁၇	၄၅	၄၅ ၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၇	၁၁	၂၈	၂၈ ၈၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၇	၁၁	၂၈	၂၈ ၈၈

၆.၂။ သက်သေခံအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သက္ကရာဇ်ရက်စွဲဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၇	၁၁	၂၈	၂၈ ၈၈	
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၇	၁၁	၂၈	၂၈ ၈၈	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၇	၁၁	၂၈	၂၈ ၈၈	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၇.၇.၁၇	၂၇.၇.၁၇	၂၂	၁၅	၃၇	၃၇ ၈၈	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးအေးခိုင်**

နေ့စွဲ **14. 3. 17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ **ရှုစည်မြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟင်္သာတကျို**၊ ကျေးရွာ **ဘုရားကျွန်း**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကလေးများ၊ ခုခံရေး၊ ဥပဒေစာကျက် ဂုဏ် ဖခင် ဘဝ	၁	ကလေးများ၊ ခုခံရေး၊ ဥပဒေ စာကျက်ဂုဏ် ဘဝ ဖခင် ဘဝဖြစ်တယ်။
၂	စာသင် ကျောင်း၊ မြေတီ၊ စာတွက် က စေ့ချွတ်၊ စာသင် ဂုဏ် ဘဝ ဖခင်	၂	စာသင် ကျောင်း၊ မြေတီ၊ စာတွက်ကလေး များ၊ ကျောင်း တက် ဂုဏ် ဘဝ ဖခင်
၃	မြို့ပြင်ဆင်ရေး၊ ကျွဲမွှာ ရေး ဘဝ ဖခင်	၃	မြို့ပြင်ဆင်ရေး၊ ကျွဲမွှာ ရေး ဘဝ ဖခင် ဖခင် ဖခင်
၄	မပုဗ္ဗသုတ၊ ပါ၊ ဖြစ်	၄	စက်ရေတွင်း၊ မြေတီ၊ စေတနာ့သုံး ရေး ဘဝ ဖခင်
၅	မိုးတွင်း၊ ဆိုရွာတွင်း၊ လမ်း၊ မကောင်း၊ က ကလေးများ၊ ကျောင်း၊ တက်ဂုဏ် ဘဝ ဖခင်	၅	မပုဗ္ဗသုတ၊ ပါ၊ ဖြစ်
၆	ကျေးဇူးတင် တူး၊ ဖြောင်း၊ မကောင်း၊ ရှိ၊ စိုက် ပျိုး၊ မြေ၊ ဘဝ ဖခင်	၆	မိုးတွင်း၊ ဆိုရွာ တွင်း၊ လမ်း၊ မကောင်း၊ က ကျောင်း၊ တက်ဂုဏ် ဘဝ ဖခင်
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		
၁	ကျေးဇူးတင် ဖြောင်း၊ ကောင်း၊ နေအိပ် ပြင်ဆင် များ၊ များ၊ ပျိုးမြို့၊ စီး၊ များ၊ ရေး ဘဝ ဖခင်	၁	မြို့၊ ဘွား၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ ရင် ကျွဲမွှာ ရေး ဖြစ်တယ်၊ ဘဝ၊ ကွယ် ကွယ် ဘဝ၊ ပြင် မပယ်။
၂	မြို့၊ ဘွား၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ များ ကျွဲမွှာ ရေး ဖြစ်တယ်၊ ဘဝ၊ ကွယ် ကွယ် ဘွား၊ ပြင် မပယ်။	၂	စာ ဖခင် ဘဝ၊ ပြင် မပယ်၊ ပြင် မပယ်၊ ကျွဲမွှာ ရေး ဖြစ်တယ်၊ ဘဝ၊ ကွယ် ကွယ် ဘွား၊ ပြင် မပယ်။
၃	စာ ဖခင် ဘဝ၊ ပြင် မပယ်၊ မပုဗ္ဗသုတ၊ မပုဗ္ဗသုတ၊ မပုဗ္ဗသုတ၊ မပုဗ္ဗသုတ	၃	စေတနာ့သုံး ရေး ပြင် မပယ်၊ ကျွဲမွှာ ရေး ဖြစ်တယ်၊ ဘဝ၊ ကွယ် ကွယ် ဘွား၊ ပြင် မပယ်။
၄	စေတနာ့သုံး ရေး ပြင် မပယ်၊ ကျွဲမွှာ ရေး ဖြစ်တယ်၊ ဘဝ၊ ကွယ် ကွယ် ဘွား၊ ပြင် မပယ်။	၄	ကျွဲမွှာ ရေး ပြင် မပယ်၊ စာကျက်ဂုဏ် ဘဝ ဘဝ ဖခင် ဖခင်
၅	ကျွဲမွှာ ရေး ပြင် မပယ်၊ စာကျက်ဂုဏ် ဘဝ ဘဝ ဖခင် ဖခင်	၅	

	မြေပေထိ		
၆	မူလတန်း ကျောင်း၊ ဖြိုရှင် တစ်ဒြား၊ ဖွာကို ကျောင်း၊ ဝဘွား၊ မတက်ရတော့ဘူး	၆	ရွာထဲ ဝက် ရေတွင်း၊ ဖြိုရှင် ရေပေါ် ယာ၊ ဖွာ က သုံး ပြုပြင်မယ်
၇		၇	မူလတန်း ကျောင်း၊ ဖြိုရှင် တစ်ဒြား၊ ဖွာ ကို ကျောင်း ဝဘွား၊ မတက်ရတော့ဘူး
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား ၄၀	1200000	206
၂	လျှပ်စစ်မီး	"	7000000	206
၃	ဆေးပေးခရိုင်	"	8000000	206
၄	ရေတွင်း	၆	7000000	206
၅	ခက်ဥပျံတိုက်	ကျား + ၁၂	5000000	206
၆				206
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလတန်း ကျောင်း	ကျား + ၁၂	ပစ္စည်းရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)


ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံ အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်ဆုဖြတ်လှိုင်		
နေ့စွဲ	၂၄. ၅. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)၊	ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရေစိုင်းလင်းမြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဒလယ်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
✓ ပေါက်ကျွန်း	ရေစိုင်းလင်း ရေပိုက်လမ်း	၂၅၆၅ နေရာ (၂၀၁၈/၂၀၁၉)	၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	ရွာတွင်းလမ်း		၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ ဒလယ်ကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်း	(၆၀၀'x12'x၀'-၅') ကျောက်ချောင်း ရေစိုက် (၂၀၀၈'x12'x၀'-၈')	၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	ရေစိုင်းလင်း ရေပိုက်လမ်း		၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ ဆောင်လှသာ	ရွာတွင်း ရွာထိန်းလမ်း	(၂၀၀'x12'x၀'-၅') ကျောက်ချောင်း (12၀၀'x12'x၀'-၈') ရေစိုက်	၃၁၆ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀/-			၅၅၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ


 ဒေါ်အေးအေးဇော်
 24. 3. 2017

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဝေထုတ်ဝေရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ခေါ်ဆွဲခြင်း		
နေ့စွဲ	24.3.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရမည်းသင်းမြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဘလယ်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
	ရေတွင်း/ရေစေ့ ရေပိုက်လျှင်း		၃၁၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ စုရားကုန်း	မြို့ဖွဲ့ကုန်း၊ နှင့် တံတား	၇၅၀ x 12 x ၄-၆ ၄ x 4 x 12	၂၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၇၀၀၀၀/-			၄၇၀၀၀၀/-
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၂၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ တောင်ချွန်ဘဲ	တံတားကျောင်း တိုးချဲ့၊ ဓာတ်	51' x 17' x 10'	၄၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀/-			၅၅၀၀၀၀/-
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၄၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂
 ဦးတင်မေဇီ
 24-3-2017

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံ အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်ချမြတ်လှိုင်		
နေ့စွဲ	24. 3. 2017	ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)၊ ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး-တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာအုပ်စု	အလယ်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
✓ ပေါက်ကျွန်း	ရေစိုခွင့် ရေပိုက်လိုင်း	၂၀'x၆၀'၊ ၂၀'x၁၀၀'၊ ၂၀'x၁၅၀'၊ ၂၀'x၁၀၀'	၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	စွဲတွင်းလမ်း		၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ အလယ်ကျွန်း	စွဲတွင်းလမ်း	(၅၀၀'x၁၂'x၀'၅') ကျောက်ချောင်း၊ မိုဇာလမ်း (၂၀၀'x၁၂'x၀'၈')	၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	ရေစိုခွင့် ရေပိုက်လိုင်း		၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ ရွှေစင်စင်	စွဲတွင်း စွဲထိပ်လမ်း	(၂၀၀'x၁၂'x၀'၅') ကျောက်ချောင်း၊ မိုဇာလမ်း (၁၂၀'x၁၂'x၀'၈')	၃၁၆ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀/-			၅၅၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်တင်အောင်မြင့်
24. 3. 2017



ကျား-မဂေ၊ ဂုဏ်ထူးထွက် ဆုချက် (၆) ချက်ရှိ ကြောင့်၊
 ဂွေ၊လင်း၊ခြင်၊၊ ဘက်တူး ခုဒ္ဓိမျှ မခွင့်၊ မဂေ၊ ဂျီ မည်ဖြစ်
 ကြောင့်၊ ဝေဖန် မကြံပြုလိုကြောင့်၊ ဖြေရှင်း ရှေ့ စာရင်းရှိပြီး၊
 စာတိုက် ပုံ၊ နှင့် ကြော်ငြာသင် ပျိုး ထားရှိ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
 တစ် နှစ်လျှင် မဆင့် (၁၄) ဆင့်ပါ စက်တိုး နှင့် (၄)
 နှစ် နှိုင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု မဟုတ်၊ စား၊ ရွေး ချယ် မည် ဖြစ်ကြောင်း၊
 ကျေး ပွာ စီမံခန့် ခွဲ မှု မဟုတ်၊ စား၊ ရွေး ချယ် မည် ဖြစ်ကြောင်း၊
 ပြန် ပုံဖြင့် စီ၊ ဆင်၊ ပုံ အကြောင်း၊ ဂွေ၊ ဖြေရှင်း၊ ကျေး၊ ရွာယူထူ က
 ပြုပြင် ထိန်း၊ သိမ်း၊ ဂမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထက်တိုး ကျင့် နှင့် မူ မှု
 ရှေး၊ ဘေး၊ ထွက် ဆို၊ ကျိုး၊ များ၊ ကို ကာကွယ် ဖြေ၊ ဘေး၊ ရွက်
 သင် ကြောင့်၊ ဖြစ် ခြင်း ချေ့ရှိ မရှိ ဘေး၊ မျက် လင်း ချက် များ၊
 ဖယ် ထုတ် မည် ဖြစ် ကြောင့်၊ ဂွေ၊ လင်း၊ ဖြေရှင်း၊ ခြင်၊

ဆွေ၊ ခွေ၊ ချက် (၁) *

* မူထုစုစီ၊ ဂျိုး ရှေး၊ များ၊ ဖော်ဆွေဆွေ ခြင် မှစီမံကိန်း၊ စက်တိုး
 ကကြောင့်၊ ဂွေ၊ ဖြေရှင်း၊
 စီမံကိန်း၊ စက်တိုး ပွာ ဆို ဂွေ၊ ကပိုင်၊ က (၆) မှိုင်၊
 အဆင့်၊ က (၁၄) ရှိ ကြောင့်၊ တစ် နှစ်လျှင် စီမံကိန်း၊ စက်တိုး၊
 (၁) နှစ်ဖြင့် (၄) နှစ်တာကာလက တွက် စက်တိုး (၄) နှစ်
 ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ဖြင့် ဆင်ခြင်၊ အစီအစဉ် ရှေး၊ ဆွေ
 ဂမည် ဖြစ် ကြောင့်၊ စီမံကိန်း၊ စက်တိုး ပါ မဆင့် များ၊ အ
 ချိုင့်၊ အဆင့် ဆင့် လုပ် ဘေး၊ ဂမည် ဖြစ် ကြောင့်၊
 ဂွေ၊ ဖြေရှင်း၊ သည်၊



အသွယ်

• စည်းရုံးရေးမှူး ခေါ်ယူ ဆွေးနွေးပြီးမှ ကတိပြု နှင့် ဝတ္တရားများ ဖာ
ကြောင်း ရှင်း ပြပါသည်။

ကျေးဇူးလူထုမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ၊ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်
ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း စာချုပ်
ပတ်သက်၍ ဆေးအိမ်ကောက် ဝိုင်စွင်နှင့် ဆိုင်ကြွေး ခွင့်ပြုကြောင်း
ရှင်းလင်း ဖြေကြား ပါသည်။ ကျေးဇူး လူထုနှင့် ကော်ဖော်များ
ပြုပြင်ဆင်ခြင်၊ သိမ်း ရေး များ ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆောက်
ပုံ ငွေများသည် ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကတွက် စာချုပ်ဖြင့် တစ်
ဦးတစ်ယောက် ကတွက်မဟုတ်ကြောင်း၊ အသက် (၁၀) နှစ်ဖြင့်
သူတိုင် ကော်ဖော်တစ်ခု ပါဝင် ဝိုင် ကြောင်း ရှင်းလင်း ဖြေကြားခြင်း

အသွယ် နှေးချက်

• ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို မိမိပိုင်ဆိုင် စာချုပ် ဝန်ထုပ် ဝန်ထု
များ ချုပ် ဝန်ထမ်းများနှင့် ကတိပြု ရေး ချုပ် ခံပါသည်။ ကျေး
ဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ကတိပြု ဝန်ထုပ် ဝန်ထု များ ဖိတ်
ကြားရာတွင် ကူညီရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲ နှင့် သက်ဆိုင် သူများလာ
ရောက်လျှင် ကူညီရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားဖြင့်၊ အချို့သား
ဆီ ပြု ဝိုင် ဆို၊) နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊
ရွေးချယ် တင်ပြကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်

• ထောက်ပါဆုံးဖြတ် ချက် ကတိပြု ကျေးဇူး လူထုသည် ဖာ
များ သဘောတူ ဆွေး နှင့် ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်း တစ်
အဖွဲ့အစည်း က သဘောတူ ကြပါသည်။

အသွယ် နှေးချက်

• လူမှုပူးပေါင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံ ချက် ကတိပြု လမ်း ဖြေကြားဖြင့်၊
ကမ္ဘာ့ ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ရေး ဆွေးနွေး ထား သော P R A ဖြင့်
သဘောတူ နှင့် နှင့် ဆုံး ဖွံ့ဖြိုး လုပ် ခံပါသည်။

ဒုတိယ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး

စတင်ချိန် - ၁၇. ၂. ၁၇

အချိန် - ၁၂:၀၀

နေရာ - အောက်ကျေးရွာ၊ ကျေး

ကျေးရွာ - အောက်ကျေး

ရက်စွဲ - ဇူလိုင်လ

တက်ရောက်သူ ကရင်လူမျိုးများ (၂၅) + (၁၉) = ပေါင်း (၄၄)

ရည်ရွယ်ချက် - ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာ၏ မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် - ၁။ လူထုစည်းရုံးရေးဌာန ဦးစီးဌာန : မှ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ခေါင်းစဉ်သုံး ဥပမာအား အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ပျော်ရွှင်ချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အကျေးဇူးပြုပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ယောကျ်ားနှင့် မိန်းမတို့ ပူးပေါင်း၍ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှေ့ပြောင်း ဖွဲ့စည်းပေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် - ၂။ လူထုစည်းရုံးရေးဌာန ဦးစီးဌာန : ဤဆွေးနွေးချက်ဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း၍ အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ပျော်ရွှင်ချက်များ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အကျေးဇူးပြုပြီး အမျိုးသားများ ပူးပေါင်း၍ အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုပါသည်။



မွေးချမ်း (၃၃) "

" ကျေးဇူးတင်မိခင်၊ ခွဲပြုစာဖွဲ့အား သက်လက်ဖြစ်ပေးပေးချစ်
ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅) "

" ကျေးဇူးတင်ထူးဆန်းစွာ ခေါ်ပေးလုပ်ငန်း များဖြင့် ကော်မတီ
အဖွဲ့သည် ရာဇဝါ မိမိပေးခြင်း စာချုပ်မဟုတ်ဘဲ ဗဟုသုတ
တူသွယ် ဖြင့် သာဓိဋ္ဌိချမ်းဆေးကြောင့် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် "

" အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကျပထမနှင့်
ဦးစောပေးလုပ်ငန်း အဖြစ် န
(ဂျီစီအိတ်အိတ်အိတ်၊ တံကားငယ် ၅၆၆၆)
မွေးချမ်းခဲ့ကြသည်။ ဆိုရာက ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများ
ကိုလည်း စာစီ၊ သီ၊ ဦးစောပေး အဆင့် အလိုက် မွေး
ချမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ထူးဆန်းစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်
များအား သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

Signature
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အေးအေးခိုင်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြို့ထွက်လမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရေတွင်း	မ (✓) ကျား ()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	မူလတန်းကျောင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပညာရေးဌာန
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			