

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မြို့ကျွတ်ကျေးရွာ၊ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်(ဖြူသာယာ)
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဇြီကျွတ်ကျေးရွာ၏ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဇြီကျွတ်(ဇြီသာယာ)ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်ရှိပြီး ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ထိဖွကျေးရွာ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် လွယ်ခရယ်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ခိုရိုင်ကျေးရွာ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ထီဆုံ၊ပန်အောင်ကျေးရွာတို့က ဝန်းရံထားပါသည်။ ဇြီကျွတ်ကျေးရွာကို(၁၃၂၀၊ ၁၉၄၀) ခုနှစ်တွင် ဖြားကျောင်မောင်း၊ ဖြားကုရချွန်း၊ ဖြားစန္ဒားမောင်း၊ ဖြားကုမ္မား တို့၏ အိမ်ထောင်စု(၄) စုဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန်က၊ ထီထိုင်ထိုး ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ ထီထိုင်ထိုးမှ ထီထော့အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအချိန်က၊ ဂျပန်စစ်တပ်က အမျိုးမျိုးညှင်းပန်း နိပ်စက်မှု ကြောင့်၊ တောင်တန်းအစွန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး ၊ တောင်တန်းအစွန်ကို အမည်ပြု၍ ၊ ဇြီသွတ်(ဇြီစွတ်) ဟုအမည်သမုတ်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် (၁၃၃၂- ၁၉၇၈) ခုနှစ်တွင်၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းကိုချမှတ်ခဲ့ပါ သည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် လွယ်ခရယ်ကျေးရွာကို သွား၍ကုသရပါသည်။ ကလေးကာကွယ်ဆေးအ နေဖြင့် တစ်လတစ်ကြိမ် လာရောက်ထိုးပေးပါသည်။

အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ တောင်ယာစပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ငရုတ်အနည်းငယ်နှင့် ပန်းနမ်း အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်လည်း ဆီဆိုင်မြို့ကို ကျောက်ကြမ်းလမ်း ဖြင့် သွားလာရပါသည်။ ၁၃၆၆(၂၀၀၄) ခုနှစ်တွင်(ရ.လ.လ.ဖ) အဖွဲ့အစည်းနှင့်၊ ကျေးရွာလူထုများ ပူပေါင်းပြီး ဇြီကျွတ်-လွယ်ပွတ် ဆက်သွယ်ရေးမြေသားလမ်းကို ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်မှာ အိမ်ခြေ(၁၇၆) လူဦးရေကျား(၄၇၇)ဦး၊ မလူဦးရေ(၄၉၅)ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ(၉၇၂)ဦး တို့နေထိုင်ကြ ပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	ဇြီကျွတ်	၁၇၆	၁၇၆	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၉၇၂

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့	၁၅၆	၁၅၀	၃၀၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၁၅၆	၁၅၀	၃၀၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၁၅၆	၁၅၀	၃၀၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၁၅၆	၁၅၀	၃၀၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၅၆	၁၅၀	၃၀၆	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ပင်းပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၁၅၆	၁၅၀	၃၀၆	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့၊ I.N.G.O အဖွဲ့စသော အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားအ ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၁၁၂	၁၂၄	၂၇၈	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ။
၈။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ မော်မှန်းချက် များ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားအ ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၁၁၂	၁၂၄	၂၇၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလ ပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင် ရွာသူ/သား များ ကုသ်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မော်မှန်း ချက်များကို ဆွေးနွေး သည်။
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၁၁၂	၁၂၄	၂၇၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၂၆.၅.၂၀၁၇	အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာသူအား လုံး	၁၁၂	၁၂၄	၂၇၈	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ် စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်း ခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ တောင်ယာစပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲများနှင့် ပန်းနှမ်း၊ ငရုတ်စသည်တို့ကို အဓိက စိုက်ပျိုးသည်။
- သစ်တော၊ သဲတောင်များလည်း ရှိသည်။
- လယ်ယာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင် (၅) အိမ်၊ တောင်ကျမိုးရေဖြင့် အဓိကစိုက်ပျိုးသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် တောင်ကျရေ ရိုက်စားမှုကြောင့် လမ်းများပျက်စီးလာပါသည်။
- ထင်းများကို အသုံးပြုမှုများ၍ သစ်တောများပြုန်းတီးလာ၊ ရာသီဥတုလည်း ဖောက်ပြန်ပါသည်။
- လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းထက် သစ်တောအရင်းအမြစ်များလျော့နည်းလာပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပြိုကျွတ်ကျေးရွာမှ ဥစ္စာနောကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ပုံပြဇယား			
အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
ပထမအဆင့်	ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လယ်ထွက်စက်၊ ကြွဲ၊ နွား၊ ဖျား၊ ဆောင်ယာများ၊ ကလေးပညာရေးစရိတ်ထောက်ပံ့မှု	၁၆	၉%
ဒုတိယအဆင့်	ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လယ်ထွက်စက်၊ ကြွဲ၊ နွား၊ အနည်းငယ်၊ ကလေးပညာရေးစရိတ် အဆင့် အတင့် ထောက်ပံ့မှု	၃၄	၁၉%
တတိယအဆင့်	လယ်ထွက်စက်၊ ကြွဲ၊ နွား၊ အနည်းငယ်၊ ဆောင်ယာအနည်းငယ်၊ လက်လုပ်လက်စား ကလေးပညာရေးစရိတ် အဆင့်အတင့်	၁၂၆	၇၂%
	စုစုပေါင်း	၁၇၆	၁၀၀%

ဥစ္စာနောကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ဥစ္စာနောကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု(၁၆၂)အိမ်ရှိပါသည်။ တောင်ယာ အနည်းငယ် အရင်းအနှီးငွေမရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား အလုပ်သမားများ၊ ကလေးပညာသင်စရိတ် မထောက်ပံ့နိုင်သောအိမ်ထောင်စုကိုဆင်းရဲနွမ်းပါအဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
- အသင့်အတင့်မိသားစုသည် (၃၄) အိမ်ရှိပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အသင့်အတင့်ရှိပြီး ကလေးကျောင်းစရိတ် လည်းအနည်းငယ်သာ ထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်။
- ပြေလည်သော မိသားစုများသည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများပြီး အရင်းအနှီးငွေများလည်း ပြေလည်ပြီး ကလေးများကိုလည်း ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ နိုင်သောမိသားစုများ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ရွာ၏ထက်ဝက်ကျော်သည် ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါသူများ၏ တင်ပြလိုသော လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ချိန်တွင်နွမ်းပါသူများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။

မြို့ကျွတ်(မြို့သာယာ)ကျေးရွာမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်ပြပုံစံများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသီးသန့် ထိန်းချုပ်ထားသောအရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- အမျိုးသားသီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ ဘောလုံးကွင်းနှင့် ကျောင်းသိမ် ဖြစ်ပါသည်။
- နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာစေတီ၊ သစ်တော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်ဆောင်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ နတ်စင်၊ လမ်း၊ တောင်ယာ၊ ဆေးခန်း၊ တံတားတို့ ဖြစ်သည်။
- သစ်တော၊ သဲတွင်း၊ တောင်ယာ၊ လမ်းစသော အရင်းအမြစ်များ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူထိန်း ချုပ်ပါသည်။
- စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆေးခန်း တို့သည် အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ကျန်သည့်အရင်းအမြစ်များမှာနှစ်ဦးစလုံးကထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်ကိုယ်ကိုယ့်ကြည်မှုအားနည်းသဖြင့် အမျိုးသမီးသီးသန့် ထိန်းချုပ်မှု အားနည်း နေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်စီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မြို့ကျွတ်ကျေးရွာမှ ကုသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ပေး


အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးရေး	=	စပါး၊ ပဲခူး၊ မြေခဲ၊ မြေခဲ၊ မြေခဲ	စပါး၊ ပဲခူး၊ မြေခဲ၊ မြေခဲ၊ မြေခဲ	အပူချိန်၊ ပေါင်းစပ်၊ ပေါင်းစပ်	ပျံ၊ နှစ်	တက်စက်၊ မြေခဲ	ရောင်းချ	ပျံ၊ နှစ်၊ မြေခဲ	ရောင်းချ	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု
မွေးမြူရေး	ကျွတ်ကျွတ်	ကျွတ်ကျွတ်	-	လူမှုရေး၊ ကျွတ်ကျွတ်	လူမှုရေး၊ ကျွတ်ကျွတ်	လူမှုရေး၊ ကျွတ်ကျွတ်	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု	ကျွတ်ကျွတ်	-	-	-
ဝင်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ
ရေရရှိရေး	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း	ပုလင်း
ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	-	-	-	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး
ကုသီခွင်	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️

ကုသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ပုံ


ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း များမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲပုတ်၊ မြေပဲ၊ ပန်းနှမ်း၊ ငရုတ်နှင့် ပဲစင်းငုံများကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးပြီး ရာသီအလိုက်ရိတ်သိမ်းကျသည်။
- ပွဲတော်တွင် တပေါင်းလမှာ အမျိုးသားပွဲတော်သွားကြပြီး၊ ဝါဆိုမှတော်သလင်းလထိ လပြည့်လကွယ်တိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းခြင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ဘုံကထိန်ရှိပြီး တန်ခူးနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် ရွာနီးရွာဝေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတက် ပွဲပြုလုပ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင်ထွက်ငွေများပြီး(၆)လခန့် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။
- ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတွင်လေပြင်းတိုက်ပြီးတပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းလှပါသည်။
- ရေရရှိမှုမရှိရေးအနည်းအများပေါ်မူတည်၍ရေအနည်းအများရရှိမှုဖြစ်ပေါ်သည်။
- ရာသီကူးပြောင်းချိန်ကာလများတွင်ဖျားနာကြပြီးတပေါင်းလတွင်းကလေးဝမ်းပျက်၊တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင်ဝမ်း လျော့ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလများတွင်အလုပ်နည်းနည်းပါးသောကာလဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းဝင်ရန်ကောင်သော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြပုံ



အမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်ပုံစံပြပုံ

ငင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု စက်ဝိုင်းအရွယ်အစား အလိုက် ရွာအပေါ်အကျိုးတက်ရောက်မှု ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုကို လေ့လာနိုင်သည်။

- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးသောသူဖြစ်ပါသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့က အားကောင်းပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့နှင့် ပညာရေးမှူးရုံး တို့သည် ဆက်သွယ်မှုရှိပါသည်။
- ဆေးရုံသည် လူထုနှင့်တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်းအဖွဲ့က အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ကျန်မားရေးအဖွဲ့နှင့် လည်းအမြဲချိတ်ဆက်မှု ရှိကြသည်။
- လူငယ်ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။
- ကျေးရွာသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အနည်းငယ် အားနည်းနေသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်ခဲများ

- သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သောအခက်အခဲ။ (မိုးတွင်းချိန်တွင် အဆင်ပြေသော်လည်း နွေရာသီ တွင်မလုံလောက်)
- ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိသော အခက်အခဲ။
- တံတားအခက်အခဲ။ (ရွာချင်းဆက်လမ်း တံတားမကောင်း)
- မီးမရှိသောအခက်ခဲ။ (ညအချိန်တွင်မီးမရှိသောကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲ)
- ခန်းမဆောင်မရှိ၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်သောအခက်ခဲ။
- ကလေးစာသင်ကျောင်းအတွက် ရေလှောင်ကန်မရှိသော အခက်ခဲ။
- စက်ချုပ်သင်တန်းမရှိသောအခက်ခဲ။

- ဆရာ၊ဆရာမ နားနေဆောင်မကောင်းသော အခက်အခဲ (ငွေကြေးမလုံလောက်သော အခက်အခဲ)။

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်ခဲများ

- ရေမလုံလောက်သောအခက်ခဲ(မိုးအချိန်အဆင်ပြေသော်လည်းနွေရာသီတွင်ခက်ခဲ)
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်ခဲ။ (အလုပ်သွားရာတွင် ကလေးကို အကြောင်းမရှိပဲ ခေါ်သွားရပါသည်။)
- အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသောအခက်ခဲ။ (အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အခက်ခဲရှိ သူများနေရာကို အသုံးပြုရသောကြောင့်)
- စာကြည့်တိုက်မရှိသော အခက်ခဲ။ (ကလေးနှင့် လူငယ်များ အသိပညာ တိုးပွားရေး)
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် ချောင်းကူးတံတားမရှိသော အခက်ခဲ။
- ရွာတွင်းလမ်းသွယ်တွင် မီးမရှိသော အခက်ခဲ။
- ဆရာမနားနေဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကြေးမရှိသော အခက်ခဲ။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမရှိသောအခက်ခဲ။(ကလေးများအတွက်)
- ကလေးကျောင်းကမူလတန်းအထိသာ ရှိသောအခက်ခဲ။
- လမ်းများမကောင်းသောအခက်ခဲ။

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်အိမ်တိုင်းရေရောက်သည့် စနစ်ရရှိရန်။
- အမကကျောင်းမှ မူလွန်ကျောင်းအထိရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ၂၄-နာရီ မီးရရှိရန်။
- ကျောက်ချောလမ်းမှ ကတ္တရာလမ်းရရှိရန်။
- တောင်ကျချောင်းကူး တံတားကို ကွန်ကရစ်တံတား ရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့်အုတ်တံတိုင်း ရရှိရန်။
- စည်းဝေးလုပ်ရန်အတွက်ခန်းမဆောင် ရရှိရန်။
- စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်။
- ရွာအရှေ့ဘက်တွင် ကွန်ကရစ်တံတားဆောက်လုပ်ရန်။
- (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်။
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်း ရေလှောင်ကန်ရရှိရန်။
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်။
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ရရှိရန်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေစုကန်နှင့်ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်။
- အစည်းအဝေးခန်းဆောင်(အသစ်)
- မူလလွန်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်။
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ ၂ခန်းတွဲ ၂လုံး။
- ဆိုလာမီး (လမ်းအတွက်)။
- မူကြိုကျောင်း(အသစ်)
- ကွန်ကရစ်တံတား
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်။

အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေစုကန်နှင့်ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်။
- အစည်းအဝေးခန်းဆောင်(အသစ်)
- မူလလွန်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်။
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ ၂ခန်းတွဲ ၂လုံး။
- ဆိုလာမီး (လမ်းအတွက်)။
- မူကြိုကျောင်း(အသစ်)။
- ကွန်ကရစ်တံတား။


- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်။
- စာသင်ကျောင်းရေလှောင်ကန်။
- စက်ချုပ်သင်တန်း။

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

တောင်ရှေ့အုပ်စု၊ ဖြူကျွတ်ကျေးရွာ

- ရေစုကန်နှင့်ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်။
- အစည်းအဝေးခန်းဆောင်(အသစ်)
- မူလလွန်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်။
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ ၂ခန်းတွဲ ၂လုံး။
- ဆိုလာမီး (လမ်းအတွက်)။
- မူကြိုကျောင်း(အသစ်)
- ကွန်ကရစ်တံတား
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း

လာမည့်(၄)အတွက်အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	<u>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ</u> <u>အမည်</u>	<u>အဆိုပြုသူ</u> <u>(ကျား+မ)</u>	<u>ခန်းမှန်းကုန်ကျ</u> <u>စရိတ်</u>	<u>အကျိုးပြု</u> <u>သုဦးရေ</u>	<u>အတိုင်းအတာများ</u>
၁။	ရေစုကန်းနှင့်ရေလှောင်ကန်	(ကျား+မ)	သိန်း၂၅၀	၉၇၂	ဂါလန် ၁၀၀၀၀
၂။	အစည်းအဝေးခန်းမ	(ကျား+မ)	သိန်း၁၂၀	၉၇၂	၆၀'x၃၀'x၁၅'
၃။	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	ကျား	သိန်း၁၂၀	၉၇၂	၆၀'x၃၀'x၁၂'
၄။	ကွန်ကရစ်တံတား	(ကျား+မ)	သိန်း၄၀	၉၇၂	၂၇'x၁၂'x၁၈'
၅။	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ ၂ခန်းတွဲ ၂လုံး	(ကျား+မ)	သိန်း၆၀	၉၇၂	

စီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	<u>အဆိုပြုသူ</u> <u>(ကျား+မ)</u>	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂။			
၃။			
၄။			
၅။			

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတင်ပြဆွေးနွေးနေပုံ



အမျိုးသားများအဖွဲ့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဆွေးနွေးနေပုံ



အမျိုးသမီးများအခက်အခဲတင်ပြနေပုံ



အမျိုးသမီးများအခက်ခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များကိုတွေ့နွေးနေပုံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၅၇၇၃၅၅၀၂၊ ၀၇-၇၈၇၃၈၃၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရွှေ	မြို့နယ် အိမ်ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု ရေကန်
		ကျေးရွာ နေပြည်တော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မအိမ်	၁၇၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၇၇	၆၉၅
လူမျိုးစု (၁) --- မအိမ်	၆၇၇	၆၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၄	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။





ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ^{၀၅}----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ^{အယ်ဒီဆင်းဆောင်ဖိကွတ်ဌာနမှလုပ်သောကြောင့်}
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ^{၀၅}----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပိုင်ဆိုင်မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) ^{၀၅}-----
 (ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ ၂၃.၅.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ ၂၃.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဦးနှစ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စုစု

နေ့စွဲ ၂၆.၅.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၄ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှစ် မြို့နယ် အစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၈၈၄၈၅ ကျေးရွာ မြို့ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၁၅၆	၁၅၀	၁၂၅	၃၀၆ ၃၁၆
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၁၂၂	၁၂၅	၁၅၅	၂၄၆ ၂၄၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၃၅	၂၇	၆၂	၅၆ ၀၃၅၆ ၁၂၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံစံ ဝန်ထမ်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံစံအစည်းအဝေး	၂၅-၅-၂၀၁၇	၂၆-၅-၂၀၁၇	၆	၇	၁၅	၁၅ ၂၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၅-၂၀၁၇	၂၆-၅-၂၀၁၇	၆	၇	၁၅	၁၅ ၂၅၆

၆.၂ ဝယ်ယူနေဆဲအထိ နေချခဲ့ခြင်း	25-8-2017	25-8-2017	8	7	15	15	0398
၆.၃၊ အလုပ်အကိုင်အရ လုပ်ထားဆဲအထိ နေချခဲ့ခြင်း	25-8-2017	25-8-2017	8	7	15	15	0398
၆.၄၊ ပြန်လည်အလုပ်အကိုင် နေချခဲ့ခြင်း	25-8-2017	25-8-2017	8	7	15	15	0398
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ပြုပြင် အစဉ်အစား							
၇.၁၊ အစဉ်အစား စတင်ပြုပြင်	20-9-2017	20-9-2017	107	113	220	176	0398
၇.၂၊ အစဉ်အစား ခွဲတက်အစဉ်အစား	30-10-2017	30-10-2017	40	50	70	70	0398
၇.၃၊ အစဉ်အစား တက်ဝင်အစဉ်အစား	3-11-2017	3-11-2017	8	8	16	16	0398
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စီမံချက် အစဉ်အစား	6-11-2017	6-11-2017	8	8	16	16	0398
၉၊ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အစား	8-11-2017	8-11-2017	61	81	142	142	0398

၁၀၈ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးစွန်စော** :

နေ့စွဲ **၂၄.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ **အိအို** မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု **တောင်ကျေး**၊ ကျေးရွာ **မြို့ကွတ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်ဆုံးကျေပျော်စရာမရှိ	၁ သောက်ဆုံးကျေပျော်စရာမရှိ
၂ ကလေးမရဘဲကျေးဇူးတင်ပါ	၂ ကလေး မရဘဲကျေးဇူးတင်ပါ
၃ စားဝတ်ထိန်းသိမ်းရေးမရှိ	၃ ရွာကျေး သက်တံတား မျက်စိ နေခြင်း
၄ ရိက္ခာပါး ချိန်ကွင်းကျေးဇူးတင်ပါ	၄ အစားအသောက် မရဘဲ
၅ စာသင်ကျောင်း အိမ်သာမရှိ	၅ စာသင်ကျောင်း အိမ်သာမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာကျေး အိမ်သာမရှိ	၁ သောက်ဆုံးကျေပျော်စရာမရှိ
၂ အစားအသောက် မရဘဲ	၂ ကလေး မရဘဲကျေးဇူးတင်ပါ
၃ စားဝတ်ထိန်းသိမ်းရေးမရှိ	၃ ရွာကျေး သက်တံတား မျက်စိ နေခြင်း
၄ ၂၄ နာရီလုံး လမ်းမရှိ	၄ ၂၄ နာရီလုံး မျက်စိ နေခြင်း
၅ ကျောက်ကျေးဇူးတင်ပါ	၅ အစားအသောက် မရဘဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးဇူးတင်ပါ	က + ၁၂	၁၀၀၀	၂၇၂
၂	ကျေးဇူးတင်ပါ	က + ၁၂	၁၀၀၀	၂၇၂
၃	ကျေးဇူးတင်ပါ	က	၁၀၀၀	၂၇၂
၄	ကျေးဇူးတင်ပါ	က + ၁၂	၁၀၀၀	၂၇၂
၅	ကျေးဇူးတင်ပါ	က + ၁၂	၁၀၀၀	၂၇၂

ကျေးဇူးတင်ပါ
 ၁၀၀၀၀ ကီ.မီ.

ဃ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်တွင်းမှ အကာအရံအိမ်များ	ဗ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီဒီဇီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရှုကား၊ ပီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာပီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရောက်ရောက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပေးပို့ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းပီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အရက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်ပီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကြွယ်မာ / ဒေါ်ဝင်းမြတ်သူ
 ဇနီး ၁၉၀၉-၂၀၁၇၊ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် ဒဂုံ၊ တောင်ရေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ပီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
ဒို့ဖွန်း	အဆင့်: ၁၀၀၊ ၁၄၀ (၁၄၀: ၁၂)	၂၅' x ၂၅' x ၂၅' x	၂၅၂	ကျား မ ကျား+မ	၅၄၀၀၀		၅၄၀၀၀
ကယုတ်ထွယ်	မြေအား ၄၀၀ ကျေးရွာ (၄၀၀၀)	၁၈၇' x ၁၃၅' x ၅'	၀၀၉၇	ကျား မ ကျား+မ	၄၅၀၀၀		၄၅၀၀၀
ကယုတ်ဆောင်	၁၅၀၊ ၁၀၀ ၆၀၀ ကျေးရွာ	၃၀' x ၂၀' - ၅' x ၅'	၆၀၇	ကျား မ ကျား+မ	၅၀၀၀၀		၅၀၀၀၀
ဒို့ကတန်	စာသင်ကျောင်း ၆၀၀	၃၀.၅' x ၅၄' x ၁၀'	၅၇၁	ကျား မ ကျား+မ	၄၀၀၀၀		၄၀၀၀၀

ထိခွမ်းမှု	စာသင်ကျောင်း	၂၀x၃၀x၁၂	၅၀၅	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၂၂၁၆	၂၂၁၆	၂၂၁၆
(ကွယ်ခရယ်) ၀၀၀၀	၅၅၀ ဗိုလ်၊ ကျောင်းကျောင်း ၀၀၀၀၀၀၀၀	၅၅၀၊ ၂၀ P.V.C ၇၅ x ၅၅ x ၄	၂၀၄	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၄၀၁၆	၄၀၁၆	၄၀၁၆
(ကွယ်ခရယ်) ၀၀၀၀	ကျောင်းကျောင်း ခြင်းနှင့် ကျောင်းကျောင်း	၀၀၀၀ + ၃၀၀၀ + ၃၅၀၀၀၀	၇၆	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၈၀၁၆	၈၀၁၆	၈၀၁၆
ရောင်းကောင်း	ကျောင်းကျောင်း ၀၀၀၀	၀၀၀၀ + ၄၅၀၀	၃၂၇	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၈၀၁၆	၈၀၁၆	၈၀၁၆
ကြေးပေး	ကျောင်းကျောင်း (ကျောင်း)	၀၀၀ ၀၀၀၀ (၀၀ x ၀၀ x ၀)	၂၅၀	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၇၀၁၆	၇၀၁၆	၇၀၁၆
ကျောင်း	ကျောင်းကျောင်း ကျောင်းကျောင်း	၀၀ x ၀၀ x ၀ ၀၀၀၀၀	၄၆၇	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၇၅၁၆	၇၅၁၆	၇၅၁၆
ထိခွမ်းမှု (ကျောင်း)	ကျောင်းကျောင်း ကျောင်းကျောင်း	၀၀၀၀၀ P.V.C	၂၂၀	ကျား ၀၀ အကျား+၀	၂၂၁၆	၂၂၁၆	၂၂၁၆

ရာထူးကျေးဇူးအပ်နှံပြီးထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ချီးမြှင့်ရေး: *[Signature]* ၁၆. ၆. ၁၇

ကသန်းပိုင်	ခပ်မာဆောင် ပြင်ဆင်ခြင်း	50'x27'x10'	၃၈၉	<input type="checkbox"/> ဝါး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အထူးပေးမ	သစ်ထွက်				သစ်ထွက်
ရွှေကျော်	အိမ်ပြင်ဆင်ခြင်း တပ်ခြင်း	2"စတုဂံ(အင်) + 1"စတုဂံ(အင်) အားပေးပေး ပေး	၅၀	<input type="checkbox"/> ဝါး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဝါးပေးမ	ရွှေထွက်				ရွှေထွက်
				<input type="checkbox"/> ဝါး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဝါးပေးမ					
				<input type="checkbox"/> ဝါး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဝါးပေးမ					
				<input type="checkbox"/> ဝါး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဝါးပေးမ					
				<input type="checkbox"/> ဝါး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဝါးပေးမ					

စွဲရပ် ၈ ဝန်ကုလည်အေးအိမ်ထောင်ရေး/စွဲရပ်အထူးအေးအိမ်

၄.၇.၇၁

 : ၃/၂၀၂၃

ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအစည်း - ဖြူကျွတ်ရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စုအစည်း - စောဇွဲ၊ ဒုဗိုလ်

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၂၃.၅.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး စာတမ်းရေးသားသူ - ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေရာ - အင်းကြီးကျေးရွာ

အချိန် - နံနက် ၈ နာရီ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ၊ " ပထမဦးစွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေး တစ်ပါး

အဖွဲ့ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များ စုစည်း ပြောကြားပါသည်။ " ဖြူကျွတ်ရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များသည် မိတ်ဆက် ငါ့ရွာချက်၊ နေရာချက်၊ စာတမ်းရေးသားမှု၊ အကြောင်းအရာကို စာတမ်းရေးသား ပြောကြား ပြောဆို ဝန်ထမ်း ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြု ဖြင့် ဝေးချမ်းပါသည်။ VDP စာအုပ် အတွက် အရေးကြီးသော PRA/PSF များကို ရေးသား အုပ်စု ခွဲ၍ ရေးသားပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြု ရေးသားပါသည်။ PRA/PSA များကို ရေးသား/စာတမ်း ရေးသားရေးအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင် ရေးသား ဖြစ်၍ ရေးသား ပြုစုရန် အားပေးပါသည်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက်များ " ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြု ရေးသားပါသည်။ VDP စာအုပ် အတွက် ရေးသား PRA/PSA များကို ပါဝင် ရေးသား ဖြစ်၍ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြု ရေးသား ပြုစုရန် အားပေးပါသည်။ ရှေ့တွင် အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြု ရေးသား ပြုစုရန် အားပေးပါသည်။ "

မှတ်တမ်းစာတမ်းရေးသား - ဒေါ်အေး
အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်အေးအေး
ကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်အေးအေး

ဒုတိယနေ့ကျေးဇူး ဓာနည်းအားဖြင့်

ကျေးဇူးဓာနည်း - ဖြစ်ပျက်ခွာ

ကျေးဇူးဓာနည်းအစဉ် - ကောင်းစွာအပြင်

အစဉ်အစား ကျွမ်းမာသည့်ရက်စွဲ - ၂၄.၅.၂၀၁၇

ဓာနည်းအားဖြင့် စာအုပ်တိုက်ရက်စွဲ - ကျေးဇူးလော့ဂ်စ်၊ မေလော့ဂ်စ်၊ မေလော့ဂ်စ်

ဓာနည်းအားဖြင့် ယခင်အရာ - အချက်အလက်

အချက်အလက် - အချက်အလက်

အေးမြသည့် အကြောင်းအရာ " ဒုတိယ ဓာနည်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်မြေပင်

ထားထား PRA / PSA Tools များ ကိုလေ့လာသူများ ကိုဖြင့်လေ့လာရန် စင်စစ်
ပေးပါသည်။ ပြီးရောက် သွားစာစစ်ခံ၊ ပြဿနာများ၊ မှော်မှန်၊ ချက်များ၊ ကျေး
ဇူး ဖွဲ့ ပြီးရေးနှင့် ပတ်သက်စေကာမူ လုပ်ငန်းများ ကိုအေးငွေဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်
ငွေများ ရလာပါက ပထမအစဉ် အကျုံးဝင် ပုံနှင့် မဝင်ပုံများကို ရှင်းဖြင့်ဖြင့်
ကျေးဇူးရှိ၊ စေတနာ ကျင့်သုံးစေရန် များ ကိုလေ့လာသူများ၊ ကျေးဇူးအသုံး
ပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ တိုင်ကြားမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရန်များ ကိုလေ့လာသူများဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်
ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ " ကျေးဇူး၏ ဖွဲ့ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်
ဖြစ်ခြင်းအခါ လုပ်ငန်းကိုဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်
စီစဉ်စေကာမူ စေတနာ ကျင့်သုံးစေရန် များ ကိုလေ့လာသူများဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်
စေတနာ ကျင့်သုံးစေရန် များ ကိုလေ့လာသူများဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်
ဖြင့်

အောင်အောင်အောင်
ဓာနည်း ဦးစီးဌာန
ရာထူး - လူမှုရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာရေးရာဌာန

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ		ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ	၁	ရေစုကန်နှင့်ရေလှောင်ကန်	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၂	အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၄	ကွန်ကရစ်တံတား	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၅	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ၂ ခန်းတွဲ ၂ လုံး	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
✓			မ			
၆	စာသင်ကျောင်းရေလှောင်ကန်		ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
		✓	မ			
၇	ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
		✓	မ			
၈	ဆိုလာလမ်းမီး	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
		✓	မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း		ကျား	အမျိုးသမီးငယ်များအဖွဲ့	
			✓	မ		
	၂			ကျား		
				မ		
၃			ကျား			
			မ			
၄			ကျား			
			မ			

ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁			ကျား		
				မ		
	၂			ကျား		
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		
ပညာရေး	၁			ကျား		
				မ		
	၂			ကျား		
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		
အခြား	၁			ကျား		
				မ		
	၂			ကျား		
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)