

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထပူထိုကျေးရွာ၊နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တခေါတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကြပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းခုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော် (မြောက်)
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော် (တောင်)
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တခေါ့ခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဝိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဝိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား

၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ဖြီးတခေါ့
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၁၃၅၆ခုနှစ် တပို့တွဲလကွယ်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ဖြားဆရာခဲ၊ ဖြားကျောင်းမောင် နှင့်ဖြားဝင်းတို့မှ ဦးဆောင်ပြီး တယ်းတန်ဆိုသောရွာမှ တပူထိုဆိုသောရွာသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်။ စတင်ပြောင်းရွှေ့လာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂)အိမ်ရှိပြီး တပေါင်းလရောက်သောအခါ အိမ်ထောင်စု (၂၄)အိမ်ခန့် အိမ်များဆောင်လုပ်လာကြပါသည်။

ပအိုဝ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင် အဘဦးအောင်ခမ်းထီ၏ သြဝါဒဆုံးမစကားဖြင့် စည်းရုံးမှူးများ၊ ကူညီရိုင်းပင်းမှုများ ပိုရှိလာကြပါသည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရွာသားများကိုယ်တိုင် လူထုခန့်ဆရာမ ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းရရှိလာပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရထောက်ပံ့သည့် စာသင်ကျောင်းဆောင်ရရှိလာပါသည်။

တပူထိုကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု(၁၂၀)ခန့် ရှိလာပါသည်။ အမျိုးသားအရေအတွက်(၃၃၁)ဦးနှင့်အမျိုးသမီးအရေအတွက် (၃၄၃)ဦးတို့ရှိပြီး ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ စပါးအနည်းငယ်တို့ အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ သဲတွင်းနှင့် သစ်တောအရင်းအမြစ်များရှိပါသည်။

၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိက ဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ	၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉၄	၇၀	၁၆၄	ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည်များ အဓိကထားဆွေးနွေးသည်။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြဇယား	၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉၄	၇၀	၁၆၄	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စုများကို မတူကွဲပြားသောလူမှုအုပ်စုများ၊ ကွဲပြားသောမျိုးနွယ်စုများ အလိုက်ခွဲခြားခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉၄	၇၀	၁၆၄	ရွာသူ/သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည့်ပုံစံ၊ ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီအလိုက်သောက်သုံးစေရရှိမှု၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းများကိုအဓိကထားဆွေးနွေးပါသည်။
၄	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉၄	၇၀	၁၆၄	ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များဖော်ထုတ်၍ ၎င်းတို့ကို မည်သူကသုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများအား အဓိကထားဆွေးနွေးသည်။

၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉၄	၇၀	၁၆၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကို သီးခြားနေစေပြီး ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုရေးအိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသော ကဏ္ဍအလိုက်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို အဓိကထားဆွေးနွေးသည်။
၆	ဗင်းပုံစံ	၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉၄	၇၀	၁၆၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့နှင့် အခြားNGOအဖွဲ့များ၏ ချိတ်ဆက်ပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၀	၆၄	၁၃၄	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးရွာအခြေအနေအရ ကြုံတွေ့ရသော အဓိက အခက်အခဲ/ပြဿနာများ
၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၀	၆၄	၁၃၄	စီမံကိန်း(၄)နှစ်တာကာလပြီး သည့်အခါ ရွာသူ/သားများက မျှော်မှန်းသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ	၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၀	၆၄	၁၃၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ကျား၊မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	စီမံကိန်း(၄)နှစ်စာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၀	၆၄	၁၃၄	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းထဲစု၍ (၄)နှစ်စာအတွက် ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာတွင် ရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ရေးဆွဲခဲ့သော ၎င်းတို့၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

တပူထိုကျေးရွာသည် မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ တောင်ယာစပါးစသော စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ သဲတွင်းနှင့် သစ်တော အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောများပြုန်းတီးလာပါသည်။ ကျေးရွာမှ တခြားကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့မှု အခြေနေမရှိပါ။ တခြားကျေးရွာမှ ရွာတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသော အိမ်ထောင်စုများရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

တပူးထိုကျေးရွာမှ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ပုံပြဇယား

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်အောင်း	ဂရုစိုက်မှု (%)
ချင်းသာ	ကံ၊ ခေတ်မကျ၊ ခိုက်အိမ်၊ တောင်ယာ အများစု၊ ခိုင်လံ၊ ဆွဲခိုက်အဆင်၊ အစားအစာ၊ အစားအစာ	၁၄	၁၂
အလယ်အလတ်	ခေတ်မကျ-ပိုင်ဆိုင်မှု - တောင်ယာ အခေတ်မကျ၊ ခိုင်လံ၊ အစားအစာ၊ အစားအစာ	၅၃	၄၄
ဆင့်ကဲအဆင့်	တောင်ယာအများစု - ခေတ်မကျ၊ ခိုင်လံ၊ အစားအစာ၊ အစားအစာ	၅၃	၄၄
စုစုပေါင်း		၁၂၀	၁၀၀%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု (၅၃)အိမ်ရှိပါသည်။ တောင်ယာအနည်းငယ်ရှိမှုနှင့် အရင်းအနှီးမရှိချ အဆင်မပြေမှုများကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးအဆင့်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ရွာ၏အိမ်ခြေထက်ဝက်လောက်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများဖြစ်ကြသည်။ ဆင်းရဲသူများ၏ အကြံဉာဏ်ကိုလည်း ကြိုဆိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အတူတကွ ရေးဆွဲရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြ ဇယား)



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု/ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သစ်တော၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သဲတွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် ရွာလည်ခန်းမဆောင်ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ နတ်စင်၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်းနှင့်တောင်ယာကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ သုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင် အရင်းအမြစ်အားလုံးသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူသုံးစွဲသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်





ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ဆန်းစစ်ချက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်

တန်ခူးလတွင် တောင်ယာမြေပြင်ကြပြီး ကဆုန်၊ နယုန်လတွင် စပါးစိုက်၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံတို့စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလတွင် ပေါင်းရှင်း၊ မြေပဲစိုက်ကြပြီး တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးရိတ်ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိ ပြောင်းဖူးချိုး၊ မြေပဲနုတ်၊ ပဲစင်းငုံဆေးဖျန်းပြီး တပို့တွဲလတွင် ပဲစင်းငုံခုတ်သိမ်းကြသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်တွင် သင်္ကြန်ပွဲများနှင့်မီးရှူးပွဲများ ကျင်းပပြီး ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲနှင့် ဘုံကထိန်ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။ တပို့တွဲလတွင် ထမနဲပွဲကျင်းပပြီး တပေါင်းလတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားပွဲများ ကျင်းပကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပေါင်းလအထိ ဝင်ငွေများပြီး ကျန်သည့်လများတွင် စိုက်ပျိုးရင်းနှီးချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။ နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လထိ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေရရှိမှုများပြီး သွားလာရေးအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရာသီကူးပြောင်းချိန်တွင် ချောင်းဆိုး၊ နှာစေး၊ ဖျားနာများဖြစ်တတ်ပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်တွင် ဝမ်းလျှော၊ မူးဝေများ ဖြစ်တတ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အမျိုးသားများပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများနှိုင်းယှဉ်ပြ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုလုပ်ရပါသည်။ ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ညီတူညီမျှလုပ်ဆောင်ကြသည်။ စီးပွားရေးတွင် အမျိုးသားများ အလုပ်ကြမ်းပိုလုပ်နိုင်မှု ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အနည်းငယ်သာလုပ်နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်လာနိုင်အောင် အမျိုးသားများက ဆွဲခေါ်လက်ခံသင့်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ၏ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း သမာဓိအဖွဲ့သည် ကျေးရွာကော်မတီ၏ အားကိုးအားထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့သည် ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် အဓိကဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းအဖွဲ့တို့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့၊ ရေကော်မတီအဖွဲ့၊ လူမှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့နှင့် အမြဲချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ရေကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဦးစီးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းနေသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။
- ရေသွားတင်ရာတွင် လမ်းခက်ခဲခြင်း။
- ကျေးရွာခန်းမအတွက် ငွေကြေးလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် ပြီးစီးအောင်မဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း။
- သားဖွားဆရာမ၏ နေရာအတွက် ဆေးပေးခန်းအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ကလေးပညာရေးအတွက် စာသင်ကျောင်းအခန်းဖွဲ့ကာပေးနိုင်မှုအတွက် ခက်ခဲခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေ မလုံလောက်သောအခက်အခဲ။
- တစ်ချို့အိမ်ထောင်စုတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေမရှိသောအခက်အခဲ။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ပညာရေးအထောက်အပံ့မလုံလောက်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးချိန်အရင်းအနှီး မရှိခြင်း။
- ရွာလည်ခန်းမဆောင် တိုးချဲ့ဖို့ငွေမရှိခြင်း။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း။
- ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကတ္တရာဖြင့်ခင်းနိုင်ရန်။
- နောင်(၅)နှစ်တွင် အ.မ.က ကျောင်းမှ မူလွန်အထိဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်။
- ကလေးမူကြိုကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်။
- ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်။
- ရွာလည်ခန်းမဆောင်ပြီးစီးအောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးငွေ လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ရန်။
- ၂၄နာရီမီးဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်ရန်။
- ကလေးပညာရေးအတွက် လုံလောက်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရန်။(လေးတန်းအထိသာကျောင်းထားနိုင်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- ပညာရေးအထောက်အပံ့များရရှိရန်။
- အရင်းအနှီးချေးငွေများရရှိရန်။
- ရွာလည်ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ပြီးစီးရန်။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းပြီးဖြစ်ရန်။
- မူကြိုကျောင်းဆောက်ပြီးဖြစ်ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏

1. ရေသွယ်တန်းခြင်း။
2. ခန်းမဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့။
3. ဆေးပေးခန်း။
4. မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ရန်။
5. ကျောက်ချောလမ်း။
6. ကျောက်ချောလမ်းတိုးချဲ့။
7. စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာ။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


1. ရေသွယ်တန်းခြင်း။
2. ပညာရေးအထောက်အပံ့။
3. အရင်းအနှီးချေးငွေ။
4. ရွာလည်ခန်းမဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်။
5. ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း။
6. မူကြိုကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. ရေသွယ်တန်းခြင်း။(ကျား+မ)
2. ရွာလည်ခန်းမဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း။(ကျား+မ)
3. ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း။(ကျား+မ)
4. မူကြိုကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။(ကျား+မ)
5. စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရန်။(ကျား)
6. ဆေးပေးခန်း။(ကျား)
7. ပညာရေးအထောက်အပံ့။(မ)
8. အရင်းအနှီးချေးငွေ။(မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ 5.5.2017

ကျေးရွာအမည် ထမူးလို့ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ရောင်ကျော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒေါ်ကျွတ်	✓		၀၉-၉၅၅၂၈၇၂၃၃၆
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ဇော်စိန်	✓		၀၉-၉၅၆၄၂၅၆၃၆
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၇၇၅၆၅၅၂၄၉
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဆရာမ ဒေါ်အိန်	✓		၀၉-၉၆၁၃၁၅၀၈၉
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		၀၉-၇၈၅၄၄၀၅၄၇
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		၀၉-၄၆၀၁၃၈၀၀၄
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၇၆၈၅၂၄၄၄၅
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၄၅၉၈၇၉၃၆၄
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၇၈၀၃၅၈၁၆၇
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၄၇၀၅၃၈၉၄၅
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၇၈၇၄၅၅၅၅၅
ကျေးရွာတွင် စာရင်းကိုင်		၁၂		ဆရာမ ဒေါ်ကျွတ်	✓		၀၉-၄၅၅၇၇၆၇၆၇
ဝေခန့်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၄၅၅၇၇၅၅၅၅
		၁၄		ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၄၇၈၅၅၅၅၅
ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၇၇၅၅၅၅၅၅
		၁၆		ဒေါ်ခင်အောင်	✓		၀၉-၇၆၇၈၀၈၆၅



ရွာလူထုအား စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်နေစဉ်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ပြုလုပ်ရေးဆွဲနေစဉ်

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒ်.ခိုင်မာစွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၈၇၅၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒ်.ခိုင်မာစွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၈	မြို့နယ် အိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူရိ	၁၁၇	ဘာသာ (၁) - မုန့်	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----	၃	ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၁	၃၄၃
လူမျိုးစု (၁) - မအူရိ	၁	
လူမျိုးစု (၂) - မအူရိ	၂	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၉	၁၁

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်		မုတ်ရွက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ရွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ပ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
(ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ဖြိုခဲ့ပါသည်) / မဖြိုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 45 မိနစ် ထောက်လှမ်း(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ ထောက်လှမ်း(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေ့မိလျှင်မိန်းမ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ချုပ်ချုပ်ချုပ်ချုပ်
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွန်မောင်ဖြူ

လက်မှတ် ဖြူ ဝန.စွဲ 5.5.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

လက်မှတ် အောင် ဝန.စွဲ 5.5.2017

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈.၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပြပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာရေတွက်

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းဒီဒီအိမ်

နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄၊ မြို့နယ် အိမ်စဉ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ချက်ကျော၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အစီအစဉ်အချိန်	အစီအစဉ်အချိန်	အစီအစဉ်အချိန်	လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၉၄	၇၀	၁၂၀	ကျေးရွာစီမံကိန်း
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၇၀	၆၄	၁၂၀	ကျေးရွာစီမံကိန်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၅.၂၀၁၇	၇၀	၆၄	၇၄	ကျေးရွာစီမံကိန်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						

၆.၂# ပယ်ပျံ့ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃# သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄# ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇# စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁# အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂# အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃# အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈# စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉# လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀၈ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်အောင်
 ဖုန်းနံပါတ် ၆-၅၀ ၉၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း အင်းစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအနွှဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လောင်ချိုးကျခံရခြင်း	၀ လောင်ချိုးကျ အခက်အခဲ
၂ လျှော့တင်ရာတွင် လက်အားမရှိခြင်း	၂ ယာယီ အထောက်အပံ့ မပြုပေးခြင်း
၃ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၃ စိုက်ပျိုးရေး အင်အားမရှိခြင်း
၄ ကားလမ်းဆုံးမရှိခြင်း	၄ ဂွဗယ်ချ်မဆောင်စိုးချီ မရှိခြင်း
၅ ကလေးများ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း	၅ နှုတ်ခွင့်မရခြင်း

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၀ လောင်ချိုးကျ လုံခြုံရေးအဖွဲ့
၂ လက်အားမရှိသူများ အတွက် အကူအညီ	၂ ယာယီ အထောက်အပံ့ ရရှိရန်
၃ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း	၃ အင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု
၄ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း	၄ ဂွဗယ်ချ်မဆောင်စိုးချီ မရှိခြင်း
၅ ကားလမ်းဆုံး မရှိခြင်း	၅ နှုတ်ခွင့်မရခြင်း

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ (MC ဖြစ်ပါက ဖြည့်ပါ)	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ခရိုင်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈ + ၈	၇,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၄
၂	ဂွဗယ်ချ်မဆောင်စိုးချီ မရှိခြင်း	၈ + ၈	၃၉,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၄
၃	ကားလမ်းဆုံး (၃၀' x ၁၀' x ၁၀')	၈	၄,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၄
၄	နှုတ်ခွင့်မရခြင်း	၈ + ၈	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၄
၅	ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်	၈	၁၃,၂၀၀,၀၀၀	၆၇၄

(၃၇၀' x ၅')

(၈)

Chain Link ၄,၅၀၀,၀၀၀

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်စော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေး အထောက်အပံ့	၈+၆	
၂	အင်းအိုင် ရွှေ့ဖွဲ့	၈+၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စံ လက်မှတ် စံ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၇

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության նախարարության հրահանգով

ՄԱՍ Կրթության նախարար

ՀՀ Կրթության նախարարություն				Ստանդարտ	ՀՀ Կրթության նախարարություն	ՀՀ Կրթության նախարարություն	ՀՀ Կրթության նախարարություն	ՀՀ Կրթության նախարարություն	ՀՀ Կրթության նախարարություն
Մասնագետ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ

1

(ՀՀ Կրթության նախարարություն)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူထောက်ပံ့မည်လဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံကဏ္ဍ	၁	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	ကျား+မ		
	၂	ရွာလယ်ခန်းမတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	ကျား+မ		
	၃	ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ		
	၄	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ		
	၅	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်	ကျား		
	၇	မူကြိုကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	ကျား+မ		
ကျန်မာရေး ကဏ္ဍ					

အခြား ကဏ္ဍ					
စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးကဏ္ဍ					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ	၁	အရင်းအနှီးချေးငွေ	မ		
ပညာရေး ကဏ္ဍ	၁	ပညာရေးအထောက်အပံ့	မ		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)