

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

တံတားဦးကျေးရွာ၊ မြို့လှကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄ မှ ၂၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ--စ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-စ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-စ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	မြို့လှ	မြို့လှ	
		သီးကုန်း	
		တံတားဦး	
		မြို့ဟောင်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၉၃	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၉၈၉	ကျား-၄၀၀ ၊ မ-၅၈၉
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ လျှပ်စစ်လုပ်သား	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ	လေကြီးခြင်းကြောင့် အိမ်အမိုးကျ၊ အိမ်ပြိုပျက်စီးခြင်း
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၁၂	၂၂	တစ်ရွာလုံးသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တော်တဲ့လုပ်ငန်းလေးချပေးစေချင်ပါသည်။

၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၂	၂၂	တစ်ရွာလုံးအတိုင်းအတာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ခြေမှာ ရွာ၏ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှု အခြေအနေများအားဆွေးနွေး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ ပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများထက်နည်းပါး ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၂.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	တစ်နှစ်သာ ဝင်ငွေသည် ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှသဖြင့် တောင်သူများဒုက္ခရောက် ကြရသည်။ ထို့ကြောင့်နယ် ထွက် ရှိအလုပ်လုပ်ကြရ သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအ ကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	တံတားဦးရွာသည် ရွာအတွက် အကျိုးပြုသော အဖွဲ့အစည်းမြောက်များစွာ ရှိပါသည်။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၂.၂.၂၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၀	၇၀	၁၃၀	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများစာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း၊ လမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ လှုပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့် ညဘက်လမ်းသွားလမ်းလာ များ အန္တရာယ်ရှိသော သတ္တဝါများ နှင့်တွေ့ရခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၁၂.၂.၂၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၆၀	၇၀	၁၃၀	အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရရှိမှု အားကောင်းလာမည်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်၊ ပညာတတ်ကလေးသူငယ် များပြားလာမည်။ လှုပ်စစ်မီးရရှိသည့်အတွက် ညဘက်အပြင်ထွက်ရာတွင် လုံခြုံမှုရရှိလာမည်။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၂.၂.၂၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၀	၇၀	၁၃၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်းအဖွဲ့ဝင်များ

ဂြိုဟ်အဖွဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်
 ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ထမ်း
 စာတန်း ဦးစွာသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အစီအစဉ်ထား
 လုပ်ကိုင်ကြသည်။
 အလုပ်အကိုင်သည် နားပါသည်။ မြို့တွင်းတွင် စွာလုပ်ကိုင်
 မကြိုသည့် သွားရ အလုပ်အကိုင်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်
 လစ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး တော်တော် အဆင်ပြေသည်။
 - တစ်စွာလုပ်သည် တောင်ယာကိုသာ အားကိုးရပြီး အခြား
 ဝေးဝေး ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ဆင်းရဲ ခက်ခဲသော အခြေအနေ ၅၀
 ပိုပါသည်။ ရခိုင်အခြေအနေ အိမ်ခြေကမ်းမှာ ၁၉၃
 ထိုးကျခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ခြေတော်တော်များမှာ စစ်
 ခက်ခဲပြုသည်။
 (အဖွဲ့အစည်း)
 တစ်စွာလုပ်သည် တောင်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းထား
 ဆင်းရဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ဖြိုက်ကျသည်နှင့် အဆင်အမီများကို
 အနည်းငယ် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထား ဆင်းရဲသော ကျားလူမျိုး ဖြစ်ပွား
 စားအောင်ပါသည်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာရရှိမှု နှင့် နေထိုင်မှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

(၂) ပုံစံ၊ ရက်စွဲ သတ်မှတ်
 အရပ် - ငြိမ်းချမ်း
 အရပ် - တောင်ကြီး
 ၇၉. ၁၂. ၂၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဥပမာ	အိမ်စားရမှု အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွန်သား	လက် ၁၀ စက်၊ ဆိုင်ကယ် ကား၊ မော်တော်စီးယား၊ မော်တော်စီးယား၊ ချွန် စီး၊ စားပွဲ၊ ချွန်	၇	၄.၂
အလယ်အလတ်	လက် ၅ စက်၊ ဆိုင်ကယ် အိမ်၊ ချွန်၊ ထုတ်ကုန် ကား၊ မော်တော်စီးယား စီး	၁၀	၅.၂
ဆင်းရဲ	လက်စေ့၊ လက်ထုပ် စား၊ အိမ်၊ ချွန်၊ အိမ် ငယ်၊ စား၊ မော်တော်စီး ယား	၁၇၀	၉၉.၂
ဒိုက်၊ ရှေ့	အိမ်၊ မော်တော်စီး ယား၊ စား၊ မော်တော်စီး ယား	၆	၁.၂
စုစုပေါင်း		၁၉၇	၁၀၀.၂

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
 ဖိတ်စား ချွန်၊ ကျား (၀၇၀)၊ ၀ (၁၂)၊ ၇၉

၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀.၂.၁၇

ကံကံကို ဈေးကွဲ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အိုးစွဲ မှု မှု ဖြစ်ပေါ်

မိမိပိုင်ဆိုင်မှု

ကံ ပ က+မ

အိုးစွဲ ကို ဖြစ်ပေါ်

မိမိပိုင်ဆိုင်မှု

ကံ မ က+မ

မိမိပိုင်ဆိုင်မှု	အိုးစွဲ ကို ဖြစ်ပေါ်	အိုးစွဲ ကို ဖြစ်ပေါ်
လယ်ယာအစား	လယ်ယာ အစား	လယ်ယာ အစား
ကွဲ၊ နှစ်	ကွဲ၊ နှစ်	ကွဲ၊ နှစ်
ကောလိပ် ကွဲ	ကောလိပ် ကွဲ	ကောလိပ် ကွဲ
ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
မိမိပိုင်ဆိုင်မှု	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု
ကွဲ၊ ကောလိပ်	ကွဲ၊ ကောလိပ်	ကွဲ၊ ကောလိပ်
ကံကံကံ	ကံကံကံ	ကံကံကံ

အိုးစွဲ ကို ဖြစ်ပေါ် ပိုင်ဆိုင်မှု ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု ပိုင်ဆိုင်မှု ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု ပိုင်ဆိုင်မှု ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း ဆိုက် စစ် ခြုံ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ပြ)



- တံတား ဦး ကျေး ဣန္ဒြေ လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ သစ်တော၊
 အေးလုံး ကင်း ၊ ပရယ် စာ အဖွဲ့ အစည်း ၊ ဇာတိ သတ် အဖွဲ့ အစည်း
 စသည်တို့ ကို ကျား-မ အား လုံး သုံး စွဲ ဖြစ် ဆောင် လည်း အများ
 သား များ က ထိပါ ချုပ်ထား ၇ သည်။

- ပေးအပ် ပေး ဆုံး သုံး စွဲ စီ ခြင်း ဖြစ် ဖြစ် ကမ်း သီး-သား သုံး
 စွဲ ခြင်း ယူ ရှိ ကွဲ ဖြား ဖြား များ ပါ သည်။ ထိပါ ချုပ် ဖြစ် ဆောင်
 အများ သား များ က ပို များ သည်။

အနှစ်ချုပ်

အဖွဲ့ အစည်း များ သုံး စွဲ ဖြစ် များ တွင် အများ သား ၊ သမီး များ အား
 လုံး သုံး စွဲ ဖြစ် ဆောင် လည်း အများ သား များ သည် အများ သမီး များ ဆောင်
 ဦး ဆောင် ထိပါ ချုပ် ဖြစ် ဖြစ် များ သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

တံတား ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း
 ဆေးပေးခြင်း နှင့် သုံးဆုံး ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- တံတား ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း
 ထက် ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း
- ဝေဒနာ ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း
- ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ် ပုံစံ နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 ပြား ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း
- တံတား ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 အနည်း လက် အဖွဲ့ သတ်ခြင်း
- အဆက် အခံ နှင့် ပြား ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်း

တံတား ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 ဦးစွာ ဂွေ နှင့် ကျွဲ အိမ် နှင့် သတ်ခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း

ပထမဆုံး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း
 ပထမဆုံး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဆေးပေးခြင်း နှင့် သတ်ခြင်း

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူး-တံတားဦး ဂုဏ်စွဲ- 12.2.17

အချိုးသားအဖွဲ့၊ ခွဲတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁- စာကြည့်တိုက်၊ ဖွဲ့စည်းကြောင့် ကလေးများ စဟူသူ တနည်းပါးခြင်း
- ၂- ချီးကျူးမှု၊ သိက္ခာလမ်းများ၊ ကောင်းသောကြောင့် သွားလာ ရခက်ခဲခြင်း
- ၃- လျှပ်စစ်ဖိတ်၊ ဖွဲ့စည်းသောကြောင့် ညတက်တွင် အဆိုပို၍ သတ္တဝါများ အန္တရာယ်ရှိခြင်း

ကျေးဇူး-တံတားဦး ဂုဏ်စွဲ- 12.2.17

အချိုးသားအဖွဲ့၊ ခွဲတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁- ဆေးပေးခန်း၊ လူ့လောက်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရန်ခက်ခဲ
- ၂- အချိုးသားများ အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃- စာကြည့်တိုက်၊ ဖွဲ့စည်းကြောင့် ကလေးများ စဟူသူ တနည်းပါးခြင်း
- ၄- ချီးကျူးမှု၊ သိက္ခာလမ်း၊ ကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ
- ၅- လျှပ်စစ်ဖိတ်၊ ဖွဲ့စည်းသောကြောင့် ညတက်တွင် အဆိုပို၍ သတ္တဝါများ အန္တရာယ်ရှိခြင်း

၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - တံတားဦး ရက်စွဲ - 12.2.17

{ အချိုး သား အဖွဲ့ ပြုစုပေး ပြုစောကြော်ဖြန့် ချက်ချား }

- ၁- သဘက်လုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်စေရန်-
- ၂- ချိုးရာသီတွင် လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်စေရန်-
- ၃- ကလေးချား ဗဟုသုတတိုးမြှားစေရန်-

ကျေးဇူးတံတားဦး

ရက်စွဲ - 12. 2. 17

{ အချိုး သိမ်းချား ဖြတ်ပြု သောမျှော်ခြင်း ချက်ချား }

- ၁- အချိုး သိမ်းချား ဝင်ငွေ ဤလာစေ ချော် -
- ၂- ညတက် လုံခြုံစွာ သွားလာ နိုင် ချော် -
- ၃- အသက်အန္တရာယ် ဤသော ရောဂါ ချား အတွက် ငြိတင်ကာကွယ် နိုင် ချော် -
- ၄- ချိုးရာ သိ တွင် လွယ်ကူ စွာ သွားလာ နိုင် ချော် -
- ၅- ကလေး ချား ဗဟုသုတ တိုးမြှား စေ ချော် -

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ-တစ်စု
ရက်စွဲ- ၂၀၂၀. ၂. ၁၇

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

- ၁- ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း (၈ + ၁၁)
- ၂- လျှပ်စစ်ဖိသွယ်တန်းခြင်း (၈ + ၁၁)
- ၃- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (၈ + ၁၁)
- ၄- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (၁၁)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးထွန်းမောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်-အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မာဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးမောင်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးညွန့်တင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးမြင့်စိုး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဦးဇော်လှသိန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်အံ့မာအောင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်ဆွေမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁	ဦးတင်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးလှစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးဝင်းဆွေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၅	ဦးနိုင်နိုင်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးမောင်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မင်း ဆောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၇ - ၇၅၆ ၂၆၆ ၇၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး မိုးမင်း ၂၆၅၁၃၅၈၅
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ၇ မုဒေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅.၂
		ကျေးရွာ သံတား

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မူဆလင်	၁၉၃	ဘာသာ (၁) မူဆလင်	၁၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၀	၁၈၉
လူမျိုးစု (၁) မူဆလင်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၃	၅၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း *အိ*
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀-၁၅
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁၀-၁၅
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄-၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀-၁၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွယ်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အရပ်ရပ်၊ အခွေ၊ ကျေးရွာ၊ ရေထွက်ပျက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတအဖွဲ့

(၂) အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ဦးစင်စောင့် ၂၄.၉.
အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၁.၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒေါ်သန်းစွေး
အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၁.၂.၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းဇော်လွင်

နေ့စွဲ 12.2.17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ၅၂၁၃ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့လှ ကျေးရွာ တံတား ဦး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.2.17	11.2.17	53	67	120	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.2.17	12.2.17	60	70	130	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	15.6.17	15.6.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	27.6.17	27.6.17	87	30	117	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.17	27.6.17	87	30	117	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.17	27.6.17	87	30	117	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.17	27.6.17	87	30	117	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.17	27.6.17	87	30	117	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးလှိုင်			
နေ့စွဲ ၁၂. ၂. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဧ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ရုံးချုပ်သင်း မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့လှ	ကျေးရွာ ကံတား ဗို
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကလေး များ မဟုတ်တနည်း ပါးခြင်း	၁	ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေး ကုသရန်ခက်ခဲ
၂	မိုးရာသီတွင် သွား လာရ ခက်ခဲခြင်း	၂	အမျိုးသမီး များ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
၃	ညဘက်အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ ဖြန့်ကျက်မှု	၃	ကလေး များ မဟုတ်တနည်း ပါးခြင်း
၄		၄	မိုးရာသီတွင် သွား လာရ ခက်ခဲခြင်း
၅		၅	ညဘက်အဆိပ် ရှိသတ္တဝါများ ဖြန့်ကျက်မှု
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေး များ မဟုတ်တည်း မွား စေ ခေ့	၁	ကလေး များ မဟုတ်တည်း မွား စေ ခေ့
၂	ညဘက်လုံခြုံ စေ ခေ့	၂	အမျိုးသမီး များ စင်ငွေ ရှိလာ စေ ခေ့
၃	မိုးရာသီတွင် လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင် စေ ခေ့	၃	ညဘက် လုံခြုံ စေ ခေ့
၄		၄	အဆိပ် အန္တရာယ် ရှိ သော ဧရာမီ များ အတွက် ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင် စေ ခေ့
၅		၅	မိုးရာသီတွင် လွယ်ကူစွာ သွား လာ နိုင် စေ ခေ့

၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀၀	၉၈၉
၂	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၉၈၉
၃	မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၇၀၀၀၀၀	၉၈၉
၄	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၇၀၀၀၀၀	၉၈၉
၅				
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား	
၂	အထည်အလုပ်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းမောင် လက်မှတ် ဇော် နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက် - - ၁၁.၂.၂၀၁၇
 အချိန် - - ၁:၀၀
 နေရာ - - ရွှေမောင်မူ နေအိမ်ခြံစိုင်းအတွင်း
 ကျေးရွာ - - တံတားဦး
 အုပ်စု - - ပြန့်လွှာ

ထက်ရောက်သူအရေအတွက် - - ကျား ၆ ဝှက် ၁၊ မိန်းမ ၆ ဝှက် ၁၊ မေါင်း ၁၂ ဝှက်

ရည်ရွယ်ချက် - - စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များအား နားလည်သိရှိစေရန်-

ဆွေးနွေးချက် (၁၁) - - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှု လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ဖိတ်ဆက်ခြင်း လမ်းညွှန်စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းတို့အား ဂွင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဖိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်းသည် ကျား-မိန်းမ ဝေးရာကစ၍ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြင့် ရေးဆွဲရန်၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေစီဆင်းမှုများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အကာအကွယ်များ စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ဂွင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းသည် (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား လူထုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရသော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အများအတွက် အကျိုးပြုသော လုပ်ငန်းခွဲများကို အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂွင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ (CMT) အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အား ချိတ်ဆက်၍ ဂွင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂၁) - - ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှု ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဌေးချယ်ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ထိုသို့ ဌေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်ခံပေးရန်ဖြင့် ဌေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ဂွင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆုံး ပြတ်ချက် ၁၁၁ - ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်သည် ဓာတ်အစိုင်တွင် ကျေးရွာလူထု
 သည် မဲပေး ရွေးချယ်စေမှု အား မဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ကျေးရွာသည် အိမ်ခြံမြေများ သော်လည်း
 စည်လုံး ညှိညွတ်မှု မရှိဖြစ်၍ အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေး
 တင်ပြပြီး အများသဘောတူညီမှုဖြင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် ဦးနှိုးစိုက်ထွန်း နှင့်
 ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း တို့အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် - အထက်ပါ ဆုံး ပြတ်ချက် အတိုင်း ကျေးရွာလူထုသည် အများသဘော
 တူဆန္ဒဖြင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုအား သဘောတူကြသည်။

ဦးထွန်းမောင်
 (မြတ်တမ်းတင်သူ)

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေး

- နေ့ရက် - - ၁၂. ၂. ၂၀၁၇
- အချိန် - - ၅.၀၀
- နေရာ - - ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း
- ကျေးရွာ - - တံတားဦး
- အုပ်စု - - ပြို့လွှာ

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - - ကျား (၆၀) ၊ မိန်းမ (၂၀)

ရည်ရွယ်ချက် - - လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတတ်ကျွမ်း
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် -

ဆွေးနွေးချက် (၁) - - လူထု စည်းရုံးရေးဖွဲ့မှု ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ အား
ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဟု သည် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်
ချက်များ ၊ အရင်းအမြစ်များ အား ဖော်ထုတ်ကျွမ်းကျင် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
များ အား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စီစဉ်တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ လိုအပ်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်
အား အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ရေးဆွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) - - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ် ပြုပြင် ပါက

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ (MAT) နှင့် ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ (VPS) တို့အား
မဲပေး၍ ဆက်လက် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) - - ကျေးရွာ လူထု သည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခွဲများ အား မဲပေး

ရွေးချယ်စေ လို၍ ရှင်းတို့ သဘောတူ သော အချား သဘောတူ ဆန္ဒ ဖြစ်သော ရွေးချယ်စေ လိုကြောင်း

ဆုံးဖြတ်ကြ သည်။ သို့သော် ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်ရာတွင် မဲပေး သည့် စနစ်

ဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေ လိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြ သည်။

သဘောတူညီချက် - အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူ ခွေး ချယ်ခဲ ငြိမ် ရာ
ပထမနှစ် ဦးစား ပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် - ရွာတွင်း လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း

လုပ်ငန်းခွဲအား အဆင့် ၀၁ ခွေး ချယ်ငြိမ် သည် ထို့နောက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများ ကိုလည်း အဆင့်
ဦးစား ပေး အဆင့် အလိုက် ခွေး ချယ်ခဲ ငြိမ် သည် - ကျေးရွာလူထု မှ လည်း ဆုံးဖြတ်ချက် များအား
သဘောတူ ခွဲ ခြေ သည် -

ဦးထွန်းမောင်
(မြတ်တမ်း တင်သူ)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ရွာတွင်းလမ်း) (ရိစာ)	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျှတစိုက်ပျိုးရေး	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	မ () ကျား(√)	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	အထည်အချုပ်လုပ်ငန်း	မ (√) ကျား()	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			