

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထမ်လင်ကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်


အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်


## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
( အကျဉ်းချုပ်ဇယား )
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၁၂	၂၁၈	၂၆၃	၄၈၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၂	၂၀၀	၁၉၆	၃၉၆
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၄၉	၃၇၇	၃၇၅	၇၅၂
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညါကျေးရွာ	၁၁၄	၃၂၈	၃၂၉	၆၅၇
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၀	၉၃	၁၇၃
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၅	၅၂	၁၀၇
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၄	၁၇၁	၂၈၇	၄၅၈
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၄	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၂	၆၀	၉၂
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၀	၆၁	၁၃၁
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၄	၇၁
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၀၆	၂၇၃	၃၂၇	၆၀၀
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၄	၇၀	၅၉	၁၂၉
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၁	၃၂	၅၃
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပိ	၁၃	၃၇	၂၆	၆၃
စုစုပေါင်း		၁၆ရွာ	၉၃၅	၂၁၅၇	၂၃၈၉	၄၅၄၆

## ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

### ထမ်လင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ထမ်လင်ကျေးရွာသည်(၁၉၉၀)ဝန်းကျင်ခန့် တွင်မောက်မယ်မြို့၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအိမ်ခြေလေး၊ ငါးခြောက်အိမ်နှင့်ကျေးရွာတစ်ရွာတည်ထောင်ခဲ့သည်။


ထိုစဉ်မောက်မယ်မြို့နယ်၏နယ်မြေအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်နီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့စုစည်းပြောင်းရွှေ့တိန်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာသည်နှင့်အမျှကျေးရွာလူထုများတည်ငြိမ်စုစည်းနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြသည်။ ယာ၊ခြံကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသော အခြေအနေများ
၆။	ဗင်းပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်နေပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





# လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်များ

ထမ်လင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ထမ်လင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ် ရှိပါသည်။အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင်ရေမြှန်တံတားနှင့်ကျောက်ချောလမ်းအဆင့်သို့ရှိလာသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၄

မ-၁၂

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဟိုလျှိုင်အုပ်စု

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား      ထမ်လင်ကျေးရွာ      ၀၇.၈.၂၀၁၈

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ			
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ခြံ တောင်ယာ၊ လက်တွန်းထွန်စက်	၁၅	၁၀၀%
ဆင်းရဲ			

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ      ၃-၁၀-၂၀၁၉      ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ -      ကျား - ၁၂      မိန်းမ - ၁၂  
 ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်      ကျား - ၁၄      ပထမအဖွဲ့ဝင်တို့      မိန်းမ - ၁၅

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ထမ်လင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ထမ်လင်ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုအားလုံးသည်အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများသာရှိပါသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ၊ ခြံ၊ နွား၊ ကျွဲ၊ လက်တွန်းထွန်စက်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ✚ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမတတ်ကျွမ်းသဖြင့် စီးပွားရေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၄    မိန်းမ-၁၂

(ဂ) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ထမ်လင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

✚ လက်တွန်းထွန်းစက် ၊ မြက်ရိတ်စက်၊ကား၊ထော်လာဂျီ၊ဆိုင်ကယ် များကို

အမျိုးသားများသာထိန်းချုပ်သုံးစွဲပါသည်။

✚ ခြံ ၊ ကား ၊ လမ်း ၊သဲတောင် ၊ကြက်၊နွား၊ကျွဲ၊ တောင်ယာ များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး

တန်းတူ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၄

မ-၁၂

# (ဃ) ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင်ပြ ဗြဟ္မဒွန်      ထမ်လင်ကျေးရွာ      ၁၈.၇.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	မိဆိုင်	မိခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တင်ဆန်းမုန့်	မုန့်တော်	ဖြာဆို	တပို့လှ	ဝါပေါင်း
၁။	ရာသီခွင်												
၂။	မိုးကုတ်ရေ	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း
၃။	မိုးဖျာအရေ	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း
၄။	ပို့ယာသက်	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း
၅။	ရေကန်ရေ												
၆။	ဝင်ငွေ												
၇။	သက်တမ်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း	ပုံမှန်အတိုင်း

အာဇာနည်

## ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ထမ်လင်ကျေးရွာ


၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ နယုန်လမှနတ်တော်လအထိခြံ/တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများချိန်ဖြစ်သည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများမှာ စပါး၊ပြောင်း၊ပဲပုပ်၊ပဲတီစိမ်း၊ပဲကြီး စသည်တို့စိုက်ကြသည်။ကျွဲနွားများကိုလည်းမွေးမြူကြသည်။
- ✚ ဆယ်နှစ်လရာသီ လများအလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပပါသည်။
- ✚ ဝင်ငွေ /ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပါသည်။
- ✚ တပို့တွဲလမှ ကဆုန်လအထိရေရရှိမှုနည်းသောလများဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား-၁၄  
မ-၁၂

(c) ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ထမ်လင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ထမ်လင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု ရှိပါသည်။
- ✚ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးများထက် အားသာကြသည်။
- ✚ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး များထက် လုံခြုံမှုပိုရှိကြသည်။
- ✚ အမွေရပိုင်ခွင့် ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ဦးဆောင်မှု ပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတွင်သာမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၄၊မ-၁၂

(ဆ) ဗင်းပုံစံ

၁၇.၈.၂၀၁၈  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၁။ ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁။ အုပ်စုအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂။ ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၃။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ၁၇.၈.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ၁၇.၈.၂၀၁၈

၁၇.၈.၂၀၁၈  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ၁၇.၈.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ၁၇.၈.၂၀၁၈

# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာ တွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့ နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့ရှိပြီး ရွာအတွက်အရေးပါသောအဖွဲ့ များဖြစ်ပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့ နှင့် အတွင်းရှိအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၄

မ-၁၂



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

## ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒိုင်အေဝါဒ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ခိုင်မာစိန်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းအသံကြီး <b>၅၂၄</b>	မြို့နယ် <b>ရွှေဘို</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>တစ်လင်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>အခြား</b>	<b>15</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>15</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		<b>၁</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	-		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>အခြား</b>	<b>37</b>	<b>34</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုင်းပါ/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသည်? မိုင်- ၃ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူ့ပတ်ဝန်းကျင်

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကိုကျော်စိန်

လက်မှတ်  နေ့. ၈. ၂၀၁၈.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့. ၈. ၂၀၁၈

# ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

## ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရသည်။ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>စိုင်းဇော်တ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>စိုင်းတင်စို</b>
ပြည်နယ်/ခရိုင်/အထူးဒေသကြီး <b>ဂါးတောင်</b>	မြို့နယ် <b>အောက်ပယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုလွိုင်</b>
		ကျေးရွာ <b>ထမ်လင်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၅</b>
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၇	၃၄	၇၁
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅	၀	၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအောက်တွင် နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၂၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၂၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် *ခင်အောင်*      ခိုင်၊ဩဝါတ  
 လက်မှတ်      *(Signature)*      နေ့စွဲ ၃.၁၀.၁၉  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် *ခင်အောင်*  
 လက်မှတ်      *(Signature)*      နေ့စွဲ ၃.၁၀.၁၉



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထမ်း အမည် ချီးတင်ဦး	
နေ့စွဲ - ၁၈ - ၈ - ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ် မဟာဇယား
ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလျှိုင်	ကျေးရွာ တစ်လင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်ဘက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅-၈-၂၀၁၈	၁၇-၈-၂၀၁၈	၁၂	၃	၁၅	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈-၈-၂၀၁၈	၁၈-၈-၂၀၁၈	၁၂	၆	၁၆	၁၆	၅၆%	၁၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁-၉-၂၀၁၈	၁-၉-၂၀၁၈	၂	-	၂	၂	၅၆%	၂	၁၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ တာဝန်ပေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးစွဲအစည်းအဝေး									

# စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နှုန်းယူယူများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခိုင်တင်ဦး</b>					
ခန.စွဲ	၃ - ၁၀ - ၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	မောက်ခယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဟိုလျှိုင်	ကျေးရွာ
	၅၆				ဆမ်လင်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအစဉ်များ	ခန.စွဲ		အစဉ်အစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၃-၁၀-၂၀၁၉	၃-၁၀-၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၁၅	၅၆	၁၅	၁၀၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အစား	၃-၁၀-၂၀၁၉	၃-၁၀-၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၁၅	၅၆	၁၅	၁၀၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အစား	၇-၁၀-၂၀၁၉	၇-၁၀-၂၀၁၉						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အစား			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အထိမ်းအမှတ်ပေးခြင်းအစဉ်အစား								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အစား								
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၁။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ တက္ကသိုလ်ကျန်းကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား								
၇.၀။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်								
၇.၁။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၂။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား								

# ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ( ပုံစံ-၃ )

## ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ဦးစီးဌာနအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲတစ်ဦး

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၂.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာ ထမိလင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းကောက်ခံခြင်း	၁ ဂွာတွင်းလမ်းကောက်ခံခြင်း
၂ ဂွာတွင်းတံတားမရှိခြင်း (၂)စင်း	၂ တံတားကောက်ခံခြင်း
၃ မီးလင်းမြို့ရွာရှိ ကုန်ကုန်ခြင်း	၃ သောက်သုံးရေကုန်ကုန်ခြင်း
၄ သောက်သုံးရေကုန်ကုန်ခြင်း	၄ မီးလင်းမြို့ရွာရှိ ကုန်ကုန်ခြင်း
၅ မီးမသောက်ကုန်ကုန်ခြင်း	၅ မီးမသောက်ကုန်ကုန်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်းမွန်လာခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း
၂ တံတားများကောင်းမွန်လာခြင်း	၂ တံတားများကောင်းမွန်လာခြင်း
၃ မီးလင်းမြို့ရွာရှိ လမ်း	၃ သောက်သုံးရေပိုများလာခြင်း
၄ သောက်သုံးရေပိုများလာခြင်း	၄ မီးလင်းမြို့ရွာရှိ လမ်း
၅ မီးမသောက်ကုန်ကုန်ခြင်း မွန်လာခြင်း	၅ မီးမသောက်ကုန်ကုန်ခြင်း မွန်လာခြင်း


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်ရာမီးသောက်ခြင်း	(၇ + ၆)	၄၅ သိန်း	၇၀
၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	၇ + ၆	၅ သိန်း	၇၀
၃	အောက်ရေကန် ၁ ခင်းခြင်း	၇ + ၆	၁၃၆.၅ သိန်း	၇၀
၄	ရေကန် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၇ + ၆	၄၀ သိန်း	၇၀
၅	မီးမသောက်ကုန်ကုန်ခြင်း	၇ + ၆	၁၅ သိန်း	၇၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုင်းဥဒါဒ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇ . ၉ . ၂၀၂၁

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

## ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်ဆည်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>စိုင်း သန်းဦး</b>		
နေ့စွဲ <b>၃.၁၀.၂၀၀၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ဦးစီးဌာန <b>ရှမ်းတောင်</b>	မော်ရှယ် ဖြန့်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မင်္ဂလာ</b> ကျေးရွာ <b>ထွန်းလင်း</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၅၅ တွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲပြီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအား မရသဖြင့် ကျွန်ုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မီး မရှိသောကြောင့် ညအချိန် သွားလာရာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အခက်အခဲ မရှိသဖြင့် မဆောင်ရွက်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဝေး ၇၄ မိုင်ခန့် ဖြစ်ပြီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာပေးသင်တန်းများ ပေးသော	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အခက်အခဲ မရှိသဖြင့် မဆောင်ရွက်ပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း မရှိသောကြောင့် ပညာရေး မကောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မရှိသဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၅၅ တွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လာရ ခက်ခဲပြီး ကျွန်ုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအား မရသဖြင့် ကျွန်ုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သက်သာလွယ်ကူလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးခြင်း/မင်း ညအချိန် သွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လာရ ခက်ခဲပြီး ကျွန်ုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားမကောင်းပါ။ နေရာပေး နေထိုင်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်ုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း မရှိသဖြင့် ပညာရေး မကောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မရှိသဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၇ တွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲပြီး ကျွန်ုပ်

စားမကောင်းပါ။ နေရာပေး နေထိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိပ်ကမ်း တပ်ဆင်ခြင်း	ကျား + မ	ဖိုးလင်းစု	၅၀၀၀၀၀၀	၃၇	၃၄	၇၁
၂	ငမူစုကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်း	မ	၇၅၀ ပေ	၄,၀၀၀,၀၀၀	မ	မ	မ
၃	ရွာတွင်း လမ်း ကျောက်လမ်း ဆင်းခြင်း	မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၇,၅၀၀,၀၀၀	မ	မ	မ
၄	ဆိုးမရွာအတွက် လုပ်ငန်း	မ	အစားအသောက်	၄,၀၀၀,၀၀၀	မ	မ	မ
၅	ရွာတွင်း ကျောက်ချွေချွေ ဆင်းခြင်း	မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၇,၀၀၀,၀၀၀	မ	မ	မ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ပေးခြင်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	မူလတန်း ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ဆေးကုသရေး နည်းပညာ ပေးခြင်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးမြသီတာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၀.၁၉

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

## ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် နှင့်: ဝါဟာ ဇီဒမ်

နေ့စွဲ ၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ၂ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆: ဗြိနယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဟန်ဖားရွာ	ဘုံဟားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၀' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၈၀၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စောင်းစောင်း	ဘုံဟားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၅၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကုန်းစောပု	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃၉၀၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀၀			၇၄၀၀၀၀၀
ဝစ်ကျောင်းခမ်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပင်ယွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

မှတ်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စု စီတော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရှိစွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝိုင်း၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးလောဇ်ခမ်း**

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဌာန၊ ဌာနမှူး **ပြည်နယ်၊ ရန်ကင်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟိုလွိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထန်လင်	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း	၇၀၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ခိုမတ်ရွာ	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း	၈၅၀'	၄၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



# ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

## ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းများ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာမည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်းအမည် ရိုင်းတင်ဦး၊ နန်းသင့်ဇွဲ

နေ့စွဲ 7.10.19

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  အစိတ်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဤစွဲ: မြန်မာ ဖောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလျှိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
နောင်တို	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွှဲဟောင်း	ဆွဲလမ်း စာပုံဆင်ခြင်း		၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
စင်စိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုပုံး	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလော	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆" ၅' x ၁၄' x ၄' ၃' x ၁၄' x ၃'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၈,၂၀၀,၀၀၀			၈,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည်: ဦးအောင်လှိုင် လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: 7.10.19

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရိုင်း.တင်ဦး၊ နန်းသံငုံရွေး

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ငါးစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၄၊ မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါပြင်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းမတ်လှိုင်	ခန့်.မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀'x၂၄'x၂၂'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀၀
ပန်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု ခြေခံအောက် အောက်ခြေ	၅၀၀'၊ ၅'x၅'x၆'	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀၀၀
ဇွန်ညွန့်	ရေစိုက် စာချုပ်ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၁၀'x၆'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀၀
ကုန်းလှိုင်	ရေစိုက် စာချုပ်ဆောက်ခြင်း	၅၅'x၁၀'x၆'	၃၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀၀
ကုန်းလှိုင်	ရေစိုက် ခြေခံအောက်		၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၅၀၀၀၀၀			၃၂၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး.အ. လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရိုင်း.တင်ဦး၊ နန်းသံငုံရွေး

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ငါးစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၄၊ မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါပြင်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မောင်လှိုင်	ကျွန်းကရစ်တံတား (Cable Culvert)	၇'x၁၅'x၃'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ဟန်နန်း	ကျွန်းကရစ်တံတား (Cable Culvert)	၉'x၁၅'x၄'-၆'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ခင်ယုနီ	ကျွန်းကရစ်တံတား (Cable Culvert)	(၇'x၁၅'x၁'-၆") ၄၀၆'	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး.အ. လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၄

**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၁၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၃)ရက်၊နံနက်၉း၀၀နာရီအချိန်မောက်မယ်မြို့နယ်၊ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထမ်လင်ကျေးရွာ၊ ကျင်းပပြုလုပ်သောကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပထမဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

**အစည်အဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်အဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း ( ၂၆ ) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ်လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၅) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။

က။ ဦးစိုင်းမွမ်းဆိုင်	M&E and MIS Counterpart (DRD)	မောက်မယ် CDD
ခ။ စိုင်းတင်ဦး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD
ဂ။ ဒေါ်နန်းသဲဝံ့နွေး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD
ဃ။နန်းဇင်ပွင့်တေဇ	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်တောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်အဝေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ၈နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းသဲဝံ့နွေးမှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ ထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ လူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း

အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလတ်များ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ ပင်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို

ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးနှင့် ဒေါ်နန်းသဲဝံ့နွေး အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးစိုင်းတင်ဦး မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇ မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးလတ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးမှာ ဦးစိုင်းမွမ်းဆိုင် မှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို စိုင်းတင်ဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလဲ ဆက်လျက်တာဝန်ထမ်းဆောင် စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး
၁	စိုင်းဩဝါတ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စီ ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	စိုင်းတိလောဂ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၃	နန်းအိန်	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်
၄	ပါကြာ	ဗုဒ္ဓ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	တာဝန်ခံ
၅	စိုင်းအိန္ဒာ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ချုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လျက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲ ကူညီ ပူးပေါင်းပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၁) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း

- (၂) ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၃) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- (၄) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

စိုင်းတင်ဦး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ် ၊ ` ၀၀၁/CDD(၂) / ၁ (ဟလ ထလ)

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၀.၂၀၁၉

ဖြန့်ဝေခြင်း

ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း ထမ်လင်ကျေးရွာ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား  
 ထပ်လင်ကျေးရွာ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင် စရိတ်)	၀	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	၆၅၅	
	၂	ရေစက်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	၆၅၅	
	၃	ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉	၆၅၅	
	၄	ခရီးမခံစား			✓	၂၀၁၉	၆၅၅	
	၅	ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉	၆၅၅	
လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်လောအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အထောက်အညီများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ထောင်ရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- စိုး တင်ဦး      ရက်စွဲ- 7.10.2019      ရွာ- ထမ်လင်      VDP ရက်စွဲ- 3.10.2019  
 မြို့နယ်- မောက်ယံ      ကျေးရွာအုပ်စု- ပုဇွန်မြိုင်

(က) မြှင့်ခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်မှန်းလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇-၂၄၊ ၈-၂၉
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၃၇၇
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- o စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- o PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-