

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထမ့်ယမ်း(တောင်)ကျေးရွာ၊ နားခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304009001	နားခိုက်	နားခိုက်
၂	MMR1304009002	နားခိုက်	ထီအုံး (တောင်)
၃	MMR1304009003	နားခိုက်	ထီတန်း
၄	MMR1304009004	နားခိုက်	သီးဟိုး
၅	MMR1304009005	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(တောင်)
၆	MMR1304009006	နားခိုက်	ပန်ခရိုင်
၇	MMR1304009007	နားခိုက်	ပန်ဟိုင်း
၈	MMR1304009008	နားခိုက်	ပင်အွန်း
၉	MMR1304009009	နားခိုက်	ထီဒေး
၁၀	MMR1304009010	နားခိုက်	တနိုင်းမွန်း
၁၁	MMR1304009011	နားခိုက်	နောင်အယ်
၁၂	MMR1304009012	နားခိုက်	ကောင်တိန်း
၁၃	MMR1304009013	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(အလယ်)လတ်တိုင်-ပင်တင်း
၁၄	MMR1304009014	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(ပ)
၁၅	MMR1304009015	နားခိုက်	လွယ်ဆောင်း
၁၆	MMR1304009016	နားခိုက်	ထီတလီး
၁၇	MMR1304009017	နားခိုက်	ဝမ့်တီး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထမ.ယမ. တောင်၊ ကျေးရွာသမိုင်း၊ ကျေးရွာ

ထမ.ယမ. ရွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မှာ ယခုလက်ရှိ တောင်ရွာ၏တောင်ဘက်တောင်ခြေတွင် ရှိသော "ထမ. = ဂူ" ဆံတွင် ထွက်သော "ယမ." များကို ရွေးယူပြီး များ မှုယူပြီး ယမ. များ ချွတ်ထုတ်လိုက်ရာတွင် "ထမ. ယမ. = ယမ. များ ထွက်သော ဂူ" ဟူ၍ ဖြစ်လာသည်။ ထိုဂူဆံတွင် ရှိသော ယမ. ဦးပျား များကို ယူ၍ ယမ. ရိုက်ပြီး ရေ၊ ခဲဖြည့်ကာ မထုတ်ဘဲ ထားသည်။

၄၆: ထမ.ယမ. ရွာ၏ ကို သရဇာတီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားသိရသော အချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် စစ်ဆေးရာတွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် တောင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရွာ၏ ဝန်ထမ်းများမှ ၂၄၀ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပြီး ရွာတွင် တွင် မရှိဘဲ ယူပြီး များ သာ ရေထုတ် ချိန် ခန့် ကသာကို ကွယ်ယူ ထုတ်ပစ်သည်။ ထမ.ယမ. ရွာတွင် တောင်ယာကို စိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး စတင်ထွက်လာသော အခါတွင် ကို နေထိုင် ယေဘုယျ ပြီး ဖြစ်သည်။ ရွာ၏ စရိတ်များမှာ ရွာ၏ စရိတ် တောင်ဘက် ဂူများ တွင် ရှိပြီး ချိန် ပျော်အေး စေ သည့် ရွာ၏ စရိတ် တောင်ပေါ် တွင် စေတီ ၂ ဖြစ်ပြီး ရှိသည်။ ရွာတွင် တွင် ရေပေးစနစ်ကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ရွာ မြေကောက် တွင် ပြု ကုန် ချိန်ပါသည်။ ရွာတွင် စိုက်ထောင်စု ၉၀ ခု၊ ယူပြီး စရိတ် များ သား များ သား ဦး အ. ရှိပါသည်။ ရွာတွင် ရှိ ကလေး များ များ ရွာ၏ အောက်ဘက် တွင် ရှိသော မ. ထ. က နှင့် ထမ. ယမ. တွင် ပညာ သင် ဇာ: ဖြစ်ပါသည်။ ကျေး ယက်ဆေးစေး အ. ၂၆. ၃၇. ဖြစ် စ ကျွန်ုပ် များ ထမ.ယမ. (ယမ.၊ တောင်၊ ပေါ်) ရွာ သုံး ရွာ ဇာ: တွင် ရှိပါ သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

မူပိုင်ခွင့်၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ လွှတ်တော် အမတ်များ၏ (PRA/PSA) မှတ်တမ်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန	ဝန်ကြီးဌာန	အခြားအဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း
၁-	မူပိုင်ခွင့်၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း	၃.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကြေးရေးရာ၊ အခြားရေးရာ၊ အခြားရေးရာ၊ အခြားရေးရာ၊ အခြားရေးရာ
၂-	ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း
၃-	ပိုင်ဆိုင်မှုအကျဉ်းချုပ်	၃.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း
၄-	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း	၃.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကြေးရေးရာ၊ အခြားရေးရာ၊ အခြားရေးရာ၊ အခြားရေးရာ
၅-	မိမိတို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း	၃.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး
၆-	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း	၃.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း
၇-	အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး	၄.၄.၂၀၁၇	၃၆	၅၆	၉	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း
၈-	အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုး	၄.၄.၂၀၁၇	၃၆	၅၆	၉	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

ဆန်းစစ်ချက်: စတုတ္ထစွာတွင် စာနည်း၊ လတွင်ကလေး၊ မိလားပျို၊ အပူတွင် ဖိစိတ်ပုံ၊
 ဇွတ်: မိလား၊ ဝါဆိုလတွင် စောယော၊ ဇွတ်၊ ကလေး၊ မိလားပျို၊ ရေ၊
 ကိုကစီကထား၊ လှေ ကိုင် ဇွတ်သော ဇွတ် ဘဝပေါင်း၊ စာနည်း၊ လတွင်သဘာဝ: လှေ
 သည်-တပေါင်း၊ စာနည်း၊ လများ တွင်အိ: ဒုများ စတုတ္ထ-ချမ်း၊ ဝါဆိုတွင် ဇွတ် ဇွတ်
 သော်လည်း ထိုကလေးများ တွင် စေတနာပျော်စွာသည်: မိုး ကလေး လတစ်ခု ဇွတ်သော
 စောသလင်း လတွင်မိုး ဇွတ်: ဝါဆိုလတွင်: တိုက်သော ဇွတ်၊ ရေဇွတ်: ဖွံ့၊ ဇွတ်မိုးများ
 ဇွတ်တော်သည်: စာနည်း၊ လတွင် ဇွတ်လေး: ဖွံ့၊ ကလေးတွင် မီးဖွားပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင်
 ဝါဆိုသင်္ဘော: ကလေး၊ အိတ်: ဇွတ်တွင် ဇွတ်: တကယ့် မီးဖွားပွဲ၊ ဇွတ်လတွင်
 (ဆီယာ ဇွတ်: ဒုများ ပွဲရှိသည်၊ စောယော ရာသီ တွင် ကလေး ဇွတ်: ဝါဆို: ရာသီ တွင်
 သွား: လာရ ကလေးပျော်စွာသည်။ (ဇွတ်: လမ်း)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

ထမ်းယမ်းစောင့်ရှောက်မှု-ပင် ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်း ၂၆.၈၅၀ တွဲ ဖြစ်
 နိမ့်တွင်း ဖွဲ့ကိစ္စများ တွင်မမျိုး သမီး များ ဖွားကုန်ခြင်း ဖြစ် ငါးပါး လှုပ်
 ဇာရှင် ဖမျိုး သား များ ဖွားကုန်ခြင်းကလေး ငယ်သာ လှုပ်ဇာသော် ဦး ဆောင်နိုင်မှု
 ၂၆.၂၄ ဖြစ် ဖြစ် ခွင့် တွင် မူ မမျိုး သား များ ကကုန် ဖြစ် ခွင့် ခရီး ရှာ မမျိုး
 သမီး များ ဖွားကုန် ချမ်းသာ သော် ယူဆရေး ၂၆.၈၅၀ တွဲ ရေး တွင် ကွာခြား မူကလေး ငယ်
 သာ ခွဲ သော် ဦး ဆောင်နိုင် မှု ၂၆.၂၄ ဖြစ် ဖြစ် ချက် ချက် တွင် မမျိုး သမီး များ မမျိုး
 သား များ ၂၆.၈၅၀ တွဲ တွင် ဖြစ် ချက် ချက် ပေး စောကွဲ ခရီး များ ကို လက်လှုပ် ချက်
 ခရီး မေး များ တွင် မမျိုး သမီး များ ကို လှုပ် ချက် ပေး ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ရွာတွင်း တွင် ချုပ်ချယ်ရေးကန့်၊ လူငယ်ကန့်၊ ရွာစာတမ်းကန့်၊ အတတ်စင် သန့်၊ ရှင်းရေးကန့်၊ အကျွမ်းကျင်ဆိုင်ကန့်၊ ဓမ္မစာတမ်းကန့်၊ များ ရှိပြီး ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း တွင် ဖြေ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့၊ PNC၊ ပညာရေး ဖွဲ့၊ ကျေး မာရေး ဖွဲ့၊ စ.ဝ. က၊ ရဲစခန်း၊ စစ်တပ် သည် ကန့်၊ များ ရှိသည်။ ရွာတွင်း ရှိ ကန့်၊ များ တွင် လူငယ်ကန့်၊ နှင့် ဓမ္မစာတမ်းကန့်၊ တွင် သာမန် ဝမ်း၊ များ ပါဝင် သည်၊ ချုပ်ချယ်ရေးကန့်၊ နှင့် လူငယ်ကန့်၊ သည် ရွာတွင်း လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး စည်းမျဉ်း များ တွင် များ ပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ကျင့် သည်။ ရွာတွင်း ပစ္စည်းကန့်၊ လုံး သည် ချုပ်ချယ်ရေး ကန့်၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ရေးသည် PNC ကန့်၊ သည် ချုပ်ချယ်ရေး ကန့်၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ရေး၊ ပညာရေး ဖွဲ့၊ သည် ကျွမ်းကျင်ဆိုင်၊ ချုပ်ချယ်ရေးကန့်၊ နှင့် သာ ချိတ်ဆက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

၁/ ရေမလုံလောက်ခြင်း
 ၂/ နမ်း မဝ ကောင်း
 ၃/ တံတား မဝ ကောင်း
 ၄/ မီးမလွတ် (ဂွာတွင်း)
 ၅/ ကျေးလက်ကျွန်းများမှာ စားစား ချိမ်းမရှိ
 ၆/ ရေခြောက်ခြင်း မသင့် မဖြေ
 ၇/ နားစစ် မဝ ကောင်း
 ၈/ မဲစစ် ငုံ့ မျိုးမရှိ
 ၉/ ဇာတ် မျိုး မရှိ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

၁/ ပညာရေး စရိတ်ကခက်ခဲခြင်း
 ၂/ တောဒီယာခြေများ ဖြိုသော်လည်း ဖြေဆိုပျောက်ကောင်း
 ၃/ ဂွာရုံပုံခြေကောက်ရာတွင် ထည်ဝင်ဖို့ မခက်ခဲ ဖြစ် (တာချို၊ မထည့်နိုင်ခြင်း)
 ၄/ ကျွန်းများမှာ စားစား (သမီး) ၅၀ မလုံလောက်၊ ကျေးပေါ်ခြေ မတူတွင် (၂၂) ခု
 စားစား ဖြေဆိုချိန်မှာ မရှိခြင်း
 ၅/ တောဒီယာမရှိသော မိသားစုများ စားဝတ်ရေး မဖြေလည်ခြင်း
 ၆/ တာချိုတူရာများတွင် နမ်း မဝ ကောင်း၊ သားဇာတ်၊ မိန်းမိုးထုတ်ကုန်များကို နမ်း မဖြေ
 ဆိုထက် ၇၊ သည် များခြင်း၊
 ၇/ သစ်တောဖြိုခိုင်း မရှိသောတွင် ဆိုရ ဖြစ်ရောင်း မခက်ခဲ ဖြစ်
 ၈/ ရေပျောက် ကျသေး သည် ဖြစ်ခြင်း ဝါးကုတ် တွင် ရေ ဖြစ် ကျပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ တွင် ရေ
 မလုံလောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁၊ စရယ့်လောက်ရွာရရှိရန်
- ၂၊ လမ်းကောင်းပွားစေရန်
- ၃၊ တံတားကောင်းပွားစေရန်
- ၄၊ တစ်ရွာလုံးမီးလင်းရန်
- ၅၊ ကျွန်ုပ်တို့အား စားစားအားအားပေးရန်
- ၆၊ ရေအေးအေးများ ကျွန်ုပ်တို့အားပေးရန်
- ၇၊ စားစားအားအားပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁၊ မညာသိစေရန်အတွက်အသုံးပြုရန်
- ၂၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၃၊ မျှော်မှန်းချက်များ (မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုရန်)
- ၄၊ ကျွန်ုပ်တို့အားစားစားအားအားပေးရန်
- ၅၊ စားစားအားအားပေးရန်
- ၆၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၇၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၈၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၉၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၁၀၊ စားစားအားအားပေးရန်
- ၁၁၊ စားစားအားအားပေးရန်
- ၁၂၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၁၃၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၁၄၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်
- ၁၅၊ မိလားပျိုးရေဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


- ၁, ရေပျော်စာကုန်ရရှိရန် (ရေချောစီး၊ ရေပျော်စာကုန်၊ သံလိုက်၊ ရေတံခါးကန်ခြင်း)
- ၂, ကျွန်းမားရေစားခန်း (ဝါးဆေး)
- ၃, ယာ (ကျွန်းကုန်)
- ၄, တံတား (ကျွန်းကုန်)
- ၅, ရေအောက်
- ၆, မီးယဇ်ရေ

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁, ရေပျော်စာကုန်ထိုးခွဲ၊ ပွန်းမ၊ ရေလိုက်သွယ် (မိမိတို့ဒုက္ခကောက်)
- ၂, ယာ၊ တံတား (ကျောက်ချောယာ)
- ၃, ဖုတ် မိမိသာ
- ၄, စွာယာ၊ ရေအောက်
- ၅, ဖျပ်စစ်မီး
- ၆, သာကမ္ဘာမင်း၊ တောင်သစ်တန်းရရှိရန် (တောချယ်၊ မျိုးပုစားစီး၊ ပွားရေ၊ ရွှေးကွက်၊ ဆပ်စာ၊ ချပ်ဖျပ်)
- ၇, စွာအိုး
- ၈, ကျွန်းမားရေစားခန်း
- ၉, ယာသစ်ရေတံ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	ပျက်စီးခြင်းအခြေအနေ	ကုသမှုစရိတ် ချုပ်ဆို	အစီအစဉ် ကုန်ကျစရိတ်	ကုသမှု ခံစား ခွင့် ရှိသည့် ရေ
၁	ဂါလံ ၅၀၀၀ ဆာ.ရေ.လျှောက်ကန်တိုးချဲ့၊ ဝန်ထုပ်သွယ်တားခြင်း	က+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၁
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၁၈,၀၀,၀၀၀	၈၄၁
၃	ကွန်ကရစ်တံတား ဖြီး (ရွာဖွဲ့ခြင်း)	က+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၁
၄	ကွန်ကရစ်ရေဖောက်ခြင်း၊ တံတား (လှေစဉ်း)	က+မ	၈,၅၀၀,၀၀၀	၈၄၁
၅	မူဇီ ကျောင်း မိမိသာ	မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၁
၆	ပျက်စီးခြင်း	က+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၄၁

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အလိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖွဲ့အစည်း	၆၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ပညာရေး
၂	ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း	၁၇+၆၁	
၃	ပညာသင်တန်း	၈၁	
၄			
၅			

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်အသံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 ဆီဆိုင်မြို့နယ်
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)
 ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၆.၂၀၂၁.....

ကျေးရွာအမည် ၈၁၁ (၂၂၁) (၂၂၂) (၂၂၃) ရှုမူ
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ၂၂၁ (၂၂၁) (၂၂၂) ရှုမူ

ကြောင်းအရာ	ဆက်သွယ်ရေး	စဉ်	တာဝန်	အမည်	စာ မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆက်သွယ်ရေး	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒေါ်မူမူ	၂၂	၀၉-၇၀၇၂၄၇၃၆၆၆
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းနန်း	၂၂	၀၉-၄၄၆၆၀၀၀၅၀၇
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၆၄၆၆၆၆၆၆
		၅	အဖွဲ့ဝင်			
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၈	အဖွဲ့ဝင်			
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
၁၁	အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာစုစာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
အန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၁၄		ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၁၅		ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆
		၁၆		ဒေါ်မိုးမိုး	၂၂	၀၉-၇၇၄၇၅၇၆၆၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စတင်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဖိမိတ်နန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းဖေ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၅၄၂၂၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် သက်ဦး

ပြည်နယ်/တိုင်း/အခကြီး ၅၁- ပြို့နယ် ၁၅-၃ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၁-၂၀၀ ကျေးရွာ ၁၁၂၀၀၀၀၀၀၀၀

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၂၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၂၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၀</u>	<u>၄၆</u>	<u>၁၀</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၇</u>	<u>၄၆</u>	<u>၁၇</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၂၁</u>	<u>၃၅၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၆</u>	<u>၇၆</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝဇီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူလယ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြေခဲ့ပါသည်/မဖြေခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၃ မိုင် / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀:၅၀ မှစ၍ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀:၅၀ မှစ၍ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဝါးပြင်သာယာရွာ၊ ဝါးပြင်သာယာရွာ (၃) ကျေးရွာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) -----

(ည) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် *(Signature)* ဇန.စွဲ ၂-၄-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသန်းသိန်းလှိုင် ဝတ်ယူသူ

လက်မှတ် *(Signature)* ဇန.စွဲ ၃-၄-၂၀၁၇

၂၀

၆.၂။ ငယ်သူ့ရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၆	၆	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၆.၃။ သရုပ်ဆွဲရန်ကျွမ်းကျင်မှု လာဘ်အားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၆	၆	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၁၀.၂၀၁၇	၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၃	၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၁၀.၂၀၁၇	၁.၁၀.၂၀၁၇	၆	၆	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂.၁၀.၂၀၁၇	၂.၁၀.၂၀၁၇	၆	၁၄	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးပွန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်း ဦးစိုး ဦးအောင်မင်းဇော်

နေ့စွဲ ၄.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်၊ မင်္ဂလာ ဖြန့်ဖြူးမှု ကျေးရွာအုပ်စု နားဒိုလ် ကျေးရွာ ၈၁၆၊ ၈၁၇

တေး အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူစားလုံခြုံရေး	၁ လူစားလုံခြုံရေး၊ လူငယ်များလျှော့ချခြင်း
၂ ငွေကြေးအခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအား အကူအညီပေးခြင်း
၃ လူမှုရေးအခက်အခဲ	၃ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၄ ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းအား အကူအညီပေးခြင်း
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခက်အခဲ

၆ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခက်အခဲ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူစားလုံခြုံရေး	၁ လူစားလုံခြုံရေး
၂ ငွေကြေးအခက်အခဲ	၂ ငွေကြေးအခက်အခဲ
၃ လူမှုရေးအခက်အခဲ	၃ လူမှုရေးအခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အထွက်
၁	လူစားလုံခြုံရေး	၈+၈	၁၅၀၀၀,၀၀၀	၈၇၁
၂	ငွေကြေးအခက်အခဲ	၈+၈	၁၅၀၀၀,၀၀၀	၈၇၁
၃	လူမှုရေးအခက်အခဲ	၈+၈	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၇၁
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၈+၈	၈,၅၀၀,၀၀၀	၈၇၁
၅	အခြားအခက်အခဲ	၈	၂၀၀၀,၀၀၀	၆၅၁
၆	အကျိုးစီးပွား	၈+၈	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၇၁

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာထဲ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF အဖွဲ့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့် TFC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမိမိရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သေး ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့/ရန်ကင်းအဖွဲ့သည်

နေ့စွဲ 19-7-2011

ပြည်နယ်/တိုင်း စွဲစဉ်: မြို့နယ် မဟိန်မြို့

စက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း(✓)၊ စီမံကိန်း(၁)၊ စီမံကိန်း(၂)၊ စီမံကိန်း(၃)၊ စီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မဟိန်မြို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
၁၄ မိုးတိုင်း	ကျွန်းကျွန်း ပံးပံး မိုးတိုင်းခြင်း	28' x 12' x 11'	355	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	3,000,000	-	3,000,000
၁၅ မိုးတိုင်း	ကျွန်းကျွန်း (မိုးတိုင်း) မိုးတိုင်းခြင်း	19' x 19' x 11', 1" x 100' (၂၀၀၀) (CPVC)	၄၁၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	3,000,000	-	3,000,000
၁၆ မိုးတိုင်း	ကျွန်းကျွန်း မိုးတိုင်း (မိုးတိုင်း)	၂၈' x ၁၂' x ၁၂', ၂၈' x ၁၂' x ၁၂'	302	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	3,000,000	-	3,000,000
၁၇ မိုးတိုင်း	ကျွန်းကျွန်း မိုးတိုင်း (မိုးတိုင်း)	၂၈' x ၁၂' x ၁၂', ၂၈' x ၁၂' x ၁၂'	419	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	5,000,000	-	5,000,000

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
				အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈
၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆
၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅
၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄
၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃
၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂
၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁
၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀
၉၁	၉၂	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆	၉၇	၉၈	၉၉
၁၀၀	၁၀၁	၁၀၂	၁၀၃	၁၀၄	၁၀၅	၁၀၆	၁၀၇	၁၀၈

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

၁၀.၇.၂၀၂၁

[Signature]

[Signature]

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC ဘဏ္ဍိုင်ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အစရှိတဲ့အစောဆုံးအစဉ်	၁	ပွားများ မ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကော်မတီ ဗဟို	ကျေးဇူးတင်သူ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အစောဆုံးအစဉ်အစဉ်	၁	ကောက်ပေးဝမ်း၊ ကျားဦးသစ်တော၊ ဂျီဂျီ(ကော့ချယ်) ဗူးယုတစ်ဦးစား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကော်မတီ ဗဟို	ကျေးဇူးတင်သူ
	၂	ကျေးဇူးကုန်ဆယ်စုံ (မလယ်ဖွဲ့)	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အစောဆုံးအစဉ်အစဉ်	၁	ကျွန်းမာရေးဆေး ပေး ဆေး လေ့ထမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စီမံကိန်းကော်မတီ ဗဟို	ကျေးဇူးတင်သူ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
မူရင်း	၁	ယာသစ်စိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကော်မတီ ဗဟို	ကျေးဇူးတင်သူ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
အမျိုးအမည်	၁	မိန်းမ	မိသားစုဝင်	အမျိုးသမီး
	၂	မိန်းမ		
	၃	မိန်းမ		
	၄	မိန်းမ		
	၅	မိန်းမ		
	၆	မိန်းမ		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)