

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



**National Community Driven Development Project**  
**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**  
အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်း ရွာမကျေးရွာ  
၂၀၁၉-ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ အင်္ဂုပုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....၂

၂။ ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....၃

၃။ ဒယ်ပုတ်ကွင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း.....၃

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

    ၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ..... ၄

    ၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ .....၄

    ၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ .....၄

    ၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ .....၄

    ၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ .....၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား .....၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

    ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map) .....၆-၇

    ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender) .....၈-၉

    ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....၁၀-၁၁

    ၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram) .....၁၂-၁၃

    ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping) .....၁၄-၁၅

    ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram) .....၁၆-၁၇

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယား .....၁၈

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း .....၁၉

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) ပနစ် ဒုနစ် .....၂၁-၂၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) ပနစ် ဒုနစ် .....၂၈-၃၁

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ပနစ် ဒုနစ် .....၃၂-၃၅

၁၅။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ..... ၃၆-၃၇


၁၆။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း .....၃၈-၃၉

၁၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ .....၄၀-၄၁

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ ဒယ်ပုတ်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ ဒယ်ပုတ်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာ	၄၀	၇၉	၉၄	၁၇၃
၂။	ထန်းပင်ကုန်းတာကြီးတန်းကျေးရွာ	၁၉၂	၃၄၇	၃၉၃	၇၄၀
၃။	ထန်းပင်ကုန်း (ရွာမ) ကျေးရွာ	၂၁၄	၃၇၁	၄၁၈	၇၈၉
၄။	ရေဝါ	၇၁	၁၅၁	၁၆၈	၃၁၉
၅။	ကျောင်းစု	၈၄	၁၅၆	၁၆၂	၃၁၈
၆။	ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ	၁၀၉	၂၀၂	၂၀၂	၄၀၄
၇။	ကျွဲကုန်းကျေးရွာ	၅၇	၁၁၃	၁၂၂	၂၃၅
၈။	အရှေ့စုကျေးရွာ	၇၄	၁၆၃	၁၄၆	၃၀၉
၉။	ရေဝါကုန်း	၁၃	၂၈	၂၅	၅၃
၁၀။	ထန်းကုန်း	၉	၂၄	၂၆	၅၀

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ထန်းပင်ကန်း(ရွာမ)ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၇၀)ခန့်က ထန်းပင်များ ပေါက်ရောက်နေသည့် ကုန်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ရာမှ ထန်းပင်ကုန်းဟုအမည်တွင်ခဲ့ပြီး လူအများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရာ ကားလမ်းမဘေးကို ထန်းပင်ကုန်း(တာကြီးတန်း)ဟု ခေါ်ပြီး ရထားလမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းကို ထန်းပင်ကုန်း(ရွာမ)ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် အဆောက်အအုံအနေဖြင့် ထန်းပင်ကုန်းခန်းမ၊ဘူတာရုံနှင့်ဈေးတို့ ရှိပါသည်။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းအဝယ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ခြံမြေကွက်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊လယ်၊ကိုင်း၊ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ဆိုက်ကား၊မုန်လုပ်ငန်းတို့ရှိပါသည်

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ရပ်မိရပ်ဖ ဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊အရန်မီးသတ်၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး၊ နာရေးကူညီမှု အသင်းတို့သည် ကျေးရွာအတွင်း တည်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ မြို့နယ် ကျန်းမာရေး၊မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ သမဝေဂုဇွေချေးအဖွဲ့၊ တို့သည် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၃၀.၉.၂၀၁၉	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၅	၁၅	၄၀	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊အရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၃၀.၉.၂၀၁၉	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၅	၂၈	၅၃	ရာသီဥတု၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊အားလပ်ချိန်။
၃၀.၉.၂၀၁၉	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၂၃	၂၀	၄၃	နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၁၆)စု၊လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၃၀.၉.၂၀၁၉	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၂၃	၂၂	၄၅	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၃၀.၉.၂၀၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၂၁	၂၀	၄၁	အပ်ချုပ်စက်၊ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။လယ်၊စက်ဘီး၊ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်း၊ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၃၀.၉.၂၀၁၉	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈	၂၃	၄၁	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်္ဂုလိမ္မာ၊ ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်း ရွာမကျေးရွာ







၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ ဒယ်ပတ်ကွင်းအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်း ရွာမကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်

ဒယ်ပတ်ကွင်းအုပ်စု၊ အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်  
ထန်းပင်ကုန်း ရွာမ

ရွေးချယ်မှု ->  
ကွက် - ၂၅ ဦး  
မ - ၂၀ ဦး

ရက်စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	မုပွန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သပင်	ဒုတိယတွက်	ဖန်ဆေးဦး	နတ်တော်	ဇွန်	တပို့တွဲ	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မီးဘေး	မီးဘေး	ဓားဘေး	ရေကြီး	ရေကြီး	ရေကြီး	-	-	-	-	မီးဘေး	မီးဘေး
စိုက်ပျိုးရေး	လယ်စေ့ဖြုတ်	လယ်စေ့ဖြုတ်	ပျိုးဗျံ	ကောက်စိုက်	ကောက်စိုက်	အပွိုက်ကောက်	အပွိုက်ကောက်	ကောက်ရိုက်ပိတ်/ကိုင်စိုက်	ကောက်ရိုက်/ကိုင်စိုက်	စုတ်စိုက်	လယ်သိမ်း	ပဲသိမ်း
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ												
အားလပ်ချိန်												

ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု  
 ထန်းပင်တန်း (ဌာန) ကျေးရွာ ၊ ရာသီခွင်ပြ မြေကွဒိန်  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း  
 ရက်စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၉  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား ၂၅၁ဦး  
 အမျိုးသမီး ၂၀၁ဦး

ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ ဒယ်ပုတ်ကွင်းအုပ်စု၊ ထန်းပင်တန်း (ဌာန) ကျေးရွာတွင်  
 ရာသီခွင်ပြ ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အထက်စွမ်းရောက်  
 လျှော့ ချိမ်းတွင်းအခါ ရေကြီးနှစ်မြုပ်မှုလျှော့ချသည့်အခါ ကျေးရွာတွင်  
 လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အထက်စွမ်းရောက်သည့်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲဖြင့် ချိမ်းတွင်းအခါ သွားလာရန်အခက်  
 ခက်ခဲပါသည်။ စီးပွားရေးအခက်အခဲဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြ  
 သည်။

ချိမ်းတွင်းအခါ ရေကြီးသည် အန္တရာယ်လည်းကြုံတွေ့ရပါသည်။ ရွာ  
 သို့တွင် မီးဘေး အန္တရာယ်လည်း ကြောက်ရပါသည်။ နေထိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ငွားပါးသည့်အတွက် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ  
 မမျှတပါ။ ဝင်ငွေနည်းငယ်ဖြင့် နေကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် ခိုခင်း  
 ကိစ္စများဖြင့် ကျန်ရှိနေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေ  
 လုပ်ငန်းများ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှ  
 အခြားကိစ္စများအား ခွဲဝေထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ  
 ရ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ထန်းပင်ကုန်း ရွာမကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

30.9.2019

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	သစ်သားအိမ်ကြီး၊ ကား၊ ထွန်ခက်၊ တော်လာဇာ၊ လယ်၊ လှိုင်၊ sky net၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ ဆိုင် (ဖုံးအောင်း)၊ ကလေးများ တက္ကသိုလ်အဆင့်ထိ ကျောင်းထားနိုင်	၁၀	၄.၆၇%
အလယ်အလတ်	သစ်သားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ PSI၊ ဖုန်း၊ ချေးဆိုင်၊ လယ်၊ နာနည်းလယ်၊ လှိုင်၊ ဒြဲလုပ်ငန်း၊ ကလေးများ တက္ကသိုလ်ထိ ကျောင်းထားနိုင်	၇၅	၃၅.၀၄%
လက်လုပ်လက်ခား	ထရုံကား၊ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ် (အလောင်း)၊ ဖုန်း၊ စက်ဘီး၊ ဆိုက်ကား၊ ခြေစွေးမြူရေး (ဝက်၊ ဝက်၊ ကံ၊ ဆိတ်)၊ ကလေးများ ကလယ်တန်း၊ အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်	၁၂၉	၆၀.၂၉%
	အဆုံးစွဲသူ → ၇၅ <၂၃> ဦး ၆ <၂၀> ဦး	၂၀၄	၁၀၀ %



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆရာတော်တိုင်းဝေသကြီး၊ အင်ပူမြို့နယ်၊ ဒပင်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာကွယ်စု  
 တန်းပင်ကုန်း (၄၇မ) ကျေးရွာ၊ ဥစ္စာစမှကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၃၀-၉-၂၀၁၉  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- အမျိုးသား ၂၃၁ဦး  
 အမျိုးသမီး ၂၀၁ဦး

အင်ပူမြို့နယ်၊ ဒပင်ပုတ်ကွင်းကွယ်စု၊ တန်းပင်ကုန်း (၄၇မ) ကျေးရွာ၏  
 ဥစ္စာစမှကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးသည့်အခါတွင် အဆင့် ၃ အဆင့်ခွဲဖြင့်  
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ချစ်သာတောအိမ်ထောင်စုသည် လပင်၊ လှိုင်  
 ဒက်ကေ၊ ဖုန်းကေး၊ ထွန်ခက်၊ ဆက်လာဂျီ၊ တီဖွီ၊ ဆိုင်ပဦးဒေသနာ၊  
 သစ်တောအိမ်ကြီး၊ တိုက်ခဲအိမ်များနှင့် နေထိုင်ကြပြီး တစ်ပတ်ပတ်လုံး  
 ဖူလုံမှုရှိသောကြောင့် ကလေးများကို တက္ကသိုလ်အဆင့်ထိ ကျောင်းထား  
 နိုင်သည်ကို ဆွေ့ပြုပါသည်။

ကလေးကလေး အိမ်ထောင်စုသည် ဆိုင်ကပ်၊ TV၊ PS1၊ ဖုန်း၊  
 ဈေးဆိုင်၊ လပင်အနည်းငယ်၊ လှိုင်၊ ဒြလုပ်ငန်း၊ သစ်တောအိမ်ဖြင့်နေ  
 ထိုင်ကြပြီး တစ်ပတ်ပတ်လုံး ဖူလုံမှုရှိသောကြောင့် ကလေးများကို တက္ကသိုလ်  
 အဆင့်ထိ ကျောင်းထားပေးနိုင်ကြသည်။


ခွမ်းပါးတောအိမ်ထောင်စုသည် ကျေးရွာတွင် ၂၂၉၁ အိမ်ထောင်  
 ရှိသည်။ ခွမ်းပါးတောအိမ်ထောင်စုသည် ဆိုင်ကပ် (အဟောင်း) ဖုန်း၊  
 စက်ကီး၊ ဆိုင်ကေး၊ တုခိုင်တုခိုင် (မွေးမြူရေး)၊ သွယ်မျှာထင်ကောင်း၊  
 တို့ဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး ကလေးများကို ကလေးကျောင်း၊ စတုဂံကျောင်း၊ စတုဂံ  
 ကျောင်းထားနိုင်ကြသည်။ ခွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ ရှေးစားကျွမ်း  
 လုပ်ငန်းများသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့်  
 ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးသူတို့၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲ  
 ပြီး ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အလေးထား စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲ  
 မှုကို လျော့ချနိုင်မည်။



လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် တန်းတူလုပ်ကားခ ပြုခြင်းဖြင့် ထိခိုက်  
ရနိုင်သည်။ နွမ်းပါးသူတို့ကား လက်တွေ့ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် နွံ့ဖြိုးရေး  
လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လျှင် ဆင်းရဲမှုများ လျော့ချနိုင်  
မည် ဖြစ်သည်။

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ထန်းပင်ကုန်း ရွာမကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကင်ပူမြို့နယ်၊ ဒပင်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု  
 တန်းပင်တန်း (ဤမ) ကျေးရွာ၊ ကမ္ပိုးဘား၊ ကမ္ပိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၃၀.၉.၂၀၁၉  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကမ္ပိုးဘား (၂၃)ဦး  
 ကမ္ပိုးသမီး (၂၂)ဦး

ကင်ပူမြို့နယ်၊ ဒပင်ပုတ်ကွင်းအုပ်စု ၊ တန်းပင်တန်း (ဤမ)ကျေးရွာ  
 ၏ ကမ္ပိုးဘား၊ ကမ္ပိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ ပင့်ကူအိမ်  
 ယုံစုံကို အချက်အလက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ယုံခြုံမှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် ကမ္ပိုးဘားထက်  
 ကမ္ပိုးသမီးများက ၁၀% ပို၍သာနေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

အိုးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အချက်တွင် ကမ္ပိုးဘား၊ ကမ္ပိုးသမီးနှစ်ဦး  
 စလုံး ၅၀% ကျော်တူညီသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

ကျားမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ကျင်းပခြင်းပေါ်  
 လက်လှမ်းမီမှုနှင့် စာပေပညာရပ်တွင် အခွင့်အလမ်း အချက်များတွင် ကမ္ပိုးသမီး  
 များထက် ကမ္ပိုးဘားများသည် ပို၍ အားသာနေသည်ကို တွေ့ရှိပါ  
 သည်။

မိမိမှတ်တမ်းတွင် ကမ္ပိုးသမီးများသည် ကျိန်ဖြင့်လျှင်  
 ကိုင်ဖြိုး ကျွန်းဖြင့်နီးပါး အားသာနေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

မိမိမှတ်တမ်းတွင် ကမ္ပိုးဘားများသည် ကမ္ပိုးသမီးများကား ဝိုင်းဝန်း  
 တူညီခြင်းဖြင့် ကမ္ပိုးသမီးများ ဝင်ငွေရလျှင်လျှင်လျှင်ဖြင့်  
 ဖြင့် မိဘားမှ စားထက်ထုရင်း ပိုမို၍ အခင်မြေခြင်း၊ ကမ္ပိုးသမီး  
 ဘီးသန့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လျှင်ပိုင်ခွင့်နှင့် လျှင်ကားခ ဓားတူပေးခြင်း  
 ဖြင့် ကမ္ပိုးဘားများက လက်တွေ့အိမ်ပူလျှင် ကမ္ပိုးသမီးများ  
 သည် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာမည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂုလိမ္မာ၊ ထန်းပင်ကုန်း ရွာမကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း









အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ ဒဂုံပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု  
 ထန်းပင်ကုန်း (ဌာမ) ကျေးရွာ၊ စွဲနွယ်စုစည်း ချိတ်ဆက်ခြင်း (မင်းပုံခံ)  
 ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၃၀.၉.၂၀၁၉  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကမ္ဘိုးသား (၁၈)ဦး  
 ကမ္ဘိုးသိန်း (၂၃)ဦး

ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ ဒဂုံပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်း (ဌာမ)ကျေးရွာအုပ်စု၊  
 စွဲနွယ်စုစည်းချိတ်ဆက်မှုကို ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊  
 ကျောင်းကော်မတီ၊ သမဝါယမ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ နှစ်စဉ်ကော်မတီ၊  
 ဦးဂြုဇာန်၊ ပက်၊ နာရေးလူဦးရေ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မီးသတ်  
 ယာဉ်တပ်စွဲ၊ တို့သည် ကျေးရွာအုပ်စု၊ စွဲနွယ်စုစည်းများ ဖြစ်ကြပါ  
 သည်။

မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်ဆေးကုသမှု၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ မြို့နယ်သမဝါ  
 ယမ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်ကျေးလက်စီးပွားနှင့်အဖွဲ့တို့သည်  
 ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ် စွဲနွယ်စုစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 စိစစ် စဉ်းစား လုပ်ကိုင်ပြီး နာရေးလူဦးရေအဖွဲ့၊ ယာဉ်တပ်စွဲ၊ ရပ်မိရပ်  
 စွဲအဖွဲ့အဖွဲ့၏ သာရေးနာရေးနှင့် ဘာသာရေး ပွဲတော်များတွင် စိစစ်ပါဝင်  
 လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ဆေးကုသမှုနှင့်  
 ချိတ်ဆက်မှု ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ မြို့နယ်ပညာ  
 ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့်ကျေးရွာ  
 အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ပညာရေးတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်နေကြပါ  
 သည်။ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာပြည်သူနှင့်ချိတ်ဆက်မှု  
 ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ မြို့နယ်  
 မီးသတ်သည် ကျေးရွာ စစ်ဆေးမှုနှင့်ချိတ်ပြီး ကျေးရွာကား

ကင်းရေးကွက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ မြို့နယ်သမဝါယမရုံးသည်  
 ကျေးရွာ၏ သမဝါယမရုံးများကို စာတိုင်းနှုတ်သက်သာခွာဖြင့်ကျေး  
 ရွာကောင်စုသမဝါယမများကို ပေးပေးမှုများကို ပေးပေးနေကြသည်။  
 ကောင်စုသမဝါယမများကို ခိုက်ပျိုးရေး စာစင်ပြုစေရန် ဆောင်ရွက်  
 ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  
 ပက်၊ စွီးရှင်းဖန်၊ မိုင်းဖီဒါ၊ ခြောက်၊ ရွှေပေး၊ ရွှေတို့သည် ကျေးရွာ  
 နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာများကို ရွှေကြေးများကို စာတိုင်းနှုတ်သက်  
 သာခွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသည်။  
 ဇူလိုင်လက မြို့နယ်စီမံကိန်းဌာနမှ ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာကော်မတီနှင့်  
 စုစည်းကော်မတီဝင်များသည် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်  
 ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။  
 တန်းပင်ကုန် (ဖွား) ကျေးရွာသည် ဣတွင်း ပွားပြင်ရုံးစိုက်  
 များ ဤကြံပြု ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ကားကောင်းစေသည်ကို တွေ့ရပါ  
 သည်။



၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးလှမြင့်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စန်းစန်းဌေး		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးစိုးဝင်းမောင်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်သန်းသန်းဌေး		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးခင်ထူး	✓		အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဦးကျော်မြင့်ဦး	✓		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးအောင်ကိုမင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ဝင်းမာဦး		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်ခင်ချိုဝင်း		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်သင်းသင်းလွင်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်တင်တင်ထွေး		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးမောင်ရွှေ	✓		အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးအေးသောင်း	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်နိုင်ဇာလွင်		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးဇေယျာထွန်း	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်ချောစု		✓	အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၀ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစောဇင်မြင့်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၇၇၀၀၁၁၇၄၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အောင်မေ</b>
မြို့နယ် <b>ဂေဟာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အပင်ညွှန်လွင်</b>	ကျေးရွာ ထိန်းသိမ်းရေးမှူး (၂၄၇၆)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၁၄</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၁၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၄</b>	"	<b>၂၀</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၄၂</b>	<b>၃၇၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၂၀၁</b>	<b>၁၃</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 ၂၀၀၆ / ၁၇  
 နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၀.၁၂၅

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပု ဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာပေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၆ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြင်ပကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) စီးပွားဘဏ် (၂၂) ပလတ်တီတစ်ခု
- (၂) ဩတ်စ်ဒီ (၇၄) ပလတ်ပျော့ဖွဲ့အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောင်ဖွဲ့

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၂၃.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဆွေလင်လင်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၂၃.၇.၂၀၁၈

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဆိတ်ဆက်ရုံးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံဖွဲ့တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ကောဇ် မြင့်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၇၀၀၁၁၇၄၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်ခိုင်ဇော်</b>
မြိုင်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>ကော့ကီး</b>	မြို့နယ် <b>ကင်္ဂီ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒဂုန်ကျေးရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>ထန်းပင်ကျေး (၅၈၆)</b>

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၁၄</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၁၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၇၁	၄၁၈	၇၈၉
လူမျိုးစု (၁).....	၃၇၁	၄၁၈	၇၈၉
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၅	၃၉	၂၁၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားပွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခြံပြီးမှစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခြံပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ  
 ၂၀၁၆/၂၀၁၇  
 နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖော်ပြချက်အတိုင်းပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၀.၂၂၅ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းကွေ့တွင် ကြောမြင့်သည်အချိန်။

မြောက်ဘက်၊ ရာသီတွင်ကြောချိန် ----- ၃.၅၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြောချိန် ----- ၃.၅၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ဒေါ်ကော်မာရီ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ကော်မာရီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀ . ၉ . ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွင်ကောင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀ . ၉ . ၂၀၁၉

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ကျေးရွာဇယား</u>		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှီစက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	နေ့စွဲ	
	စတင်သည့်နေ့	
	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	
	အမျိုးသားအရေအတွက်	
	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၈	၂၃.၇.၂၀၁၈
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၇.၂၀၁၈	၂၄.၇.၂၀၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၇.၂၀၁၈	၂၈.၇.၂၀၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဝင်ရောက်မှုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်မှု၊ လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့နှံ့မှု	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်
ဝင်ရောက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပေးပို့မှုအမည် - <b>ဒေါ်ခင်ကုမ္ဘာ / မိုးကောင်းထက်ပိုင်</b>		
ခုနှစ် <b>၀၂၀၂၀၁၉</b>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ဒဂုံမြို့</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒါသံပုဂံကျေးရွာ</b>
ကျေးရွာ <b>ထန်းပင်ကျေး (၅၅၈)</b>		

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့် ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပမာဏ	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၉-၁၈	၂၀၂၀-၉-၁၈	၆၈	၄၅	၁၄၃	ကျွန်းမာ ၂၅၆ ၂၅၆	၂၁၄	၆၆.၈%
၂။ ကျေးရွာမှ ပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀၂-၀၁-၂၀၂၁	၀၂-၀၁-၂၀၂၁	၆၀	၆၃	၁၂၃	ကျွန်းမာ ၅၅ ၅၅	၂၁၄	၅၇.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်ဆွဲချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄-၀၁-၂၀၂၁	၂၄-၀၁-၂၀၂၁	၁၉	၁၉	၃၈	ကျွန်းမာ ၂၅ ၂၅	၂၁၄	၁၂.၆%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်များကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝန်ကြီးဌာန  
 နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကော့လီ၊ မြို့နယ် ကန်မုဒုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လယ်ကန်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပင်လယ်ကန် (၂၅၂၆)  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ယှဉ်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ သွားလာရေး ခက်ခဲ	၁။ သွားလာရေးအခက်အခဲ
၂။ စားသောက်ရေး ခက်ခဲ	၂။ မီးဘိုမီးဖိုချိန် ခက်ခဲ
၃။ မီးဘိုမီးဖိုချိန် ခက်ခဲ	၃။ ကျွေးမွေးရေး ခက်ခဲ
၄။ ကျွေးမွေးရေး ခက်ခဲ	၄။ ကျွေးမွေးရေး ခက်ခဲ
၅။ စားသောက်ရေး ခက်ခဲ	၅။ စားသောက်ရေး ခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပြုပြင်ရေး မျှော်မှန်း	၁။ လမ်းပြုပြင်ရေး မျှော်မှန်း
၂။ စားသောက်ရေး မျှော်မှန်း	၂။ မီးဘိုမီးဖိုချိန် ခက်ခဲ
၃။ စားသောက်ရေး မျှော်မှန်း	၃။ ကျွေးမွေးရေး မျှော်မှန်း
၄။ မီးဘိုမီးဖိုချိန် ခက်ခဲ	၄။ ကျွေးမွေးရေး မျှော်မှန်း
၅။ စားသောက်ရေး မျှော်မှန်း	၅။ စားသောက်ရေး မျှော်မှန်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပြုပြင်ရေး	၈/၆	810,000,000	၇၂၆
၂	မီးဘိုမီးဖိုချိန် ခက်ခဲ	၈/၆		၇၂၆
၃	ကျွေးမွေးရေး မျှော်မှန်း	၈/၆	100,000,000	၇၂၆
၄	ကျွေးမွေးရေး မျှော်မှန်း	၈	20,000,000	၇၂၆
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်ကား	လျား + ၄	အခြား စိုက်ပျိုးရေး စာခြား နဂခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	လျား	
၃	သန့်ရှင်းစင်ဆေးဆေးကိရိယာ	လျား	
၄	လူမှုဝန်ထမ်းများ	လျား	
၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	လျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄-၇-၂၀၁၈

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု  
 သတ်မှတ်ခြင်း  
 ပုံစံ-၀၃

ပုံစံ- ၀-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာရှေးဟောင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ခိုင်ဇော်**

နေ့စွဲ **၅.၁၀.၂၀၁၉** ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)   
 ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ခြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ဦးစီးဌာန **ကျေးရွာအုပ်စုဒါယံမြစ်ကွင်း** ကျေးရွာ **တန်းပင်ကျွန်း (၅၇၆)**

က၊ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲခြားပေးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ

၁။ လမ်းမအကင်းဝေးမှုနှင့် သွားလာရေးအခက်ခဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ လျှပ်စစ်ဖိတ်ဖြတ်မှုနှင့် ခရီးစဉ်များ ချိတ်ဆက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ အစားအသောက်ဆိုင်များ အောင်ကျော်စွမ်းဖြင့် ဝယ်ယူရခက်ခဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ အားလုံးကွဲလွဲ မရကင်းသဖြင့် အားလုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။ ကျေးရွာတွင် အိမ်အားလုံးလုံး အားလုံးလုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေးမှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ

၁။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့က အားလုံးကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ လျှပ်စစ်ဖိတ်ဖြတ်မှုနှင့် ခရီးစဉ်များ ချိတ်ဆက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ အစားအသောက်ဆိုင်များ အောင်ကျော်စွမ်းဖြင့် ဝယ်ယူရခက်ခဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ အားလုံးကွဲလွဲ မရကင်းသဖြင့် အားလုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။ ကျေးရွာတွင် အိမ်အားလုံးလုံး အားလုံးလုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ



၈: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ကျပ်လမ်း	(၈+၄)	လမ်း	၆၀၀၀၀	၃၅၀	၄၀၀	၇၅၀
၂	ဖိုးကြွေး + ဝါတ်တိုင်	(၈+၄)	ဖိုး	၂၅၅၀၀	၃၅၀	၄၀၀	၇၅၀
၃	စာပေကျောင်းတိုးချဲ့	(၈+၄)	ပညာရေး	၃၅၀၀၀	၃၅၀	၄၀၀	၇၅၀
၄	မားကားကွဲဖျက်ပြင်	( ၈ )	အခြား	၅၀၀၀၀	၃၅၀	၄၀၀	၇၅၀
၅							

၉: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖိုးဝတ်ကား	( ၈+၄ )	အခြား
၂	ဒိုက်ပျိုးကျေးနည်းပညာ	( ၈ )	ဒိုက်ပျိုးကျေးတက္ကသိုလ်
၃	သင်္ချာပေးအိမ်ထောင်ရေး	( ၈ )	အခြား
၄	ပျော့တစ်ယာသို့	( ၈ )	အခြား
၅	ဒေသခံကျေးရွာအတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	( ၈ )	အခြား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလွင်မြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၈.၂၀.၂၀၂၃

ဒေါ်ခန်းစန်းလွင် စာရေး



၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လျှောက်တိုင်း ၈၅၁၁ကြီး၊ အင်္ဂါ၊ နတ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒုတိယပတ်ကွင်း၊ အုပ်ချုပ်မှု  
 ထုတ်ပေးရန် (ရွာ) ကျေးရွာ၊ လူထုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရန် [ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး]  
 ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး  
 အချိန် " " ၈နာရီ ၁၅ မိနစ်  
 ဂရုစိုက်မှု " " ၃၀. ၉. ၂၀၁၉  
 ရက်စွဲ " " ဆန်းပင်လွန်း (ရွာ) ခန်းမ  
 အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး  
 ပြုလုပ်ခြင်း။  
 တက်ရောက်သူများ " " ထူး ( ၆၈ ) ဦး၊ မ ( ၅၅ ) ဦး။  
 ပထမအကြိမ် ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို  
 အစီအစဉ် (၇) ရပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  
 အစီအစဉ် (၁) အစည်းအဝေး ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၂) ကျေးရွာ ဂုဏ်ထူးဆောင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြား  
 ခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၃) အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီအစဉ်များကို  
 ရှင်းပြခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၄) နိမ့်ကျန်းမာရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ရှင်းပြခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၅) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၆) လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်  
 အစီအစဉ် (၇) ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်စစ်ကြောင်းတို့ ပြစ်ပါ  
 သည်။  
 အစီအစဉ် (၈) အရ အစည်းအဝေးကို ၈နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဖွင့်လှစ်  
 ခဲ့ပါသည်။  
 အစီအစဉ် (၉) အရ ကျေးရွာဂုဏ်ထူးဆောင်များနှင့် ကြော်ငြာခြင်း  
 မှ အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး  
 ကို တက်ရောက်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ညီညွတ်စွာ စာက်ရောက်ပေးကြပါရန် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အစီအစဉ်များ၏ အခင်းအကျင်းများဖြင့် နှစ်စဉ်များစွာ  
 လူထုခင်းရင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အစီအစဉ်များ၏ အခင်းအကျင်းများဖြင့် နှစ်စဉ်များစွာ လူထုခင်းရင်းများ  
 ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ တို့ရောက်ရှိနေထိုင်ရာ  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြား  
 ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်များ၏ အခင်းအကျင်းများ အခင်းအကျင်းများဖြင့် နှစ်စဉ်များစွာ  
 လူထုခင်းရင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်များ၏ အခင်းအကျင်းများ အခင်းအကျင်းများဖြင့် နှစ်စဉ်များစွာ  
 လူထုခင်းရင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။  
 အခင်းအကျင်းများ ဖြစ်ပေါ်ထွက်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။

မြတ်ဗျာ  
 ဦး  
 ဦးအောင်  
 (လူထုခင်းရင်းများဖြင့်)

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျောက်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဒပင်ပုတ်ကွင်းကျယ်၊ ထန်း (ရွာမ)ရွာ  
 လူထုမဟာပြုစီမံကိန်း [ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး]  
 ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အချိန် " ၈ နေ့လယ် ၁၁၁၃ နာရီ  
 ရက်စွဲ " ၈.၁၀.၂၀၁၉  
 နေရာ " ထန်းပင်ကွင်း (ရွာမ)အနီး ၂

၁။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်  
 ကျေးရွာသူ/သားများ၏ ပြဿနာ၊ အခက်အခဲ၊ အကားအနီးနှင့်  
 မျှော်မှန်းချက်များ ပေါ်ထုတ်ရန်။  
 ကျေးရွာသူ/သားများ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်။  
 ကျေးရွာသူ/သားများအား စံနှုန်း၊ အကာအကွယ်၊ ကျန်းမာရေး၊ အကျိုး  
 မဝင် တို့ကို ပြန်လည်ရှင်းပြရန်။  
 ကျေးရွာအတွင်းမှ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား ပြန်လည်အတည်ပြုရန် တို့  
 ဖြစ်သည်။

တက်ရောက်သူများ " အမျိုးသား ( ၆၀ ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ၆၃ ) ဦး။

၂။ အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၇) ရပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  
 အစီအစဉ် (၁) အစည်းအဝေးဖွဲ့လှုပ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၂) ကျေးရွာသူ/သားများကို အဖွဲ့ခွဲ ဆွေးနွေးခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၃) အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၄) လုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း၊ စံနှုန်း၊  
 အကာအကွယ်၊ အကျိုးမဝင် တို့ကို ရှင်းပြခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၅) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၆) ရွေးချယ်ရမည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။  
 အစီအစဉ် (၇) အစည်းအဝေး ကောင်မြဲစွာ ပြီးဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

၃။ အစီအစဉ် (၁) ကို အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဝေါ်ဒိုင်အောင်းမှ ဒုတိယ  
 အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကောင်မြဲစွာ ဖွဲ့လှုပ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့  
 ပါသည်။



- ၄။ အစီအစဉ် <၂> အရ အစဉ်အစား စားဝတ်ဆောင်ရာကိစ္စများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘိန်းသန့်စီ အဖွဲ့ ခွဲ စေခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ် (၃) အရ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ၏ ဗြဟ္မာစာ၊ ဓမ္မဂါယနာ၊ ဓမ္မဂါယနာ၊ ဓမ္မဂါယနာများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- ၅။ အစီအစဉ် <၄> အရ ဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးလုပ် ငန်းခဲ့ပြီး ရရှိရေရန် ဖွင့်လင်း ဖြစ်လာစွာဖြင့် အတည်ဖြုတ်ပေးခဲ့သည်။ အခက်အခဲ၊ ဗြဟ္မာစာ၊ ဓမ္မဂါယနာ၊ ဓမ္မဂါယနာများကို (၈-၃) တွင်ဖြည့် ဖြည့်ပါရန်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးကောင်းထက်ပိုင် မှ ခံနိုး၊ အကာအကွယ်၊ အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင်တို့ကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
- ၆။ အစီအစဉ် <၅> အရ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းခွဲကို အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကို ဆက်လက် ဖွဲ့စည်းပေးဆောင်နိုင် ဖြစ် စေရန်၊ မရှိ မဝေး ဖြစ်ရန် အမျိုးသမီးကော်မတီများ တွင် အပြောင်းအလဲရှိသဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက် မဲဆန္ဒနယ် ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီစာရင်းကို ရောက်အောင် ထွက် ဖြည့်ပါရန်။
- ၇။ အစီအစဉ် <၆> အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့် ဖွဲ့စည်း ပေးဆောင် ဝန်ထမ်းများမှ ရရှိသော ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခဲ့သည်။
- ၈။ အစီအစဉ် <၇> အရ ထပ်မံလုပ်ငန်း (ရွာမ) ကျေးရွာ၏ ဥပဒေအကျိုးကျေး ချက် အစဉ်အစား ကောင်စီဖြင့် ပြီးဆုံး ကြောင်း ကြေငြာပြီး အစဉ်အစား ကော် မတီ ဥပဒေ ( ၄ : ၃၀ ) အရ တွင် ရက်စွဲပေးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဦး  
 ဦးအောင်  
 < လူထုဆွေးနွေးရေးဗဟိုဌာန >



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဇယား      အုပ်စု- ဒါယံတိုက်ကွင်း      ကျေးရွာ- စန်ပင်ကျွန်း (၅၅၆)

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုလုပ်အမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အစပြစ်အထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း၊ ယာယာ၊ မရရှိရေး၊ မီးလောင်ရေး)	၁	ကျွန် ကရစ်လမ်း			✓	2018 2019	CDD	လျာထား
	၂	ဖိုးကြိုး + ဝါတ်တိုင် လွှဲ လှယ်			✓	2018 2019	CDD	လျာထား
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍ (ပညာရေးကျန်းမာရေးနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိသူများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာဖတ်ကျောင်း ချောင်း တွဲဖက်			✓	2018 2019	CDD	လျာထား
	၂	ရေအောက်ထောက်	✓			2018 2019	CDD	လျာထား
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်လိပ်သားအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး အညီ ပညာ	✓			2018 2019	CDD	လျာထား
	၂	စက်ကိုင်စက်ကိုင် အညီ	✓			2018 2019	CDD	လျာထား
	၃							
	၄							

5

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်း ကာလ	၅						
	၁	ရွှေ သစ်ကား		✓	2018 2019	CDD	လျာထား
	၂						
	၃						
	၄						
အခြားကိစ္စ (ပြားထိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများ)	၁	ခွား စား ကျွဲမြူ ၉၆	✓		2018 2019	CDD	လျာထား
	၂	၁၁ ပွဲ ခြေမြေ ဖော်ထုတ် ၇၄	✓		2018 2019	CDD	လျာထား
	၃						
	၄						
	၅						