

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ထန်းတစ်ပင်ကျေးရွာ၊ တင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ PRA/PSA
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်၁၇တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)	၂၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)	၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)	၃၈
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၅

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁-ရိုးကွင်းကျေးရွာ၊ ၇-ငြပ်ကောင်းတောင်ရွာ၊ သစ်ကျေးရွာ၊ ၁၃-ထန်းတပင်ကျေးရွာ
- ၂-ငြပ်ကောင်းတောင်ကျေးရွာ၊ ၈-ဝက်ကော်ကျေးရွာ၊ ၁၄ - ယောင်းယင်ကျေးရွာ
- ၃-မရမ်းကွင်းကျေးရွာ၊ ၉-ထီးလုံးဖြူကျေးရွာ၊ ၁၅ - သစ်တိုပင်ကျေးရွာ
- ၄-ပန္နဲချောင်းကျေးရွာ၊ ၁၀-တင်းချောင်းကျေးရွာ၊ ၁၆ - သရက်စမ်းကျေးရွာ
- ၅-ဝါးကလေးကျေးရွာ၊ ၁၁-ကညင်ချောင်းကျေးရွာ
- ၆-ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ၁၂-သရက်ကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လှိုင်ကောင်းတောင်သစ်ကျေးရွာ သမိုင်းကျောင်း

လှိုင်ကောင်းတောင်သစ် ကျေးရွာသည် ထန်းတပင်+ဆင်ပိုင်း ၊ ရောင်းဂင် ၊ သစ်တိုပင် စသော ရွာသုံးရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောရွာဖြစ်သည်။ ရွာသုံးရွာလုံးသည် မဏ္ဍိကဝေးမြို့ဒဂုန်ကမ္ဘာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသော ရွာများဖြစ်ပါသည်။

ထန်းတပင်ရွာနှင့် ဆင်ပိုင်းရွာတို့သည် ရွာချင်းကပ်နေပြီး ခွဲစိတ်ကာလအထိ ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ကြသော ရွာများဖြစ်သည်။ တင်းချောင်းဒဂုန်ဒေသတွင်းတည်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့စွန့်စားမှုကလေးစာပေတော်တော်စွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ စတင်ယာလှိုင်လှိုင် ၊ သစ်လှိုင်လှိုင် ခွဲ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလှိုင်လှိုင်ကို လှိုင်လှိုင်ကြာပါသည်။ သစ်လှိုင်လှိုင်ကို အမှီပြုပြီး ရွာမြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ မြစ်ချိန်တွင် အခြေ (၃၂) လုံးသားရှိပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ လှိုင်လှိုင်လှိုင်လှိုင် စာတင်ကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၃) ခုနှစ် ၆ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီးစာသင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က သစ်လှိုင်လှိုင်မှာ ဖွံ့ဖြိုးသောကြောင့် ဒဂုန် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လူများ ပြောင်းရွှေ့လာသောကြောင့် ရွာမှာ ဒဂုန်မြစ်များလာပါသည်။ သစ်လှိုင်လှိုင်အတွက် အသုံးပြုသော ဆင်စားနံ့ ခွဲ ကပ်ရက်ရှိသောကြောင့် ထန်းတပင်+ဆင်ပိုင်းရွာပု တွဲပြီးအားမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ရောင်းဂင် ကျေးရွာသည် တင်းချောင်းဒဂုန်ဒေသတွင်း တည်ရှိပြီး လှိုင်ကောင်းတောင်သစ်ရွာဟု အားမည်ပေါက်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ လှိုင်လှိုင်လှိုင်လှိုင်လှိုင်ကြာပါသည်။ ဆုံ့မှန်းချေ တံလေး၊ ငါး လုံးလောက်သာရှိပြီး အလှိုင်စားစားစားဖြစ်ပါသည်။ ရှေးနောက် သစ်တိုပင်၊ ခွဲ၊ သွေး လှိုင်လှိုင် ကောင်းမွန်ပါသည်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ တောတောင်ကို မြို့ခိုစားတောင်သစ်များ များပြားလာပါသည်။ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် လူဦးရေ ပိုမို များပြားလာပါသည်။

၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ရောင်းဂင်ကျေးရွာအဖြစ် စတင်ထူထောင်ပြီး ပညာရေး ဘာသာရေး လှိုင်လှိုင်များကို စတင်၍ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် လှိုင်လှိုင်ခဲ့ပါသည်။ လှိုင်ကောင်းတောင်မှ စတင်ပြီးကိုပင်၍ သီလယူခြင်း စတုရန်းများကို ရှေးရမ်းပြီး ကလေးများကို ပညာသင်ပေးခြင်း ကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ကျောင်းဆရာဆရာမများ လာရောက်ပြီး ပညာဝင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဘာသာရေးအတွက် စတင်ပြီးကျောင်းကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျောင်းကို စတင်ကျောင်းအဖြစ် စတင်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ လှိုင်ကောင်းတောင်သစ်ရွာ အားမည်ဖြင့်

မြည်ထဲရေး၊ ဂေါလ် ဂွာတစ်ဂွာဖြစ်ပြီး လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး လှူငွေ၊ နှစ်လုံး  
လို စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် ပညာချိန်အထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဘစ်တိုင်းဂွာသည် တင်းချောင်းအုပ်စု အတွင်းတည်ရှိသော ဂွာတစ်ဂွာဖြစ်  
ပါသည်။ အမာလူမျိုးနှင့် ကရင်လူမျိုးများ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၁၃၄ ခုနှစ်တွင် ပတယီ  
ဒဂိုန် ၄၇၁ လုံးမှ စတင်ပြီး ဝါးခွတ်စာရင်း ဝမ်းစာရှာပြုပါသည်။ ဒဂိုန် ၄၇၁ လုံးမှ တစ်  
ဒဂိုန် ၁၀ လုံး ထပ်တိုးလာခဲ့သည်။ ဂွာတည်ထားသော နေရာတွင် ဘစ်တိုင်းမြို့၊ ခုပင်ရှိ  
ဘောကြောင်း ဘစ်တိုင်းဂွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၇၂ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း  
ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၃၇၅ ခုနှစ်တွင် ကိုးတောင်မြည်၊ ဧကတီကိုလည်း တည်ထား  
ကိုးကွယ်ပြုပါသည်။ ၁၃၇၆ ခုနှစ်တွင် ဘိမ် သမုတ်ခဲခြွင်းလည်း ဒေသပြင်ခဲ့သည်။  
၁၃၇၄ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်တူကိုယ်တူ စာပေကျောင်း ဆောက်လုပ် စာပေပြင်ခဲ့သည်။ ၁၃၇၅ ခုနှစ်  
တွင် ကိုယ်တူကိုယ်တူ တစ်ဆင့် အ.မ.က မူလတန်းကျောင်းဟု အမည်ရရှိ အသိအမှတ်ပြု  
ခံရသည်။ ၁၃၇၈ ခုနှစ်တွင် ဒဂိုန်မြေ ၄၀၇၁ မှ ၅၈ ဒဂိုန်အထိ တိုးလာခဲ့သည်။ ဂွာအ  
ဂွာထားများမှာ တောတောင်မြို့ခံအဖွဲ့၊ ကွန်ဂျင်းကျွန်းဝယ် အလုပ်ကိုယ် လုပ်ကိုင်စားထောက်  
ပြုသည်။

လက်ကောင်းတောင်ဂွာဘစ်ဂွာတွင် ပါဝင်သော ဂွာဘုံဂွာလေးသည် - ပညာချိန်  
တွင် ဂွာထားများဖြစ်၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသော ဘစ်လည်ငါး၊ ဝါးလည်ငါးများမှာ  
အဆင်မပြေစေဘဲ တောကြောင်း စီးပွားရေးဖြည့်တည်းလာပြုပါသည်။ ထို့ပြင်ပစ္စည်း နောက်  
ပိုင်းတွင် သောက်သုံးရေ ဂွာပျားမြှူ အခက်အခဲများလည်း ပြုပြင်ပေးပါသည်။  
ဂွာထားများအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ရန်  
အထူးပင် လိုအပ်နေပါသည်။



“ လူမှုရေး စာရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ ”

ဈေးကွက် - ထန်းတပင်  
စုပေါင်း - တင်းချောင်း

- \* ထန်းတပင်ဈေးကွက် သည် တစ်ဆင့်၊ စုပေါင်းစုတွင် ရှိပြီး ပုံသိမ်း - မော်တော် ကားလမ်း မကြီးမားတော့ တည်ရှိသည်။ မူလတန်း ကျောင်း ရှိသည်။
- \* ဈေးကွက်တွင် လမ်း မြား မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီး မျိုးတွင်း ကက်တွင်း သွားလာ ရန် မလွယ်ကူပေ။ ဈေးကွက် သည် တောင်ဘက် ကက်တွင်း တည်ရှိသည်။
- \* ရေတွင်း ရေကန် ကူးပါးသောကြောင့် သောက်သုံးရ စာအင်အခံရှိသည်။
- \* လူထုမဟိုပြု၊ စိပ် ကိန်း ပထမနှစ် ဆက်တိုက် တွင် တောင်ပံပြေပြေ ရေတွင်း (၁) တွင်းကို ဈေးကွက် အလယ်တွင် တူးဖော်ခဲ့သည်။
- \* ထန်းတပင် ဈေးကွက် စာပိုင်းစာတွင်း ဆင်းရိုး ဂျပန်ကုန်လုပ်ငန်း ပါဝင်သည်။
- \* ကျင် မဟာ ၊ ကျင် လူမျိုး များနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။



ပြန်လည်ပြုစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း ၂၀၁၈

တင်းချောင်းအုပ်စု - ကားခိုင်းပြင် ထိုးစာပင်ကု

ရက်စွဲ - 19.3.2017  
နေ့စွဲ - 7. 1. 2018

ဒီဇင်ဘာလ	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ရက်စွဲ
ကုသိုလ်ရေး													- ၈ နေ့ - ၂ နေ့ - ၁၀ နေ့
စိုက်ပျိုးရေး													- ရက်စွဲ - ရက်စွဲ - ရက်စွဲ
ရေကန်													- ၁၀ နေ့
ပွဲတော်													- ၁၀ နေ့ - ၁၀ နေ့
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်													- ၁၀ နေ့ - ၁၀ နေ့
ဝေငွေ													- ၁၀ နေ့
													- ၁၀ နေ့
													ပြန်လည်ပြုစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း - ၂၀၁၈

တင်းချောင်းရွာ

Date  
7.1.18

ထိုးတပင်ရွာ " ရုက္ခိဒ္ဓိယောယော၊ ဆိုးစစ်ချက် "

⇒ တပင်၊ တာချီ၊ ကမ္ဘာ့လူများတွင် ဤမျှ ပူမြတ်၊ ဤမြတ်ဆုံး နေပါသည်။  
နုပျိုလူများတွင် နိုးများ၊ စတင်ရွာ၏ တောင်ပေါ်၊ လယ်လုပ်သူများ

⇒ နုပျိုလူများပါသည်။

⇒ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တေးသံလမ်းလူများတွင် နိုးများ၊ ရွာအဖွဲ့၊ ဤ မိတ်ဖွဲ့မင်များ  
ဦးစားကောင်းမြတ်၍ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ပါသည်။

⇒ ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ရွာအဖွဲ့ဖြစ်သော ကြောက်ရွံ့ရာဒီလူများ ( ဖွဲ့သို့၊  
တပင်၊ တာချီ၊ တာချီ၊ ကမ္ဘာ့လူများတွင် အရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချ  
ပါသည်။

⇒ သာကဝတေ၊ နန္ဒရုပ် ဖြစ်သော တော အိမ်ထောင်ဖြစ်သည့် ဆင်မိတ်ဖွဲ့များ၊ ဟာ  
လုပ်၊ ကြောက်ရွံ့ရာဒီနှင့် အရည်ရှိပါသည်။

⇒ ဝင်ရောက်မှုများကို ဝေ၊ လာ ဝင်ရောက်မှုများဖြင့် တောင်ပေါ်အဖွဲ့ပါသော

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တေးသံလမ်းလူများတွင် ဝင်ရောက်မှုများရှိ၊ နုပျိုလူများတွင်  
ဝင်ရောက်မှုများပါပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တာချီ၊ ကမ္ဘာ့လူများတွင် လုပ်ငန်း  
အရည်ယုံကြည်စိတ်ချ ကောင်းပါသည်။

မွန်တင်၊ တင်  
ဦးသန်းဝင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ရယာ: ဗြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်နေ့-1.10.2018		အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
အကြောင်းအရာ			
လယ်၊ ချေးချိုင့်၊ ကား၊ ခွက်၊ ဇာင်း၊ ကလေးများ		10	5%
ပက်ပုလက်ဆား၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပျော်ဆောင်အိမ်ခြေ၊ ခွား၊ ကလေးအသုံးအဆောင်များ		50	29%
စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဖျပ်တူး၊ စိုက်ခင်းဆင်း၊ ကလေးအဖွဲ့များ		108	66%
	ဗြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်နေ့-1.10.2019		


ထူးတပင်ကျေးရွာ "ဥစ္စာဓာတ်ငွေယူဝေမှုပေး" ဆုံးစစ်ချက်


⇒ ၅၆ နိမိတ်ထားရရှိသော ထူးတပင်ကျေးရွာတွင်  
 ၆% ရှိသော နိမိတ်ထားရရှိသော ရွေးချယ် ယခင်က ပြင်ဆင်  
 ပြုပြင်ထားသော အိမ်ထိုး နိမိတ်ထားရရှိသော အိမ်ထိုး အားကောင်းပြုပေးသော  
 အားကောင်းရရှိပါသည်။

⇒ မရေလည်သော အိမ်ထိုး ၄၈% တွင် ၄၆ နိမိတ်ထားရရှိသော  
 အိမ်ထိုး၊ နိမိတ်ထားရရှိသော အိမ်ထိုး၊ ယခင်က ပြင်ဆင်  
 ပြုပြင်ထားသော အိမ်ထိုး အားကောင်းရရှိပါသည်။

⇒ အိမ်ထိုး နိမိတ်ထားရရှိသော ၄၇% ရှိသော ၄၄ နိမိတ်ထားရရှိသော  
 အိမ်ထိုး၊ နိမိတ်ထားရရှိသော အိမ်ထိုး၊ ယခင်က ပြင်ဆင်  
 ပြုပြင်ထားသော အိမ်ထိုး အားကောင်းရရှိပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဦးသန်းစင်





တင်းချောင်း၊ ခုတ်စု

ထိုးတပင်ရွာ " မင်းကူမိတ်ပုံစံသုံးသပ်ချက် "

ယဉ်ကျေး => အပျို၊ သားနှင့်၊ အမျိုးသမီး၊ မပေးပေး၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၊ ကစား၊ တွင် တူညီစွာ ဖြစ်နေပါသည်။

ကျွမ်းကျင် => ကျွမ်းကျင်သူ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၊ အတွင်း အပျို၊ သားများသည် အမျိုးသမီး များထက် အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းပေး၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ စောင့်ရှောက်မှု တို့ကို အများစုမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၊ ဖြစ်နေပါသည်။

ဝင်ငွေ => ဝင်ငွေ ရရှိမှုတွင် တွင် အမျိုးသမီး များထက် အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းပေး၊ ကစား၊ တွင် ရရှိပါသည်။








မိတ်ဆက်မှု => မိတ်ဆက်မှုတွင် အမျိုးသမီး များမှာ ကျွမ်းကျင်သူ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုကို အမျိုးသားများမှာ တာဝန်ယူထားသည့်အပြင်၊ မိတ်ဆက်မှု တို့ကို ကျွမ်းကျင်သူ ၈၀% သာ အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် => အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းပေး၊ ကစား၊ တွင် ရရှိမှုမှာ တူညီမှု ရှိပြီး ၄၀% သာ တွင် ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ်ပါသည်။

ပျော်ရွှင်မှု => အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပျော်ရွှင်မှု ရရှိစေရန် ဟု ယူဆ၍ ၁၀၀% ဖြစ်နေပါသည်။ အမျိုးသမီးတို့မှာ ၇၀% သာ ပျော်ရွှင်မှု ရရှိစေ၊ တွင် ယူဆထားပါသည်။


မိတ်ဆက်မှု၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း => ၄၀% သာ ဖြစ်သော တွင် အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းပေး၊ ကစား၊ တွင် အမျိုးသားများ အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်းပေး၊ ကစား၊ တွင် ယူဆထားပါသည်။


ဖွဲ့စည်းပေးမှု => ၁၀၀% သာ ဖြစ်သော ကျွမ်းကျင်မှုကို အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ်သည့်

<p>နေ့- 19.3.2017 နေ့- 4.1.2018</p>	<p>အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ထန်းတပင်ရွာ - တင်းချောင်းကျေးရွာ</p>		<p>အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု</p>
  		  	
<p>ဆိုင်ကပ်စောင့် ဖြစ်မှုကို စောင့်ရှောက် ကာ: စက်ချွန် ဦး ဦး ဆင်စိ စိုက်ပျိုးရေး</p>	<p>တောင်ယာ ပယ် ကျွဲ ပင်း စာသစ်ကျွဲ တောင်ကျွဲ <del>ချွန်</del> ထင်းခွေ ချွန်</p>	<p>ဆိုင်ကပ်စောင့်: ဖြစ်မှုကို စောင့်ရှောက် ကာ: စက်ချွန် ဦး ဦး ဆင်စိ တောင်ယာ လယ်</p>	<p>စိုက်ပျိုးရေး ကျွဲ လမ်း စာသစ်ကျွဲ ဆိုင်ကပ်ကျွဲ ထင်းခွေ မြွေမြူရေး</p>
<p>ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးစွဲသည့်နေ့ 1.10.18 ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်နေ့ 1.10.2019</p>	<p>မြွေမြူရေး</p> 	<p>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ငါတို့ကောင်းတောင်သစ်ရွာ အဖျိုးသားအဖျိုးသမီးများ ကျား - ၅ ယောက် မ - ၁၄ ယောက်</p>	









၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးဌေးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သင်သင်းဝေ	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းမိုးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးဖိုးချို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးဆန်းအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးဖိုးသောကြာ	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်နွယ်နီစိုး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမြင့်စိုး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးပေါက်စ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်ကေသီ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးမျိုးကိုထွေး	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တရားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	✓	✓
မူကြိုဆရာ/မ / KG	✓	✓	သားဖွားဆရာမ	✓	၂	ရေပိုက်သူ	✓	✓
အခြား	✓	✓	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခဲလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေဖန်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3.5 / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ 19. 12. 17  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အိမ် လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ 19. 12. 2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ခ)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းလင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၉၅၈၀၄၃၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးရဲထွန်းကျော်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု တင်းချောင်း	ကျေးရွာ ထန်းတပင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	136	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	148
လူမျိုးစု (၂) <del>ဗမာ</del>	6	ဘာသာ (၂) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	6
လူမျိုးစု (၃) <del>ဗမာ</del>	12	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		2
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	8		

စစ်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၈	၃၀၆
လူမျိုးစု (၁) မာမာ	၂၇၂	၂၆၀
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁၃	၁၅
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၃၃	၂၇
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၈	၆

၆၃၂

၃၂

၆၀

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဝဲဇွဲ ဖက် (၂၀)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: (ကတ္တရာလမ်း)      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လှသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2017 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကုလသမဂ္ဂ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ခ)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းလင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် +95 998 042 993	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်လှေ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်း	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု တင်းချောင်း
		ကျေးရွာ ထန်းတပင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	113	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	168
လူမျိုးစု (၂)---ကရင်	48	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ	11
လူမျိုးစု (၃)---ဗွီ	7	ဘာသာ(၃)---ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	10	ဦး	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	30	ဦး	

[Type text]

စစ်ဘေးရှောင်	
--------------	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	328	804	632
လူမျိုးစု (၁)---အရင်း	148	82	200
လူမျိုးစု (၂)---ကျွန်း	18	16	34
လူမျိုးစု (၃)---အခြား	192	206	398
အခြား:			
အိမ်ထောင်ဦးစီး:	162	6	168

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[Type text]

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖက်တွင်ဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လှသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[Type text]

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁.၂ --- / ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဝန်ရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဝန်ရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းလင်း  
လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စွ ၉. ၁၀. ၂၀၁၇.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်လေး  
လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စွ ၉. ၁၀. ၂၀၁၇.

[Type text]

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ပေးရမည့်နေရာ/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသျှင်စွန်း

ဖုန်းနံပါတ်/တိုင်း - ၉၅၀၀၈၂

စီမံကိန်းအမျိုးအမည် - ကျေးရွာအုပ်စု - တင်းချောင်း

စီမံကိန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း(၁)		စက်ဝန်း(၂)		စက်ဝန်း(၃)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)
	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)									
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်													



စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဉာဏ်ရွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်နှိုးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ဖြစ်စေရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
<b>ဦးရဲထက်စကော်</b>			
စက်ဝန်း ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားပေးပတ်ခြင်ပိ	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း	၂.၁၀.၂၀၁၆	□ စက်ဝန်း(၄)	
ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း	ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု	တင်းချောင်း
	မြို့နယ်	လှဝေ	ကျေးရွာ
			အင်းတူမြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အား	အချိန်အား	အချိန်အား	လူချိန်စတင်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၁၀.၂၀၁၆	၁.၁၀.၂၀၁၆	၅၇	၅၇	၁၂၂	ကျွန်း ၁၇၄ ကျွန်း ၅၆
၂။ ကျေးရွာပွဲကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၂၀၁၆	၂.၁၀.၂၀၁၆	၅၆	၄၇	၉၇	ကျွန်း ၁၂၅ ကျွန်း ၇၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လယ်ဦးရွာစံ	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စည်ရုံးချုပ်/လက်ထောက်နည်းပညာရေးအဖွဲ့	စည်ရုံးချုပ်/လက်ထောက်နည်းပညာရေးအဖွဲ့	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
နေ့စွဲ - 1. 10. 2019	နေ့စွဲ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင် ပေါင်း	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်း ခန်း
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင် အရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအရေအတွက်	အိမ်ထောင် ပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	1.10.19	1.10.19	၆၆	၆၇	133	၁၈၈ ၈၇၆	16၅		
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၇.10.19	၇.10.19	43	၆၇	110	၈၈ ၈၇၆	16၅		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အစည်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး									
အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									

[Type text]

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီနီနီ အထောက်အကူပြု	
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ခင်မာမာ</b>	
ဝန်ရံ <b>၄-၁-၂၄</b>	ဝက်မှန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ်/ဇုန် <b>ကျေးရွာအုပ်စု - တင်းချောင်း</b> ကျေးရွာ <b>ထန်းတပင်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃ ရေအား ချိတ်ဆက်ခြင်း	၃ ရေအား ချိတ်ဆက်ခြင်း
၄ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၄ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၅ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၆ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၆ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၇ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၇ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နှစ်လအတွင်း (၅) နှစ် အတွင်း မကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး	၀ ရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး
၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃ ရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး	၃ ရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး
၅ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၆ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၆ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း
၇ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၇ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုပီပီနီနီ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖြည့်ပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝန်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်.မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး	မ	၂၀၀	၅၀၈ ယောက်
၂	စာသင်ကျောင်း	မ	၂၀၀	~
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	မ	၂၀၀	~
၄	ရွာထဲသို့ရေအဖွဲ့အစည်း	မ	၂၀၀	~
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လူမှုစီးပွားရေး	မ	၂၀	~
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	သာယာဖြူ၊ ၂ ဆင့်စာ	က + ဃ	
၂	စိုက်ပျိုးရေး	က + ဃ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- *[Signature]* ----- နေ့စွဲ 8.1.16 -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံစ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ အထင်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီနီနီ အထောက်အကူပြု တော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်လေး			
နေ့စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၂၅		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု - တင်းချောင်း	ကျေးရွာ - ထန်းတပင်

တ။ အခက်အခဲအတာအခါများအားလုံးစွဲမိခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအခါများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခါများ	
ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းစောအခြေအနေမရှိခြင်း၊ မြားကျောင်းတက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးစခန်း၊ များစွာအခက်အခဲကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် အိုးရရှိခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးမှုများကြောင့် ကျောင်းတက်ရခြင်းမရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်ုပ်တို့အား အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခါများ	
ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းစောအခြေအနေမရှိခြင်း၊ မြားကျောင်းတက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးစခန်း၊ များစွာအခက်အခဲကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် အိုးရရှိခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးမှုများကြောင့် ကျောင်းတက်ရခြင်းမရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
--	-----------------------

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ရန်ပုံငွေ ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့် နိဂုံးပေးမှု နည်းလမ်းအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွဲတွင်းလမ်း	၈.၂ ဝ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၅၂၈	၅၀၆	၆၂၄
၂	စားသုံးရေကျွန်းဆောင် သန့်	၈.၂ ဝ	လူမှုဝန်ထမ်း	၂	၂၇၀၀၀၀၀	၅၂၈	၅၀၆	၆၂၄
၃	ဆိုင်ရာလမ်းဖိ	၈	စီးပွားရေး	၃	၁၂၀၀၀၀၀	၅၂၈	၅၀၆	၆၂၄
၄	စားပေးဖုံး	၈.၂ ဝ	အခြားစီးပွား	၄	၂၄၀၀၀၀၀	၅၂၈	၅၀၆	၆၂၄
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	( ၈.၂ ဝ )	ဝက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စက်ချုပ်သင်တန်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုစိုမြင့် လက်မှတ် mm ၀၄.၉ 2.10. 2018

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံစ-၃) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးမောင်ကျော်စွာ</b> <b>ဒေါ်လှော်မာ</b>			
နေ့စွဲ <b>၉. ၁၀. ၉၀၂၄</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>လှိုင်တော်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တင်းချောင်း</b>	ကျေးရွာ <b>ထန်းတပင်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် မီးဖိုချောင်ရုံ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် မီးဖိုချောင်ရုံ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

[Type text]





၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



...အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရက်/အချိန်	။	။...1.10.2019.....
ကျေးရွာ	။	။...ထန်းတပင်.....
အုပ်စု	။	။...တင်းချောင်း.....
အကြောင်းအရာ	။	။...အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာအစည်းအဝေး ဩဇာဖြန့်ဖြူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းပထမအကြိမ်ရွာလုံကျွတ်အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာတွင်အစီအစဉ်(၉)ရပ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်(၁)အရကျေးရွာတာဝန်ခံမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခုအခါစီမံကိန်းသည် နောက်ဆုံးနှစ်ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ကော်မတီအဟောင်းများအနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှပါဝင်ကူညီပေးကြပါရန် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်လည်း ယခင်နှစ်များကဲ့သို့စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြပါရန်ပြောကြားခဲ့သည်။

အစီအစဉ်(၂)အရတာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အစီအစဉ်(၃)အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့်အပြန်အလှန်ဆေးနွေးခဲ့သည်။

အစီအစဉ်(၄)အရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင်ပါဝင်သော အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့်(၁၄)ဆက်တစ်ဆင့်ချင်းစီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု နှင့်ဥပမာပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အစီအစဉ်(၅)အရ အဓိကတာဝန်ရှိသူများအကြောင်းကိုဆေးနွေးပြီး အစီအစဉ်(၆)အရ ကျေးရွာလူထုအားလုံးပါဝင်သော လူထုဆန်းစစ်ခြင်းကို တစ်ချင်းစီအလိုက် ဆေးနွေးရာ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် များစွာစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိစွာဆေးနွေးခဲ့သည်။ အစီအစဉ်(၈)အရကျေးရွာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင်ကျား(၁)၊မ(၁)တို့ကိုကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်(၉)အရ ကျေးရွာတာဝန်ခံမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးအတွက်ချိန်းဆိုကာ အစည်းအဝေး ကိုရပ်သိမ်းခဲ့သည်။



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

...ဒီကိန်းအကြီး...အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

- နေ့ရက်/အချိန် | | ..2010.01.19.....
- ကျေးရွာ | | ...ထန်းတပင်ကျေးရွာ.....
- အုပ်စု | | ...တင်းချောင်း.....
- အကြောင်းအရာ | | ...ကျေးရွာမှ စတင်၍...အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့ပြုပေးခြင်း ။  
 ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့၍ အစီအစဉ် ၂၈) ရည်ရွယ်ချက်

၁။

ကျွမ်းဝင်သူများ

အစီအစဉ် ၂၅) အရ ကျေးရွာကုန်ပစ္စည်းများ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်အတွက် ။ ယိုးဒယားစတင်ပေးအပ်ခြင်း ။ ထန်းတပင်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ တွင်လည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့် ပြုစုပေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့်

အစီအစဉ် ၂၅) အရ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့တွင် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့် ပြုစုပေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့်

အစီအစဉ် ၂၅) အရ ကျေးရွာကုန်ပစ္စည်းများ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပေးရန်အတွက် ။ ထန်းတပင်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ တွင်လည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့် ပြုစုပေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အားဖြင့်



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အစီအစဉ်

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေ က ဦးစားပေးရွေး ခဲ့သလဲ	အ မှန် ခြံ ရန်	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	1 ကျွန်းကျပ်စက်အိမ်ကျောက် အိမ်အိမ်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓	2018		
	2 စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓	2018		
	3 စာသင်ကျောင်း၊ ဝါးခါး၊ ဝါးခါး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓	2018		
	4 ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ ကား၊ ကား	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓	2018		
	5 ကလေးကျန်းမာရေး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓	2018		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ရိက္ခာဖွဲ့စည်းရေး	7 စာသင်ကျောင်း၊ ဝါးခါး၊ ဝါးခါး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓			
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း	၈ ဆေးလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	✓ ✓	2018		
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား အမျိုးသမီး				

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုမိုရေး/ဖိလင် စေရ)	၁							
	၂	ရွာတွင်းလမ်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာသဘာဝအားကစားနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း			✓			
	၂	အဝေးပေးစာအုပ်			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးစစ်တော့စစ်ကဏ္ဍ (ဖိတ်ခေါ်ရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း			✓			
	၂	စွမ်းအားအားကစား						
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အဖွဲ့အစည်းများအဖို့ လိုအပ်သော နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်းအဖို့ ဝေခံ လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ဒဂုံ) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင် စရ)	၁							
	၂	ရွာတွင်းလမ်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်းကျင် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း			✓			
	၂	ရွာ၊ ပေးခန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖွံ့ဖြိုးရေး/ ဓမ္မဗြူစရ နှင့် ဆိုင် ဝေသာ အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း			✓			
	၂	ဓမ္မဗြူစရသင်တန်း						
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများလို လိုအပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဝေသာ လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							