



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 နှိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်သေတ္တံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 မိုးကောင်းမြို့နယ်

**လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ခ) တာဝန်ယူစီမံကိန်း**

**National Community Driven Development Project**



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**

**Village Development Plan (VDP)**

**ထီးချိုင့်ကျေးရွာ၊ တောင်နီအုပ်စု။**

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
  - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
  - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
  - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
  - (င) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်
  - (စ) ဗင်းပုံစံ
  - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
  - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
  - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်  
ကချင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

၂။ တောင်နီကျေးရွာအုပ်စု တည်နေရာပြမြေပုံ






# ထီးချိုင့်ကျေးရွာမြေပုံ

## ထီးချိုင့်ကျေးရွာမြေပုံ

- ဒဂုံမြို့နယ် (၁၀)
- ကျေးရွာအုပ်စု (၂)
- ကျေးရွာအုပ်စုနံပါတ် (၁)
- မြို့နယ်နံပါတ် (၁)
- ကျေးရွာအုပ်စု (၁)
- မြေပုံအမှတ် (၁၁)
- ကျေးရွာအုပ်စု (၁၀)
- ဒဂုံမြို့နယ် (၁)



၃။ အုပ်စုတင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

တောင်နီကျေးရွာအုပ်စု

(၁) ထီးချိုင့်ကျေးရွာ

(၂) တောင်နီကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

တောင်နီကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးချိုင့်ကျေးရွာ

ထီးချိုင့်ကျေးရွာသည် တောင်နီအုပ်စုဝင်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနားမီးရထားသံလမ်းဘေးတောင်နီနှင့် ဆားမှော်ကျေးရွာကြားတွင်တည်ရှိပါသည်။ ထီးချိုင့်ကျေးရွာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၉ ခုနှစ်ခန့်တွင် အိမ်ခြေ ၃၀ခန့်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထီးချိုင့်ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ရွာသူကြီးမှာဦးခန့်ကြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ခဲ့သူပေါင်းမှာ ယနေ့ထက်ထိတိုင်အောင် ၁၅ဦးခန့်ရှိပါသည်။ ရွာသူကြီးဦးမောင်ငုလက်ထက် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၃၈ ခု၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် စာသင်ဆောင် ပျဉ်ကျောင်းအားစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရွာသူကြီး ဦးသိန်းရွှေလက်ထက်တွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၁ခု၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ထီးချိုင့်-ဆားမှော်ရွာချင်းဆက်လမ်းအား စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုပြင်ခရစ်နှစ် ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် စာသင်ဆောင်ပျဉ် ထောင်ကျောင်းအား အုတ်ကျောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဦးဇော်သူရလက်ထက်တွင် ခရစ်နှစ် ၂၀၀၉ တွင်သားဖွားဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဦးဆန်းဦးလက်ထက်ခရစ်နှစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သောက်ရေသန့်ရေးတွင်း၊ ရေကန်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တောင်နီ-ထီးချိုင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းအား ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရာအိမ်မှူးမှာ ဒေါ်သန်းအေးဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၁၃၀ရှိပြီး၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း ၇၃၁ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏အကျယ်အဝန်းသည် စတုရန်းမိုင် ၁၅.၅၆၀မိုင်ခန့်ရှိသည်။ ကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး တောင်သူဦးရေ ၇၅ဦးရှိပါသည်။


လယ်မြေဧကပေါင်း ၁၅၀၀ဧကကျော်ရှိပါသည်။ ထီးချိုင့်ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျေးရွာ၏လမ်းပေါင်း ၇လမ်း၊ အရှည်ပေ ပေါင်း ၆၀၀၀ ပေ အနံ ၁၂ပေအား၊ သဲကျောက်ကျင်းရေ ၅၆၄ကျင်းဖြင့် သဲကျောက်လမ်းအား ခင်းကျင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုပြင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေမြောင်းများကိုလည်း ရေပြန်လုံးတံတား ၁၁စင်းဆောက် လုပ်ပြီးစီး ဆောက်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ လူ့ထူထွားပေါင်းပါဝင်သော လူ့မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၀၃.၀၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၁၉	၃၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၀၃.၀၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၆	၃၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုစွမ်းရည်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၀၃.၀၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄၆	၄၂	၈၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြု ကွဲပြားခြင်း	၀၃.၀၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၆	၃၁	ရာသီဥတု၊ နို့ကပ်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၀၃.၀၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၄	၁၅	၃၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	မင်းပုံစံ	၀၃.၀၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။



၇။ ကျေးရွာပွဲမြို့ရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှစ်ဆင့်အစီအစဉ် (ထီးချိုင့်ကျေးရွာ)

ထီးချိုင့်ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ စတင်၍ အစီအစဉ် (၁၉၀၁) ခုပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ စတင်၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အရ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထီးချိုင့်ကျေးရွာ တွင် အစီအစဉ်အရ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ စတင်၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထီးချိုင့်ကျေးရွာ တွင် အစီအစဉ်အရ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ စတင်၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထီးချိုင့်ကျေးရွာ တွင် အစီအစဉ်အရ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ စတင်၍ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

- ကျေးရွာအုပ်စု - Daw Jolepulu (၆၄)
- ဝါထောင့်ကျေးရွာ - မြား (၂၀) ၂၀ (၂၈)



(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း			
အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	နှစ်စကေးစု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာ	လယ်ယာ၊ မြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကား၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပုန်း၊ အိမ်ခြံမြေ	80	58.90
အလတ်တန်းစား	လယ်၊ မြေ၊ အခင်းမြေ၊ အိမ်ခြံ	20	14.60
လက်လှုပ်လက်စား	တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား၊ နေ့စားထိုက် အိမ်ခြံ	37	27
စုစုပေါင်း		137	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြဇယား ( တိုးချိန်စာမျှော )

တိုးချိန်စာမျှော ၏ ချမ်းသာ၊ အလတ်တန်းစား၊ လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စုများလျက် ခြေခံခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာအုပ်စုများ ၏ လယ်ယာ၊ မြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကား၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆိုင်ကယ် များ ပိုမိုရှိလာခြင်း အလတ်တန်းစားအုပ်စု ၏ လယ်၊ မြေ၊ အခင်း၊ အိမ်ခြံ များ ပိုမို ရှိလာခြင်း ဝါသနာ့ လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စုများသည် အိမ်များ ပိုမိုရှိလာခြင်း ကနေ့ လုပ်တစ်နေ့စား အလယ်အလတ်များမှာလည်း လုပ်ကိုင်နေ့ရပါသည်။

စာမျှော ၏ အလုပ်အကိုင်များမှာ မီးဘောင်အောက်၊ ဖြေပန်း စီးပွား၊ ရာထွက်တို့ ရပါသည်။

အမျိုးအစားများ အတွက် အလုပ်အကိုင်များ ပိုမို ဖြစ် ၂၀၀၀ နှုန်း ပါး ဖြစ် အခက်အခဲများ နှစ်စကေးစု ရပါသည်။

ယူဆ မယုံကြည်စိတ်ကိန်း စောင့်ရှောက် စဉ် ၏ ဝေခွဲများ ပြုပါသည်။ စိစစ်ချိန် ပိုမို ဝေခွဲမှု ပိုမို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် တစ်ယောက်တစ်ယောက် ဝေခွဲ ပြုစေမည်။ စိစစ်ချိန် များ စောင့်ရှောက် စောင့်ရှောက်စေမည် ဝါသည်။

လူ့စွဲဒီမိုကရေစီ - Daw Satpadi  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ - (၁၅) ၀ - (၁၆)

(၈) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း (ကျေးရွာအုပ်စု)


ဘာဝအရပ်အဝန်း များအားလုံးအတွက် အချင်းအား များစွာ ပို၍ လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပိုင်ဆိုင်မှုသည် အချင်းပိုင်မှု၏ အရပ်အဝန်းများအားလုံး သို့မဟုတ် လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မရှိပေ။ များစွာ အရပ်အဝန်းများအပေါ် အခြေခံထား၍ ဝယ်ယူမှု၊ အရပ်အဝန်း ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ပါခြင်း၊ တစ်ခုခု အရပ်အဝန်းများအပေါ် ဖွဲ့စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးအား အရပ်အဝန်းများ၏ ဝယ်ယူမှု၊ တစ်ခုခုတွင် အချင်းအား မရှိပေ။ အချင်းအားလုံးအတွက် မကျိုးဖြစ်ပေစေ၊ အရပ်အဝန်း များလျှင် လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း၊ မရှိပေ။ များစွာကို ပိုမို ဖြည့်ထည့် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်စေသည်။

\* အချင်းအား များစွာ ဝယ်ယူမှုများအားလုံးအားလုံးအား အချင်းအား များစွာ အရပ်အဝန်း များလျှင် ဝယ်ယူမှု၊ ဝယ်ယူမှုများကို အချင်းအား များလျှင် လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု - Daw Jaipala  
 ပြင်ဆင်ရေးမှူး - (၄၆) ၈-၄၂



(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အပြာရောင် - အမျိုးသမီး

အနီရောင် - အမျိုးသား

ပင့်ကူအိမ်ပြင်လား သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း

တော့အိမ်အတွင်းရှိ တော့အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းတော်များစွာ ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု ဦးတော်စွာ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေးများ တွင် လက်တွေ့ရှိ စေတော်မူ ကျင့်သုံးခြင်းတို့အား သုံးသပ်

ကြည့်ရအံ့ ✓

ဦးတော်စွာ - အမျိုးသား များက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ မိုးတော်စွာ ဖြစ်ပါသည်။  
အမျိုးသမီး များ ဦးတော်စွာ တော့အိမ်က အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသားများထက် လက်ဝဲပင် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ထဲအိမ်ထွက် - အမျိုးသမီး များက မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပို၍ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်လေးစား၍ ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များအပေါ်၌ မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အထူးအထူးအားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အထူးအထူးအားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အထူးအထူးအားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။

အလုပ်ကိုင် - တော့အိမ်အတွင်း၌ တော့အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အထူးအထူးအားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။

ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်း - Daw Jahpala  
ဝါဝင်ဆွေးနွေးမှု - ကား (၂၄) ၀ - (၁၅)

(င)ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ													ထိန်းချုပ်	
အကြောင်းအရာ	အောက်	အပေါ်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အကျိုးရှိမှု	အကျိုးရှိမှု
ခိုက်ပျိုးရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၅၀၀	၃၀၀၀
တစ်နှိပ်စွေးမြှေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၃၀၀	၅၀၀၀
ကျေး/ဆိုးရောင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၂၀	၃၀၀၀၀
ဝန်ထမ်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၂၀	၆၀၀၀
အုတ်လှုပ်ငန်း	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	၀၀	၅၀၀၀
ကျပ်ပန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၂၀၀	၅၀၀၀
ကုန်သည်/ပွဲစား	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၀၀	၅၀၀၀
ရာသီဥတု	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ရာသီပွဲတော်	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
ဝင်ငွေ	နည်း	နည်း	နည်း	များ	များ	နည်း	နည်း	များ	များ	နည်း	နည်း	နည်း		
ထွက်ငွေ	များ	များ	များ	နည်း	နည်း	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ		

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ သုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စအတွက် အရေးကြီးသော သုံးသပ်ချက် သုံးသပ်ချက်

ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို အထူးသတိပြုစားသုံးရမည်။ အထူးသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသော အချက်များကို သတိပြုစားသုံးရမည်။  
 ၁။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသော အချက်များကို သတိပြုစားသုံးရမည်။  
 ၂။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသော အချက်များကို သတိပြုစားသုံးရမည်။  
 ၃။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသော အချက်များကို သတိပြုစားသုံးရမည်။  
 ၄။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသော အချက်များကို သတိပြုစားသုံးရမည်။  
 ၅။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးကြီးသော အချက်များကို သတိပြုစားသုံးရမည်။

ထိန်းချုပ်မှု - Daw Jitpala  
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၁ ခု၊ ၀၂ - ၀၅



(ခ) ဗင်းပုံခုံ



ဗင်းပုံခုံ သုံးသပ်ချက်

ဖေးဝှံ့စွာ သိစွယ်သုံးစွေးခြင်း

ထိုချိန်တော်စွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ၂၀၀၀ အဖွဲ့အစည်းများကြွပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးအစား အမျိုးအစားများ တွင် တူ ဝါဝင် ကြပြီး ဆိုးရွတ်ချက်များ ချွတ်ရာတွင် အမျိုးအစားများက ပို၍ ခိုင်တောင့် ခိုင်ခြင်း။ ၎င်းတို့သည် အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် တော်စွာ ယူဆများစွာ ဖိစိတ်တော်စွာအတွင်းရှိ ဘာအဖွဲ့အစည်းများကို ခိုင်ခြင်း။ အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် သည်များကို သိရှိရခြင်း။ ဖိစိတ်တော်စွာ တွင်လိုက်ရန် လိုအပ်သလို ဖြစ်လာသည်။ အဖွဲ့အစည်းများကို မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိစိတ်တော်စွာ ဖွဲ့စည်းတိုက်ရောက်စေရန် အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင်မဆို အမျိုးအစား အမျိုးအစားများ တွင် တူ ဝါဝင်လုပ်ဆောင်စေရန် စောင့်ရှောက်ကြပါသည်။

ဒေါ်နုနု - Daw Nunu  
 ပါဝင်ရေးသား - ၀၁: (၇၀) ၉-၂၅



(ဆ) အမိုးသား/ အမိုးသမီး အခက်အခဲများ

အမိုးသား

အကျဉ်းချုပ် (အမျိုးသား)	ပျက်စီးချက်	ပျက်စီးခြင်း
<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအားဖြင့် လက်ဝှေ့နှင့် ညာလက်ဝှေ့ အားအင်ပိုမို</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအားဖြင့် လက်ဝှေ့နှင့် ညာလက်ဝှေ့ အားအင်ပိုမို</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအားဖြင့် လက်ဝှေ့နှင့် ညာလက်ဝှေ့ အားအင်ပိုမို</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> </ul>

အမိုးသမီး

အကျဉ်းချုပ် (အမျိုးသမီး)	ပျက်စီးချက်	ပျက်စီးခြင်း
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာတွင်းလမ်းများအားဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်း</li> <li>- စားစရာအားလုံးကို စားသုံးခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာတွင်းလမ်းများအားဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်း</li> <li>- စားစရာအားလုံးကို စားသုံးခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာတွင်းလမ်းများအားဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်း</li> <li>- စားစရာအားလုံးကို စားသုံးခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> <li>- တောဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းနိုး၊ ဝှေးဝှေးကင်းကင်း ဖြစ်ပွားခြင်း</li> </ul>



အမြူးသား/အမြူးသမီး (အခက်အခဲ ညှိညပ်ချက်)

- ကျေးဇူးတင်လှမ်းကပ်အားပေး ဝတ်စားစားတာကြောင့် ငိုနာချိန်များ တွင် ညှိညပ်ချက် အထပ်ထပ်ပါ။ အခက်ပါသည်။ စာအုပ်ကျမ်းတိုင်းတွင် စာလေးများ အတွက် ညှိညပ်ချက် တွင် တာဝန်ပေးပြီး ဝေပူလောက် စွာ ဝေပူ နိုင်တာအခက်အခဲ ပိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်လှမ်းကပ် တွင် ဝတ်စားတာကြောင့် ကျေးဇူးတင်လှမ်းကပ် အတွက် ဝေပူ အထပ်ထပ်ပါ။ ဖွဲ့ဖြဲဖြဲ ပြု အား နည်းသည်။ ဖွဲ့ဖြဲဖြဲ ကား ပိုတော့ကြောင့် ကျေးဇူး အတေးပေါ် ကိစ္စများ မှားပြစ်ပေါ်လာ ချိန်အခက်အခဲပါသည်။ အထူးအခက် ကျိတော့စာအုပ် အတေးပေါ် ဖျော့နား ကျိ အချိန် မှီ ဝေပူ နိုင်ပါ။

အမြူးသား/အမြူးသမီး / ဖောက်ဖျက်ချက် ညှိညပ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်လှမ်းကပ် လမ်းကပ် အားပေး ပျော်စရာ အားပေး ပျော်စရာ ဝေပူ ဖို့ဖို့ အထပ်ထပ်ပါသည်။ စာအုပ်ကျမ်း စာလေး ကပ် အတွက် ပျော်စရာ တာဝန်ပေး ပျော်စရာ ဝေပူ ဖို့ဖို့ ပါသည်။ တာဝန်ပေး ပျော်စရာ အတွက် အားပေး ပျော်စရာ ဝေပူ အထပ်ထပ်ပါသည်။ ကျေးဇူး အတေးပေါ် ကိစ္စများ စာအုပ် အတွက် ဝေပူ ဖို့ဖို့ ပါသည်။ အထူးအခက် ကျိ တာဝန်ပေး ပျော်စရာ အတွက် အားပေး ပျော်စရာ ဝေပူ ဖို့ဖို့ ပါသည်။

အမြူးကျေးဇူး

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ခွက်

	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲ	အဆိုပြုသူ	မဲရေရ အရက်	ဦး- စား
၁-	ရွာပတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း နှင့် တံတား	ကျား		
၁-	ကျေးရွာအနီးမ	မ		
၃-	ရွာတွင်းလမ်း တံတား	ကျား	၁၂၁	၃
၄-	ရေဖြောင်းတူးဖော်ခြင်း	မ		
၅-	ဆေးပေးခန်း	ကျား		
၆-	လူမှုကူညီရေးကား	ကျား		
၇-	ဘေးလုံကွင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၄၈	၂
၈-	သုသာန်ဇာတိ ပြုပြင်ခြင်း	မ		
၉-	ပယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း	မ		
၁၀-	စာသင်ကျောင်း ရေခဲနှင့် ရေသန့်စက်တပ်ဆင်ခြင်း	ကျား	၃၄	၃

တိုးချဲ့စာရွေးစုံ

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း သုံးသပ်ချက်များ

တောင်ငူအုပ်စု တိုးချဲ့စာရွေးစုံ စာရွေးစုံ အဖွဲ့က တောင်းဆိုထားသော ရွေးကောက်ပွဲစာရွေးစုံ အဖွဲ့ဝင်များကို စိစစ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို အခြေခံ၍ အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

- ဦးစားပေး ① ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေဖြောင်း တူးဖော်ခြင်း
- ② ဘေးလုံကွင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ③ စာသင်ကျောင်းရေခဲ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရေသန့်စက် တပ်ဆင်ခြင်း
- ④ ပယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း



၁၂။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ  
ထီးချိုင့်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပုံများ



ထီးချိုင့်ကျေးရွာ ပထမနေ့ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး



ထီးချိုင့်ကျေးရွာ ဒုတိယနေ့ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး





ထီးချိုင့်ကွေးရွာ PRA Tools ရေးဆွဲနေပုံများ



ထီးချိုင့်ကွေးရွာ PRA Tools ရေးဆွဲနေပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ၆ အောက်
		ကျေးရွာ- ၀၀၅- ၁၀၂ ၃ ၇

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၅	ဘာသာ (၁) -----	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၈	၃၂၀
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၃၁

၆၀၁





(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အစိုးရ ဗဟိုဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့ (မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အဖွဲ့)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖြောင့်စွန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယူယူမှုများ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာပေါင်းပေါက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဇယားထဲသို့ ဝင်ပေါင်းစာရင်းစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်သန်းဇွှာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ် ၀၇-၇၆၃၆၄၅၆၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ရွှယ်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ကောင်း
		ကျေးရွာ - ဝါချိုင်း

က။ လူဦးရေ - ၇၄၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၉၂	ဘာသာ(၁) - မြို့	၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၆၆	၃၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၇	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      ပြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ဝေးအတွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ --- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ( ၄၅ မိနစ် )

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၁၁ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့အလင်း ကော်မတီအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေသန်းစွာ

လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စွဲ ၂၃. ၇၀. ၂၀၁၇

အမည် ဖေသန်းစွာ

လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စွဲ ၂၃. ၇၀. ၂၀၁၇

[Signature]



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၅၂၇၇၄၃၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ချစ်မြတ်နိုးသူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ်၊ မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု တောင်	ကျေးရွာ ဖိုးချိုင့်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၃	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---မိမိ---	၃၄၉	၃၉၆	၇၄၅
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၅	၂၈	၁၃၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ



(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၄ -/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၁၉၈၈ ဝေပင်ယာကျမြေပြိုကျ စပါး ပျက်စီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြေစီမံရေးအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဇွန်

လက်မှတ် တင်ဇွန် နေ့စွဲ ၁၄.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချစ်မြတ်ဦး

လက်မှတ် Chit နေ့စွဲ ၁၄.၆.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၅၅၇၇၄၃၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခွန်မြင့်ဦး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ငူ
		ကျေးရွာ ထီးချိုင့်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၃ ၁၄၀	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၄၉ ၃၅၈	၃၉၆ ၃၉၉	၇၄၅၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၀	၃၀	၄၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှေသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- နှစ်-----/မသိပါ



(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးစဉ်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၄--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၂၀ မိနစ်--ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၃၀ မိနစ်--ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုနှစ် ဖြူဖြူစပါး ပျက်စီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖျားကျောင်း-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးကျော်ကျော်ဦး

လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
တောင်နီကျေးရွာအုပ်စု

၉. ၇. ၁၉

ရုံးကောင်းဖြူနယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

Onib

လက်မှတ်

ဒေါ်ခင်မြ  
နေ့စွဲ

၉. ၇. ၁၉



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - အောင်ဦးပန်

နေ့စွဲ - ၉.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင်      မြို့နယ်- မိုးကောင်း      ကျေးရွာအုပ်စု-      ကျေးရွာ- ထီးချိုင့်

၂၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၂၉	၄၇	၇၆	၇၆   မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၃၀	၅၁	၈၁	၈၁   မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၉	၈	၁၇	၁၇   မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၁၈	၂၀	၃၈	၃၈   မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅   မမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅   မမာ





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၇	၂၇.၅.၂၀၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၉	၁၂	၂၀	၂၀	မမာ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၆.၂၀၁၇	၁၅.၆.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၆.၂၀၁၇	၃၀.၆.၂၀၁၇	၅	၂၀	၂၆	၂၆	မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၈.၂၀၁၇	၁၆.၈.၂၀၁၇	၂၀	၁၉	၃၉	၃၉	မမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	၁၉	၂၃	၄၂	၄၂	မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၇.၂၀၁၇	၂၄.၇.၂၀၁၇	၁၉	၂၃	၄၂	၄၂	မမာ

၂၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေပင်အောင် (၂၂၄)

နေ့စွဲ - ၂၃.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင်      မြို့နယ်- မိုးကောင်း      ကျေးရွာအုပ်စု- တောငါးဦ      ကျေးရွာ- ထီးချိုင့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၃၆	၄၀	၇၆	ဗမာ   ၇၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၃၆	၄၀	၇၆	ဗမာ   ၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၈	၉	၁၇	ဗမာ   ၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၁၅	၂၈	၄၃	ဗမာ   ၄၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉.၁၂.၁၇	၈	၇	၁၅	ဗမာ   ၁၅



၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	မမာ	၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၇	၂၆.၂.၂၀၁၇	၇	၉	၁၆	မမာ	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၇	၉	၁၆	မမာ	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၇.၂၀၁၈	၁၀.၇.၂၀၁၈	၅	၇	၁၂	မမာ	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၇.၂၀၁၈	၂၈.၇.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	မမာ	၁၃
	၃.၂.၂၀၁၈	၃.၂.၂၀၁၈	၉	၇	၁၆	မမာ	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	မမာ	၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၇	၁၇	၃၄	မမာ	၃၄

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ချစ်မြတ်ဦး သူ (CF) ၊ ဒေါ်သက်ခိုင်သူ (CF)			
နေ့စွဲ ၂၂.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) ၎ှ စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် မြို့၊ ကော့ဇီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ဇီး	ကျေးရွာ ထီးချိုင့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဘင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဘင်စုပေါင်း	အိမ်ထော ဘင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၁၈	၂၂.၈.၂၀၁၈	၅၂	၈၇	၁၁၉	ဗမာ ၁၁၉	၁၃၃	၈၉.၄၇%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၁၈	၂၂.၈.၂၀၁၈	၃၂	၈၇	၁၁၉	ဗမာ ၁၁၉	၁၃၃	၈၉.၄၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၁၈	၂၇.၉.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		



၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံး ဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြား သည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၀၁၈	၂၆.၁၀.၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	မဟာ	၄၅	၁၃၃	၃၃.၈၃%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၀.၁၈	၁၆.၁၀.၁၈	၇	၈	၁၅	မဟာ	၁၅	၁၃၃	၁၁.၂၈%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၁.၁၈	၂၆.၁၁.၁၈	၂၀	၃၀	၅၀	မဟာ	၅၀	၁၃၃	၃၇.၅၉%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၁.၁၈	၂၆.၁၁.၁၈	၂၀	၃၀	၅၀	မဟာ	၅၀	၁၃၃	၃၇.၅၉%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၁.၁၈	၂၆.၁၁.၁၈	၂၀	၃၀	၅၀	မဟာ	၅၀	၁၃၃	၃၇.၅၉%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄.၁.၂၉	၁၄.၁.၂၉	၆	၇	၁၃	မဟာ	၁၃	၁၃၃	၉.၇၆%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၃.၁၉	၁၅.၃.၁၉	၇	၇	၁၄	မဟာ	၁၄	၁၃၃	၁၀.၅၃%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၃.၂၉	၂၈.၃.၂၉	၇	၈	၁၅	မဟာ	၁၅	၁၃၃	၁၁.၂၈%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၉	၁၀.၄.၁၉	၇	၇	၁၄	မဟာ	၁၄	၁၃၃	၁၀.၅၃%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၄.၂၉	၁၁.၄.၂၉	၂၀	၆၂	၈၂	မဟာ	၈၂	၁၃၃	၆၁.၆၅%

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <i>Daw Jahpala Cca &gt;   Daw Aye Myo Thu (TF)</i>			
နေ့စွဲ <i>13.9.2019</i>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း: <i>မာ့၂၆</i>	မြို့နယ်: <i>ဖိုးစက်င်း</i>	ကျေးရွာအုပ်စု: <i>စောင့်</i>	ကျေးရွာ: <i>တီးချိုငြိ</i>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<i>13.9.19</i>	<i>13.9.19</i>	<i>36</i>	<i>43</i>	<i>79</i>	<i>၆၀ - 79</i>	<i>133</i>	<i>59%</i>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<i>13.9.19</i>	<i>13.9.19</i>	<i>36</i>	<i>43</i>	<i>79</i>	<i>၆၀ - 79</i>	<i>133</i>	<i>59%</i>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	<i>27.9.19</i>	<i>27.9.19</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>29</i>	<i>၆၀ - 29</i>		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	<i>3.10.19</i>	<i>3.10.19</i>	<i>မလို</i>	<i>မလို</i>	<i>မလို</i>	<i>မလို</i>		



၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	8.10.2019	8.10.2019	30	47	78	မဟာ- 78	133	586
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.10.2019	13.12.2019	14	6	20	မဟာ- 20	133	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.12.2019	13.12.2019	14	6	20	မဟာ- 20	133	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.12.2019	13.12.2019	14	6	20	မဟာ- 20	133	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.12.2019	13.12.2019	14	6	20	မဟာ - 20	133	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	24.1.2020	24.1.2020	7	6	13	မဟာ - 13		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	5.2.2020	5.2.2020	5	5	10	မဟာ - 10		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	24.2.2020	24.2.2020	6	4	10	မဟာ - 10		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	10.3.2020	10.3.2020	9	6	15	မဟာ - 15		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	1.3.2020	1.3.2020						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန်မာ

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | မြို့နယ် - မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု - | ကျေးရွာ - ထီးချိုင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆရာ၊မ နေအိမ် မရှိသောကြောင့် နေထိုင်မှုအခက်အခဲရှိ	၁ လမ်းမီးမရှိသောကြောင့် ပြဿနာ အခက်အခဲများ
၂ ကျန်းမာရေးပေးခန်း နှင့် ဆရာ၊မ မရှိသောကြောင့် ဖြားနာရာ နှိအခက်အခဲ	၂ ရေဖြောင်း အဆင်မပြေ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးလှသေး
၃ မြို့တွင်း၌ ဤရေပွမ်း မြေကြောင့် နေထိုင်မှု အဆင်မပြေ	၃ အိမ်ခြံမြေ လုံလောက်သောကြောင့် နေထိုင်မှု အဆင်မပြေ
၄ အားကစားကွင်း အဆင်မပြေသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ချိမ်ဖန်တီးမှု မရှိပါ။	၄ ကလေးငယ်များ ကျောင်း နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ
၅ ဤတွင်းလမ်း တံတား အခက်အခဲများ	၅ ရုံး အားလုံး လုံခြုံမှု မရှိသောကြောင့် မျက်စိ၊ မျှော့အခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆရာ၊မများ နေထိုင်မှု လုံခြုံမှု မရှိပြီး ကလေးများ အား ပညာသင်ပေးခြင်းရန်	၁ လမ်းဖျား မီးရုံ ပြီး ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်လုပ်ရာ နှိအဆင်မပြေ လာစေရန်
၂ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ပြုပြီး ကျန်းမာရေး ယုံကြည်စိတ်ချရစေရန်	၂ မြို့တွင်း၌ ဖြောင်းဖျား ရေတိုက်စား မှု မရှိစေရန် နှင့် လမ်းဖျား ကောင်းမွန်လာစေရန်
၃ ရေပွမ်း မြို့ မျှော့ပွတ်မြောက်ပြီး အေးချမ်းစွာ နေထိုင်မှု	၃ အိမ်ခြံမြေ လုံလောက်မှု ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
၄ ကျေးရွာ လူငယ်များ အားကစား နှိ စိတ်ပါဝင်စား လာစေရန်	၄ ကလေးငယ်များ ပညာရေး တိုးတက်လာစေရန်
၅ လမ်း တံတား အခက်အခဲများ အဆင်မပြေ လာစေရန်	၅ ရုံး အားလုံး လုံခြုံမှု မရှိစေရန်





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းကျောက်ချောပမ်း	၈ + ၆	၁၆၈၄၂၀၀၀	၇၀၂
၂	ကျောင်းဆရာမနေအိမ်	၈ + ၆	၀	၇၀၂
၃	ပမ်းမီးရုံ	၈ + ၆	၀	၇၀၂
၄	အားကစားကွင်း	၈ + ၆	၀	၇၀၂
၅	နံနက်လှည့်တံတား	၈	၀	၇၀၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြံဝန်း	၆	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဇွဲ ----- လက်မှတ် ----- ဇွဲ ----- နေ့ရက် ----- ၂၀.၃.၂၀၁၇ -----



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စွယ်အောင် UCF

နေ့စွဲ - ၂၃. ၁၀. ၂၀၁၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - တောင်ငူ ကျေးရွာ - ထီးချိုင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လယ်ယာကုန်တုတ်လမ်းမကောင်း ဖြစ်အခက်အခဲရှိ။	၀ လမ်းမကောင်းဖြင့် သွားလာရေးအခက် အခဲရှိ။
၂ စာသင်ကျောင်းခြံရံနဲ့မရှိ၊ မကောင်း ဖြစ်ကစားများအတွက်ပုဂံမြို့မြို့မရှိ။	၂ စာသင်ကျောင်းအားကစားမရှိ၊ ကစားများ ပျင်းစရာ။
၃ ကော့လုံးကွင်းမရှိ၊ လူငယ်များ ပျက်စီးများ။	၃ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ အခက်အခဲရှိ။
၄ ကျေးလက်တံတားမရှိ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ။	၄ ကျေးလက်မရှိ၊ ကျောက်ပါသည့်။
၅ မတူညီသောမရှိ၊ မတူညီသောမရှိ။	၅ အရေးကုန်သွယ်ရေးမရှိ၊ အခက်အခဲရှိ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ သွားလာရေးအခက်အခဲဖြေလျာမည်။	၀ သွားလာရေး အခက်အခဲဖြေလျာမည်။
၂ ကစားများအတွက် ပုဂံမြို့မြို့မရှိ။	၂ ကစားများ အားကစားဆိုင်ရာတံတား ဖြင့်ဆေးလျာမည်။
၃ လူငယ်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ။	၃ သွားလာရေးအခက်အခဲဖြေလျာမည်။
၄ ကျေးလက် / လာကောင်းမွန်လာမည်။	၄ ကျေးလက် / လာကောင်းမွန်လာမည်။
၅ မတူညီသောရွာသစ်လာမည်။	၅ များစွာချိန်တွင် သွားလာရေး အခက် အခဲဖြေလျာမည်။





က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၇၄၆
၂	မူလစာနားဖြဲခန့်စဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၇၄၆
၃	ကျေးလက်ကွင်း	အမျိုးသား		၇၄၆
၄	ရွာကွင်းလမ်း + ဝန်ခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၇၄၆
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသောက်	က + မ	အစားအသောက်
၂	မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေး ဝေဖန်ရေး	က + မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သက်ဦး ..... လက်မှတ်  ..... နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စဉ်က အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ညွှန်မြတ်ဦး သူ (CF) ၊ ဦးသက်နိုင်ညွှန် (TF)

နေ့စွဲ ၂၂.၈.၂၀၁၈ ၊ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၊ စက်ဝန်း(၁) ၊ စက်ဝန်း(၂) ၊ စက်ဝန်း(၃) ၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ကချင် ၊ မြို့နယ် ဦးကော်ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ခြေ ၊ ကျေးရွာ ဝါး ချိုင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသောကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘေးကင်းရေးကွင်းမကောင်း၍ လူငယ်များဒဏ်ရောက်စေနိုင်သည်။ အခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်းခြံစည်းနဲ့ မကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ မလုံခြုံသည်။ အခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လူငယ်များ၊ အပေမဟုတ်အားနည်းသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများရှိသည်။ အခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
နာကျင်မှု၊ ကားမရှိ၍ နာကျင်ပျက်စီးမှုများရှိသည်။ အခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းများကောင်းမွန်လျှင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေမည်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘေးကင်းရေးကွင်းကောင်းလျှင် လူငယ်များဒဏ်ရောက်စေနိုင်မည်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ



စာသင်ကျောင်းခြံစိုင်းရှိုးကောင်း မျှော်လှင် ကလေးများ နယ်ခြားစွာ စာသင်ကြား နိုင်မည့်	၈ ကျား ၂၆ မိကျား + ၆
စာကြည့်တိုက် ရှိလျှင် လူငယ်များ နယ်ပယ် တိုးလာဖြင့် ပျက်စီးမှုများ နှစ်စဉ်	၈ ကျား ၂၆ မိကျား + ၆
နားလေး ကား ရှိလျှင် နားလေး လိုက်နာ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်	၈ ကျား ၂၆ မိကျား + ၆

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောင်းခြံစိုင်းရှိုးကောင်း	က+မ	ယဉ်ကျေး	၁	၃၆၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၆၆	၇၃၅
၂	ဘေးလုံးကွင်း	က	အခြား	၂		၃၆၉	၃၆၆	၇၃၅
၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	လမ်းတံတား	၃		၃၆၉	၃၆၆	၇၃၅
၄	စာကြည့်တိုက်	မ	အခြား	၄		၃၆၉	၃၆၆	၇၃၅
၅								

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နားလေးကား	က+မ	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၈.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>Daw Jahradu (၄၄)</b>			
နေ့စွဲ <b>13.09.19</b>	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ကျွန်း</b>	မြို့နယ် <b>မိုးကောင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တောင်</b>	ကျေးရွာ <b>တီးချို</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တကျေးရွာတွင်းလမ်းများစတင်ဖောက်လုပ်ပေးရန်နှင့် အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တကျေးရွာတွင်းစက်လုပ်ငန်းများဖွင့်လှစ်ပေးရန်နှင့် အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တကျေးရွာတွင်းလမ်းများအားလုံးဖောက်လုပ်ပေးရန်နှင့် အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း စက်လုပ်ငန်းများဖွင့်လှစ်ပေးရန်နှင့် အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

တကျေးရွာတွင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုအခက်အခဲများ ( ၃ ) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုပြင် နှင့် ရေတံဆွဲ တက်အောင် တားဆီးခြင်း	( m + မ )	လမ်း၊ တံ တား	၁	15,000,000	399	349	
၂	ကျေးရွာအတွက် လမ်းပြုပြင်	( m + မ )	ကျေးရွာ	၂	5,500,000	399	349	
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက်	( m + မ )	ကျေးရွာ	၃	3,500,000	399	349	
၄	လယ်ယာအတွက် အစားအသုံး	( m )	လမ်း၊ တံ တား	၄	-	399	349	
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စားပေးခန်း	( m + မ )	ကျေးရွာ
၂	လမ်းပြုပြင်	( m )	ကျေးရွာ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် Daw Daw Kyic လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 13.09.2019

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၉.၃.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဆီးချိုစံ့ မူလတန်းကျောင်း၊  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀ နာရီ မှ ၄:၄၅ နာရီ ထိ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၉ / မ ၄၇  
 စုစုပေါင်း ၇၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍  
 စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ချမှတ် ခြင်း နှင့် လူထု အားလုံး  
 ယူပါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ် ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေး ပထမပိုင်းကို ဒုတိယပိုင်းများ မှ အဖွဲ့ အဖွဲ့  
 စကား ပြောကြား၍ အစည်းအဝေးစတင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်ပျံး  
 စား များ ဒေါ်ဆိုးပန် မှ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် ဖြောကြားရာ  
 တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာ  
 အဘယ်နည်း ၊ ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော် ဖော်ပြချက် အစရှိသဖြင့် အ  
 ကျဉ်းချုပ် ဖြောကြား၍ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် (၁၅) ချက် ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၊  
 အဓိက တာဝန် ရှိသူ များ နှင့် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ချမှတ်  
 ခြင်းများကို လူထု အားလုံး နှင့် ယူပါင်း ပါဝင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်  
 ၈နာရီ ၀၀ (၁၂:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ပထမပိုင်းကို ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။  
 အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို ၈နာရီ ၀၀ (၁:၀၀) နာရီ  
 တွင် စတင် ပြုလုပ်ရာ လူထု အားလုံး ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အပိုင်း  
 (၆) ပိုင်း ပါဝင်၍ PRA တစ်ခုချင်းစီ အဆိုက် အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
 ၎င်းကဲ့သို့ လူထုမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၁၁) ဦး ရှိ၍ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းကို  
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်  
 အား ညနေ (၄:၄၅) နာရီ တွင် ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ စောနောင်ကမ်း အမျိုးသမီး ဒေါ်ဖြူဖြူ ခိုင် နှင့်

အမျိုးသား ဦးစိုးထွန်း တို့ကား ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



လက်မှတ် - \_\_\_\_\_

အမည် - ဒေါ်အိဇာမာမာ






ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ' \_\_\_\_\_

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းကြီး၏အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တွင် ကျား (၇) ဦး မ (၇) ဦး လိုအားပြည့်စုံစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -   
အမည် - ဒေါ်အိမ်မာမာ


အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇  
ကျင်းပသည့်ရက် - ၂၃ . ၁၀ . ၂၀၁၇  
ကျင်းပသည့်နေရာ - ထီးချိုင့် မူလတန်းကျောင်း  
ကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀ PM မှ ၁၀:၀၀ PM  
တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( ၃၆ ) ၊ မ ( ၄၀ ) ၊ စုစုပေါင်း ( ၇၆ ဦး )

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ လူထုမဟာပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်  
စီမံကိန်းခက်ခဲခြင်း ၊ အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၊ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းခန့်ခွဲမှု  
အဖွဲ့ ကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်များကို ကျေးဇူးပြုခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း၏ အခန်းကဏ္ဍ  
အဖွဲ့ အများစုက ဖြောင့်တင်းပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ တာဝန်ရှိသူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ  
မှ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။  
လူထုမဟာပြုစီမံကိန်း ၊ အကျိုးရှိသည့် ကျား - မ ကျား အချက် (၁၂) ချက်ကို လူထု  
စည်းရုံးရေး အဖွဲ့များမှ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီမံ  
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကို ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ အများစုက ကျေးဇူးတင်  
ကြောက်ခံပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖွဲ့စည်း  
ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်များကို  
ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ အများစုက ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း  
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းများကို အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ပတ်သက် စိတ်ဝင်စား  
ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။

ကျေးဇူးတင်စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များကို ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းများမှ အများစုက ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း  
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းများကို အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
လက်မှတ် -   
အမည် - ဒေါ်စွယ်ဒေါက်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



နေရာ- ထီးချိုင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊  
အချိန် ၀- 10 AM ဇွဲ- 4: 30 PM

ရက်စွဲ- 13.09.2019

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား- 35 - မ- 31  
စုစုပေါင်း- 66

ရည်ရွယ်ချက်- ဒီစားဝေးလုပ်ငန်းခွဲများတွင် ချုပ်ကွပ်မှုပြုခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်  
များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ  
၁။ - ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစေတနာဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွဲ့အစည်း  
ကားဖြေကြားဖြိုး အစည်းအဝေးစတင်ပေါ်သည်။ ယူ တွေ့စဉ်အားဖြင့် မြို့နယ်အတွင်း  
စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အကြောင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ အား ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း အကျဉ်း  
လေးဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်  
စီမံကိန်းစတင်အကြောင်း အကြောင်းအားဖြင့် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

၂။ - ထို့နောက် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရေးအား ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဖြေကြားခဲ့ပြီး  
ဖြေကြားပါသည်။ ယူ မှုဆိုင်ရာ PRA Tools (၆) မျိုးကို ကျေးရွာလူထုများ  
တိုးပွားစွာ ဆွေးနွေးကာ မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ အခြေအနေ များကို ဆွေးနွေး ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်  
ထို့နောက် မိမိတို့ကျေးရွာတွင် လူအုပ်စု ဘာလုပ်ငန်းများ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်  
ပြုရာ ရပ်ကွက်များ ချက်များကို ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း စီစဉ် (၁<sup>st</sup> cycle)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)		ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/အောက်ခြေ/ရေပေးစနစ်)	၁	ဥက္ကဋ္ဌအိမ်			၂၀၁၇	CDD	အတည်ပြု
	၂	ကန်စီမံခန့်ခွဲရေး			၂၀၁၇	CDD	အတည်ပြု
	၃	နန်းငိုဖွဲ့စည်းရေး	၁		၂၀၁၇	DRD	
	၄						
	၅						
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခေကာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကော်လံဘီယံ			၂၀၁၇	ကန့်သတ်	
	၂	အိမ်					
	၃						
	၄						
	၅						
သက်တောင့်သက်သာရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် (စိုက်ပျိုးရေး/ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
သဘာဝအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ငှက်အိမ်နှင့် အခြားအဆောက်အအုံများ၊ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်			၂၀၁၇		
	၂	အိမ်					
	၃						
	၄						
	၅						



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

စီစဉ်မှု ၅th cycle

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြားအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/အလင်းစရိတ်)	၀	ပယ်ပျက်မှုနှင့် ထိခိုက်မှု			၁	၂၀၁၈	၀၅၀	အထောက်အပံ့
	၂	စွန့်ပစ်မှု/အစားထိုးမှု			၁	၂၀၁၈	၀၅၀	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး/ အခြားအထောက်အပံ့အကူအညီ)	၀	ရေပေးစနစ်			၁	၂၀၁၈	ပညာရေး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တတ်မှုကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/အထောက်အပံ့အကူအညီ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေး/အထောက်အပံ့အကူအညီ)	၀	ကန်ဖွဲ့စည်း	၁			၂၀၁၈	အစိုးရ	
	၂	ရေပေးစနစ်			၁	၂၀၁၈	အစိုးရ	
	၃	ရေပေးစနစ်			၁	၂၀၁၈	အစိုးရ	
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

3rd cycle

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ	မ	ကဏ္ဍ+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်း ရေး)	၀	ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း			၇	2019	CDI	စောင့်ရှောက်မှု
	၂	ကွဲပြားစေခြင်း			၇	2019	CDI	
	၃	စာရွက်စာတမ်း		၇		2019	ကျေးဇူး	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွား/ကျန်းမာရေးနှင့် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့အကူများ) အခြားလုပ်ငန်းများ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တတ်ရေး/ ဝန်ထမ်းရေးနှင့် ဆိုင် သော အထောက်အပံ့အကူများ အခြား လုပ်ငန်းများ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများ)	၀	စောင့်ရှောက်မှု	၇				ကုမ္ပဏီ	
	၂	အခြားအဖွဲ့အစည်း		၇			ကျေးဇူး	
	၃							
	၄							
	၅							



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

စီးစနစ် (4th cycle)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုချက်(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	အောင်မြင်မှုနှုန်း(%)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ဗဟိုအောက်ဖွဲ့စည်းရေး			၂	၂၀၂၀	၂၀၀	အောင်မြင်စွာ
	၂	စာတန်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး			၂	၂၀၂၀	၂၀၀	အောင်မြင်စွာ
	၃	စာတန်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး						
	၄	လမ်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး	၂			၂၀၂၀	၂၀၀	အောင်မြင်စွာ
	၅							
လူမှုစီးပွား/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (အခြားလုပ်ငန်းများ)	၁	စာတန်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး			၂	၂၀၂၀	၂၀၀	အောင်မြင်စွာ
	၂	လမ်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး	၂			၂၀၂၀	၂၀၀	အောင်မြင်စွာ
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာကဏ္ဍ (ရိပ်အောက်/ ဝါးအောက်/ နှံနှင့် ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (အခြားလုပ်ငန်းများ))	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အောက်ဖွဲ့စည်းရေး/ လူမှုစီးပွား/ ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (အခြားလုပ်ငန်းများ))	၁	စာတန်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး			၂	၂၀၂၀	၂၀၀	အောင်မြင်စွာ
	၂	လမ်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေး						
	၃							
	၄							
	၅							