

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ထီးမူပလောကျေးရွာ၊ အရိုးဒါးကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၉
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၀
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၁
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၅
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၇
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၁
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၅
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၉
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၄၁

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - အယ်မိုးလူ
- ၂ - အရိုးဒါး
- ၃ - သက်မိုးလူ
- ၄ - ဗွက်ကြီး
- ၅ - ကြပ်ဆင်ချောင်း
- ၆ - ဇီးကုန်း
- ၇ - ကမားလူ
- ၈ - ကညင်ကွင်း
- ၉ - ထီးမူပလော

နဂါးဒါးကျေးရွာနယ်စု

ထီးမျှပေကောကျိ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း အကျဉ်း


ထီးမျှပေကောကျိကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငယ်တောမြို့နယ် နဂါးဒါးနယ်စု
 အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၁၇၇၀ ခုနှစ်တွင် မူဆိုင်ခေတ်က နဂါးဒါးဒေသဖြစ်သော
 ကြောင့် လူနည်းစု နဂါးဒါးသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ ထိုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာမှ
 ပါဝင်၍ ကြောင့်တွင် လူဦးရေစဉ်းစားလာမှုကြောင့် မြေနေရာ အလွတ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့
 နေထိုင်လာကြသည်။ ဤကြောင့် အနောက်ပိုင်းတွင် နယ်စပ်များရှိသည်။ ထိုနယ်စပ်များ
 သို့ ဝမ်းရေများ အခွန်အခကြ လှူဒါန်းလျက်ရှိသည်။ စကော့ ဝမ်းရေ အခြေရောက်နေသော
 နယ်စပ်များအား အမှီပေးပေးကာ "ထီးမျှပေ" ဟု နာမည်တွင်စေခဲ့ပါသည်။ "ထီးမျှပေ"
 အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျင့်စဉ်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့် ဝမ်းရေအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်၍ ဝမ်းရေ
 ဝမ်းရေ အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ကျေးရွာသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့စေရာတွင် - အိမ်ခြေ (၁၀၀)
 ခန့်အရှိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၀၀) ခန့်အရှိပါသည်။

ထီးမျှပေကောကျိ နယ်စုနဂါးဒါးသို့ အိမ်ခြေ (၁၀၀) ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါက
 နယ်စုကောကျိကောကျိ အထက်တွင် ရှိသော ရွာကောကျိအဖြစ် ဖြစ်သည်။ ကောကျိ ကျင့်
 လုပ်ပုံ (ခေတ်ယခင်) အထက်တွင် များသောအားဖြင့် ကောကျိကောကျိပင်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၂၂	၁၆
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၂၂	၁၆
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂	၁၆
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၂	၁၆
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၂၂	၁၆
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၂၂	၁၆

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ဒုတိယအဆင့် - အနီးဒါး
 ကျေးဇူးအဆင့် - ထီးမျှပလော
 ရက်စွဲ - ၂၃.၁၁.၂၀၁၇ (ဒုတိယနှစ်)
 အကြောင်းအရာ - လူမှုဝေဖန်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ပုံ
စွေးစွေး ချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

၁ ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ခိုက်မြို့များ၊ ဝေဖန်၊ ဝေဖန်၊ လယ်ငါးများ
 လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၂ တွာနှင့် တွာ လမ်းများ ဆက်စပ်ပျက် ဖြစ်ပါသည်။

၃ ကျေးဇူးအတွင်းရှိ မိခင်တောင်စုများသည် ၁. ရှေ့ယာန်ဘာသာစကားများဖြင့်
 ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။

၄ ထီးမျှပလောကျေးဇူးအဆင့် ယခင်က ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးရာမှလွှဲ ကွေးဒါးဖြင့်
 ယခုအခါ လူထုအပင်ဖြူစိမ့်ကိန်း (ပထမနှစ် + ဒုတိယနှစ်) ကောင်ရွက်လေ့မှုကြောင့်
 ဆွားလာကျောင်းများဖြင့်၊ အခြားကျေးဇူးများနှင့်လည်း ဆက်ဆံပတ်သွားလာ
 ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


ဒုဗ္ဗိကမ္မ ဝါဒေါလကထိ ထွန်ထုတ်ပေးထားသော နမူနာဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း

ဝင်ရောက် ဆက် ဆွဲကြည့်ရှုရန် များဖြားကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။

- သောဏသုံးဂေါ ညီမျှပြီး ဂေါပေါများမျှ လိုဆင်းစင်ရာတွင် မိုးဖြင့် ထိခိုက်စွာ ဖွားမြင်
သော ဒုဗ္ဗိကမ္မ ဘော်လစဉ်လကထိ ဂေါပေါများ မျှပါသည်။ တစ်ဖန် တွဲလှည့်ဆက်ဆံ
ကမ္ဘာလကထိ ဂေါပေါများ ပုံစံမျှမျှစွာ ရှိသည်။

ကျင်းမာရေး လိုဆင်းစင်ရာတွင် မူ နှစ်ဖက်တွင် ကာကွယ်ထားသော ဒုဗ္ဗိကမ္မ ဝါဒီ ဝါဒေါလ
ကမ္ဘာလကထိ များ ကမ္ဘာလကထိ ဖော်ပြပါသည်။ ကျင့်သော နမူနာတွင် ကျင်းမာရေး န
ကောဇိကမ္မ များ ပြုသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

ආයතන සේවකයන්ගේ සේවය



සේවකයන් / සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්ගේ සේවය



සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්



සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්

සේවකයන්

(෨෫) - සේවකයන්

(෨෫) - සේවකයන්

සේවකයන්ගේ සේවය

ကျေးဇူးတင်ပါသည် - ဥစ္စာအာဟာရဗဟိုဌာနမှ အစီအစဉ်

ကျေးဇူးတင်ပါသည် - အစိုးရအဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်ပါသည် - ထီးစုပေးအပ်ရေးဌာန

ဥစ္စာအာဟာရဗဟိုဌာနမှ အစီအစဉ် -

- ပြေလည်ကိရိယာ

- အသုံးအဆောင်ကိရိယာ

- ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကိရိယာများ ထုတ်ဖော်ထုတ်ဝေရန်

- ပြေလည်ကိရိယာ အစီအစဉ်များ (၄၀) ခုအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

အဖွဲ့များက လက်ကမ်းဝယ်ယူပေးရန်နှင့် အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်

ရန်အတွက် စွမ်းအားရရှိစေရန်နှင့် စွမ်းအားရရှိစေရန် ပိုင်ဆိုင်မှု

များဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ၅/၁ သာရှိသည်

- အသုံးအဆောင်ကိရိယာများ (၅၀) ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

အဖွဲ့များသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ စွမ်းအားရရှိစေရန် (ဝက်၊ ဖြူ) အစီအစဉ်များ၊ စွမ်းအား

ရရှိစေရန်နှင့် လက်ကမ်း (၅) ဝက်ဖြင့် ချိတ်ဆွဲမှုများ ပြုပြင်

ကျေးဇူးတင်ပါသည် ၄၅/၁ ခုအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး


- ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကိရိယာများ (၃၀) ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

အဖွဲ့များသည် ထင်းချက်၊ ဝါးချက်၊ ချိတ်ဆွဲမှုများ၊ ချိတ်ဆွဲမှုများ

ကောက်စိုက်၊ ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများနှင့် ဥပဒေများကို

လုပ်ငန်းကို ယူလုပ်လိုဏ်က အသက်မွေး ချမ်းမြတ်သည်

ဆရာတို့၏ ဦးရေမှာ များပြား၍ ၄၅၇ ခန့်ရှိပါသည်။



အကြောင်းအရာ

ကျေးဇူးတင်အပ်

ကျေးဇူးတင်အပ်

- ပဋိကုမ္ပဏီများပတ်ခြင်းကား ဆက်စစ်ချက်

- ကရိုဒ်ဒါးကုန်

- ဆီယူပကောကျေးဇူး

ပဋိကုမ္ပဏီများပတ်ခြင်းကား ဆက်စစ်ဖွဲ့ပြုလုပ်ရာတွင် -

- ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း

- ဦးဆောင်ခြင်း

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

- ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ခြင်း

- အိမ်ထောင်

- ကရိုဒ်ဒါးကုန်အမျိုးမျိုး

- ပညာရေးလက်ထောက်

- ကရိုဒ်ဒါးကုန်အမျိုးမျိုး အကျိုးအမြတ် သက်သေချက်များ ထားရှိ ဖြစ်စေရန်

ဆက်စစ်ဖွဲ့ပြုလုပ်ပါ

ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း လိုဆက်စစ်ရာတွင် အမျိုးအမျိုးမျိုး သည် အမျိုးအမျိုးမျိုး

ထက် ပို၍ ဦးဆောင်ဖွဲ့ အသုံးပြုရမည် အမျိုးအမျိုးမျိုး သည်

အမျိုးအမျိုးမျိုး ထက် ပို၍ ဦးဆောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ခြင်း

လိုဆက်စစ်ရာတွင် အမျိုးအမျိုးမျိုး ထက် ပို၍ ဦးဆောင်ဖွဲ့အသုံးပြု

ဖွဲ့အသုံးပြုပါသည် အိမ်ထောင်ဖွဲ့ လိုဆွေးနွေးချက်များ

အမျိုးအမျိုးမျိုး သည် အမျိုးအမျိုးမျိုး ထက် ပို၍ ဦးဆောင်ဖွဲ့အသုံးပြု

၎င်း ပညာရေးဇယားများကို

ကိုတွေ့ရှိပါသည်။ အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးပြုခြင်းအပိုင်းတို့သည် သတ်မှတ်

ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုမြင့်မားသော အသုံးပြု

ခြင်းကြောင့်တွေ့ရှိပါသည်။ အပူအလုံအသွင်အပစ် တို့ဆိုင်ရာတွင်

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ဖွင့်တက်သူ အခွင့်အလမ်းရရှိ၍ တက်သူ


အသုံးပြုခြင်းတွေ့ရှိပါသည်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ပစ္စည်းအိမ်သုံးပစ္စည်းတို့ဆိုင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည်

အမျိုးသားများထက် ခြုံငုံဆောင်ရွက်မှု အသုံးပြုခြင်းအားနည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိ

ပါသည်။

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ
മുൻപ്രദാനം



പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ
മുൻപ്രദാനം



പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ



പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ
മുൻപ്രദാനം

- ကြောင်းကရာ - ကရင်းကမြစ်ကပေါ် သုံးစွဲမှုလဟာ: ဆင်းစစ်ချက်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကရိုးဒါးအုပ်စု
- ကျေးရွာအမည် - ဆီးရူပဏောကျေးရွာ

ကရင်းကမြစ်ကပေါ် သုံးစွဲမှုလဟာ: ဆင်းစစ်ချက်တွင်

လားရှိုးပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှု၊ လားရှိုးပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှုနှင့် လားရှိုး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှုအကျဉ်းချုပ် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

လားရှိုးပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှုတွင် ဝယ်ထွက်ခြင်း၊ စေတနာရှိ မောင်းခြင်း

သိုလှောင် မောင်းခြင်း၊ ဖွင့် ဝါးချောခြင်း ဖိုဖို ပိုင်ဆိုင်ကြံ့ဖြိုး

အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှုတွင် ခိုလှောင်ခြင်းပုံစံဖြင့်၊

အိတ်တွင်း၊ မြင်လှည့်ခြင်း၊ ဖွင့်၊ ဖွင့်ချော၊ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

လားရှိုး ပူးပေါင်းသုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင် ရေတွင်း၊ ရေကန်၊

ဝေငွေရှာဖွေခြင်း၊ ခန့်ခွဲစား၊ ထိုးခြင်း၊ ထင်းချက်၊ ဝါးချက်ခြင်း နှင့်

ပြင်ရွာကိစ္စတွင် ဟဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ ၂ ဝေသည်ရှိသည်

လားရှိုး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲမှုများကွဲပြားခြင်းဖြစ်သည်။

အဂ္ဂိ:ဒါ:အုပ်စု

ဒီဂရီယာဇ် - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ထီးပုပ္ဖလောကျေးက

မင်းသုံးသက်မ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၂

မ - ၁၆

အုပ်ချုပ်ရေး - အစိုးရ

ကျေးဇူးတင်ရည် - ထိန်းသိမ်းရေး

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၁၁.၂၀၂၀ (ဒီဂရီ)

စာရင်းအင်း - အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ▲ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးတင်ရည် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ▲ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စောင့်ရှောက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု
- ▲ UNDP Action-x / CSO / SC / Pat သည် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်ရည် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ▲ ယခုအခါတွင် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ▲ ကျေးဇူးတင်ရည် အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ကျား / မ	ကော်မတီ / ရာထူး / Chairperson
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောစိန်လှ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်လူးစေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောသွေးကော	ကျား	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောတင်မောင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်ဘလုစေး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်အယ်အဲဝါး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောချိုဝ	ကျား	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောဂေးထူး	ကျား	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်ထူးဖော	မ	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးဖော်မင်းလှိုင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်ဂျူလား	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်လပ်စ်ရီ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောထွန်းချစ်	ကျား	ကျေးရွာဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်ဖောဂီးလား	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဦးစောမူဂေး	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့့ ဝန်ထမ်း
အရိုးဒါး	ထီးမူးပလော	ဒေါ်နော်လဂျွန်ဖော	မ	ကျေးရွာစေတနာ့့ ဝန်ထမ်း

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပို့ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တစ်ဆင့် ပြည့်စုံရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်မိုးသန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၈၇၆၇၀၈၇၇၁၃	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငုတ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု မာရီးဒါး
		ကျေးရွာ ထီးခူပလော

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင် ---	၈၅	ဘာသာ (၁) --- ဘုန်းကြီး ---	၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ အခြား		ဘာသာစရာ -----	
အရေအတွက်			
ပညာရပ်များ	၄	၁၂၆ယောက်	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		၂၀
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင် ---	၂၃၇	၂၃၈	၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၈၀	၅	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး		အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ် ခြံမီ
		ဆေးရုံ	ကျန်းမာရေးဌာန		ဝေတီ	ဘုန်းကြီးကျောင်း	
အထက်တန်းကျောင်း	၈			၈			၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈			၈			၇
မူလတန်းကျောင်း	၈			၈			၇
ပျိုကြီးကျောင်း	၂			၂			၂
အခြား	၂			၂			၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
ပျက်ဆရာ/မ	၂	၂	သားပွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ဓရီးအက္ခရာအပေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ✓
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄.၅.၄၆----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄.၅.၄၆----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးစိုးသောင်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 8.3.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးဝေဇာ
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 8.3.17

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့သည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းပေးပိုင်ခံတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့သည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိ၊ ဇော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၇၀၈၂၂၁၃	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု အမည် ဒေါ်သဌာဌိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါဒါး
		ကျေးရွာ ထီးမျှလော

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကုဠင်	၈၄	ခရစ်ယာန်	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုံ -----		ဘာသာစုံ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၄	ခရစ်ယာန်	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၇	ခရစ်ယာန်	၇၃
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကုဠင်	၂၃၆	၂၃၇	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၇	၅	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၄	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျေးရွာကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂	✓	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပြန်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2009/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 10 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 10 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) CSGC
- (၂) Adim Aid

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်
 အမည် ဦးအိသော
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 23.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒေါ်ဘဒ္ဒန္တခိုင်
 လက်မှတ် CF
 နေ့စွဲ 23.11.2017

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိနှိုင်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်၊ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခန့်.စ ၂၇-၅-၂၀	စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း (၄)		ကျေးရွာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း			
	စတင်သည့် ခန့်.	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်	၈.၃.၂၀၁၇	၈.၃.၂၀၁၇	၃၃	၃၀	၅၂	၈၇၆
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၁.၃.၂၀၁၇	၃၇	၂၅	၆၀	၈၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - မိတ်ဆက်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းစဉ်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး၊ တာထောက်နည်းညာမျိုးများ၊ မိတ်ဆက်ဝန်အဆင့်တစ်ခုမြင့်တင်ပေးခြင်း၊ တွေးရွာနှင့် တွေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို စည်းရုံးရေးဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အပ်နှံ ၆၅ အတွက် နိုင်ငံ

နေ့စွဲ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ဗဟိုတော၊ တွေးရွာအုပ်စု ကိုယ်စားပြုသူ = ၅၁၊ တွေးရွာ အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် = ၅၁

မိတ်ဆက်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများ	အစည်းအဝေးအရက်				
	စတင်သည့်နေ့၊	ပြီးဆုံးသည့်နေ့၊	အချိန်အားအရက်အတွက်	အချိန်အားအရက်အတွက်	အစည်းအဝေးအရက်အတွက်
၁။ တွေးရွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၁၁-၂၀၁၇	၂၀-၁၁-၂၀၁၇	၇၅	၇၅	၇၅
၂။ တွေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	၃၀	၃၀	၃၀
၃။ တွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေး	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	၃၀	၃၀	၃၀
၄။ မြို့နယ် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	၅၃	၅၃	၅၃
၅။ မြို့နယ် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး					
၆။ ၁။ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၆။ ၂။ တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး					
၆။ ၃။ တွေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး					

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအရာအဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

ဇနီး ၁၆.၁.၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဖိတ်ခန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဦးစားပေး ကျေးရွာအုပ်စု အမျိုးအမည် ကျေးရွာ ဦးစားပေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငွေကြေးအခက်အခဲ	၁ မြေယာအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း
၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	က + ဝ		
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	က + ဝ		
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	က + ၁		
၄	ကျေးရွာ အဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	က		
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	က + ၁		
၆	ကျေးရွာအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း	၁		

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေးကုမ္ပဏီကောင်း		
၂	ကုန်လုပ်ငန်း	၆	
၃	ဆိုင်ချိတ် စားနပ်ရိက္ခာ		
၄	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး		
၅	ကောင်းစွာ	၈	
၆			
၇			
၈			

မေးခွန်းအတွက် အကျိုးပင်သော အကျိုးပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦး လက်မှတ် ဝန်.ရဲ.....

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်ပီတံဆိပ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သန်းစွာ**
 ဝန်ထမ်း နံပါတ် **၂၃-၁၁-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **ကျေးရွာ** **ကျေးရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအနွှဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဘေးလားမရသည့် ကျွဲခြင်း	၀ ဘေးလားမရသည့် ကျွဲခြင်း
၂ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း	၂ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း
၃ သောက်စားရေ မရရှိခြင်း	၃ သောက်စားရေ မရရှိခြင်း
၄ ပညာရေး အခက်အခဲ	၄ ပညာရေး အခက်အခဲ
၅ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၅ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၆ နည်းပညာ အခက်အခဲ (အိတ်/အဖွဲ့)	၆ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ စတုဂံပုံအဖြစ် ပြောင်းလဲလာမည်။	၀ စတုဂံပုံအဖြစ် ပြောင်းလဲလာမည်။
၂ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ပြောင်းလဲမည်။	၂ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ပြောင်းလဲမည်။
၃ သန့်ရှင်းသော သောက်စားရေ ရရှိလာမည်။	၃ သန့်ရှင်းသော သောက်စားရေ ရရှိလာမည်။
၄ ပညာရေး အခက်အခဲ ပျောက်မည်။	၄ ပညာရေး အခက်အခဲ ပျောက်မည်။
၅ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ပျောက်မည်။	၅ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ပျောက်မည်။
၆ နည်းပညာ အခက်အခဲ ပျောက်မည်။	၆ နည်းပညာ အခက်အခဲ ပျောက်မည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွင်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	၄,၇၀၀,၀၀၀	၄၇၃
၂	ဒီ.လင်း.ရေ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း		၄၇၃
၃	စတုဂံပုံအဖြစ်	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း		၄၇၃
၄	ပညာရေး အခက်အခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း		၄၇၃
၅	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း		၄၇၃
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ခေါ်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဒါယက်ကိုင်ကွန်ကရစ်	ဂမ္ဘိုးသိ	ကောက်ခွေးလမ်းကြောင်း
၂	ခိုက်ချိုင်း ၃ နှစ်ပညာ	ခမ္ဘိုးသာ	ခိုက်ချိုင်း
၃	မွေးမြူရေး ၃ နှစ်ပညာ	ဂမ္ဘိုးသာ	မွေးမြူရေး
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇွဲးစေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 28-11-2017

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ဒဏ်ခံရမှုစာရင်းစာရင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ဒဏ်ခံရမှုစာရင်းစာရင်း (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာထောက်ပံ့မှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထက်ရေးစံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒွိ. ဝဏ္ဏဖြူ။

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ ပြည်နယ် - ငယုတော


စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - အချို. ဒါ။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ)	
၁။ အချို. ဒါ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၇၃' x ၁၀' x ၆') (၅၇၀' x ၆' x ၆')	(၂၇၃' x ၁၀' x ၆') (၅၇၀')	(၂၇၃' x ၁၀' x ၆') (၅၇၀' x ၆' x ၆')	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၆၀,၀၀၀,၀၀၀/-			
၂။ ကမာကူ	မြေယာအစွဲပြုခြင်း မိ.က.စေး.ရေ	(၁၉၀')	(၁၉၀' x ၆' x ၆')	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၇,၀၀၀,၀၀၀/-			
၃။ အယ်မိုက်ကူ	ကွန်ကရစ်လမ်း စမ်း.ကျောက်လမ်း (၅၇၀' x ၆' x ၆')	(၄၄၄' x ၆' x ၆')	(၄၄၄' x ၆' x ၆')	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၂,၀၀၀,၀၀၀/-			
၄။ ဖွတ်ကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်း စမ်း.ကျောက်လမ်း (၅၇၀' x ၆' x ၆')	(၅၇၀' x ၆' x ၆')	(၅၇၀' x ၆' x ၆')	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၇,၀၀၀,၀၀၀/-			
၅။ သက်သိုက်ကူ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၄၄၄' x ၆' x ၆')	(၄၄၄' x ၆' x ၆')	(၄၄၄' x ၆' x ၆')	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၉,၀၀၀,၀၀၀/-			

ရက်စွဲ - ၁၉. ၅. ၂၀၁၇

လက်မှတ်



ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်


ဇော်မြင့်အေး

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဒိုး ဝဏ္ဏဇို**
 နေရပ် - **မြန်မာ - ငလှတေ**
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - **ဒါရိုး ၅**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ဖြတ်) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
၁။ ဖြောက်ဆစ်ချောင်း	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀ ပေ)	(၃၃၃' x ၈' x ၆")	(၈၅၅၅၅)	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၄၅,၀၀၀၀၀/-			
၂။ ကသုဇကွေး	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀ ပေ)	(၃၈၈' x ၆' x ၆")	(၂၂၅၅၅)	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၄၉,၄၀၀၀၀/-			
၃။ ဝါးလှိုင်	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀ ပေ)	(၃၃၃' x ၈' x ၆")	(၂၀၅၅၅)	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၄၃,၀၀၀၀၀/-			
၄။ ဝါးလှိုင်	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀ ပေ)	(၃၂၂' x ၉' x ၆")	(၄၈၅၅၅)	၀ ကျား ၀ ပ ၂ ကျား + ပ	၄၇,၀၀၀၀၀/-			

ရက်စွဲ - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/မထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်
 လက်မှတ် - 
 ရက်စွဲ ၁၉.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းချိတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အစည်းအဝေးပြုနေစဉ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျိုးတော်ဆောင်ရွက်မှုမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များအား တွဲဖက်ဆောင်ရွက်အဖြစ် တောင်းဆိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်အမည် ဒေါ်အေးအေးအောင် စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အမည် ဒေါ်အေးအေးအောင်
 နေ့စွဲ 11.12.2017 စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အမည် ဒေါ်အေးအေးအောင် (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဇနား မြို့နယ် ယုတော ကျေးရွာအုပ်စု ဒီဂျစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
အရှိုးဒါး	ရွာတွင်းကျွန်း ကျစ်လင်း	385x10'x6"	1773	ကျား မ ကျား+မ	6000000		
ကျပ်ဆင်ဆောင်း	ရွာထဲတွင်း ကျစ်လင်း	360'x8'x6"	81	ကျား မ ကျား+မ	4000000		
ပွက်ကြီး	ရွာအောက် ကျွန်းကျွန်းကျစ်လင်း	625'x6'x6"	220	ကျား မ ကျား+မ	5,151,634		
ကန်ချောင်း	ရွာတွင်းကျွန်း ကျစ်လင်း	595'x2'x6"	437	ကျား မ ကျား+မ	4,547,300		
ကျွန်းချောင်း	ရွာထဲတွင်း ကျစ်လင်း	400'x9'x6"	473	ကျား မ ကျား+မ	4,700,000		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အမည် ဦးအေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၀၁.၁၂.၂၀၁၇
 ခန့်မှန်းရေးဆွဲသူ [Signature] ၀၁.၁၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အစားပြန်ဆောင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ အကျိုးရှိစေမည့်ကောက်ပဲသီးနှံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း အပေါ်ပိုင်းအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စီမံကိန်းဌာနသို့ TR-C သို့ ဝေဖန်ခံရမည့် အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ဝေဖန်ခံယူနိုင်လုပ်ငန်းခွဲ အလုပ်ကိုင်အောင် ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမိုးကျော်သူ / မောင်အောင်
 နေ့စွဲ 11.12.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇေယျာတော ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဦးရွာ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်းပေးပါ။(၇) စက်ဝန်း(၁) / စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဝင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်း	ကျေးရွာ ထည့်သွင်း	
ဘက်သို့ရွာ	ဖွဲ့စည်းရေး ကမ္ဘာလမ်း	500'x6'x6"	232	ကျေး ဝေ အကျေး+ဝ	4,900,000		
ကမ္ဘာလမ်း	ဖွဲ့စည်းရေး ကမ္ဘာလမ်း	(615'x25'x6")	399	ကျေး ဝေ အကျေး+ဝ	4,933,500		
ရွာကုန်း	ဖွဲ့စည်းရေး ကမ္ဘာလမ်း	400'x8'x6"	205	ကျေး ဝေ အကျေး+ဝ	4,545,500		
ကုန်းကွင်း	ဖွဲ့စည်းရေး ကမ္ဘာလမ်း	450'x6'x6"	166	ကျေး ဝေ အကျေး+ဝ	4,940,000		

4334111954
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇
 ရက်စွဲ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇
 စာရင်းအမှတ် 1561171

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- အုပ်စုအမည် - အစိုးဒါး
- ကျေးရွာအမည် - ထီးပူပလော
- ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - (22-11-2017)
- ကျင်းပသည့်အချိန် - (6:00) PM - (8:00) PM
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ဘုရားရွာစံရိက္ခာကျောင်း
- ထက်စောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၅ ဘွဲ့၊ မ ၂၃ ဘွဲ့
- အကြောင်းအရာ - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယအကြိမ်) ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အစိုးဒါးအုပ်စု၊ ထီးပူပလော ကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၇) ဘွဲ့ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၁၁) ဘွဲ့ရ ကျေးရွာအထူးအုပ်စုစာမျှ အဖွင့်အဖွဲ့စကားပြောကြားခြင်းနှင့် ဆုတောင်း၊ ဖေတ္တာ ပို့သံ ပြောဆိုပါသည်။ အစီအစဉ် (၂၁) ဘွဲ့ရ ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၃၁) ဘွဲ့ရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအကြောင်းအား ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် မေးမြန်းစုံစမ်းရာ လူထုမှ ကျေးရွာလူထုအား အမြဲမြဲသော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း နှင့်ကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်သော စီမံကိန်းဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းရှည်ရှယ်ချက်နှင့် အဓိကအချက် (၁၅) ချက်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၃၁) ဘွဲ့ရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း (၆) ဘွဲ့၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ရှိကြောင်းနှင့် ပထမအကြိမ် စက်ဝန်းကို အခြေခံ၍ ... လုပ်ဆောင်သွားသော အစွမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမနှစ်မှပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုပါဝင်သော
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာစံပုံတွင် လူထုမပါပြုမိမိကိန်း
မှထောက်ပံ့ပေးသောရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းတစ်ခု၊ ရေကောင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ
တွင်လည်း လူထုမပါပြုမိမိကိန်း အဖွဲ့အစည်းတိုးလာကြောင်း ကျေးရွာစံ လူထုနှင့်အ
တူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၆) အရ လက်ထောက်နည်းဇာတ်မှူးမှ ပြဿနာသစ်
ပင်ဆွဲပုံ၊ အခက်အခဲများပေါ်ထုတ်၍ အဓိကဓါတ်ခံသော အခက်အခဲများကိုအုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေး
စုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြော်လင့်ချက်သစ်ပင်ကိုပါ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်အုပ်
စုများမှဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ၊ မြော်လင့်ချက်များကိုစာဖွဲ့မှုတစ်ပိုင်းစီ တစ်ပု
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစီအစဉ် (၇) အရ တက်ရောက်လာသော ကော်မတီများနှင့်ကျေး
ရွာလူထုများအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလည်း
လျှိုဂျေပြည်မိစ္ဆာ တတ်ရောက်ရန်နှင့် အပြန်အလှယ်အပ်သော လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန်
အတွက် တတ်ကြံစွာပါဝင်ရန် ဝန်ထမ်းမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်အစိုးရီးအုပ်စု
ထီးမှူးပလောကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈၊ ၀၀၁ တွင် အောင်မြင်စွာပြု
ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စုအမည် - အစိုးဒါး

ကျေးရွာအမည် - ထီးဖူးပလော

ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - 29.11.2017

ကျင်းပသည့်အချိန် - (၆:30) PM - (8:30) PM

ကျင်းပသည့်နေရာ - ထီးဖူးပလောကျေးရွာ၊ မဲဘူးစားရွာရှိ ကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (30) ဦး၊ မ (21) ဦး

အကြောင်းအရာ - လူထုဝန်ထမ်းများ (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး) ကျင်းပခြင်း

အစိုးဒါးအုပ်စု၊ ထီးဖူးပလောကျေးရွာရှိ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၅) ရပ်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်သာအရ ထီးဖူးပလောကျေးရွာရှိ အသင်းအုပ်စု စာရင်း ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းနှင့် ဆုတောင်း စေတနာ့ပျံ့ဝါသနာ့ ပါသည့် ရာအိမ်မျှဖြင့် လာရောက်သော ဝန်ထမ်းများကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၂) အရပထမနှင့် ကော်မတီများအား အမည်၊ ရာထူးနှင့် တာဝန်များကို ကျေးရွာလူထုထပ်မံသိရှိစေရန် မိတ်ဆက်စေပြီး လူထုဆိုင်ရုံး၊ ရွေးချယ်မှု ကော်မတီများ၏ အစိုးဒါး၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစီအစဉ် (၃) အရ ပထမနှင့် ကော်မတီများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပထမနှင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ယခုနှင့်ဆက်တိုက်၍ ဖွဲ့စည်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်မှု/တောက်ပူမှု (၂) ဦး အရက်အမျိုးအစား (၁) ဦးမှာ ကျန်းမာရေးအရ အရေးကြောင်းထွက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် လူထုဆိုင်ရုံးနှင့် ကျေးဇူးပြုပေးရန် အမျိုးအစား (၂) ဦးအား ကျေးရွာလူထုမှ မဲပေးရန် မှတ်တမ်းတင် အမျိုးအစား (၂) ဦးအား ရွေးချယ်ခြင်း၊ အမျိုးအစား (၁) ဦးက ဆက်လက်တာဝန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းကျေးရွာရှိ မဲပေးခြင်း များလည်းရှိပါသည်။

စောင့်ကြည့်ကြည့်ကျပ်ရေးနှင့်လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ဖြင့်လည်း ကော်မတီထပ်တိုးခြင်းနှင့် အသစ်
ရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်ပူးတွဲ မြေဟင်းလဲ၍ ဆက်လက်တာဝန်ယူသည်။
စေတနာ့အလုပ်ပြုတွင် အမျိုးသမီးငါးဦးထွက်လာပြီး အသစ်ရွေးချယ်ရပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးကယူ
နှစ်အတွက် ဆက်လက်တာဝန်ယူသည်။ ကော်မတီဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၆ ဦးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု
ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၂၄၁ အရ ပထမအကြိမ်အဆင့် ဒီပလိုမာ ဖော်ထုတ်ခဲ့သော အခက်အခဲများ
ကိုအကျိုးဝင်၊ မဝင်အကြောင်း လက်ထောက်ရည်ပညာဗျူစီ စနစ်တကျရှင်းလင်းပြီး B.A
(အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူကော်မတီ) ကိုကျေးဇူးတင်ပူဇော်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်ဦး
စားပေးအဆင့်များကို မဲကိစ္စစနစ်ဖြင့်မဲပေးပြီး မဲအများဆုံးရရှိသော ဦးစွန်းလမ်းပြုပြင်
ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၂၄၁ အရ တတ်မြောက်ဟောင်းကော်မတီများ
နှင့် ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုများကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးနောက် အဆင့်အစားများကိုလည်း
လျှောက်တင်စေရန် လောဏာရှိပါသည်။ ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးရာကျေးဇူးတင် ပြုပါအကြောင်း
စာပေးအလုပ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စာရင်းစနစ်ကျေးဇူးပြုပါ

ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး (ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ)

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးလေ့ ရဲသလဲ	အမှန် ဖြစ် ရန်	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးသည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု	
အထိမ်းအမှတ်	၁။ ရွာတွင်းကျွန်းကရင်လမ်း	အပျိုးသား	✓	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး	✓				
	၂။ မီးလင်းကျေး	အပျိုးသား	✓	၂၀၁၉	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး	✓				
	၃။ ရေလျှော့ကန်	အပျိုးသား	✓	၂၀၂၀	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး	✓				
		အပျိုးသား					
		အပျိုးသမီး					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ရိက္ခာပို့ဆောင်ရေး	၆။ အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း	အပျိုးသား		၂၀၂၃	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး	✓				
	၇။ ရိက္ခာပို့ဆောင်ရေး	အပျိုးသား	✓	၂၀၂၄	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး					
	၈။ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	အပျိုးသား	✓	၂၀၂၅	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး					
		အပျိုးသား					
		အပျိုးသမီး					
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၅။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	အပျိုးသား	✓	၂၀၂၂	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူ ပြု၊ စက်မှုဦးစီးဌာန		
		အပျိုးသမီး	✓				
			အပျိုးသား				
			အပျိုးသမီး				
			အပျိုးသား				
			အပျိုးသမီး				

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	တယ်သူမတွ က ဦးစားပေးစေရ ရသလဲ	အ မှန် ဖြစ် ရန်	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးပေးသူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
ပညာရေး	၂။ မူကြိုကဏ္ဍခေါင်း	အမျိုးသား	✓	2019	ကျေးဇူးတင်စာအုပ် အကောင်အထည် ပြုစီမံကိန်း	
		အမျိုးသမီး	✓			
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
အခြား		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)