



# National Community Driven Development Project

(NCDDP)



## Village Development Plan (VDP)




جوهو

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ထိန်ကန်	ထိန်ကန်	
		မာလီကုန်း	
		ညောင်ပင်ကိုင်း	
		ကူတို	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၃၂၂	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၄၇၈	ကျား-၆၈၉ မ-၇၈၉
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ	လေဘေးအန္တရာယ်
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၀	၂၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၈	၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၈	၃၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၉	၂၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊အ မျိုးသမီးများ	၆	၁၈	၂၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀၇	၈၈	၁၉၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှ န်းချက်	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀၇	၈၈	၁၉၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျ ားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ခင်း။	၁၁-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀၇	၈၈	၁၉၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြင်မြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့



လူမှုရေး၊ အရေးအကြံပေးခြင်း

အုပ်စု - ဝိဇ္ဇာကန်  
ကျေးရွာ - ထိန်ကန်  
မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ရက်စွဲ - ၁၁.၁၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် ရိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ် ကိုင်ကြပါသည်။
- လူထုဗဟိုဖြူစိမ်းကိန်း၊ မဝေခေက လမ်းများသည် သွားလာရ အလွန်ဆိုးရွား ဖြစ် ယခု အခါ လမ်းများ ကောင်းမွန်လာပါသည်။
- ကျေးရွာ ဖြစ်ပ လည်ယာမြေ မှာ သွားရောက် နေ ထိုင်သူများ ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြား နေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင် လှုပ်ခတ်ဖို့ မရှိဘဲ သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။
- ဆောက်သုံးရေး ရှားပါးပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

လည်ယာမြေများကို ဖြိုခွဲပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင် ရပါသည်။ ရေချို မရသောကြောင့် ဆောက်သုံးရေး ရှားပါးပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် သီးခြား နေထိုင်သူ မရှိဘဲ တစ်ရွာလုံး စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ် ရှိကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။

## ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုစာတမ်း

ဗဟိုဌာန . သိမ်းကမ်း .

ကျေးဇူး . သိမ်းကမ်း .

ရက်စွဲ : ၁၀/၀၅/၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ	အနိမ့်အမြင့်
၁။	ချမ်းသာ	တို့က်စိမ်း၊ ကား တောင်သာ၊ ဆိုင်ကယ်	၃၂	၉.၉၇
၂။	အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ ဖွင့်တောင် ခွပ်မိုး	၁၅၀	၄၆.၅၈
၃။	အဆင်မပြေ	လက်လှုပ်လက်စား ထရပ်ကား သုံးပင်စိမ်း	၁၇၇	၄၂.၅၄
၄။	ခိုခိုကမ်း	ထောက်ပံ့မှုကမ်း	၃	၀.၉၅
စုစုပေါင်း			၃၂၂	၁၀၀.၀၄

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ . ဦးမြင့်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကား - ၁၅) (မ - ၂၀)

ဥစ္စာရန်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အုပ်စု - ထိန်းကန်

မြို့နယ် - ရေညောင်သစ်

ကျေးရွာ - ထိန်းကန်

နှစ်စဉ် - 11.12.19

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဆင်းရဲသော စိမ်းစောင်းစေရန် ရွာတွင် ၁၃၇ စိမ်းရှိပါသည်။
- နေ့စား၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားရပါသည်။
- ငစေ့ ဖြစ်ပေတွင် ကျေးသားများက လုပ်ကားခ ဝိုက်ပါသည်။
- ဆင်းရဲသော စိမ်းစောင်းစေရန် များကလည်း ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပါဝင်လုပ်ကိုင်လာပါသည်။
- စိမ်းကိန်းတွင် ပါဝင်လာကောင် နေ့စားပေးခြင်း ခိုင်ခံ့သော အိမ်ထောင်စု ဖြစ်လာပါသည်။
- ကျေးသားနှင့် ကျေးသမီးများကို စိမ်းကိန်းတွင် လုပ်ကားခ တန်းတူ ရရှိပါသည်။
- စိမ်းကိန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရန် ကတွက် ကျေးရွာတွင် လုပ်သားများ ရှိပါသည်။

အနှစ်ချုပ်


ဆင်းရဲသော စိမ်းစောင်းစေရန် ကျေးသားကျေးသမီးများကို လုပ်ကိုင်စားရန် ကြံရွယ်ပါသည်။ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လာကြပါသည်။

### ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း


ထိန်းသိမ်းရေးဌာန  
ထိန်းသိမ်းရေးဌာန

ရေညှိရေးဌာန၊ ညောင်  
ရက်စွဲ - 11.12.2019

#### ကရုဏာကမ္ဘာစံသုံးစွဲမှု ဝယ်ယူ



#### ကရုဏာကမ္ဘာစံထိန်းသိမ်းမှု ဝယ်ယူ



ဝိသေသကျေးဇူးအဖွဲ့ - ဝိသေသကျေးဇူးအဖွဲ့  
ဝိသေသကျေးဇူးအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်  
၁၄ ဝေပိုင်

ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း

နယ်စု - ထိန်ကန်  
ကျေးရွာ - ထိန်ကန်

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ရက်စွဲ - 11.12.19

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ခြင်း

- ကျေးရွာ ဗဟိုဌာန အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝန်ထမ်းတို့ သုံးစွဲကြပါသည်။
- သန့်ကြော၊ ကျောင်းကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အထွေထွေကျောင်းကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များ၊ ဝါဒဖြန့်ဖြူးလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများက အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးရန် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများက အတူတူပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်

ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်းကို ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင် သမားတို့နှင့် ထိန်းချုပ်သူများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။(ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)


ပင့်ကူနီမိသုံးသပ်ခြင်း

နှုတ်ခွ - ထိန်ကပ်

ရက်စွဲ - 11.12.2019

ကျေးဇူး - ထိန်ကပ်

**အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး**



ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ကျော်စိုးလှိုင်၊ ဒေါ်အိန်စိုက်


ပဝံးတူနီဒ်သုံးသပ်တြင်း

ဘုတ်ဗု - ထိန်ကန်

ရက်စွဲ - 11.12.19

ကျေးဇူး - ထိန်ကန်

**စာမျိုးသား**



ဦးစောစော ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စိန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၄


ဝင်းတူနိမ့်သုံးသပ်ခြင်း

ဘုတ် - ထိန်ကန်

ရက်စွဲ - 11.12.19

ကျေးရွာ - ထိန်ကန်

မာချိုးသမီး



ဦးတောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်စိုးလွင် . အိမ်ကန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အရား . ၉ . ၁၅



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ထိုကူ ခိုမ် သုံး သပ်ခြင်း

အုပ်စု - ထိန်ကန်  
ကျေးဇူး - ထိန်ကန်

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ရက်စွဲ - 11.12.19

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှိပ်ဆုံးစစ်ခြင်း

- ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုပ်ငန်း၊ ချား ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပါဝင်ကြပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တွင်လည်း အမျိုးသားများက ပို၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ရပ်ရွာရေးတွင် အမျိုးသမီးများက တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ကြပါသည်။
- ငစေ့ဖြစ်ပတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကားစတိုးတူမရသောကြောင့် ထိခွေရရှိမှုမှာ မတူကြပါ။
- စိမ်းကိုးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တိုးတူဆုံးဖြတ်ခွင့် လေးသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် လာကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများကား ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ယာသတ်စားစားအသိယူဆွေးနွေးပွဲများ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ လုပ်ကားစတိုးတူမသောကြောင့် စိမ်းကိုးတွင် ပါဝင်လာကြပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အခြေပြ ဇယား

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းရမည်းသင်းမြို့နယ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ- ထိန်ကန် ကျေးရွာ - ထိန်ကန်

ရက်စွဲ- 11.12.19

ရက်	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး
၁	ရာသီဥတု												
၂	စိုက်ပျိုးရေး	-	ပေါး	ငရုပ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၃	ပင်စေ့ရရှိမှု	-	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၄	ပွဲလမ်းသဘင်	သင်္ကြန်	သင်္ကြန်	-	သင်္ကြန်	-	-	မိုးရွာ	-	-	-	မိုးရွာ	-
၅	ဧည့်သည်	သောတနံ့အံ့ ၆၅ ၅၅၅ လှပေကန်											
၆	လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းဆိုး											
၇	လူ (ရောဂါဘယ)	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းဗျာ											
၈	တိရစ္ဆာန် (ရောဂါဘယ)	ဝက်နာ၊ ရွက်ပြာ											

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးမိုးမိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား ၃၊ မ ၁၆

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အခြေပြ ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင် ဖြေကြားခြင်း

မုန်စု - ထိန်ကန်  
ကျော့စွာ - ထိန်ကန်

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ရက်စွဲ - ၁၁.၁၂.၁၇


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိမ်းဆောင်းစု နမူနာမှသည် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြပြီး နားညှိရာ ဖွာ နေ့စားလုပ်စား ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကို တစ်စုံတစ်ရာတွင် (စာ) လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်ဆော့လများ တွင် နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- နေ့စား လုပ်ခ တစ်ခု ၂၅၀၀/- နှင့် ၃၀၀၀/- ရရှိပါသည်။
- ငဝစ တွင်သာ လုပ်ကားခတန်းတူရပါ။ ငဝစ ဖြစ်ပေတွင် တန်းတူမရပါ။
- ထိတွေ့ ရရှိမှုက နည်းပါးစွာ လုံလောက်မှု မရှိတယ်။ နည်းပါးစွာ ရရှိပါ။
- နည်းပါးစွာ က နေ့စားလုပ်ရတာ များတယ်။ နည်းပါးစွာ နည်းပါးစွာ ရှားပါးပါသည်။

နားစုချုပ်

ကျေးရွာရှိ နမူနာသမားများက နေ့စားလုပ်စားရသောလည်း  
 နည်းပါးစွာ ရှားပါးသဖြင့် ထိတွေ့ ရရှိမှုနည်းပါးတယ်။ စိမ်းကန်၊ တွင် နမူနာသား  
 နှင့် နမူနာသမား လုပ်ကားခတန်းတူ ရရှိပါသည်။


အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



ကျေးဇူး - ထိန်ကန်  
အုပ်စု - ထိန်ကန်

မြို့နယ် - ရှမ့သံသင်  
ရက်စွဲ - 13.12.2018

ဗုဒ္ဓ:ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း



မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း - ၀၃/၇၄၆၄  
ပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့အစည်း - ၇၇၈ (၆)

### အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

#### မင်းပျံစံ

ခွပ်စု - ထိန်းကန်  
 ကျေးရွာ - ထိန်းကန်

ဇွဲ၊ နယ် - ၇ မေ ၂၀၂၁  
 ၇ မတ် ၂၀၂၁

#### ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- နာမည်၊ သား၊ များနှင့် နာမည်၊ သမီးများသည် ယူဂွရေ၊ ၊ သာသနာရေး ကိစ္စများတွင် အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ခွပ်ချုပ်ရေး နာမည် ၊ နာမည်၊ သတ် နာမည် ၊ ကျွေးမွေးရေး နာမည်၊ နာမည် တွင် နာမည်၊ သမီး များ ပါဝင်ပါ။
- ဂျပန် ရွာရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီး ကို ခွပ်ချုပ်ရေး နာမည် ၊ အဓိက လုပ်ဆောင်သည်။
- ဂျပန် ဖွဲ့ ဖြို၊ ရေးတွင် နာမည်၊ သား များ အဓိက လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ပညာရေး နာမည်သည် ကျွေးမွေးရေး ၊ ကျွေးမွေးရေး များ ကို ယူဂွရေနှင့် ထပ်ဆင့်သော ထောက်ပံ့ ပြုစုရေး တွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး နာမည်သည် လည်း ကျန်းမာရေးနှင့် ထပ်ဆင့်သော ပညာရေး ဖက်ဒရယ် များ တွင် ကူညီပါသည်။

#### ခွပ်ချုပ်

မင်းပျံစံ ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာ နှင့် အဓိက ချိတ်ဆက်နေသော နာမည် များ ကို ရွေးချယ်ပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ထိန်းကန်  
ထိန်းကန်စုပုံစု  
၇၈၂၅၊ သင်၊ ငြိမ်းမင်း

ရက်စွဲ - 11.12.19

စုပုံစုပွဲ၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ကပ်ရောဂါများ

အမျိုးသား

- ⇒ လျှပ်စစ်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဇာနည်လွှဲ၊ သည်။
- ⇒ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေးအဆင်မပြေ။
- ⇒ ဆေးစားခန်း၊ ဆေးရုံ၊ မရှိသောကြောင့် လုံခြုံမှု၊ အားနည်း
- ⇒ အဆုတ်၊ အစားဆေးမရှိသောကြောင့် အဆုတ်၊ အစားဆေးကုသမှု ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်

ထိန်ကန်ကျေးရွာ  
ထိန်ကန်ဘုရား  
၇မဉ်းသင်း ဇနီးပင်

၇က်စွဲ. 11.12.19

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

အမျိုးသမီး

- လှော်စစ်မီးမသွယ်တန်း ခိုင်သောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု၊  
နောက်ရွေးသေသည်။
- ရွာတွင်းလမ်း ပကောင်းလာကြောင့် သွားလာရေး  
အဆင်မပြေ။
- ဆေးဝေးခန်း ဖြစ်စဉ် ရှိမရှိ လာကြောင့် လုံခြုံမှု၊  
အားနည်း။
- အစဉ်းအစား ခန်းမ မရှိသောကြောင့် အခမ်းအနား  
ဖြင့်လုပ်ရန် ရေကုမရှိခြင်း။



၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ဆိကန်ကျေးရွာ  
ဆိကန်နယ်  
ရခိုင်၊ သင်းဖြူနယ်

၂၀၁၉ . 11.12.19

အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဆေး၊ ရွေး၊ ခြွင်းမှု တပ်ပြုလာတာ ချွတ်မှန်း ချက်များ

အမျိုးသား

- လွှတ်စစ်မီး သွယ်တန်း ခိုလှုံပါက ကျေးရွာ ဖွဲ့၊ မြို့၊ မြို့နား၊ ကောင်းမည်။
- ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်းလာပါက ဆွားလာရေး၊ လွယ်ကူမည်။
- ဆေး၊ လေး၊ ခန်း၊ ခြေစဉ်ရှိ၊ ရှိလာပါက လုံခြုံမှု၊ အား၊ ကောင်းမည်။
- အဆည်း၊ အစား၊ ခန်းမ ရှိလာပါက အဆမ်း၊ အနား၊ မြို့လုပ်ရာတွင် ရေရာ အဆင်ပြေလာမည်။

ထိန်ကန်ကျေးရွာ

ထိန်ကန်အုပ်စု

၇မဉ်းသင်းဖွဲ့ရယံ

ရက်စွဲ - 11.12.19

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဗြဟ္မစင်္ကြာလာသောရွက်ဖြူပျက်

အမျိုးသမီး

လျှပ်စစ်ဖိသွပ်တန်းခိုဇပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

အားကောင်းမည်

ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းလာပါက သွေသာရေး

လွယ်ကူမည်။

ဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုး ခိုလာပါက လုံခြုံမှု

အားကောင်းမည်။

အစဉ်းအစေးခန်းမရှိလာပါက အခမ်းအနား

ဖွဲ့လုပ်ရာတွင် ရေရာအဆင်ပြေလာမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဆိပ်ကန်ကြေးစာ

ဆိပ်ကန်ဆုခံ

၅မည့်ဆင်း ဇွဲ၊ ဟ

၇၇၇၅ . ၁၁.၁၂.၁၄

စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ လျှင်စစ်မီးသွပ်တန်းခြင်း (က+မ)

၂။ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) (က+မ)

၃။ ဆေးစားခန်းမြှင့်တင်ရိုး (က+မ)

၄။ အဆင်းအဆေးခန်း (က+မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်စာရင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့

ကျေးရွာ - ထိန်ကန်-  
အုပ်စု - ဆင်္ကြာမြို့၊ ထိန်ကန်

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ခရိုင် - စတုတ္ထမြန် ကက်ဝန်

စဉ်	ရာထူး	အမည်	အခြားရာထူး
၁။	ဧ/လောကဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ဝင်းအောင်	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဧ/လောကဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခွဲးစိုးသန်း	
၃။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးဝိန့်ထွန်း	
၄။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ယန်းစိန်ဦး	
၅။	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စိုးလွင်	
၆။	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်သီတာစိုး	
၇။	ဝယ်ယူရေး (ဖွဲ့စည်း)	ဒေါ်ဝင်းဝင်းခင်	
၈။	လက်ပတ်ထိန်းသိမ်း	ဦးထွန်းကျော်	
၉။	လက်ပတ်ထိန်းသိမ်း	ဒေါ်ယစ်	
၁၀။	ဆေးကြောရေးရာ	ဦးပေါ်မျိုး	
၁၁။	ဆေးကြောရေးရာ	ဒေါ်စန်းစန်း	
၁၂။	ဝေဖန်အစီအစဉ်	ဦးအောင်အောင်	
၁၃။	ဝေဖန်အစီအစဉ်	ဒေါ်နီစိန်	
၁၄။	ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ	ဦးမျိုးမင်းစိန်	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ ) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လက်ညှိုးနှစ် ဝေးရွာတစ်ရွာရှိ ပထမဆုံးစက်ဆက်ခံရ လွှာရောက်သောအခါ လူထုရည်မျှဝေမှုအရ ဝေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ဝေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း စက်ဆက်အရည်အဝေပေးနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းစက်ဆက်အရည်အဝေတွင် လူထုရည်မျှဝေမှုအရည်အဝေ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်သောပြန်လှုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုရည်မျှဝေမှုအရည်အဝေ၊ Tablets မှ တဆင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည်။</p>		
<p>ဝေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ၂၃၆၈</p>	<p>ဝေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ် ၀၇ ၇၆၀၀၇၃၆၂</p>	<p>လူထုရည်မျှဝေမှုအရ အမည် ၆၃၇၂၀၂၂၆၀၂၆</p>
<p>ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး</p>	<p>မြို့နယ်</p>	<p>ဝေးရွာအုပ်စု (အမည်)</p>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၃၆၈	၃၀၀	ဘာသာ (၁) ၂၃၆	၃၀၀
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူဦးရေစုစု _____		ဘာသာစုစု _____	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၄၃	
သက်တိုစွမ်းအားများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀	၅၃	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၇၉	၇၆၀
လူဦးရေ (၁) ၂၃၆၈	၆၇၉	၇၆၀
လူဦးရေ (၂) _____		
လူဦးရေ (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစီ	၂၇၅	၂၅

(၁) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မအေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	မရှိ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာမေကျောင်း	<input type="checkbox"/>	သွန်ခိုကျောင်း	မရှိ
မူလတန်းကျောင်း	မရှိ	ကျွန်းမာမေကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မအေးဝေလမ်း	မရှိ	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကြေးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	မရှိ	မရှိ	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	မရှိ	မရှိ
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	မရှိ	မရှိ
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့သစ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကွင်းကွင်း	မရှိ	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	မရှိ	ရေစိမ့်သူပိုင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ဖြူဆရာ	မရှိ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ

- (၁) လူထုပေါ်ပြစ်မိကျိုးမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ နှစ်ချိန် နှစ်ချိန် ဖြစ်ပါသလား?
- (၂) နှစ်ချိန်လျှင် ဤနေရာကို မည်သည့် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆင်နွှဲပါသနည်း? နှစ်— / မလီမီ
- (၃) ဤနေရာကို မြို့ နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့မလုပ် / မမြို့မလုပ် / မလီမီ

(စ) ဝန်ထောက်အဖွဲ့

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ လူမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ လူမှုအဖွဲ့ ဝန်ထောက်အဖွဲ့ ပြုစုပါသလား? မရှိ— / မလီမီ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ လူမှုအဖွဲ့ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သွင်းပေးပါသလား?

မြောက်ဘက် ရာသီတွင် ကြားဖြင့် ----- လက်လှူ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင် ကြားဖြင့် ----- လက်လှူ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကုမ္ပဏီတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီမှခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအတွက် အစိုးရ (သို့) ဌာနများထုတ်ပြန်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၂၃၅၅၆၇၈၉၀၁၂၃၄၅  
(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဦးစိန်

လက်မှတ် [Signature] ၈၈.၈ ၂၅.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေးအိမ်

လက်မှတ် [Signature] ၈၈.၈ ၂၅.၁.၂၀၁၇



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ ) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးထုတ်၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားဆောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို စေ့ကြပ်စီမံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးများမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်အမည် <b>ပုလဲရွာ</b>	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်အမည် <b>၀၇-၇၈၀၆၂၂၆၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးအမည် <b>၆၅၀၆၆၆၆၆၆</b>
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု <b>ထိ/က/ဖ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ထိ/က/ဖ</b>	ကျေးရွာ <b>ထိ/က/ဖ</b>

၈။ လူဦးရေ

ကျား	မိန်းမ	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ (၀) - <b>၁၆၁</b>	<b>၃၂၂</b>	အားလုံး (၀) - <b>၃၂၂</b>
လူဦးရေ (၂) -		အားလုံး (၂) -
လူဦးရေ (၃) -		အားလုံး (၃) -
လူဦးရေ (၄) -		အားလုံး (၄) -
အခြား		အားလုံး -
အခြားအချက်အလက်	အားလုံး	
အခြားအချက်အလက်	<b>၇</b>	
အခြားအချက်အလက်	<b>၆၀</b>	
အခြားအချက်အလက်		

ကျား	မိန်းမ
လူဦးရေ	<b>၆၅၆</b>
လူဦးရေ (၀) -	<b>၇၃၆</b>
လူဦးရေ (၂) -	
လူဦးရေ (၃) -	
အခြား	
အခြားအချက်အလက်	<b>၂၉၇</b>
	<b>၂၅</b>

(၈) အခြားအချက်အလက်အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့အစည်းအမည်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စတင်	<input type="checkbox"/>	မတင်	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>
မူလအဆင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	စတင်	<input checked="" type="checkbox"/>	စတင်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မတင်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

အမျိုးအမည်	(က) စတင်ရေး		(ခ) ကျွမ်းကျင်ရေး			(ဂ) လက်မှတ်ထောင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	စတင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	အခြား	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ကျွမ်းကျင်ရေး/အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်ရေး/အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်ရေး/အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်ရေး/အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်							

(၁) ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်ရေး/အခြားအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသွယ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်း (စတင်ရေး/အခြား/မတင်)

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

- (ခ) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
- (၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသွယ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်း?
  - (၂) နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းကို နှစ်စဉ် ပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်အသွယ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်း?
  - (၃) နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းကို ချုပ်စောထောင်ခြင်းအဖြစ်အသွယ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်း?
- မိုင်/မိုင်  
 မိုင်/မိုင်  
 မိုင်/မိုင်

- (င) ချေးငှားအဖွဲ့အစည်း
- (၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသွယ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်း?
  - (၂) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသွယ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်း?
- ချေးငှားအဖွဲ့အစည်း  
 ချေးငှားအဖွဲ့အစည်း
- ချေးငှားအဖွဲ့အစည်း  
 ချေးငှားအဖွဲ့အစည်း

(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကောက်ခံမှုတွင် ဖော်ပြခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကောက်ခံမှု ခြုံငုံခြင်း ခြုံငုံပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်။ ခြုံငုံခြင်း ပြုပါ။ ၆/၂၀/၁၇

(၁၁) ကောက်ခံမှုတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်ရောက်မှု၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဤကောက်ခံမှုတွင် ကောက်ခံမှု ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့မှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ခြုံငုံပါသလား။

(၁) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ

(၂) \_\_\_\_\_


(၁၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကောက်ခံမှုတွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ခြုံငုံပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်။

ကောက်ခံမှုအမိန့်အရ

ထည့်သွင်း

ဒေါ်ခင်အောင် 

ရက်စွဲ

ထည့်သွင်း

၁၇. ၁. ၂၀. ၂၀၁၇

လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့

ထည့်သွင်း

ဒေါ်ခင်အောင်

ရက်စွဲ

ထည့်သွင်း

ဒေါ်ခင်အောင် ၁. ၂၀. ၂၀၁၇



အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးသန့်	<input checked="" type="checkbox"/>	အထွေထွေ
အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	အထွေထွေ
အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ
အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ
အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ

အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ... အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ...

(၁) အထွေထွေ		အထွေထွေ		အထွေထွေ	
အထွေထွေ	အထွေထွေ	အထွေထွေ	အထွေထွေ	အထွေထွေ	အထွေထွေ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>

အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ... အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ...

အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ... အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ...

အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ... အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ...

အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ... အထွေထွေအားဖြင့် (၁၀) ...

ပြည်ထောင်စု အထွေထွေ အဖွဲ့ဝင်များ  
 ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် အထောက်အကူများကို ရရှိအောင်  
 စီစဉ်ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန်  
 ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် အထောက်အကူများကို ရရှိအောင် စီစဉ်ပေးရန်  
 အတွက် အထောက်အကူပြုရန်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် အထောက်အကူများကို ရရှိအောင်  
 စီစဉ်ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန်  
 ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် အထောက်အကူများကို ရရှိအောင်  
 စီစဉ်ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန်

အဖွဲ့ဝင်များ  
 ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် အထောက်အကူများကို ရရှိအောင်  
 စီစဉ်ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန်  
 ရက်စွဲ: ၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

အဖွဲ့ဝင်များ  
 ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် အထောက်အကူများကို ရရှိအောင်  
 စီစဉ်ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန်  
 ရက်စွဲ: ၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ ) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PG 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သည့် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညိုစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၅၃၀၀၂၂၂၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဆွေစွေ	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ခုမည်သင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ထိန်ကန်	ကျေးရွာ ထိန်ကန်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	322	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	322
လူမျိုးစု (၂) - _____		ဘာသာ (၂) - _____	
လူမျိုးစု (၃) - _____		ဘာသာ (၃) - _____	
လူမျိုးစုစော - _____		ဘာသာစော - _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	4		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	60		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	689	789	1478
လူမျိုးစု (၂) _____			
လူမျိုးစု (၃) _____			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	297	25	322

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု စင်မိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(၆) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၆) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမကတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_/မသိပါ

၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀ /မသိပါ

၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခွဲ၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၀၇ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ဝေဖန်ရာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁) ဆွမ်း

၂) ဘာသာရေး / ပရဟိတ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်



အမည် ဦးခိုင်စွယ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်



ဦးချစ်စွယ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁၁.၁၂.၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ ) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း (PC 2)

ရည်ရွယ်ချက်: ...

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား: ...

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား: ...

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား: ...

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	အချိန်		အစည်းအဝေးအမျိုးအစား			
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အချိန်အရေ	အချိန်အရေ	အချိန်အရေ	အချိန်အရေ
၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၈၈	၆၂	၂၅၀	၂၅၀
၂။ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၇၂	၆၂	၂၅၀	၂၅၀
၃။ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၇၂	၆၂	၂၅၀	၂၅၀
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား			၇၂	၆၂	၂၅၀	၂၅၀
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇

၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား						
၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၁၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇
၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈၅	၇၂	၂၅၇	၂၅၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ ) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား (PC 2)

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၈၄၆ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁							
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈၄၆		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား				
	စက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆
၈၄၆	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆	၈၄၆

၈.၂ ဝယ်ယူရေးစာရင်းစာရင်း	၃.၅.၀၇	၃.၅.၀၇	၃၃၄	၈၅	၂၀၉	၈၈	၂၀၉
၈.၃ ဝယ်ယူရေးစာရင်းစာရင်း	၃.၅.၀၇	၃.၅.၀၇	၃၃၄	၈၅	၂၀၉	-	၂၀၉
၈.၄ ဝယ်ယူရေးစာရင်းစာရင်း	၃.၅.၀၇	၃.၅.၀၇	၃၃၄	၈၅	၂၀၉	-	၂၀၉
၈.၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၈.၅.၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၈၅.၀၇	၁၈၅.၀၇	၇	၄	၁၁	-	၁၁
၈.၅.၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၃-၅.၀၇	၂၃-၅.၀၇	၆	၅	၁၁	၄	၁၁
၈.၅.၃ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၆.၀၇	၁၆.၀၇	၅	၃	၈	-	၈
၈.၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၆.၀၇	၁၆.၀၇	၉၄	၁၀၀	၁၉၄	၁၈၈	၁၉၄
၈.၇ ဝယ်ယူရေးစာရင်းစာရင်း	၁၇.၈.၀၇	၁၇.၈.၀၇	၁၁၀	၁၁၀	၂၂၀	-	၂၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ ) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

( ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈၀၃) )

အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်

အကြီးအကဲအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အကြီးအကဲအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	**၄		အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်			
	စတင်ချုပ်ဆို	ပြီးသော်လည်းကောင်း	အချိန်ယူ	အချိန်ယူ	အချိန်ယူ	အချိန်ယူ
၁။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်	၃၈-၀၃-၀၈	၃၈-၀၃-၀၈	၀၀၉	၀၀၈	၀၀၅	၀၀၅
၂။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်	၀၈-၀၅-၀၈	၀၈-၀၅-၀၈	၀၀၇	၀၀၈	၀၀၅	၀၀၅
၃။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်						
၄။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်						
၅။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်						
၆။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်						
၇။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်						
၈။ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်						



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ ) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အထဲ ပြန်သွားအမိ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်ပတ်သက် လူထုဝင်ရောက်မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြင်ဆင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုဝင်ရောက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုး ဇေလင်း ကိုဌာ	
ခုနှစ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂	စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ခြင်နှုတ်/တိုင်း ဗဟိုဌာန	ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးရွာ ဝန်ကြီးဌာန
ဤ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီများအား အဖွဲ့ဝင်များ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီများသည် မည်သည့်အခြေအနေအထားတွင် (အမျိုးအား/ပုံစံ) အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုပါဝင်ပြီးပါ အမျိုးအား အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်သာအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီများ၊ အမျိုးအစား အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်သာအစီအစဉ်အထောက်အပံ့အကူအညီများ	
၁ ကျေးရွာတွင် စာပေပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁ မြို့တွင် ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေး အာရုံစူးစိုက်ခြင်း
၂ မြို့တွင် ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေး အာရုံစူးစိုက်ခြင်း	၂ မြို့တွင် ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေး အာရုံစူးစိုက်ခြင်း
၃ စာပေပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ကျေးရွာတွင် စာပေပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် စာပေပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

အဖွဲ့ဝင်များ - စတင်လုပ်ဆောင် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးအစားအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်သာအဖွဲ့ဝင်များ	အမျိုးအစားအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်သာအဖွဲ့ဝင်များ
၁ ကျေးရွာတွင် စာပေပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁ မြို့တွင် ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေး အာရုံစူးစိုက်ခြင်း
၂ မြို့တွင် ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေး အာရုံစူးစိုက်ခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ စာပေပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် စာပေပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ကျေးရွာတွင် စာပေပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅

၆		
၇		
၈		
၉		
၁၀		

၁၃ လှည့်ပတ်နှိမ်ကန့် (၁) နှစ်အတွက် ဆန်းစစ်သည့် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူ၏ လက်မှတ်	အဆိုပြုသူ၏ နေရပ်
၁	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	ကျေး + မ		၁၀၀၀၀၀၀ ၂၄၆၄
၂	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	ကျေး		၁၀၀၀၀၀၀ ၂၄၆၄
၃	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	ကျေး		၁၀၀၀၀၀၀ ၂၄၆၄
၄	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	ကျေး + မ		၇၅၀၀၀၀၀ ၂၄၆၄
၅				
၆				
၇				

၁၄ လှည့်ပတ်နှိမ်ကန့် (၄) နှစ်အတွက် ဆန်းစစ်သည့် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူ၏ လက်မှတ်
၁	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	ကျေး + မ	
၂	ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်: ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ

အဆင့် ၂ ကျေးရွာအတွက် နည်းစနစ် နည်းပညာ အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်အရ လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၆.၂၀၂၃-၂၀၂၄



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ ) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့မှတ်ပုံတင် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပြုစုထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အစီအစဉ်အတွက်  
 အတည်ပြုထားသည့် ဂရုတစိုက်ရေးဆွဲချက်အရ ဖြည့်စွက်ရမည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည့်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်တင်စန္ဒာဝင်း**

၀၄၅ ၂.၁၂.၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(၁)  
 W စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ဦးစီးဌာန **တိုက်ကန်** ကျေးရွာ **တိုက်ကန်**

က. အတည်ပြုထားသည့် အချက်အလက်များအရ အစီအစဉ်အတွက် ဖြည့်စွက်ရမည့် အချက်အလက်များ (အမှတ်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) ခုပါအဖြစ်)

အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ရမည့် အချက်အလက်များ

၁	ရွာတွင် ဆက်စပ်ထားသော ကျေးရွာများ၏ အကျိုးအမြတ်များ	၁	ထိုက်ကျိန်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
၂	ဆိုက်ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ရွာတွင်း၊ ဤလမ်းများ၊ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း	၂	ဆိုက်ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ရွာတွင်း၊ ဤလမ်းများ၊ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
၃	လူမှုစီးပွားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ခက်ခဲခြင်း	၃	ကျေးရွာသားများ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း
၄	ကျေးရွာတွင် စာပေမဟုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့်	၄	ကျေးရွာတွင် စာပေမဟုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့်
၅	ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၅	ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ရမည့် အချက်အလက်များ

၁	ရွာတွင် ဆက်စပ်ထားသော ကျေးရွာများ၏ အကျိုးအမြတ်များ	၁	ရွာတွင် ဆက်စပ်ထားသော ကျေးရွာများ၏ အကျိုးအမြတ်များ
၂	ရွာတွင် လမ်းများ၊ ကျေးရွာများ၏ အကျိုးအမြတ်များ	၂	ရွာတွင် လမ်းများ၊ ကျေးရွာများ၏ အကျိုးအမြတ်များ
၃	လူမှုစီးပွားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ခက်ခဲခြင်း	၃	လူမှုစီးပွားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ခက်ခဲခြင်း
၄	စာပေမဟုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့်	၄	စာပေမဟုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့်
၅	ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၅	ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ

၆		၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

၁၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ စာဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျဉ်းချုပ်ဖွင့်လှစ် နေ့စွဲ/အခြေ အတွက်
၁	ဝဲတက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	150000000	1487
၂	ရွာတွင်း-လမ်း-ပြင်ပခြင်	က+မ	100000000	1487
၃	လျှပ်စစ်ဖို့	က+မ	200000000	1487
၄	စက်တင်တိုက်	က+မ	75000000	1487
၅	ဆောက်လုပ်ရေးစင်ဆောက် ခြင်း	က+မ	100000000	1487
၆				
၇				

၁၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ စာဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်
၁	ဇာန်မြေပြင်တန်း		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဝင်းအောင် လက်မှတ်  ၁၄.၈.၂၀၁၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ ) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

၅၁၄/၂၀၁၈

**ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)**

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု စက်ဝန်းတို့သည် လူထုစည်းစုံရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲဆောင် ခြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းစုံရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်သုပသ်သုပသ်ဒေဝါ၊ ဒေါ်ရေခိုင်ခိုင်</b>			
နေ့စွဲ	18.12.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိတ်မိ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊/စက်ဝန်း(၃)၊စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	လွှဲနယ်	ရေပူကန်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သစ်ကန်</b> ၊ ကျေးရွာ <b>သစ်ကန်</b>

တား အခက်အခဲအတာအခေါ်များအားစေ့စေ့ဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားရှိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအခေါ်များသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အုပ်စုစေ့စေ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခေါ်များ	
ပညာရေးရရှိမှုမညီညွတ်မှုပါးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
ဆေးခန်းတွင် ခြံစုတ်ခြင်း၊ ရွှံ့မရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးမပြုခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
အကျပ်အတည်းအခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ သောကြာနေ့တွင် အလုပ်မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
ဘက်စုံသုံးစရိတ်မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းအခက်အခဲများ များစွာရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ မြေယာမရှိခြင်းကောက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ သောကြာနေ့တွင် အလုပ်မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ



ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝယ်ရှော့၊ ကားမောဇီ၊ သစ်တန်း	အမျိုးသား	အထောက်အကူ ပေးကြောငြိမ်း
၂	စက်ချို၊ ပါသစ်တန်း	အမျိုးသမီး	အထောက်အကူ ပေးကြောငြိမ်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုခိုင် လက်မှတ် ဒေါ်စိုခိုင် ဝန်.ရုံ ၂၃.၁၂.၂၀၁၉

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ( ပုံစံ - ၈ - ၃ ) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်ပုံတင် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှတ်ပုံတင်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအရာရှိနှင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးညွန့်စွန်း</u>			
နေ့စွဲ  11.12.19	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အိုက်</u>	ကျေးရွာ <u>တိမ်ကန်</u> ✓

က၊ အဝက်အဖဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဝက်အဖဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အဖဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အဝက်အဖဲအတားအဆီးများ	
လယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေယာဧည့်၊ မြေယာဧည့်၊ မြေယာဧည့် -	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာတွင်းလမ်း၊ စတား၊ ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး၊ ဆေးကုရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

၀၁ မျှော်မှန်းခြင်း- ခန့်ခွဲလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲစားရေးများမှ တင်ပြသော အစက်အမဲအတားအဆီးများ

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရရှိလာပါက ယူဆချက်၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အားအစွမ်းပြလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါက စွမ်းလျာရေး အားအစွမ်းပြလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
အားလေးဆုံးခြံစည်း ရိုးပြုလုပ်နိုင်ပါက တာဝန်ကျ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းပြုလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
အဆင့်အားလေးဆုံး ခန့်ခွဲလာမည့် ရွာတွင်း အဆင့်အားလေး မြှင့်တင်နိုင်ပါက ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

၀၂ လူထုဝင်ပေးမှု လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အတိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုပြုသူများ/ အဆိုပြုသူမိမိ/ အဆိုပြုသူ + အဆိုပြုသူမိမိ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်အစဉ်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရရှိလာမည့် ခန့်	m+၀	မိမိပိုင်ကျ	၁	၁၀၀	၆၈၄	၇၈၄	၁၄၆၈
၂	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	m+၆	မိမိပိုင်ကျ	၂	၁၀၀	၆၈၄	၇၈၄	၁၄၆၈
၃	အားလေးဆုံး ခြံစည်း ရိုး	m+၆	ကျန်းမာရေး	၃	၁၀၀	၆၈၄	၇၈၄	၁၄၆၈
၄	အဆင့်အားလေးဆုံး ခန့်	m+၆	မိမိပိုင်ကျ	၄	၁၀၀	၆၈၄	၇၈၄	၁၄၆၈
၅			မိမိပိုင်ကျ	၅	၁၀၀	၆၈၄	၇၈၄	၁၄၆၈

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝပ်ဇာ့ကားစောင်းချင်ဖို့	စာ+ဗ.	ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
၂	ဆက်ချက်ချင်ဖို့	စာ+ဗ.	"
၃			
၄			
၅			

မောင်းစောင်း၊ ကျေးရာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညိုစိန် လက်မှတ် [Signature] ဝန.ဌ 11.12.19



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- ကျေးဇူး - သိရ်တော်
- အုပ်စု - သိရ်တော်
- မြို့နယ် - ၎င်းတို့အစည်းအဝေး
- နေ့ရက် - 11.12.19
- နေရာ - အိုင်အိုင်အိုင်အိုင်
- တက်ရောက်သူ - ကျား ၃၀၊ မ. ၁၀၀

၇၃၂ ဝယ်ချက် " ၊ စိမ်းကိန်း၊ စတုတ္ထအစည်းအဝေး၊ စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်ချုပ်ကြီး "။

ဆွေးနွေးချက် " ။ ကျေးဇူးလူကြီးမှ အဖွဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ် ။ လူထုလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့၊ မှ လူထုလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့၊ စိမ်းကိန်း၊ အကြောင်း၊ စိမ်းကိန်း၊ ၎င်း ၇၃၂ ဝယ်ချက် ၊ စိမ်းကိန်း၊ မိတ်ဆက် ၊ စက်ဝန်း များ၊ အကြောင်း၊ ၎င်းအဖွဲ့၊ စိမ်းကိန်း၊ မိတ်ဆက် တွင် ကျား ၆ ရာ ၊ ဝေဖန် အကြံပြု ၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အဖွဲ့၊ လည်ပတ် ထိန်းသိမ်း ရေး ၊ အကာအကွယ်နှင့် ရန်ပုံငွေ စီးဆင်း ပုံ ကျေးဇူးစိမ်းကိန်း ဦးစွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကျေးဇူး အုပ်စု စိမ်းကိန်း၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ချိတ်ဆက်မှု များ ၊ ကာ ၎င်းအဖွဲ့ပါ သည် ။ လိုအပ် အရေးကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့တွင် အများ၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် အများ ၎င်းဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ရာ မည်ဖြစ်ကြောင်း

"စိမ့်ကိန်၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ ရွေးချယ်ရာတွင်  
 လည်း အများသဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်  
 အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပွဲကံ ဂုဏ်  
 စိမ့်ကိန်၊ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤ၊ ဖြစ်သည်။"

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

မြို့နယ် ~ ရှေးဦးစွာ

ရက်စွဲ ~ 11.12.19

ကျေးရွာ - ဆီကန်  
အုပ်စု - ဆီကန်

အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူ အရေအတွက် ~ ကျား ၁၅၀ ဦး၊ မ ၁၀၀ ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

၁။

"ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရေးချုပ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု  
အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်"

ဆွေးနွေးချက်

၂။

"ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထုမှ  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရေးချုပ်ရန် ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။  
ထပ်မံ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စာစီစာစဉ်အား ချပြဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းများ ဖြည့်ဆည်းလိုလျှင် ထပ်မံဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး  
ပြောကြားသည်။"

ဆုံးဖြတ်ချက်

၃။

"ကျေးရွာလူထုသည် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အများသဘောတူ  
ဆန္ဒဖြင့်သာ ရေးချုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။"

သဘောတူညီချက်

၄။

"အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူရေးချုပ်ခွဲကြရာ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက်

ဦးစားပေး အဆင့် (၁) အဖြစ် ရေးချုပ်ကြသည်။ ထို့နောက်ကျန်လုပ်ငန်း

ခွဲများကိုလည်း အားပေးဦးစားပေး အဆင့်လိုက် ရေးချုပ်ကြသည်။"

တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းကျောင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဆွေးနွေးချက် (၂၂)။

။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရေးချုပ်ပြုရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့  
ရေးချုပ်အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းဖင်းပြောကြားသည်။

ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ရေးချုပ်အဖွဲ့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ  
စာရင်းစာရင်း ပြန်လည်ချုပ်ပြုပြီး ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒနှင့် ကျေးရွာ  
လူထု၏ သဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ကော်မတီရေးချုပ်အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း  
ရှင်းဖင်းပြောကြားသည်။ ကျေးရွာလူထု သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင်  
ပြောင်းလဲလိုလျှင် ပြောင်းလဲခွင့်ရှိကြောင်း ထပ်မံပြောကြားသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂)။

။ ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ရေးချုပ်ရာတွင်  
အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရေးချုပ်အဖွဲ့ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြ  
သည်။

သဘောတူညီချက်။

။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့  
ချုပ်အဖွဲ့ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှလည်း သဘောတူညီကြသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အမည် (သို့) ဌာန	ပုဂ္ဂိုလ်
			ကျား	မ	ကျား/မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား / ရေပိုက်/ လျှပ်စစ်)	၀	ရပ်ရွာ			✓		၂၀၁၅	
	၂	ရွာတွင်းလမ်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / အခြေခံအဆောက်အအုံ) အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဆေးရုံ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / အခြေခံအဆောက်အအုံ) အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / အခြေခံအဆောက်အအုံ) အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / အခြေခံအဆောက်အအုံ) အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / အခြေခံအဆောက်အအုံ) အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဆေးရုံ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							