

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထီဟန်ထိုးကျေးရွာ၊ နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
	၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	
	၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	
	၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
	၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
	၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
	၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	
	၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
	၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	
	၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	
	၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	
	၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	
	၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
	၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တခေါ့တန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကြပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းဒုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော် (မြောက်)
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော် (တောင်)
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တခေါ့ခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဝိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဝိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ဖြီးတခေါ့
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၏အရှေ့မြောက်ဘက်(၃)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၅၀၀) ခန့် ကစတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုး/ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။စာသင်ကျောင်း တွင် အမကကျောင်းရှိပါသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မိကတောင်ယာစပါး၊ပဲစင်းငုံ၊ပြောင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်ဆီဆိုင်မြို့၊ကနေထီဟန်ထိုးရွာတွင်(၃)မိုင်ခန့်တွင်မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးမိုးတွင်းကာ လတွင်သွားလာရာခက်ခဲပါသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင်ADRအဖွဲ့ ကျောက်လမ်းများခင်းပေးခဲ့ပါသည်။သောက် သုံးရေသည်တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လ(၄)လတွင်ရေခက်ခဲ့ပါသည်။ မိုးရာ သီတွင်မော်တော်ဆိုင် ကယ်ဖြင့် ဆီဆိုင်ဈေးသို့ ဆင်းရာတွင်(၃)မိုင်ကိုနာရီဝက်မောင်းခဲ့ရပါသည်။ နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီးသောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက်ဆီဆိုင်မြို့တွင်ဆင်းခပ်ရပါသည်။ရေသည် စိမ့်စမ်းရေထွက်ရှိခဲ့ပြီး နွေရာသီတွင်ပြန်ပြီးခန့်ခြောက်ခဲ့ပါသည်။နွေရာသီကာလတွင်ရေရှိရန်အတွက်မိုးလင်းပေါက်ထိစောင့်နေရ ပြီးအလည့်စီ ခပ်ရပါသည်။ ရေကိုနို့ဆီခွက်ဖြင့် ခပ်ရပြီးသောက်သုံးရေ ရရှိရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲပါသည်။ထီ ဟန် ထိုးကျေးရွာ၏အိမ်ခြေမှာ(၃၄)ရှိပြီးအိမ်ထောင်စု (၃၄) လူဦးရေကျား(၉၁) မ(၉၂)ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ်


PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြခြေပုံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၂၆	၆၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၂၆	၆၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၂၆	၆၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၂၆	၆၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၂၆	၆၀	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၂၆	၆၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံဆင့် ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၁၀.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၈	၅၁	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ

၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မျက်မှန်ချက်များ	၁၀၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၈	၅၁	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက၎င်းတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျက်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၀၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၈	၅၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၀၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၂၈	၅၁	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တောင်ယာကိုအဓိက ကျွဲ၊နွားမွေးမြူကြသည်။
- ကျောက်၊သံယံဇာတရှိသစ်တောကြိုပိုင်းရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် တောထဲမှ မျှစ်ချိုးပြီးဈေးသို့သွား
- ရောင်းချခြင်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းရသည်။
- ရေအလွန်ရှားပါးသည်။မိုးတွင်းမိုးရေသောက်သုံးရသည် ၃၊၄၊၅၊ ပိုင်းတွင်သောက်သုံးရေဝယ်ယူရသည်။
- ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်



အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက် ၊ ညွှန်းတိန်းများ	ရရှိထားသော အဆင့်	ရရှိနိုင်သည့် အဆင့်
ကျွမ်းကျင်မှု	စက်၊ ဖြေစေ့၊ မီးဖို၊ ဖြေဖျား၊	၁၁	၂၁
အထက်ပိုင်း လက်	မီးဖို၊ မီးဖို၊ မီးဖို၊ ဖြေဖျား	၁၆	၃၁
ငွေမီးပါး	မီးဖို၊ မီးဖို - မီးဖို၊ မီးဖို - မီးဖို	၂၅	၄၅
ပုစုပေါင်း		၅၂	၁၀၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်၊ ကျွဲနွား၊ ရှိသွပ်မိုးသစ်ကာခြံ၊ တောင်ယာများ ရှိပြီးအသင့်သင့် သတ်မှတ်ပါသည်။
- ဝါး၊ ထရံကာ၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားဆင်းရဲနွမ်းပါးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။
- အတင့်တင့်သာရှိအိမ် နွမ်းပါးငှာအိမ်ရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားအိမ်ထောင်စုများသည်။
- ဝါခေါင်၊ ဝါဆိုစသည့်ကာလများတွင် တောထဲမှ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက် ၊ မြစ်
- စသည့်များကိုယူပြီးဈေးထဲရောင်းချခြင်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းကြရသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်




ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ဆန်းစစ်ချက်

- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။
- ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိအလုပ်များသောအချိန်ဖြစ်သည်။
- ပြာသိုတပို့တွဲတပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်သောကာလများဝင်ငွေသိပ်မရှိ။
- တန်ခူးလတွင်ဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိပြီးကဆုန်လမှာမီးရှူးပွဲရှိ။
- ဝါဆိုလမှာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ဝါခေါင်လမှာ သီတင်းကျွတ်လအထိဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိ။
- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းသောရာသီဥတုဖြစ်သည်။
- ပြာသိုတပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင်သောက်သုံးရေရှားပါးရာသီဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်တတ်သည်။
- နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေရရှိဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရမှုမှာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူရှိ။
- အိမ်မှုကိစ္စနှင့်အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ကွာဟမှု မြင့်မား။
- တန်းတူအခွင့်အလမ်းမှာအမျိုးသမီးထုကလျော့နည်း။
- ကလေးတွေပညာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးများ၏စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ပိုမြင့်မား။
- အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်လာစေရန်စည်းရုံးရမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နေရာမှာလည်းပိုမိုပေးသင့် (အမျိုးသမီး)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/စိန်ခေါ်မှုများ
အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်ခဲများ

- ညလုံးပေါက်ရေစောင့်နေရသည်။
- သာကံသုံးရေရှားပါးခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲသည်။
- တောင်ယာစိုက်ပျိုးရာတွင် မျိုးစေ့များမြေဩဇာလုံလောက်မှုမရရှိပါ
- စားဝတ်နေရေးမဖူလုံပါ
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ကလေးများဆေးရုံသို့ သွားရာတွင်ငွေကြေးခက်ခဲ
- မူကြိုကျောင်းအခက်ခဲရှိပါသည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်ခဲများ

- ရေခတ်သွားဝေးချင်းရေရှားပါးသောအခက်ခဲ
- ရေထွက်နည်းပြီးသောက်သုံးရခက်ခဲ
- ကလေးငယ်များပညာရေးခက်ခဲခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့်သွားလာရာခက်ခဲ
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားအခက်ခဲရှိ
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လယ်ယာထွန်စက်အခက်ခဲရှိ
- မိုးရေလျှောင့်ကန်အခက်ခဲရှိ
- စားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေကျေးခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- မိုးရေလျှောက်ကန် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်မျှော်မှန်း
- ကလေးပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးရန်
- သဲခင်းလမ်းပြုပြင်ပေးရန်မျှော်မှန်း
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားထောက်ပံ့ပေးရန်မျှော်မှန်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် လယ်ယာထွက်စက်ရရှိရန်မျှော်မှန်း
- စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်မျှော်မှန်း

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလျှောက်ကန်ရရှိစေရန်
- ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်နိုင်ရန်
- လမ်းများပြုပြင်ပေးရန်
- မျိုးစေ့ ဓာတ်မြေဩဇာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်
- ကလေးငယ်များအတွက်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်
- ရွာအတွင်းကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန်
- မူကြိုကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ရန်

၆ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် ။ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားကန်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- သဲ၊ခင်းလမ်းပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် လယ်ယာထွန်စက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန်ငွေကျေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း

မျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားကန် ပြုပြင်ရရှိစေခြင်း
- ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်းများအသစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း
- မျိုးစေ့၊ခါတ်မြေဇာများထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ကလေးများအတွက်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ရွာအတွင်းကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- မူကြိုကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. မြေသားကန်ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
2. လမ်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း (က+မ)
3. စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း (မ)
4. မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	အခွင့်အာဏာ	အဆိုပြုသူ	အိုး ဖြန့်ဖြူးမှု ကျခံနိုင်စွမ်း	အကျိုးအမြတ် ခံနိုင်စွမ်း
၁။	အခွင့်အာဏာ	၂၀၀၀	က+မ	၄၀၀၀၀၀၀	၅၀၉
၂။	မြေသားကန်	၂ မိုင်	က+မ	၆၀၀၀၀၀၀	၅၀၉
၃။	လမ်းများ	၃၀x၂၅'x၁၀'	က+မ	၅၀၀၀၀၀၀	၅၀၉
၄။	စာသင်ကျောင်း	၃၀x၂၅'x၁၀'	က+မ	၅၀၀၀၀၀၀	၆
၅။	မူကြိုကျောင်း	-	က+မ	-	-
၆။	အခြား	-	က+မ	-	-

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း

လာမည်(၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁။	မြေသားကန်ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား+မ)	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	၃၀'x၄၀'x၉'
၂။	လမ်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း	(ကျား+မ)	၈,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	(၃) မိုင်
၃။	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း	(မ)	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၂	၃၀'x၂၅'x၉'
၄။	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း	(မ)	၄၀၀၀,၀၀၀	၃၂	၃၀'x၂၅'x၉'

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	မျိုးစေ့ခါတ်မြေဩဇာများထောက်ပံ့ပေးခြင်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂။	အသေးစားချေးငွေ	ကျား	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အရင်းအနှီး
၃။	ကလေးငယ်များကျောင်းစရိတ်	မ	ပညာရေး
၄။	စားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၁၀. ၅ .၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်

ထိဟန်ထိုးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

နောင်ကျော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးထွန်းပိုက်	✓		၀၉၇၈၆၃၄၅၈၈၄
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းအောင်		✓	
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဆန်း	✓		၀၉၂၆၀၆၃၄၂၇၄
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဗွာ		✓	၀၉၄၅၂၉၈၃၈၁၁
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဇဲ		✓	၀၉၄၅၁၀၁၆၁၈
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးဗျား	✓		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းချယ်ရီ		✓	၀၉၂၅၇၃၇၇၂၂၉
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းခံမွန်း		✓	၀၉၄၅၁၇၇၈၄၀၁
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်တီးရိန်	✓		၀၉၇၉၂၁၆၅၄၅၉
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းခံဗွေ		✓
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မင်းနိုင်	✓		
		၁၄		နန်းခံထင်		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်လုံး	✓		
		၁၆		နန်းဖိုင်		✓	

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၂၁၂၃၆၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နီနီအိမ်မေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ အမည် ထီဟင်္သာ + ငိုက်ရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၁	၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇	၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၄---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဒိုး ကောင်</u>
	လက်မှတ် <u>ဒိုး ကောင်</u> နေ့.စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ် ဒုန်းသန်းဇွဲ</u>
	လက်မှတ် <u>ဒေါ် ဒုန်းသန်းဇွဲ</u> နေ့.စွဲ

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာပူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန်အိန် - ၆၉

နေ့စွဲ - ၉.၅.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၅၇၆၊ မြို့နယ် - ခင်စိန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - နဂါးတောင်၊ ကျေးရွာ - ဘိယာန် + ဖျော်ရွှင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၃၄	၂၆	၃၄	၂ ဖျော်ရွှင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၅.၂၀၁၇	၁၁.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၈	၃၃	၂ ဖျော်ရွှင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၃	၂၆	၃၇	ကျေးရွာ - ၂၊ ဖျော်ရွှင် - ၆၈ ကျေးရွာ - ၅၊ ဖျော်ရွှင် - ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၁၇	၂၅.၈.၁၇	၂၄	၂၆	၃၀	၃၀ ဖျော်ရွှင်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၈.၁၇	၂၆.၈.၁၇	၅၀	၂၀	၇၀	၇၀ ဖျော်ရွှင်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၈.၁၇	၂၆.၈.၁၇	၅၀	၂၀	၇၀	၇၀ ဖျော်ရွှင်

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.8.17	31.8.17	6	5	11	11	ပရိတ်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.9.17	2.9.17	6	5	11	11	ပရိတ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.10.17	20.10.17	9	5	14	12	ပရိတ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	3.9.17	3.9.17	6	8	14	11	ပရိတ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	11.9.17	11.9.17	9	5	14	11	ပရိတ်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	13.9.17	13.9.17	7	5	12	12	ပရိတ်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	4.10.17	4.10.17	7	6	13	13	ပရိတ်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	12.10.17	12.10.17	32	35	67	67	ပရိတ်

ဇယား ၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂျစ်လ်နည်းပညာ အသုံးပြုရေး အစီအစဉ်များ	(၈/၆)	ဒီဂျစ်လ်နည်းပညာ ကျေးဇူးတင်ရေး
၂	ဆေး၊ ပေး၊ ချေး	၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အုန်းမြ လက်မှတ် အုန်းမြ နေ့စွဲ ၁၁.၅.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ စ.၄)

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)</p>	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်ခင်အေး ဒေါ်ဖြူဖြူ ဒေါ်နန်းအေး ဒေါ်အောင်စိန် ဒေါ်အောင်စိန်
နေ့စွဲ	၂၀၂၀.၅.၂၀၁၇
ပြည်နယ်/တိုင်း	၅၇: မြန်မာ
မြို့နယ်	ဒဂုံမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
<p>ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)</p>	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရရှိသူများ	အဆိုပြုစာရွက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကောင်စိမ်းကြီး	ရေလျှော်ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်	၆၀ x ၄၈၀၀ ဂါလံ (၁၀၀၀၀)	က-၅၀၈ မ-၄၄၄ ၁လုံး (၅၀'၅" x ၁၆'၅" x ၅'၆")	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၁၇၀ သိန်း
မြို့တောင်	ရေလျှော်ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်	(၁၅' x ၁၈' x ၆") ဂါလံ (၅၀၀၀)	က-၃၃၄ မ-၃၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၁၅၀ သိန်း
ကောင်ကောင်ရိုး	ရေလျှော်ကန်	၁၅' x ၁၅' x ၆" ဂါလံ (၅၀၀၀)	က-၅၈ မ-၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၆၀ သိန်း
ရေဖြူ+ကယန်းလေး	ရေလျှော်ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်	ဂါလံ (၈၀၀၀) ၁လုံး (၁၈' x ၁၆' x ၅' ၆") ၅ မိုင်ခွဲ	က-၉၃၁ မ-၁၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၃၀၀ သိန်း

ဖာလိုင်	ရေလျှော်ကန်	ဂါလံ (၁၄၀၀၀)	က-၃၄၀ မ-၃၁၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၁၀၀ သိန်း
ကခေါ့တန်	ရေလျှော်ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်	(၁၄' x ၁၈' x ၆") ဂါလံ (၅၀၀၀)	က-၃၉ မ-၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၅၀ သိန်း
ကန်တော်လေး	စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြူ	၁၅' x ၁၅' x ၅"	က-၃၉၄ မ-၃၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၉၃ သိန်း
ပုံလောင်း	အစည်းအဝေးခန်းမ	၃၀' x ၂၆' x ၅"	က-၁၃၇ မ-၁၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၉၀ သိန်း
ကွယ်တဖြိုး	ရေလျှော်ကန် ဖြူဖြူ	၂၄' x ၂၁' x ၇"	က-၁၆၃ မ-၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၅၀ သိန်း
ပန်တိုင်း	ရေလျှော်ကန်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ	၁၅' x ၁၅' x ၆" ၅' x ၄' x ၅"	က-၁၇၉ မ-၁၉၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၆၀ သိန်း
ပင်စက်	သောက်သုံးရေ သွယ်ယူ	၉၅၀'	က-၁၃၆ မ-၁၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဧကား+မ				၃၅ သိန်း

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စု/တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု

လွယ်ခွဲ	ရေပျော်ကို ပိုက်သွယ်ရန်	၄၀၀၀ပေ	က-၅၀ မ-၅၉	တကျား ပမ အကျား+မ				၁၀၅သိန်း
လုံးပျံ	ရေပျော်ကို ကျောက်စိစေ တာလှမ်းရန်	၆၆၅'x၁'၆"x ၅'	က-၁၆၂ မ-၁၆၆	တကျား ပမ အကျား+မ				၁၂၀သိန်း
ရောင်ခရောက်	အထိစိတွင်း+ ရေပျော်ကို စက်ရန်	၃၀၀'(၁"စ) ၅'x၅'x၈' ၁၀'x၁၅'x၅'-၉"	က-၆၂ မ-၆၆	တကျား ပမ အကျား+မ				၆၅သိန်း
တခေါ်ခွဲ	ရေပျော်ကို (အမြင်တင်) ရေပိုက်အသံ	H=၁၆' ဂါလံ ၁၀၀၀, ၃"စ ၁၄၀၀'	က-၁၃၁ မ-၁၂၃	တကျား ပမ အကျား+မ				၅၀သိန်း
ထိဟိုထိုး+ လိုက်တမျာ	ရိုးရေပျော်ကို မြဲမြင်ခြင်း	၆၀'x၆၀'x၁၃'	က- မ-	တကျား ပမ အကျား+မ				၈၀သိန်း
ဆောင်ခရောင်+ ဖြိုတခေါ်+ ခပ်ခြောက်ပင်	ရေပိုက်အသံ ရေပျော်ကို (၃၃၃)	၄၆၆'ခွဲနှင့် ဂါလံ(၈၀၀၀) ၃၅ ဂါလံ(၅၀၀၀)မျှ	က- မ-	တကျား ပမ အကျား+မ				၃၀၀သိန်း
လွယ်ဆောင်	ရေတွင်းမြဲမြံ တိုးချဲ့ခြင်း (ကျောက်စိ)	၂၀'x၁၇'x၁၁' (၁'-၆'ကျယ်)	က-၆၆ မ-၆၀	တကျား ပမ အကျား+မ				၄၀သိန်း

ဂါလံ ၁၀၀၀
၁၅'x၁၅'x၆'
ဂါလံ ၅၀၀၀
၁၅'x၁၀'x၅'

ရာထူးကျေးဇူးတင်စွာ/ခထောက်ခံကပ်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခွဲခွဲ နန်း နန်း

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ထီဟန်ထိုးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နောင်ကျော
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၉.၅. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၃၄)ဦး၊မ(၂၆) ပေါင်း(၆၀)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ	ထီဟန်ထိုး၊ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ

ပထမဦးစွာအစည်းအဝေးကိုကျေးရွာခေါင်းဆောင်ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ကျေးရွာစတနာဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်၍မဲနှင့်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည် ။VDPစာအုပ်အတွက်အဓိကအရေးကြီးသောPRA/PSA Toolsများကိုအုပ်စုခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။ PRA/PSA မျှရရှိလာသောလိုအပ်ချက်များကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုဆွေး နွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။နောက်နေ့ အတွက်အစီအစဉ်များကိုလည်းဆွေးနွေး၍အစည်အဝေးကိုရုပ်သိမ်းပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမနေ့အစည်းအဝေးမှာကျေးရွာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမည်ကျေးရွာစတနာဝန်ထမ်းကိုမဲစနစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။PRA/PSA Tools များကိုလည်းရွာသူ/သားများ အတွက်မသိသေးသောကျားမတန်းတူဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းကဏ္ဍတိုင်းတွင်အမျှသမီးများကိုထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်ကောင်းသိလာကြပါသည်။

အမည်

မှတ်တမ်းတင်သူ

ခွန်သဂေါင်း

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ထီဟန်ထိုးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နောင်ကျော
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၁၀.၅. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၂၃)ဦး၊မ(၂၈) ပေါင်း(၅၁)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ	ထီဟန်ထိုး၊ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ဒုတိယနေ့အစီအစဉ်ကိုပထမနေ့မှတင်ပြသော PRA/PSA tools များကိုပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။ပြီးနောက်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုတင်ပြနိုင်ရန်ကျေးရွာ၏ခက်ခဲပြဿနာများ၊မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများခွဲ၍တင်ပြပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများထွက်လာပြီးနောက်ကျေးရွာစီးထောက်ကော်မတီများကိုအများသဘောဖြင့်သောမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲထွက်လာပြီးနောက်အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အစည်းအဝေးမှကျေးရွာ၏အခက်ခဲပြဿနာ၊မျှော်မှန်းချက်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုတင်ပြပြီးလုပ်ငန်းများကိုမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။စီးထောက်ကော်မတီဝင်များကိုလည်းရွာသူ/သားများကမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်ကော်မတီဝင်များ၏ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကိုရှင်းပြပြီးလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရင်အကာအကွယ်အသုံးပြုမှုနှင့်တိုင်ကြားနိုင်သောနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

	မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်	ခွန်သဂေါင်း
	ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ သူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည် လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသားကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၂	သဲခင်းလမ်းပြုပြင်ပေးခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၃	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၄	မူကြိုကျောင်းအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၅	ရွာလည်ခန်းမဆောင်တည် ဆောက်ပေးခြင်း	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
ကျန်းမာရေး					
ပညာရေး	၁	ကလေးကျောင်းစရိတ်	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	မျိုးစေ့ခါတ်မြေဩဇာထုတ် ပေးခြင်း	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၂	အသေးစားချေးငွေ	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
အခြားကဏ္ဍ	၁	အပ်ချုပ်စက်သင်တန်း	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ-

၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

