

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီလိုက်ပေးကျေးရွာ


မာတိကာ
အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304004001	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပင်စုံတောင်ကျေးရွာ
၂	MMR1304004002	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီတမောင်းကျေးရွာ
၃	MMR1304004003	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ကောင်းမှုဗွာကျေးရွာ
၄	MMR1304004004	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	နမ်းဩကျေးရွာ
၅	MMR1304004005	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	နန်းတောင်းကျေးရွာ
၆	MMR1304004006	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပန္နီးကျေးရွာ
၇	MMR1304004007	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ဖြီဟန်းခါးကျေးရွာ
၈	MMR1304004008	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီလိုက်ပေးကျေးရွာ
၉	MMR1304004009	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထမ်းဖရားကျေးရွာ
၁၀	MMR1304004010	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	မန်းဦးကျေးရွာ
၁၁	MMR1304004011	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးခရာကျေးရွာ
၁၂	MMR1304004012	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီမန်းကျေးရွာ
၁၃	MMR1304004013	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ
၁၄	MMR1304004014	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပန်အောင်းကျေးရွာ
၁၅	MMR1304004015	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	တပွင့်ပုလဲကျေးရွာ
၁၆	MMR1304004016	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီယော့ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထိလှိုင်စေးကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်း

ထိလှိုင်စေးကျေးရွာ ကို ၁၃၈၅ ခုနှစ် ကတောင်တောင်စောင်းခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဤရွာ၏ မြို့မကြီး ကတောင်တောင်စောင်းခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၈၁) ခုမျှဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်း၊ ယူပျို၊ ပျာ၊ ဖြစ်ဖျိ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ကြသည်။

ထိလှိုင်စေး ဤရွာ ပအိုဝ်း၊ ခာဝေါ်၊ ခာဝေါ်၊ ဖြစ်ဖျိ၊ ရွေးပဒေဏ မိုး၊ သောက်လယ် (သုက္က) ကို အစွဲမြဲ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပခုက္ကူမြို့တွင် လုပ်ငန်းစတင်ပုံ စတင်ယာဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ဖောင်း၊ သီး၊ ပဲခင်း၊ ငှက်ပျော့၊ ချမ်း၊ ပိုက်ပျို၊ ကြသည်။ သုန်စက် အုတ်၊ ငယ်ပိုက်ပျို၊ ကြသည်။ ဤရွာမှာ သာ၊ ပျာ၊ နှင့် ချစ်ဖျိ ကျောင်း၊ အထူးပျို၊ ပေါင်းဖျိ၊ သစ်တောကို ထိန်းသိမ်းစားကြသည်။ မြေပမာ ၅၀၀ ပေ၊ မြေအကြောင်း လက်လုပ်လက်စား ပျာ သည်။ ဝဏ္ဏိ၊ ဖြစ်ကျောင်း ကို ၁၃၂၂ ခုနှစ် ကတောင်တောင်စောင်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သက်တမ်းကို (၂၀၀၃) ခုနှစ်က WFP အာဇာနည်မြေနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟို ဗဟိုဖောက်လုပ်စေခဲ့သည်။ စတင်ပေါ်ရှိစေလိုက် (၁၃၃၁) ခုနှစ်က တည် ခဲ့ပါသည်။ စာအိမ်ကျောင်းကို (၁၃၅၃) ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤရွာ မှာ ဝေလှိုင် အုတ်ပေအေး မြေကြွေသည်။

ကျေးရွာရှိ ရွာပေါ်၊ သောတောင်မိုးကျကို အဓိက အားထားကြသည်။ မိုးရွာလျှင် ကျန်ရှိသောလူနှင့် နွေရာသီတွင် ကျေးလုပ်လောက်သောကြောင့် ဝါးကုတ် သစ်သီးများ ပြုသည်။ အစိစိတွင် ကို (၂၀၀၅) ခုနှစ်က ရွာမိ၊ မြေညီပင်အုပ်၊ ဂူပျိုပုံဖြင့် တည်ဆောက်စေခဲ့သော်လည်း ဒီဇယ်ပျိုနှင့် ကျေးရွာကို ကျန်ရှိခြင်း မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာကို အားပေးခဲ့ပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူပျို/လူအမည်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	ထိလှိုင်စေး			ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓ	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ	၃၇	၃၄	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦ၊ ကျေးရွာအရင်းမြစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၃၄	၇၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုဘဝအခြေအနေ။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၃၄	၇၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၃၄	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ပွဲတော်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၃၄	၇၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကွာခြားမှုနှင့် ကွာခြားရခြင်းအကြောင်းအရင်း ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၇	၃၄	၇၁	ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများချိတ် ဆက်မှုအခြေအနေ၊ ၎င်းအဖွဲ့စည်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်မှုအခြေအနေ

၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏အခက်ခဲပြဿနာများ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၅၅	၃၃	၈၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတို့၏လူမှုရေးစီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်ခဲပြဿနာ
၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၅၅	၃၃	၈၈	၄ နှစ်တာစီပံကိန်းပြီးဆုံးပါကမိမိမျှော်မှန်းသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံ။
၉	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်ခဲပြဿနာများ	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၅၅	၃၃	၈၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများကိုကျား၊မအလကိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း။	၂၂-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၅၅	၃၃	၈၈	တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအနက်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- ထီလိုက်ပေးကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် အားနည်းသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးပြီး မိုးရေလျှောင့်ကန်ကို အားထားသုံးစွဲကြသော်လည်း လူဦးရေများသောကြောင့် လောက်ငှမမှမရှိပေ။ ရေရှားပါးမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဝါးခရာကျေးရွာက အသုံးပြုသည့်ရေကို အတူ တကွ ခပ်ယူသုံးစွဲကြသည်။ ကျေးရွာအပေါ်ဘက်ရှိသစ်တောများကို စာသင်ကျောင်း နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ဘာသာရေး နှင့် လူမှုရေးကိစ္စများကို အတူတကွ ညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း အမျိုးသားဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုပိုများပြီး အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုနည်းသည်။ ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးများကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြခြင်းကြောင့် နေ့စားလိုက်သူနည်းပါးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
အဆင့်	ဝိသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေ သောအုပ်စု	အရင်းအမြစ်ရှိ၊ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ ၂၀၀၀ မြေ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အရင်းအနှီးရှိ၊ ပျမ်းမျှတစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၂၀၀၀၀၀	၆	၅%
အလယ်အ လတ်အုပ်စု	စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ ၇၀၀ မြေ၊ အရင်းအနှီးမရှိ၊ အိမ်အရွယ်အစား သက်သေအိမ်၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၈၀၀၀၀	၄၀	၃၃%
အဆင့်မမြေ သောအုပ်စု	စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ ၂၀၀၀ မြေ၊ အရင်းအနှီးမရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား	၆၄	၅၄%
ခွမ်းပါး သောအုပ်စု	စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ မရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အလုပ်အကိုင်အားပါးများ၊ ဝင်ငွေအထိကျမရှိ	၁၀	၈%
စုစုပေါင်း		၁၂၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ထိလိုက်ပေးကျေးရွာတွင် ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စိုက်ပျိုးမြေ (၁၈ ဧက) နှင့် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အရင်းအနှီးရှိ၊ ပျမ်းမျှတစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၃၀)သိန်းရှိသောအုပ်စုကို အဆင့်မြေသောအုပ်စုဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးမြေ(၇ ဧက)၊ အရင်းအနှီးမလုံကောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား နှင့် ဝါးထရုံကာအိမ်၊ ပျမ်းမျှ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၈)သိန်းရှိသော အုပ်စုကို အလယ်အလတ်အုပ်စုဟု သတ်မှတ်ပြီး စိုက်ပျိုးမြေအနည်းငယ်၊ အရင်းအနှီးမရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား ဝင်ငွေပုံမှန် မရှိသော အုပ်စုကိုအဆင့်မမြေသောအုပ်စုများဟုသတ်မှတ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား			အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား		
အားကစားကွင်း	ခုတ်စင်	ရေတွင်း/ကန် စာသင်ကျောင်း ကျေးဇူးကျောင်း ခြံ လမ်း ကျောက်တောင် တံတား သစ်တောဗြဲစိုက် စေတီ	ကျေးဇူးကျောင်း အားကစားကွင်း တံတား လမ်း စေတီ	စာသင်ကျောင်း	သစ်တောဗြဲစိုက် ရေတွင်း/ကန် ခြံ ခုတ်စင်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ထိလိုက်ပေးကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အားကစားကွင်းကိုသာ သီးသန့် သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း နတ်စင်တရုတည်းကိုသာ အမျိုးသမီးများ သီးသန့် သုံးစွဲကြသည်။ ကျန်ရှိအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ရေတွင်းရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခြံ၊ လမ်း၊ ကျောက်တောင်၊ တံတား၊ သစ်တောကြိုးပိုင်း နှင့် စေတီ တို့ကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ အတူတကွသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ရာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ အားကစားကွင်း၊ လမ်း၊ တံတားတို့ကိုအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ပြီး စာသင်ကျောင်းကိုသာ အမျိုးသမီးက ထိန်းချုပ်သည်။ ကျန်ရှိအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော သစ်တောကြိုးပိုင်း၊ ရေတွင်းရေကန်၊ ခြံ၊ နတ်စင် စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ရာသီဥတု	အပူပို	အေးစို	အပူပို	အေးစို	အပူပို	အေးစို	အပူပို	အေးစို	အပူပို	အေးစို	အပူပို	အေးစို
၁။ ရာသီဥတု	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]
၂။ စိုက်ပျိုးရေး	[Plowing]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]	[Planting]
၃။ ဝင်ငွေ	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]	[Money]
၄။ ရောဂါ	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]	[Cup]
၅။ ကျန်းမာရေး	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]	[Person]
၆။ ချေမှု	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]	[Harvest]

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်များ

- ထိလိုက်ပေးကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကို (၁၂) လရာသီပတ်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ အလှူအတန်းပြုချိန်တွင်သာ နားကြသည်။ သီးနှံများပေါ်ချိန်တွင်သာဝင်ငွေကောင်းကြသည်။ မိုးကျပြီဆိုသည် နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ချေးငွေများယူပြီး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးရေကိုအဓိကထားသုံးစွဲကြပြီး နွေရာသီတွင် ရေမလုံလောက်ပါ။ မိုးရာသီတွင် ဝမ်းလျှော့၊ ဝမ်းကိုက်နှင့် ဖျားနာခြင်းများဖြစ်ကြပြီး ရာသီအကူးအပြောင်းကာလတွင် ဖျားနာခြင်း နှင့် အတူနာစေးခြင်း နှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ အနည်းငယ် ဖြစ်တတ် ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ထိလိုက်ပေးကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ညီတူညီမျှရှိကြပြီး အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင် အမျိုး သမီးများသည် အမျိုးသားတို့ ထက် ပိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ အစည်းအဝေးတွင်း ပါဝင်မှုတွင် အိမ်ထောင်ဦးစီးဟူသည် အမျိုးသားများသာဖြစ်သည်ဟူသော အယူ များကြောင့်အမျိုးသမီးများပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးမှုအားနည်းသည်။ လူမှုရေး တွင် အမျိုးသားပိုများ၍ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုလည်း အားနည်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ထိလိုက်ပေးကျေးရွာတွင် နယကအဖွဲ့၊ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ CDDကော်မတီ၊ RI အဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့သည် အာဏာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ လူဝကရုံး၊ ကျေးလက်/CDD ရုံး၊ RIရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုလည်းပိုအားကောင်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိခက်ခဲ
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်အရှိသောအခက်အခဲ
- မိုးရာသီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသွားလာရခက်ခဲ
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသွားလာရခက်ခဲ
- ပညာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ
- စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာသင်တန်းများမရှိသောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့နည်းပညာအားနည်းသောအခက်အခဲ
- ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမရှိသောအခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်အရှိသောအခက်အခဲ
- (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ
- စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာသင်တန်းများမရှိသောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိခက်ခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- (၂၄) နာရီမီးရိုနိုင်ရန်
- ကျောင်းဆောင်နှင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းအလုံအလောက်ရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရရှိရန်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိနိုင်ရန်
- စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့များရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းနိုင်ရန်
- ဆရာ/မနားနေဆောင်ရရှိနိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိနိုင်ရန်
- ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းအလုံအလောက်ရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- ကျန်းမာရေးသင်တန်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်နိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီး
- (၂၄) နာရီမီး
- ဆေးပေးခန်း
- မူကြိုကျောင်း
- စာကြည့်တိုက်
- ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းအလုံအလောက်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဆေးပေးခန်း
- မူကြိုကျောင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းအလုံအလောက်
- ကျန်းမာရေးသင်တန်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း က+မ
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း က+မ
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီး က+မ
- (၂၄) နာရီမီး က+မ
- ဆေးပေးခန်း က+မ
- မူကြိုကျောင်း မ
- စာကြည့်တိုက် က+မ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း က+မ
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း က+မ
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီး က+မ
- (၂၄) နာရီမီး က+မ
- ဆေးပေးခန်း က+မ
- မူကြိုကျောင်း မ
- စာကြည့်တိုက် က+မ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

သုံးသပ်ချက်များကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီး
- (၂၄) နာရီမီး

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၃၁. ၁၀ .၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည် ထိလိုက်ပေး

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပင်စုံ အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ခွန်အောင်သိန်း	✓		၀၉၄၅၈၇၂၆၁၉၁
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းခမ်းလွိုက်		✓	၀၉၄၂၇၅၃၃၁၀၂
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းမေဇင်		✓	၀၉၄၅၁၇၉၇၃၀၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းအွန်း		✓	၀၉၄၅၂၇၃၈၈၆၅
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ညွှန်း	✓		
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ဆန်းယု	✓		၀၉၄၂၁၂၂၀၇၀၇
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းပေး(၁)		✓	၀၉၈၉၅၀၂၄၆၁၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းပေး (၂)		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းဘိ		✓	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းလေး		✓	၀၉၄၀၄၂၈၀၅၈၄
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ချွန်း	✓		
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်လှဇော်	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်အေးမောင်	✓		၀၉၄၅၆၀၂၁၈၉၄
		၁၄		နန်းစံခမ်း		✓	၀၉၄၅၈၈၄၂၂၁၉
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်ရွှေထူး	✓		၀၉၄၂၁၂၆၇၁၁၃
		၁၆		နန်းခမ်းရွှဲ		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်အခြား ကျေးရွာလယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို စေတနာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တော်တော်အားပေးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖော်ပြရမည်။ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဖန် ကြည့်ရှုရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် စနစ်နံပါတ် ၀၄-၂၇၇-၆၆၆-၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြင်ဆင်ရက်စွဲအရက်စွဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးကျွတ်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅၅	၂၅၆
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၅၅	၂၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၃၂၂	၃၂၂

၁) အခြေအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အသုံးအဆောင်	အမှတ် ခြုံငုံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြုံငုံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြုံငုံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) အသုံးအဆောင်		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
သန့်ရှင်းရေး/ပ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပတ်သက်သည့်/ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပတ်သက်သည့်/ပ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနိကသွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						မှတ်ချက်		

၃) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

ကျေးရွာအုပ်စုပိုင်ချက်

- (၁) လူထုပေါ်ပြန်ပိတ်ပင်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်စုပိုင်မှု
ပိုင်ချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ (မရှိပါ)
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤပိုင်ချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၁/မသိပါ မသိပါ
- (၃) ဤပိုင်ချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

အခြားအချက်အလက်

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပေါ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိ ခရီးပိုင်မည်ဟု ကွားဝင်သနည်း? မရှိပါ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်? မရှိပါ မသိပါ

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၅၀:၀၆ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှော်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅:၅၆ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှော်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝေပိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အသက်အကုန်ပေးမည် ချေးကမ်းမခို
(၂) မရှိပါ။ လူထုဝေပို ပြုစီမံကိန်း ဖြစ်ပါစေလျော့နည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွန့်ဝင်းအောင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၄.၂၀၁၇
လူထုဝေပိုရေးရာမှူး အမည် ဦးကျော်ညွန့်အောင်၊ နန်းဗွား
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၄.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ဝှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦး မောင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် <u>၁၂၆</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ကျော်စွာ</u>
ဖြည့်နှယ်တိုင်အထက်ရှိ စုန်းနံပါတ် <u>၁၂၆</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၁၆</u>	ကျေးရွာ <u>၁၆</u>

ကား လူဦးရေ ၁၂၆၆၃ → 118

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၂၆၆၃</u>	<u>126</u>	ဘာသာ (၁) <u>ယဉ်ကျေးမှု</u>	<u>126</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄၀</u>		
စစ်သားစောင့်			

	အပျိုးသား (အရေအတွက်)	အပျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>၅၉၄</u>	<u>၂၉၇</u>	<u>၂၉၇</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၁၂၆၆၃</u>	<u>၂၉၇</u>	<u>၂၉၇</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	<u>၁၁၁</u>	<u>၁၅</u>

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အလုံးအစောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန့်ပြည်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် (မှတ်)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီမံသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေတီကံ့သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြိုင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

(င) ကျေးရွာရှိ ခြံစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြား
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

မိန်းမ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) မိမိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနှယ်မှတင်ပြခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ~~၁၅~~ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

၃၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် မှီလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(ဇ) _____
 (ည) _____

(ဈ) အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးနုဇွာ</u>
	လက်မှတ် <u>ဦးနုဇွာ</u> ခန.ရံ ၂၂.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ကျော်ဒီမီးဇွန်</u>
	လက်မှတ် <u>ကျော်ဒီမီးဇွန်</u> ခန.ရံ ၂၂.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - င ကျေးရွာအခြေခံအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်၊ လွှားရောက်ပေးရာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများကို ပေးပို့ရန်အတွက် အတားအဆီးမရှိဘဲ ဤအဖွဲ့အစည်းများကို ဝင်ရောက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုရမည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအဖွဲ့အစည်း များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျေးရွာစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ မင်္ဂလာနာမည်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စွန်မောင်သိန်း
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း - ၅၅၆	ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း - ၁၁၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်မ
		ကျေးရွာ ထီးလျှော်ပေ

လူဦးရေ	မိမိ၏ (၂၀၂၀)		
လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၅၆	၁၂၆	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၁၂၆
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မောင်နှမနှင့်ကလေးများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၂၅၆	၉၀၅	၃၀၆
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစီ	၁၂၆	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဇေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုပီပီချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----နာရီ-----

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----နာရီ-----

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (၁၇) ခွဲသားများကိုယ်တိုင် (၁၇) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကျေးကျွဲ
လက်မှတ် ကျေးကျွဲ နေ့စွဲ ၇. ၇. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်စောင်သိန်း
လက်မှတ် June နေ့စွဲ ၇. ၀၀. ၂၀၁၈

၆.၂ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်း	13.6.2017	13.6.2017	၈	၈	၁၆	13.6.2017
၆.၃ ဆက်လက်ရောင်းချမှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.6.2017	24.6.2017	၂၅	၁၇	42	၂၅.၆.၂၀၁၇
၆.၄ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း	24.6.2017	24.6.2017	17	၁၇	42	၂၅.၆.၂၀၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိထက်ပို စတင်ကြည့် အစဉ်အစား						
၇.၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	30.6.17	30.6.17	၈၉	၈၁	၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	14.6.17	14.6.17	10	၈	၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၇
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	24.6.17	24.6.17	10	၈	၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးဆောင်ရွက်ရေး အစဉ်အစား	10.၈.၁၇	၈.၈.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးရေးအစဉ်အစား	၂၀၁၈.၁၇	၂၀.၈.၁၇	၄၉	၄၆	၇၀	၂၅.၆.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖော်ပြပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်စာတွင် ညွှန်ပုံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြုံငုံပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
စနစ် 22.1.1.2018	စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးဇူးတင်စာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်	လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရက်စွဲ
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ				
၁။ ကျေးဇူးတင်စာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အစည်းအဝေး	22.1.2018	22.1.2018	၆၃	၅၁	၁၀၀%	၁၁/၄
၂။ ကျေးဇူးတင်စာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အစည်းအဝေး	22.1.2018	22.1.2018	၆၅	၅၁	၁၀၀%	၁၁/၄
၃။ ကျေးဇူးတင်စာ လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရက်စွဲ						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၀၀%	၁၀၀%	၁၀၀%	၁၀၀%
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ သုံးသပ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရက်စွဲ						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂၈ ဂယ်သုဇာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၂၉ သာယာဝတီဇာတိအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၃၀ ပြည်/တိုင်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၇.၂ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ထမ်းများ စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																				
၇.၃ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																				
၇.၄ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၅ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																				
၈. မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေး																				
၉. လူထုဝင်ဆောင်အစည်းအဝေး																				

ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိမိတို့၏စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းဗဟိုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ဖြစ်ရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးစံကင် သိန်း**

ဇနီး - **ဒေါ်အေးအေး**

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရှမ်း**၊ မြို့နယ် - **အိမ်ခြံမြေ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **အိမ်ခြံမြေ**

စက်ဝန်းအားပေးပတ်ခြင်းပုံစံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - **အိမ်ခြံမြေ**

စက်ဝန်းစာရွက်အစဉ်အား	ဇနီး		အချိန်သီးအစောင့်အရှောက်	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား			အစည်းအဝေးအစဉ်အစား	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အချိန်သီးအစောင့်အရှောက်	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား	အစည်းအဝေးအစဉ်အစား					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၆	၆.၁၁.၂၀၁၆	၃၇	၂၈	၆၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၆	၇.၁၁.၂၀၁၆	၅၅	၃၃	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး											
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး											
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၆၄	၃၀	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား										
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၆၄	၅၀	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၂၂၆ ၇၆.၆၀%
၆.၀၂ ယာယီရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၆၄	၅၀	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၂၂၆ ၇၆.၆၀%
၆.၁ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၆၄	၅၀	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၂၂၆ ၇၆.၆၀%
၆.၁၂ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၆၄	၅၀	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၂၂၆ ၇၆.၆၀%
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား										
၇.၀၁ အစဉ်အစား ယာယီအခြေ	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၈၂	၆၂	၆၂	၆၂	၆၂	၆၂	၆၂	၂၂၆ ၇၆.၅၁%
၇.၂ အစဉ်အစား ခုတ်ယူခြင်း	၂.၃.၁၉	၂.၃.၁၉	၇၅	၄၇	၄၇	၄၇	၄၇	၄၇	၄၇	၂၂၆ ၇၆.၅၁%
၇.၃ အစဉ်အစား တာဝီယအခြေ	၁၃.၅.၁၉	၁၃.၅.၁၉	၇၁	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၂၂၆ ၇၆.၅၁%
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၁၈.၆.၁၉	၁၈.၆.၁၉	၈၅	၄၀	၄၀	၄၀	၄၀	၄၀	၄၀	၂၂၆ ၇၆.၅၁%
၉. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစဉ်အစား	၂၀.၆.၁၉	၂၀.၆.၁၉	၅၇	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၂၂၆ ၇၆.၅၁%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ (ပ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ထမ်း အမည် နေအိမ် ရပ်ကွက်

ဧည့်သည် အမှတ် (၁) စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်မိ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်ပမှတ်ပုံအမှတ် ဦးစားပေး အဖွဲ့ဝင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့အားအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင်
 ယက်က ယက်က ယက်က အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များသည် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိတ်အပို ၅ ခုစီဖြစ်ပါ)

အမျိုးသား	မိသားစု	တင်ပြသောအစိတ်အပိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	အမျိုးသမီး	အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစိတ်အပိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
၁			၁	
၂			၂	
၃			၃	
၄			၄	
၅			၅	

ခ။ လူထုစည်းရုံးရေး - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံမှုများလုပ်ထမ်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား မိသားစု တင်ပြသောမြှုပ်နှံမှုများ	အမျိုးသမီး မိသားစု တင်ပြသောမြှုပ်နှံမှုများ
၁	
၂	
၃	
၄	
၅	

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁		၈၀၀၀	၅၅၀၀၀	၅၀၀
၂		၈၀၀၀	၆၅၀၀၀	၅၀၀
၃		၆၀၀၀	၇၀၀၀	၅၀၀
၄		၈၀၀၀	၇၀၀၀	၅၀၀
၅		၈၀၀၀	၈၅၀၀	၅၀၀

၆။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ အတည်ပြုချက်

၇။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ အတည်ပြုချက်

၈။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ အတည်ပြုချက်

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၆.၂၀၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကျော်ဇွန်လွင်**

ခုနှစ် **22.1.2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ ငြိမ်းငယ် **အိမ်ခြံ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ပင်စို**၊ ကျေးရွာ **ပင်စိုကျောင်းပေါ**

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားအစွဲနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးတော်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အစွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာအုပ်စု	၀ မူကြိုကျောင်းမရှိ
၂ ဝါထမ်း ကိတ်ယာ နှင့် ဝါထမ်းမရှိ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ
၃ မိုးရာသီလမ်းပတ်မကောင်း	၃ အားပေးရေးမရှိ၊ ကုသရေးမရှိ
၄ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	၅ လမ်းပေးရေးမရှိ

ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ

ဧ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဝါထမ်း ကိတ်ယာ နှင့် ဝါထမ်းမရှိ	၀ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ
၂ အားပေးရေးမရှိ၊ ကုသရေးမရှိ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ
၃ မိုးရာသီလမ်းပတ်မကောင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ
၄ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	၅ ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	m + ၁		129
၂	ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	m + ၁		129
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	m + ၁		129
၄	ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	m + ၁		129
၅	ကျေးရွာအုပ်စု မူကြိုကျောင်းမရှိ	၁		129

၂၀' x ၃၀' x 12'

၈။ လူတစ်ပုံကိုအိ လာမည် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်စေဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	က	အစားအသွယ် " ပို့ဆောင်ရေး လျှော့စျေး
၂	တောင်တွင်း စိုက်ပျိုးရေး	မ	
၃	တောင်တွင်း စိုက်ပျိုးရေး	က + မ	
၄	ကျွန်းဆင်းတံတား		
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာတစ်ပုံကိုအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ _____

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ကာ အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွိုက်အောင်သိန်း

နေ့စွဲ ၇. ၁၁. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ဇွဲ</u>	<u>ဆီးပိုင်</u>	<u>ဟို</u>	<u>ထိန်တိုင်</u>

တေး အစက်အစဲအတားအဆီးများအားရှေးဇနားခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

အေးဆေးရေး ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာထပ်ခါနီးအထောက်အပံ့ (အစဉ်းအလာအိမ်ရာ) ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
နီးကပ်သော ရွာများအား ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ ရေအိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာဆိုင်ကျောင်း ခွင့် ၁၀၇၁/၁ အမည်ပေးထားရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေဖျော်စက် ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
နိမ့်မြင့်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာထပ် ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆယ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၂၄ - နှစ်ကျွမ်းကျင်ရေးရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကွယ်လွန်သူအရေအတွက်တစ်နှစ်ချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စာပေရေးစာဖတ်အဖွဲ့တိုးချဲ့နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ဆရာမ ယုံယောင်ရွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကျောက်ကျွန်းဆင်းခြင်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ရေဗိုလ်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စာပေတိုက်တည်ဆောက်ခြင်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ရိပ်ကျိုးစား အရင်းအမြစ်၊ ရိုးစား၊ နှုတ်ပညာအထောက်အပံ့ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကွယ်လွန်ဆေးဆေးခန်း ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
အသက်မွေးဝမ်းကြေးပေးဆောင်ရန်ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ

၈။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စတင်ခြင်းခရီးအောင်	၈ + ၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၁၅၀ သိန်း	၃၀၅	၃၀၆	၆၁၁
၂	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	၂၀၀ သိန်း	၃၀၅	၃၀၆	၆၁၁
၃	အားသားခရီးစဉ်အောင်	၈ + ၈	၇	၃	၁၀၀ သိန်း	၃၀၅	၃၀၆	၆၁၁
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈ + ၈	၇	၄	၁၀၀ သိန်း	၃၀၅	၃၀၆	၆၁၁
၅	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၈	၈	၅	၁၀၀ သိန်း	၃၀၅	၃၀၆	၆၁၁

၉။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၄- နေရာပြန်ရွှေ့ရေး	၈ + ၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	မြို့နယ်များ နယ်လှည့်ရေး	၈ + ၈	မြို့နယ်ပြန်ရွှေ့ရေး
၃	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၈ + ၈	ပညာရေး
၅	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၈	ကျေးရွာအဖွဲ့များ

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးစိန် လက်မှတ် theis ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး၏ မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

<p>အစည်းအဝေးအမျိုးအစား အစည်းအဝေးအမျိုးအစား အစည်းအဝေးအမျိုးအစား အစည်းအဝေးအမျိုးအစား အစည်းအဝေးအမျိုးအစား</p>	<p>ထိုရက်ပေါ့ ယနေ့ ၆.၁၁.၂၀၁၈ ကုန်းကြီးကျောင်း ၃၇ (၁) - ၃၄ (၁) - ၂၁ (၁) နေရာ (၃:၀၀) နာရီ</p>
--	--

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

- ၁။ တစ်ယခုနှစ်စက်ဝန်းစတင်ရန်။
- ၂။ VDP စာချုပ်အတွက် အထောက်အကူပြု စေမည်။ ကျေးဇူးအခြေအနေ ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်။


အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ

- ၁။ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း
- ၂။ အဓိကဇာတ်ရုပ် ဝါဒများအကြောင်း ရှင်းပြခြင်း ၂။ ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- ၃။ ကျေးဇူး ယူမှုများနှင့် နာရင်းအဖြစ် ပြုမူဆန်းစစ်ခြင်း ၃။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း
- ၄။ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုဆန်းစစ်ခြင်း ၄။ ဥစ္စာစုစည်းမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပုံစံ ဆန်းစစ်ခြင်း ၅။ ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ခြင်း ၆။ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်များ

ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း ကို အမျိုးသားမှ ခွင့်ပြုပေးပေး နှင့် အမျိုးသမီးမှ နန်းခမ်းရွဲ ကို ကျွန်ုပ်တို့တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည်
 နာမည်/တာဝန်


 ခွင့်ပြုအောင်သိန်း
 CF

ဒုတိယ ကြိမ် စည်းကမ်းချက်များ

ကျေးဇူးတင်
 ကျေးဇူးတင်
 ကျေးဇူးတင်
 ကျေးဇူးတင်
 ကျေးဇူးတင်

ထိပါက်ပေး
 ပင်စုံ
 ၇.၁၁.၂၀၀၈
 သွန်းကြိုးကျောင်း
 ၅၅ (၃၃) မြင်းစာ
 (၉:၀၀) နာရီ

ကျေးဇူးတင် စည်းကမ်းချက်များ

- ၁) ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်ကစစ်ချေးဆွဲခြင်းနှင့် ဦးစားပေးအောင် သတ်မှတ်ရန်။
- ၂) ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း ရန်။

ကျေးဇူးတင် အကြောင်းအရာများ

- ၁) ကျေးဇူးတင် နှင့် ကျေးဇူးတင် ဘဏ်ကစစ်ချေးအခြေအနေအထားမှာ စျေးနှုန်းချက် နှင့် ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်ကစစ်ချေး ဆွဲခြင်း။
- ၂) ဦးစားပေး အောင် သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်ကစစ်ချေး ဆွဲခြင်း။
- ၃) စီမံကိန်း၏ ကျေးဇူးတင် အောင် လုပ်ငန်းများ နှင့် ကျေးဇူးတင် အောင် လုပ်ငန်း အခြေအနေအထားများ အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း။
- ၄) ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့အတွက် ငွေ ခံပါသည်။

ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်ကစစ်ချေး ဦးစားပေး သတ်မှတ်ရာတွင်

- ၁) ကန်စုံသုံး ခန့်အောင် ၂) ကျေးဇူးတင် ချင်းဆက်လက်
- ၃) အေးပေးခန်း ၄) မူကြိုကျောင်းဆောင်
- ၅) ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း စစ်ဆေးတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အဖွဲ့
 ၅၅/၂၀၀၈
 June
 ဦးကျော်စိန်
 CF

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၂	(၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ပညာရေး ဌာန	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၃	ဆေးပေးခန်း			√	၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၄							
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ပညာရေးဌာန	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၂	စက်ပြင်သင်တန်းနှင့်စက်ချုပ်သင်တန်း			√	၂၀၁၉		တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၃	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့၊ အရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာ			√	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေးဌာန	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၄							
	၅							
သာဘဝသွေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏
ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု
အရေအတွက်)