

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးလုံးဟီကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တချေခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူး
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ဦး
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရိုး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ပင်ညှိုး
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ပန်လှိုင်း
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထီလုံးဟီရွာကို ၁၃၄၉ က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ တည်ထောင်စဉ်ကအိမ်ခြေ ၂၆ အိမ်သာ ရှိပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးရှေးက နယ်မြေမအေးချမ်းတဲ့ဒေသဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးများသည် ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ရေထွက်ပြီး ယိုစိမ့်သောကြောင့် ပအိုဝ်းဘာသာစကားဖြင့် ထီလုံးဟီဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရေကန်ကိုလည်း ထိုနည်းတူ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာနီးနား ထီရီး၊ မီးရယ်တို့မှလည်း ထိုရေတွင်းကန်ကို အတူသုံးစွဲခဲ့ကြပါသည်။ ၁၃၂၁ ခုတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး စာသင်ကျောင်းစတင်တည်ထောင်တုန်းကလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျောင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အစိုးရမူလတန်းကျောင်းအဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထီလုံးဟီရွာကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြီး လာရောက်နေထိုင်သူမရှိပါ။ ပအိုဝ်းလူမျိုးဖြစ်ပြီး အဓိက ခြံယာ စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ ယခု အိမ်ထောင်စု ၁၀၇ စုရှိပါသည်။ ပြောင်း၊ စပါး ၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံတို့ အများဆုံးစိုက်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၄.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဧရိယာနယ်နိမိတ်၊ တို့၏အကြောင်းအရာများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	၄.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ၏အခြေအနေများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၄.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	အားလပ်ချိန်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရေရရှိရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည့်အကြောင်းအရာများ
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (ကျား/မ)	၄.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	အမျိုးသား/သမီးများ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှု အကြောင်းအရာများ
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၄.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ဦးဆောင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုလုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်မှု စသည့်အကြောင်းအရာများ
၆	ပင်းပုံစံ	၄.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောရွာတွင်း/ပြင်ပမှ အစိုးရဌာန၊ NGOs
၇	အမျိုးသား/သမီးများ တင်ပြသောကျေးရွာ ၁ အခက်အခဲများ	၅.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	အမျိုးသား/သမီးများမှကြိုတွေ့နေရသောစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည့် အခက်အခဲများကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးစေခြင်း

၈	အမျိုးသား/သမီးများ : တင်ပြသောကျေးရွာ ၁ မျှော်မှန်းချက်များ	၅.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	အမျိုးသား/သမီးများမှ စီမံကိန်း (၄)နှစ်ပြီးပါက နောင်လာ မည့်(၄)နှစ် ကာလအတွင်းမိမိတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင် သောမျှော်မှန်းချက်များကိုအဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးစေခြင်း
၉	အမျိုးသား/သမီးများ : မှအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	၅.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	မိမိတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်သောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေး စေသည်။
၁၀	ကျေးရွာအခြေစိုက်စားပေး : အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	၅.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၃	၈၂	အမျိုးသား/သမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစုတစည်းတည်းစု၍ မဲစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- စပါးပြောင်း၊ မြေပဲ စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ရေတွင်းများရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ခန်းခြောက်ကြသည်။
- တောတောင်၊ သစ်တော စသည်တို့ များပြားလှပြီး သဲတောင်လည်း ရှိပါသည်။
- အိမ်ခြေ ၈၄ အိမ်ရှိပြီး သီးခြားနေထိုင်သူ ၊ ရွှေ့ပြောင်းလာရောက်နေထိုင်သူမရှိပါ။
- ပအိုဝ်းလူမျိုး အများစုနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ခြံယာများ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- သချိုင်း၊ သစ်တော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ နတ်စင်၊ စေတီပုထိုးများ၊ အိမ်ခြံမြေများ မူကြိုကျောင်းတို့ ရွာတွင်းတွင်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ထိန်းပတ်ရွာ → ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ၆ ရထား


အုပ်စု	အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	<ul style="list-style-type: none"> <li>၁။ အိမ်အရွယ် ၁၀၀ ပေ (၃၀) ခု</li> <li>၂။ အိမ်အရွယ် ၅၀ ပေ (၁၀) ခု</li> <li>၃။ အိမ်အရွယ် ၂၀ ပေ (၅) ခု</li> <li>၄။ အိမ်အရွယ် ၁၀ ပေ (၂) ခု</li> </ul>	၅	၆%
အဆင့်တင့်မြင့်လှသော အုပ်စု	<ul style="list-style-type: none"> <li>၁။ အိမ်အရွယ် ၁၀၀ ပေ (၃၀) ခု</li> <li>၂။ အိမ်အရွယ် ၅၀ ပေ (၁၀) ခု</li> </ul>	၄၈	၅၉%
နွမ်းပါး / မမြင့်လှသော အုပ်စု	<ul style="list-style-type: none"> <li>၁။ အိမ်အရွယ် ၅၀ ပေ (၁၀) ခု</li> <li>၂။ အိမ်အရွယ် ၂၀ ပေ (၅) ခု</li> </ul>	၂၉	၃၅%
		၅၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော အုပ်စုသည် ၆% ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံယာ၊ နွား၊ ကျွဲ စသည်တို့ အများအပြားပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- ဆိုင်ကယ်နှင့် ခြံယာ အနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုသည် ၅၉% ရှိသည်။
- ခြံယာ ၁ ဧကအောက်သာ ပိုင်ဆိုင်သော နွမ်းပါး၊ မပြေလည်သောအုပ်စုသည် ၃၅% ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာခြံ၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေတွင်း၊ နတ်စင်၊ စာသင်ကျောင်း၊ စေတီ၊ သစ်တော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သဲတောင်၊ သချိုင်းနှင့် မြေသား မိုးရေလှောင်ကန်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူတူသုံးစွဲကြသည်။
- အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ရာတွင် သစ်တော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ သချိုင်း၊ နတ်စင်တို့ကို အမျိုးသားက ထိန်းချုပ်သည်။
- တောင်ယာခြံ၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေတွင်း၊ ရေထွက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ သဲတောင်၊ မြေသားမိုးရေလှောင်ကန်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်အမျိုးအစား	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☀️
စိုက်ပျိုးရေး	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
ကျွေးမွေးရေး	✓	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
တာဝန်များ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	တာဝန်များ
ပတ်ဝန်းကျင်		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အခြားအချက်အလက်		-	-	-	-	-	-	-	-	-	အခြားအချက်အလက် →

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်စသည့်လများမှာ အလွန်ပူပြင်းသည်။
- တန်ခူးတွင် မြေပြင်ပြီး ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် မြေပဲစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါး၊ ပဲစင်းငုံ ၊ ပြောင်း စသည့်သီးနှံတို့လည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်စသည့်လများတွင် ရေအလုံအလောက်ရရှိပြီး ကျန်သောလများ အနည်းငယ်သာ ရေရရှိကြပါသည်။
- တန်ခူးလမှာ အားလပ်ချိန်များပြီး ကျန်သောလများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။
- တပေါင်းလတွင် တောမီးလောင်တတ်ပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် လေပြင်းတိုက်တတ်ပါသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်ပြီး သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဖျားနာတတ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




**ပင့်ကူးအိမ်သပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်**

- ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးသည် တန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် ကော်မတီတွင် ပါဝင်မှုသည် အမျိုးသားသည် အမျိုးသားထက် ပို၍ အားကောင်းသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးက အများဆုံးလုပ်ကိုင်ရပြီး၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးက ပိုမိုဝင်ငွေကောင်းသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကျောင်းကော်မတီ၊ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်း၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်၊ ဂေါပကအဖွဲ့ စသည်တို့ ရွာတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်မှု ရှိသည်။
- မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးက တခါတလေ ရွာကျောင်းကော်မတီနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာသူကြီးတို့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြီးမှ ကျေးရွာကော်မတီသူကြီးတို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး နှစ်တိုင် ခတ်ရခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းသွားရာလမ်း အကောင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
- အားကစားကွင်း မရှိခြင်း
- စည်းဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာ ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေခပ်ရာတွင် ရွာနှင့် ဝေးခြင်း
- ဆိုလာမီး အဆင်မပြေခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ ကလေးအလေ့အလွန်များခြင်း
- ကလေးပညာရေး မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်းရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ရန်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- အားကစားကွင်းရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ကာနိုင်ရန်

အမျိုးသမီးမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်းရရှိရန်
- ရွာတွင်း ရေလှောင်ကန် ရရှိရန်
- ရွာအရောက်ရေသွယ်ရန်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- အားကစားကွင်းရရှိရန်
- ဆိုလာမီး အိမ်တိုင်းရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
- အားကစားကွင်း
- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း
- ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်
- အရံသားဖွားသင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး၊ မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း (က+မ)
- ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ် (က+မ)

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

1. ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+မ)
2. စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း (က)
3. စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
4. အားကစားကွင်း (က)
5. ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း (က+မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	က+မ	၁၀၆၀၀၀၀၀	၅၃၂	
၂	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	က	၂၅၇၀၀၀၀	၅၃၂	
၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ		၅၃၂	
၄	အားကစားကွင်း	က	၈၀၀၀၀၀၀	၅၃၂	
၅	ရွာတွင်းလမ်း	က		၅၃၂	

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည်

ထိလုံးဟီ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

လွယ်ပွတ် အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးခွန်ဘိ	✓			
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းအေးခိုင်		✓		
		၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်စင်	✓			
			၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံပွယ်		✓	
			၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းမွန်း		✓	
		၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်းကျား	✓			
			၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ထွန်းမြင့်	✓		
			၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းနန်း		✓	
		၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်သန်းမောင်	✓			
			၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်အောင်သိန်း	✓		
			၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းတီး		✓	
		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းခမ်းလာ	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မောင်ဝင်း	✓			
		၁၄		နန်းခမ်းရိန်း		✓		
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်ဘွဲ့	✓			
		၁၆		နန်းခံစောက်		✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၇၅၀၅၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဝှံ့ခိုင်း၊ ရွာ၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မန္တလေး.....	၁၀၇	ဘာသာ (၁) မုဒ္ဒိ.....	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) .....		ဘာသာ (၂) .....	
လူမျိုးစု (၃) .....		ဘာသာ (၃) .....	
လူမျိုးစုရော .....		ဘာသာရော .....	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၁	၂၇၄
လူမျိုးစု (၁) မန္တလေး.....	၂၇၁	၂၇၄
လူမျိုးစု (၂) .....		
လူမျိုးစု (၃) .....		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး.....	၁၀၀	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် - ၂၄၃၃၂, ၂၄၅၅		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၀ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၈၅၀၀၀-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မေတ္တာ-----  
(၂) လူငယ်ကျန်းမာရေး ကာကွယ်ရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးစင်စွန်း</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၂၃.၁.၂၀၁၈</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>အိမ်မိုး</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၂၃.၁.၂၀၁၈</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>အိန် ရွှေ</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉၈၇ ၅၀၀ ၉၁၀</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>အိန် ရွှေ</i>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် <i>ဗဟို</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>လှိုင်</i>	ကျေးရွာ <i>တို့</i>

၇။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>၁၂၅၀</i>	<i>၁၀၇</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၁၀၇</i>
လူမျိုးစု (၂) -----	<i>၂၈၆ (၁၀)</i>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၅</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၁၆</i>		
စစ်ဘေးရှောင်	<i>-</i>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၂၈၆</i>	<i>၂၈၆</i>
လူမျိုးစု (၁) <i>၁၂၅၀</i>	<i>၂၈၆</i>	<i>၂၈၆</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၉၀</i>	<i>၇၇</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ငြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၄---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30:00 မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၀၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေအကြီးကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွန်ကျွဲ

လက်မှတ် ခွန်ကျွဲ နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်ကျွဲ

လက်မှတ် ခွန်ကျွဲ နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဖက်ခေါ် ချွေးဆောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန်နှင့် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်မည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဖန် ပြန်လည်ရယူမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်စိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် မိုးညို	ကျေးရွာအုပ်စု လွယ်မြစ်
		ကျေးရွာ ထီးကုံးတီး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၂	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသိရှိသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စင်စားမများ	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅၇	၂၇၅
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၅၇	၂၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၆	၇၆

(ခ) အခြေအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	လီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-၇-/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ~~၁၀၀~~ ၁၀၀၀၀၀-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်အိန်

လက်မှတ် ဦးခင်အိန် နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ-စ-၂-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC-2)													
လမ်းညွှန်ချက်၊ ဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စာတင်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် ၁၂၀၈၁၁၂၃၄၅၆၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၆) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၇) <input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်စု ယူငြိမ်းရေး	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်	ကျေးရွာ အမှတ်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်							
						စတင်သည့် ဇန့်.စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့များ													
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး						၂၄.၅.၂၀၁၇	၅၂	၅၅	၁၀၄	၁၀၄	၁၀၄	၁၀၄	၁၀၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						၂၄.၅.၂၀၁၇	၅၂	၅၇	၁၀၉	၁၀၉	၁၀၉	၁၀၉	၁၀၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						၂၅.၆.၂၀၁၇	၄၄	၅၅	၉၉	၉၉	၉၉	၉၉	၉၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စုစည်းဖြတ်ချက် ချမှတ်မှု အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး													
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး													
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း													



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် အိမ်ရှင် ကျေးရွာ အိမ်ရှင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၁၈	၂၀၁၁၈	၃၅	၄၀	၁၉	၂၅၆   ၁၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၁၈	၂၀၁၁၈	၃၅	၄၀	၁၅	၂၅၆   ၁၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၁၈	၂၀၁၁၈	၃၀	၂၂	၅၂	၂၅၆   ၅၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-   -   -   -
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-   -



နောက်ဆက်တွဲပြား  
ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်နုအောင်

နေ့စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေါ်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် အိမ်ခြံ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြံ

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်လည်နေ့	ပြီးဆုံးလည်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေပမာဏ	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၈	၄.၁၀.၁၈	၅၂	၅၂	၅၂	၂၀၄	၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၁၀.၁၈	၅.၁၀.၁၈	၅၂	၅၂	၅၂	၂၀၄	၅၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၄၄	၅၀	၅၂	၂၀၄	၅၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၂၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၅၀	၅၀	၂၀
၆.၃။ သက္ကတရေးရာများ လျာထားအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၅၀	၅၀	၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၅၀	၅၀	၂၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၉	၂၀.၃.၁၉	၆	၈	၂၅	၂၅	၅၀	၅၀	၂၅
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၅.၁၉	၂၆.၅.၁၉	၈	၈	၂၆	၂၆	၅၀	၅၀	၂၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၇.၁၉	၂၈.၇.၁၉	၈	၈	၂၆	၂၆	၅၀	၅၀	၂၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၇.၁၉	၂၄.၇.၁၉	၁၁	၇	၂၈	၂၈	၅၀	၅၀	၂၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၇.၁၉	၂၄.၇.၁၉	၁၁	၇	၂၈	၂၈	၅၀	၅၀	၂၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၇.၁၉	၃၀.၇.၁၉	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅

၁၀၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်းအစား ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု  
တော်မတ်သည် လူထုဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုဆွေးနွေးရေးဖွဲ့ဝင်ထမ်း အမည် (၇) ဦးအား ဖော်ပြပါ

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၃.၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၊ စက်ဝန်း(ဝ) ၊ စက်ဝန်း(၂) ၊ စက်ဝန်း(၃) ၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း (၅) နှစ်၊ ဖြန့်နယ် အကျဉ်းချုပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂)၊ ပွဲလှော်၊ ကျေးရွာ ဗိုလ်ချုပ်၊  
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်  
အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြေကင်းလင်းခြင်းအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း	၁ မြေကင်းလင်းခြင်းအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း
၂ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း	၂ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း
၃ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း	၃ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း
၄ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း	၄ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း
၅ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း	၅ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများလာခြင်း

ခ။ ဖျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်မှန်းချက်များ
၁ မြေကင်းလင်းခြင်း / မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	၁ မြေကင်းလင်းခြင်း / မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း
၂ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	၂ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း
၃ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	၃ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း
၄ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	၄ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း
၅ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	၅ မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း

က။ လူထုပုံစံကို လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေကင်းလင်းခြင်း / မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	(ကျပ် ၁၀၀)	၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၅
၂	မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	(ကျပ် ၁၀၀)	၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၅
၃	မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	(ကျပ် ၁၀၀)	၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၅
၄	မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	(၀)	၀	၀
၅	မြေအောက်ရေအောက်မှ ရေပိုများခြင်း	(ကျပ် ၁၀၀)	၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၅

30' x 24' x 6' ၆"  
၁၅၀၊ ၉'

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	(၂၄) နယ်ပြင်အိမ်	(၈၅:၄၆)	
၂	နယ်ပြင်အိမ် ၄ စု	(၆)	
၃	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	(၆)	
၄	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	(၆)	
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် ဒေါ်အေးအေး နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 ၂-စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း အိုင်ဂွေ ခြံနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပွလဲဖြတ် ကျေးရွာ အိမ်ပိတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စရာအိမ်အဖွဲ့အစည်း	၁။ ငါးကန်ချက်အဖွဲ့အစည်း
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း	၂။ အားကစားအဖွဲ့အစည်း
၃။ အိုးအိမ်အဖွဲ့အစည်း	၃။ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၄။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၄။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း
၅။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၅။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၁။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း
၂။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၂။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း
၃။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၃။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း
၄။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၄။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း
၅။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၅။ အိမ်အဖွဲ့အစည်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲဦးစားပေးမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲဦးစားပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်အဖွဲ့အစည်း	m+၄	၁၂၀ သိန်း	၅၅၈
၂	အိမ်အဖွဲ့အစည်း	m+၄	၆၀ သိန်း	၅၅၈
၃	အိမ်အဖွဲ့အစည်း	၄	၂၀ သိန်း	၅၅၈
၄	အိမ်အဖွဲ့အစည်း	m+၄	၆၀ သိန်း	၅၅၈
၅	အိမ်အဖွဲ့အစည်း	m	၂၅ သိန်း	၅၅၈

၁၀၀ x ၁၂၀ x ၅  
 ၄၀ x ၂၀ x ၂  
 ၂၀ x ၂၀ x ၂  
 ၅၅၈  
 ၂၅၀၀ / ၈၀၀၀၀၀

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ခိုအောင်းရေး အဖွဲ့အစည်း	မ	ခိုအောင်းရေး ကျန်းမာရေး "
၂	ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း	မ	
၃	ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်အောင် လက်မှတ် ခိုင်အောင် နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခွင်ဆင်းဂျိုင်</b>			
နေ့စွဲ <b>၄.၁၀.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဗဟို/တောင်</b>	မြို့နယ် <b>ဆီဆိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>လှယ်ဖွတ်</b>	ကျေးရွာ <b>တိလျံးဟိ</b>

က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ရေပျက်စီးစွာ ရေစားရခြင်း	□ ကျား ✓မ □ ကျား+မ
- စာပင်ကျောင်းခြံ ချင်းရိုးဒစ်တိုင်ဆက်တိုက်ခတ်ခြင်း	✓ကျား □မ □ ကျား+မ
- ဆိုလာမီး နာဆင်မရခြင်း နာခက်ခဲ	□ ကျား ✓မ □ ကျား+မ
- ကျွန်းမရေ သွားကုသကုတွင် လမ်းခက်ခဲခြင်း	✓ကျား □မ □ ကျား+မ
- မြေကျောင်းခြံ ချင်းရိုး ကမ်း နာဆင်မရခြင်း သွားကျောင်းခြံ	□ ကျား ✓မ □ ကျား+မ
- ချွင်းရိုး ရေ ပျက်စီးစွာ မရှိစေရန်	✓ကျား □မ □ ကျား+မ
- နားကမ်းကွင်း မရှိစေရန်	✓ကျား □မ □ ကျား+မ
- ကမ်းပညာရေး မထောက်ပံ့ခြင်း	□ ကျား ✓မ □ ကျား+မ
- နာဆင်မရခြင်း မြေပျက်စွာ တွင်	✓ကျား □မ □ ကျား+မ
- ကျွန်းမရေ ကုသကုတွင် သွားကမ်းရေ	□ ကျား ✓မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုပွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
- ချွာတွင်းလမ်း ဂရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ချွာတွင်းကျေးရွာကန် ဂရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ချွာဒေရုကန်ကျေးရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- စာသင်ကျောင်း တိုး ချဲ့ ဂရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
• - ဘက်စုံသုံးဆုံးမဆောင်ရွက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကားကစားကွင်း ဂရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- မူ ဖြူ ကျောင်း ဂရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ချွာ တွင်းလမ်း ဂရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ဆိုလာဗီ၊ အိမ်တိုင်း ဂရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- စာသင်ကျောင်း ဗဟိုဘက်တိုင်း ကန်ဂရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်းပန်းခြံအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကက်ဆွဲသုံးချိမ်းမရွာ	က + မ	ကောက်မင်း	၁	1060000	254	245	532
၂	စာသင်ကျောင်းကုန်ဆုံး	က	ပညာရေး	၂	2540000	254	245	532
၃	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး	က + မ	ပညာရေး	၃		254	245	532
၄	ကားကမ်းကွင်း	က	ကျေးဇာတိ	၄	8000000	254	245	532
၅	ရွာတွင်းလမ်း	က + မ	လမ်း	၅		254	245	532

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုကမ်းရွာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး	က	ခိုကမ်းရွာ
၂	ကျေးဇာတိဆေးကုပေးရေး	က + မ	ကျေးဇာတိ
၃	ပညာရေးဆေးကုပေးရေး	မ	ပညာရေး
၄	ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	မ	ကျေးဇာတိ
၅	ခိုကမ်းရွာ အစိုးရအဖွဲ့	မ	ခိုကမ်းရွာ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်စိ လက်မှတ် ဦးခင်စိ ဝေဖန်ရက် 5.10.2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	.....
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည် ရက်စွဲ	.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ	.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ	ကျား (၅၁)ဦး၊ မ (၅၂ ) ဝေါင်း (၁၀၃)ဦး
အချိန်	နံနက် ၈:၃၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

ကျေးရွာ၏ VOP plan နာမည်တကယ်ထွက်လာရန် PRA တွင်  
 အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် Lender နာမည်: သဘောတူပါကရန် (၄) နှစ်စီမံကိန်း လျှင်လျင် ခွဲခြား  
 ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ စီမံအုပ်စု ရှေး ဂန်မတ် များ မှ တာဝန်ခံ/တာဝန်ယူ  
 ဆောင်ရွက် သွား ရန် ဖြစ် သည်။

နံနက် ၈:၃၀ မှ ၁၀:၃၀ (၂) နာရီ ဖြစ် ဖူး အခမ်းအနား စောင့် က  
 ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ ကျေးရွာသူကြီး ဦးသိန်း မှ ဒါနာတကား ဆိုခံ သည် ဆက်လက်  
 ဖြစ် ခဲ့စိမံကိန်း အကြောင်း၊ အကိစ္စ အကြောင်း စဉ် ကို ချိအက်ဂိုင်း + ချိ  
 ဆိုက်ဂိုင်း က ငွေ ၆၀ ပါ သည် နမူနာ: သား၊ နမူနာ: သား၊ လျှင်လျင်  
 PRA တွင် များ ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ကာ စင်စစ် အတည်ပြု  
 ခဲ့ ဖြစ်သည်။ ရောက်တရား တွင် စီမံ ကိန်း လျှင်လျင် ခွဲ များ ထွက်လာရန်  
 နာမည်၊ ဖြစ်ပွားချက်၊ အဆို ပြု စေ ဖို့ စီမံအုပ်စု ရှေး ဂန်မတ်  
 မီး များ နမူနာ ဖွဲ့ စည်း နာမည် ပြု ခဲ့ ပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၁၀ တစ်နှစ် အကိစ္စ ကို ဆက်လက် ဆုံးမဆောင် စော က်လျှင်  
 ဖြစ်သည် အားလုံး သဘော တူ ရှေး ချယ် ခံ ဖို့ စီမံအုပ်စု သွား ခဲ့ ဖြစ်  
 အဆို ပြု ချက် ချက် အတည်ပြု ဖြစ်သည်။ အဆို အား  
 ကို ၃၀ ၄:၀၀ တွင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ ပါ သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည်  
 ရာထူး/တာဝန်

*(Signature)*  
 ဒါရိုက်တာ  
 လျှင်လျင် ခွဲခြား

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍများ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်			✓			
	၂	သဲပြန်းလမ်းခင်းခြင်း			✓			
	၃				✓			
	၄			✓				
	၅							
	၆							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	✓					
	၂	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း						
	၃	အားကစားကွင်း						
	၄	ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်						
	၅	အရံသားဖွားသင်တန်း						
	၆							
ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်)	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း		✓				
	၂	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်း						
	၃							

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ													
လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော	၁			✓									
	၂			✓									
	၃				✓								

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ နောင်လေးနှစ်အတွက် အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)