

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထီနဲ့ကျေးရွာ၊ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်(ဖြူသာယာ)
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထိနဲ့ကျေးရွာ၏ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ထိနဲ့ကျေးရွာနှင့် ထီအုံလောင်းကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ပန်သခွားကျေးရွာ တောင်မြောက်ဘက်တွင် စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဖြူကျွတ်ကျေးရွာ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ထီဖွကျေးရွာ နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး(၂၂)နှစ်အတွင်း အိမ်ခြေ(၃၇)အိမ်ခန့်၊ လူဦးရေ (၁၅၀) ကျော်သာရှိပါသည်။ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အခြားကျေးရွာဖြစ်သော ထီအုံလောင်းကျေးရွာ နှင့်အတူအသုံးပြုပါသည်။

ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းကို (၁၉၉၈)နှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ စာသင်ကျောင်းကို (၂၀၁၄) ခုနှစ်မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ထိတိုင်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အခြေခံပညာသင်ရိုးစနစ်ကိုကျင့်သုံးပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ယခင်က ဘိန္နောဆရာဖြင့်သာကုသသော်လည်း ယခုအခါမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဆရာမများဖြင့် ပြုသလာပါသည်။ ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ဆေးပေးခန်းကို တောင်းတပ်ကျေးရွာတွင် သွားပြရပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးများကို ဆရာမများက အလှည့်ကျသည့်အချိန် တွင်လာရောက်ထိုးပေးပါသည်။ တောင်ယာစပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ ပဲပုတ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးများကို အဓိကစိုက်ပျိုးပါသည်။

သောက်သုံးရေအနေဖြင့် ရေကိုရေကန်မှပိုက်ဖြင့် သွယ်ယူကာရေလှောင်ကန်မှတစ်ဆင့်တစ်ရွာလုံး အသုံးပြုကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဆီဆိုင်မြို့ကိုသွားရာတွင် မြေသားလမ်းဖြင့်သာ သွားလာရပါသည်။ ယခုအချိန်မှာ ဆီဆိုင်မှ လွယ်ထွယ်ကျေးရွာအထိ ကျောက်ချောလမ်းများ ရရှိလာပါသည်။ လူဦးရေအနေဖြင့်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးပွားလာပါသည်။ ယခုအခါ လူဦးရေမှာ ကျား(၂၈၃)ဦး၊ မ(၂၈၀)ဦး ရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၅၆၃)ဦး ရှိလာပါသည်။ ထီအုံလောင်းကျေးရွာ လူဦးရေ ကျား(၄၁)ဦး၊ မ(၄၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၆) ဦး ရှိပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	ထိနဲ့နှင့် ထီအုံလောင်း	၁၂၇	၁၂၇	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၄၉

၅။ လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၄.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့	၆၅	၈၂	၁၄၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၆၅	၈၂	၁၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၆၅	၈၂	၁၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၆၅	၈၂	၁၄၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၆၅	၈၂	၁၄၇	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ပင်းပုံစံ	၂၄.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၆၅	၈၂	၁၄၇	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့၊ I.N.G.O စသော အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၆၄	၇၉	၁၄၃	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ။
၈။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏ မျော်မှန်းချက် များ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားအ ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၆၄	၇၉	၁၄၃	စီမံကိန်း(၄)နှစ် ကာလပြီးပါက နှောင်(၅) နှစ် တွင်ရွာသူ/သား များကင်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျော်မှန်းချက် များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးအဆိုပြု သာလုပ်ငန်းစဉ်မ ျား	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၆၄	၇၉	၁၄၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၂၆.၅.၂၀၁၇	အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာသူအား လုံး	၆၄	၇၉	၁၄၃	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်း တည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်း ခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်အောက်ပါ အချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။

- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာတောင်ယာစပါး၊ပြောင်း၊ပဲစင်းငုံ၊မြေပဲများကိုစိုက်ပျိုးသည်။
- တောင်ယာ၊ သဲတောင်၊ ဝါးပင်သစ်ပင်များပေါများပြီး၊ လယ်ကွင်း၊ ရေခြံ၊ ရေအရင်းအမြစ်များ နည်းပါးပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင် သီးခြားနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တစ်စုတစ်ဝေးထဲသာ နေထိုင်ခြင်း၊ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိပါ။
- သစ်တောပြုန်းတီးလာမှုကြောင့် သဘာဝရာသီဥတုလည်း ဖောက်ပြန်ကာရေလည်း ပိုမိုခန်း ခြောက်လာပါသည်။
- ရွာ၏အရှေ့ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်းတည်ရှိပြီး ဘာသာရေး အုပ်စုတစ်စု သာရှိသည်။ ကျေးရွာပြင်ပသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုမရှိ။
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာခန်းမ၊ ရေကန်(ဆည်ကန်)အဖြင့်ပြုလုပ်ရန်၊ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်၊ ရေလှောင်ကန်တိုးချဲ့ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာပြုပြင်ခြင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း

တည်ဆောက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာများထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အဆင့်	တိုက်မိတ် / ကား / ပျဉ်မိတ် (ထီး) / ဆေးယာဉ် / ဖွန်ခက် (မကုန်) / ဆိုင်ကယ် / ကျွဲ / ခွာ စသည် / ကောက်ပဲ / ခြံပင် / ကလေးများ မြို့သို့ ပညာသင်တန်း ပေးခြင်း	၁၆	၁၆%
အတော်စေ့ပြေလည်သော အဆင့်	ပျဉ်မိတ် / ဆေးယာဉ် / ဖွန်ခက် (မကုန်) / ခွာ စသည် / ကောက်ပဲ (ခွက်) / ကလေးများ ကို စေလွှတ်ပေးခြင်း / ပညာသင်တန်း ပေးခြင်း	၃၄	၃၄%
မပြေလည်သော အဆင့်	ဝါးစင်္ကြံမိတ် / ခွံပင် / သစ်ကောင်မိုး / နေအိမ် (ကျွဲကျွဲ) / ကောက်ပဲ (ခွက်) / များစွာ များစွာ သက်သာခြင်း ဖြစ်စေရန် စီစဉ်ခြင်း	၆၀	၆၀%
ပူပေါင်း	စီမံအောင်စု	၁၁၂	၁၀၀%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံပြဇယားပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံပြဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အောက်ပါများကိုလေ့လာနိုင်သည်။

- မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၆၀) ရှိ
- နေ့စားလိုက်ခြင်း၊ ကြိုရာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းမြေ၊ ခြံယာနည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ၊
- မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများကိုစီမံကိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာမှာ ပါဝင်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းချမှတ်ရာတွင် ပူပေါင်းပါဝင်စေခြင်း။
- ရေလှောင်ကန်၊ ကျောက်ချောလမ်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ရေကန်ကိုဆည်ပြုလုပ်ခြင်း။
- မူကြိုကျောင်း၊ ကျောင်းပရိဘောဂ စသည်တို့ကကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်က ဆင်းရဲနွမ်းပါး ဆုံးသူကိုတိုးတက်ကောင်မွန်စေပြီး ကျေးရွာတစ်ခုလုံးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူ့အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံ



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။

- ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုသာ အမျိုးသားသီးသန့် အသုံးပြုသည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမရှိပါ။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်ဆောင်၊ စေတီ၊ ကျောက်တောင်၊ တံတား၊ သဲတောင်၊ ဝါးပင်၊ သစ်ပင်၊ ရေတွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ တောင်ယာ၊ လယ်ယာ များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူအသုံးပြုကြသည်။
- အမျိုးသားထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်ဆောင်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကျောက်တောင်၊ သစ်ပင်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သဲတောင်၊ တံတားစသည်တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အတူတူထိန်းချုပ်ထားသော အရာမှာစေတီ၊ ရေတွင်း၊ ဝါးပင်၊ လယ်ယာ၊ တောင်ယာ တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ အမျိုးသမီးသုံးစွဲ သော်လည်းပြဿနာမရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ထိန်းကျွေးသူ		ရာသီခွင်ပြပြကွန်ပုံ										
အကြောင်းအရာ	ဝန်ခံ	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဆန်သလင်း	သွားကွန်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်ဆောင်	ဗြာဟ္မီ	ဝိသုတ်	ဆန်ခင်း
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	—	မြေပဲ(ဆေး) နှင့်(ဆေး) ပဲသစ်(ဆေး) မြေအေး(ဆေး) (စိုက်ပျိုး)	မြေအေး(ဆေး) နှင့်(ဆေး) ဝါး(စိုက်)	ဆန်(ဆေး) နှင့်(ဆေး) မြေပဲ(စိုက်) မြေအေး(စိုက်)	မုန်(ဆေး) နှင့်(ဆေး) ဆေး(စိုက်) (စိုက်)	မြေပဲ(ဆေး) နှင့်(ဆေး) မြေအေး(စိုက်)	မပါ(စိုက်) ကြက်(စိုက်) များ(စိုက်)	မပါ(စိုက်) ကြက်(စိုက်) များ(စိုက်)	ဆေး(ဆေး) နှင့်(ဆေး) မြေအေး(စိုက်)	မခင်း(ဆေး) နှင့်(ဆေး) မြေအေး(စိုက်)	မခင်း(ဆေး) နှင့်(ဆေး) မြေအေး(စိုက်)	မြေအေး(စိုက်)
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												
ကျန်းမာရေး	ဝက်သက်၊ ဖေါက်၊ ချောင်းဆိုး၊ အဖျားကြီး	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းဗျာ	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းဗျာ	ပျားနာခြင်း (ချိမ်းချိမ်း)	ပျားနာခြင်း (ချိမ်းချိမ်း)	—	—	ဒဏ်ခံမိ (ကူးစက်ခြင်း နည်း)	ဒဏ်ခံမိ (ကူးစက်ခြင်း နည်း)	ချောင်းဆိုး	ချောင်းဆိုး	ဝက်သက်၊ ဖေါက်၊ မျက်စိနာခြင်း
အားလပ်ချိန်	ဒကာ	နတ်(ဒကာ)	မဒကာ	မဒကာ	မဒကာ	မဒကာ	နတ်(ဒကာ)	မဒကာ	မဒကာ	မဒကာ	မဒကာ	မဒကာ
ပွဲတော်	ဘုန်းကြီး ကျောင်း တက်ပွဲ	မိ.လုံ.ပွဲ	—	ဆွမ်းကပ် ပွဲ	ဆွမ်းကပ် ပွဲ	ဆွမ်းကပ် ပွဲ	မာမ္မာမ္မာ ဆွမ်းကပ်ပွဲ	—	—	—	ယာဂပွဲ	—

ရာသီခွင်ပြပြကွန်ပုံ

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီနီ၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ မြေပဲ၊ စပါး၊ ပြောင်းနှင့်ပဲစင်းငုံ စသည့်တို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုး ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်နေကြသည်။
- နွမ်းပါသောအိမ်ထောင်စုများလည်းအဓိကတောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်နေစား(ကြိုရာ) ကျပန်း များလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှီခိုရသည်။
- ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ ၅သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီး နွမ်းပါးသူများမှာ ပုံသေဝင်ငွေ မရှိဘဲ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မမျှပါ။
- အကြွေးများဖြင့်ဖြေရှင်းရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမသိခြင်းကြောင့်သီးနှံများထင် သလောက် မအောင်မြင်ပါ။
- လုပ်အားခကလုပ်တူရင်လုပ်အားခတူပါသည်။
- တန်ခူးလတစ်လတွင်သာ အားလပ်ချိန်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းပါးပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံပြပုံ



အမျိုးသားများပင့်ကူအိမ်ပုံစံပြပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ပုံစံပြပုံ


ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းထိန်းကျေးရွာ

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းအောက်ပါအတိုင်းဆွေးနွေးထားပါသည်။

- အမျိုးသမီးများမှာအိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့်ကျန်သည့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုမရှိပါ။
- ပညာရေးအားပေးမှု ဦးဆောင်မှု ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ အမျိုးသမီးများ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် သာရှိသည်။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင်အမျိုးသားများကသာအများဆုံး ဆုံးဖြတ်ကြပြီး ၊ အမျိုးသမီး များမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင်၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ဟု ယူဆထားပါသည်။
- လူမှုရေးကိစ္စတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အတူတူလုပ်ကိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ပညာရေးဦးဆောင်နိုင်မှု ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ကူညီမည်ဟု တင်ပြကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ရွာတွင်းရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြပုံ

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုစက်ဝိုင်း အရွယ်အစားအလိုက် ရွာအပေါ် အကျိုးတက်ရောက်မှု ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုကို လေ့လာနိုင်သည်။

- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နှင့် နာယကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ နာယကအဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်းအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့မှာ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်နှင့် အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်သည်။
- ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ငယ်သည် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အမြဲအချိတ်အဆက်ရှိသည်။
- ကျောင်းကော်မတီမှာ ပညာရေးရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်းအဖွဲ့တို့မှာ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတွင် အတူတူလုပ်ဆောင်သည်။
- မြို့နယ်ရုံး၊ နတလရုံးနှင့် ဆေးရုံသည် သီးခြားအဖွဲ့အစည်း အဖြစ်တည်ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်ခဲများ

1. ဆရာ/ဆရာမ အိမ်ပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကြေးမလုံလောက်သောအခက်ခဲ။
2. ရေကန်ဘောင်မကောင်းသောကြောင့် ပြုပြင်ရန်အတွက်ငွေကြေးအခက်ခဲ။
3. မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ ၅နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ခက်ခဲ(မိုးတွင်းချိန်တွင် အလုပ်သွားရာတွင်ကြည့်ပေးမည်သူမရှိသောကြောင့်မိုးရေထဲ ခေါ်သွားရသည်။)
4. အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်အတွက် ခန်းမဆောင်မရှိသောအခက်အခဲ။
5. စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး နည်းပါးခြင်း။
6. ပညာရေးအထောက်အပံ့ မတတ်နိုင်၍ ကလေးများအတွက်အခက်ခဲ။
7. ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း နှင့် ဝန်ထမ်းမရှိ၍ ခက်ခဲ။
8. တံတားများမကောင်းခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်းရှိတံတား)
9. ဆွမ်းစားဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ငွေကြေး အခက်ခဲ။
10. ကျေးရွာရန်ပုံငွေ မရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးခက်ခဲ။

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်ခဲများ

1. ဝန်ထမ်းအိမ်ယာပြုပြင်ရန် ငွေကြေး အခက်အခဲ။
2. ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန် ငွေများအခက်အခဲ။
3. ရေကန်(ဆည်ကန်) တည်ဆောက်ရေး အခက်အခဲ။
4. ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်ခဲ။
5. မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ ကလေးများအတွက်အခက်ခဲ။
6. ကျောင်းပရိဘောဂခုံထပ်မံတိုးချဲ့ရန် အခက်အခဲ။ (ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်း)
7. ကျောက်ချောလမ်း(မြေသားလမ်းဖြင့်၍မိုးတွင်းသွာလာရန်ခက်ခဲ)
8. စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းမရှိ၍ ကလေးများအတွက်အခက်အခဲ။

မော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမော်မှန်းချက်များ

1. ဆရာမနားနေဆောင်ပြုပြင်ပြီးစီးစေရန်။
2. ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ပြီးစီးစေရန်။
3. ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရရှိရန်။
4. မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
5. ကျောင်းပရိဘောဂ ခုံထပ်မံတိုးချဲ့ရရှိရန်။
6. ကျောက်ချောလမ်းရရှိ၍ သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်။
(ချိတ်ဆက်လမ်း /ရွာတွင်း လမ်း)
7. စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးစေရန်။
8. ကွန်ပျူတာသင်တန်းသင်ကြားပေးရန်။
9. အပ်ချုပ်၊ စက်ချုပ်သင်တန်း ရရှိရန်။
10. ကား၊ ဆိုင်ကယ် ဝပ်ရှော့သင်တန်းပေးရန်။
11. ကြက်ခြေနီသင်တန်း ရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

1. ဆရာမနားနေဆောင် ပြုပြင်မှုရရှိစေရန်။
2. ရေကန်(ရေထွက်ဦး) ကိုဘောင်ခတ်မှုပြီး စေရန်။
3. မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်။
4. အစည်းအဝေးခန်းမ ရရှိရန်။
5. စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာထောက်ပံ့ မှုရရှိရန်။
6. ပညာရေးအထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ ရရှိရန်။
7. ဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်မာရေးဝန်ထမ်း ရရှိရန်။
8. တံတားများပြုပြင်ရန်။ (ရွာတွင်းဆက်လမ်းအတွက်)
9. ကျေးရွာရန်ပုံငွေ အထောက်အပံ့ ရရှိရန်။
10. ဆွမ်းစာဆောင်တည်ဆောက် ရရှိရန်။

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ပြုပြင်။
2. အစည်းအဝေးခန်းမ (အသစ်)။
3. ရေကန်(ဆည်ကန်)ပြုပြင်။
4. ကျောင်းပရိဘောဂ ခုံထပ်မံတိုးချဲ့။
5. မူကြိုကျောင်း(အသစ်)။
6. ကျေးလက် ကျန်မာရေးဆေးပေးခန်း(အသစ်)။
7. ကျောက်ချောလမ်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)။
8. စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း

အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


1. ဆရာမ နားနေဆောင် တိုးချဲ့ပြုပြင်။
2. ရေကန်ရှိဘောင်ကို အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်။
3. မူကြိုကျောင်း(အသစ်)။
4. ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း(အသစ်)။
5. ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ။
6. လမ်းကျောက်ချော(ရွာချင်းဆက်လမ်း)။
7. တံတားပြုပြင်(ကွန်ကရစ်)။
8. ကျေးရွာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့။
9. အစည်းအဝေးခန်းမ(အသစ်)။

10. စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး နှင့်နည်းပညာရရှိရန်။
11. မူကြိုဆရာ ဖြစ်သင်တန်း။

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. သောက်ရေးကန်(တိုးချဲ့ပြုပြင်/ဘောင်ခတ်) (က+မ)
2. အစည်းဝေးခန်းမ(အသစ်) (က+မ)
3. ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်တိုးချဲ့ (က+မ)
4. မူကြိုကျောင်း(အသစ်)။ (က+မ)
5. ကျေးရွာဆေးပေးခန်း(အသစ်)။ (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း



လာမည်(၄)အတွက်အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁။	ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်	(က+မ)	၁၂၀ သိန်း	၅၆၃	၆၇'x၂၂'x၁၂'
၂။	အစည်းအဝေးခန်းမ (အသစ်)	(က+မ)	၇၂ သိန်း	၅၆၃	၃၀'x၂၀'x၁၀'
၃။	မူကြိုကျောင်း (အသစ်)	(က+မ)	၅၀ သိန်း	၅၆၃	၂၀'x၂၀'x၁၀'
၄။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (အသစ်)	(က+မ)	၅၀ သိန်း	၅၆၃	၂၀'x၂၀'x၁၀'
၅။	ရေကန်ဘောင်ခတ်ရန်	(က+မ)	၁၂၀ သိန်း	၅၆၃	၉၅'x၁၀'+၈၅'x၂'
၆။	တံတား (ကွန်ကရစ်)	မ	၄၀ သိန်း	၅၆၃	၁၅'x၁၂'x၃'

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ	မ	ပညာရေး
၂။	ကျေးရွာရန်ပုံငွေ	မ	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အရင်းအနှီး
၃။	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး နှင့်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	မ	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
၄။	မူကြို ဆရာဖြစ် သင်တန်းရရှိရန်	မ	ပညာရေး
၅။	ကျောင်းပရိဘောဂရုံထပ်မံ တိုးချဲ့	က	ပညာရေး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၆. ၅ .၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည် ထိနဲ့နှင့်ထီအုံလောင်း
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် တောင်ရှေ့အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ခွန်မောင်ဦး	✓		09762528966
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ	နန်းငဲ့ဂွိုန်		✓	09785784439
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ခမ်းဝေ	✓		09787418521
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဆားမွန်		✓	09774921215
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်လှ	✓		09779325676
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းဒွီး		✓	09776741547
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်သန်းဖေ	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းကျိုး		✓	09453739854
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်သိန်းဖေ	✓		09784796130
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပွယ်		✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခယ်မူ		✓	
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်စိုင်းခမ်း	✓		
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်ဇေ	✓		
		၁၄		နန်းယဉ်		✓	09775702965
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်ခဲ	✓		
		၁၆		မနန်း		✓	

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



အမျိုးသားများစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေပုံ



အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ စီမံကိန်းအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားစွာ နားထောင်နေကြသည့်ပုံရိပ်



ကော်မတီဝင်များ၏ မဲများကိုရေတွက်နေပုံ



အမျိုးသမီးများအခက်အခဲ/မော်ဂုန်းချက် နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက်ဆွေးနွေးနေပုံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

အိမ်ခြေ - ၁၀၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးဩည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	၀၇-၇၈၅၇၈၄၅၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဗဟို	မြို့နယ်	အိအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	တောင်
				ကျေးရွာ	တိန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအိုင်	၁၁၂	ဘာသာ (၁) မုန့်	၁၁၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မအိုင်	၂၈၃	၂၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၂	၁၀

= ၅၆၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလပွင့်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် နတ်ဝင်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ရွာတွင်အကျွမ်းကျင်သူ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်
ခါးဖျားပျက်ဒဏ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ဇွန်ခြေ

(ဝ) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ခွီးကြွတ်</u>
	လက်မှတ် <u>ဇွတ်</u> နေ့စွဲ <u>၂၄.၅.၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>နန်းမိုးမိုး</u>
	လက်မှတ် <u>Mie</u> နေ့စွဲ <u>၂၄.၅.၂၀၁၇</u>

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စတင်ချုပ်ဆိုရက်	စတင်ချုပ်ဆိုရက်		အတည်ပြုချုပ်ဆိုရက်	အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ				စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်	
		ကျဆုံးရက်	အကျဉ်းချုပ်		အဆိုအသိအခြေအနေ	အဆိုအသိအခြေအနေ	အဆိုအသိအခြေအနေ	အဆိုအသိအခြေအနေ		
<p>၂၀၂၀ - ၂၁ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)</p> <p>၂၀၂၀ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ</p> <p>၂၀၂၁ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ</p> <p>၂၀၂၂ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ</p>	၂၀၂၀.၁၁.၂၇	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀
	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀
	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀
	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀
၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀	၂၀၂၁.၀၅.၂၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.8.2017	31.8.2017	6	5	11	1	ပဒုဒ္ဒါ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.8.2017	31.8.2017	6	5	11	1	ပဒုဒ္ဒါ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.8.2017	31.8.2017	6	5	11	1	ပဒုဒ္ဒါ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	29.9.2017	29.9.2017	20	16	15	56	ပဒုဒ္ဒါ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.11.2017	5.11.2017	7	7	14	14	ပဒုဒ္ဒါ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	10.11.2017	10.11.2017	34	30	15	64	ပဒုဒ္ဒါ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **နန်းဖြိုးဖြိုး**

နေ့စွဲ **၂၆.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗွင်**၊ မြို့နယ် **အိမ်ခြံ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကော့စရွှေ**၊ ကျေးရွာ **တိဒုံ**။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝန်ထမ်းအိမ်သာပြုပြင်ရေး	၁ ဆရာမအိမ်ပြုပြင်ရေး
၂ ခန်းမအောင်တည်ဆောက်ရေး	၂ ဇာတိကျေးရွာပြုပြင်ရေး
၃ ရေကန်(ဆည်)တည်ဆောက်ရေး	၃ မူကြိုကျောင်းမရှိလို့(၅)နှစ်အောက်ကလေးများထွက်
၄ ဆေးစားခန်းမရှိလို့ခက်ခဲ	၄ စည်းစားခန်းမတည်ဆောက်ရေး
၅ မူကြိုကျောင်းမရှိလို့ခက်ခဲ	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိလို့ခက်ခဲ

၆. ကျောင်း ပရိဘောဂမလုံလောက်လို့ခက်ခဲ၊ ၆. ပညာရေး အထောက်အပံ့မရှိလို့ကလေးများထွက်ခက်ခဲ
 ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဝန်ထမ်းအိမ်သာပြုပြင်ပြီးခြင်း	၁ ဆရာမအိမ်ပြုပြင်ပြီးခြင်း
၂ ခန်းမတည်ဆောက်ပြီးခြင်း	၂ ဇာတိ(ဇာတိကျေးရွာ)တည်ဆောက်ပြီးခြင်း
၃ ဆည်ကန်(ရေကန်)ပြုပြင်ပြီးခြင်း	၃ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးခြင်း
၄ ဆေးစားခန်းမတည်ဆောက်ပြီးပြီးမှ ရေးထွက်အဆင်ပြေခြင်း	၄ စည်းစားခန်းမတည်ဆောက်ပြီးခြင်း
၅ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးပြီးမှ ရေးထွက်အဆင်ပြေခြင်း	၅ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဆောက်လုပ်ရေးပြုခြင်း

များထွက်အဆင်ပြေခြင်း၊ ၃. ပညာရေး
 ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	မူရင်းဧရိယာ
၁	ဆရာမ ခန်းမအောင်တည်ဆောက်ရေး	က+မ	၁၀၀သိန်း	၅၆၃	၆၇'x၃၃'x၁၃'
၂	ခန်းမအောင် တည်ဆောက်ရေး	က+မ	၇၅သိန်း	၅၆၃	၃၀'x၃၀'x၁၀'
၃	မူကြိုကျောင်း	က+မ	၅၀သိန်း	၅၆၃	၃၀'x၃၀'x၁၀'
၄	ကျေးလက်ဆေးစားခန်း	က+မ	၅၀သိန်း	၅၆၃	၃၀'x၃၀'x၁၀'
၅	ဇာတိကျေးရွာ	က+မ	၁၀၀သိန်း	၅၆၃	၄၅'x၁၀'+၃၅'x၃၀'
၆	ကျွန်ကျွန်စာတိုက်	မ	၄၀သိန်း	၅၆၃	၁၅'x၁၃'x၅'

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေးဆောင်ရွက်ပုံစံ	(ဗ)	
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	(ဗ)	
၃	ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	(ဗ)	
၄	မျက်နှာပြင်အခြေခံအဆောက်အအုံ	(ဗ)	
၅	ကျောင်း ပရိုဂရမ်အထောက်အပံ့	(ဂ)	

ပံ့ပိုးသူ
ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်မြင့်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၅.၂၀၁၇

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခန်းကဏ္ဍ
ပြဿနာများ

- ၇. မြေသားပေး ဖြစ်သော ကြောင့် သွား ဖာရီ ခက်ခဲ
- ၈. အသားကျောင်း အထက်တန်း ပြင်ဆင်ခက်ခဲ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခန်းကဏ္ဍ
ပြဿနာများ

- ၇. ကျန်းမာရေး တွက် အထောက်အပံ့ မရှိလိုက်
- ၈. တံတား မကောင်း လိုက်ခဲ (ဤသို့ ဆက် လမ်း ခိုတံတား)
- ၉. ဆွမ်းစား ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း မှာ ရွှေ့ ခက်ခဲ
- ၁၀. ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ခက်ခဲ

အမျိုးသမီး များ၏ မျှော်မှန်းချက် (၅) နှစ်တွင်း

အမျိုးသား များ၏ မျှော်မှန်းချက် (၅) နှစ်တွင်း

- ၆. ကျောင်း ပရိုဂရမ် အထောက်အပံ့ ပံ့ပိုးမှု
- ၇. ကျောက်ချောပေး ခင်း မှု သွား လာအဆင်ပြေ ခြင်း (ဤသို့ ဆက်လမ်း၊ ဤသို့ ပေး)
- ၈. အသားကျောင်း အထက်တန်း တည်ဆောက် ဖြီး ခြင်း
- ၉. ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့ ကြား ပေးရန် -
- ၁၀. အိမ်ချုပ်သစ်တန်း / အိမ်ချုပ်သစ်တန်း သစ် ကြား ပေးရန် -
- ၁၁. ဝပ်ကျော့ ကား ဆိုင်းကပ်သစ်တန်း သစ်ကြား ပေးရန် -
- ၁၂. ဆေး သစ်တန်း သစ်ကြား ပေးရန် -

- ၆. ပညာရေး အထောက်အပံ့ ပံ့ပိုးမှု၊ ကျောင်းဆင်း ဗဟုအဖွဲ့၊ ဆဲခံများ ရရှိခြင်း
- ၇. ဆေးပေးခန်း ရရှိခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ရရှိခြင်း
- ၈. တံတား များ ပြုပြင်ပြီး ခြင်း
- ၉. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အပံ့ ရရှိခြင်း
- ၁၀. ဆွမ်းစား ဆောင် တည်ဆောက်ပြီး ခြင်း

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပေးပို့ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝေလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကြီးအေး / ၀၆၀၆၀၆၀၆၀၆ (ဗြာဟ္မစာ)

နေ့စွဲ ၁၆.၀၆.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် ဘီအိုင် ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဇေယျ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ဒို့ဖွန်း	နာဆည်၊ နာဝေ၊ ၃၆.၀ (၀၇.၃)	၂၉' x ၂၅' x ၇၃'	၂၀၂	မ	၅၄၀၀၀		၅၄၀၀၀
လှည့်စွယ်	ရေအား မရှိ၊ ကျောက်ကန် မရှိ	၁၈၇' x ၁၃၅' x ၅'	၀၀၆၇	မ	၄၅၀၀၀		၄၅၀၀၀
လှည့်စောင့်	ခရီး၊ အဆောင် မရှိ	၃၀' x ၂၀' x ၅' x ၅' x ၅'	၆၀၇	မ	၅၀၀၀၀		၅၀၀၀၀
ဒုံဂါဝန်	စာသင်ကျောင်း မရှိ	၃၀.၅' x ၅၄' x ၁၀'	၅၃၁	မ	၄၀၀၀၀		၄၀၀၀၀

ထိစွဲ	စာသင်ကျောင်း 20x30x12	၅၀၅	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၇၂၁၁	၇၂၁၁	၇၂၁၁
(ကွယ်ခရယ်) ထားရှိ	၅၅၀' ဖိုက်၊ ၅၅၀၀၀) အကျိုး ၇၅ x ၅၅ x ၅	၂၀၄	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၄၀၁၁	၄၀၁၁	၄၀၁၁
(ကွယ်ခရယ်) ထားရှိ	၅၅၀' ဖိုက်၊ ၅၅၀၀၀) အကျိုး ၇၅ x ၅၅ x ၅	၇၂၅	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၈၀၁၁	၈၀၁၁	၈၀၁၁
နေထိုင်ကောင်း	၅၅၀' ဖိုက်၊ ၅၅၀၀၀) အကျိုး ၇၅ x ၅၅ x ၅	၇၂၅	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၈၀၁၁	၈၀၁၁	၈၀၁၁
ဖြိုဖျက်	၅၅၀' ဖိုက်၊ ၅၅၀၀၀) အကျိုး ၇၅ x ၅၅ x ၅	၂၅၀	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၇၀၁၁	၇၀၁၁	၇၀၁၁
ကုလား လန်	၅၅၀' ဖိုက်၊ ၅၅၀၀၀) အကျိုး ၇၅ x ၅၅ x ၅	၄၂၅	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၇၅၁၁	၇၅၁၁	၇၅၁၁
ထိခိုက် (အောက်)	၅၅၀' ဖိုက်၊ ၅၅၀၀၀) အကျိုး ၇၅ x ၅၅ x ၅	၂၅၀	တကျ: ၀၀ အကျား: ၀	၇၀၁၁	၇၀၁၁	၇၀၁၁

ရက်စွဲ: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

အမှတ်: ၂၆. ၆. ၁၇

ခိုလှုံစားရာနေရာ	စာသင်ကျောင်း	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၆၅၀	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၆၅၀	၆၅၀	၆၅၀
ကျောင်းနား	ကျောင်း	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
ပုံနှိပ်စက်	ပုံနှိပ်စက်	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
ပန်းခြံ	ပန်းခြံ	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
ပန်းခြံ	ပန်းခြံ	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆
ပန်းခြံ	ပန်းခြံ	30' x 10' x 12'	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အဖွဲ့ဝင်	၅၇၆	၅၇၆	၅၇၆

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၀၂၃.၀၆.၁၇

ကသန်း၊ ခိုင်၊	ခါး၊ မဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	50' x 27' x 10'	၃၈၉	တကျား မ အကျား + မ	သစ်သစ်		သစ်သစ်		သစ်သစ်
ရွှေ၊ ခိုင်၊	အိမ်ပြင်အတွက် တူးခြင်း	၃" စတုဂံ (၁၈၆') + ၁" စတုဂံ (၁၈၆') ကျား ၅၀၀၀ ဂရမ်	၄၆၀	တကျား မ အကျား + မ	ရွှေသစ်		ရွှေသစ်		ရွှေသစ်
				တကျား မ အကျား + မ					
				တကျား မ အကျား + မ					
				တကျား မ အကျား + မ					
				တကျား မ အကျား + မ					
				တကျား မ အကျား + မ					

ရာထူး၊ နေရာ၊ အုပ်စု/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့သည် လက်မှတ် ရက်စွဲ


 နေရာရပ်စဲ : ၁၃/၀၈/၉၉
 ၁၆.၆.၁၇

ပထမအကြိမ်စော့ရွာအဖွဲ့အား မှတ်တမ်း

စော့ရွာအဖွဲ့ - သီရိ

စော့ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ - တောင်ရွာ

အဖွဲ့အား အဖွဲ့အား ကျွမ်းပေးပေးပေးပေး - ၂၄ * ၅ * ၂၀၁၇

အဖွဲ့အား အဖွဲ့အား တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါ - ကျား ၆၅ ဦး၊ မိန်းမ ၁၀ ဦး၊ စား ၂၀၀၀ ဦး

အဖွဲ့အား အဖွဲ့အား အဖွဲ့အား ပေးပေးပေး - အဖွဲ့အား ပေးပေး

အဖွဲ့အား

- နံနက် ၉ နာရီ

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေး " စီမံကိန်း အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး စီမံကိန်း ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး - Mie

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး - နန်းကြီးကြီး

အဖွဲ့အား ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး - ပူးတွဲပေးပေးပေးပေး

ဒုတိယအကြိမ် ဂေယျ:ရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဂေယျ:ရွာ အစည်းအဝေး - အိမ်

ဂေယျ:ရွာ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး - တောင်ရွာ

အစည်းအဝေး: ကျင်းပသည့် ရက်စွဲ - ၂၆.၅.၂၀၇၂

အစည်းအဝေး: တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၆၄) ဦး၊ မလေး (၁၇) ဦး

အစည်းအဝေး: ကျင်းပသည့် ရက်စွဲ - သုံးကြီးကျောင်း

အချိန် - နံနက် (၉) နာရီ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ " PRA Tools အားဖြင့် အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း: နှင့် အဖွဲ့အစည်း: များ ဝေးပြေးနေကြောင်းကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့ ဖြစ် ရေး ရှေး မြန် များ ဂျပန် အစည်းအဝေး များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ထို့အပြင်
အဖွဲ့အစည်း: နှင့် အဖွဲ့အစည်း: များ ဖွဲ့ ဖြစ် ရေး အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း
ဝင်ရောက် လုပ်ငန်း: နှင့် အဖွဲ့အစည်း: မလေး အဖွဲ့အစည်း: ဆွေးနွေး ခြင်း၊ ကမ္ဘာ
ကျယ်အဖွဲ့အစည်း: ဆွေးနွေး ခြင်း၊ ဖွဲ့ ဖြစ် ရေး လုပ်ငန်း ဦး စား ပေး ထုတ်
ခြင်း ကို မေးခွန်း မြန် များ ဖွဲ့ ဖြစ် ရေး အဖွဲ့အစည်း ကို
စနစ်ဖြင့် လေ့လာ တွေ့ရှိ နိုင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း
ပါဝင်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ " ဂေယျ:ရွာ ဖွဲ့ ဖြစ် ရေး လုပ်ငန်း များ ကို ဂေယျ:ရွာ
အဖွဲ့အစည်း မေးခွန်း မြန် များ အဖွဲ့အစည်း ကို လေ့လာ တွေ့ရှိ နိုင်ခြင်း၊
ထွက်ပေး ဖြစ် ရှိ ဂေယျ:ရွာ အဖွဲ့အစည်း ကို လေ့လာ တွေ့ရှိ နိုင်ခြင်း
ဖြစ် ရှိ ဖွဲ့ ဖြစ် ရေး အဖွဲ့အစည်း ကို လေ့လာ တွေ့ရှိ နိုင်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်း ကို လေ့လာ တွေ့ရှိ နိုင်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ကို လေ့လာ တွေ့ရှိ နိုင်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း - Mye
အစည်းအဝေး - နိုင်ငံရေး
ဂေယျ:ရွာ - အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ		ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံအစဦးကဏ္ဍ	၁	ဆရာမနားနေဆောင်ပြုပြင်	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၂	ခန်းမဆောင် (အသစ်)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၃	မူကြိုကျောင်း (အသစ်)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(အသစ်)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၅	ရေကန်ဘောင်ခတ်ရန်	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၆	တံတား (ကွန်ကရစ်)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
				မ		
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	အရံသားဖွားသင်တန်း	✓	ကျား	အမျိုးသမီးငယ်များအဖွဲ့	
			✓	မ		
	၂			ကျား		
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		
အသက်မွေးဝမ်းကြော	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး	✓	ကျား	ကျေးရွာလူထု	
			✓	မ		
	၂	အသေးစားချေးငွေ	✓	ကျား	အမျိုးသားများအဖွဲ့	
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		

	၄			မ				
				ကျား				
	၅				မ			
					ကျား			
	ပညာရေး	၁				ကျား		
						မ		
၂						ကျား		
						မ		
၃						ကျား		
						မ		
၄						ကျား		
						မ		
၅						ကျား		
						မ		
အခြား	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်း ပညာ		✓	ကျား	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့		
				✓	မ			
	၂					ကျား		
						မ		
	၃					ကျား		
						မ		
	၄					ကျား		
						မ		
	၅					ကျား		
						မ		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)