

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထိရီးကျေးရွာ၊(လွယ်ပွတ်)ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်၊မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တခေါ်ခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူး
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ဗိုင်း
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီးလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီးလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရိုး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံးလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ဒုံပင်ညို
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ဘန်းနောင်ကား/ပန်လှိုင်
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

* ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ *

- ကျေးရွာ အမည်	အိုင်းရွာ
- ကျေးရွာ အုပ်စု အမည်	ပွယ်ပွတ်ကျေးရွာ အုပ်စု
- ကျေးရွာ	ကျေး-၆၁၅ မ-၆၁၆ စုစုပေါင်း ၁၂၇၁ဦး
- အိမ်ထောင်စု	၂၃၉ အိမ်ထောင်စု
- စိုင်းရင်းသားကျေးရွာ	မရှိ
- ဖိခိုက်လွယ်စွာ အိမ်ထောင်စု	(၄) ခု အိမ် မအုတ်ခင်း ၇ ဦး
- ကျေးရွာ	မရှိ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	မရှိ
- ပျားကျေး အစောက်အစဉ်	အလက (ခွဲ) တစ်ကျောင်း
- ကျေးရွာ အစောက်အစဉ်	အင်းကြီးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း
- အိမ်က စီးပွားကျေးရွာ	ကျေးရွာ၊ ကလေးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း
- အိမ်က ပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာ အုပ်စု ကျောက်တောင်၊ သဲတောင်ရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာ၊ ကလေးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း
- အခြားအချက်အလက်	အုပ်စု အမည် ကျေးရွာများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှု မရှိ ဆက်

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ်။ PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြ ဇယား (စာနိဂါး)

ပုံစံ	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် ရည်ရွယ်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေး သမုတိုက် သည့်အချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁။	လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အခြေပြ	၂၃.၅.၂၀၁၇	(က) ၂၃ ဦး (ခ) ၂၄ ဦး	၂၃	၂၄	၄၇	အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ ..
၂။	အဖွဲ့အစည်း ဝင်ရောက်မှု	၂၃.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၆	၂၀၁	၃၀၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ ..
၃။	အဖွဲ့အစည်း ဝင်ရောက်မှု	၂၃.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၆	၂၀၁	၃၀၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ ..
၄။	အဖွဲ့အစည်း ဝင်ရောက်မှု	၂၃.၅.၂၀၁၇	(က) ၃၃ ဦး (ခ) ၂၄ ဦး	၃၃	၂၄	၅၇	အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်း၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ အရင်းအမြစ်များ ..
၅။	အဖွဲ့အစည်း ဝင်ရောက်မှု	၂၃.၅.၂၀၁၇	(က) ၁၀ ဦး (ခ) ၅၀ ဦး	၁၀	၅၀	၆၀	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ အရင်းအမြစ်များ ..
၆။	အဖွဲ့အစည်း ဝင်ရောက်မှု	၂၃.၅.၂၀၁၇	(က) ၁၀ ဦး (ခ) ၅၀ ဦး	၁၀	၅၀	၆၀	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထက်ဖွဲ့ဝင်ကြောင်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ အရင်းအမြစ်များ ..

(ဆိုင်းစွာ)

ဆင့်	အကြောင်းအရာ	ဂုဏ်ထူး	ဦးတည်ရမည့်	တက်ရောက်ရမည့်		အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ	
				လျား	ရက်		
၇။	အမျိုးသမား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲအခန်းများ	၂၄.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးလျှော့	၇၇	၁၅၇	၂၃၄	ဤသို့ ဤသို့များ၏အခန်းများ၊ လျား၊ မလျားများ၊ ပညာရေး၊ စာပေရေးရာနှင့် ဗဟုသုတများ
၈။	အမျိုးသမား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ	၂၄.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးလျှော့	၇၇	၁၅၇	၂၃၄	အိမ်ထောင် (၄) နှစ်ကာလ ဖြိုဖါကနောင် (၅) နှစ်တွင် ဤသို့/အသားများ လာရင်းခပို့၊ ကျေးဇူးစား ဖွံ့ဖြိုး စေရန် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးသည့်အခန်း
၉။	အမျိုးသမား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ	၂၄.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးလျှော့	၇၇	၁၅၇	၂၃၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အသား လျှော့များစား ကျား၊ မလျား ဖွံ့ဖြိုး ဆွေးနွေး စေသည့်အခန်း
၁၀။	ဦးစားလေးများ ငန်းစဉ်များကို ဖတ်ရှုချက်အကြောင်း	၂၄.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးလျှော့	၇၇	၁၅၇	၂၃၄	ကျား၊ မလျား တစ်ဦးတည်းက ဖွံ့ဖြိုးရေး လျှော့များကို တစ်ဦးတည်း စဉ်းစား နှင့် အိမ်ထောင် လျှော့များ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ ဆိုက်ဒ်

ဆိုရှယ် လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ ဆိုက်ဒ် ၊ ဆေးရုံ ၊ သစ်တောကြီးပိုင်
 ကမ္ဘာ့ပညာရေးအဖွဲ့ ၊ ကျောင်း ၊ ဗဟိုကျောင်း ၊ လမ်းမကြီး ၊ ရွာဇာလမ်း ၊ ခြံယံများ
 စံတမ်းများ ၊ သံတောင် ၊ ကျောက်တောင်များ ၊ ဒီဇယ်ဆီတင် ကျွန်းများ ၊ နေရောင်
 ကို ဖြည့်သည့် ၊ ကားလမ်း ၊ ဆန်စက် ၊ နေရောင် ၊ ကျွန်းများ ၊
 ရွာဇာလမ်း ၊ လမ်း ၊ နေရောင် ၊ ကျွန်းများ ၊ နေရောင် ၊ ကျွန်းများ ၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု (ပြုရမည့်)	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
→ အာဇာနည်လှည့် ဆုံး အုပ်စု	အိမ်ကိုင်ပိုင် - ကျား - ကျားလက်ရှိ အိမ်ကိုင်လှည့် - အိမ်ကိုင် - ကျား - ကျားလက် - ကျားလက်လှည့် - အိမ်ကိုင် - ကျားလက် သစ် အိမ် - အိမ်ကိုင် - ကျားလက်	၃၄	၁၄%
→ အာဇာနည်လှည့် စားနပ်ရိက္ခာအုပ်စု	သစ်ပျား - အိမ်ကိုင် - ကျားလက် - ကျားလက် အိမ်ကိုင်လှည့် - ကျားလက် အိမ်ကိုင် - ကျားလက်	၃၄	၁၄%
→ နွမ်းပါးစားနပ်ရိက္ခာ အုပ်စု	အိမ်ကိုင် - အိမ်ကိုင် - ကျားလက် အိမ်ကိုင် - အိမ်ကိုင် - ကျားလက်	၁၆	၇%
	စုစုပေါင်း	၇၄	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

- နွမ်းပါးစားနပ်ရိက္ခာအုပ်စု (၁၆) အိမ်ရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးစားနပ်ရိက္ခာ စားနပ်ရိက္ခာအုပ်စု အစီအစဉ်လုပ်ကိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေမည်။ အစီအစဉ်ကျေးရွာတွင်လည်း အစီအစဉ်များကို ဆည်းပူးပေးခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာအုပ်စုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း ဦးစားပေး အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝါဆို၊ နတ်သမင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တွေ့မှာ ကျ မများသုံး ဂုဏ်ထူး ကျန်ကျေးလက်များမှာ ကျ နားပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အားလပ်ချိန်သည်လည်း (၂) သာ ကာ ဇူလိုင် ကျန်ကျေးလက်များမှာ ကျန်ကျွတ်ထက်တွင် အချိန်ကျန် ကျန်ရစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေအိမ် (၂) သာ ဝင်ငွေ ကောင်းကောင်း ဝင်ငွေ ကျန်ကျေးလက်များမှာ ဝင်ငွေ မရှိသည်ကို တွေ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်ဆံမှု ကျန်မှာလည်း (၄) နှစ် အားလပ်ချိန် ဝင်ငွေ ဖြစ်ပြီး ကျန်ကျေးလက်များသည် အားလပ် ချိန် ကျန်ကျွတ် ကောင်းမွန်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



မင်းပုံစံချိတ်ဆက်ဖွဲ့၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာကမ္ဘာဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကနဦး၊ သည်၊ စွာတွင်တွင်
 ဩဒါ နာက နာစွဲ ဆုံး ကနဦး၊ ဖြစ်သည်။ သာဓက နာစွဲ၊ ပိုင်းတွင် များသော နား
 ဖွင့် ဂုဏ်ဂုဏ် နှင့် ဂုဏ် နာစွဲ၊ ဝှံ့ ပါဝင် ကူညီ လုပ်ဆောင် ခဲ့ ဖြစ်သည်။
 ကျေးရွာ ကမ္ဘာဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကနဦး၊ ကျေးရွာ၊ ကော်မတီ ကနဦး၊ သာဓက
 စီကနဦး၊ ဂုဏ် နာစွဲ၊ ဝှံ့ ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ က
 နဦး နှင့်၊ ကမ္ဘာဦး ဆုံး ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ ကမ္ဘာဦးစွာ
 အစဉ်အဆက် ဖြစ် ကနဦး၊ ဂုဏ် နာစွဲ၊ ပါဝင်၊ ကနဦး၊ လုပ်ဆောင်
 ရေး၊ ကနဦး၊ သာဓက၊ ကနဦး၊ ကျေးရွာ၊ ကနဦး၊ လုပ်ဆောင် ကနဦး ဝှံ့ နှင့်၊ ချိတ်
 ဆက် လုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်ကို လုပ်ဆောင် ကနဦး ဝှံ့ နှင့် ဝှံ့ ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

* ဆီဗီဇွာ ဂွယ်ဖွတ်မှုနှင့် အမျိုးသားထပ်ပြုစောင့်ရှောက်ခြင်း ပြဿနာ *

- ချွတ်ဖွတ်တံတားများသည် သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ မိုးရွာသိပ်တွင် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ သောက်သုံးစေ့သည် ချွတ်ဖွတ် အပူပေးပေးသော ဖြောင့် သွားစပ်ရတာ ခက်ခဲခြင်း၊ ကဏ္ဍများ အတွက် မူကြမ်းများ မကောင်း၍ အသင်အိမ်တွင် မိုး၊ ရေ မလုံခြုံခြင်း၊ ချွတ်ဖွတ်လမ်း၊ ဖွတ်တံတား မိုးရွာသိပ်တွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာ အတွင်း အဆင်းပေး ပြုလုပ်ရန်တွင် အမျိုးသား အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အခြားပေး ပြုလုပ်ရတာ ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာများ အတွက် ဆေးရုံပေး ပေးသော ဖြောင့်ကျိုး အဆေးကုသမှုအဖွဲ့တွင် အားလုံးရောက်ခြင်း၊ ချွတ်ဖွတ် ဆွေမိမိရရှိပါသည်။

* ဆီဗီဇွာ ဂွယ်ဖွတ်မှုနှင့် အမျိုးသားထပ်ပြုစောင့်ရှောက်ခြင်း ပြဿနာ *

- ရေအတွက် အိမ်ထဲသို့ ရေ အဖွဲ့၏ သောက်သုံးစေ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် မလုံလောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်း သင်ယူရန်တွင် အဖွဲ့ဝင် မဝတ်လက်မဲ့ချိန်၍ အဖွဲ့ ဆီ ပစ္စည်းများ မရောက်ခြင်း၊ ၈/၁၅ ရက် တွင် ကျောင်းအဖွဲ့များ ပြုလုပ်သည့် သစ်ပင်စားများ ပါသော ဖြောင့် ချွတ်ဖွတ်ရေတွင် ထင်းခက်ခဲလှောင် ချွတ်ဖွတ် အဖွဲ့ ပျက် ချိတ်များ မလုံလောက် ဖြစ်ပါခြင်း၊ ချွတ်ဖွတ်လမ်း အသားလမ်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကောင်းမွန်၍ ရေအဖွဲ့၏ ပြုလုပ်မှု ဖွဲ့စည်းပုံ ခက်ခဲခြင်း ချွတ်ဖွတ် ဖြစ်ပွားရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

၂၄.၅.၂၀၁၇ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ စာစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း စာရင်း			
စာစဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	မိမိကရှာဖွေရရှိခဲ့သော အစားအပတ်များ (မူရင်းရက်စက်)	ရက်စက်
၁	မူကြမ်းရေးရာ		၁၆
၂	ကျေးရွာအုပ်စု		၇
၃	အသုံးပြုစနစ်		၁၂
၄	စားပေးရေး		-
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး		၁၈၉
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအတွက် အစားအပတ်		-

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ စာစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း					
စာစဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	စာစဉ်အရ နံပါတ်	ခန့်မှန်းစရိတ်	အမျိုးအမည်	အကျုံးအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး	၆၀ x ၄၀ x ၁၂	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	က+မ	၁၂၇၁ ဦး
၂	အသုံးပြုစနစ်	၁၆၀ x ၂၄၅ x ၁၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	က+မ	၁၂၇၁ ဦး
၃	မူကြမ်းရေးရာ	၄၀ x ၂၀ x ၁၂	၉,၀၀၀,၀၀၀	က+မ	၁၂၇၁ ဦး
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအတွက် အစားအပတ်	၁၂ x ၁၂ x ၁၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	မ	၁၂၇၁ ဦး
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအတွက် အစားအပတ်	၂၀၀ x ၂၀၀ x ၁၂	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	က+မ	၁၂၇၁ ဦး
၆	စားပေးရေး	၃၀ x ၂၀ x ၁၁	၇,၀၀၀,၀၀၀	က+မ	၁၂၇၁ ဦး

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ခြင်းအစားလျာဉ်ခွဲများ တစ်ခုချင်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆			
အစဉ်	လျာဉ်ခွဲအမည်	အစဉ်အမှတ်	ဂဏ
၁	လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း	၆	လူမှုဝန်ထမ်း
၂	နယ်မြေရေးရာအဖွဲ့	m+၆	နယ်မြေရေးရာ
၃	ယဉ်ကျေးရေးအဖွဲ့	၆	ယဉ်ကျေးရေး

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

အကျုံးမဝင်သော ပြီးဆုံးသောလုပ်ငန်းများ စာရင်း ၂၀၁၅.၁၀.၂၀၁၇			
နံပါတ်	လုပ်ငန်းအမည်	နံပါတ်	ဂဏ
၁	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်း	၆	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
၂	နိမ့်ကျသောရေအရင်းအမြစ်	၇	နိမ့်ကျသောရေ
၃	ယဉ်ကျေးရေးအစီအစဉ်	၈	ယဉ်ကျေးရေး

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပညာပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... ၂၄.၅.၂၀၁၇.....

ကျေးရွာအမည် ထိဂြို ရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဂွယ်ပွတ် ဒုဥယ်စု.....

ကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်စတင်ဦး	✓		၀၉-၇၆၉၃၆၀၉၇၄
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းခမ်းအောင်		✓	၀၉-၇၆၁၇၂၁၇၉၆
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းခမ်းအောင်		✓	၀၉-၇၈၁၄၇၃၄၇၀
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြတ်စွန်း	✓		၀၉-၇၈၇၆၄၇၇၅၁
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၅	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ကျော်	✓		
		၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ကြည်ထွန်း	✓		၀၉-၇၈၃၁၅၈၄၄၃
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ခင်ဇော်	✓		
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းအောင်		✓	
		၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်စတင်ဦး	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းကျော်		✓	၀၉-၇၇၇၅၇၀၀၁၅
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းအောင်		✓	
	ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	၁၂		နန်းခမ်းအောင်		✓	
ဝန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၁၃		ခွန်သန်းဦး	✓		၀၉-၇၇၇၀၈၄၈၂၃	
	၁၄		နန်းခမ်းအောင်		✓	၀၉-၇၈၁၀၂၆၈၉၆	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၅		ခွန်ထွန်းကျော်	✓			
	၁၆		နန်းခမ်းအောင်		✓	၀၉-၇၇၆၅၇၅၂၂၄	

မှတ်တမ်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောက်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံစ. ၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ရှည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒါယိတ်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒါယိတ်ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ ရှမ်း၊ မြို့နယ် ဘီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု လှပန်းတိုက်	ကျေးရွာ စစ်ဦး

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအိုင်	၂၂၉	ဘာသာ (၁) မအိုင်	၂၂၉
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၁၅	၆၅၆
လူမျိုးစု (၁) မအိုင်	၆၁၅	၆၅၆
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၃	၉၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူပေး ခြင်း	ကျွန်းမာရေး	အပူပေး ခြင်း	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပူပေး ခြင်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခဝေးပို့	<input type="checkbox"/>	မဝေ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သင့်ကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခဝေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကွမ်းကွင်း ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကလောင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ရုံးသုံး: နား၊ ဆေး၊ ပျို့၊ ရွာ၊ စွန်း				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

(င) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်၊ ရှိပါသည်။

(၂) ရှိပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ။ မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဓနိပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅ မိုင် / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြုံမြင်သည့် ဓနိများ

ပြောဆိုသူ မှာသိတွင်ကြာချိန် (၀၀:၂၅) ထောက်လှမ်း/ဖော်ထောက်ဆိုနိုင်ကယ်/ပြောလျှင်/လား/ဖော်ထောက်တွင်/
 ဆခြား _____
 ခိုးရာသိတွင်ကြာချိန် (၀၀:၂၅) ထောက်လှမ်း/ဖော်ထောက်ဆိုနိုင်ကယ်/ပြောလျှင်/လား/ဖော်ထောက်တွင်/
 ဆခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုမရှိခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ _____ (ရေကြီးခြင်းမရှိပါ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြိုခွဲရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရှာထားမှားကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- (၁) _____ (၂) _____
 (၃) ကျွန်းအခြား၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ (၄) ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်း
 (၅) ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့ (၆) အခြားအဖွဲ့အစည်း (ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်း)

(ဈ) အတွေ့တွေ့ရောင်ချင်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အတွေ့တွေ့ရောင်ချင်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာပေါင်းစာရင်း	အမည် ဦးအောင်၊ တင်
	လက်မှတ် _____ ၀၄.၉.၂၅.၅.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးစောကျော်
	လက်မှတ် _____ ၀၄.၉.၂၅.၅.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ လက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှု/လက်ထောက်နည်းစည်းလမ်းညွှန်မှု/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စာတမ်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးစာတမ်း

စုစည်းမှု/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည်: အုန်းတန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရွှေ/ထွန်း မြို့နယ်: အုန်းတန်း ကျေးရွာ: အုန်းတန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူချိန်ထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	စက်ဝန်းအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၃-၀၅-၁၇	၂၃-၀၅-၁၇	၁၀၆	၂၀၁	၁၄၉	၂၀၇	၂၀၇ ၂၀၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအချိန်ဇယား စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄-၀၅-၁၇	၂၄-၀၅-၁၇	၇၇	၁၅၇	၁၀၅	၂၃၄	၂၃၄ ၂၃၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၅-၆-၁၇	၁၅-၆-၁၇	၄၄	၂၅	-	၆၉	၆၉ ၂၃၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇ ၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉-၀၆-၁၇	၁၉-၀၆-၁၇	၉၂	၇၀	၁၆၂	၁၆၂	၁၆၂ ၂၃၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈-၀၆-၁၇	၂၈-၀၆-၁၇	၁၆	၈	၂၄	၂၄	၂၄ ၂၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈-၀၆-၁၇	၂၈-၀၆-၁၇	၁၆	၈	၂၄	၂၄	၂၄ ၂၄

၆.၂၈ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၁၆	၈	၂၄	၂၄	ပရိတ်
၆.၃၀ သဘောတူစာချုပ်အရ လူထုထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၁၆	၈	၂၄	၂၄	ပရိတ်
၆.၃၁ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၁၀	၃	၁၃	၁၃	ပရိတ်
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၇	၁၆.၉.၁၇	၂၂	၅	၂၇	၂၇	ပရိတ်
	၁၆.၉.၁၇	၁၆.၉.၁၇	၂၂	၅	၂၇	၂၇	ပရိတ်
	၃၀.၉.၁၇	၃၀.၉.၁၇	၇	၅	၁၂	၁၂	ပရိတ်
	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃	ပရိတ်
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၁၀	၃	၁၃	၁၃	ပရိတ်
	၁၂.၁၂.၁၇	၁၂.၁၂.၁၇	၇	၁၂	၂၀	၂၀	ပရိတ်

၁၀၈ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form FC 3)

လယ်ယာမြေပုံစံ အသစ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက် ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု
 စက်မတ်သည် လူထုဝင်ရောက်မှုများအကျိုးအမြတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်ပေးရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ရောက်မှု/ဝင်ရောက် အမည် **ခါးပန်းချီ**

နေ့စွဲ **၂၄.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ် (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ပြည်နယ် **တောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းပွတ်** ကျေးရွာ **တစ်**
 ၀။ အစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်များအားမပေးနိုင်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်
 အစီအစဉ် အစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်သည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား) အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ဝင်ပါပြီ။

အမျိုးအစား အစီအစဉ် တင်ပြသောအစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်များ	အမျိုးအစား အစီအစဉ် တင်ပြသောအစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်များ
၀ ဓမ္မစင်္ကြံစက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၁ ဓမ္မစင်္ကြံစက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်
၂ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၂ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်
၃ မြေပုံစံ အစီအစဉ်	၃ မြေပုံစံ အစီအစဉ်
၄ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၄ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်
၅ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၅ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်

၀။ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလက်မှတ်များအား တင်ပြပါ။
 ၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - စက်ယာမြေပုံစံ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလက်မှတ်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးအစား အစီအစဉ် တင်ပြသောအစီအစဉ်များ	အမျိုးအစား အစီအစဉ် တင်ပြသောအစီအစဉ်များ
၀ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၀ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်
၂ မြေပုံစံ အစီအစဉ်	၂ မြေပုံစံ အစီအစဉ်
၃ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၃ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်
၄ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၄ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်
၅ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၅ စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်

၀။ လူထုဝင်ရောက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အစီအစဉ်အောက် ငြိမ်းသော အစီအစဉ်အောက် လူထုဝင်ရောက်မှု အစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်

အစီအစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ငြိမ်းသော အစီအစဉ်အောက် လူထုဝင်ရောက်မှု	အစီအစဉ် (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား/အမျိုးအစား+အမျိုးအစား)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းစဉ် အထွက်
၀	စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၈+၆ (၆၀'x၄၀'x၁၂)	၂၅၀၀၀၀၀	၁၂၇၂
၂	စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၈+၆ (၁၆၀'x၂၄'x၁၆)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၇၂
၃	မြေပုံစံ အစီအစဉ်	၈+၆ (၄၀'x၂၀'x၁၂)	၆၀၀၀၀၀	၁၂၇၂
၄	စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၈+၆ (၁၀'x၂၀'x၁၂)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၇၂
၅	စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၈+၆ (၁၀'x၂၀'x၁၂)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၇၂
၀	စက်ယာမြေပုံစံ အစီအစဉ်	၈+၆ (၂၅'x၂၀'x၁၆)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၇၂

သား လူတုပီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတွဲပမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဗဟိုဌာန
၂	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့	၂၈+၂၀	
၃	ယူဇာရေး အဖွဲ့	၂၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိန္ဒာ ပြိုင် လက်မှတ် မြ နေ့စွဲ ၂၃.၅.၂၀၁၇

oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ic		-	oaddo6f'ic	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'
oaddo6f'ig		-	oaddo6f'ig	e1+:u1w d e1 d :u1w d	u65-e1 u65-w	oae 'u65'ig, e1	:ae'ig'u1w 'u65'ig	'u65'ig	ae'

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာများ မော်ဒင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးဇူးပြုပေးမည်
	၂	ဆေးရုံကျောင်းဆိုးချိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		"
	၃	မူလကျောင်းဆေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		"
	၄	ကျေးရွာကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		"
	၅	ကျေးရွာကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ပိုက်ဆံများ စုစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ပညာရေး ဆောက်လုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စာပေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြေခံ	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	ကျောင်းစားရက် ၆၉ နေ့ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
၃		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၄		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၅		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ-

၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

