

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထီစုံ(အောက်) ကျေးရွာ၊ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇၊ မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထိုဆုံအောက်ကျေးရွာ

၄။ ထိုဆုံအောက်ကျေးရွာသမိုင်း

ထိုဆုံအောက်ကျေးရွာသည် ဘီစီ ၆၆၆ ခုနှစ် တောင်ကျေးရွာနှင့်
 အတူတူပင်ပင်တောကျေးရွာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုဆုံအောက်ကျေးရွာ
 သည် တောင်ကျေးရွာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ယခုဒဂုံတောင်ဘက် နေထိုင်သည်။
 ဖြစ် (၄၈) နှစ်ရှိ ပါးရှီသည် ဟုတ်ရသည်။ ထိုဆုံ (အောက်) ကျေးရွာ
 သည် ယခင်က ထိုဆုံပေါ်မှာ နေထိုင်ကြသော ရှေးအခါက
 ဖြစ် ကား ဖြစ် ထိုဆုံ (အောက်) ဟု ဟုတ်ရသည် ဖြစ် ဖြစ်သည်။
 ရွာတော်တွင် ရှိသည်မှာ (၃၃) နှစ်သာ ရှိသေးသည် ဟု သိရသည်
 ယခင်က ရွာ (၂) ရွာကား ရွာသူကြီး တစ်ဦး တွင် ထားကာ
 ဦး အောင်အောင် ဖူးသည်။ ရွာတော်တွင် ရှိပြီး နေထိုင်
 ကား ဖြစ် (၁၂) နှစ်သာ ရှိသည်။ ယခင် ချိန်တွင် ကိုယ်တူ
 ကိုယ်တူ တောင်ကျေးရွာ ဖြစ် တောင်ကျေးရွာ ဖွင့် ဖွင့် ဖူးသည်။
 ထိုကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ သား ချစ် ဖူးသည် ချစ်တောင်
 ရွာသူ သား ထို နေထိုင် ကောင်းစား သိမ်းပိုက်ကြောင်း မအောင်မြင်
 သို့ပေ။ နေထိုင် ကောင်းစား နေထိုင် ထင်ရသည်မှာ နှစ်ပေါင်း
 (၃၀) နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ရွာရှိ ကောင်းစား ကျေးရွာ ပါးရှီသည်
 ယခင်က ထိုဆုံပေါ်) မှာ ရှိ ရှိသည်။ ရောက်ရှိပြီး တွင်
 ကျေးရွာ အစိတ် အပိုင်း မဟုတ်ပေ။ ရွာကြောင့် ရွာသူ သား
 ရှိ ကျေးရွာ ပေါ်တွင် ဆင် ကျေးရွာသည်။ ရွာတွင် တွင်
 ကျေးရွာ ကျေးရွာ သား သား မှီပါး ယခု ချိန်တွင် ထိုဆုံ (အောက်)
 ကျေးရွာ သည် နေထိုင် ကား ဖြစ် () ထိုကျေးရွာ အစိတ်
 (၃၃) ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၅- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ လျှောက်ပေးပေးပြီးလွှင့်သော အကဲဖြတ်ခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြ ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	မိန့်တိုင်ချက်	အခါအားလုံး			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				အစော	မ	အစော	
၁-	လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀၀၇.၆.၂၇	ကျေးရွာ ၃၀	၂၇	၅၀	အထက်ဆွေးနွေးကြည့်ပြီးနောက်၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ အထူးသဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	
၂-	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀၀၇.၆.၂၇	ကျေးရွာ ၃၀	၂၇	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	
၃-	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀၀၇.၆.၂၇	ကျေးရွာ ၃၀	၂၇	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	
၄-	ကျေးရွာအတွင်း	၂၀၀၇.၆.၂၇	ကျေးရွာ ၃၀	၂၇	၅၀	အထက်ဆွေးနွေးကြည့်ပြီးနောက်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	
၅-	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀၀၇.၆.၂၇	ကျေးရွာ ၃၀	၂၇	၅၀	အထက်ဆွေးနွေးကြည့်ပြီးနောက်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	
၆-	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀၀၇.၆.၂၇	ကျေးရွာ ၃၀	၂၇	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	

၅.

အုပ်စု	အခြေအနေအထား	ရက်စွဲ	ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်	တက်ရောက်သူ			အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်
				လူ	မ	ပေါင်း	
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အသက်အရွယ်အစားများ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်	၃၄	၂၈	၆၂	ဤအချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အသက်အရွယ်အစားများကို စာတမ်းအဖြစ် ရေးသားပြီး အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ရေးသားခြင်း
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အသက်အရွယ်အစားများ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်	၃၄	၂၈	၆၂	အမျိုးသား (၄) နှစ်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း (၅) နှစ်အတွင်း ဤအချက်အလက်များကို စာတမ်းအဖြစ် ရေးသားခြင်း ဖွဲ့စည်းရေးသားခြင်း အကျဉ်းချုပ်များကို ရေးသားခြင်း
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အသက်အရွယ်အစားများ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်	၃၄	၂၈	၆၂	ဖွဲ့စည်းရေးသားခြင်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်များကို စာတမ်းအဖြစ် ရေးသားခြင်း
၁၀။	ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ၏အသက်အရွယ်အစားများ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်	၃၄	၂၈	၆၂	ဤအချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အသက်အရွယ်အစားများကို စာတမ်းအဖြစ် ရေးသားခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများ ပြပုံ

၆။ အကျဉ်း အဖြစ် ထိန်းချုပ်မှု နှင့် သုံးစွဲမှု ပုံစံဖြင့် ပေးပေး

- တစ်သင်ကျောင်း၊ သို့မဟုတ် ကျောင်း၊ တာဝန်ပေး၊ ဝမ်း၊ များ သည် အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

- တော်လှုံ့လွင်း နှင့် ဝါးပင်များ သည် အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများတွင် သီးသန့် မရှိပါ။

- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှုများ တွင်ပါဝင်ရကောင်း ဆွဲအံ့သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ထိဆုံး(အောက်) ကျေးရွာ၏ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအတွက်


အကြောင်းအရာ	တစ်ဆင့်	ကမ္ဘာလ	နှစ်	ဝါဆို	ဝါဆို	ဆောင်းရာသီ	အောက်ဆုံး	အောက်ဆုံး	အောက်ဆုံး	အောက်ဆုံး	အောက်ဆုံး	အောက်ဆုံး
နိုင်ငံတော်အဖွဲ့	-	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ရာသီခွင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ရေ/အောက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာအဖွဲ့	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပြုပြင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု အသုံးပြုမှုနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

- ကမ္ဘာလအဖွဲ့အစည်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ နှင့် တာဝန်ပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအဖွဲ့များတွင် အဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အားပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- ရာသီခွင်အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အားပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- ဝန်ထုပ်/ပစ္စည်းများကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အားပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းတို့တွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အားပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- ပရိတ်စကားများကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အားပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ



အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်များ

ကိုရိုဏ်းရောဂါကာလ: ၅၈

၆- ပင် ကူအိမ်ပုံစံ စော့စွာ: ဖြင့်: ဒုဇ်: ဆန်းစစ်ခြင်း:

- ဦးဆောင်ပြီး နေထိုင်တွင် နေဖျိုးသား သဘာဝ ဦးဆောင်မှုများဖြင့် နေဖျိုးသမီး ဦးဆောင်မှု နည်း: ထောက်ပံ့ရေး: ရသေ့
- စိမ်းစွာ ကိစ္စ တွင် နေဖျိုးသား: သည် နေထိုင်: ငွေဖြင့် သာ မိဝင် ကူ ခိုအောက်ကို တွေ့ရသည့်: ဖျော်တော်ရသည့်: ဒုက္ခပေး တွင်ပေး: နေဖျိုး: သမီး: ကရိုဏ်း: သား-
- ဇေယျ: ဇေယျ: ဒဇ်: ဇေယျ: နေထိုင်တွင် နေဖျိုး: သား: ဒဇ်: နေဖျိုး: သမီး: ဘိုး: ဟန်: တွင် သင်ယူ နှင့် ဒုက္ခ ဇေယျ: နေထိုင်: ဘိုး: တွင် နေဖျိုး: သမီး: ဘိုး: သား နေဖျိုး: သား: ဘိုး: ဒဇ်: ဟန်: တွင် မိဝင် ကူ ဖျော်တော်ရသည့်: သား-
- နေထိုင်ပုံစံ ကို ၃ ခြင်း: နေထိုင်တွင် နေဖျိုး: သား: သား နေဖျိုး: သမီး: ဟန်: ဘိုး ဖျော်တော်ရသည့်: သား-

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ထိခံ့စေ့က်ကျေးရွာ

၆. အမျိုးသား ၃ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၈ ဦး၊ ၄ တင် ဖြစ်သော အခက်အခဲဖြည့်ဆည်းပေးရန်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
- ရေတင် ခြေခြင်း ခက်ခဲ	- ရေရှားပါးခြင်း ခက်ခဲ
- ခြေတူးလမ်း ဖြစ်ခြင်း ခက်ခဲ	- ဦးအစဉ်၊ အလေးခံ၊ မှီခိုမှုရှိသော အခက်အခဲ
- စတင်လုပ်ကိုင်စဉ် ဖြစ်ခြင်း ခက်ခဲ	- တံတား၊ မြေကောင်း၊ စေ့စပ်ခက်ခဲ
- ကျွဲ၊ နွား ကျွေးမွေးရခြင်း ခက်ခဲ	- မီးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
- အိမ်အောက်လမ်း ဖြစ်ခြင်း တွင် ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
- ထီးရှား ဖြစ်ခြင်း တွင် ခက်ခဲ	- ဆေးဝေးခံ၊ မှီခိုသော ခက်ခဲ
- သီးနှံများ ထိန်းရှုသည့် သေတ္တာ ချိတ်ရခြင်း။	- မူကြမ်းကျွေးမွေးမှု မရှိသော ခက်ခဲ။

ထိုအခန်းကဏ္ဍ

၉. အမျိုးသား ၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၄ ဦး တစ်ဦးတည်းချုပ်ကွပ်မှုများ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
- ပညာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦး	- ရှေ့ဆောင် ဝန်ထမ်း
- ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း	- ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း
- ဆီးဖျက်ဆီးရေး ဝန်ထမ်း	- အဆင့်မြင့် ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း
- ရှေ့ဆောင် ဝန်ထမ်း ဝယ်ယူခြင်း	- ဝယ်ယူမှုများ ဝယ်ယူခြင်း
- ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း	- ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း
- ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း	- ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း
- ၂၄ - နာရီ ဝယ်ယူခြင်း	- ၂၄ - နာရီ ဝယ်ယူခြင်း
	- အဆင့်မြင့် ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်း

ထိခွံအောက်ကျေးဥ

၆- အပျို: သာ: ဖွင့်, အပျို: သမီး, အဖွဲ့, ဗု အဘိ ဖြူစောဖွဲ့, ဖြိုးကျ: ယုတ်နိုး:

ရှာ:

အပျို: သာ :	အပျို: သမီး
<ul style="list-style-type: none"> - ကျ အယု အပောက်ရရှိအခြင်း - ကျ ပိုက်ဆွယ် ယူ ခြင်း - ကျေးဥ ချေး: သွား: ယုတ်: လက်ကား: ရရှိအခြင်း: ၊ - ကျေးဥ အဆင်း: အစား: ခင်း: မရရှိ အခြင်း: - ကျေးဥ အစား: ခင်း: ရရှိအခြင်း - ၂၄ - နဂါ ယုတ်နိုး: ရရှိအ ခြင်း: 	<ul style="list-style-type: none"> - အစား: အပောက်ရရှိကျောင်း: အဆင်း ယုတ်နိုး: - ကျေးဥ မကျ: အစား: ခင်း: ရရှိ အခြင်း: - ကျောင်း: သာဓက မ ရှိရရှိအ ခြင်း: ၊ - ကျေးဥ ခင်း: ၊ အဆင်းရရှိအခြင်း: - ကျ ပိုက်ဆွယ် ယူ ခြင်း: - ခင်း: ရရှိအခြင်း:

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဟိခုံစာတော်ကျေးဇူး

၃- ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား စံပေးချေး ဂျပန်အဖွဲ့

အဆင့်	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	တာဝန်	ရက်စွဲ
၁-	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂၂ ၂	၁၆
၂-	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂၂	၁၃
၃-	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	၂၂၂ ၂၂၂ ၂	၁၁
၄-	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	၂၂၂ ၂၂၂	၁၀
၅-	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	၂၂၂ ၂၂	၇
၆-	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ယုတ်ချား	၂၂၂	၅

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ စာရင်း
 လာမည်(၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဗီအို (ဝေအက်) ကျေးရွာ

၆- လူထု နိမ့် ကိန်း: ၆၄ လာမည် (၄) နှစ် အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလုပ်စဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလုပ်စဉ်များ	အဆိုပြုသူ	စီမံ ဖွင့် ကျယ် စနစ်	အတိုးပေးအလား	အကျိုးခံစားခွင့် ပြီးသူ
၁-	ကျေးရွာ နိမ့် ကိန်း နှင့် ကျေးရွာ အတွင်း နေထိုင်ခြင်း	ကတမ	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆ နှစ်	၃၁၂
၂-	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်စဉ်များ	မ	၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၃ နှစ်	၃၁၂
၃-	ကျေးရွာ အတွင်း အစားအသုံး	ကတမ	၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀ (၄၀' x ၂၀' x ၁၂')		၃၁၂
၄-	ကန်တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း ပြုစုခြင်း	က	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀	(၁၅' x ၅' x ၂၂) + (၁၀' x ၅' x ၂၂)	၃၁၂
၅-	ကျေးရွာ အတွင်း အစားအသုံး	ကတမ	၇၂,၀၀၀,၀၀၀	(၃၀' x ၂၀' x ၁၂')	၃၁၂
၆-	ကျေးရွာ အတွင်း	မ	၇၂,၀၀၀,၀၀၀	(၃၀' x ၂၀' x ၁၂')	၃၁၂

စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ် အတွက်အကျုံး မဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

၆- အထွေထွေအကျုံး မဝင်သော (၄) နှစ် အတွက် အကျုံး မဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အကျုံး မဝင်သော

အစား	ကျေးဇူးအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အကျုံး မဝင်သော	အဆို ပြုသူ	အဆုံး ကနဏ္ဍ
၁-	ဆိုင်ချိမ်း ရေး ဖျား ရေ အတက် ပံ့ပိုး	အမျိုး သား	ဆိုင်ချိမ်း ရေး
၂-	(၂၄) နဂါး ဖိတ် ရေး	အမျိုး သား + အမျိုး သမီး	ဖိတ် ဖိတ် ရေး
၃-	တောင်ပာအတွက် စီမံကိန်း ပံ့ပိုး	အမျိုး သား	ဆိုင်ချိမ်း ရေး
၄-	ဒေသတွင်းကုန်ချော့ ချော့ စီမံကိန်း အခြေခံ	အမျိုး သား	ဆိုင်ချိမ်း ရေး
၅-	ဖမ်း ရှား ခြင်း	အမျိုး သား	အသက်စွဲ ဝမ်း ခြောက်

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
 ဓာတ်ပုံများ

ကျေးလက်အသံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း
 ဆီဆိုင်မြို့နယ်
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)
 ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၀၂၁.၀၅.၂၆.....

ကျေးရွာအမည် ... ထီးခဲပြင်ကျေးရွာ...
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... စတာင်ကျေးရွာ...

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်မောင်ခင်	၀၉-၇၈၆၃၅၅၄၆၃
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၈၀၁၅၆၇၃၁
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စိန်	၀၉-၇၈၈၈၀၂၈၉
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကျော်ဂ	၀၉-၇၆၇၈၈၀၁၀၇
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၈၀၁၅၆၇၃၁
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၈၀၁၅၆၇၃၁
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ခင်	၀၉-၇၇၃၇၆၁၆၆၉
		၈	အဖွဲ့ဝင်		
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်မြတ်	၀၉-၇၈၇၅၅၁၁၀၃
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၆၇၇၉၁၁၇၄
၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၆၇၅၃၀၀၇၆		
ကျေးရွာငွေ ဓာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်မောင်ခင်	၀၉-၇၇၃၇၆၁၇၅
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးမောင်မြတ်	၀၉-၇၇၅၅၇၆၃၈၉
		၁၄		ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၆၁၄၈၀၇၇၉
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးကျော်စိန်	၀၉-၇၈၆၃၅၀၄၄၈
		၁၆		ဒေါ်ခင်မာ	၀၉-၇၇၆၇၇၆၃၅၃

၂၀၂၁.၀၅.၂၆

မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသမီးများ အခက်အခဲ /မျော်မှန်ချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် စိတ်ဝင်စားစွာ ရေးဆွဲနေပုံ



ကျေးရွာသားတစ်ဦးကတင်ဆက်ပေးနေပုံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

၈ - ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ
 မောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာရှင်စံဖြင့် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး ပုဂံကန်အောင်မြင်ရမည်။ ငြိမ်းနောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တထောင် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမောင်းဆောင် အမည် ဒွိုက်လိုင်	ကျေးရွာမောင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၈၇၂၆၃၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွိုက်လိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - ၁၅၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု အမည် - ၁၅၂၃	ကျေးရွာ အမည် < ၆၃၁၁၈ >

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၂၅၂၃	၆၃	ဘာသာ (၁) - ၂၅၂၃	၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ပထမဦးစွန်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စင်စားရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၅၂၃	၁၅၆	၁၀၆၃
လူမျိုးစု (၁) - ၂၅၂၃	၁၅၆	၁၀၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၅၄	၉

၈-(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရင်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေဟီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရပ်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့သမား/ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ/သံသွယ် စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူ/ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မှတ်စုတ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်					

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံခန့်ခွဲရေး

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု _____ ဖြစ်ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား? _____
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? _____/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသလား? _____/မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟီအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? _____/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟီအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် _____/မသိပါ

၈- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1.30 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။
ဟု ဖြေပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပေါ်ပြူးစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေး (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေပြိုမှုအန္တရာယ်
(၂) ကျောက်ကျမှုအန္တရာယ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ဖြေပါ ဟု ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးကျော်
	လက်မှတ် နှင့် ၀၆.၈ 24.5.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် နန်းဓမ္မဝယ်
	လက်မှတ် နှင့် ၀၆.၈ 24.5.2017

B-

၆၂။ ယယ်ပုရအေဒီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀. ၈. ၁၇	၃၀. ၈. ၁၇	၆	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၆၃။ ဘက္ကရာရက်ကမ္ဘာ့ လူငယ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀. ၈. ၁၇	၃၀. ၈. ၁၇	၆	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၆၄။ ပြင်/ထိန်းအေဒီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀. ၁၂. ၁၇	၃၀. ၁၂. ၁၇	၁၃	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၇။ ဝိပင်္ကနိလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၉. ၁၀. ၁၇	၂၉. ၁၀. ၁၇	၆	၄	၄	၄	၄	၄	၄
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်	၃. ၁၁. ၁၇	၃. ၁၁. ၁၇	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆. ၁၁. ၁၇	၁၆. ၁၁. ၁၇	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉. ၁၂. ၁၇	၂၉. ၁၂. ၁၇	၁၃	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၈။ ဝိပင်္ကနိလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဝေရေးအစည်းအဝေး	၃၀. ၁၂. ၁၇	၃၀. ၁၂. ၁၇	၅၃	၁၆၀	၁၆၀	၁၆၀	၁၆၀	၁၆၀	၁၆၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

၁၀- ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ယခင်ပြန်လှယ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအဖွဲ့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အစီအစဉ်အကျဉ်း
ဖော်ပြချက်သည် လူထုစည်းပုံရေးအကျဉ်းချုပ် ညှိနှိုင်းမှုအစီအစဉ် ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုစည်းပုံရေး/အခြေအနေ အမည် (၂၀၂၀-၂၀၂၁)

စတင်နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)
------------	---

ပြည်နယ်/တိုင်း - (၂)၊ ဦးစီးဌာန - (၃)၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၄)၊ ကျေးရွာ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)

ကား အစက်အစိအစားအစီအစဉ်အရ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်
အဓိက အစက်အစိအစားအစီအစဉ်အရ ပြင်ဆင်မှုများရှိပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစိ ၅ ခုစီအဖြစ်)

အမျိုးသား အဖွဲ့ တင်ပြသောအစက်အစိအစားအစီအစဉ်		အမျိုးသမီး အဖွဲ့တင်ပြသောအစက်အစိအစားအစီအစဉ်	
၀ ရေကန်/အုတ်ကန်	၁ ရေကန်/အုတ်ကန်	၁ ရေကန်/အုတ်ကန်	၁ ရေကန်/အုတ်ကန်
၂ ယာယီအိမ်ခြံမြေ	၂ ယာယီအိမ်ခြံမြေ	၂ ယာယီအိမ်ခြံမြေ	၂ ယာယီအိမ်ခြံမြေ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

၈. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလူထုအဖွဲ့အစည်းအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	၀ မျက်နှာပြင်အဖွဲ့အစည်း	၀ မျက်နှာပြင်အဖွဲ့အစည်း	၀ မျက်နှာပြင်အဖွဲ့အစည်း
၂ ကား၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	၂ ကား၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	၂ ကား၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	၂ ကား၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

၉. လူထုစီမံကိန်း၏ လအညှိ (၄) နှစ်အတွက် အတိုးတက်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဓနိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	(၃၀၀) ခန့်	၃၀၀	၆ နှစ်
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	(၃၀၀) ခန့်	၃၀၀	၃ နှစ်
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	(၃၀၀) ခန့်	၃၀၀	(၃၀' x ၂၄' x ၁၂')
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	(၃၀၀) ခန့်	၃၀၀	(၃၀' x ၅' x ၂') + (၃၀' x ၅' x ၂')
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	(၃၀၀) ခန့်	၃၀၀	(၃၀' x ၅' x ၂')
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	(၃၀၀) ခန့်	၃၀၀	(၃၀' x ၅' x ၂')

၁၀။ ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိုက်ပျိုး၊ ပျိုးကူး၊ ယာယီပုံရိပ်	ကျွန်းသမီး	ရိုက်ပျိုးရေး
၂	(၂၄) နာရီပိုမို ယာယီ ပေး	ကျွန်းသား + ကျွန်းသမီး	မီးဖိုခန်း
၃	ဆားယာယာအောက်ဆက်ပုံရိပ်	ကျွန်းသား	ရိုက်ပျိုးရေး
၄	အသက်ရှင် နှိပ်ဖျားခြားခြား	ကျွန်းသမီး	ရိုက်ပျိုးရေး
၅	ဆေးရုံ၊ ရွာဆေးရုံ	"	ကျန်းမာရေး၊ ဆေးရုံ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိန် လက်မှတ် [လက်မှတ်] ဇူလိုင် ၂၀၁၄

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀.၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC.4)

လက်ညှိုးနှုတ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပွဲများတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ အကျဉ်းချုပ်စာတမ်းကော်မတီမှ လက်ညှိုးနှုတ်ချမှတ်ပြီးနောက် အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တိုက်အောက်ရေပိတ်ဖွက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မြောက်ပိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ပုံစံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုင်းရာ အရွက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်ပါ)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်/လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးနေ့ရက်/ရက်စွဲ (၂၀၂၀) / ၀၁ / ၁၀

စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း() စက်ဝန်း()

စနစ် ၁၆-၆၀-၂၀၁၇

မြို့နယ်/ဇုန်/ရွာ ၅၂၆ ချီယံ ဘီအိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု	ထောက်ခံချက်ပေးသူများ	အတိုင်အံ့အတား	စနစ်၊ တိုက်ရိုက်အတိုးပေးရန်ရှိသူများ	အဆိုပြုပေးသူ	စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်		ပုံစံအမျိုးအမည်
					စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	
ခွဲစိတ်	နာအောင်၊ နာဝေ၊ ဘီ.မ (၀၇.၁၂)	၂၅' x ၂၅' x ၇၃'	၂၅၂	၂၅၂	၂၅၂	၂၅၂	၅၄၁၀
လှိုင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၈၇' x ၁၃၂' x ၅၅'	၀၀၆၇	၀၀၆၇	၀၀၆၇	၀၀၆၇	၄၅၁၀
လှိုင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀' x ၂၀' x ၅၅'	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၅၅၁၀
ခွဲစိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀.၅' x ၅၅' x ၁၀'	၅၂၁	၅၂၁	၅၂၁	၅၂၁	၄၀၁၀

ကသပ်၊ ခိုင်း၊	ခပ်၊ ဆေးကိုင် ပြုပြင်ခြင်း	50' x 27' x 10'	၃၈၉	တကျား တမ တကျား + မ	သဝဝသိန်း				သဝဝသိန်း
ရွှေ၊ ခိုင်း၊	အပျက်အစွပ် တပ်ခြင်း	2" စပျစ် (၁၆၆) + 1" စပျစ် (၈၈၈) အပျက် ၅၀၀၀ ဂရမ်	၄၆၀	တကျား တမ တကျား + မ	၅၀ သိန်း				၅၀ သိန်း
				တကျား တမ တကျား + မ					
				တကျား တမ တကျား + မ					
				တကျား တမ တကျား + မ					
				တကျား တမ တကျား + မ					
				တကျား တမ တကျား + မ					

ရာထူးကျေးဇူးတင်စွာ/ထောက်ကြံပေးမှုအတွက် လက်မှတ် ရက်စွဲ

အမှတ်: ၂၅၆ ၁၆.၆.၁၇

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ထက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်စီမံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဂေ့တွက် ဇွဲ၊ ဖု ဂေ့ ရိုက် ၁၂ပတ် ဇွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန် ကော်မတီ	ကျေးဇူး ဖု
	၂	ဌာနချုပ်အောက်ကျောက် ချော့လျှောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန် ကော်မတီ	ကျေးဇူး ဖု
	၃	ကျေးဇူး ဖု	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန် ကော်မတီ	ကျေးဇူး ဖု
	၄	ဝက်ဟောင်း ဇွဲ၊ ဇွဲ ဇွဲ၊ ဇွဲ	<input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန် ကော်မတီ	ကျေးဇူး ဖု
	၅	ကျေးဇူး ဖု ဇွဲ၊ ဇွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန် ကော်မတီ	-
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရိုက်ကူး ဇွဲ၊ ဇွဲ ဇွဲ ထောက်ပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား	-	-
	၂	ဇွဲ ဇွဲ ထောက်ပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	-	-
	၃	ဇွဲ ဇွဲ ထောက်ပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးဇူးတင်တာဝန်	၀		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀	(၂၄) နဂါး လင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	-	-
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)