

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်


၂၀၁၉ ခုနှစ်

တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထိဆုံ(ပေါ်) ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်	
	တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု	
	မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

### ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထီဆုံ(ပေ) ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး တောင်ရှေ့အုပ်စုအတွင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာပင်ဖြစ်သည်။ ထီဆုံ(ပ) ရွာသည် ဂျပန်ခေတ်ကတည်းကပင် တည်ရှိ သည်ဟုသိရပြီး နှစ်ပေါင်း အားဖြင့် (၁၀၀၀) မျှပင်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ ကျေးရွာ စတင် တည်ထောင် စတွင် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၃၀) မျှသာရှိသည်။ ယခုချိန်တွင်မူအိမ်ခြေအားဖြင့် (၇၇)အိမ်မျှ သာရှိပြီး ၊ အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် (၈၈) အိမ်ထောင် စုရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ လူဦးရေမှာ အမျိုးသားမှာ (၁၂၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီးမှာ (၂၂၀) ဦးရှိသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ကျန်းမာရေးဆေး ပေးခန်း စသည့် အဆောက်အဦများ မရှိပါ။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် လွယ်တွယ်ရွာရှိကျန်းမာရေးဆေး ပေးခန်းနှင့် ဆီဆိုင်မြို့ရှိ ဆေးရုံ တို့တွင်သာ သွားရောက်ကုသရသည်။ အချို့မှာ ကျေးရွာတွင်းရှိ သမားတော်များနှင့် ကုသကြသည်။ ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ထီဆုံ(အောက်)ထိတွင်မြေသား လမ်းဖြစ်ပြီး ၊ မြို့ နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ ကျောက်ကြမ်းလမ်းများသာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ရေအလွန်ရှားပါးပြီး မိုးရေကိုသာ အဓိကအားထားအသုံးပြုရသည်။ ယခုချိန်တွင်မူ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျေးလက်တို့မှ ပူးပေါင်းကာ တောင်းတပ်မှရေသွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များတည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် အဓိကအားဖြင့် တောင်ယာခြံများလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ ငရုပ်၊ပဲစင်းငုံ နှင့် မြေပဲအနည်းငယ် စသည်တို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။ အချို့ တောင်သူတို့မှာ နိုင်ငံခြားကုမဂ္ဂဏီမှ လာရောက်ဖွင့် လှစ်သော ဗာဂျီးနီးယား တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာသည် အနည်းငယ်တောင်ကုန်းမြင့် နေရာတွင် တည်ရှိပြီး ဘေးဘက်ဝဲယာတို့တွင် တောင်ယာခြံများဖြင့် အလွန်သာယာလှပလှပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၅.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၃၈	၇၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၅.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၃၈	၇၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၅.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၃၈	၇၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့် အတန်းများအကြောင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၅.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၃၈	၇၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဝင် ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ၊ ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတု အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်
၅။	ပင်.ကူအိမ်ပုံစံ	၅.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၃၈	၇၈	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေး သည်။

၆။	ပင်းပုံစံ	၅.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၃၈	၇၈	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ	၆.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၃	၆၄	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများဆွေးနွေးသည်။
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၆.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၃	၆၄	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ၎င်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆိုပြု သောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၃	၆၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များကိုမဲပေးရွေးချယ် ခြင်း။	၆.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၃	၆၄	ကျား/မ တင်ပြသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ထီဆုံ (ပေါ်) ကျေးရွာ၏ အဓိက စိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ ၊ ငရုပ်နှင့် နှမ်းပန်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဆေးပေးခန်းကို လွယ်ထွယ်ရွာသို့ သွားရောက်ကာ ပြုရသည်။
- ပညာရေးအနေဖြင့် ထီဆုံ(အောက်) ရွာ၊ ပန်အောင်ရွာတို့နှင့် အတူတက်ရောက်ပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းကို (၃) ရွာပေါင်း၍ အသုံးပြုသည်။
- လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဆီဆိုင်ကနေ ထီဆုံ (အောက်)ထိတွင် ကျောက်ကြမ်းလမ်း ဖြစ်ပြီး ၊ထီဆုံ (အောက်)မှ ရွာထိတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေအနေဖြင့် မိုးတွင်းတွင် အဆင်ပြေသော်လည်း နွေရာသီတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- စီမံကိန်းအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ကိုဖော်ဆောင်ပေးပါက အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဖြစ်ရသော အချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	သစ်အိမ် - စား - ထော်လရီ ဆိုင်ကယ် - ရွာ - ချွဲ - စက်ယာ စက်ယာ - ချွဲ - ၃ ၃ မှတ်တိုင်	၃	၄ %
အတင်အာသင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ချွဲ - ရွာ - ဆိုင်ကယ် - စက်ယာ ၃ မှတ်တိုင်	၂၅	၄၅ %
မပြေလည်သော အုပ်စု	စက်ယာ - ချွဲ - ယ် မီး - စက် ခိမ်	၂၉	၅၁ %
		၅၇	၁၀၀ %

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု အနေဖြင့် (၃)အိမ်သာရှိပြီး ၊ စံသတ်မှတ်ချက်မှာ သစ်အိမ် ၊ ကား၊ ထော်လရီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ယာ (၃)ဧက တောင်ယာခြံ(၅)ဧကနှင့် အထက် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- အသင့်အတင်ပြေလည်သောအုပ်စု အနေဖြင့်(၃၅) အိမ်သာရှိပြီး၊ စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဝါးထရုံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊နွား ၊တောင်ယာ (၅)ဧက အောက်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- မပြေလည်သော အုပ်စုအနေဖြင့် (၃၉)အိမ်ရှိပြီသူတို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်မှာ- ဝါးထရုံအိမ်၊ တောင်ယာအနည်းငယ်၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား အလုပ်သမားများပါသည်။
- စီမံကိန်းအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ လူလတ်တန်းစားနှင့် တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားအလုပ်သမားများ နှင့် အမျိုးသမီးများကို လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဦးစားပေးကာ ပါဝင်စေသင့်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သောက်သုံးရေလှောင်ကန်၊ ရေထွက်ဦး၊ စေတီတောင်၊ ခြံယာများကို အတူတူသုံးစွဲပြီး၊ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်၊ သစ်တောကွင်းများကို အမျိုးသားများသာ သီးသန့်သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် သုံးစွဲ၊ ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်ဟူ၍ မရှိပါ။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သောက်သုံးရေလှောင်ကန်၊ ရေထွက်ဦး၊ စေတီတောင်၊ ခြံယာ၊ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်၊ သစ်တောကွင်း စုသည်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အတူ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ကိုအတူ ထိန်းချုပ်ပြီးလုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ကဆုန်လမှ တပို့တွဲလထိ ရှိပါသည်။
- တန်ခူးလမှဝါခေါင်လထိတွင် ငွေအထွက်များပြီး ၊တော်သလင်းလမှ နတ်တော်လထိ ငွေအဝင်များပြီး၊ တစ်ပင်းနှင့် တပို့တွဲ နှစ်လတွင် အဝင်အထွက်များ မျှတပါသည်။
- ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လနှင့် တော်သလင်းလများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် လေပြင်းများလည်းတိုက်ခတ်တက်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးများဖြစ်တက်ကြသည်။
- ပွဲတော်အနေဖြင့် တစ်ဆယ်နှစ်လရာသီတွင် လအလိုက်ရာသီပွဲတော်များရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နွေတွင် ဖုန်ထူပြီး ၊ မိုးတွင်းတွင်
- မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။
- တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် အလုပ်ပါးပါသည်။
- စီမံကိန်းအနေဖြင့် အလုပ်အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်ရောက်ပါက ပို၍အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်တွင်းမှ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများက အဓိက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။
- အမျိုးသားများက အခွင့်အရေးပေးသော်လည်း အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်မှုမှာ အားနည်းနေသေးသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ဖြစ်သော အိမ်တွင်းမှ နှင့်ဆိုင်သောအလုပ်ပိုင်းတို့ တွင် ပါဝင်ကူညီခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအဓိက စွမ်းဆောင်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းမှာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နှင့် ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များဖြစ်သည်။
- ရွာသမားအဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကော်မတီ လူငယ်အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နှင့် အတူချိတ်ဆက်၍ရပ်ရွာအရေးကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့များအနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းက ကျေးရွာကို အဓိကကူညီသည်။
- လ-ဝ-ကရုံး ၊ ပညာရေးမှူး ၊ ကျေးလက်နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဆေးရုံအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ များကို အပြင်ကနေပံ့ပိုးသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကျေးရွာသူ /သားကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်၍ ပြုလုပ်ရသောလုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။
- ဗင်းပုံစံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအဖွဲ့များချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိရပြီး ၊ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံကိုလည်းသိရသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့ဟူ၍မရှိပါ။ ပြင်ပ အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုလည်း အားနည်းပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- . ရွာတွင်းနှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်သွားလာမှု ခက်ခဲရှိခြင်း
- . ခန်းမဆောင်မရှိ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲ
- . ကလေးထိန်းကျောင်း မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- .မီးမရှိသောအခက်အခဲ
- .စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာမရှိခြင်း
- မွေးမြူရေးအတွက်သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရင်းနှီးငွေမရှိသောအခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်မှု မရှိသောကြောင့် မိုးတွင်းတွင်လမ်းသွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း
- ခလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်းဆောင်မရှိသောအခက်ခဲ
- မီးမရှိသောအခက်အခဲ( ဆိုလာမီး)
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ
- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မရှိသောအခက်အခဲ
- ရေမလုံလောက်၍ရေကိုရွာတွင်းသို့ သွယ်ယူရန်ခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိသောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေမရှိသောအခက်အခဲ
- ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမ မရှိသောအခက်အခဲ
- ဖုန်းတာဝါတိုင် မရှိသောအခက်အခဲ
- စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ
- စက်ချုပ်သင်တန်းမရှိခြင်းခက်ခဲ
- သစ်သီးယိုနည်းပြုလုပ်မှု သင်တန်းရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းနှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ခန်းမဆောင်ရရှိစေရန်မျှော်မှန်း
- ခလေးလူငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းဆောင်ရရှိစေရန်
- မီး/ ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်မျှော်မှန်း
- စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာထောက်ပံ့မှု ရရှိစေရန်
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်
- ကျွဲ၊ နွား မြေသားရေလှောင်ကန်ရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးငွေရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်
- ခလေးအတွက်မူကြိုကျောင်းရရှိရန်
- ဆိုလာမီးရရှိရန်
- ၂၄နာရီမီးရရှိရန်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- ရွာတွင်းသို့ ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ရန်
- ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမရရှိရန်
- ဖုန်းတာဝါတိုင်ရရှိစေရန်
- စာကြည့်တိုက်ရရှိစေရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်
- သစ်သီးယိုနည်းပညာရရှိရန်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း  
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၂၄နာရီမီးသွယ်ယူခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ကျွဲ၊ နွားမြေသားရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာထောက်ပံ့မှု ရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ရရန်
- ဆိုလာမီးရရှိရန်
- ၂၄နာရီမီးရရှိရန်
- ရွာတွင်းသို့ ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းနှီးနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးကာလတွင်သုံးစွဲရန်အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်
- ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမရရှိစေရန်
- ဖုန်းတာဝါတိုင်ရရှိစေရန်
- စာကြည့်တိုက်ရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းနှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- မူကြို ကျောင်းဆောင်ရန်
- ဆိုလာမီးရန်
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးရန်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- ရွာတွင်းရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်တည်ဆောက်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့မှုရန်
- စိုက်ပျိုးရာသီတွင်သုံးစွဲရန်အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်
- ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမရန်
- ဖုန်းတာဝါတိုင်
- စာကြည့်တိုက်ရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်
- သစ်သီးယိုနည်းပြလုပ်သည် နည်းပညာရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရန်
- ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေးရေလှောင်ကန်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းကျ စရိတ်	အဆို ပြုသူ	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူဦးရေ
၁။	ကျေးရွာခန်းမဆောင်		(၁၁၄)သိန်း	က+မ	၄၃၂
၂။	ရွာတွင်းနှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင် ကျောက်ချောလမ်းခင်း ခြင်း			က+မ	၄၃၂
၃။	ရွာတွင်းသို့ ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန်			မ	၄၃၂
၄။	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်			က	၄၃၂
၅။	ကျွေးမွေးရေး မွေးမြူရေးရေလှောင်ကန်			က	၄၃၂
၆။	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			က+မ	၄၃၂
၇။	ဆိုလာမီးရရှိစေရန်			က+မ	၄၃၂
၈	၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်			က+မ	၄၃၂

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ ရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၂။	စိုက်ပျိုးရေးရာသီတွင် သုံးစွဲရန်အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရန်	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၃။	ရွာတွင်းသားဖွား ဆရာမရရှိစေရန်	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
၄။	ဖုန်းတာဝါတိုင်ရရှိစေရန်	အမျိုးသမီး	အခြားကဏ္ဍ
၅။	စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်	အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၆။	သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်	အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်  
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)  
ကော်မိတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည် လွယ်ထွယ်  
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် တောင်ရှေ့ အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးဆန်	✓		၀၉၇၈၇၅၈၉၆၈၅
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းလောငယ်		✓	၀၉၇၈၆၁၆၂၈၃၁
		၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ထွက်ဗိုလ်	✓		၀၉၇၆၃၂၇၈၅၈၇
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဒီး		✓	၀၉၇၇၈၇၈၅၈၉၉၀
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းငဲ့မူ		✓	
		၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ခေတ်	✓		
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းအောင်		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဆွေး		✓	၀၉၇၆၉၂၉၂၁၃၆
		၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းစုံ		✓	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ဗွာ	✓		၀၉၇၉၃၃၃၂၄၃၆
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ကောင်း	✓		၀၉၇၇၁၂၁၄၃၁၂
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်ထွက်စိန်	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မောင်ပေ	✓		
		၁၄		နန်းခံရွှေ		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်ထီး	✓		၀၉၇၇၆၃၅၉၃၉၂
		၁၆		နန်းမြ		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ

ဒဂုံ ၈၆၃ = ၇၆

၈- ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် U. Aung Mye	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်းပိတ် ၀၅ ၇၆၀၃၂၅၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွာအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဂိုဏ်း မြို့နယ်	ဒဂုံခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်		ဘာသာ (၁) မုန့်	၉၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်တိုင်းရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀၇	၃၂၃
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၃၀၇	၃၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၇	၆

၉ - (ခ) အခြေခံအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပုတ် ခြစ်ပါ	ကျွန်းမာစေ့	အပုတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာစေ့ အထောက် အကူများ	အပုတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျွန်းမာစေ့			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာစေ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာစေ့ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာစေ့ပုဂံသား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာပုံစံပြုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေးပို့ပေးသော အခြေခံအထောက်အကူများ ပြုစီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိပါက အခြေခံအထောက်အကူများ ပြုစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်..... ဝိုင်းပါ
- (၃) အခြေခံအထောက်အကူများ ပြုစီမံချက်ကို ပြုစီမံချက်မရှိပါသလား? ပြုစီမံချက်မရှိပါ ဝိုင်းပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.5 / ဝိုင်းပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်



၈. ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ပြောချိန် ၁၃ မိနစ် ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_  
 နိရာသီတွင်ပြောချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ထပ်ဝန်းကွင်းဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကော့ရှာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

၁၆ မြေငြိမ်ခြင်း၊ ၁၀ မြေကြီးခြင်း၊ ၁၀ မြေကြီးခြင်း၊ ၁၀ မြေကြီးခြင်း

(ဓ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာခွဲ ဖြိုခွဲစုစုအတွက် အစိုးရ (သို့) ဣသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၇၂၆ ငယ်အဖွဲ့

(၂) ၆၅၅၅ ဖွဲ့စည်းမှုမရှိပါ

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကော့ရှာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခွန်စိန်

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅ ၂၀၁၇.၅.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်အိန်

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅ ၂၀၁၇.၅.၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကယ်ညွှန်ခြင်း၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးပြောရန်ပံ့ပိုး ထောက်ပံ့ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်ဆက်ခေါ်ရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးဆောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အိမ်နီး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၈၊ ပြို့နယ်	၁၆၁၂၉	ကျေးရွာအုပ်စု
	၁၀၈၅၅၅	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၀) - ၂၃၅၀	၈၆	ဘာသာ (၀) - ၄၅	၈၆
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်သေဆုရှင်	၁၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၃	၂၁၇
လူဦးရေ (၀) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၈၃	၃

၃၀.၄.၆၅ - ၇၄

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အမထောက် အစဉ်များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန့်ပြည်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးအေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်ထုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင် မီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ကျင့်သူထံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာတွင်နေထိုင် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဆောက်လုပ်ပြီးရှိပါသလား)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကရွှေရာလမ်း  ကွန်ကရစ်လမ်း  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း   
 ကျောက်စိမ်းလမ်း  မြေထားလမ်း  လူသွားလမ်း  အခြား \_\_\_\_\_

(၁၂) ကျေးရွာရှိ ချွေစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ချွေစီမံချက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလား?
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ခါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ     
 ခုနှစ်-----/မသိပါ   
 ပြုပြင်သည်/မပြုပြင်ပါ/မသိပါ

(၁၃) ဝါးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝါးပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝါးပတ် အထိ ဝါးပင် မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁၀၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝါးပတ် သွားလာရာတွင် ဤကွာဝေးခြင်းသည် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀.၇၅၆ ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀.၇၅၆ ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် မှီလွှဲခေါ်ပြပါ အထူးအန္တရာယ်ဒဏ်ရာရှိသည့် မြေကြီးခြင်း၊ မြေကျခြင်း၊ မြေရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု မရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမျစ်

လက်မှတ် ဦးမျစ် ခန.စွ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ် ဒေါ်ခင်စု ခန.စွ ၂၀၁၈.၁.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်လော့အခါ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စတင်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်၊ Tablets မှ တာဝန် ပြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ဖြူ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၆၇၅၆၅ ၆၆၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ အမည် <b>ဦးစိုးစွာ</b>
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး ရက်စွဲ <b>၂၀၂၃ ခုနှစ်</b>	ပြည်နယ် <b>အင်းစိန်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဝေကတော့</b>
		ကျေးရွာ <b>တိန္တို (၁၅၇)</b>

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ပျက်စီး</b>	<b>၆၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>မရှိ</b>	<b>၆၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၆</b>		
စင်မထားရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၃၂၉</b>	<b>၃၃၀</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ပျက်စီး</b>	<b>၃၂၉</b>	<b>၃၃၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၆၅</b>	<b>၃</b>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	မစတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျွန်းမာရေး			(ဇ) လက်မှု-သတ္တဝါ		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြတော်/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြတော်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြတော်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွန်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလော? ✓ ပိုင်ပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? မိုင်သည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလော? နှစ်-----/မသိပါ ✓
  - ပြုခဲ့ပါလျှင်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ ✓

- (စ) ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း
- (၁) ဤကျေးရွာအစုအဝေးတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းမရှိပါသလော? မိုင် ၃-----/မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသည် သွားလာရေးအတွက် ကြားဖြတ်သည့်အချိန်

မပြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြားဖြတ်ချိန် ----- နာရီ ----- မိနစ် ၃၀

ပထက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြားဖြတ်ချိန် ----- မိနစ် ၃၀

ပထက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----


- (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
- ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်မှုများ ရှိပါသလော
- မရှိပါ
  - ရှိပါသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

- (၁) ကျေးရွာတွင် ခြေစဉ်ထောင့်ထောင့် အဖွဲ့အစည်းများ
- လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (တို့) မှ သွားလာရေးအတွက် (သို့) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသလော


- (၁) -----
- (၂) -----

- (ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
- ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိပါသလော
- မရှိပါ
  - ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်

လက်မှတ်  အ.ရ. ၆. ၁၁. ၂၀၁၆

လူထုဆန္ဒရှင်းရေးမှူး အမည် ဒုန်းဗွာ

လက်မှတ်  အ.ရ. ၆. ၁၁. ၂၀၁၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နှစ်ညာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆုံးပါး ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးအတွက် ညွှန်ကြားမှု ဌာနမှအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်အေးဇော်**

ဖက်စွဲ **18/19.5.2017** စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပါ မှတ်တမ်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** ပြို့နယ် **ခက်ခိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **ခက်ခိုင်**

စီမံကိန်းအထောက်အကူအညီများ	ဖက်စွဲ		အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖက်စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်ဖက်စွဲ	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်း အရေအတွက်	လူနည်းစုအရေအတွက် နှင့် လူနည်းစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	18.5.2017	18.5.2017	၄၂	၉၂	၄၄	၃၃၇   ၁၃၃၉
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	19.5.2017	19.5.2017	၅၈	၈၄	၅၁	၃၄၂   ၁၃၃၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	16.6.2017	16.6.2017	၃၅	၂၇	၆၂	၅၇   ၁၃၃၉
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်ချက်အစည်းအဝေး			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာတို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	18.6.17	18.6.17	၆	၅	11	၈၅၀.   11
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၀. ၆. 17	၅၀. 8. 17				



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၈.၁၇	၃၀.၉.၁၇						
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁၂.၁၇	၂၉.၁၂.၁၇						
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁၂.၁၇	၃၀.၁၂.၁၇	၁၃	၆	၁၉		ပချိတ် ၁၉	
၇၊ ဝိပဏ္ဍိတလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၁၀.၁၇	၂၉.၁၀.၁၇	၆	၄	၁၀		ပချိတ် ၁၀	
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃.၁၁.၁၇	၃.၁၁.၁၇	၆	၅	၁၀		ပချိတ် ၁၀	
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉.၁၇.၁၇	၂၉.၁၁.၁၇	၆	၆	၁၂		ပချိတ် ၁၂	
၈၊ ဝိပဏ္ဍိတလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၇	၂၉.၁၂.၁၇	၁၃	၆	၁၉		ပချိတ် ၁၉	
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၇	၃၀.၁၂.၁၇	၆၅	၁၆၀	၂၀၄		ပချိတ် ၂၀၄	



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																				
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ယထာအကြိမ်																				
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်																				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																				
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး																				



၆. ပီမင်္ဂါနဂါဇ်လုပ်ငန်းခွဲပျက်ဆုံးရှုံးမှု အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၁.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၅	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၁၀၀%
၆.၁။ ပီမင်္ဂါနဂါဇ်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၁.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၁၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲမှုအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၁.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်စာချုပ် ဝင်ယူရေးဆွဲမှုအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၁.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၁၀၀%
၆.၄။ ပြင်ဆင်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၁.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၄၄	၄၄	၄၄	၄၄	၁၀၀%
၇။ ပီမင်္ဂါနဂါဇ်လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူရေးဆွဲမှု									
၇.၂။ အစည်းအဝေး နယ်ယူရေးဆွဲမှု									
၇.၃။ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူရေးဆွဲမှု									
၈။ ပီမင်္ဂါနဂါဇ်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဝေရေးအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုထုတ်ဝေရေးအစည်းအဝေး									

၆၄

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

၁၀- ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC3)

လယ်ဥယျာဉ် အထပ်(၃) ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်မှန်အရင်းအမြစ် ဦးစီးဌာနအထံ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 စက်ဝတ်သည် လူထုအကျိုးကျေးဇူးအတွက် ဤစံနှုန်းဖြင့် အောင်မြင်သွားရမည်

လူထုအကျိုးကျေးဇူးအရင်းအမြစ် အမည် - မိုးရွာရွာရွာ

အစီအစဉ် - ၁၇.၆.၂၀၁၇ စက်ဝတ်အား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝတ်(၁)  
 ၀ စက်ဝတ်(၂) ၁ စက်ဝတ်(၃) ၁ စက်ဝတ်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှစ် ကောင်၊ ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ဝါးခွဲအုပ်စု၊ ပျာ  
 က၊ အထက်အစိအစားအစီအစဉ်အစွဲအစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
 အထက် အစိအစားအစီအစဉ်အစွဲအစွဲခြင်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိအစဉ် ၅ ခုစီအစီအစဉ်)

အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအစိအစားအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီး အစွဲမှ တင်ပြသောအစိအစားအစီအစဉ်များ
၀ စာသင်တန်း၊ ဓါတ်ပြား၊ ခြံခြင်း	၀ ရေဖမ်းရေဖျက်စနစ်အစိအစဉ်
၂ သွားစောစော၊ လမ်းခက်ခဲခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဖိနပ်စာအုပ်အစိအစဉ်
၃ လျှပ်စစ်ဖိနပ်၊ အသုံးပြုဖိနပ်ခြင်း	၃ မူကြိုကျောင်းမရှိသောအစိအစဉ်
၄ ပြာတွင်းရပ်ရွာခက်ခဲခြင်း	၄ စားစားခန်း၊ နှစ်လစားစာအစိအစဉ်
၅ မူကြိုကျောင်းခက်ခဲခြင်း	၅ စားစားခန်း၊ ရေပေးစနစ်အစိအစဉ်

၆- အစုအဖွဲ့ စားစားခန်းမခက်ခဲခြင်း၊ ၆- ပြာတွင်း ခန်းစားခန်း  
 ၀ မျှော်မှန်ခြင်း - မျှော်မှန်ခြင်း (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ
၀ အိမ်တွင်းရေစနစ်မရှိမှုပြင်ဆင်ခြင်း	၀ အိမ်တွင်းရေစနစ်မရှိမှုပြင်ဆင်ခြင်း
၂ ရေပေးစနစ်၊ ပြင်ဆင်မှုအစွဲအစွဲခြင်း	၂ (၂၄)နာရီ၊ အစားအသုံး၊ မူကြိုမရှိမှုပြင်ဆင်ခြင်း
၃ အိမ်ထဲ၊ အိမ်တွင်းရေစနစ်ခြင်း	၃ ကလေးများတွက်မူကြိုမရှိမှုပြင်ဆင်ခြင်း
၄ ကလေးများတွက်မူကြိုမရှိမှုပြင်ဆင်ခြင်း	၄ ပြာတွင်း စားစားခန်း၊ ရေပေးစနစ်
၅ ပြာတွင်းခန်းမခက်ခဲမှုပြင်ဆင်ခြင်း	၅ ကျောက်ကျောက်ခင်း၊ ခြံခြင်း

၆- ပြာတွင်း စားစားခန်း၊ ရေပေးစနစ်၊ ၆- မူကြိုမရှိမှု၊ အစားအသုံး၊ မူကြိုမရှိမှု  
 ၀ လူထုအကျိုးကျေးဇူး (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစီးဌာနအထံ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အစွဲအစွဲခြင်း

အထပ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အဝရအတွက်	
၀	စာသင်တန်း၊ ဓါတ်ပြား၊ ခြံခြင်း	(၈၈၀)	(၃၀၀)သိန်း	၄၂၁	(၆၀)သိန်း
၂	ကျောက်ကျောက်ခင်း	(၈၈၀)	(၃၀၀)သိန်း	၄၂၁	(၇၀)သိန်း
၃	အစုအဖွဲ့ စားစားခန်း	(၈၈၀)	(၃၀၀)သိန်း	၄၂၁	(၈၀'x၁၀'x၁၅')
၄	မူကြိုကျောင်း	(၈၈၀)	(၃၀၀)သိန်း	၄၂၁	(၃၀'x၁၀'x၁၅')
၅	စားစားခန်း	(၈၈၀)	(၃၀၀)သိန်း	၄၂၁	(၃၀'x၁၀'x၁၅')
၆	မူကြိုမရှိမှု	(၈၈၀)	(၃၀၀)သိန်း	၄၂၁	

၁၀- သစ် လှေထပ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိုက်ပျိုးရေးဇာနည်အဖွဲ့	( ၈၁၂၆ )	
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	( ၈၁ )	
၃	ပညာရေးဆောက်ပုံရေး	( ၆ )	
၄	စက်ချုပ်သစ်ထုတ်	( ၆ )	
၅	ရိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်း	( ၈၁ )	

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဦးစီးဌာန အတည်ပြုသည်။

အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ \_\_\_\_\_

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုသော အခန်းကဏ္ဍ

- ၂- စားဝတ်ဆင်နွှဲရေး
- ၃- ရိုက်ပျိုးရေးဇာနည်အဖွဲ့
- ၄- ယာယီထွက်ခွင့်ရရှိသော အခန်းကဏ္ဍ
- ၅- ဆေးကုသရေး ကဏ္ဍများ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုသော အခန်းကဏ္ဍ

- ၇- စားထုတ်ရေးအဖွဲ့
- ၈- ပညာရေးဆောက်ပုံရေး
- ၉- ရိုက်ပျိုးရေးဇာနည်အဖွဲ့
- ၁၀- သက်ကြီးရွယ်အိုဆောက်ပုံရေး
- ၁၁- ဆေးကုသရေးဇာနည်အဖွဲ့
- ၁၂- ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့
- ၁၃- စာပေပညာရေးအဖွဲ့

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုသော အဖွဲ့အစည်းများ

- ၂- ရေအဖွဲ့အစည်း
- ၃- ယာယီထွက်ခွင့်ရရှိသော အဖွဲ့အစည်း
- ၄- အခန်းကဏ္ဍများ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုသော အဖွဲ့အစည်းများ

- ၇- စက်ချုပ်သစ်ထုတ်ရေးအဖွဲ့
- ၈- ပညာရေးဆောက်ပုံရေးအဖွဲ့
- ၉- ဇာနည်အဖွဲ့
- ၁၀- သက်ကြီးရွယ်အိုဆောက်ပုံရေးအဖွဲ့
- ၁၁- ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့
- ၁၂- စားထုတ်ရေးအဖွဲ့

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရုံး ဦးစားရုံးအသစ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုး အမတ်(၃) ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်မှန်ချက်အရည်အဝေး ပြီးစေသောအခါ ကျေးရွာပိုင်ကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာထမ်းဖြစ် ဤကိန်းပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒါ. ဗျာ**

နေ့စွဲ **၉.၅.၁.၂၀၁၉**  ကော်ဝန်းအား အမှတ်(၆)ပါ (၇) ဝ ကော်ဝန်း(၁)  
 ကော်ဝန်း(၂) ဝ ကော်ဝန်း(၃) ဝ ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ ညွှန်ကြားရေး **အိမ်ခြံမြေ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **တောင်ကျွန်း**၊ ကျေးရွာ **ထီးခုံ (ပေ)**  
 ဤ အထောက်အပံ့အကူအညီများအားဖြင့် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာထမ်း ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားရုံးအောက်အောက်  
 အောက် အထောက်အပံ့အကူအညီများသည် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအောက်အပံ့ ၅ ဝန်ပါရှိပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအထောက်အပံ့အကူအညီများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအထောက်အပံ့အကူအညီများ	
၀	၁) ဘူး၊ ဘေး၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၀	ပျာစိစိ၊ မျှော်စောအခက်အခဲ
၂	ပျာစိစိ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၂	ပျာစိစိ၊ မျှော်စောအခက်အခဲ
၃	ခွာတူ၊ ဂုံပုံစံ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၃	စား၊ စား၊ ခန်း၊ ခွဲ၊ စား၊ စောအခက်အခဲ
၄	ပျာစိစိ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၄	လမ်း၊ ပြင်၊ ပြင်၊ စောအခက်အခဲ
၅	အခက်၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၅	ကောက်ခဲခြံခြင်း

၁) ခွဲခြားခြင်း - အောက်လယ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရုံး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအထောက်အပံ့များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအထောက်အပံ့များ	
၀	အညွှန်း၊ လမ်း၊ ပြင်၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၀	၂၄ နာရီ၊ စား၊ စောအခက်အခဲ
၂	အညွှန်း၊ လမ်း၊ ပြင်၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၂	ကောက်ခဲခြံခြင်း၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း
၃	ဂုံပုံစံ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၃	ခွာတူ၊ စား၊ စား၊ ခန်း၊ ခွဲ၊ စောအခက်အခဲ
၄	ခွာတူ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၄	ခွာတူ၊ ခန်း၊ ပြင်၊ စောအခက်အခဲ
၅	ခွာတူ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၅	ခွာတူ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း

၀၂ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အထောက်အပံ့အကူအညီ ဦးစားရုံး ဦးစားရုံးအောက်မှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရုံး ဦးစားရုံးအောက်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိပြည့်သူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စာရင်းရိက္ခာ ခန့်မှန်းစဉ် အခမဲ့ အတွက်
၀	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရုံး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရုံး	၈၇၆		၄၃၂
၂	၅၀ နာရီ၊ စား၊ စောအခက်အခဲ	၈၇၆	၂၄၀၀၀၀	၄၃၂
၃	ပျာစိစိ၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း	၈၇၆	၇၅၀၀၀၀	၄၃၂
၄	လမ်း၊ ပြင်၊ ပြင်၊ စောအခက်အခဲ	၈၇၆		၄၃၂
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရုံး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရုံး	၈	၂၀၀၀၀၀	၄၃၂

၃- စား၊ စောအခက်အခဲ၊ ခန်း၊ ခွဲ၊ စောအခက်အခဲ၊ ၁၆၈၀၀၀  
 ၄- ဝန်ထမ်း၊ မျှော်စောအခက်အခဲ၊ ၈၅၀၀၀  
 x ၈- အား၊ ကောက်ခဲခြံခြင်း၊ စောအခက်အခဲ၊ ၈

၄၀' x ၃၀' x ၁၀'  
 ၃၀' x ၂၆' x ၁၀'  
 ၃၀' x ၂၅' x ၁၀' +  
 ၁၅' x ၁၅' x ၁၀'  
 ၂၀၀' x ၁၀' x ၅'  
 ၃၀' x ၁၅' x ၁၀'



၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပယ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ဖျိုးရေး ရင်းနှီး မကျဘဲ	ကျေး	ရိုက်ဖျိုးရေး ကဏ္ဍ
၂	ကျေး ဥပဒေနှင့် တူညီစေရန်	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုင်းစိန်လင်း လက်မှတ် စိန် နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

ဖိုးရှံ့ဆီ ရွာ အမျိုး သား ဖွဲ့စည်း ပြုစုသော ခက်ခဲပြုသောများ

- ၆- စားစား ပေး ပေး ခက်ခဲ ဖြစ်
- ၇- ရိုက်ဖျိုး ရေး ဖြစ်ကြစေခက်ခဲဖြစ်
- ၈- လယ်ယာတွင် ဝန်ထမ်းစားသင် ခက်ခဲ
- ၉- အလုပ်အကိုင် ကောင်း ကျောင်း များ ခက်ခဲ ဖြစ်

အမျိုး သား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပြုစုသော ရွာကျေးများ

- ၃- လယ်ယာတွင် ဝန်ထမ်းစား ပေး စေခက်ခဲ ဖြစ်ရန်
- ၇- အားလုံး ကောင်း ကျောင်း များ ရရှိ ရန်

အမျိုး သား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပြုစုသော ခက်ခဲများ

- ၆- စားစားစား ရေး ခက်ခဲ ဖြစ်
- ၇- ယာဇာဇာ ဝန်ထမ်းစား ခက်ခဲ ဖြစ်
- ၈- ရိုက်ဖျိုး ရေး အရင်း အမြစ် ခက်ခဲ ဖြစ်
- ၉- သက်တမ်း ပြုစု စေခက်ခဲ ခက်ခဲ ဖြစ်

- ၁၀- ရေပူပူ ဖြစ်ရန် ဖြစ်
- ၁၁- ဝန်ထမ်း စားစား ဖြစ်ရန် ခက်ခဲ
- ၁၂- အလုပ်အကိုင် ကောင်း ကျောင်း များ စား

အမျိုး သား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပြုစုသော ရွာကျေး များ

- ၆- ရိုက်ဖျိုး ရေး အရင်း အမြစ် များ စား
- ၇- လယ်ယာတွင် ဝန်ထမ်းစား ရရှိ စေရန်
- ၈- ယာဇာဇာ အထောက်အကူ ရရှိ စေရန်
- ၉- ရေပူပူ ဖြစ်ရန် ဖြစ်
- ၁၀- သက်တမ်း ပြုစု စေခက်ခဲ ဖြစ်
- ၁၁- ဝန်ထမ်း စားစား ဖြစ်ရန်
- ၁၂- စားစားစား ရေး ဝန်ထမ်းစား ရရှိရန်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ထွက်စွဲကိ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှတ်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီစံတိုင်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒုန်းဗွာ</b>			
နေ့စွဲ <b>၆.၁၁.၂၀၁၆</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>၅၆</b>	ဦးနယ် <b>ဘီဒါမြို့</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဝေကင်ရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ယိဒုံ ငယ်ကျေးရွာ</b>

တေး အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့အတွက် အဓိကအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ငါးပါး ပြုပါ)

အုပ်စုစွဲ၊ စွဲစွဲပေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များ			
၁- ရွာတွင်း ၂၆ ရွာပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရ ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂- ခန်း စတားစီမံခန့်ခွဲမှု မရဘူး၊ အစားအစာအဖွင့် စားရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃- ရှေ့ကျွန်းမြို့သွားခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄- မီးဖိုချောင်ခက်ခဲ (ပျက်စီး)	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅- စားနပ်ရိက္ခာ၊ မျက်စိကုသမှု မရှိသောခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆- ၂၄-နာရီ ဂျင်နီယာမီးဖိုချောင်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇- ခွက်ဖွား ရေး ကိရိယာမရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈- ရွေးဖြူရေး ကတုတ် (ဘေးကင်းစွာ ဖြေခက်ခဲ ဖြစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉- ခွက်ဖွား ရေး ကတုတ် ကျင်းမရှိခြင်း မရှိသောခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀- ရေဖျော်စက်ကိရိယာ မရှိသည့်အတွက် ရေသောက်ရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၁- ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၂- မေးဝါးတိုင်းမရှိသောခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၃- စားနပ်ရိက္ခာ မရှိ ဖြစ် ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၄- စက်မှုပြင်ဆင်ရေး မရှိသောခက်ခဲ			၅
၁၅- ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း			၆

၁၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- ဆောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကေဘူရှာဖွေပြီးစေရ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးစနစ်မှများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ			
၁- ရွာကွင်း ၂၉ ဂရုမတ်တိုး ကွင်းကျောက်ကျွဲဂလင်း ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၂- ဆားပင်တောင်ရေစိုစေရန်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၃- မူကြိုကျွင်း ဂရုဒါရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၄- ၂၄ ဂရုဒါရ် ၂၀၂၂ ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၅- ဆားပင်ကျွင်း မှတ်တံတိုး ဂရုဒါရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၆- မိုက်ဖျိုး ရေး ကိုပုသိမ်ဆောင်ပုံ ဂရုဒါရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၈- ရွာကွင်း ၁၂ ဂရုဒါရ် ၂၉ ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၉- ကျွင်းများ ရွေးသော ရေ အောက်ကန် ဂရုဒါရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၁၀- မိုက်ဖျိုး ရေး ကရင်းမုတ် ၂၉ ဂရုဒါရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၁၁- မိုက်ဖျိုး ရေး မရင်းမုတ် ၂၉ ဆောင်ပုံ ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၁၂- ရွာကွင်း ၁၀ ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၁၃- မှားတင်တိုး ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၁၄- ဆားပင် မိုက်ဖျိုး ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
၁၅- ဆားပင် မိုက်ဖျိုး ဂရုဒါရ်	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀
	<input type="checkbox"/>	ကွား	၀၀

ကကျားဝင်သော ဦးစားလေး ဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်းများ

၅- ကျား၊ ငှက်၊ ဆွေးခြူ၊ ရှေး၊ ရေပျော်ကန် ၂၃၀၀၀၀၀၀ ၈ ၁၅၀' x ၁၅၀' x ၆'

၆- မူကြိုကျောင်း ၉၅၀၀၀၀ ၈၀၀ ၁၀' x ၁၀' x ၁၂'

၇- ဆိုက်ဘီး ၇၇၀၀၀၀ ၈၀၀ ၇၄' x ၁၀' x ၁၀'

၈- လျှပ်စစ်ဓါတ် (၂၄ နာရီ)

၉-

ကကျားဝင်သော ဦးစားလေး ဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်းများ

၆- ကျေးဇူးပြုအိမ်တန်း

၇- သစ်တောပျိုးပျက် ဖြစ်ပျက်အခါ အိမ်တန်း

၈-



ဒီပလိုမာဖြန့်ဖြူး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် ..... ဝါဆို (၁၈၇၅) ကျေးဇူး  
 ကျေးဇူးအုပ်စုအမည် ..... ကောင်းကျေး  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည် ရက်စွဲ ..... ၆.၁၁.၇၀၁၆  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ ..... မြို့  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅၅) ဝမ်း (၆၄) ဦး  
 အချိန် ..... နံနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

၂၀၁၆ ခုနှစ် မြို့နယ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန်

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

၁။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန်

နိဂုံးချုပ်ချက်များ

- ၁။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန်
- ၂။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန်
- ၃။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန်
- ၄။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ရောက်ရှိရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အစည်း နှစ်ဦးစွာ  
 ရာထူး/တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ များ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင်			✓	2019	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းနှင့်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကျောက်ချောလမ်း			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၃	ရွာတွင်းရေသွယ်ယူရန် နှင့် ရေလှောင်ကန်			✓		ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန	
	၄	ဆိုလာမီးရရှိစေရန်			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၅	ကျွေးမွေးရေး ဖြေသားရေလှောင်ကန်		✓			လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်		✓			ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ရရှိစေရန်			✓		ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	သားဖွားဆရာမ ခန့်အပ်ခြင်း			✓		ကျန်းမာရေးဌာန	
	၄	အိမ်တိုင်း ယင်လုံအိမ်သာ ရရှိခြင်း		✓				
	၅	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓		ကျန်းမာရေးဌာန	
	၆	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရရှိစေရန်		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၇	ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမ လုံလောက်စွာရရန်						

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း			✓		ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စိုက်ပျိုးမြေနေရာ ပြန်လည်ရရှိခြင်း			✓		ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	သီးနှံများ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရန်	✓				ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၅	သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၆	စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
သာတာဝန်အဖွဲ့ရာ ယ လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ								
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ								



**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ

သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊  
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။  
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊  
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား

ပါသလား။

- ရှိ
- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု  
အရေအတွက်)