

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထိတန်းကျေးရွာ၊ နားခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304009001	နားခိုက်	နားခိုက်
၂	MMR1304009002	နားခိုက်	ထီအုံး (တောင်)
၃	MMR1304009003	နားခိုက်	ထီတန်း
၄	MMR1304009004	နားခိုက်	သီးဟိုး
၅	MMR1304009005	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(တောင်)
၆	MMR1304009006	နားခိုက်	ပန်ခရိုင်
၇	MMR1304009007	နားခိုက်	ပန်ဟိုင်း
၈	MMR1304009008	နားခိုက်	ပင်အွန်း
၉	MMR1304009009	နားခိုက်	ထီဒေး
၁၀	MMR1304009010	နားခိုက်	တနိုင်မွန်း
၁၁	MMR1304009011	နားခိုက်	နောင်အယ်
၁၂	MMR1304009012	နားခိုက်	ကောင်တိန်း
၁၃	MMR1304009013	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(အလယ်)လတ်တိုင်-ပင်တင်း
၁၄	MMR1304009014	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(ပ)
၁၅	MMR1304009015	နားခိုက်	လွယ်ဆောင်း
၁၆	MMR1304009016	နားခိုက်	ထီတလီး
၁၇	MMR1304009017	နားခိုက်	ဝမ့်တီး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထိတန်းကျေးရွာသမိုင်းကလေး

ထိတန်းရွာသည်တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကိုးရိုက်ကျေးရွာတွင် တွေ့
ပေါ်နေပြီး မြို့နယ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။

ထိတန်းရွာသည် ရွာ၏တောင်ဘက်တောင်ပေါ်တွင် " ကျေး မဟေဇေ
သောကသုံး ဂူရှိရာ ရေချမ်းစင် " ထားရှိပြီး ကိုးရိုက်မြို့ရှိ ခေါ်ဆီထား ဇွတ်ဖြတ်သည်။
'ထိတန်း' ဆိုသည်မှာ 'ဆီ - ရေ' ၊ 'တန်း' ၊ ထားရှိသည်ထာ ငြိ " ဟု ခေါ်ဆိုရပါ
သည်။ ကျေးရွာသက်တမ်းမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဖိတ်ထောင်စု ၁၀၀ ခု ခန့်သာရှိခဲ့သည်။ ယခုခါ
တွင်မူ ဖိတ်ထောင်စု - ၈၉၉ ၊ ကျား - ၂၁၁ ဦး ၊ မ - ၂၀၈ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ၂၁၉ ဦး ရှိနေပြီ
သည်။ ဇနီးပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရွာ နယ်တွင်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး (ကျေးကလေး ဇနီး)
ကလေးစားလဲ နာထိ ဖြစ်သည်။ ရွာတွင် တွင် မူလကျေးရွာ သာ ရှိပြီး ဆီ ကျောင်း ဗုဒ္ဓကော်
ဖြတ်က ဝန်ထမ်းကျောင်း ပုဂ္ဂိုလ်တို့၊ ကျောင်း၊ သို့သော် ကျေးကလေး ရှိသည်။ ကျေး သုံး
ကျေးမှာ ရွာ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသတွင် ' ဆီတန်းကျောင်း ခေါ် ရှိပြီး
ရွာထောက်ကျောင်း ' မှာ ကောင်း ၊ ကောင်း ခေါ် ' တည်ထား ထားပြီး ကျောင်း ဖြစ်
လာခဲ့သည်။ တို့တွင် ကျောင်း ပွဲ ကျင်းပ ဖြစ်သည်။ ထိတန်း ရွာသည် တောင်တောင် များ ဖြစ်
ရာ ရေထားသော ရွာ ဖြစ်ပြီး ရေပေါ်များ ပိုမိုကျန်းမာစေသော ရွာ ဖြစ်သည်။ ထိတန်း ရွာ
တွင် တောင်သာ ကို ယာဇာနိက ထား ရှိပြီး ခဲ ဖြစ်ပြီး ယခုခါတွင်မူ တောင်ပေါ် မြေပုံ
ဖောင်း ၊ မြေပုံ သည် တို့ကို ကျင့်သုံး နေပြီး ယာဇာနိက ဖြစ် ဖြစ်သည်။ များစွာ သော
သန်စွာ ဖြစ် တွင် တောင်များ ၊ ရှိပြီး ဖြစ်ပြီး ပေါများပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး တောင်
သောလောကီ ၊ တောင်တော်တော် တွင် ကလေးစား ဖြစ်သည်။ ယခုခါတွင် စံစွာ တောင်
တောင်သာ ယာဇာနိက သို့မဟုတ် စုများ ၊ မှာ ဖြစ် ၊ မြေပုံ မြေပုံ ကောင်း တောင် ဖြစ် ၊
ရှိပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ကလေးစား တောင်များ ၊ ရှိပြီး ဖြစ်ပြီး ၊ တောင် ၊ တောင်
တောင် ကလေးစား ဖြစ် တောင် သော

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ပျူဒေသဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၏ အကျဉ်းချုပ်စာရွက် (PRA/PRA) ဖွဲ့စည်းပုံ
PRA/PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစီးဌာန	ဘက်စုံအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်	အခြားအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်	အဓိကအဆုံးအဖြတ် အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်
၁။	ပျူဒေသဆိုင်ရာ အခြေခံအုတ်မြစ်		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၉	၄၀	၇၉
၂။	ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၉	၄၀	၇၉
၃။	ပိုဒ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၉	၄၀	၇၉
၄။	အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၉	၄၀	၇၉
၅။	ပဏာမ အဖွဲ့		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၉	၄၀	၇၉
၆။	အဖွဲ့ဝင်		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၉	၄၀	၇၉
၇။	အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၃	၃၃	၆၆
၈။	အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်		ပျူဒေသဆိုင်ရာ	၃၃	၃၃	၆၆

စဉ်	အစကားကဏ္ဍ	အစကား	ဦးစီးဌာန	အကျဉ်းချုပ်			အခြားအချက်အလက်များ
				အမျိုးအစား	ရက်	ပေးပို့	
၉-	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ပေးပေး ရန်အတွက်		အကျဉ်းဌာန	၃၃	၃၃	၆၆	ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အပေါ် ပြစ်ဒဏ်ပေးပေး
၁၀-	ဦးစီးအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း		အကျဉ်းဌာန	၃၃	၃၃	၆၆	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

ဆိတ်တန်းကျေးရွာတွင် ဗိုလ်ခြေ (၈၉) နှစ်ရှိပြီး တောင်တန်းများဖြင့် ကာရံထားသည်။ ဆိတ်တန်းရွာ၏ စာသင်ကျောင်းမှာ ရွာလယ်တွင်ရှိပြီး၊ မြေမှာရုံ မှာရွာကဏ္ဍကပ်ပြီး တွင်ရှိပါသည်။ ဆိတ်တန်းရွာတွင် ရေပေးစနစ် (သမား) ရှိပြီး စိမ်းစမ်းရေကန် (သမား) ရှိပါသည်။ စိမ်းစမ်းရေကန်ကဏ္ဍကပ်သည် ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ ကဏ္ဍကပ်ကန်နှင့် ကဏ္ဍကပ် တွင် သံတောင် ရှိပြီး မြောက်ဘက်တောင်ဆိပ် (ဖားတောင်) တွင်ဆေးရှိပါသည်။

မသားမွေးဝမ်းကြောစီးကဏ္ဍကပ်များ (ရွေးဖောင်းတောင်သာ) ကို စစ်ကပ်ကပ် ပျိုးဖြူသောကြောင့် မသားကပ်တွင် သစ်လီများ ရွာပေါ် ဟာဖြိုး ရေများ ထွက်မှုပျော့နည်း ဖာသည်။ ရွာတွင် ရှိ စာသင် ကျောင်း မှာ မူလတန်း ကျောင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာကဏ္ဍကပ်အထိ ရွာများ မှကျေးရွာဖြင့် သီးခြားစွာ ဖွဲ့စည်း ကန့်သတ် ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- သဲတောင့်၊ ဇွတ်၊ နို့၊ ကွတ်၊ ပါ၊ သစ်၊ ကိတ်ယာ၊ စေတီ၊ စာသင် ကျောင်း၊ လမ်း၊ ဒီဇီ၊ ဆီ၊ ဓရ၊ တံတား၊ (ဖိ၊ (ဆိုလာ)၊ ကရော်၊ ကလေး ဆု၊ မစသောတို့ ကို မမျိုးထား များ ပြုထိန်းချုပ် သေးသေး။
- တောင့်ယာ၊ လယ်ဇွတ်၊ ဆိုဒီကယ်၊ စသောတို့ ကို ကျား၊ ပုရွက်၊ နေ၊ တူးဖော်စွာ ထိန်း ဝါသေး။
- တံတား၊ ဖိ နှင့် ကို မမျိုး သမီး များ သားသား ပြုထိန်းထား။
- ကရော်၊ ကလေး နှင့် ကရော် ပြုထိန်း ထား များ ပြုထိန်း ထား။
- ကျား၊ သမီး များ သေဆုံးသော် ကရော် ကလေး နှင့် ကိုထိန်း ချုပ် ဖို့ ဖိ ဖိ သော လော စား ယခင် ကလေးကလေးကလေး ကလေး ကလေး သား များ ပြုထိန်း ချုပ် ဆု၊ ဇွတ်၊ ဇွတ်၊ ဇွတ် ထား ဇွတ်၊ ဇွတ်၊ ကျား၊ သမီး များ ကလေး ဖိ၊ ပင်၊ ကရော် ထိန်းစေ သေး။
- ကျား၊ သမီး များ ထိန်း ချုပ် ဖို့ ဖိ ကလေး လော သား ကလေး ထိန်း ချုပ် သေး။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကား တွေးတွေးခြင်း၊ ဒုက္ခ၊ ဆိုးဝမ်းခြင်း

- စီးပွားရေး နည်းစနစ် တွင် နည်းသားများက နည်းသားထက် ပိုမိုအားပေးခြင်း၊ တွေးထင်ခြင်း
- အဖွဲ့ရေး နည်းစနစ် တွင် နည်းသား၏ နားခိုက်များမှာ ၅၀% ဖြစ်သော်လည်း နည်းသားများမှာ ၃၀% သာ ဖြစ်သည်။
- နည်းစနစ် နည်းစနစ် တွင် နည်းသား၏ နားခိုက်များမှာ ၅၀% ဖြစ်သော်လည်း နည်းသားများမှာ ၃၀% သာ ဖြစ်သည်။
- နည်းစနစ် နည်းစနစ် တွင် နည်းသား၏ နားခိုက်များမှာ ၅၀% ဖြစ်သော်လည်း နည်းသားများမှာ ၃၀% သာ ဖြစ်သည်။
- နည်းစနစ် နည်းစနစ် တွင် နည်းသား၏ နားခိုက်များမှာ ၅၀% ဖြစ်သော်လည်း နည်းသားများမှာ ၃၀% သာ ဖြစ်သည်။
- နည်းစနစ် နည်းစနစ် တွင် နည်းသား၏ နားခိုက်များမှာ ၅၀% ဖြစ်သော်လည်း နည်းသားများမှာ ၃၀% သာ ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

၁/ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းပေးသော ဦးစေ့မမျှ ဤခက်ခဲ

၂/ စွာချွတ် ဆက်လမ်း မကောင်းသောကြောင့် ခက်ခဲ

၃/ ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး တွင်ခက်ခဲ

၄/ ဝေဖန်ခက်ခဲ

၅/ ဝန်ထမ်း မိမိပညာမရှိ ခက်ခဲ

၆/ ခိုလှုံ့ပျိုး ဖျိုးကရမ်းကနိုးခက်ခဲ

၇/ ခြေယာနှင်းပိုး သောကြောင့် ခိုလှုံ့ပျိုး ရန်ခက်ခဲ

၈/ မီး (လမ်းမီး၊ ကိုယ်သုံးမီး) မခက်ခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

၁/ လမ်းကဆက်ခက်ခဲ (စွာချွတ် ဆက်လမ်း)

၂/ စွာတွင်း သွားလာရန်ခက်ခဲ

၃/ ယာယီ ရေးဆွဲ ခြားနားမှုများ ခက်ခဲ (မကြားစွာသို့ တက်ရ)

၄/ ဝေဖန်ခက်ခဲ (ဝေဖန် ထွက် ဖွဲ့စည်း)

၅/ ခိုလှုံ့ပျိုး ခြေယာနှင်းပိုး သောခက်ခဲ

၆/ ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး တွင်ခက်ခဲ

၇/ တွင်ကသိ တွင်ကလုပ်မရှိသောကြောင့် စားဝတ်ရေး ခက်ခဲ

၈/ ခိုလှုံ့ပျိုး ဖျိုးကရမ်းကနိုး ခက်ခဲ (လမ်းယာယာများ မဖြစ် တွင်ရှိ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁၊ ရေအလွှာ ဖြစ်ကန် ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း
 ၂၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း
 ၃၊ ဝန်ထမ်း ဗိမာန် ဖြစ်
 ၄၊ KG ကျောင်းဆောင်သစ်
 ၅၊ မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်
 ၆၊ ခွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း
 ၇၊ ခွာချင်း ဆက်လမ်း (ကျောက်ချော)
 ၈၊ ကျောင်းသုံး စားပွဲခုံ၊ စာရေးခုံ
 ၉၊ လှုပ်ရှားရေးဆေးပေးခန်း
 ၁၀၊ ကရီးကန်၊ ဒုတိယ နယ်ယား
 ၁၁၊ ရေသွယ်ပိုက်
 ၁၂၊ ဇိုး (ဆီယာ)

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁၊ ခွာလုံး ကျွတ်မီးရရှိရေး
 ၂၊ မူကြိုကျောင်း ဆောင်သစ်
 ၃၊ ဝန်ထမ်း ဗိမာန်
 ၄၊ ရေစုတ်ကန် (ခွာလယ်)
 ၅၊ သွားလျာရိလမ်း ကဆီ ဖြစ်
 ၆၊ စိုက်ပျိုး မြှုပ်နှံရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး နယ်ယားများ ရရှိ
 ၇၊ ကျေးရွာစာအုပ်တိုက်
 ၈၊ ဓား၊ ခွေး၊ လှုပ်ရှား
 ၉၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း
၂၊ ရေပေးစနစ်ကုန်ကျစရိတ် ချဲ့ထွင်ခြင်း
၃၊ မီး (ဆိုလာ)
၄၊ ဆရာ/မ ဝန်ထမ်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၅၊ ရေသွပ်ပင်ပျက်စီးခြင်း ပြင်ဆင်ခြင်း
၆၊ စွာတွင်းလမ်းခြင်း (ကျောက်ချော၊ ကတ္တရာ)

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှ တစ်စုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
၁၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်း	အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်း	အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်း
၁။	စာသင်ကျောင်းဆောက်တိုးခြင်း/ဖြည့်စွက်ခြင်း (၁၀'x၂၀') ၂ခန်း	က+မ	၁၀၀	
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်+ဖြည့်စွက်ခြင်း	က+မ	၄၁၉	
၃။	မူကြိုကျောင်းအသစ် (၂၄'x၁၈'x၃')	မ	၅၀၀၀၀	၄၀
၄။	မီး (ဆီလောင်)	က+မ	၄၁၉	
၅။	ဆရာ/မဝန်ဆင်းဒီဇယ်တာ (၅၀'x၁၈'x၃')	က+မ	၁၁၅၀၀၀	၅
၆။	ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် (၂၄'x၁၈'x၃')	က+မ	၅၀၀၀၀	၄၁၉
၇။	ရွာတွင်းလမ်းဖြည့်စွက် (၂၄'x၁၈'x၃')	က+မ	၁၂၀၀၀၀	၄၁၉

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စနစ်ပုံစံကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ စနစ်ပုံစံဖြင့် အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်တိုးခြင်း/ဖြည့်စွက်ခြင်း (၁၀'x၂၀') ၂ခန်း	ကျား + မ	၃၅၀၀၀၀၀	၁၀၀ ၄၁၉
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်+ဖြည့်စွက်ခြင်း	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀	၄၁၉
၃	မူကြိုကျောင်းအသစ် (၂၄'x၁၈'x၃')	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၄၁၉ ၅၀ ၄၀
၄	မီး (ဆီလောင်)	ကျား + မ		၄၁၉
၅	ဆရာ/မဝန်ဆင်းဒီဇယ်တာ (၅၀'x၁၈'x၃')	ကျား + မ	၁၁၅၀၀၀၀၀	၄၁၉ ၅
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် (၂၄'x၁၈'x၃')	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၄၁၉
၇	ရွာတွင်းလမ်းဖြည့်စွက် (၂၄'x၁၈'x၃')	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၁၉

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ခန်းရင်း ဝါး-ဖျံ / မြေပြင် (၁၀'x၂၀) ၃၁၅	ကျား ၁ မ	၃၅၀၀၀၀၀	၁၀၀ နှင့်
၂	ရေကန်အောက် သစ်တော ဖြည့်စွက်ခြင်း	ကျား ၁ မ	၇၀၀၀၀၀၀	၄၁၉
၃	ရေကန်အောက် စာသင် (၂၄'x၁၀'x၁၁')	မ	၆၀၀၀၀၀၀	၄၁၉ ၄၀ နှင့်
၄	မြေ (သို့လာ)	ကျား ၁ မ		၄၁၉
၅	သစ်တော / မ ဝန်ဆောင်မှု (၁၀'x၁၀'x၁၁')	ကျား ၁ မ	၁၁၅၀၀၀၀၀	၄၁၉ ၃၀ နှင့်
၆	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပြင် (၂) မြေ	ကျား ၁ မ	၈၀၀၀၀၀၀	၄၁၉
၇	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပြင် (၂) မြေ ကျေးရွာ / ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား ၁ မ	၂၅၀၀၀၀၀၀၀	၄၁၉

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၀၂၁.၀၄.၁၀

ကျေးရွာအမည် ... ထိုင်းတန်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... နန်းသိုက်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဖို.အောင်ကြီး	က	၀၉-၇၅၃၂၆၆၇၇၇
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
		၅	အဖွဲ့ဝင်			
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဖို.အောင်ကြီး	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်			
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဖို.ကျော်လင်း	က	၀၉-၇၅၃၂၆၆၇၇၇
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
၁၁		အဖွဲ့ဝင်				
ကျေးရွာဌေး စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးကျော်သိန်း	က	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
နယ်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဖို.အောင်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
		၁၄		နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးကျော်	က	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇
		၁၆		နန်းသိုက်	မ	၀၉-၇၇၇၅၇၇၇၇

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - မြ.အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၄၇၉၂၂ ၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - မြို့ရွာ အစိုးရအဖွဲ့ - အဖွဲ့အစည်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - နားပိုက်
		ကျေးရွာ - အိမ်ရာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၁	၂၀၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၁၂

၂) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မြို့ကန်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
သားနိုး - ၁					

၃) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
အပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
ဘန်ဒ်ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
ဘန်ဒ်ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>
ဒုတိယ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူထုတ်သူ	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မြို့ကန်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	
သားနိုး - ၁							

၄) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၆) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၀၀နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ခိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၀၀နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အခွဲအစဉ်းများ
 လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုမရှိသည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) (ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစဉ်းထားသည့် အခွဲအစဉ်းများရှိပါသလား

(၁) နက္ခတ်၊ ဂေဟဗေဒ
 (၂) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖာနယ်
 လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန္ဒရား၊ ဒေါ်တင်စိန်၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်အေး
 လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ထက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွက်ထွက်စီမံကိန်းစဉ်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။
စည်းရုံးရေး/လမ်းထမ်း အမည် : ဦးကျော်စွာ ၊ ကော်မရှင်၊ ဦးကျော်စွာ (TF)
နေ့စွဲ : ၃.၅.၂၀၁၇
ပြည်နယ်/တိုင်း : မြို့နယ် - သီပေါမြို့နယ် - ကျေးရွာ - သီပေါ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အရ အစည်းအဝေး	အချိန်အရ အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၃၆	၃၆	၅၉	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၃၃	၃၃	၅၆	
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်ပြုတ်ချက်အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၅၀	၅၇	၉၇	၁၅၂၆၊ ၅၇၂၊ ၁၂၊ ၁၅၂၃-၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၄၇	၅၂	၇၉	မရှိ၊ ၅၅၊ ၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်အစည်းအဝေး	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၇	၆	၁၃	မရှိ၊ ၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၇	၆	၁၃	မရှိ၊ ၁၃

၆.၂၈ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၉.၁၇	၁၁.၉.၁၇	၇	၆	၁၃	မဟုတ်	၁၃
၆.၃၈ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၉.၁၇	၁၁.၉.၁၇	၇	၆	၁၃	မဟုတ်	၁၃
၆.၄၈ ငြိမ်/လိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	မဟုတ်	၇၃
၇.၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစဉ်အစား							
၇.၁၈ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							
၇.၂၈ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၈ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈.၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	မဟုတ်	၁၃
၉.၈ လျာထားရေးအစဉ်အစား	၁၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၉.၁၁.၂၀၁၇	၇	၆၀	၈၇	မဟုတ်	၁၄၇

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	မ	
၂	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	မ	
၃	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြားမယ် လက်မှတ် ၀၆.၆.၄.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာထဲ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ချုပ်ချုပ်ချုပ်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာစုစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမိမိရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သေး ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရွေးချယ်မှု/ရန်ထပ်အမည်

နေ့စွဲ 19-၄-၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း စု/ခရိုင် မြို့နယ် မြို့နယ်

စက်လှမ်းအကွာအဝေး(√)၊ ပစ်ကတ်ဝန်း(၀)၊ ဝတ်ကတ်ဝန်း(၂)၊ ဝတ်ကတ်ဝန်း(၃)၊ ဝတ်ကတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇၈ ဝိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စိတ်		စုစုပေါင်း	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု		
၀၄ ဝိုင်း	ကျွန်ုပ်တို့က အစားအသွယ် ဝါးစုခြင်း	25'x12'x8'	355	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,000,000	<input type="checkbox"/> အခြားထည့်သွင်းမှု (ခမီ ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	7,000,000
၁၅ စတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု (ဝါးစု) နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	19'x19'x11', 1"စု 1000' (CPVC)	911	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,000,000		9,000,000
၁၆ ဝါး	ကျေးရွာအုပ်စု (ဝါးစု)	AVC 1.5'x3' 2'x3'x1.5'	302	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,000,000		3,000,000
၁၈ ဝါး	ကျေးရွာအုပ်စု (ဝါးစု)	1.5'x1.5'x1.5' 2'x3'x1.5' (အခြားစုံ)	419	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,000,000		5,000,000

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
				အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈
၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆
၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅
၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄
၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃
၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂
၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁
၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀
၉၁	၉၂	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆	၉၇	၉၈	၉၉
၁၀၀	၁၀၁	၁၀၂	၁၀၃	၁၀၄	၁၀၅	၁၀၆	၁၀၇	၁၀၈

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

၁၀.၇.၂၀၂၁

[Signature]

[Signature]

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မ.ခ.ကလိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် ဆီတန်း.....
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် နားခိုက
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ၃.၄.၂၀၁၇ ၅.၄.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား() ဦး၊ မ() ဦး၊ ပေါင်း() ဦး
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ဆီတန်းကျေးရွာ.....
 အချိန် ၉ နာရီ မနက် ၈ နာရီ.....

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

..... မ.ခ.ကလိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကော်မတီဝင်များသည် နားခိုက ဆီတန်းကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အချိန် ပြောင်းလဲခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အတည်အကျ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

..... အစည်းအဝေးအစမှာ ၈ နာရီ မနက် ၈ နာရီ မှစပြီး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အတည်အကျ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

- ဆုံးဖြတ်ချက်များ
- ၁။ ဆီတန်းကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အချိန် ပြောင်းလဲခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အတည်အကျ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
 - ၂။ အစည်းအဝေးအစမှာ ၈ နာရီ မနက် ၈ နာရီ မှစပြီး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အတည်အကျ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
 - ၃။ အစည်းအဝေးအစမှာ ၈ နာရီ မနက် ၈ နာရီ မှစပြီး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အတည်အကျ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
 - ၄။ အစည်းအဝေးအစမှာ ၈ နာရီ မနက် ၈ နာရီ မှစပြီး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အတည်အကျ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် - *စိုးစွန်း*
 ရာထူး - *CF*

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ရှင်

မူရင်းသည်အား VPSOC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသစ်ကလေးများအကျင့်/ နှိပ်စက်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်းပတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အပိုင်း	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)