

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)

Village Development Plan (VDP)

ဟွေပါလန်ကျေးရွာ၊ နမ့်မန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မယ်စွဲမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မယ်စွဲ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဟေ့ပါလန်ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်  
ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်  
ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မယ်စုံ မြို့နယ်မြေပုံ

မယ်စုံမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျေးလက်ရေးပေးရေးအခြေပြမြေပုံ



၂။ ဟေ့ပါလန် ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်မန်း	၁၂၈	၂၆၅	၂၇၄	၅၃၉
၂	ဟေ့ပါလန်	၇	၁၀	၁၁	၂၁
	စုစုပေါင်း	၁၃၅	၂၇၅	၂၈၅	၅၆၀

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)**

ဟေ့ပါလန်ကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ နမ့်မန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိသည်။ ဟေ့ပါလန်ကျေးရွာသည် မယ်စွဲမြို့၏ တောင်ဘက်မယ်စွဲ၊ ထိုင်းလမ်းမအပေါ် (၄)မိုင်အကွာနှင့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မှတ်တိုင်(၁၃)အနီးရှိ နယ်စပ်ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဟေ့ပါလန်ဆိုသည်မှာ ရှမ်းဘာသာဖြင့်ခေါ်တွင် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဟေ့ဆိုသည်မှာ ချောင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ပါလမ်ဆိုသည်မှာ ငါးရုံအမဲမျိုးကို ဆိုလို၍ ငါးရုံချောင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ၁၉၉၂-၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Sanday Foresty သစ်ကုမ္ပဏီသည် သစ်ကွင်းကို စတင်ထူထောင်ရာ ၎င်းကုမ္ပဏီကို အမှီပြု၍ အနီးနားရှိကျေးရွာမှ လူများသည် တဲများဆောက်ကာ မိသားစုအလိုက် လာရောက်နေထိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ခွဲခန့် အကြာတွင် ကုမ္ပဏီမှာ ပိတ်သိမ်းသော်လည်း ရွာသားများသည် မပြန်တော့ဘဲ ကျယ်ပြန့်လှသောသစ်ကွင်းကို အကွက်ချကာ အိမ်ဆောက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးယခင်တွင် ရှမ်းလူမျိုး အများစုနေထိုင်ကာ ယခုအခြေအနေတွင် ယင်းကျေးရွာတွင် လူမျိုးရောများ နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ လူဦးရေအားဖြင့် ကျား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၁)ဦးခန့် နေထိုင်ကြပါသည်။ ပြည်သူလူထု၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၂	၃၈	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၂	၃၈	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်း များသတ်မှတ်ကာစံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၂	၃၈	၈၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိသဘာဝ အရင်း အမြစ်များအပေါ်အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၂	၃၈	၈၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ရရှိသော အခွင့်အရေးများအားနှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၂	၃၈	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ရာသီအလိုက်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့်ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြ ဝင်းပုံစံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၂	၃၈	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။

ယခုစစ်တမ်းအား နမ့်မန်းနှင့် ဟွေပါလန်ကျေးရွာ (၂) ရွာအား ပူးပေါင်းကောက်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။





(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သုံးသပ်ခြင်း		ဟေ့ပါလန်ကျေးရွာ	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ဖြည့်စုံချမ်းသာ	တိုက်ကား၊ ငွေကြေး၊ လယ်ယာ၊ ငွေကြေး၊ ဖုန်း၊ ခိုင်ကယ်	၁	၁၄%
ဖြည့်စုံ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ငွေကြေး၊ လယ်ယာ၊ ခိုင်ကယ်	၃	၄၃%
အဆင့်အတင့် ဖြည့်စုံ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ငွေကြေး၊ ပညာရေးပံ့ပိုးပိုင်၊ လယ်	၃	၄၃%
မဖြည့်စုံ	ဆစ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်စု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်စု	-	-
		၇	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ရာတွင် ဟေ့ပါလန်ကျေးရွာသည် ပြည့်စုံချမ်းသာ အဆင့်၊ ပြည့်စုံအဆင့်နှင့် အသင့်အတင့်ပြည့်စုံအဆင့် အဆင့်ဟူ၍ အဆင့်(၃)ဆင့်ရှိပါသည်။ ပြည့်စုံချမ်းသာ အဆင့်တွင် တိုက်ကား၊ ခြံ၊ လယ်၊ ယာများ၊ ဆိုင်ကယ်များနှင့် ငွေကြေးပြည့်စုံသည့် အိမ်ထောင်စုများကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအိမ်ထောင်စုမှာ ၁အိမ် နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၄%၊ ပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စုများအား ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခြံ၊ လယ်နှင့် ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သည့် မိသားစုကို သတ်မှတ်ပြီး ယင်းအဆင့်အိမ်ထောင်စုမှာ ၃အိမ်နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၄၃% ရှိ၍ အသင့်အတင့်ပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခြံ၊ လယ် နှင့် ပညာရေးပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများဟု သတ်မှတ်ကာ ၎င်း အိမ်ထောင်စုမှာ ၃အိမ် နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၄၃% ရှိပါသည်။

ယင်းဟေ့ပါလန်ကျေးရွာနေ ပြည်သူများသည် အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေနည်းပါးသည့် အားလျော်စွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးသော်လည်း အိမ်ထောင်စုတိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော မိသားစုများဖြစ်သဖြင့် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုတွင် ကွာဟမှု နည်းပါးနေကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။



(ဂ)ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဟေ့ပါလန် ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

ကျား	မ	ကျား+မ
သစ်တော	အပ်ချုပ်ချိုင်	ရေခြံ
		ဈေးချိုင်
		လယ်များ
		ရေဖိုက်လျှိုင်း
		လျှပ်စစ်ဖိုး
		စာဖြည့်ဆိုက်
		တောင်ယာ
		ကုန်တင်/ချ
		သန်စက်
		ကျောက်တောင်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဟေ့ပါလန် ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

ကျား	မ	ကျား+မ
ကုန်တင်/ချ	အပ်ချုပ်ချိုင်	သန်စက်
ကျောက်တောင်	ဈေးချိုင်	တောင်ယာ
သစ်တော		လယ်များ
ရေဖိုက်လျှိုင်း		ရေခြံ
လျှပ်စစ်ဖိုး		
စာဖြည့်ဆိုက်		

ဟေ့ပါလန်ကျေးရွာနေထိုင်သူများသည် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့ဒေသတွင်းရှိသော အရင်းအမြစ်များအား သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ကိုသုံးသပ်ကြပါသည်။ ယင်းသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသားများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တောနှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်မှာ ဈေးဆိုင်ဖြစ်ကာ အတူတကွ သုံးစွဲကြသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေခြံ၊ လယ်မြေ၊ တောင်ယာ၊ ရေပိုက်လိုက်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ကျောက်တောင် နှင့် ဆန်စက်များဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကုန်တင်ကုန်ချ၊ ကျောက်တောင်၊ သစ်တော၊ ရေပိုက်လိုင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီး တို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ ဈေးဆိုင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အတူတကွ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ဆန်စက်၊ တောင်ယာ၊ လယ်နှင့် ရေခြံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများသာ ပိုများပြီး အိမ်တွင်းမှ အရင်းအမြစ်များ တွင်သာ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ခဲ့ရပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ကွာခြားခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ ဦးဆောင် နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများအား အိမ်ဦးနတ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ခြင်း ဟူသော ရှေးအယူစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။





(၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



ဟေ့ပါလန် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄ဖွဲ့သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် အိမ်ခြေနည်းသည့် ကျေးရွာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အုပ်စုရွာဖြစ်သော နမ်မန်းကျေးရွာတွင်သာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှိပြီး အုပ်စုအတွင်းရှိသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အဖြစ် ဂေါပကအဖွဲ့သာရှိပြီး ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြည်သူနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများအား နမ်မန်းကျေးရွာရှိ ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းကာ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ယင်းကျေးရွာနေ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိနိုင်ရန်အတွက် အုပ်စုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း စသောကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။





(ဇ) မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်များ

ဟေ့ပါလ် (အမျိုးသား) ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

- ကျေးရွာစာဖြည့်တိုက် ဂျီဂျီ
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများ ဂျီဂျီ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများစေရန်
- ရေပန်မော်တာများ ဂျီဂျီ
- ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ ဂျီဂျီ

မျှော်မှန်းချက်များ


ဟေ့ပါလ် (အမျိုးသမီး) ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

- သောက်သုံးရေအလုံအလောက် ဂျီဂျီ
- ကျေးရွာစာဖြည့်တိုက် ဂျီဂျီ
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဂျီဂျီ
- စိုက်ပျိုးရေးသစ်တန်းများ ဂျီဂျီ
- အပူချိန်စက်သစ်တန်း ဂျီဂျီ

ကျေးရွာအတွင်း ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအားကျော်လွှားပြီး နောင်လာမည့် ၅နှစ်အတွင်း မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မျှော်မှန်းချက်များအား ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ပြင်ပဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ရန်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်းမီရန်၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်၊ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိရန် စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်းကြပါသည်။



(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်များကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီမှ ပြန်လည်တင်ပြကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ ဆွေးနွေးထားသော လုပ်ငန်းများအား ပေါင်းပြီး ထိုလုပ်ငန်းများကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များ ရွေးချယ်ကြသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၁) ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊
- (၂) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- (၃) ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- (၄) ရေပန်၊ မော်တာများတပ်ဆင်ခြင်း၊
- (၅) ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များတပ်ဆင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစံမျိုးဦး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဂျေနီဗစ်	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ထွေးရီ	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးမိရယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးမောင်ကြီး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်ထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဒေါ်နန်းကြူခမ်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဦးလှမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒေါ်နန်းစိန်ပန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဦးထွန်းသက်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဒေါ်မီးအောင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၃	ဦးအောင်ကျော်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၄	ဦးစိုင်းရွှေထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်နန်းစိန်နု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်ခင်မေ		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၇	ဦးဘောဂ		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၈	ဒေါ်အေးမေ		အုပ်စုစာရင်းကိုင်

# ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရန်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘာရပ်စ်၌ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပတ်ပတ်တိုင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဟန်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒုန်းအောင်၊ ၂၆၃၇၁၆၅၁၆၅၁၆၅၁၆
ကယားပြည်နယ်	ဗဟိုဘက်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နာမည် ကျေးရွာ ဗဟိုဘက်လက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဂျင်	၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၂) ကယား	၁	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃) ဗုဒ္ဓ + ဘာသာ	၁
လူမျိုးစု- ၈၇၈	၃	ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်	၃၃၆၅၆၆	၇
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၅		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀	၁၁	၂၁
လူမျိုးစု (၁) ဂျင်	-	၅	၅
လူမျိုးစု (၂) ကယား	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃)	၉	၅	၁၄
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄	၃	၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
၁ အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၁ ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁ စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
၂ အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂ ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂ ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၃ မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၃ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	၃ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၄ ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	၄ ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				၆ အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော (သို့မဟုတ်) အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
၁ မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁ ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁ လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၂ အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂ လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂ ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၃ အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄ သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄ ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅ စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/  မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/  မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် \_\_\_\_\_

(၂) ဤကျေးရွာမှ သစ်တောအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ဘူးနာရီ/ ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ဘူးနာရီ/ ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် \_\_\_\_\_ ဦးဟန်စိန်

လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ ၂၀၂၀.၂.၀၃

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အမည် \_\_\_\_\_ ဒေါ်အိမ်စိန်

လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ ၂၀၂၀.၂.၀၃



၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)

**ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စဉ်ပြီးစီးလျှင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ရွှေအောင်

ဇနီး ၂၃-၁၀-၂၀၁၉      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိမ်းပါ (✓)       စက်ဝန်း(၁)       စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)       စက်ဝန်း(၄)

ကယားပြည်နယ်      မယ်စုံမြို့နယ်      ကျေးရွာအုပ်စု      ဒုဗ်,ဝန်း      ကျေးရွာ      ဟွေပါလန်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	ဇနီး		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင် သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၂၃-၁၀-၁၉	၂၃-၁၀-၁၉	၁	၁	၂	၂		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၂၄-၁၀-၁၉	၂၄-၁၀-၁၉	၁	၁	၂	၂		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစဉ်အစား						၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အစား			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကနှင့်အညီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးသော အခွင့်အလမ်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲရန်အောင် ခြည့်ဆွဲရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်နီရီ

နေ့စွဲ 1-2-2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မှ ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖွဲ့စည်းမှု ကျေးရွာအုပ်စု နယ်မြေ၊ ကျေးရွာ ဟေ့ပါလန်

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိအစိ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀	၀ <u>သောက်သုံး ရေမလုံလောက်ခြင်း</u>
၂	၂ <u>ဆေးဝါး များ ဝန်ဆောင် မြို့များ</u>
၃	၃ <u>ဓန-ရှင် သော ကျေး လက်ဆေး ပေး</u>
၄	၄ <u>ခန့် ဝန်ထမ်း</u>
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀	၀ <u>သောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်</u>
၂	၂ <u>မြို့နယ်ခြေ</u>
၃	၃ <u>ဝန်ဆောင် မြို့နှင့် ဆေးဝါး များ ချိတ်</u>
၄	၄ <u>သော ကျေး လက် ဆေး ပေး ခန့် ၅ နှစ်</u>
၅	၅ <u>ရန် ဝန်ထမ်းခြေ</u>



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဆန္ဒများကိုစိစစ်ရန်အတွက် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဆန္ဒများစုစည်းရန်အတွက် အမည် **ဒုန်း အောင်**  
 နေ့စွဲ **၂၀၁၇.၉.၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား**၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖယ်ဒစ်. ကျေးရွာအုပ်စု **အင်းဝ**၊ ဝါးစိမ်း ကျေးရွာ **ပေလွင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နစ်ခေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူထုဆန္ဒ၊ စေတနာ့အားဖြင့် ဖန်တီးခြင်း	၁ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ စီမံကိန်း
၂ အလယ်အလတ်ရွာ၊ ဝါးစိမ်းအကျယ်အဝန်း အကျဉ်းချုပ်	၂ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း အကျဉ်းချုပ်
၃ ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ လက်တွေ့အခြေအနေအထား	၃ အခြေအနေအထား အကျဉ်းချုပ်
၄ ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း အကျဉ်းချုပ်	၄ နယ်စပ်ဒေသ အကျဉ်းချုပ်
၅	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ နယ်စပ်ဒေသ အကျဉ်းချုပ်	၁ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အကျဉ်းချုပ်
၂ ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း အကျဉ်းချုပ်	၂ နယ်စပ်ဒေသ အကျဉ်းချုပ်
၃ ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း အကျဉ်းချုပ်	၃ နယ်စပ်ဒေသ အကျဉ်းချုပ်
၄	၄
၅	၅



ဇယား ၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးပြင်လှိုင်၊ ဖျားဖြူမြစ်ခြင်း၊ ဗဟိုလမ်း (၂ မိုင်) ဆီ	မ		၂၅
၂	ခန့်၊ အဆောင်အယောင်အလုပ် ခြင်း	မ		၂၅
၃	စာကြည့်တိုက်	က + မ		၂၅
၄	ကျေး၊ ဗဟို၊ အဆီ	က		၂၅

ဇယား ၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။  
 အမည် ခေါ်ထွက်ရေး လက်မှတ် ၆.၃၇ ဇန.ရဲ့ ၃၀.၉.၁၇





၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆော်ရေးမှများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ကျန်းမာရေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များ တာဝန်ယူရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရပ်ရွာအတွင်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ်များ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား ၁၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၆၀၀၀၀	၁၀	၁၀	၂၀
၂	ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းရေး	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၀	၁၀	၂၀
၃	ကျေးလက်စားဝတ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး	ကျား ၁၀	ကျန်းမာရေး	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀	၁၀	၂၀
၄	ကျေးရွာအတွင်း အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး	ကျား ၁၀	ပညာရေး	၂၂၀၀၀၀၀	၁၀	၁၀	၂၀
၅							



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		နန်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ၊ ချောင်၊ ဝေဟ	
နေ့စွဲ	၂၀၂၀.၁၀.၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ကယားပြည်နယ်	ပုသိမ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နန်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ၊ ချောင်၊ ဝေဟ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်၊ မြေဧရိယာ မကျင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



၈။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေအေးအေးအေးအေး အစီအစဉ်	ကျား	ကျေးရွာ		၀၀	၀၀	၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေအေးအေးအေးအေး အစီအစဉ်	ကျား	ကျေးရွာ		၀၀	၀၀	၀၀
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေအေးအေးအေးအေး အစီအစဉ်	ကျား	ကျေးရွာ		၀၀	၀၀	၀၀
၄							
၅							

၉။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေအေးအေးအေးအေး အစီအစဉ်		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့ရက် \_\_\_\_\_

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ခေါင်းစဉ်	ပထမ အကြိမ်ကျွေးမွေးရေး အစည်းအဝေး			
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	နယ်၊ နယ်၊ နယ်၊ နယ်၊ နယ်၊ နယ်			
အစည်းအဝေးကျင်းပ သည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၀၂၀-၀၉-၀၉ ၊ နံနက် ၉:၃၀ နယ်၊ နယ်၊ နယ်၊ နယ်၊ နယ်၊ နယ်			
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်			
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	-			
ဦးဆောင်သူ	နယ်၊ နယ်၊ နယ်	ရာထူး	CF/TF/Committee	
<b>တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)</b>				
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၄၂	၃၈	၈၀	ရွာ - ၇၇
၂				အခြား - ၃
<b>ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်</li> <li>▷ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်</li> <li>▷ ကျေးရွာ၊ အုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်</li> <li>▷ ကျေးရွာ၊ အုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်</li> </ul>				

ကမ္ဘာ့ကလေးအဖွဲ့အစည်း

၁။ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

၂။ ကျေးဇူးတင်စာရေးခြင်း - ကလေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာခြင်း

၃။ စည်းကမ်းချက်

၄။ စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်

၅။ စီမံကိန်းစာတမ်း

၆။ ကျေးဇူးတင်စာရေးခြင်း၊ ပြုစုခြင်း၊ နှင့် စာတမ်းဝတ္တရား

၇။ အဖွဲ့အစည်းခွဲခြားခြင်း



၈။ ကမ္ဘာ့ကလေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း





ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၄	ထိုနောက် ဘိဇ္ဇာကုန်း ပိတ်ဆက် နာကြောင်း	နယ်စပ်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်း
၅	နှင်း ဘိဇ္ဇာကုန်း ဝက်တန်း နာကြောင်း ကို ဆက်လက် ရှင်း ဖယ် ဝါးစုတ်	ကျေးရွာစီမံကိန်း - ဦးစံဖျိုးဦး အဖွဲ့ - ဒေါ်ဇော်စုမင်
၆	ထိုနောက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်း ၏ တာဝန်ဝတ္တရား ဖြစ်ပေါ် ရှင်း ဖယ် ပြု ဆောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ကို စွဲချက် ဖြစ် ပါသည်။	ဧည့်သည်များအဖွဲ့ - ဒေါ်အေး ဝယ်ယူရေး - ဦးဖိုးကျော် - ဒေါ်နုနု၊ ဒေါ်လေး စောလင်းကြီးကြီး - ဦးစောမင်းကြီး ကျေး - ဒေါ်အေး - ဒေါ်နုနု၊ ကြီးမင်း
၇	စည်စုံကျေးရွာများ ပံ့ပိုးမှု နှင့် မြေအဖွဲ့ နယ်စပ်ကျေးရွာ နှင့် မြေအဖွဲ့ ကျေးရွာ လူထုများ မှ လူမှုဆန်ခင်းခြင်း ဖြစ် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပါသည်။	လည်ပတ်ကော်မတီ - ဦးလှအောင် ကျေး - ဒုန်းစိန်စိန် စောလင်းကြီး - ဦးအောင်ကျော်စွာ စိုးစောစောကျော်စွာ ဒေါ်နုနု၊ ဒေါ်စောစော အစောအစောကော်မတီ - ဒေါ်အေးအေး၊ ဒုန်းစိန်စိန်

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စိစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။	လက်မှတ်။ 
အမည်။ နိုင်း နန်းလွင်	အမည်။	အမည်။ ဦးစိုးစိုးစိုး
ရာထူး။ င.န.	ရာထူး။	ရာထူး။ စိစစ်ရေးဦးစီးဌာန
မှတ်ချက်။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။		

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး		
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	နတ်မင်း၊ တွေပါးကန်၊ နတ်မင်း၊ မယ်စံ		
အစည်းအဝေးကျင်းပ သည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၃.၁၀.၁၉ ၊ နံနက် ၁၁.၃၀ ၊ နတ်မင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ		
ဝိမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပေါင်းပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ တောလခဲ၊ မယ်စံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	-		
ဦးဆောင်သူ	နန်းသိန်းစွန်း	ရာထူး	✓ CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၄၂	၃၈	၈၀	မျိုး - ၆၃
၂				အခြား - ၇

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

ကျေးရွာအစည်းဝေးခြင်းဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြရန်  
 ကျေးရွာအစည်းဝေးခြင်းအစီအစဉ်အောက်ကတစ်ခုခု  
 တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်  
 ကျေးရွာအစည်းဝေးခြင်း ( VDP ) အရည်အသွေးပြည့်မီရေးရန်

၁။ အလုပ်၊ အစားအနပ်

၂။ လူမှုဆက်ဆံခြင်းများ၊ ပြန်လည်တည်ငြိမ်ခြင်း

၃။ အဆင်ပြေစေခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း၊ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊  
အိတ်တင်ခြင်း

၄။ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ခွဲခြားပေးခြင်း၊ အဆင်ပြေစေခြင်း

၅။ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း

၆။ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း

၇။ အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း




ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။	<p>လူ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပျား၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှစ် ဒေါ်နာနာ၊ ဆေး၊ ဗု ပြန်လည်တင်ပြ ပြန် လုပ်ဆောင်ရန်၊ ကိုဗစ် ခွတ် ဖေး ဇာ ၇၆၅၅ ဂရုတ် နှင့် ဆေး၊ ဇွေ၊ သည် ။</p>	
၂။	<p>နယ်စပ်ကျေးရွာ နှင့် ပေဟိယီကန် ကျေးရွာ လူထု ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အသက် အဖွဲ့ အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ချက် နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ဆေး၊ ဇွေ၊ ဖြစ်သည်။ ပေဟိယီကန် ရွာမှာ လူ ဦးရေ ခန့်မှန်းချက် ။ ၁၀ သိ၊ ၁၀ မိနစ် သို့ ဆေး၊ ဇွေ၊ ဖွဲ့ စည်းပုံ၊ ကျေးရွာ ၅ ။ ကျား ။ ၁၀ သိ၊ သန်၊ ခွဲ ဖြစ် ဆေး၊ ဇွေ၊ ဖြစ်သည် ။</p>	
၃။	<p>တိုရောက် လက်ထောက် နှင့် မဟာမိတ် ဒေါ်နာနာ၊ ဆေး ဗု အနာ ကျေးရွာ ကျား၊ ဖွဲ့ စည်းပုံ အဖွဲ့ အစည်း၊ ဆေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကိုဗစ်-၁၉</p>	

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
	လည်တင်ခြင်း၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသည်။	နှစ်စဉ်ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ ၀။ ရေပေးစနစ်အား ဖွင့်ပေးရန် ရိုးစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၀)
၇	လက်ထောက်နည်းပညာများ ချောခွေးပေး မှု အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင်လုပ်ငန်း၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိပြီးလျှင် ဖွင့်ပေးပါသည်။	၂။ ရွာအဖွဲ့ကွန်ဂရစ်လမ်းဆင်းခြင်း (၈၀) ၃။ ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအား ပြုပြင်ခြင်း (၈၀) ၄။ အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်ခြင်း (၈၀)
၅။	လူထုဆိုင်ရုံးများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များ ရွှေ့ဆိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဆိုပါသည်။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များနှင့် အကျိုးရှိစွာ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအား တက်ရောက်စေ၊ ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီး အခွင့်အလမ်း ကိုရရှိစေရန်ပါသည်။	၅။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအဖွဲ့အစည်း လမ်းဆင်းခြင်း (၈၀) ၆။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအဖွဲ့အစည်း ဆောက်ခြင်း (၂၀) ရွာပါလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အား ၁။ ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအား ပေးပို့ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း (၈၀) ၂။ ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအား တိုက်တွန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း (၈၀) ၃။ ရေပေးစနစ်အား ပြုပြင်ခြင်း (၈၀) ၄။ ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း (၈၀)

မှတ်တမ်းရေးသူ။ လက်မှတ်။ 	စီစဉ်သူ။ လက်မှတ်။.....	အတည်ပြုသူ။ လက်မှတ်။.....
အမည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့။.....	အမည်။.....	အမည်။ မိုးခံရပ်စွဲ။.....
ရာထူး။ အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်။.....	ရာထူး။.....	ရာထူး။ စီမံကိန်းဦးစီး။.....
မှတ်ချက်။ (PC-11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။		

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန် ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့အစည်း (အစားအသွယ်/အစားအသွယ်)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့အစည်း (အစားအသွယ်/အစားအသွယ်)	၁	ကျေးရွာစာတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း						
	၂							
	၃							
	၄							
ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့အစည်း (အစားအသွယ်/အစားအသွယ်)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့အစည်း (အစားအသွယ်/အစားအသွယ်)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့အစည်း (အစားအသွယ်/အစားအသွယ်)	၁	ကျေးလက်ဆေးစစ်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း						
	၂	ရေဖျက်ရုံ ၅၀၀ ဧရိယာ						
	၃	ဆက်သွယ်ရေး ကာကွယ်ရေး ဘက်စုံဆောင်ရွက်ခြင်း						
	၄							



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးပွဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တွေ့ပါ လန်ကျေးရွာ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့် လမ်း/တံတား	၀	ခန့်မဆောင်	မ			
	၂	စာကြည့်တိုက်	က + မ			
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၀	ကျောက်လှိုင်းမြေပြင်ခြင်း	က + မ			
	၂	ကျေးလက်ဆေးခန်း	က			
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					

ဟွမ်ကန်ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ခြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရွက်ရန်		✓		၂၀၁၈		
	၂	ရေဖျက်လျှင်းမြေပြင်ခြင်း	✓			၂၀၁၇		
	၃							
	၄							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း		✓		၂၀၁၈		
	၂	ကျေးရွာစာအုပ်ဖတ်ခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း		✓		၂၀၁၇		
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ပုံနှိပ်ရေး/ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းများပို့ချခြင်း		✓		၂၀၁၈		
	၂	ဒဂုံအဖွဲ့ဝင်သင်တန်းများပို့ချခြင်း	✓			၂၀၁၈		
	၃							
	၄							
သဘာဝသေဆုံးမှုကဏ္ဍ လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်းခြင်း၊ နှိုင်းခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ရေမန်ဆေးကုသရေးရန်	✓			၂၀၁၇		
	၂	ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာများရန်		✓		၂၀၁၇		
	၃							
	၄							