

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)

( နွားထိုးကြီး )မြို့နယ်

(၂၀၁၉) ခုနှစ်

(အင်ချောင်း)အုပ်စု(အင်ချောင်း)ကျေးရွာ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၀
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၉
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၅
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၃
၁၃။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၅

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

အင်ချောင်းကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၅နှင့် ၉၅.၅တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	အင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	အင်ချောင်း	၁၉၄	၄၈၅	၅၂၄	ဗမာ
၂		ဆည်ကလေး(နောက်)	၇၁	၂၁၀	၁၇၉	ဗမာ



ဆစ်ချောင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

ဆစ်ချောင်း၊ ကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီး၊ မြို့ရယ်၊ ကတင်း၊ တည်ရှိပါသည်။  
မုတ်မုတ် (၁) ရွာ ပါရှိ၍ ၂ ရွာ တစ်ခုနှင့် နှိုင်းစား ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။  
ကျေးရွာသည် ယွင်မာဒါက လက်ရှိရွာ ကဏ္ဍမြောက်ဘက်တွင် ရွာတော်  
ထားပါသည်။ ပွန်ရွာသည် ဒုတိယချောင်း၊ ကားတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဒုတိယချောင်း  
သည် ဓာတ်ချိန်မြို့နှင့် ရေဖျော်၍ ရေတွင်းကြီးဟု ခေါ်စား ရေတွင်းကို သရဏီ  
ပတ်လုံး အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ မိမိ ဓာတ်ချိန်က မိမိစတင်စု (၄)၊ (၅) မိမိ  
ရှိချိန်ကတည်းက စတင်သုံးစွဲအသုံးပြုခဲ့သည်။ မိမိစတင်စု လာစားကတည်းက  
စတင်သုံးစွဲ မယုယု ဖြစ်လာသည်။ ကျေးရွာရှိ စတင်စုတစ်စုသည်  
ရွာ၏ စတင်စုဘက်ရှိ ဟာစတင်စု ရှေ့သို့ ရေတိုင်း နွားကျောင်း၊ မြက်ရိပ်နှင့်  
စတင်စုလုပ်ငန်းများကို စတင်စု အပင်အပိုင်တွင် ယာတ်ထိုး၍  
လာရေရှိသည်။ စတင်စုတစ်စုကနေ၍ စတင်စုတွင် ရေပြုအရာမရှိ  
သည့်အတွက် ရေထဲ ဝါးပင်များ မိမိဖြတ်လျှင်ရှိသည်။ ရေပြုအရာမရှိ  
ကတည်းက မယုယု ရေစားစေထိုင် စတင်စုတို့ကြီးများ မြင်း၊ ကျွဲ၊ လက်  
မဲ့ ရွာကဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ လက်ရှိ ရွာ၏ အနောက်ပိုင်းပိုင်းမှာ  
ဆစ်ပင်နှင့် စတင်စုဘက်ရှိ ဆစ်ချောင်းကို ဓာတ်ချိန်မြို့ ဆစ်ချောင်းဟု  
ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယွင်ရွာမှ ကျားတစ်ဆူ၊ ယွှာရွာမှ ကျားတစ်ဆူ  
နှစ်ဆူရှိပြီး နှစ်ဆူနှစ်တိုင်း ဝါးပင်နှင့် တစ်ပေါင်းလဲများတွင် ကျားပွဲစက်  
ကျင်းပ ပါသည်။ ကျေးရွာ ဓာတ်ချိန်ချောင်းများမှာလည်း နှိုင်းစွာ မှာ ကျောင်း  
ပြီး လုပ်ငန်းနှင့်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။  
လက်ရှိ မိမိစတင်စုမှာ ၁၉၄ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည်  
ဒုတိယချောင်းနှင့် ဆစ်ချောင်းကြား တည်ရှိပြီး ယခုစား ရွာတစ်ရွာ  
ဖြစ်ပါသည်။

အင်ချောင်း

လူထုဆိုးဝမ်းချက် ခန္ဓာချုပ်

- အင်ချောင်း ဂျော့ရှာသည် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် အစွန်းကုန်ပြိုပါသည်။  
 (၁၉၂၀-၂၀၁၇) ဂျက်ရှော့ လူထုဆိုးဝမ်းချက်များ၏ နာမိက နာမိကဗွေ၊  
 ဝမ်းဗောင်း လုပ်ငန်း မှာ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး တို့ ဖြစ်ပါသည်။  
 ရှေးစားလုပ်ငန်းများမှာ နမူပြောင်းများက နမူပြောင်းများ ထက်ပို၍နေသည်ကို  
 တွေ့ရ ။ နမူပြောင်းများ ဖိတ်မြဲ ကိစ္စရပ်တွင် နမူပြောင်း မြီး ကျန်ရစ်ပြီး  
 တွင် နမူပြောင်း နေသည်တွေ့ရပါသည်။ နမူပြောင်း ချိတ်ဆက်မှု နည်း  
 ဂျော့ရှော့ကတွင်း ကောင်းမြီး ၊ ဖြစ်ပေ နမူပြောင်း ချိတ်မြဲ နား နည်း ။  
 နာမည်များ ဆာ လ များမှာ နု ယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ ဖြာဆို ၊ စာပိုတွဲ  
 ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စောက်များမှာ ဝါဆို လ တပေါင်း လတို့ဖြစ်သည်။

နမူပြောင်းများအနေဖြင့် ဂျော့ရှော့ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ချီးဆောင်မှု  
 မပါရခြင်းမှာ မိမိကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု နားနည်းဖြီး ၊ ချောက်စိတ်များ  
 ရှိထိ ကိန်း ကောင်း ရှာ ဆာ ချောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်မှုနှင့်

ချောက်စိတ် ကင်း စေးစရာ နည်း၊ နားတိုင်း နမူပြောင်းများ  
 ပါလာအောင် နမူပြောင်း လျှို့ဝှက်၍ နားတက်အာဇာနည်များ  
 လေးဖြီး စည်းရုံးကာ ချိတ်ဆက်ရည် ဖြစ်တင်သင့်ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	8.11.2 019	ရွာလူထု	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	8.11.2 019	ရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	8.11.2 019	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	8.11.2 019	ရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	8.11.2 019	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလိုမြို့မှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking)	8.11.2 019	ရွာလူထု	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ





ကျေးဇူး အမည် - အင်္ဂါကျောင်း

လျှောက်ရေး ခွင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

ဆွေး ခွေးခြင်း ခွင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁။ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ ထန်း၊ တောင်သူ၊ ဂုဏ်ကန်  
ဈေးရောင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းမှာ ခွား၊ ဆိတ်၊ ညှိုး၊  
ထက် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဖွန်ခါးတော (၅) ခုနှင့် ခိုးစာရင်း သီးခြားအထွက်အနှီး ပျော့ ကျား၊ ဂုဏ်ကန်၊  
ထန်းသမား များပါ သိပ်မလုပ်တော့ပါ

၄။ ဂွာအမြင်တွင် သီခြားနေသော သူ ခိုပါသည်။ (ပိုင်းခြံ မရှိသေးသောကြောင့်)

၅။ ယူ ဖြေပုံ (၅) ပေါ်တွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ပြုပြင်ရေးများမှာ  
ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း၊ ကျောင်း မျက်နှာကျက်၊ ကျောင်း ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း  
တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ချင်သော အဆောက်အအုံများမှာ ဘက်ဆုံသုံး ခန်းမ ထပ်  
ဖြည့် ချင်ပါသည်။

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေးရွာအမည် - **အင်စျောင်း**

ရက်စွဲ - **၀.၁၁.၂၀၁၉**

ကျေးရွာအုပ်စု - **အိုင်ချောင်း**

**ရာသီခွင် ပြကွဒိန် ပုံစံပြဇယား**

အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	ထပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
မိုးကုတ်ပျိုးရေး	-											
ဝင်လေ့ရှိသည့်												
သောက်သုံးရေရရှိမှု												
ကျန်းမာရေး												
အစားအစာဖွဲ့လုပ်မှု												
ရာသီပွဲတော်												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်												

ကျေးဇူးတင်မှုများ - ဆင်ချောင်း

ကုသိုလ်ပြ မြေကွဲဒိဋ္ဌိ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁) ယျာ-မြေကွဲဒိဋ္ဌိမှာ ကုသိုလ်ထု၊ ကုသိုလ်ပွဲတော်၊ စိုက်ပျိုးသီးခွံ၊ ထင်ရှေ့ရရှိမှု၊  
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ အစားအစာ ဖူလုံမှု၊ ကျမ္မာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
စသော အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရပါသည်။

၂) ဆင်ချောင်းကွဲဒိဋ္ဌိ အဓိက စိုက်ပျိုးသော သီးခွံများမှာ ဖြမ်း၊ ခြေပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံ၊  
နှမ်းစားမြောင်း စသော အသီးအခွံများ စိုက်ပျိုးပါသည်။

၃) ထင်ရှေ့ရရှိမှု အခြေအနေမှာ တော်သလင်း (အသင့်အတင့်)၊ ဒုတ်တော်လ၊  
ဖြာနှိုလ၊ တပို့တွဲလ (အနည်းငယ်) နှင့် ကျန်လများမှာ ထင်ရှေ့မရှိပါ

၄) အမျိုးသားလုပ်အားခ တစ်ရက် (၄၀၀၀)၊ အမျိုးသမီးလုပ်အားခ  
တစ်ရက် (၂၅၀၀) ကျပ် ဖြစ်နေပါသည်။ အမျိုးသားလုပ်အားခ ပိုများပါသည်။  
ပိုမိုသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ခွန်အား ပိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၅) ထင်ရှေ့မရှိသော အချိန်များတွင် ၁) ရွှေတိုးချေး ၂) သီးခွံကြို ရောင်းခြင်း  
၃) အခြားအရပ်ဒေသသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင် ကြသည်။



(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာအမည် အင်ချောင်း  
 ကျေးရွာအုပ်စု အင်ချောင်း

ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၈

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဿနာ

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်-ကား- နွား၊ လယ်ခြံ - ပွဲစား၊ TV - ဆိုင်ကယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၂၃	၁၅.၁%
၂။	အလယ် အလယ်	တိုက်-ထောင်စာရိတ္တ၊ ဈေးဆိုင်၊ TV	၃၉	၂၄.၀၇%
၃။		အဆင့်အတန်းနိမ့်စွာ ဆိုင်ကယ်-အာဆင် ကျား	၄၇	၂၉.၀၇%
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	တံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျား၊ ဆိတ်၊ နွားစ	၇၈	၃၂.၇%
		စုစုပေါင်း	၁၈၇	၁၀၀%



ကျေးဇူးအများဆုံး - ဆင်ချောင်း

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝခြင်း ဝမ်းသာ

• ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သန်းစစ်ချက်

၁။ ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၆၂) ဖွဲ့ပါသည်။

၂။ ဣစ္စာ အဆင့် (၁) ၂၃၊ အဆင့် (၂) ၃၉၊ အဆင့် (၃) ၄၄၊ အဆင့် (၄) (၅၇) ဖွဲ့ပါသည်။

၃။ ဣစ္စာ အိမ်ထောင်စုမှာ အဆင့် (၃) နှင့် (၄) က များနေပါသည်။

၄။ အလုပ်အကိုင် အဆင့်အလမ်း ခုနစ် ဖြစ် လုပ်ကိုင် စားသောက်ရသည့်မှာ အဆင်မပြေသည့် အတွက်ကြောင့် အဆင့် (၃) နှင့် (၄) က များနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူတွေကို စီမံကိန်းမှာ ပါဝင်လာအောင် အများဆုံးအစားကို မဖြစ်မနေ တက်၍ ပါဝင် ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချစေခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။


၆။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား / ကျွဲအိုးရှေ့စား အလုပ်သမားများ တူညီသော လုပ်အား အတွက် တူညီသော လုပ်ခ ရရှိစေရန် ဖြစ်အောင် ၎င်း လုပ်ငန်းများမှာ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပို၍ ကောင်း ပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - **နွေအိုးပုံတော**

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

ကျေးရွာအုပ်စု - **ညောင်ပင်သာ**



ကျေးဇူးအမည် - အင်ချောင်း

ပင်္ဂမူအိမ် သုံးသိပ်ခြင်း

ရွေးချွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားများသည် အိမ်ခြံကိစ္စရပ်တွင် အမှတ်နည်း ချပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ကျမ္မာရေးတွင် အမှတ်များ ချပါသည်။
- အမျိုးသား/သမီး အဓိက ကွာဟချက်မှာ ဦးဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
- ကွာဟချက်သည် အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ ယုံကြည်မှု အားနည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အဆင်အသာမှာ အိမ်ခြံကိစ္စရပ်များနှင့် ပိုသားစု တာဝန် အချိန်ဖြည့်နှိုးပါ လုပ်ကိုင်ရေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ကွာဟမှုတွေ မရှိဘဲ ကိုဇာန်ဆောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင် အမျိုးသားများက စေးမ ကျခံပြီး လက်တွဲ ခေါ်ဖို့ လိုပါသည်။
- ပျူထုမဟိုမြ၊ စိမ့်ကိန်းမှ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ချွေးကတို့ အမျိုးသားများ ကျွေးညှော်ပေး တာဝန် ဖန်တီး ဦးစား ပေးသင့်ပါသည်။







ကျေးဇူးအဆုတ် - အင်အားစွမ်း:

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ခြင်း ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အညွှန်းရေးများ၊ ဂေါ်ပက၊

စပွေ့စကော့၊ ဗျူဒါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၊ ပရဟိတ၊ မီးကောက်မတ်စသည့် အဖွဲ့

အစည်း (၆) ခု ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူးဖြင့်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှာ တွေ့အုပ်၊ ဂိုဏ်း၊ ယုဒ၊ ရေး၊ ရုံး၊

သပိယမ၊ ကျေးဇူးကုန်၊ မေးတို့ ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တစ်ကွလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

- ကျေးဇူးရေးရာတွင် စပွေ့စကော့ အဖွဲ့အစည်းသည် အမျိုးသမီးများ

ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

- ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးဇူးဆိုင်၊ ဆောင်ရွက်မှုက

အဖွဲ့ဝင် အချို့ကို ပါဝင်ပါသည်။

- ကျေးဇူးဖြင့်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ရာတွင် (NBO) အားကောင်း

ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

- ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိပါ။

- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၆၀) ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း

ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - **မင်ဆောင်**  
 ကျေးရွာအုပ်စု - **မင်ဆောင်**

ရက်စွဲ-

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လယ်ထွက်စက်	စက်ချယ်စက်	ကား
ကျောက်ခွဲစက်	လက်စွပ်	လှည်း
လက်သမား	ထမင်းချက်	ရေတွင်း
ပန်းရံ	ရေစပ်	ခွား
ထန်းတက်	ယက်ကုန်းစင်	စက်ချယ်စက်
ဆိုင်ကတ်ပြင်	ဇေယျာရောင်	လမ်း
မိုးစက်		ဆိုင်ကတ်
အုတ်ရိုက်		ဖုတ်

ကျေးဇူးအမည် - အင်ချောင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဘုံ၊ သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ၊ ဖုတ်သော ဖုတ်ငန်းများမှာ အထက်ပျော်၊ ဂုဏ်ကုန်ဂုဏ်  
ဘဲသယ်၊ ယဲဖြာ၊ ထန်းပျက်ချက်

- အမျိုးသားများ၊ ဖုတ်သော ဖုတ်ငန်းမှာ ထန်းဇက်၊ ကောင်းသူ၊  
လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ စောက်ဇာဂျီမောင်း

- အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှု၊ အပိုင်တွင် ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။

- အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်

ပစ္စည်းများအား တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိ နားလည်လာမည်

ဖြစ်ပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အင်ဂျင်နီယာ

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးလူအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၆၅	ဗဟုတန်း	၂၅၅၅၀၃၄၀၅
၂	ဒေါ်ခိုင်ခင်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၂	ဗဟုတန်း	၇၆၄၉၀၄၆၁၆
၃	ဦးဦးဦးဦး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၃၃	အတတ်တန်း	၇၇၇၇၁၁၈၆၈
၄	ဒေါ်အေးဦးဦး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၂၃	အထက်တန်း	၇၇၆၄၇၄၇၃၇
၅	ဒေါ်သီတာလေး	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၄၅/၄၄	အလယ်တန်း	၇၇၄၈၇၂၆၆၇
၆	ဦးကျော်စင်ဦး	ဝယ်ယူရေးမှတ်တမ်းထိန်း	၃၅	ဗဟုတန်း	၇၇၉၆၀၅၁၅၂
၇	ဒေါ်စန်းစန်း	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်	၃၂	အလယ်တန်း	၇၅၆၃၃၅၆၃၃
၈	ဦးမျိုးကို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၃၅	-	၇၉၉၆၀၃၃၇၇
၉	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၄၆	ဗဟုတန်း	၉၇၆၉၀၈၇၈၄
၁၀	-	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	-	-	-
၁၁	ဦးဦးဦးဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၆၆	ဗဟုတန်း	၇၅၅၆၀၅၁၅၂
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၄၅	ဗဟုတန်း	၇၇၃၀၃၈၀၃၆
၁၃	-	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	-	-	-
၁၄	ဒေါ်ယု	ဘဏ္ဍာရေး စာရေး	၂၆	အလယ်တန်း	၇၇၆၅၄၆၉၁၄
၁၅	ဦးအုန်းစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၆၂	ဗဟုတန်း	-
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၂၆	အလယ်တန်း	၇၇၁၆၀၃၅၈၄



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှုကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒေါ်ခင်မောင်သန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇/</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စောမင်းမျိုး</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>ရွာထိုက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒွင်ရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>ဒွင်ရွာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၁၅၂</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b> -----	<b>၁၉၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၂၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၈၅</b>	<b>၅၂၄</b>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၁၄</b>	<b>၈၀</b>

၂  
၀  
၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	✓
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဦးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	✓
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကိုလိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်၍ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကြိုစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ကြိုစီမံချက်ကို ပြုနည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ကြိုကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေဖန်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ပိုင်း ၂.၂ / မသိပါ
- (၂) ကြိုကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----



၄၅၆၇၈

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်..... ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား ..... ၀၉.၂၂၀၉.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းသားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်ရှိ မြင့်မောင်သန်း  
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ဆင်းချက်မှတ်စု ၀၆၅/၂၀၁၇  
ရွာထိုးပြင်ဖွံ့ဖြိုးရေး  
အမည်ရှိ အောင်ကျော်စွန်း  
လက်မှတ် ၂၀၁၇  
နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစစ်မောင်သာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၉-၇၉၁၃၈၀၉၄၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအေးကျော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို မြို့နယ် ဦးတိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အင်ချောင်း ကျေးရွာ အင်ချောင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<u>၁၈၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၈၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၂</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	<u>၄၈၅</u>	<u>၅၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၇၆</u>	<u>၁၁</u>

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဧဝတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆင်မောင်သန်း


လက်မှတ်

 ဇူလိုင်လ ၁၈၊ ၂၀၁၂

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖေဝင်းထွန်း

လက်မှတ်

 ဇူလိုင်လ ၁၈၊ ၂၀၁၂

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆင်စောင့်သန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလေးထွန်းနိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စင်စင်သန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၁၃၈၂၉၄၄၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဒေါ်အောင်နီ  
 ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် အ.တို.ကြ. ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂလိပ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ဒဂုံရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၈၇	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၄၈၅	၅၂၄
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၆	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓဇိုးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟင်္ဂါမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟင်္ဂါအထိ ဓဇိုးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟင်္ဂါအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝဇ္ဇာမာဇာ သိန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး အေ.ထွန်းဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာမှာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဇော်အောင် ဦးစီးရုံး

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

မြည်နယ်/တိုင်း ပန္နက်မီး မြို့နယ် ရွာ၊ တိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသရွာကြီး၊ ကျေးရွာ အင်းစဉ်မင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်စု(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၇	၁၉.၂.၂၀၁၇	၅၇	၄၃	၂၈	၁၁၀   မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၄၅	၅၇	၉၉	၁၀၂   မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ချက် အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၃	၂၇	၂၇   မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၄	၄၁	၆၅	၉၅   မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅	၄၁	၆၁	၉၉   မဟာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၇	၂၇.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄   မဟာ



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မြားထွန်းမင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အင်စုက်၊ ကျေးရွာ အင်စုက်။

စီမံကိန်းစတင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	၅၅	၄၅	၁၀၂	၁၀၂   ၁၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၆၉	၃၈	၁၀၇	၄   ၁၀၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၀၂	၁၀	၁၁၂	၁၁၀   ၁၈၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၂.၁၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၆၉	၃၈	၁၀၇	၄   ၁၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၆၉	၃၈	၁၀၇	၄   ၁၀၀



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၈	၁၇.၃.၁၈	၆၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၈	၁၇.၃.၁၈	၆၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၈	၁၇.၃.၁၈	၆၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၇	၂၀.၃.၁၇	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ဖော်ပြပေးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစဟားထွန်းဝင်း

နေ့စွဲ ၈. ၁၁. ၂၀. ၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် နားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာ ဖြစ်ကြောင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၈	၈.၁၁.၂၀၁၈	၄၃	၇၄	၁၁၇	၁၁၇	၁၈၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၈	၈.၁၁.၂၀၁၈	၄၃	၇၄	၁၁၇	၁၁၇	၁၈၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၉	၁၀.၁.၁၉						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၉	၁၉.၁.၁၉	၄၀	၇၀	၁၁၀	၁၁၀	၁၈၇	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								







၁၁။ ဂျပန်အစိုးရ၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အတိုးပေးသော ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ခွဲခြား တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ခံရသူအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်မင်းထက် လက်မှတ် မင်း နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအေးတွန်းနိုင်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/နယ်မြေအုပ်စု အမည် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ကျေးရွာ အမည် ဝေးကွာခြားမှု  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းတွင်းရွေးချယ်မှု ခက်ခဲ	၁ မျက်နှာကျက် မလုံလောက် ချိုးရေကျစေ
၂ လင်ရောက်ခြင်း	၂ ကျောင်းဝင်း မလုံလောက် နား ခက်ခဲ
၃ အားပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်း	၃ ဘဏ် လက်ရောက်
၄ ချိုးကွင်း ဖွတ်ပေါက်ရွာကွဲ	၄ ချိုးကွင်းတွင် ရွာတွင်းဖွတ်ပေါက်
၅ ပေါက် ဘွားပေးရန်ခက်ခဲ	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းဝင်း အကွင်းရှိ ကလေးများ	၁ ချိုးရေပို့စေရန်
၂ လျှို့ဝှက်စေရန်	၂ ကျောင်းဝင်း အတွင်း ကလေး သူငယ်များ
၃ အားပညာ ဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုး	၃ လျှို့ဝှက်စေရန်
၄ လာရောက်	၄ ဖွတ်ကင်းစေရန်
၅ ရောင်းချခြင်း ဘွားပေးရန်	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းပစ်ခတ်	ကျား +၆	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၂	ကျောင်း အုပ်စုတိုး	ကျား +၆	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၃	ကျောင်းစေတနာ့အခင်း	ကျား ၆	၁၂၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၄	စာကြည့်တိုက်	မ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+(အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောမင်းထွန်း လက်မှတ် မင်း နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စဉ်က အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒေါ်ကျွန်းခိုင်			
နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(ဝ) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါချောင်း	ကျေးရွာ အင်္ဂါချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေနှင့်အခြားအရေးကြီးပါကလမ်းများ မရှိပါ။	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
အရေးပေါ်ကား၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး ကား၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
ရွာဝင်းလမ်းများ မြို့ကုန်ဝင် ပို့ရန်	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
အလုပ်အကိုင် မရှိ ဝင်ငွေ နည်းပါး	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
အကျိုး ဘာမရှိ အလုပ်အကိုင် မရှိ	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀

ခ။ ပျော်မွန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်မွန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေနှင့်အခြားအရေးကြီးပါကလမ်းများ မရှိပါ။	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
အရေးပေါ်ကား၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး ကား၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
ရွာဝင်းလမ်းများ မြို့ကုန်ဝင် ပို့ရန်	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
အလုပ်အကိုင် မရှိ ဝင်ငွေ နည်းပါး	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
အကျိုး ဘာမရှိ အလုပ်အကိုင် မရှိ	□ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအေးကျား

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်မြေ ဌာန မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂလိပ် ကျေးရွာ အင်္ဂလိပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၃ စာပေဗဟုသုတ မရှိသော အိမ်ထောင်စုများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
၇ မြို့သူ/ရွာသား စုရှင် မရှိသော အိမ်ထောင်စုများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

ခ။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာအုပ်တိုက်ရှိပါက မဟုတ်ဘဲ အိမ်ထောင်စုများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
မြို့သူ/ရွာသား များ အသွယ်တက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
စုဝေးစုခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော နေရာ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသောနေ့ရက်

ဇယား ဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး  
 အကြောင်းပညာ မူလုလေး ကျောင်း အင်အားစွန့်  
 ကူး ၂၅၇ ၄၇၇ ရှုမဝ ၂၀၀  
 ၁၉.၁.၂၀၀၈

အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

- ၂:၀၀ - ၂:၁၅ ကျေးဇူး ခေါ်ဆောင် အိမ်ထောင် စည်းချုပ်ကျေးဇူး မှု အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
- မြောက်ဘက်ခြမ်း - စည်းချုပ်ကျေးဇူး ဦးဆောင်သည့် မှု အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ ကျေးဇူး  
 မိတ်ဆက်သူများ စီမံကိန်းဟာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းပုံစံ  
 များကို အဓိက ပံ့ပိုး ကူညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်ပါ။ ကျေးဇူးလျှောက်  
 များကို မိတ်ဆက်သူများ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း  
 အစည်းအဝေးကို ဖြိုခွဲပေး ဖြိုခွဲပေး ဖြိုခွဲပေး ဖြိုခွဲပေး ဖြိုခွဲပေး
- ၂:၁၅ - ၃:၀၀ ဇယားဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပညာချုပ်ကို  
 ရှုမဝမြေ မြေကြီး၊ ဇယားဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပညာချုပ်ကို  
 နားထောင် ပြန်လည် ကျေးဇူးလျှောက် ပေး ဖြိုခွဲပေး အဖွဲ့အစည်း
- ၃:၀၀ - ၃:၃၀ အစည်းအဝေး ပြန်လည် အစည်းအဝေး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ကို ဇယားဗဟိုပြု  
 ဦးဆောင် ဖြိုခွဲပေး သက်သက် ရှုမဝမြေခြမ်း
- ၃:၃၀ - ၄:၀၀ ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 ရှုမဝမြေ မြေကြီး၊ နားထောင် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 အဖွဲ့အစည်း များ ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်
- ၄:၀၀ - ၄:၄၅ ဇယားဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပညာချုပ်ကို စတင် ဝန်ထမ်း လုပ်ဆောင်  
 ပြုမူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ စတင် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်
- ၄:၄၅ - ၅:၃၀ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးဇူးလျှောက် အဖွဲ့အစည်း လျှောက်ပေး  
 မှု များ ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 ဇယားဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပညာချုပ်ကို ကျေးဇူးလျှောက် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 နောင်လအဖွဲ့ အစည်းအဖွဲ့ တက်တက် လွှဲလွှဲ တက်တက် လွှဲလွှဲ တက်တက် လွှဲလွှဲ  
 စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျင့်ကျင့် လိုက်နာ ဆွဲ ဖြိုခွဲပေး ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်  
 အစည်းအဝေး ဖြိုခွဲပေး ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည် ပြန်လည်

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်  
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည် ဦး အောင်ကျော်  
 ရာထူး ဇယားဗဟိုပြု

မှတ်ချက်: အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းပူးတွဲထားရှိရပါမည်။





၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၃.၁ က်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် **ကျေးဇူးတင်အမှာစာ**  
 မူရင်းသည်ဘား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည့်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူဘား TPIC သို့ရရှိမည်။ MIS data သေးငယ်သည့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်အမှာစာ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်	
အခြေခံအောက်ခံ	၁	ဒီဂျစ်တိုက်ကွန်ရက်	<input checked="" type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input checked="" type="checkbox"/> အများစု	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂	ဘက်စုံသုံးဆိုင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input checked="" type="checkbox"/> အများစု	မရှိပါ	မရှိပါ
	၃	ရွာစင်. ကား	<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၄	စာလေ့ရှိပျက်	<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၅		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
အလုပ်အကိုင်အကွပ်အကဲ	၁		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၃		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၄		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၅		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၂		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၃		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၄		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၅		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		
	၃		<input type="checkbox"/> ညီညွတ်စွာ <input type="checkbox"/> အများစု		



	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အကြီး	၁	လပင်ဝင်းစံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂	စင်စွယ်သီလ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၃	မိုးမိုးကျော်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၄	စိုက်ဆိုးကျော်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဦးအေးထွန်းနိုင် ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၉ ရွာ- အင်ချောင်း VDP ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၉

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ပင်သာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း ( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –